

AKČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE ODPORÚČANÍ
z interného hodnotenia stavu merateľných ukazovateľov
Operačného programu Kvalita životného prostredia
k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.6.2017 (kód hodnotenia 05001)

| Riadenie a sledovanie dokumentu | | |
|--|---------------|---------------------|
| Verzia: | Dátum: | Popis zmeny: |
| 1.0 | 12.07.2017 | Pôvodný dokument |

1. Úvod

Požiadavky systému riadenia: Podľa Článku 56, bod 3 CPR má riadiaci orgán počas programového obdobia zabezpečiť jednak vykonanie hodnotení podľa plánu hodnotení a tiež aby pre každé hodnotenie boli prijaté primerané nadväzujúce opatrenia (follow-up).

RO posudzuje relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenia plnenia a splnenia prijatých opatrení. (kap. E.7.2 MP RO OP KŽP)

RO vkladá do centrálnej databázy hodnotení základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní.

Výsledky hodnotení by mali byť použité v riadiacom, rozhodovacom a strategickom procese. Zistenia, závery a odporúčania hodnotenia by mali byť preskúmané zadávateľom (resp. pracovnou skupinou, ak bola vytvorená) za účelom ich prioritizácie (podľa závažnosti zistení a záverov) a identifikovania relevantných partnerov a subjektov, ktorým sú adresované a ktorí by sa mali podieľať na ich riešení. Následne zadávateľ vytvorí v spolupráci s dotknutým/i subjektom/mi **Akčný plán implementácie odporúčaní** pre každé relevantné odporúčanie z hodnotenia, definuje „opatrenia“, zabezpečí a monitoruje realizáciu. Akčný plán implementácie odporúčaní má byť predložený spolu s hodnotením monitorovaciemu výboru.

Štruktúra Akčného plánu implementácie odporúčaní podľa Štandardov kvality CKO:

| Názov opatrenia: | | | |
|--------------------|----------|------------|---------|
| Dotknutý subjekt: | | | |
| Časový harmonogram | Aktivita | Spolupráca | Odpočet |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1

2. Prehľad zistení a odporúčaní z interného hodnotenia MU OP ŽP k 28.02.2017

Cieľmi interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP bolo:

1. zistiť vhodnosť nastavenia sústavy ukazovateľov pre OP KŽP, a to s ohľadom na súlad s usmerneniami a metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálného Koordinačného Orgánu (CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia hodnôt jednotlivých ukazovateľov;
2. následne zhodnotiť aktuálny stav napĺňania merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca,
3. identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj navrhnúť potrebné opatrenia.

Závery hodnotenia:

1. Na základe hodnotenia je možné konštatovať, že sústava ukazovateľov OP je nastavená v súlade s pokynmi EÚ aj CKO a spĺňa potreby efektívneho monitorovania implementácie OP. Potreba vykonania navrhovaných opatrení je dôsledkom externých vplyvov, nie nedostatkov sústavy ako takej alebo nedostatkov pri jej používaní v rámci implementácie OP. Na úrovni ukazovateľov výsledku programu je potrebná revízia z dôvodu implementácie novej legislatívy EÚ. Na úrovni výstupov programu je potrebné detailnejšie preveriť koreláciu niektorých ukazovateľov, pričom dôvodom je pravdepodobne zmena trhových podmienok v sektore.

¹ Practical Handbook for Ongoing Evaluation – INTERACT; <http://wiki.interact-eu.net/display/pc/1.+Introduction>

2. Z celkového hodnotenia prioritných osí vyplýva, že stav napĺňania ukazovateľov zodpovedá začiatku implementácie programu a postupnému nabíhaniu projektov, ale je viditeľné oneskorenie z legislatívnych dôvodov (pravidlá trvalo udržateľnej biomasy, pripájanie zdrojov obnoviteľnej energie, štátna pomoc na sanáciu environmentálnych záťaží), ako aj z dôvodov nedostatku organizačných kapacít. Vo všeobecnosti je napĺňanie dopytovo-orientovaných výziev úspešnejšie ako napĺňanie výziev určených predovšetkým pre rezortné organizácie (či už MŽP alebo MinV), aj keď iba v prípade MinV má uvedené dopad na ukazovatele výkonnostného rámca.
3. V prípade PO 1 je vecné plnenie dosiahnuté vo oblasti triedenia komunálnych odpadov a čistenia komunálnych vôd. V prípade zhodnocovania je ešte potrebné prijať navrhované opatrenia, avšak potenciál vecného plnenia existuje. S tým súvisí aj potenciál na dosiahnutie finančného ukazovateľa. Problematickou oblasťou je oblasť sanácie environmentálnych záťaží, kde bez revízie ukazovateľa v OP s najväčšou pravdepodobnosťou nebude získaná výkonnostná rezerva. V prípade PO 2 je implementácia oneskorená, keďže prvá výzva bola vyhlásená iba vo februári 2017. Získanie výkonnostnej rezervy je teoreticky možné, ale nedá sa momentálne zhodnotiť. V prípade PO 3 je plnenie ukazovateľov v gescii MinV na 50%, avšak ukazovateľ za zosuvy v gescii rezortu ŽP je na nule. Získanie výkonnostnej rezervy je nepravdepodobné. V prípade PO 4 je napĺňanie ukazovateľov zabezpečované predovšetkým národným projektom Zelená domácnostiam (hoci je projekt úspešný, prirodzene generuje len nízke hodnoty inštalovanej kapacity zariadení) a projektami z výzvy na rekonštrukciu verejných budov. Naplnený je iba ukazovateľ za OZE vo VRR, ale súvisiaci finančný ukazovateľ nekoreluje dostatočne. Hodnoty za OZE v MRR sú veľmi nízke, keďže doteraz neboli vyhlásené potrebné výzvy.

Všeobecné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia:

Závermi z vykonaného hodnotenia je 13 základných odporúčaní, ktoré je potrebné realizovať pri viacerých hodnotených merateľných ukazovateľoch:

| | Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia | Relevantné IP, ŠC, A | Ukazovatele |
|---|---|--|-----------------------|
| 1 | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 2017 (verzia 2) | 2.1.1 C,F 3.1.1 A,B 3.1.2 B 3.1.3 A 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.4.1 | Spolu 46 ukazovateľov |
| 2 | Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov | 2.1.1 A,B 3.1.3 B 4.1.1 4.2.1 A 4.5.1 | Spolu 20 ukazovateľov |
| 3 | Zabezpečiť implementáciu finančných nástrojov – SZRB AM | 4.1.1 4.2.1 B 4.3.1 A | Spolu 25 ukazovateľov |
| 4 | Prijať opatrenia na podporu nových žiadostí v rámci otvorených (dopytovo-orientovaných) výziev | 1.1.1 B, C | 1 ukazovateľ |
| 5 | Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite | 1.1.1 A 1.2.3 A 1.3.1 A, B, C 1.4.2 A 3.1.2 A | Spolu 11 ukazovateľov |
| 6 | Naplánovať a nastaviť budúcu/e výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023 | 1.2.1 A, B 1.2.2 A 1.2.3 C 1.4.1 A 2.1.1 D, E 3.1.2 A | Spolu 8 ukazovateľov |

**Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP
k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 05001)**

| | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| | | 4.1.1 A, B, C | |
| 7 | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | všetky | Spolu 16 ukazovateľov |
| 8 | Zvážiť revíziu operačného programu | 1.4.2 A 2.1.1 A, B 3.1.1 B 3.1.2 A 4.1.1 A, B, C | Spolu 8 ukazovateľov |
| 9 | Vyriešiť legislatívu | 1.1.1 B, C 1.4.2 A 2.1.2 A 3.1.2 A 4.1 4.2 4.3 4.5 | Spolu 18 ukazovateľov |
| 10 | Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci finančných nástrojov tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo. | 4.1 4.2 4.3 | |
| 11 | Zistiť dôvody slabej korelácie a nastavenia cieľov | 4.1 4.2 | |
| 12 | Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku | 4.3 | 1 ukazovateľ |
| 13 | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie | všetky | všetky |

Nasledujúce kapitoly obsahujú detailné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia v štruktúre pre jednotlivé prioritné osi OP a následne pre jednotlivé špecifické ciele alebo priamo konkrétne merateľné ukazovatele rozpracované ako **plán implementácie** odporúčaní, s úlohami, určením zodpovedností a termínov.

4. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 1 – Environmentálna infraštruktúra

| Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia | Relevantné IP, ŠC, A | Ukazovatele | Aktivita, úloha | Zodpovedný/é subjekt/y | Termín | |
|---|---|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 2017 | 1.1.1 A,B,C 1.2.3 C 1.3.1 A,B,D 1.4.1 B 1.4.2 B,C | Spolu 11 ukazovateľov (viď excel) | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 10 výziev | RO OP KŽP, | V priebehu 2017, podľa harmonogramu |
| 2 | Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov (u rezortných organizácií) | 1.1.1 A,B,C,D | Všetky ukazovatele (spolu 5) (viď excel) | Komunikovať so SZRB AM | RO OP KŽP | |
| | | 1.1.1 | O0004 – vybudovaný jednotný env. monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | Komunikovať s MŽP SR - Sekciou odpadov | RO OP KŽP | |
| | | 1.2.3 A | O0176 - Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd O0007 - Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | Komunikovať s VÚVH, SVP, š.p., ŠGÚDŠ | RO OP KŽP | |
| | | 1.4.2 A,B | O0017 - Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží O0018 - Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | Komunikovať, aby prijímatelia realizovali projekty z výzva č. 3 (09/2015) výzva č.4 (09/2015) ŠGÚDŠ MŽP SR – Sekcia geológie | RO OP KŽP | |
| 5 | Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite | Celá PO1 | O0178 - Počet zrealizovaných informačných aktivít | Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie ŽoNFP - výzva na národný projekt SAŽP „Infoaktivity“ je plánovaná na 05/2017 | RO OP KŽP | 07/2017 |
| | | 1.2.3 A | O0006 - Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | Komunikácia s VÚVH a SVP, š.p. Vyhlásená je výzva č. 8 (12/2015), ale zatiaľ nebol podaný žiadny projekt | RO OP KŽP SO - SAŽP | |
| | | | O0007 - Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | Komunikácia s VÚVH SVP, š.p. SHMÚ Výzva č.8 (12/2015) | RO OP KŽP SO - SAŽP | |
| | | 1.2.3 B | O0008 - Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | Komunikácia so SVP, š.p. V rámci výzvy č. 17 - prijatých 6 ŽoNFP a u všetkých bolo konanie zastavené | RO OP KŽP SO - SAŽP | |

Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 05001)

| | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | 1.3.1 A,B | <i>CO23 - Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany (Natura 2000)</i> | Komunikácia so ŠOP SR Výzva č. 22 (28.04.2017) - zatiaľ predložených 5 ŽoNFP, z toho 3 od ŠOP SR | RO OP KŽP SO - SAŽP | |
| | | 1.3.1 C | <i>O0011 - Počet novo zaradených monitorovaných lokalít</i> | Komunikácia so ŠOP SR Výzva č.13 (16.4.2016) - doteraz neprijatá ani jedna ŽoNFP | RO OP KŽP SO - SAŽP | |
| | | | <i>O0012 - Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitor. druhov alebo biotopov</i> | Komunikácia so ŠOP SR Výzva č.13 (16.4.2016) - doteraz neprijatá ani jedna ŽoNFP | ŠOP SR | |
| | | 1.4.2 A | <i>O0017 - Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží</i> | Komunikácia s ŠGÚDŠ a MŽP SR – Sekciou geológie Výzva č. 3 (09/2015) - zazmluvnený iba jeden projekt | | |
| 7 | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | Celá PO1 | <i>všetky ukazovatele VR (5 ukazovateľov)</i> | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | RO OP KŽP | koncom roka 2017 – začiatkom roka 2018 |
| 8 | Zvážiť revíziu operačného programu | 1.2.1 | <i>R0120 - Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd</i> | Potreba zohľadniť skutočný dosiahnutý príspevok OP ŽP, ktorý je súčasťou výpočtu cieľovej hodnoty ukazovateľa výsledku programu | RO OP KŽP | |
| | | 1.4 | <i>R0122 - Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM</i> <i>R0123 - Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok (ukazovateľ výsledku programu)</i> | Došlo k zmene metodiky výpočtu národných emisných stropov, čím sa mení aj východisková hodnota ukazovateľa výsledku programu. | RO OP KŽP | až po ustálení metodiky |
| 9 | Vyriešiť legislatívu | 1.1.1 | <i>O0003 – Zvýšená kapacita zhodnocovania odpadov</i> | Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu - Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení OZE do distribučnej siete | RO OP KŽP RO OP KŽP SO SIEA | |
| | | 1.4.2 A | <i>CO22 - Celkový povrch rekultivovanej pôdy</i> | Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK Novelizovať zákon o environmentálnych záťažiacich – komunikovať so sekciou geológie | RO OP KŽP | |
| 13 | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania a implementácie ŽoNFP | Celá PO1 | Všetky | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie | RO OP KŽP SAŽP | priebežne |

5. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 2 – Adaptácia so zameraním na povodne

| | Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia | Relevantné IP, ŠC, A | Ukazovatele | Aktivita, úloha | Zodpovedný/é subjekt/y | Termín |
|----|---|----------------------|---|---|----------------------------|---|
| 1 | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 2017 | 2.1.1 C,F | O0019 - Počet realizovaných vodozádržných opatrení | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa harmonogramu. Spolu 2 výzvy | RO OP KŽP | V priebehu 2017, podľa harmonogramu |
| 2 | Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov | 2.1.1 A,B | CO20 - Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany | Komunikácia s prijímateľom | SO - SAŽP | |
| 5 | Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite | PO2 | O0178 - Počet zrealizovaných informačných aktivít | Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie ŽoNFP - výzva na národný projekt SAŽP „Infoaktivity“ je plánovaná na 05/2017 | RO OP KŽP | |
| 7 | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | PO 2 | všetky ukazovatele VR (2 ukazovatele) | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | RO OP KŽP | koncom roka 2017 - – začiatkom roka 2018 |
| 9 | Vyriešiť legislatívu | 2.1.2 | CO22 - Celkový povrch rekultivovanej pôdy | Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK Novelizovať zákon o environmentálnych záťažoch – komunikovať so sekciou geológie | RO OP KŽP | |
| 13 | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie | Celá PO2 | všetky | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie | RO OP KŽP SAŽP MV SR | priebežne |

6. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 3 – „Riadenie rizík a odolnosť“

| Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia | | Relevantné IP, ŠC, A | Ukazovatele | Aktivita, úloha | Zodpovedný/é subjekt/y | Termín |
|---|---|----------------------|---|---|---|--|
| 1 | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 2017 | 3.1.1 | <i>O0022 - Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy</i> | Vyhlásiť výzvy/vyzvania Spolu 5 výziev | RO OP KŽP – 2 výzvy SO – MV SR – 3 výzvy | V priebehu 2017, podľa harmonogramu |
| | | | <i>O0023 - Počet systémov včasného varovania</i> | | | |
| | | 3.1.2 B | <i>O0025 - Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia</i> | | | |
| | | 3.1.3 A | <i>O0026 - Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami</i> | | | |
| 2 | Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov | 3.1.3 B | <i>O0027 - Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov</i> | Komunikácia s prijímateľmi | SO – MV SR | |
| 5 | Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite | 3.1.3 B | <i>O0027 - Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov</i> | Komunikácia s prijímateľmi prevádzkovateľmi záchranných systémov (výzva č.2 zo dňa 30.09.2015) | SO – MV SR | |
| 6 | Naplánovať a nastaviť budúcu výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023 | 3.1.2 | <i>O0024 - Plocha preskúmaného zosuvného územia</i> | Doteraz nebola vyhlásená žiadna výzva na túto oblasť, na rok 2018 je preto potrebné zaradiť do harmonogramu výzvu | RO OP KŽP SO – MV SR | 10/2017 (príprava harmonogramu výziev na rok 2018) |
| | | | <i>O0025 - Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia</i> | | | |
| | | | <i>O0026 - Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami</i> | | | |
| 7 | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | Celá PO3 | <i>Všetky (spolu 4 ukazovatele)</i> | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | RO OP KŽP | koncom roka 2017 |
| 9 | Vyriešiť legislatívu | 3.1.2 A | <i>CO22 - Celkový povrch rekultivovanej pôdy</i> | Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK Novelizovať zákon o environmentálnych záťažoch – komunikovať so sekciou geológie | RO OP KŽP | |
| 13 | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania a implementácie ŽoNFP | Celá PO2 | všetky | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie | RO OP KŽP SAŽP MV SR | priebežne |

7. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 4 – EE a LC hospodárstvo

| Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia | Relevantné IP, ŠC, A | Ukazovatele | Aktivita | Zodpovedný/é subjekt/y | Termín | |
|---|--|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------------------|
| 1 | Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 2017 | Celá PO4 | Spolu 11 ukazovateľov (viď excel) | Vyhlásiť výzvy/vyzvania Spolu 12 výziev | SO SIEA | V priebehu 2017, podľa harmonogramu |
| 2 | Bezodkladné začatie realizácie zmluvných projektov | 4.1.1 4.2.1 A 4.5.1 | Všetky ukazovatele (viď excel) | Komunikovať so SZRB AM | SO SIEA | |
| 3 | Zabezpečiť implementáciu finančných nástrojov – SZRB AM | 4.1.1 4.2.1 B 4.3.1 A | Všetky ukazovatele (viď excel) | Komunikovať so SZRB AM | SO SIEA | |
| 6 | Naplánovať a nastaviť budúcu výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023 | Celá PO4 | Všetky ukazovatele | Naplánovať a nastaviť budúcu výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023 | SO SIEA | |
| 7 | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | Celá PO4 | všetky ukazovatele VR | Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017 | RO OP KŽP | koncom roka 2017 |
| 9 | Vyriešiť legislatívu | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 | Ukazovatele relevantné pre OZE a KVET | Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu - Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasy | RO OP KŽP | |
| | | | | Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení OZE do distribučnej siete | SO SIEA | |
| 10 | Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci finančných nástrojov tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo. | 4.1, 4.2 | Všetky | Komunikovať so SZRB AM a ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci FN tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo. | SO SIEA | |
| 11 | Zistiť dôvody slabej korelácie a nastavenia cieľov | 4.1 | Ukazovatele relevantné pre OZE | Je zrejmé, že v rámci projektov vo VRR nebol dodržaný potrebný pomer výroby elektriny z OZE voči výrobe tepla z OZE (266,67% vs. 70,59%) Je potrebné prešetriť dôvody a prijať opatrenia. | SO SIEA | |
| | | 4.3 | <i>CO30 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov</i> <i>CO32 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách</i> | Je potrebné prešetriť nejasnú koreláciu medzi hodnotami zvýšenej kapacity OZE, EE opatrení a znížením emisií (ktoré je nižšie ako sa očakávalo). | SO SIEA | |

Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 05001)

| | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|----------------------------|-----------|
| | | | <i>CO34 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov</i> | | | |
| 12 | Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku | 4.3 | <i>CO30 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov</i> | Skontrolovať výzvu a usmernenia pre žiadateľov k nej týkajúce sa merných jednotiek troch ukazovateľov súvisiacich s OZE (výroba energie, výroba elektriny, výroba tepla), ako aj postup projektových manažérov a prijatie opatrení na správne zadávanie hodnôt. Následne je potrebné skontrolovať každý projekt a vykonať úpravy tam, kde je potreba. Taktiež zabezpečiť správnosť v novej výzve. | SO SIEA | |
| 13 | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania a implementácie | Celá PO4 | všetky | Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie | RO OP KŽP SAŽP MV SR | priebežne |