

AKČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE ODPORÚČANÍ
z Pravidelného hodnotenia plnenia čiastkových cieľov na
úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie
výkonnosti OP) k 31.12.2017 (kód hodnotenia 05003)

Riadenie a sledovanie dokumentu		
Verzia:	Dátum:	Popis zmeny:
01	15.02.2018	Pôvodný dokument

1. Úvod

Požiadavky systému riadenia: Podľa Článku 56, bod 3 CPR má riadiaci orgán počas programového obdobia zabezpečiť jednak vykonanie hodnotení podľa plánu hodnotení a tiež aby pre každé hodnotenie boli prijaté primerané nadväzujúce opatrenia (follow-up).

RO posudzuje relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenia plnenia a splnenia prijatých opatrení. (kap. E.7.2 MP RO OP KŽP)

RO vkladá do centrálnej databázy hodnotení základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní.

Výsledky hodnotení by mali byť použité v riadiacom, rozhodovacom a strategickom procese. Zistenia, závery a odporúčania hodnotenia by mali byť preskúmané zadávateľom (resp. pracovnou skupinou, ak bola vytvorená) za účelom ich prioritizácie (podľa závažnosti zistení a záverov) a identifikovania relevantných partnerov a subjektov, ktorým sú adresované a ktorí by sa mali podieľať na ich riešení. Následne zadávateľ vytvorí v spolupráci s dotknutým/i subjektom/mi **Akčný plán implementácie odporúčaní** pre každé relevantné odporúčanie z hodnotenia, definuje „opatrenia“, zabezpečí a monitoruje realizáciu. Akčný plán implementácie odporúčaní má byť predložený spolu s hodnotením monitorovaciemu výboru.

Štruktúra Akčného plánu implementácie odporúčaní podľa Štandardov kvality CKO:

Názov opatrenia:			
Dotknutý subjekt:			
Časový harmonogram	Aktivita	Spolupráca	Odpočet

1

2. Prehľad zistení a odporúčaní z Pravidelného hodnotenia plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) k 31.12.2017

Cieľmi interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP bolo:

1. zhodnotiť **aktuálny stav napĺňania merateľných ukazovateľov OP KŽP**, zvlášť **ukazovateľov výkonnostného rámca**, identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023,
2. navrhnúť potrebné opatrenia.

Závery hodnotenia:

1. Z celkového hodnotenia merateľných ukazovateľov vyplýva, že stav napĺňania ukazovateľov nie je priaznivý, a to najmä pri ukazovateľoch výkonnostného rámca.
2. Hodnoty ukazovateľov VR sú plnené na veľmi nízkej úrovni pre všetky prioritné osi – iba jeden zo šestnástich ukazovateľov je dosiahnutý, iba šesť ďalších ukazovateľov vykazuje nejaké hodnoty (na úrovni od 0,64 do 29,32%). Podmienky pre získanie výkonnostnej rezervy nie sú splnené ani za jednu prioritnú os.
3. Stav oproti predchádzajúcemu hodnoteniu je zmenený len veľmi málo, aj keď vo väčšine prípadov sa jedná o pozitívnu zmenu.

¹ Practical Handbook for Ongoing Evaluation – INTERACT; <http://wiki.interact-eu.net/display/pc/1.+Introduction>

Všeobecné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia:

Závermi z vykonaného hodnotenia je 13 základných odporúčaní, ktoré je potrebné realizovať pri viacerých hodnotených merateľných ukazovateľoch:

	Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia	Relevantné IP, ŠC, A	Ukazovatele
1	Vyhlasiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 2017 (verzia 2)	2.1.1 C,F 3.1.1 A,B 3.1.2 B 3.1.3 A 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.4.1	Spolu 46 ukazovateľov
2	Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov	2.1.1 A,B 3.1.3 B 4.1.1 4.2.1 A 4.5.1	Spolu 20 ukazovateľov
3	Zabezpečiť implementáciu finančných nástrojov – SZRB AM	4.1.1 4.2.1 B 4.3.1 A	Spolu 25 ukazovateľov
4	Prijať opatrenia na podporu nových žiadostí v rámci otvorených (dopytovo-orientovaných) výziev	1.1.1 B, C	1 ukazovateľ
5	Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite	1.1.1 A 1.2.3 A 1.3.1 A, B, C 1.4.2 A 3.1.2 A	Spolu 11 ukazovateľov
6	Naplánovať a nastaviť budúcu/e výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023	1.2.1 A, B 1.2.2 A 1.2.3 C 1.4.1 A 2.1.1 D, E 3.1.2 A 4.1.1 A, B, C	Spolu 8 ukazovateľov
7	Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017	všetky	Spolu 16 ukazovateľov
8	Zvážiť revíziu operačného programu	1.1.1 1.2.1 1.4.2 A 2.1.1 A, B 3.1.1 B 3.1.2 A 3.1.3 4.1.1 A, B, C 4.1.2 4.3.1	Spolu 17 ukazovateľov
9	Vyriešiť legislatívu	1.1.1 B, C 1.4.2 A 2.1.2 A 3.1.2 A 4.1 4.2 4.3 4.5	Spolu 18 ukazovateľov
10	Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci finančných nástrojov tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo.	4.1 4.2 4.3	
11	Zistiť dôvody slabšej korelácie a nastavenia cieľov	4.1 4.2	
12	Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku	4.3	1 ukazovateľ a následne 3

			d'alšie súvisiace ukazovatele
13	Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP a implementácie	všetky	všetky

Špecifické odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia:

Vzhľadom na to, že pre rok 2018 je kľúčové splnenie nastaveného výkonnostného rámca a získanie výkonnostnej rezervy, sú nasledujúce detailné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia obmedzené iba na 16 ukazovateľov VR.

v štruktúre pre jednotlivé prioritné osi OP a následne pre jednotlivé špecifické ciele alebo priamo konkrétne merateľné ukazovatele rozpracované ako **plán implementácie** odporúčaní, s úlohami, určením zodpovedností a termínov.

1. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 1 – Environmentálna infraštruktúra

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia		Relevantné IP, ŠC, A	Ukazovatele	Aktivita, úloha	Zodpovedný/é subjekt/y	Termín
1	Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.	1.1.1	<i>O000-2Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov</i>	Na základe detailnej analýzy projektov pripraviť revíziu OP	RO OP KŽP SAŽP - spolupráca	2Q/2018
		1.1.1	<i>O0003-Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov</i>			
		1.2.1	<i>K0007-Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou</i>			
2	Revízia OP a zníženie hodnoty čiastkového ukazovateľa na rok 2018 na nulu s tým, že bude vložený nový ukazovateľ – kľúčový implementačný krok „Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené“ s hodnotou do 83,65 ha. Cieľová hodnota pre rok 2023 ostane zachovaná.	1.4.2	<i>CO22-Celkový povrch rekultivovanej pôdy</i>	Na základe detailnej analýzy projektov pripraviť revíziu OP		
3	Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre príslušné ukazovatele a taktiež revidovať.	PO1 spolu	<i>F0002-Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom</i>	Na základe detailnej analýzy projektov pripraviť revíziu OP		

2. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 2 – Adaptácia so zameraním na povodne

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia		Relevantné IP, ŠC, A	Ukazovatele	Aktivita, úloha	Zodpovedný/é subjekt/y	Termín
1	Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.	2.1.1	K0006-Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou	Na základe detailnej analýzy projektov pripraviť revíziu OP	RO OP KŽP	2Q/2018
2	Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre príslušné ukazovatele a taktiež revidovať.	PO2 spolu	<i>F0002-Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom</i>	Pripraviť revíziu OP		

3. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 3 – „Riadenie rizík a odolnosť“

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia		Relevantné IP, ŠC, A	Ukazovatele	Aktivita, úloha	Zodpovedný/é subjekt/y	Termín
1	Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.	3.1.1	<i>O0023-Počet systémov včasného varovania</i>	Na základe detailnej analýzy projektov pripraviť revíziu OP	RO OP KŽP SO MV SR - spolupráca	2Q/2018
		3.1.2	<i>CO22-Celkový povrch rekultivovanej pôdy</i>			
		3.1.3	<i>O0027-Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov</i>			
2	Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre príslušné ukazovatele a taktiež revidovať.	PO3 spolu	<i>F0002-Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom</i>	Pripraviť revíziu OP		

4. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 4 – EE a LC hospodárstvo

Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia		Relevantné IP, ŠC, A	Ukazovatele	Aktivita, úloha	Zodpovedný/é subjekt/y	Termín
1	Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018. Podľa výsledku analýzy následne pripraviť revíziu OP, zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu, bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.	4.1.1	<i>CO30 (MRR)-Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov</i>	Na základe detailnej analýzy projektov pripraviť revíziu OP	RO OP KŽP SO SIEA - spolupráca	2Q/2018
		4.1.2	<i>CO30 (VRR)-Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov</i>			
		4.3.1	<i>O0183-Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek</i>			
2	Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií OP bude potrebné ukazovateľ prepočítať pre príslušné ukazovatele a taktiež revidovať.	PO4 spolu	<i>F0002 (MRR)-Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom</i> <i>F0002 (VRR)-Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom</i>	Pripraviť revíziu OP		