

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Podklad pre Monitorovací výbor

k bodu č. 8 programu 10. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Informácia o stave realizácie národných projektov

*Členom MV sa predkladá na vedomie
(článok 2 ods. 2 písm. j) štatútu MV)*



Monitorovacím výborom boli schválené tieto zámery národných projektov (ďalej aj „NP“) v rámci príslušných prioritných osí OP KŽP:

- ***„Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“***
(Prioritná os 1 a Prioritná os 2)
- ***„Obnova biodiverzity a ekosystémov v obciach Slovenska prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“***
(Prioritná os 1)
- ***Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA*** (Prioritná os 2)
- ***„Zelená domácnostiam“*** (Prioritná os 4)
- ***„Zelená domácnostiam II“*** (Prioritná os 4)
- ***„Žiť energiou“*** (Prioritná os 4)
- ***„Odborne o energii“*** (Prioritná os 4)
- ***„Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti“*** (Prioritná os 4)
- ***„Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“*** (Prioritná os 1 a Prioritná os 2)

Tabuľka 1 - Prehľad alokácií národných projektov OP KŽP

Špecifický cieľ a aktivita	Názov národného projektu	Celková alokácia (zdroj EÚ + ŠR) v EUR	Zdroj EÚ (v EUR)	Zdroj ŠR (v EUR)
1.1.1 Aktivita A 1.2.3 Aktivita C 1.3.1 Aktivita D 1.4.1 Aktivita B 1.4.2 Aktivita B 2.1.1 Aktivita F	Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku	21 345 936,54 €	18 144 046,06	3 201 890,48
1.3.1 Aktivita B	Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska	6 989 897,47	5 941 412,85	1 048 484,62
2.1.1 Aktivita F	Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA	2 491 969,14	2 118 173,77	373 795,37
4.1.1 Aktivita C 4.1.2 Aktivita A	Zelená domácnostiam	45 000 000,00	37 320 251,60	7 679 748,40
4.1.1 Aktivita C	Zelená domácnostiam II	48 000 000,00	40 800 000,00	7 200 000,00
4.4.1 Aktivita D	Žit' energiou	31 928 607,24	24 110 568,47	7 818 038,77
4.4.1 Aktivita E	Odborne o energii	8 206 162,33	6 196 801,42	2 009 360,91
4.4.1 Aktivita F	Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti	5 031 848,73	3 799 750,25	1 232 098,48
1.1.1 Aktivita A 1.2.3 Aktivita C 1.3.1 Aktivita D 1.4.1 Aktivita B 1.4.2 Aktivita B 2.1.1 Aktivita F	Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku*	2 584 596*	2 196 906,60*	387 689,40*

*prebieha administrácia presunu finančných prostriedkov z NP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na Slovenska do NP Envirocentrum Dropie – presun vo výške 1 646 380 €

REALIZAČNÉ PLÁNY NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Realizačný plán NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“(NP3)

Pôvodný zámer NP bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.05.2015, avšak následne bol upravený (o. i. došlo k zníženiu alokácie NP). Aktualizovaný zámer NP bol schválený monitorovacím výborom dňa 20.06.2017.

Prijímateľom je Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej aj „SAŽP“).

Cieľom projektu je zlepšenie ochrany životného prostredia prostredníctvom zabezpečenia osvedy a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia. NP bude realizovať rôzne typy informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva, čím podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov na riadení životného prostredia.

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) spolu - 23 990 501,67 EUR. (Kohézny Fond 85% + ŠR 15%)

Rozpočet projektu po Dodatku č. 17: celková alokácia za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) spolu je 21 345 936,54€ (Kohézny Fond 85% + ŠR 15%)

Aktuálne je v zmenovom konaní Žiadosť o povolenie vykonania zmeny projektu, po ktorej bude znížená alokácia na 19 699 556,54 € (presun na NP 9 Envirocentrum Dropie).

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa:	29.11.2017
ŽoNFP bola predložená nasledovne:	26.1.2018
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:	12.10.2018
Dátum platnosti zmluvy:	19.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy:	20.10.2018

Stav VO

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA1	"Projekt Triedim, Triediš, Triedime"			x	264 307,39 €	232 151,57 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Analýza postojov dospelých slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia			x	190 080,00 €	190 080,00 €
HA3, HA5	Catering a stravovanie			x	2 112,80 €	2 112,80 €
HA4	Dvoj-dňový seminár „Ovzdušie“ - štátna správa			x	19 814,76 €	19 751,57 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Elektromobil (Špeciálny automobil s príslušenstvom/Elektromobil - (osobné motorové vozidlo kategórie M1 nižšej strednej triedy))			x	36 600,00 €	29 946,66 €
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ (Zemplín a Šariš)			x	15 826,80 €	15 826,80 €
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ			x	12 762,84 €	12 762,84 €
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ			x	7 684,56 €	7 684,56 €
HA3	Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018			x	21 220,17 €	21 220,17 €
HA1, HA2, HA3, HA6,	Filmová produkcia	x			862 000,24 €	862 000,24 €
HA1, HA2, HA3, HA4, HA5,	Grafika a tlač (Tlačové a grafické služby)				460 871,27 €	460 871,27 €
HA3	Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2018 - catering			x	489,50 €	489,50 €
HA6	Interaktívna výstava "Klíma nás spája"	x			196 157,95 €	196 157,95 €
HA1	IV.ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016			x	9 842,00 €	9 842,00 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Kancelárska výpočtová technika - notebook	x			21 713,28 €	21 713,28 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Kancelárska výpočtová technika - tlačiarne	x			5 082,73 €	5 082,73 €
HA3	Konferencia Krajina-človek-kultúra 2018 - rokovanie v B.Bystrici - catering			x	4 527,60 €	4 527,60 €
HA3	Konferencia Krajina-človek-kultúra 2018 - rokovanie v B.Bystrici - odborná exkurzia			x	2 200,00 €	1 650,00 €
HA3	Konferencia Krajina-človek-kultúra 2018 - zabezpečenie ubytovania			x	636,00 €	636,00 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Kreatívny návrh na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre Slovenskú agentúru životného prostredia v rámci Národného projektu		x		10 500,00 €	10 500,00 €
HA4	Marketingová kampaň (ETM)			x	45 540,00 €	45 540,00 €
HA4	Marketingová kampaň ETM a H2ODNOTA JE VODA			x	20 280,00 €	20 280,00 €
HA5	Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018			x	39 735,00 €	39 735,00 €
HA3	Odborná krajinárska exkurzia v rámci konferencie KČK 2017			x	2 750,00 €	2 750,00 €
HA1, HA4	Prekladateľské a tlmočnicke služby			x	1 574,50 €	1 574,50 €
HA1, HA2	Preklad a tlmočenie	x			5 316,62 €	5 316,62 €
HA4	Propagačné predmety 2			x	32 500,68 €	32 500,68 €
HA3	Semináre na tému CITES			x	12 854,40 €	12 854,40 €
HA5	Seminár pre širokú odbornú verejnosť, B.Bystrica, 2.máj 2018 - catering			x	1 892,40 €	1 892,40 €
HA2	Služby súvisiace s TOZ podujatí SAŽP - ŠIŠKA 2017			x	14 169,50 €	14 169,50 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Technicko-organizačné zabezpečenie (Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí)				5 189 011,06 €	3 080 908,21 €
HA2	Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdnovej medzinárodnej konferencie SEA/EIA			x	19 735,20 €	19 735,20 €
HA3	Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Kampaň Cena za krajinu"			x	2 274,83 €	2 274,83 €
HA1	Vek smetí - semináre	x			63 762,40 €	63 762,40 €
HA5	Workshopy pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona			x	19 719,40 €	19 719,40 €
HA1, HA4, HA5, HA6	Zabezpečenie grafiky a tlače			x	17 053,30 €	16 811,30 €
HA4	Zabezpečenie stravovacích-cateringových služieb počas školenia (Zabezpečenie cateringu s obsluhou a servisom počas workshopu Európskeho týždňa mobility 2018)			x	503,40 €	503,40 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA3	Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018			x	1 550,00 €	1 550,00 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Zásoby - kancelárske nábytky	x			9 298,90 €	9 298,90 €
HA6	Technicko-organizačné zabezpečenie informačného dňa "Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity (názov VO: Technicko-organizačné zabezpečenie informačného dňa "Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity Zvolen			x	550,80 €	550,80 €
HA4	Zabezpečenie priestorov, techniky a rautu - vyhlásenie výsledkov kampane ETM 2018 a Národnej súťaže EMT 2018 (názov VO: Slávnostné vyhlásenie výsledkov kampane ETM 2018 a Národnej súťaže ETM 2018)			x	1 680,00 €	1 680,00 €
HA4	2 dňový workshop - BAT forum (názov VO: Národný workshop povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum))			x	15 466,80 €	15 466,80 €
HA3	Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na územia sústavy Natura 2000			x	3 123,60 €	3 123,60 €
HA3	Filmový dokument Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018			x	9 900,00 €	9 900,00 €
HA6	TOZ 1-dňového informačného dňa pre verejnosť (názov VO: Technicko-organizačné zabezpečenie 1-dňového informačného dňa pre verejnosť)			x	1 267,20 €	1 267,20 €
HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6	Návrh ceny Green Slovakia (názov VO: GREENSlovakia - ceny ministra životného prostredia za prínos k zelenšiemu Slovensku)			x	3 000,00 €	3 000,00 €
HA4	Informačné dni "Minimalizujeme naše náklady na kúrenie v našej domácnosti a prispejeme k čistejšiemu ovdušiu			x	12 600,00 €	12 600,00 €
HA3	Účinkovanie na slávnostnom odovzdávaní Ceny SR za krajinu 2018			x	250,00 €	250,00 €
HA6	Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdných informačných dní pre štátnu správu			x	9 701,64 €	9 701,64 €
HA3	Grafické spracovanie a tlač materiálov			x	13 884,00 €	13 884,00 €
HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6	Produkcia a médiá	x			346 600,82 €	346 600,82 €
HA6	Prenájom priestorov a techniky "Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity"- Zvolen			x	240,00 €	240,00 €
HA3	Cena SR za krajinu - catering - 16.10.2018			x	4 519,80 €	4 519,80 €
HA6	Technicko-organizačné zabezpečenie informačného dňa "Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity Nitra			x	329,38 €	329,38 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA3	Ceny pre víťazov súťaže Envirospektrum			x	2 564,58 €	2 564,58 €
HA1	Ekorozprávka - Kráľovstvo odpadu			x	63 480,00 €	63 480,00 €
HA1	Dokumentárny film – Vek smetí bolo odoslané cez ITMS			x	118 197,60 €	118 197,60 €
HA5	Exkurzia študentov, doktorandov a pedagógov V3 (PU NR)			x	17 471,64 €	17 471,64 €
HA6	1. TOZ Zelené opatrenia pre samosprávy, 2.TOZ 1-dňového informačného dňa pre verejnosť			x	14 757,66 €	14 757,66 €
HA1 HA2	1. TOZ ôsmich seminárov určených zástupcom samospráv, 2. TOZ medzinárodnej konferencie o ochrane vodných zdrojov, 3. Tlmočenie počas medzinárodnej konferencie o ochrane vodných zdrojov, 4. Informačný 3-dňový seminár (CITTES)			x	41 456,72 €	41 456,72 €
HA4	MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU - Námestovo			x	1 800,00 €	1 800,00 €
HA5	1.Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov 2. .Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ			x	21 336,57 €	21 336,57 €
HA1 HA5	Grafika a tlač 1.Technicko-organizačné zabezpečenie publikácie Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu, 2.Technicko-organizačné zabezpečenie zborníka ku konferencii – Znečistené územia 2019 3.Vytvorenie komiksov a animácií na tému čistejšie vykurovanie v domácnostiach			x	16 976,40 €	12 176,40 €
HA5	1.Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie – Znečistené územia 2019			x	69 021,00 €	62 413,32 €
HA1	TOZ: 1. Informačných dní – Nakladanie s ťažobným odpadom, 2. Seminára pre širokú verejnosť a 3. Workshopu – Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu			x	56 113,00 €	35 253,10 €
HA4	MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU – II. 2019			x	10 800,00 €	9 000,00 €
HA3	Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2019 – rokovanie v B. Bystrici - catering			x	6 760,00 €	6 760,00 €
HA2	Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdnového seminára pre zamestnancov štátnej vodnej správy			x	20 931,00 €	20 931,00 €
HA1	Komunikácia v rozšírenej realite pre projekt „Triediš, triedim, triedime”			x	76 200,00 €	57 150,00 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA3	Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2019 – odborná exkurzia			x	2 628,00 €	2 628,00 €
HA4	Technicko-organizačné zabezpečenie seminára - Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ			x	11 593,77 €	11 593,77 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí			x	643 576,80 €	512 291,18 €
HA3	Reklamné spoty, výroba spotu (výroba reklamného čítaného oznamu a vysielanie reklám ENVIROMESTO 2019)			x	810,00 €	810,00 €
HA3	Cena za krajinu - sklenená plaketa, osobitné uznanie			x	381,00 €	381,00 €
HA3	Zabezpečenie ubytovania pre prednášajúcich a hostí počas Konferencie Krajina-Človek-Kultúra 2019, ktorá sa bude konať 30.-31.5.2019 (Radnica mesta BB)			x	564,00 €	564,00 €
HA3 HA5	Pexeso, skladačky, leták a neperiodické publikácie			x	17 532,00 €	14 220,00 €
HA3	Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2019			x	731,50 €	731,50 €
HA3	Jozef Kurinec-ATRIUM-rámovanie obrazov			x	75,00 €	75,00 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Filmová produkcia			x	689 520,00 €	689 520,00 €
HA1,HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Zásoby - Kancelárske potreby			x	91 540,00 €	9 598,08 €
	Propagačné predmety			x	717 063,60 €	691 714,58 €
HA3	Okrúhla sklenená plaketa s priemerom 19-20cm			x	275,00 €	275,00 €
HA3	Technicko - organizačné zabezpečenie konferencie ENVIROMESTO 2019			x	29 455,35 €	21 923,74 €
HA2	Technicko - organizačné zabezpečenie dvojdnových seminárov pre zamestnancov štátnej vodnej správy			x	35 459,00 €	25 818,10 €
HA1	Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime			x	258 000,00 €	258 000,00 €
HA3	Propagačné predmety - ENVIROMESTO 2019			x	3 476,16 €	3 476,16 €
HA6	Organizácia jednodňového informačného dňa "Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity"			x	3 374,40 €	2 111,04 €
HA3	Metodický deň-Informačný seminár			x	2 845,88 €	2 845,88 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA5	EXKURZIA EZ a ŠTUDENTI, DOKTORANDI A PEDAGÓGOVIA VŠ (PRIF UK)			x	8 811,00 €	8 381,00 €
HA4	Propagačný materiál pre projekt Európsky týždeň mobility 2019			x	35 466,00 €	35 466,00 €
HA5	Technicko-organizačné zabezpečenie troch 1-dňových exkurzií pre víťazné školy			x	8 114,50 €	8 114,50 €
HA4	Nákup elektrických motorových kolobežiek			x	2 424,00 €	2 424,00 €
HA4	Grafické spracovanie reklamného polepu elektromobilu Nissan LEAF, orez a polep fólií			x	349,37 €	349,37 €
HA3	Tlač 25 plnofarebných posterov o rozmere 700mm x 1000mm			x	332,50 €	332,50 €
HA3	Študijná cesta			x	8 540,00 €	6 232,50 €
HA4	Informačný deň Minimalizujme náklady na kúrenie a prispějme k čistejšiemu ovzdušiu			x	804,00 €	804,00 €
HA4	TOZ 2-dňového odborného seminára "Ochrana ovzdušia - štátna správa"			x	35 692,08 €	27 114,42 €
HA4	Workshop-Udržateľná mobilita v mestách/obciach - praktické príklady podujatí a trvalých opatrení			x	853,70 €	853,70 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času Online Perex			x	60 264,00 €	60 264,00 €
HA4	Cateringové služby počas konania workshopu Udržateľná mobilita v mestách/obciach			x	545,00 €	206,40 €
HA3	Dodávka ceteringových služieb pre účastníkov 3. výskumnického workshopu			x	1 500,00 €	1 500,00 €
HA5	Obedové menu počas metodického dňa k školskému programu Enviróza			x	252,00 €	204,10 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času TV RTVS			x	120 114,72 €	120 114,72 €
HA5	TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE DVOCH TROJDEŇNÝCH WORKSHOPOV PRE ODBORNE SPÔSOBILÉ OSOBY PODĽA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA			x	34 200,00 €	28 725,83 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času Online Markíza			x	120 748,32 €	120 748,32 €
HA1,HA3, HA4, HA5, HA6	Dodávka EKO predmetov			x	35 350,80	35 350,80 €
HA1, HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Nákup vysielacieho času Online Slovenská produkčná Valetin			x	405 637,20 €	405 637,20 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA1,HA6	Odborná, komunikačná a mediálna spolupráca pri organizovaní podujatí medzinárodného charakteru			x	8 328,00 €	7 512,00 €
HA3	Grafické podklady k metodickým príručkám pre školy			x	238,00 €	238,00 €
HA4	Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou konferencie vrátane slávnostného vyhlásenia výsledkov kampane ETM 2019 a národnej súťaže o Cenu ETM 2019			x	2 951,80 €	2 951,80 €
HA1, HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Nákup vysielacieho času Online Slovenska produkcia			x	435 693,60 €	435 693,60 €
HA2	Cateringové služby pre Seminár - III Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027			x	903,60 €	903,60 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času TV Markíza			x	366 257,82 €	366 257,82 €
HA1, HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	IKT, softvér	x			450 000,00 €	155 020,36 €
HA5	Zabezpečenie cateringových služieb počas metodického dňa k školskému programu Enviróza v Bratislave			x	142,50 €	142,50 €
HA3	Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdnového workshopu "sídla a biodiverzita"			x	21 360,00 €	15 283,61 €
HA6	Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Zmena klímy			x	61 558,80 €	42 372,00 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času TV TA3 C.E.N.			x	120 168,00 €	120 168,00 €
HA1, HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Nákup vysielacieho času Online News and Media			x	396 102,30 €	396 102,30 €
HA6	Zabezpečenie jednodňového informačného dňa „Zosuvy – súčasný stav, súvisiace riziká, ich prevencia a manažment			x	2 916,00 €	2 892,00 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času Online Mafra			x	60 348,24 €	60 348,24 €
HA3	Ceny do súťaže Envirospektrum - fotoaparáty a tablety			x	6 564,77 €	6 564,77 €
HA1,HA3	Nákup vysielacieho času TV Slovenská produkčná			x	901 666,36 €	901 666,36 €
HA1	Technicko - organizačné zabezpečenie 2-dňovej konferencie Ekoinovačné Slovensko " Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo"			x	35 056,00 €	28 593,60 €
HA3	Dodávka ceteringových služieb pre účastníkov súťaže Hypericum 2019			x	588,00 €	588,00 €
HA2,HA3, HA4, HA6	Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb	x			492 919,20 €	0,00 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA4	Marketingová kampaň pre projekt ETM 2019			x	34 800,00 €	26 100,00 €
HA5	Dodávka cateringových služieb počas školenia o analýze rizika			x	401,81 €	401,81 €
HA6	1.TOZ jednodňového informačného dňa "Zelené opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity" 2. Toz dvojdných informačných dní pre štátnu správu"			x	34 960,80 €	24 435,12 €
HA1, HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Nákup vysielacieho času Online Zoznam			x	144 038,40 €	144 038,40 €
HA4	Workshop na tému Udržateľná mobilita v mestách/obciach v rámci kampane ETM 2020			x	595,00 €	595,00 €
HA3	TOZ jednodňového seminára „Zelená infraštruktúra v sídlach miest"			x	1 412,12 €	1 412,12 €
HA2	Revitalizácia interaktívnej výstavy Voda je život			x	16 999,20 €	16 999,20 €
HA4	Vytvorenie animácií na tému čistejšie vykurovanie v domácnosti			x	7 401,60 €	7 401,60 €
HA1, HA2,HA3, HA4, HA5, HA6	Tvorba a správa webových stránok			x	34 632,00 €	34 632,00 €
HA1	EKorozprávka - Kráľovstvo odpadu-poklačovanie projektu			x	68 040,00 €	68 040,00 €
HA5	Zabezpečenie cateringových služieb počas Metodického dňa pre učiteľov			x	180,17 €	165,15 €
HA3	Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2020			x	3 427,64 €	3 416,57 €
HA4	Distribúcia letákov "čistejšie vykurovanie v domácnostiach" , plagátov o konaní informačných dní :Mini	x			11 444,00 €	11 444,00 €
HA4	Ekošoférovanie - 2dvojdnové kurzy - 2020	x			4 300,00 €	4 300,00 €
HA2	Tlač publikácie "Hlavné zásady udržateľnosti rozvoja hydroenergetiky v povodí Dunaja"	x			1 870,00 €	1 870,00 €
HA2	Praktický manuál k semináru Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA vo vodnom hospodárstve	x			7 850,00 €	7 850,00 €
HA2	Edukačné materiály Škola a voda	x			13 750,00 €	13 750,00 €
HA3	E-zborník konferencie k ekosystémovým službám (grafické spracovanie a USB kľúče)	x			6 000,00 €	6 000,00 €
HA3	Grafické spracovanie a tlač letákov k ekosystémovým službám	x			400,00 €	400,00 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA5	Leták - Manažment EZ na Slovensku	x			1 492,00 €	1 492,00 €
HA6	Publikácia - Čo prináša zmena klímy	x			6 667,00 €	6 667,00 €
HA3	Publikácia - environmentálna regionalizácia SR	x			1 600,00 €	1 600,00 €
HA3	Publikácia -Zaťaženie oblasti SR, anglická verzia	x			1 000,00 €	1 000,00 €
HA6	Zmena klímy a proaktívna adaptácia - Informačný deň, publikácia (kniha), brožúra Manažment rizík Zosuvy - publikácia Zosuvy na Slovensku	x			5 450,00 €	5 450,00 €
HA5	Hra - Problémové človeče nehnevaj sa	x			12 500,00 €	12 500,00 €
HA3	Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopov			x	2 570,00 €	1 500,00 €
HA3	Technicko-organizačné zabezpečenie workshopu v Poprade			x	6 628,00 €	3 534,30 €
HA3	Spracovanie filmového dokumentu o projekte laureáta Ceny SR za krajinu 2020 vyhlasovanej MŽP SR na európsku súťaž Cena Rady Európy za krajinu 2020/2021			x	9 800,00 €	9 800,00 €
HA3	Zabezpečenie cateringových služieb počas Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine 2020 (21.7.2020 Zvolen)			x	773,30 €	515,30 €
HA3	Zabezpečenie občerstvenia počas zasadnutia hodnotiacej komisie súťaže Enviromesto 2019			x	984,20 €	984,20 €
HA3	Dodávka obedového menu počas Metodického dňa pre učiteľov (Topoľčany 4.3.2020)			x	96,63 €	90,00 €
HA3	TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE TROJDENNÉHO WORKSHOPU PRE ODBORNE SPÔSOBILÉ OSOBY PODĽA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA (17-19. Február 2020)			x	31 150,00 €	31 150,00 €
HA1	Preklad odborných brožúr a nominačného dokumentu			x	1 653,00 €	1 653,00 €
HA2	Tlač metodických materiálov, interaktívnej omaľovánky, metodických súborov			x	35 508,00 €	19 161,00 €
HA1, HA3	Grafické a tlačové služby			x	34 638,60 €	22 372,80 €
HA3, HA4	Grafika a tlač			x	42 164,50 €	18 254,17 €
HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6	Nákup vysielacieho času Radio Radio Services			x	192 212,28 €	192 212,28 €

Aktivita	Názov (predmet) VO zo ŽoNFP	Stav VO v príprave	Stav VO vyhlásené	Stav VO podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Celková hodnota zákazky	z toho NFP
HA4	Nákup vysielacieho času Radio EXPRES MEDIA			x	42 584,40 €	42 584,40 €
HA1, HA4	Nákup vysielacieho času Radio RegioMedia			x	66 873,60 €	66 873,60 €
HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6	Nákup vysielacieho času Radio FUN MEDIA GROUP			x	198 838,80	198 838,80
HA1, HA4	Nákup vysielacieho času Radio MEDIA RTVS			x	60 048,00 €	60 048,00 €
HA4	Ceny do národnej súťaže o Cenu ETM 2020			x	3 576,00 €	3 576,00 €
HA1	Marketingová kampaň - Separovanie kuchynského odpadu			x	28 620,00 €	28 620,00 €
HA1	Profesionálna produkcia televíznych spotov a on-line spotov			x	41 940,00 €	41 940,00 €
HA3	Odborné preklady			x	7 063,56 €	1 532,52 €
HA2	Zabezpečenie tlače nástenného kalendára a vreckových kalendárikov s pracovným názvom "Pramene"			x	2 052,00 €	2 052,00 €
HA4	Distribúcia letákov			x	225,60 €	225,60 €
HA5	TOZ trojdenného workshopu pre OSO podľa geolog.zákona - 11.03.2020 - 16. – 18.09.2020			x	31 053,00 €	23 289,75 €
HA4	Distribúcia letákov „Čistejšie vykurovanie v domácnostiach“, plagátov o konaní informačných dní: Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu			x	10 817,98 €	10 817,98 €
HA3	Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopov - Dropie na rok 2021			x	6 892,00 €	6 892,00 €
HA3	Zabezpečenie cateringových služieb - Klimatický networking			x	654,00 €	654,00 €
HA3	Technicko-organizačné zabezpečenie workshopu na tému SÍDLA A BIODIVERZITA Technicko-organizačné zabezpečenie workshopu na tému SÍDLA A BIODIVERZITA			x	19 731,64 €	19 731,64 €
HA5	Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ			x	5 754,00 €	5 754,00 €
HA3	Zabezpečenie cateringových služieb na seminári "Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na územia sústavy Natura 2000			x	796,00 €	796,00 €
HA6	Zhotovenie propagačného modelu 8 svetadiel určeného na reklamné a marketingové účely			x	58 680,00 €	58 680,00 €

Čerpanie 11/2021: 9 816 895,24€ (8 344 360,95 EÚ + 1 472 534,29 ŠR) = 45,99 % z rozpočtu NP

Merateľné ukazovatele k 10/2021:

Kód a názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia
P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít	počet	5 955 513	110 582 400	1 856,81 %
P0402 - Počet subjektov zapojených do informačných aktivít	počet	11 430	1 674	14,65 %
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	1 035	335	32,37 %

Zrealizované aktivity:

2016 - 2018

HA	Názov aktivity	Termín konania
HA1	Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2016	19.-20.10. 2016
HA1	Manuál EIA/SEA 2018	2018
HA1	Triedim, Triediš, Triedime – distribuovanie setov na triedenie odpadu,	2017-2018
HA1	EMAS leták	2018
HA1	GPP leták	2018
HA1	Leták Environmentálne označovanie	2018
HA1	Leták SCP - Udržateľná spotreba a výroba	2018
HA1	Leták ETV - Overovanie environmentálnych technológií	2018
HA1	Newsleter SCP	2018
HA1	Brožúra Dobrá prax zeleného verejného obstarávania	2018
HA1	Brožúra Rozumieme logám	2018
HA1	Brožúra 7+pre EMAS	2018
HA2	Festival ŠÍŠKA - VODA	05.-07.10.2017
HA2	Sprievodné podujatie Festivalu ŠÍŠKA zamerané na liečivú vodu v Bardejove a prehliadka Bardejovských kúpeľov	06.10.2017
HA2	Dvojďňový seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy	17.-18.04.2018
HA2	Dvojďňová medzinárodná konferencia EIA/SEA vo vodnom hospodárstve	23.-24.05.2018
HA2	Zborník EIA/SEA vo vodnom hospodárstve	23.05.2018
HA3	Zasadnutie hodnotiacej odbornej komisie, Liptovská Teplička	16.-18. 8. 2016
HA3	Seminár Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín	17.10.2017
HA3	Seminár Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)	19.10.2017
HA3	Školiaci seminár na tému Dohovoru CITES pre Colné úrady	25.-26.10.2017
HA3	Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2018	20. 3. 2018
HA3	Konferencia Krajina - Človek - Kultúra 2018	3.-4. 5. 2018

HA3	Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018	21.-22. 8. 2018
HA3	Slávnostné vyhlásenie Ceny SR za krajinu 2016	9.11.2016
HA3	Slávnostné vyhlásenie Ceny SR za krajinu 2018	16. 10. 2018
HA4	Odborný seminár	6.-7.2.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Stakčín)	12.9.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Dobšiná)	13.9.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Zákamenné)	25.9.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Rabča)	26.9.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Jelšava)	16.10.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Čierny Balog)	17.10.2018
HA4	Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Stará Turá)	19.10.2018
HA4	Národný workshop Povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT FÓRUM)	19.-20.11.2018
HA4	Leták Čistejšie vykurovanie v domácnostiach	09.2018
HA4	Plánovanie udržateľnej mestskej mobility v slovenských mestách a inštitúciách	19.6.2018
HA4	Vyhlásenie kampane ETM 2018 a národnej súťaže 2018	19.6.2018
HA4	ETM 2018	16.-22.9.2018
HA4	Udržateľná mobilita v mestách	23.10.2018
HA4	Slávnostné vyhodnotenie kampane ETM 2018	23.10.2018
HA4	Marketingová kampaň	2018
HA4	Workshop Ako využiť kampane pre budovanie udržateľnej mobility	9/2018
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ	19.- 21. 4. 2017
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ	9. - 13. 4. 2018
HA5	Seminár EZ a široká verejnosť	2. 5. 2018
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ	28. 5 - 1. 6. 2018
HA5	Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ	25. - 28. 9. 2018
HA5	Medzinárodná konferencia Contaminated sites 2018	8. – 10. 10. 2018
HA5	Internetová stránka konferencie Contaminated sites 2017	2017
HA5	Internetová stránka konferencie Contaminated sites 2018	2018
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť I	21. – 23. 11. 2018
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť II	26. – 28. 11. 2018
HA5	Workshop EZ a štátna správa - SIŽP	06. 12. 2018
HA5	Zborník na konferencie ICCS 2018	10. 2018
HA5	Zborník na konferencie Znečistené územia 2017	10. 2017
HA6	Zelené opatrenie pre samosprávy - informačný deň Zvolen	25.10.2018
HA6	Zelené opatrenie pre samosprávy - informačný deň Nitra	27.11.2018
HA6	Zelené opatrenia pre samosprávy - tlač katalógu AO	2018
HA6	Manažment rizík - ZOSUVY - informačný deň pre verejnosť Banská Bystrica	24.10.2018
HA6	Manažment rizík - ZOSUVY - informačný deň pre štátnu správu Bratislava	20.až 21.11.2018

2019

HA	Názov aktivity	Termín konania
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	3. 4. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	4. 4. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	9. 4. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	11. 4. 2019
HA1	Workshop „Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“ - Osveta v oblasti DNEP	28. 5. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	15. 5. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	22. 5. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	29. 5. 2019
HA1	EIA a SEA v odpadovom hospodárstve	5. 6. 2019
HA1	Nakladanie s ťažobným odpadom - informačný deň	11. – 12. 6. 2019
HA1	Národná konferencia - Ekoinovačné slovensko (konferencia)	5. – 6. 11. 2019
HA1	Národná konferencia - Ekoinovačné slovensko (leták SCP)	2019
HA1	Environmentálny program "Triedim, triediš, triedime" - Ekorozprávka Kráľovstvo odpadu	2019
HA2	Dvojdnňové semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy	27. – 28. 5. 2019
HA2	Ochrana vodných zdrojov	17. – 18. 6. 2019
HA2	Dvojdnňové semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy	3. – 4. 6. 2019
HA2	Publikovanie koncepčných dokumentov pre obdobie 2022-2027, publikácia	11/2019
HA3	Študijná cesta, Infodeň, Územný systém ekologickej stability	19. 3. 2019
HA3	Tvorivé dielne, denný tábor, letná detská univerzita, identifikačné kľúče, pexeso, metodické dni	9. 4. 2019
HA3	Študijná cesta, infodeň Územný systém ekologickej stability	30. – 31. 5. 2019
HA3	Workshop, súťaž	Máj 2019
HA3	Informačný seminár CITES	17. – 19. 6. 2019
HA3	Monografia 20 rokov Programu obnovy dediny 1998-2018	2019
HA3	Workshop, súťaž	19. 20. 6. 2019
HA3	Workshop, súťaž	3. 6. 2019
HA3	Workshop, súťaž	15. – 17. 2019
HA3	Informačný seminár pre učiteľov	19. – 23. 8. 2019
HA3	Workshop	13. 9. 2019
HA3	brožúra CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU 2018	2019
HA3	Seminár "Zelená infraštruktúra v sídlach miest"	10. 10. 2019
HA3	Konferencia „Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR 2019“ + súťaž ENVIROMESTO	1. – 2. 10. 2019
HA3	Študijná cesta	14. – 18. 10. 2019
HA3	Workshop - Sídla a biodiverzita	6. – 7. 11. 2019
HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	12. 4. 2019
HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	2. 6. 2019

HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	23. 6. 2019
HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	24. 6. 2019
HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	4. 7. 2019
HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	27. 9. 2019
HA4	Informačné dni "MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU"	24. 10. 2019
HA4	Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ" (seminár pre štátnu správu)	30. – 31. 5. 2019
HA4	Workshop ETM	28. 5. 2019
HA4	Workshop ETM	18. 6. 2019
HA4	Seminár – aktuálne legislatívne problémy v oblasti IPKZ	11. – 13. 6. 2019
HA4	Festival ŠÍŠKA - ovzdušie	25. - 27. 11. 2019
HA4	Seminár k Ochrane ovzdušia	5. – 6. 12. 2019
HA4	Informačná kampaň	2019
HA5	Internetová stránka konferencie "Znečistené územie/Contaminated Sites" - ročník 2019	2019
HA5	Metodické dni	18. 2. 2019
HA5	Metodické dni	12. 3. 2019
HA5	Metodické dni	13. 3. 2019
HA5	Metodické dni	19. 3. 2019
HA5	Metodické dni	20. 3. 2019
HA5	Metodické dni	9. 4. 2019
HA5	Metodické dni	24. 4. 2019
HA5	Metodické dni	4. 6. 2019
HA5	Metodické dni	14. 11. 2019
HA5	Metodické dni	10. 12. 2019
HA5	Národná environmentálna služba	2019
HA5	Školský program - internetová stránka školského programu "Enviroza"	2019
HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	8. – 12. 4. 2019
HA5	Seminár, webinár EZ a široká verejnosť	31. 5. 2019
HA5	Konferencia, stream Znečistené územia 2019	19. 21. 6. 2019
HA5	Zborník konferencie Znečistené územia 2019	Máj, jún/2019
HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	2. – 7. 6. 2019
HA5	Neperiodické publikácie o EZ	2019
HA5	Exkurzia pre víťazné školy	6. 9. 2019
HA5	Exkurzia pre víťazné školy	11. 9. 2019
HA5	Exkurzia pre víťazné školy	17. 9. 2019
HA5	Workshop EZ a štátna správa	2. 10. 2019
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť	22. -24. 10. 2019

HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	1. – 4. 10. 2019
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť	18. – 20. 11. 2019
HA5	Leták – Prospekt Manažment EZ na Slovensku	2019
HA6	Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity	28. 3. 2019
HA6	Informačný deň, publikácia (kniha) brožúra Manažment rizík Zosuvy	26. 4. 2019
HA6	Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity	20. 6. 2019
HA6	Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity	24. 9. 2019
HA6	Informačný deň k zosuvom	25. 10. 2019
HA6	Medzinárodná konferencia Zmena klímy	13. - 15. 11. 2019
HA6	Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity	26. 11. 2019
HA6	Informačný deň, publikácia (kniha) brožúra Manažment rizík Zosuvy	25. – 26. 11. 2019

2020

HA	Názov aktivity	Termín konania
HA1	Workshop „Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“ - Osveta v oblasti DNEP - publikácia	2020
HA1	EIA/SEA odpady – konferencia	24. – 25. 5. 2016
HA1	Nakladanie s ťažobným odpadom - odborná príručka	2020
HA1	Aplikácia terminologický slovník	2020
HA1	Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek -Facebook	2020
HA1	Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek - instagram	2020
HA1	Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek - YouTube	2020
HA1	Informačná kampaň - Predchádzanie vzniku odpadov, Informačná kampaň PVO - Facebook	2020
HA1	Informačná kampaň - Predchádzanie vzniku odpadov, Informačná kampaň PVO - Instagram	2020
HA1	Informačná kampaň - Predchádzanie vzniku odpadov, Informačná kampaň PVO - YouTube	2020
HA1	Informačná kampaň - Environmentálne označovanie produktov - Facebook	2020
HA1	Informačná kampaň - Environmentálne označovanie produktov - YouTube	2020
HA1	Mediálna kampaň: Enviromesto - Facebook	2020
HA1	Zdravé parky - Facebook	2020
HA1	Národná environmentálna služba (prierezová aktivita) - Facebook	2020
HA1	Veľtrh / výstavisko Enviroexpo (prierezová aktivita) - Facebook	2020
HA1	Veľtrh / výstavisko Enviroexpo (prierezová aktivita) - YouTube	2020
HA2	Aplikácia terminologický slovník	2020
HA2	Informačno mediálna kampaň "Voda naše bohatstvo" - Facebook	2020
HA3	Informačný seminár, pexeso, skladačka CITES – 8 skladačiek	2020
HA3	Informačný seminár, pexeso, skladačka CITES - pexeso	2020
HA3	Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Leták EIA	2020
HA3	Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Leták SEA	2020

HA3	Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Metodická príručka pre spracovateľa odborného posudku v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie	2020
HA3	Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Príručka Kritériá pre zisťovacie konanie	2020
HA3	Publikácia, seminár, výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest - výstava	2020 (13. – 31. 1. 2020)
HA3	Workshop, súťaž	29. 1. 2020
HA3	Workshop, súťaž	28. 7. 2020
HA3	Workshop, súťaž	20. – 22. 7. 2020
HA3	Workshop, súťaž	10. – 12. 8. 2020
HA3	Workshop, súťaž	12. – 14. 8. 2020
HA3	Workshop, súťaž – vyhodnotenie súťaže	8/2020
HA3	Workshop, súťaž	18. 9. 2020
HA3	Aplikácia Terminologický slovník	2020
HA3	Edukačno-mediálna kampaň - Facebook	2020
HA3	Edukačno-mediálna kampaň - Instagram	2020
HA3	Edukačno-mediálna kampaň - YouTube	2020
HA3	Informačná kampaň: Naša Zem je guľatá- Facebook	2020
HA3	Informačná kampaň: Naša Zem je guľatá - YouTube	2020
HA3	Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 - workshop	26. 6. 2020
HA3	Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 - exkurzia	26. 6. 2020
HA3	Študijná cesta, infodeň Územný systém ekologickej stability	21. 7. 2020
HA3	Študijná cesta, monografia, brožúra, výstava, konferencia Program obnovy dediny - brožúra	2020
HA3	Udelenie ceny (seminár, vyhlásenie výsledkov), brožúra, film	20. – 21. 8. 2020
HA3	Študijná cesta, monografia, brožúra, výstava, konferencia, Program obnovy dediny - výstava	12. 10. 2020
HA3	Workshop - Sídla a biodiverzita	9. – 10. 9. 2020
HA3	Publikácia, seminár, výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest - seminár	29. 10. 2020
HA3	Udelenie ceny (seminár, vyhlásenie výsledkov), brožúra, film - seminár	14. 10. 2020
HA4	Aplikácia terminologický slovník	2020
HA4	informačná kampaň ETM - workshop	6. 3. 2020
HA4	informačná kampaň ETM - workshop	Máj/2020
HA4	informačná kampaň ETM - workshop	19. 10. 2020
HA4	informačná kampaň ETM – mediálna kampaň	2020
HA4	mediálno-informačná kampaň Ekošoférovanie	2020
HA4	mediálno-informačná kampaň Ekošoférovanie	2020
HA5	Aplikácia terminologický slovník	2020
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť	17. – 19. 2. 2020
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť	16. – 18. 9. 2020
HA5	Metodický deň	11. 2. 2020
HA5	Metodický deň	4. 3. 2020
HA6	Aplikácia terminologický slovník	2020

2021

HA	Názov aktivity	Termín konania
HA1	Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek - spoty	2021
HA1	Informačná kampaň: Predchádzanie vzniku odpadu - spoty	2021
HA1	Informačná kampaň: Environmentálne označovanie produktov - spoty	2021
HA1	Mediálna kampaň ENVIROMESTO - spoty	2021
HA1	Environmentálny program „Interaktívna hra cesta odpadu“ - spoty	2021
HA1	Informačná kampaň - Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - spoty	2021
HA1	Informačná kampaň - Národná environmentálna služba - spoty	2021
HA1	Veľtrh / výstavisko Enviroexpo - spoty	2021
HA1	Nakladanie s ťažobným odpadom – odborný článok	2021
HA2	Informačno mediálna kampaň "Voda naše bohatstvo" - spoty	2021
HA3	Udeľovanie ceny (seminár, vyhlásenie výsledkov), brožúra, film - film	2021
HA3	Tvorivé dielne, denný tábor, letná detská univerzita, príručka, pexeso, metodické dni – príručky, pexesá	2021
HA3	Publikácia, seminár, výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest - semináre	15. 4. 2021, 27. 4. 2021
HA3	Edukačno-mediálna kampaň - spoty	2021
HA3	Informačná kampaň: Naša Zem je guľatá - spoty	2021
HA3	Workshop, súťaž - Enviropektrum	2021
HA3	Workshop, súťaž - Hypericum	2021
HA3	Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu ekosystémov v krajine, letáky a brožúry	2021
HA3	Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000	4. – 5. 6. 2021
HA3	Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000	13. – 14. 7. 2021
HA3	Workshop, súťaž	6. – 8. 2021
HA3	Workshop, súťaž	16. – 18. 7. 2021
HA3	Workshop, súťaž	18. – 20. 8. 2021
HA3	Informačný seminár, pexeso, skladačka CITES	8. – 10. 9. 2021
HA3	Konferencia KČK	13. - 14. 9. 2021
HA3	Seminár EIA SEA	21. 9. 2021
HA3	Workshop	29. – 30. 9. 2021
HA3	Workshop, súťaž	5. – 7. 10. 2021
HA4	informačná kampaň ETM - workshop	29. 7. 2021
HA4	Seminár – pre prevádzkovateľov a odbornú verejnosť	18. 5. 2021
HA4	informačná kampaň ETM – mediálna kampaň	2021
HA4	mediálno-informačná kampaň Ekošoférovanie - spoty	2021
HA4	Seminár – pre prevádzkovateľov a odbornú verejnosť	27. 4. 2021
HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	11. 3. 2021
HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	28. 4. 2021

HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	20.5. 2021
HA5	Metodický deň	4. 5. 2021
HA5	Metodický deň	12. 5. 2021
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť	6. - 8. 9. 2021
HA5	Workshop EZ a geologická verejnosť	8. – 10. 9. 2021
HA5	Exkurzie pre víťazné školy	6. 9.2021
HA5	Exkurzie pre víťazné školy	8. 9. 2021
HA5	Exkurzie pre víťazné školy	9. 9. 2021
HA5	Exkurzie pre víťazné školy	14. 9. 2021
HA5	Exkurzie pre víťazné školy	16. 9. 2021
HA5	Exkurzie pre víťazné školy	17. 9. 2021
HA5	Metodický deň	27. 9. 2021
HA5	Festival ŠÍŠKA + sprievodné podujatie	27. – 29. 9.2021
HA5	Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ	5. - 8. 10. 2021
HA5	Metodický deň	18. 10. 2021
HA6	Klíma sa mení dnes- informačná kampaň/roadshov, mediálna kampaň, súťaž, výstava, študijná cesta - súťaž	2021
HA6	Informačný deň	23. 9. 2021
HA6	Interaktívna výstava "Klíma nás spája" – model 8. kontinentu	2021

Stav implementácie:

Vzhľadom na situáciu ohľadne šírenia COVID-19 došlo k spomaleniu realizácie aktivít projektu. Práve v roku 2020 a 2021 sa malo konať veľké množstvo informačných aktivít, či už pre laickú verejnosť (osveta) alebo pre odbornú verejnosť (odborné informačné aktivity). Z dôvodu šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koroná vírusom 2019-nCoV sa v roku 2021 sa konalo len minimum informačných aktivít. Keďže celkové zameranie projektu je na informovanosť verejnosti, jednotlivé informačné aktivity, ktoré bolo vhodné realizovať, sa realizovali online formou. Nie všetky aktivity je však možné realizovať takýmto spôsobom. Z tohto dôvodu je aj pomalšie čerpanie finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu. Implementáciu projektu ovplyvnilo aj spomalenie prijímania legislatívnych zmien v jednotlivých okruhoch hlavných aktivít. Z tohto dôvodu sa konalo aj menej informačných aktivít pre odbornú verejnosť.

Ako jedno z hlavných opatrení bude potrebné iniciovať zmeny v projekte -doplniť, resp. nahradiť jednotlivé informačné aktivity, ktoré už nie sú vhodné na realizovanie či už z dôvodu časového alebo z dôvodu neaktuálnosti tém. Nahradenie informačných aktivít bude realizované aktivitami z mediálnych kampaní, propagovaní a budovaní environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom článkov a sociálnych sietí. Menované aktivity budú odzrkadľovať aktuálne potreby informovania verejnosti v oblasti environmentalistiky. Tiež budú prehodnotené a upravené informačné aktivity tak, aby ich bolo možné v čo najväčšej miere prezentovať aj v online priestore, aby do budúcnosti nedochádzalo k nepredvídateľnému spomaľovaniu implementácie. Všetky tieto opatrenia sa budú aplikovať na jednotlivé informačné aktivity počas celej doby realizácie projektu.

Prijímateľ plánuje požiadať o schválenie predĺženia lehoty realizácie projektu do konca roku 2023 kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii.

Realizačný plán NP „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“(NP4).

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 20.06.2017.

Prijímateľom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľ projektu: Národný projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry - tvorbou drevinových vegetačných prvkov.

SAŽP ako prijímateľ národného projektu podporu poskytuje užívateľom NP, t. j. subjektom územnej samosprávy - obciam. Obec je užívateľom podpory, realizujúcim prvky zelenej infraštruktúry na základe schválenej žiadosti o poskytnutie podpory a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí podpory. Prvky zelenej infraštruktúry sa realizujú prostredníctvom dodania drevín a súvisiacich úkonov od zhotoviteľa v rozsahu výsadby drevín, aplikácie pôdneho substrátu, ochrany pôdneho substrátu, terénnych úprav, fixačných opatrení a následného monitoringu vitality jednotlivých drevín jednotlivým zazmluvneným obciam/mestám, t. j. užívateľom.

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 6 990 351,44 EUR. (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %)

Rozpočet projektu po Dodatku č. 5 : celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 6 989 897,47 € (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %)

Stav NP:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa 29.11.2017

ŽoNFP bola predložená: 5.1.2018

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 14.3.2018

Dátum platnosti zmluvy: 23.3.2018

Dátum účinnosti zmluvy: 28.3.2018

Stav verejných obstarávaní:

Predmet VO	Stav VO	Suma NFP na projekt z celkovej hodnoty zákazky
VO na obstaranie kancelárskych potrieb	zrealizované	3 150,00 €
VO na obstaranie pohonných hmôt	zrealizované	43 200,00 € (udelená 10 % finančná oprava v celkovej výške 4 320,00 €)
VO na obstaranie tonerov	zrealizované	9 450,00 €
VO na realizáciu vegetačných prvkov (hlavná aktivita projektu „Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry“)	zrealizované	6 435 000,00 €

VO na nového dodávateľa drevín a výsadbu a následný monitoring bolo vyhlásené 24.11.2021. Zároveň obce dostanú možnosť prerobiť svoje žiadosti o poskytnutí podpory, z dôvodu malých zmien v zozname drevín ako aj spôsobu výsadby. Po predpokladaných úsporách vo VO sa

ráta aj s významnejšou zmenou v projekte, aby bolo možné pokryť mzdy pracovníkov až do 12/2023. Zároveň je predpoklad, že príde k výsadbe drevín vo viac ako plánovaných 390 obciach.

Čerpanie: 1 696 151,13 € (1 441 728,46 € EÚ + 254 422,67 € ŠR) = 24,27 % z rozpočtu NP

Merateľné ukazovatele:

Kód a názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia
P0367 - Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	390	86	22,05 %

Stav implementácie:

V rámci hlavnej aktivity projektu s názvom „Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry“ bola vykonaná výsadba v 86 obciach, pričom na ich území bolo vysadených 8 421 drevín. Okrem toho bola s ďalšími 94 obcami podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory, ale zatiaľ k výsadbe drevín nedošlo. Prijímateľ ďalej eviduje a vyhodnotil 212 žiadostí o poskytnutie podpory s obcami, s ktorými bude podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory aktualizovaná na základe Všeobecných podmienok k poskytnutiu podpory, verzia 3.0.

Na implementáciu projektu v roku 2021 mala vplyv nie len stále pretrvávajúca pandemická situácia spôsobená vírusom COVID-19, ale aj fakt, že dňa 30.9.2020 s účinnosťou od 3.11.2020 bola uzatvorená Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov so zhotoviteľom vegetačných prvkov A.I.I. Technické služby s.r.o. Vzhľadom na ukončenie tohto zmluvného vzťahu, nebolo možné projekt naďalej implementovať nakoľko absentoval zhotoviteľ. Na základe skúseností vyplývajúcich z praxe pri predošlej implementácii, bolo potrebné aktualizovať metodické dokumenty, ktoré sú záväzné pre prijímateľa, žiadateľa o poskytnutie podpory a následne užívateľa podpory a pre zhotoviteľa - Všeobecné podmienky k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu (aktualizovať na verziu 3.0), Odbornú metodickú príručku k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, Žiadosť o poskytnutie podpory (a s tým súvisiace dokumenty - Rozhodnutie o poskytnutí podpory, Čestné vyhlásenie), Zmluvu o poskytnutí podpory. Aktualizácia uvedených dokumentov by mala viesť k časovo a finančne efektívnejšej implementácii národného projektu. Všetky zmeny boli navrhnuté v spolupráci s projektovým tímom a na základe pripomienok od SO pre OP KŽP a RO pre OP KŽP a ďalších prijímateľovi nadriadených orgánov. Obce dostanú možnosť prerobiť svoje žiadosti o poskytnutie podpory, z dôvodu zmien vo Všeobecných podmienkach k poskytnutiu podpory a z dôvodu zmien v spôsobe výsadby a kontroly vitality zrealizovaných vegetačných prvkov. Cieľom je realizovať výsadbu v jarnom vegetačnom období 2022. Zároveň je predpoklad, že príde k výsadbe drevín vo viac ako plánovaných 390. Verejné obstarávanie na výber nového zhotoviteľa bolo vyhlásené 24.11.2021.

Dodatkom č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP bola predĺžená realizácia národného projektu do konca roka 2023. Z uvedenej zmeny vyplývala potreba ďalšej významnejšej zmeny v rozpočte projektu, aby sa zabezpečili finančné prostriedky na mzdy počas celej implementácie projektu. V 05/2021 bola podaná žiadosť o zmenu projektu a po jej schválení došlo Dodatkom č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP k zmene v rozpočte projektu. Vzhľadom na absenciu zhotoviteľa a s tým súvisiacu pomalšiu implementáciu projektu boli prijaté opatrenia aj v projektovom tíme, ktorý sa zúžil na jedného kontrolóra realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí (k 05/2021) z dvoch plánovaných v rozpočte, jedného projektového manažéra z troch plánovaných v rozpočte a jedného finančného manažéra.

Realizačný plán NP „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 29.05.2018.

Prijímateľom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľ projektu: Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA. Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít/nástrojov (napr. TV spoty, rádio spoty, online články, kampaní na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem komunikácie) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom realizácie rôznych opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA. Cieľ národného projektu má byť teda dvojaký, t. j. v prvom rade upozorniť širokú verejnosť na nepriaznivé dôsledky sucha a nedostatku vody, ktoré sa týkajú každého z nás bez rozdielov a následne predstaviť efektívne spôsoby ako tieto nepriaznivé dôsledky zmierniť alebo úplne odstrániť.

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 2 491 969,14 € (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %)

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa	22.10.2018
ŽoNFP bola predložená:	6.11.2018
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:	15.11.2018
Dátum platnosti zmluvy:	21.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy:	22.11.2018

Stav verejných obstarávaní:

Zrealizované a schválené verejné obstarávania za rok 2018

Názov (predmet) VO	Stav VO	Celková hodnota zákazky *	z toho NFP na projekt **
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pásov do tlačiarň, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení a súvisiace služby - Oznámenie o vyhlásení VO č.22472-MST, VVO č. 186/2014 zo dňa 24.9.2014	VO zrealizované/ukončené	5 448 000,00 €	598,56 €
Marketingová kampaň ETM a H2ODNOTA JE VODA	VO zrealizované/ukončené	40 005,60 €	19 725,60 €
Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet	VO zrealizované/ukončené	158 040,00 €	9 979,20 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	59 958,66 €	59 958,66 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	59 712,00 €	59 712,00 €

Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	96 000,00 €	96 000,00 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	23 945,00 €	23 945,00 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	156 000,00 €	156 000,00 €
Nákup vysielacieho času poskytnutie vysielacieho času pre spotovú kampaň H2ODNOTA JE VODA a odvysielanie propagačných spotov	VO zrealizované/ukončené	216 000,00 €	216 000,00 €
Poskytnutie mediálneho priestoru	VO zrealizované/ukončené	96 000,00 €	96 000,00 €
Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti OP KŽP	VO zrealizované/ukončené	48 384,00 €	15 744,00 €
Produkcia animovaného 3D TV spotu H2ODNOTAJE VODA a rozhlasového spotu	VO zrealizované/ukončené	16 800,00 €	16 800,00 €

Zrealizované a schválené verejné obstarávania za rok 2019

Názov (predmet) VO	Stav VO 2019	Celková hodnota zákazky *	z toho NFP na projekt **
Prieskum verejnej mienky	VO zrealizované/ukončené	46 080,00 €	41 184,00 €
Marketingová kampaň pre projekt H2ODNOTA JE VODA	VO zrealizované/ukončené	41 220,00 €	41 220,00 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	95 993,55 €	95 801,29 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	119 683,20 €	119 683,20 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	250 000,00 €	250 000,00 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	148 000,00 €	148 000,00 €
Nákup vysielacieho času poskytnutie vysielacieho času pre spotovú kampaň H2ODNOTA JE VODA a odvysielanie propagačných spotov	VO zrealizované/ukončené	320 000,00 €	318 654,46 €
Poskytnutie mediálneho priestoru	VO zrealizované/ukončené	120 000,00 €	120 000,00 €

Verejné obstarávania - rok 2021

Názov (predmet) VO	Stav VO 2021	Celková hodnota zákazky *	z toho NFP na projekt **
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	109 200 €	109 200 €
Nákup vysielacieho času	VO zrealizované/ukončené	120 258 €	120 258 €
Prieskum verejnej mienky	proces VO nezačatý	10 000 €	10 000 €

** Výška nenávratného finančného príspevku vyčlenená na projekt z celkovej hodnoty zákazky verejného obstarávania

Čerpanie 11/2021: 1 949 402,63 € (1 656 992,24 € EÚ + 292 410,39 € ŠR) = 78,22 % z rozpočtu NP

Merateľné ukazovatele:

Kód a názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	29	16	55,17%

Stav implementácie:

NP má iba jednu hlavnú aktivitu: „Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie“, ktorá prebieha počas celej doby realizácie NP.

Rok 2020 bol poznamenaný mimoriadnou situáciou v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, čo spomalilo implementáciu projektu.

V aktuálnom roku - 2021 bola vypracovaná analýza mediálneho trhu, ktorá selektovala konkrétne druhy médií v rámci daných segmentov vhodných pre mediálnu informačnú kampaň ako aj odporúčani pre optimálne nasadenie vybraných komunikačných prostriedkov z hľadiska ich načasovania s cieľom maximalizácie zásahu cieľovej skupiny. Bol vyrobený rádio spot, šírený v rozhlasovom vysielaní s celoslovenskou pôsobnosťou, tiež vznikol animovaný spot, ktorý bol vysielaný u outdoor vysielateľov (autobusy See and Go). Vzhľadom na plánované ukončenie projektu v marci 2022 prijímateľ zvažuje najvhodnejšie formy použitia merateľných ukazovateľov, tak aby ich cieľová hodnota bola naplnená.

Realizačný plán NP „Zelená domácnostiam“

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.04.2015.

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Cieľ projektu: NP je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania, prostredníctvom vydávania poukážok. V rámci projektu sú podporované:

- fotovoltické panely (výroba elektriny)
- veterné turbíny (výroba elektriny)
- slnečné kolektory (výroba tepla)
- kotly na biomasu (výroba tepla)
- tepelné čerpadlá (výroba tepla)

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 45 000 000,00 EUR (z toho 2,7 mil. EUR alokovaných na región BSK)

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa 25.9.2015
ŽoNFP bola predložená nasledovne: 16.11.2015
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 25.11.2015
Dátum platnosti zmluvy: 25.11.2015

Dátum účinnosti zmluvy: 25.11.2015
 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 31.12.2018
 Stav VO: zrealizované, realizácia projektu ukončená
 Zrealizované aktivity: Podpora inštalácií zariadení OZE mimo BSK
 Podpora inštalácií zariadení OZE v BSK

Čerpanie: 44 445 698,36 € / 98,76%

Merateľné ukazovatele:

Kód a názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	15 038,32	45 494,9034	302,5265%
P0182 - Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	14 300	18 507	129,4196%
P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	19	10,0081	52,6742%
P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	55	141,637	257,5218%
P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	36	131,6289	365,6358%

Realizačný plán NP „Zelená domácnostiam II“

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 29.05.2018.

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Cieľ projektu: NP je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania, prostredníctvom vydávania poukážok. V rámci projektu sú podporované:

- fotovoltické panely (výroba elektriny)
- slnečné kolektory (výroba tepla)
- kotly na biomasu (výroba tepla)
- tepelné čerpadlá (výroba tepla)

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 48 000 000,00 EUR. (EU 85% + ŠR 15%)

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa 14.12.2018

ŽoNFP bola predložená nasledovne: 4.1.2019

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 22.2.2019
Dátum platnosti zmluvy: 22.2.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 9.3.2019
Stav VO: v realizácii – Verejné obstarávania sú uskutočňované priebežne počas celej doby realizácie aktivít projektu.
Zrealizované aktivity: Podpora inštalácií zariadení na využívanie OZE v domácnostiach – v realizácii

Čerpanie: 33 257 375,10 € / 69,28%

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021

<i>Kód a názov merateľného ukazovateľa</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Plánovaný stav</i>	<i>Skutočný stav kumulatív</i>	<i>Miera plnenia</i>
<i>P0103 - Odhadované ročné znázenie emisií sklen. plynov</i>	<i>t ekviv. CO2</i>	<i>45 000</i>	<i>44 624</i>	<i>99,16%</i>
<i>P0182 - Počet malých zariadení na využívanie OZE</i>	<i>počet</i>	<i>21 000</i>	<i>15 036</i>	<i>71,60%</i>
<i>P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z OZE</i>	<i>MWe</i>	<i>21</i>	<i>9,79</i>	<i>46,63%</i>
<i>P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z OZE</i>	<i>MW</i>	<i>140</i>	<i>129,17</i>	<i>92,26%</i>
<i>P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z OZE</i>	<i>MWt</i>	<i>119</i>	<i>119,37</i>	<i>100,31%</i>

Realizačný plán NP „Žit' energiou“

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.04.2015.

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Cieľ projektu: NP je zameraný na poskytovanie bezplatného odborného energetického poradenstva a zvyšovanie informovanosti v oblasti udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie a znižovania konečnej energetickej spotreby. Projekt je pokračovaním úspešného národného projektu z programového obdobia 2007-2013. Člení sa na štyri podaktivity:

- edičná činnosť, tlač a online marketing,
- poradenstvo v externom prostredí, komunikácia a propagácia,
- poradenstvo v internom prostredí,
- analýzy, prieskumy a stratégie.

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 31 928 607,24 EUR

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa 6.6.2017
ŽoNFP bola predložená nasledovne: 3.8.2017
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 28.9.2017
Dátum platnosti zmluvy: 28.9.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 29.9.2017

Stav VO: v realizácii – Verejné obstarávania sú uskutočňované priebežne počas celej doby realizácie aktivít projektu.

Zrealizované aktivity: Poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energie a OZE – v realizácii.

Čerpanie: 6 402 321,59 € / 20,05%

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021

<i>Kód a názov merateľného ukazovateľa</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Plánovaný stav</i>	<i>Skutočný stav kumulatív</i>	<i>Miera plnenia</i>
<i>P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít</i>	<i>počet</i>	<i>6 500</i>	<i>107 201</i>	<i>1 649%</i>
<i>P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít</i>	<i>počet</i>	<i>2 500</i>	<i>637</i>	<i>25,48%</i>

Realizačný plán NP „Odborne o energii“

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.04.2015.

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je strategicky a profesionálne pristupovať k energeticky efektívnemu nízkouhlíkovému hospodárstvu vo všetkých sektoroch, zabezpečením kontinuálneho poskytovania informácií o nízkouhlíkových opatreniach na viacerých na seba nadväzujúcich úrovniach odbornosti.

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 8 206 162,33 EUR

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa: 26.11.2018

ŽoNFP bola predložená nasledovne: 27.11.2018

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 4.12.2018

Dátum platnosti zmluvy: 4.12.2018

Dátum účinnosti zmluvy: 4.12.2018

Stav VO: Pri projekte nie je plánované žiadne VO.

Zrealizované aktivity: Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb – v realizácii.

Čerpanie: 2 528 688 € / 30,81%

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021

Kód a názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia
<i>P0160 - Počet energetických auditov</i>	<i>počet</i>	<i>125</i>	<i>69</i>	<i>55,20%</i>
<i>P0166 - Počet informačných materiálov</i>	<i>počet</i>	<i>50</i>	<i>9</i>	<i>18,00%</i>
<i>P0575 - Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti</i>	<i>počet</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>70,00%</i>

Realizačný plán NP „Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti“

Zámer národného projektu bol schválený MV pre OP KŽP dňa 28.04.2015.

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Cieľ projektu: NP je zameraný na vytvorenie nových funkcionalít elektronického zberu (softvér), analýzu a vyhodnotenie údajov o spotrebe a úspore energií, pri súčasnej minimalizácii administratívnej náročnosti na strane poskytovateľov údajov ako aj spracovania údajov.

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 5 031 848,73 EUR

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa: 30.1.2018

ŽoNFP bola predložená nasledovne: 24.4.2018

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 25.6.2018

Dátum platnosti zmluvy: 11.7.2018

Dátum účinnosti zmluvy: 11.7.2018

Stav VO: v realizácii – Verejné obstarávania sú uskutočňované priebežne počas celej doby realizácie aktivít projektu.

Zrealizované aktivity: Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti – v realizácii.

Čerpanie: 2 034 012 € / 40,28%

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021

Kód a názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia
<i>P0218 - Počet nových funkcionalít monitor. sys.</i>	<i>počet</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>33,33%</i>
<i>P0625 - Rozšírený monitor. sys. nízkouhlíkových opatrení</i>	<i>počet</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>00,00%</i>
<i>P0758 - Počet zmonitorovaných budov</i>	<i>počet</i>	<i>15 000</i>	<i>19 648</i>	<i>130,98%</i>

Realizačný plán NP „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“(NP9)

Pôvodný zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 22.10.2019, následne bol upravený (došlo k zvýšeniu alokácie NP). Aktualizovaný zámer NP bol schválený monitorovacím výborom dňa 27.02.2020.

Žiadateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Cieľ projektu:

Cieľom NP bude vybudovanie moderného strediska environmentálnej výchovy, ktoré bude z hľadiska jeho vecného zamerania (environmentálna výchova v oblasti predchádzania odpadov, dosiahnutia dobrého stavu vôd, ochrany prírody, zlepšenia kvality ovzdušia, zabezpečenia sanácií environmentálnych zaaží ako aj zníženia negatívnych dôsledkov klímy), charakteru (výchova a osveta formou praktických príkladov a názorných ukážok) a geografického záberu (široká verejnosť z celého Slovenska) riešiť komplexne a systémovo informačné aktivity špecifikované v Prioritnej osi 1 a 2 Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Rozpočet projektu: pôvodne 2 584 596,00 €, na 9. zasadnutí MV OP KŽP bolo schválené navýšenie alokácie na 4 230 976,00 € (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %)

Aktuálne prebieha zmenové konanie na zníženie alokácie na NP 3, s následným presunom prostriedkov na toto vyzvanie

Stav projektu:

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa: 29.11.2019

Plánované predloženie ŽoNFP: Po úprave výšky alokácie vo vyzvaní SAŽP predloží ŽoNFP v súlade s nastavením prezentovaným na 9 MV pre OP KŽP.

Dôvody posunu termínu predloženia ŽoNFP: SAŽP preskúmavala možnosti prípadnej zmeny vyzvania za účelom využitia schémy štátnej pomoci, nakoľko obmedzenia vo financovaní Envirocentra vyplývajúce z neuplatňovania štátnej pomoci (podľa súčasných podmienok vyzvania) zakladajú ďalšie finančné nároky na rozpočet SAŽP, naviazaný na rozpočtovú kapitolu MŽP SR, do budúcnosti. Zároveň bol posudzovaný dopad presunu časti finančných prostriedkov z NP 3 na NP 9 Envirocentrum Dropie na naplnenie merateľných ukazovateľov v NP 3. Vzhľadom na skutočnosť, že financovanie NP Dropie je naviazané aj na Nórsky finančný mechanizmus, kde je súčasťou projektu podmienka neuplatňovania schémy štátnej pomoci, nebude možné pristúpiť k zmene podmienok vyzvania.

Vzhľadom k pandemickej situácii v súvislosti s ochorením na COVID-19, ktorá trvá už druhý rok, došlo k posunu termínov pri implementácii nielen NP Dropie, ale vo všetkých národných projektoch realizovaných SAŽP (prechod od prezenčnej k dištančnej forme komunikácie, obmedzenia pohybu osôb, osobných stretnutí a pod.). SAŽP je názoru, že je potrebné pristúpiť k iniciovaniu rokovania s EK, ktorých obsahom bude žiadosť o predĺženie termínu ukončenia projektov implementovaných v rámci OP KŽP do 31.12.2024.

CELKOVÝ PREHĽAD ČERPANIA ZA NÁRODNÉ PROJEKTY PRIORITNEJ OSI 1

Tabuľka 2 - Prehľad reálneho a plánovaného čerpania finančných prostriedkov za národné projekty Prioritnej osi 1

Špec. cieľ	Názov Vyzvania	čerpanie k 12/2016	čerpanie k 12/2017	čerpanie k 12/2018	čerpanie k 12/2019	čerpanie k 12/2020	čerpanie k 12/2021	čerpanie k 12/2022	čerpanie k 12/2023
1.1.1 Aktivita A 1.2.3 Aktivita C 1.3.1 Aktivita D 1.4.1 Aktivita B 1.4.2 Aktivita B 2.1.1 Aktivita F	Vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku	-	-	537 077,22	1 762 360,6	4 953 017,55	9 816 895,24	21 345 936,54*	-
1.3.1 Aktivita B	Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska	-	-	112 979,34	495 593,88	1 614 643,43	1 696 151,13	2 632 250,24	6 989 897,47
2.1.1 Aktivita F	Vyzvanie na predloženie národného projektu Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA	-	-	762 728,27	1 875 264,91	1 949 402,63	1 979 173,68	2 491 969,14	-
1.1.1 Aktivita A 1.2.3 Aktivita C 1.3.1 Aktivita D 1.4.1 Aktivita B 1.4.2 Aktivita B 2.1.1 Aktivita F	Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku	-	-	-	-	-	-	900 000	2 584 596 *

*Proces presunu finančných prostriedkov z NP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na Slovenska do NP Envirocentrum Dropie prebieha – presun vo výške 1 646 380 €, zároveň SAŽP požiadala o predĺženie lehoty realizácie projektu NP 3 do konca r. 2023

CELKOVÝ PREHĽAD ČERPANIA ZA NÁRODNÉ PROJEKTY PRIORITNEJ OSI 4

Tabuľka 3 - Prehľad reálneho a plánovaného čerpania finančných prostriedkov za národné projekty Prioritnej osi 4

Špec. cieľ	Názov Vyzvania	čerpanie k 12/2016	čerpanie k 12/2017	čerpanie k 12/2018	čerpanie k 12/2019	čerpanie k 12/2020	čerpanie k 12/2021	čerpanie k 12/2022	čerpanie k 12/2023
4.1.1 Aktivita C 4.1.2 Aktivita A	Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam	7 158 000,00	25 410 232,45	44 445 698,36	-	-	-	-	-
4.1.1 Aktivita C	Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II	-	-	-	8 879 254	22 259 566	33 260 095,10	42 860 095,10	48 000 000,00
4.4.1 Aktivita D	Vyzvanie na predloženie národného projektu Žit' energiou	-	692 919,30	2 052 626,63	3 877 054	5 018 907	6 402 321,59	26 000 000,00	31 928 607,24
4.4.1 Aktivita E	Vyzvanie na predloženie národného projektu Odborne o energii	-	0,00	96 711,81	1 032 935	1 853 872	2 625 400,23	7 000 000,00	8 206 162,33
4.4.1 Aktivita F	Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti	-	0,00	464 291,46	856 973	1 181 194	2 034 012,68	4 600 000,00	5 031 193,35

STUČNÝ PREHLAD HARMONOGRAMU PRÍPRAVY A REALIZÁCIE NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Tabuľka 4 - Prehľad harmonogramu prípravy a realizácie národných projektov OP KŽP

Špecifický cieľ a aktivita	Názov NP	Kód Vyzvania	Dátum vyhlásenia vyzvania	Dátum predloženia ŽoNFP	Dátum Rozhodnutia o schválení	Dátum uzavretia vyzvania
1.1.1 Aktivita A 1.2.3 Aktivita C 1.3.1 Aktivita D 1.4.1 Aktivita B 1.4.2 Aktivita B 2.1.1 Aktivita F	Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku	OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3	29. 11. 2017	26.1.2018	12.10.2018	12.10.2018
1.3.1 Aktivita B	Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska	OPKZP-PO1-2017-NP4	29. 11. 2017	5.1.2018	14.03.2018	14.03.2018
2.1.1 Aktivita F	Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA	OPKZP-PO2-2018-NP6	22.10.2018	6.11.2018	15.11.2018	4.2.2019
4.1.1 Aktivita C 4.1.2 Aktivita A	Zelená domácnostiam	OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1	25.9.2015	16.11.2015	25.11.2015	25.11.2015
4.1.1 Aktivita C	Zelená domácnostiam II	OPKZP-PO4-SC411-2018-NP8	14.12.2018	4.1.2019	22.2.2019	23.02.2019
4.4.1 Aktivita D	Žiť energiou	OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2	6.6.2017	3.8.2017	28.9.2017	29.9.2017
4.4.1 Aktivita E	Odborne o energii	OPKZP-PO4SC441-2018-NP7	26.11.2018	27.11.2018	4.12.2018	5.12.2018
4.4.1 Aktivita F	Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti	OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5	30.1.2018	24.4.2018	25.6.2018	26.6.2018
1.1.1 Aktivita A 1.2.3 Aktivita C 1.3.1 Aktivita D 1.4.1 Aktivita B 1.4.2 Aktivita B 2.1.1 Aktivita F	Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku	OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9	29.11.2019	12-21 / 1- 22		

Poznámka: červenou je uvedený plánovaný termín

