

SÚHRNNÁ SPRÁVA

O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOV HODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2017

Verzia:	Dátum:	Popis zmeny:
01	29.03.2018	Pôvodný dokument

Obsah

1.	Úvod	4
2.	Kontext hodnotenia	4
2.1.	Popis tematického zamerania OP KŽP, prioritných osí, cieľov a cieľových skupín hodnotenia a obmedzenia	4
2.2.	Popis významných zmien operačného programu	4
3.	Realizácia hodnotení	5
3.1.	Príprava plánu hodnotení	5
3.2.	Termín schválenia plánu hodnotenia OP	5
3.3.	Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien	5
3.4.	Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku	5
3.5.	Zhrnutie - kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie vykonaných hodnotení s dôrazom na využitie a využiteľnosť záverov a odporúčaní (na základe údajov uvedených v prílohách 1, 2 a 3)	6
4.	Kapacity pre hodnotenie	7
4.1.	Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia	7
4.2.	Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie	7
4.3.	Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie – účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách	7
4.4.	Spolupráca v oblasti hodnotenia	8
5.	Plánované hodnotiace aktivity na ďalší rok	8
5.1.	Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia	8
5.2.	Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)	8
5.3.	Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít	9
5.4.	Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia	9
6.	Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP	10
7.	Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP	11
7.1.	Informácia o ukončenom hodnotení s kódom 05001	11
7.2.	Informácia o ukončenom hodnotení s kódom 05002	13
8.	Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení	15
8.1.	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotenia s kódom 05001	15
8.2.	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotenia s kódom 05002	23

Zoznam použitých skratiek

CKO	Centrálny Koordinačný Orgán
ČOV	Čistiareň odpadových vôd
CO ₂	Oxid uhličitý
EE	Energetická efektívnosť
EK	Európska Komisia
EMAS	Environmentálne manažérstvo a audit (z anglického originálu Eco Management and Audit Scheme)
EO	Ekvivalentný obyvateľ
EÚ	Európska Únia
FN	Finančný nástroj
HDP	Hrubý domáci produkt
IP	Investičná priorita
NFP	Nenávratný finančný príspevok
MinV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
KIK	Kľúčový implementačný krok
KF	Kohézny fond
KVET	Kombinovaná výroba energie a tepla
LC	Nízkouhlíkové (z anglického originálu low-carbon)
LRTAP	Diaľkové znečisťovanie ovzdušia prechádzajúce hranice (z anglického originálu Long-Range Transboundary Air Pollution)
MRR	Menej rozvinutý región
MU	Merateľný ukazovateľ
MV	Monitorovací výbor
NECD	Smernica o národných emisných stropoch (z anglického originálu National Emission Ceilings Directive)
NEIS	Národný emisný informačný systém
PM	Tuhé znečisťujúce látky (z anglického originálu Particulate Matters)
OZE	Obnoviteľný zdroj energie
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP KaHR	Operačný program
OP ŽP	Operačný program Životné prostredie
PO	Programové obdobie
PO	Prioritná os
QA/QC	Kontrola a zabezpečenie kvality (z anglického originálu Quality Assurance/Quality Control)
RO	Riadiaci orgán
SO	Sprostredkovateľský orgán
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
ŠC	Špecifický cieľ
VS	Výročnej správy
VR	Výkonnostný rámec
VRR	Viac rozvinutý región
ŽP	Životné prostredie
ŽoNFP	Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

1. Úvod

Účelom súhrnnej správy je poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach RO pre OP KŽP v oblasti hodnotenia za kalendárny rok 2017 a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody.

Legislatívnym východiskom pre vypracovanie súhrnnej správy je Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu /gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 22.

2. Kontext hodnotenia

2.1. Popis tematického zamerania OP KŽP, prioritných osí, cieľov a cieľových skupín hodnotenia a obmedzenia

Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 s cieľom podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

OP KŽP je implementovaný prostredníctvom nasledovných **prioritných osí**:

- PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
- PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
- PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
- PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
- PO 5 Technická pomoc

2.2. Popis významných zmien operačného programu

V roku 2017 sa uskutočnili tri zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia:

1. Rozhodnutím zo dňa 12. júla 2017 riadiaci orgán schválil **zmenu dokumentu OP KŽP na verziu 3**. Predmetná zmena nastala v Prioritnej osi 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, v ktorej sa menia sumy alokácií na oblasti intervencií s kódmi 17, 18 a 19, tvoriace Investičnú prioritu 1 - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených činností. Celková suma zdrojov alokovaných na uvedené oblasti intervencie sa nemení.

2. Rozhodnutím zo dňa 12. októbra 2017 riadiaci orgán schválil **zmenu dokumentu OP KŽP na verziu 4**. Zmena nastala v Prioritnej osi 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, v ktorej sa menia sumy alokácií na oblasti intervencií s kódmi 21 a 22, tvoriace Investičnú prioritu 2 - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. Celková suma zdrojov alokovaných na uvedené oblasti intervencie sa nemení.

3. Operačný program bol upravený **na verziu 5.1** aj vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2017) 8715, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 12. decembra 2017. Zmena sa týkala úpravy miery spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre PO 4 vo vzťahu ku kategórii regiónu – menej rozvinuté regióny z pôvodných 58,14 % na 78,93 % a s tým súvisiacimi úpravami finančného plánu a výkonnostného rámca PO 4.

3. Realizácia hodnotení

3.1. Príprava plánu hodnotení

Príprava plánu hodnotenia OP KŽP zohľadňovala legislatívne požiadavky v oblasti hodnotenia, predpokladaný nábeh implementácie programu a projektov, skúsenosti a odporúčania uvedené v hodnotiacich správach vypracovaných počas programového obdobia 2007 – 2013.

V súlade s legislatívou a usmerneniami Európskej komisie (ďalej len „EK“) bol návrh plánu konzultovaný s partnermi v rámci monitorovacieho výboru pre OP KŽP, ako aj so zástupcami EK. Po zohľadnení návrhov a pripomienok bol návrh plánu hodnotenia OP KŽP predložený na druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP KŽP, na ktorom bol aj schválený.

3.2. Termín schválenia plánu hodnotenia OP

Plán hodnotenia OP KŽP bol schválený Monitorovacím výborom pre OP KŽP dňa 28. apríla 2015.

3.3. Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien

Plán hodnotenia OP KŽP bol prvý krát aktualizovaný na verziu 2.0 členmi Monitorovacieho výboru OP KŽP na riadnom zasadnutí výboru, ktoré sa uskutočnilo 12.5.2016. Úprava Plánu hodnotenia OP KŽP sa vykonávala z dôvodu zabezpečenia súladu plánu s Metodickým pokynom Centrálného koordinačného orgánu č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení OP na programové obdobie 2014 – 2020 a z dôvodu zohľadnenia odporúčaní EK a CKO k Plánu hodnotenia OP KŽP.

V roku 2017 bol Plán hodnotenia aktualizovaný na verziu 2.1 Uznesením Monitorovacieho výboru pre OP KŽP (písomnou procedúrou per rollam) zo dňa 14.08.2017.

Vykonané úpravy Plánu zahŕňali:

- zohľadnenie aktuálneho stavu kontrahovania, čerpania a s tým súvisiaci časový posun harmonogramu niektorých plánovaných hodnotení – spojenie plánovaných priebežných *Hodnotení aktuálneho stavu implementácie OP KŽP* za roky 2016 a 2017;
- odstránenia plánovaného *Hodnotenia vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania s predpokladaným časovým harmonogramom 07/2016 – 06/2017*, v súlade s pripomienkou EK k Plánu hodnotenia OP KŽP s odôvodnením presahu/duplicity tohto hodnotenia s designačným auditom,
- úprava formálnych a štylistických nedostatkov textu.

3.4. Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku

RO pre OP KŽP realizoval v roku 2017 v súlade s Plánom hodnotenia OP KŽP dve hodnotenia, a to:

- 1. Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) – Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017.** Jedná sa o priebežné hodnotenie výkonnosti OP KŽP na úrovni prioritných osí s cieľom posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z pohľadu dosahovania stanovených cieľov OP a absorpčnej kapacity na úrovni každej PO a priebežnej identifikácie rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP KŽP a navrhnutia prípadných opatrení. Predpokladaný časový harmonogram 03-05/2017.

Hodnotenie bolo realizované internou formou manažérmi hodnotenia v období 1.3.2017-15.5.2017. Cieľmi hodnotenia bolo zistiť vhodnosť nastavenia sústavy ukazovateľov pre OP KŽP, a to s ohľadom na súlad s usmerneniami a metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálného koordinačného orgánu (CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia hodnôt jednotlivých ukazovateľov; a následne zhodnotiť aktuálny stav naplňovania merateľných ukazovateľov OP KŽP k 208.02.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj navrhnúť potrebné opatrenia. Hodnotenie bolo

tiež použité ako podklad pre následné externé hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP (popísané nižšie).

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: <http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov-OP-KZP-05-2017-FINAL1.pdf>

- 2. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP** - priebežné hodnotenie vzájomného vzťahu finančnej alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a naplňania ukazovateľov v rámci OP KŽP, s cieľom identifikovať prípadné riziká ohrozujúce naplňanie cieľov OP KŽP a navrhnúť prípadné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov OP KŽP, s predpokladaným časovým harmonogramom 02/2017 – 04/2017.

Hodnotenie bolo realizované externou formou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. (ďalej len „KPMG“), podľa prílohy 2 čiastkovej zmluvy Realizačná zmluva č. OVO2- 2014/000376-011 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.01.2014 a podľa objednávky č. 9207/SL zo dňa 14.03.2017 s nasledovným predmetom: — *Auditorské služby v oblasti systému finančného riadenia verejnej správy a/alebo OP – Realizácia plánovaných strategických hodnotení programov EÚ v zmysle platného plánu hodnotení. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP.*

Cieľom hodnotenia bolo zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého v rámci OP KŽP tak, aby mohli byť identifikované riziká ohrozujúce naplňanie cieľov OP s konzekventným návrhom opatrení na zabezpečenie ich dosiahnutia.

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: <http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP-05-2017.pdf>

3.5. Zhrnutie - kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie vykonaných hodnotení s dôrazom na využitie a využiteľnosť záverov a odporúčaní

V zmysle aktualizovaného Plánu hodnotení pre OP KŽP plánoval RO pre OP KŽP realizovať v roku 2017 dve hodnotenia. Obidve hodnotenia boli realizované, ako je popísané v kapitole 2.4. Posúdenie vykonaných hodnotení:

- 1. Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) - Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 (kód hodnotenia 05001)**

Závermi hodnotenia je 5 hlavných zistení – 1 zistenie týkajúce sa nastavenia sústavy merateľných ukazovateľov OP a 4 zistenia týkajúce sa aktuálneho stavu naplňania ukazovateľov konkrétnych prioritných osí 1-4.

Zistenia	Počet odporúčaní	Počet prijatých opatrení	Stav realizácie prijatých opatrení
ZIS1	2	2	2 nerealizované
ZIS2	5	13	8 realizovaných 3 čiastočne realizované 2 nerealizované
ZIS3	5	6	4 realizované 2 čiastočne realizované
ZIS4	5	8	4 realizované 2 čiastočne realizované 2 nerealizované
ZIS5	9	11	2 realizované 7 čiastočne realizovaných 1 nerealizované 1 nie je možné realizovať. je potrebné identifikovať nové riešenie

2. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP - priebežné hodnotenie vzájomného vzťahu finančnej alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a naplňania ukazovateľov v rámci OP KŽP (**kód hodnotenia 05002**)

Zistenia	Počet odporúčaní	Počet prijatých opatrení	Stav realizácie prijatých opatrení
ZIS1	3	3	1 realizované 1 čiastočne realizované 1 nerealizované
ZIS2	4	4	3 realizované 1 čiastočne realizované
ZIS3	3	3	1 realizované 2 čiastočne realizované
ZIS4	6	6	3 realizované 1 čiastočne realizované 2 nerealizované
ZIS5	2	2	1 realizované 1 čiastočne realizované
ZIS6	4	3	2 realizované 1 čiastočne realizované
ZIS7	6	6	1 realizované 5 čiastočne realizovaných

4. Kapacity pre hodnotenie

4.1. Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia

Na úrovni Riadiaceho orgánu pre OP KŽP zodpovedá za činnosti v oblasti hodnotenia OP KŽP v zmysle čl. 36, odseku 3, písm. m) Organizačného poriadku MŽP SR¹ Sekcia environmentálnych programov a projektov („SEPP“), Odbor riadenia programov („ORP“), Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia („OdMKH“).

Činnosti v oblasti hodnotenia zabezpečuje Riadiaci orgán pre OP KŽP v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi.

4.2. Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie

Za hodnotenie OP KŽP zodpovedajú na Riadiacom orgáne pre OP KŽP traja zamestnanci - manažéri hodnotenia, pričom v jednom prípade ide o plnú pracovnú pozíciu (hodnotenie je hlavnou pracovnou náplňou, tvorí 100% celkového pracovného času) a vo dvoch prípadoch ide o kumulovanú pracovnú pozíciu (títo zamestnanci sa aktivitám súvisiacim s hodnotením venovali len marginálne, cca 5 – 10 % z ich celkového pracovného času.)

4.3. Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie – účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách

Názov vzdelávacej aktivity:	konferencia Evaluačnej jednotky NOK „ Evaluace ESI fondů v ČR: od poznání k rozhodování “, spojená so vzdelávacím workshopom „ Survey design “
Organizátor vzdelávacej aktivity:	Národní Orgán pro Koordinaci, ČR
Termín a miesto:	22.-23.11.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha

¹ <http://www.minzp.sk/files/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/organizacny-poriadok.pdf>

Počet zúčastnených za OP KŽP:	2
Témy:	<ul style="list-style-type: none"> • The Independent Evaluation Function at IFAD - Independent evaluation for Accountability and Learning • ENRD Evaluation Helpdesk - Support for the evaluation of rural development programmes • CEPS, University of Basel, Switzerland - Effective but inefficient? Public support granted to social enterprises for employment • Department of entrepreneurship, University of Economics in Prague, Czech republic – Entrepreneurship Support through Financial Instruments: No Effects Yet? • Restart II, Polytechna Consulting, a.s. – ESF – OP Employment, Social innovation • Úřad vlády České republiky – Dopad fond EÚ na hospodářský růst ČR • IPR Praha – Využití CBA analýz při zpracování strategického plánu • Technology agency of the Czech Republic – Innovation potential „evaluation“: big data vs. power to analyze

4.4. Spolupráca v oblasti hodnotenia

Spolupráca v oblasti hodnotenia prebiehala v roku 2017 iba na úrovni zasadnutí Pracovnej skupiny pre hodnotenie organizovaných Centrálnym koordinačným orgánom.

5. Plánované hodnotiace aktivity na ďalší rok

5.1. Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia

Hlavnými cieľmi pre oblasť hodnotenia OP KŽP v roku 2018 sú z hľadiska zamerania hodnotení tematické oblasti:

- plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP),
- vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca (k 31.12.2018) a stanovených cieľov (k 31.12.2023),
- identifikácia rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP.

5.2. Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)

V roku 2018 plánuje RO pre OP KŽ v súlade s Plánom hodnotenia OP KŽP (verzia 2.1) zrealizovať jedno hodnotenie:

- Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)
 - typ hodnotenia: interné
 - predmet hodnotenia: priebežné hodnotenie výkonnosti OP KŽP na úrovni prioritných osí, s cieľom posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z pohľadu dosahovania stanovených cieľov OP a absorpčnej kapacity na úrovni každej PO a priebežnej identifikácie rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP KŽP a navrhnutia prípadných opatrení.
 - predpokladaná doba realizácie hodnotenia: marec/2018 – máj/2018

5.3. Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít

Faktormi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít hodnotenia z pohľadu RO pre OP KŽP sú:

- pomalší nábeh implementácie projektov OP KŽP oproti pôvodným predpokladom;
- nedostatočné dáta v ITMS2014+;
- zmeny legislatívy a Systému riadenia EŠIF s významným vplyvom na nastavenie systému riadenia a kontroly.

5.4. Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia

Prehľbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít Riadiaceho orgánu pre OP KŽP, resp. sprostredkovateľských orgánov sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

- centrálneho vzdelávacieho systému Centrálného koordinačného orgánu,
- podpory účasti na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia organizovaných inými subjektmi (EK, národné a zahraničné vzdelávacie organizácie a pod.),
- výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami riadiacich orgánov iných programov vykonávajúcich hodnotenia v SR a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK,
- spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

6. Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP

ID	Názov hodnotenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
05001	Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)		X	X						
05002	Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP		X	X						

Vysvetlivky:

ID – identifikačné číslo hodnotenia

Názov hodnotenia – oficiálny (skutočný) názov

X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)

X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)²

A – označenie roku realizácie neplánového (ad-hoc) hodnotenia

² V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.

7. Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP

7.1. Informácia o ukončenom hodnotení s kódom 05001

Názov hodnotenia (ID)	05001 - Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 (Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP - priebežné hodnotenie výkonnosti OP)
Zadávatel' (klient)	Ministerstvo životného prostredia
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	SEPP – ORP - OddMKaH
Počet človekodní na hodnotenie ³	-
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	interné
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR a SIEA poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje príslušné prioritné osi a následne pripomienkovali správu z hodnotenia.
Postupy vo verejnom obstarávaní ⁴	-
Počet prijatých a hodnotených ponúk ⁵	-
Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH) ⁶	-
Účel/cieľ hodnotenia	Cieľmi hodnotenia bolo zistiť vhodnosť nastavenia sústavy ukazovateľov pre OP KŽP, a to s ohľadom na súlad s usmerneniami a metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálného Koordinačného Orgánu (CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia hodnôt jednotlivých ukazovateľov; a následne zhodnotiť aktuálny stav napĺňania merateľných ukazovateľov OP KŽP k 208.02.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj navrhnúť potrebné opatrenia.
Obdobie realizácie	1.3.2017-15.5.2017
Predmet hodnotenia	<ul style="list-style-type: none"> Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4 Podľa tematického zamerania: plnenie cieľov, nastavenie sústavy indikátorov
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií	<ul style="list-style-type: none"> Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)

³ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁴ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁵ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁶ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

Použité metódy⁷	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analýza vstupov ▪ Obsahová analýza ▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)
Hlavné zdroje údajov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ITMS2014+ ▪ Osobné pohovory ▪ Programová dokumentácia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operačný program kvalita životného prostredia (apríl 2015) ▪ Zoznam vyhlásených výziev, ▪ Harmonogram výziev na rok 2017 (verzia 2), ▪ Návrh ukazovateľov a výkonnostného rámca OP KŽP (október 2014) ▪ Výročné správy OP KŽP za rok 2015 a 2016 ▪ Zápisnice zo zasadnutí MV pre OP KŽP ▪ Metodický pokyn CKO č.2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu (26.08.2014) http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/409_mp-cko-c-2-verzia-1.pdf ▪ Metodický pokyn CKO č.17 k číselníku merateľných ukazovateľov, Verzia č.2 (28.07.2016) http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ ▪ Metodický dokument EK k monitorovaniu a hodnoteniu (Guidance Document on Monitoring and Evaluation – Concepts and Recommendations (marec 2014) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1
Zapojenie skupiny pre hodnotenie	- Pracovná skupina nebola zriadená.
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	-
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	-
Posúdenie kvality výstupov hodnotenia	-
Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP.
Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf

⁷ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

7.2. Informácia o ukončenom hodnotení s kódom 05002

Názov hodnotenia (ID)	05002 - Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP - priebežné hodnotenie vzájomného vzťahu finančnej alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a naplňania ukazovateľov v rámci OP KŽP, s cieľom identifikovať prípadné riziká ohrozujúce naplňanie cieľov OP KŽP a navrhnúť prípadné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov OP KŽP, s predpokladaným časovým harmonogramom 02/2017 – 04/2017
Zadávateľ (klient)	Ministerstvo životného prostredia
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	KPMG Slovensko spol. s r.o.
Počet človekodní na hodnotenie	200
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	externé
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR a SIEA poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje príslušné prioritné osi – elektronickou formou, alebo formou interview. SO následne pripomienkovali správu z hodnotenia.
Postupy vo verejnom obstarávaní ⁸	Podľa prílohy 2 čiastkovej zmluvy „Realizačná zmluva č. OVO2- 2014/000376-011 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01“ z 13.01.2014 A podľa Objednávky č. 9207/SL zo dňa 14.03.2017 s predmetom: — <i>Audítorské služby v oblasti systému finančného riadenia verejnej správy a/alebo OP – Realizácia plánovaných strategických hodnotení programov EÚ v zmysle platného plánu hodnotení. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP.</i>
Počet prijatých a hodnotených ponúk	-
Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH)	22 600,00 EUR bez DPH 27 120,00 EUR s DPH
Účel/cieľ hodnotenia	Cieľom hodnotenia bolo zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého v rámci OP KŽP tak, aby mohli byť identifikované riziká ohrozujúce naplňanie cieľov OP s konzekventným návrhom opatrení na zabezpečenie ich dosiahnutia.
Obdobie realizácie	14.3.2017-31.5.2017
Predmet hodnotenia	<ul style="list-style-type: none"> Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4 Podľa tematického zamerania: plnenie cieľov, nastavenie sústavy indikátorov
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií	<ul style="list-style-type: none"> Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)

⁸ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

Použité metódy⁹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analýza vstupov ▪ Obsahová analýza ▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) ▪ Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) ▪ Iné (špecifikujte)
Hlavné zdroje údajov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficiálna štatistika ▪ Externé databázy (administratívne údaje) ▪ ITMS2014+ Osobné pohovory ▪ Programová dokumentácia ▪ Výročné správy ▪ Odborná literatúra
Zapojenie skupiny pre hodnotenie¹⁰	- Pracovná skupina nebola zriadená.
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	
Posúdenie kvality výstupov hodnotenia	
Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP.
Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf

⁹ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

¹⁰ Uplatňuje sa v prípade, ak RO pre OP zriadil pracovnú skupinu pre hodnotenie.

8.1. Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotenia s kódom 05001

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

ID hodnotenia: 05001				
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017				
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	<p>■ ODP 2.3 - Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite</p>	<p>Termín: -</p> <p>■POPA 2.3.1 Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie ŽoNFP - vyzvanie na národný projekt SAŽP „Infoaktivity“ je plánované na 05/2017</p> <p>■POPA 2.3.2 Komunikácia s VÚVH a SVP, š.p. Vyhlásená je výzva č. 8 (12/2015), ale zatiaľ nebol podaný žiadny projekt</p> <p>■POPA 2.3.3 Komunikácia so SVP, š.p. V rámci výzvy č. 17 - prijatých 6 ŽoNFP a u všetkých bolo konanie zastavené</p> <p>■POPA 2.3.4 Komunikácia so ŠOP SR Výzva č. 22 (28.04.2017) - zatiaľ predložených 5 ŽoNFP, z toho 3 od ŠOP SR</p> <p>■POPA 2.3.5 Komunikácia so ŠOP SR Výzva č.13 (16.4.2016) - doteraz neprijatá ani jedna ŽoNFP</p> <p>■POPA 2.3.6 Komunikácia s ŠGÚDŠ a MŽP SR – Sekciou geológie Výzva č. 3 (09/2015) - zazmluvnený iba jeden projekt</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p>	<p>⇒ pokračovať v realizácii</p> <p>ROPA 2.3.1 Vyzvanie bolo vyhlásené 09/2017, projekt bol podaný 26.1.2018 ✓Zrealizované</p> <p>■ROPA 2.3.2 V priebehu roka 2017 podané a zazmluvnené 3 projekty ✓Zrealizované</p> <p>■ROPA 2.3.3 Znovu podané ŽoNFP a schválené. Plus ďalšie 2 žiadosti. ✓Zrealizované</p> <p>■ROPA 2.3.4 Z troch žiadostí od ŠOP SR boli dve schválené, jedno konanie bolo zastavené. V priebehu 2017 bola zaregistrovaná nová žiadosť. ✓Zrealizované</p> <p>■ROPA 2.3.5 Zaregistrovaná jedna ŽoNFP. ⇒ pokračovať v realizácii</p> <p>■POPA 2.3.6 Stav nezmenený ⇒ realizovať</p>	-
	<p>■ ODP 2.4 - Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017</p>	<p>POPA 2.4 – Znovu zhodnotiť</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018</p>	<p>ROPA 2.4 Zhodnotené v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003 ✓zrealizované</p>	-

ID hodnotenia:	05001			
Názov hodnotenia:	Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	■ ODP 2.5 - Vyriešiť legislatívu	■ POPA 2.5.1 – Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu -Kritériá pre trvalodržateľné využívanie biomasu Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -	ROPA 2.5.1 Kritériá pre trvalodržateľné využívanie biomasu boli schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 ✓zrealizované	schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017
		■ POPA 2.5.2 - Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení OZE do distribučnej siete Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA Termín:-	Stop stav trvá do 2020 ⇒ identifikovať riešenie	
		■ POPA 2.5.3 - Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -	■ ROPA 2.5.3 Súhlas EK v 09/2017, schéma štátnej pomoci následne schválená v 12/2017 ✓zrealizované	
		■ POPA 2.5.4 - Novelizovať zákon o environmentálnych záťažoch – komunikovať so sekciou geológie Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -	■ ROPA 2.5.4 Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (zákon č. 49/2018 Z. z.) bola prijatá 7. februára 2018 ✓zrealizované	
ZIS 3 – Stav naplňania ukazovateľov PO 2 V prípade PO 2 je implementácia oneskorená, keďže prvá výzva bola vyhlásená iba vo februári 2017. Obidva ukazovatele VR sú na nule, závisia od najmä od vývoja v rámci výzvy č. 18, vyhlásenej 24.02.2017.	■ ODP 3.1 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 2 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 2 výzvy	POPA 3.1 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 2 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 2 výzvy Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: podľa harmonogramu 2017, verzia 3	ROPA 3.1 Vyhlásená: 1 výzva Presunutá do roku 2018 aktualizáciou harmonogramu na verziu 6: 1 výzva ⇒ pokračovať v realizácii	

ID hodnotenia:	05001			
Názov hodnotenia:	Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	<p>■ ODP 3.2 - Bezodkladné začatie realizácie zmluvnených projektov (u rezortných organizácií)</p> <p>■ ODP 3.3 - Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite</p> <p>■ ODP 3.4 - Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017</p> <p>■ ODP 3.5 - Vyriešiť legislatívu</p>	<p>■POPA 3.2 Komunikácia so SVP, š.p.</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p> <p>■POPA 3.3 (=POPA 2.3.1) Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie ŽoNFP - vyzvanie na národný projekt SAŽP „Infoaktivity“ je plánované na 05/2017</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p> <p>POPA 3.4 – Znovu zhodnotiť</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018</p> <p>■POPA 3.5.1 (=POPA 2.5.3) - Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p> <p>■POPA 3.5.2 (=POPA 2.5.4) - Novelizovať zákon o environmentálnych záťažoch – komunikovať so sekciou geológie</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p>	<p>⇒ pokračovať v realizácii</p> <p>ROPA 3.3 (=ROPA 2.3.1) Vyzvanie bolo vyhlásené 09/2017, projekt bol podaný 26.1.2018</p> <p>✓zrealizované</p> <p>ROPA 3.4 Zhodnotený v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003</p> <p>✓zrealizované</p> <p>■ROPA 3.5.1 (=ROPA 2.5.3) Súhlas EK v 09/2017, schéma štátnej pomoci následne schválená v 12/2017</p> <p>✓zrealizované</p> <p>■ROPA 3.5.2 (=ROPA 2.5.4) Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (zákon č. 49/2018 Z. z.) bola prijatá 7. februára 2018</p> <p>✓zrealizované</p>	
<p>■ ZIS 4 – Stav naplňovania ukazovateľov PO 3</p> <p>V prípade PO 3 je plnenie ukazovateľov v gescii MV SR na 50%, avšak ukazovateľ za zosuvy v</p>	<p>■ ODP 4.1 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 3 podľa harmonogramu, verzia 3</p> <p>Spolu 5 výziev RO OP KŽP – 2 výzvy</p>	<p>■POPA 4.1.1 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 2 podľa harmonogramu, verzia 3</p> <p>Spolu 2 výzvy</p>	<p>ROPA 4.1.1 Vyhlásené: 1 výzva</p> <p>Presunutá do roku 2018 aktualizáciou harmonogramu na verziu 6: 2 výzvy</p>	

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

ID hodnotenia:	05001			
Názov hodnotenia:	Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
gescii rezortu ŽP je na nule. Získanie výkonnostnej rezervy je nepravdepodobné.	SO – MV SR – 3 výzvy	Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: podľa harmonogramu, verzia 3	⇒ pokračovať v realizácii	
		■ POPA 4.1.2 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 3 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 3 výzvy Zodpovednosť: SO – MV SR Termín: podľa harmonogramu, verzia 3	ROPA 4.1.2 Vyhlásené: 3 výzvy ✓zrealizované	
	■ ODP 4.2 - Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov (u rezortných organizácií)	POPA 4.2 - Komunikovať s prijímateľmi (Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov) Zodpovednosť: SO – MV SR Termín: -	ROPA 4.2 ⇒ pokračovať v realizácii	
	■ ODP 4.3 - Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite	POPA 4.3 Komunikácia s prijímateľmi prevádzkovateľmi záchranných systémov (výzva č.2 zo dňa 30.09.2015) Zodpovednosť: SO – MV SR Termín: -	ROPA 4.3 – V roku 2017 boli podané dve nové žiadosti na dva záchranné moduly ✓zrealizované	
	■ ODP 4.4 Napláňovať a nastaviť budúce výzvy tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023	POPA 4.4.1 Napláňovať výzvu do harmonogramu na rok 2018 pre ukazovateľ O0024 - <i>Plocha preskúmaného zosuvného územia</i>	ROPA 4.4.1 Výzva bola do harmonogramu na rok 2018, verzia 2 (12/2017) ✓zrealizované	
		POPA 4.4.2 Napláňovať výzvu do harmonogramu na rok 2018 pre ukazovateľ O0025 - <i>Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia</i>	Zatiaľ nerealizované ⇒ realizovať	

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

ID hodnotenia: 05001				
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017				
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
		POPA 4.4.3 Napláňovať výzvu do harmonogramu na rok 2018 pre ukazovateľ <i>00026 - Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami</i>	Zatiaľ nerealizované ⇒ realizovať	
	■ ODP 4.5 - Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017	POPA 4.5 – Znovu zhodnotiť Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018	ROPA 4.5 Zhodnotený v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003 ✓zrealizované	
■ ZIS 5 – Stav naplňania ukazovateľov PO 4 V prípade PO 4 je naplňovanie ukazovateľov zabezpečované predovšetkým národným projektom Zelená domácnostiam (hoci je projekt úspešný, prirodzene generuje len nízke hodnoty inštalovanej kapacity zariadení) a projektami z výzvy na rekonštrukciu verejných budov. Naplnený je iba ukazovateľ za OZE vo VRR, ale súvisiaci finančný ukazovateľ nekoreluje dostatočne. Hodnoty za OZE v MRR sú veľmi nízke, keďže doteraz neboli vyhlásené potrebné výzvy	■ ODP 5.1 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 4 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 12 výziev	POPA 5.1 - Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 4 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 12 výziev Zodpovednosť: SO - SIEA Termín: podľa harmonogramu 2017, verzia 3	ROPA 5.1 Vyhlásené: 3 výzvy Presunuté do roku 2018 aktualizáciou harmonogramu na verziu 6: 8 výziev ⇒ pokračovať v realizácii	
	■ ODP 5.2 - Bezodkladné začatie realizácie zmluvných projektov (u rezortných organizácií)	POPA 5.2 - Komunikovať s prijímateľom SZRB AM Zodpovednosť: SO – SIEA Termín: -	⇒ pokračovať v realizácii	
	■ ODP 5.3 - Zabezpečiť implementáciu finančných nástrojov – SZRB AM	POPA 5.3 - Komunikovať s prijímateľom SZRB AM Zodpovednosť: SO – SIEA Termín: -	⇒ pokračovať v realizácii	
	■ ODP 5.4 Napláňovať a nastaviť budúce výzvy tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023	POPA 5.4 Napláňovať a nastaviť budúce výzvy tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023	⇒ pokračovať v realizácii	

ID hodnotenia:	05001			
Názov hodnotenia:	Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	<p>■ ODP 5.5 - Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017</p>	<p>POPA 5.5 – Znovu zhodnotiť</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018</p>	<p>ROPA 5.5 Zhodnotené v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003</p> <p>✓zrealizované</p>	
	<p>■ ODP 5.6 - Vyriešiť legislatívu</p>	<p>■POPA 5.6.1 (=POPA 2.5.1) – Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu -Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p>	<p>ROPA 5.6.1 (=ROPA 2.5.1) Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu boli schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017</p> <p>✓zrealizované</p>	<p>schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017</p>
		<p>■POPA 5.6.2 (=POPA 2.5.2)- Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení OZE do distribučnej siete</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA Termín:-</p>	<p>Stop stav trvá do 2020</p> <p>⇒ identifikovať riešenie</p>	
	<p>■ ODP 5.7 Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci finančných nástrojov tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo.</p>	<p>■POPA 5.7 Komunikovať so SZRB AM a ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci FN tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo.</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA Termín:-</p>	<p>⇒ realizovať</p>	
	<p>■ ODP 5.8 Zistiť dôvody slabej korelácie a nastavenia cieľov</p>	<p>■POPA 5.8.1 Je potrebné prešetriť dôvody a prijať opatrenia pre ukazovatele ŠC 4.1 relevantné pre OZE</p> <p>Je zrejmé, že v rámci projektov vo VRR nebol dodržaný potrebný pomer výroby</p>		

ID hodnotenia:	05001			
Názov hodnotenia:	Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
		elektriny z OZE voči výrobe tepla z OZE (266,67% vs. 70,59%) Zodpovednosť: SO-SIEA Termín:-	⇒ pokračovať v realizácii	
		■ POPA 5.8.2 Je potrebné prešetriť nejasnú koreláciu medzi hodnotami zvýšenej kapacity OZE, EE opatrení a znížením emisií (ktoré je nižšie ako sa očakávalo). (CO30, CO32, CO34) Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA Termín:-	⇒ pokračovať v realizácii	
	■ ODP 5.9 Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku CO30 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	■ POPA 5.9 Skontrolovať výzvu a usmernenia pre žiadateľov k nej týkajúce sa merných jednotiek (kW vs. MW)	⇒ pokračovať v realizácii	

Vysvetlivky:

ZIS – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia

ODP – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní

POPA – prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia

ROPA – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie

Stanovisko MV – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým opatreniam)

8.2. Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotenia s kódom 05002

ID hodnotenia:	05002			
Názov hodnotenia:	Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 – Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.1: presiahnutie alokácie pre oblasti intervencie s kódom 017 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie a recykláciu) a 018 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie)	■ ODP 1.1 – Realokácie prostriedkov v rámci IP 1.1	POPA 1.1 – Revidovať OP KŽP Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020	ROPA 1.1 Revízia OP KŽP obsahujúca navrhnuté realokácie bola schválená Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 ✓zrealizované	Schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017
	■ ODP 1.2 – zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov v rámci otvorených výziev s nízkou absorpčnou kapacitou (výzvy č. 15 a č. 16 na oblasť intervencie 019	POPA 1.2 – Informačné a komunikačné aktivity Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -	ROPA 1.2 ⇒ pokračovať v realizácii	-
	■ ODP 1.3 – po uzavretí aktuálnych výziev prehodnotiť stav finančného pokroku pre jednotlivé výzvy na úrovni oblasti intervencií a následne vyhlásiť ďalšie výzvy, ktoré budú zohľadňovať aj aktuálne voľné prostriedky	POPA 1.3 – Prehodnotiť stav finančného pokroku Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: po uzavretí výziev	ROPA 1.3 Zatiaľ nerealizované ⇒ realizovať	-
ZIS 2 – Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.2: ■ ZIS 2.1 nedostatočná alokácia pre oblasť intervencie s kódom 022 ■ ZIS 2.2 nízka absorpčná schopnosť pri výzvach s poradovým č. 8 a najmä č. 9 zameraných na oblasť intervencie s kódom 021 ■ ZIS 2.3 žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivitu A2 Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia	■ ODP 2.1 Realokácia finančných prostriedkov v rámci IP 1.2	POPA 2.1 – Revidovať OP KŽP Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020	ROPA 2.1 Revízia OP KŽP obsahujúca navrhnuté realokácie bola schválená Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 ✓zrealizované	Schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017
	■ ODP 2.2 - Pravidelné sledovania absorpčnej kapacity prebiehajúcich výziev č. 8, 9 a 17 a zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov	POPA 2.2 – Sledovať výzvy č. 8, 9 a 17 + infoaktivity Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:	ROPA 2.2 ⇒ pokračovať v realizácii	-

ID hodnotenia: 05002				
Názov hodnotenia: Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP				
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
existujúcich úpravní povrchových vôd ■ ZIS 2.4 žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivitu C Špecifického cieľa 1.2.3.- Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva	■ ODP 2.3 - Pripraviť výzvu pre aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. vo výške 20 810 955 EUR ■ ODP 2.4 - Pripraviť výzvu pre aktivitu B špecifického cieľa 1.2.1. vo výške 52 400 000 EUR	POPA 2.3 – Pripraviť výzvu pre 1.2.2A Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018 POPA 2.4 – Pripraviť výzvu pre 1.2.1B Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018	ROPA 2.3 – Výzva je plánovaná na 8/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 ✓zrealizované ROPA 2.4 – Výzva je plánovaná na 4/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 ✓zrealizované	-
ZIS 3 – Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.3: ■ ZIS 3.1 vyhlásená iba jedna výzva (č.13) ■ ZIS 3.2 nízka absorpčná schopnosť žiadateľa – Štátna ochrana prírody SR – nepredloženie žiadnej žiadosti o NFP, ■ ZIS 3.1 žiadny finančný a vecný pokrok v rámci IP 1.3, ktorá je podľa záverov ex-ante hodnotenia finančne poddimenzovaná.	■ ODP 3.1 - Pripraviť a vyhlásiť ďalšie výzvy pre IP 1.3	POPA 3.1 – Pripraviť výzvy pre IP 1.3 Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018, 2019	ROPA 3.1 – Výzva na 1.3.1A je plánovaná na 6/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 ✓zrealizované	
	■ ODP 3.2 - Podporiť relevantné štátne a verejné inštitúcie v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity, aby prejavili záujem o napĺňanie cieľov a opatrení tejto IP 1.3 napr. prostredníctvom vytvorenia pracovnej skupiny	POPA 3.2 - Podporiť relevantné štátne a verejné inštitúcie Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:	ROPA 3.2 ⇒ pokračovať v realizácii	
	■ ODP 3.3 - Zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov v rámci otvorených výziev s nízkou absorpčnou kapacitou (výzva č. 13)	POPA 3.3 - Informačné a komunikačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:	ROPA 3.3 ⇒ pokračovať v realizácii	
ZIS 4 – Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.4: ■ ZIS 4.1 - nebude dosiahnutý míľnik ukazovateľa výkonnostného	ODP 4.1 – Analyzovať a navrhnúť úpravu (zníženie) ukazovateľa výkonnostného rámca CO22 pre IP 1.4,	POPA 4.1 – Revidovať OP KŽP Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020	ROPA 4.1 Zatiaľ nerealizované ⇒ realizovať	

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

ID hodnotenia:	05002			
Názov hodnotenia:	Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>rámca CO22, čo povedie k strate výkonnostnej rezervy na prioritnú os 1 v sume 86 505 960 EUR z KF</p> <p>■ ZIS 4.2 - nízka absorpčná schopnosť pri výzvach č. 3 a č. 4 zameraných na oblasť intervencie s kódom 089</p> <p>■ ZIS 4.3 - nízka absorpčná schopnosť pre oblasť intervencie 089 – Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy v rámci výzvy č. 5, keď v rámci 9 hodnotiacich kôl nebola prijatá žiadna žiadosť o NFP – je potrebná zmena národnej legislatívy a notifikácia štátnej pomoci zo strany EK</p> <p>■ ZIS 4.4 - žiadna výzva nebola vyhlásená pre 1.4.1A a 1.4.2B</p> <p>■ ZIS 4.5 - 0 % naplnenie ukazovateľov výstupu programu O0174, O0015, O0016</p>	<p>zvážiť navýšenie (revízia podliehajúca rozhodnutiu EK)</p> <p>ODP 4.2 - Informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov (výzva č. 3, č. 4 a po schválení notifikácie a národnej legislatívy aj výzva č. 5)</p> <p>■ ODP 4.3.1 - Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK</p> <p>■ ODP 4.3.2 - Zmena národnej legislatívy environmentálnych záťažach</p> <p>■ ODP 4.4.1 - Pripraviť výzvu pre 1.4.1 A v indikatívnej výške 19 281 669 EUR</p> <p>■ ODP 4.4.2 - Pripraviť výzvu pre 1.4.2B</p> <p>■ ODP 5.1.1 – Po uzavretí aktuálnych hodnotiacich kôl výziev prehodnotiť stav finančného pokroku pre jednotlivé výzvy na úrovni oblasti intervencií a následne vyhlásiť ďalšie výzvy, ktoré budú</p>	<p>POPA 4.2 - Informačné a komunikačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:</p> <p>POPA 4.3.1 - Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p> <p>POPA 4.3.2 - Novelizovať zákon o environmentálnych záťažach – komunikovať so sekciou geológie</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p> <p>POPA 4.4.1 – Pripraviť výzvu pre 1.4.1A</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018</p> <p>POPA 4.4.2 - - Pripraviť výzvu pre 1.4.2B</p> <p>POPA 5.1.1 - Prehodnotiť stav finančného pokroku a vyhlásiť ďalšie výzvy,</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: Po uzavretí aktuálnych hodnotiacich kôl</p>	<p>ROPA 4.2</p> <p>⇒ pokračovať v realizácii</p> <p>ROPA 4.3.1 Súhlas EK v 09/2017, schéma štátnej pomoci následne schválená v 12/2017</p> <p>✓zrealizované</p> <p>ROPA 4.3.2 Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (zákon č. 49/2018 Z. z.) bola prijatá 7. februára 2018</p> <p>✓zrealizované</p> <p>ROPA 4.4.1 – Výzva je plánovaná na 5/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3</p> <p>✓zrealizované</p> <p>Zatiaľ nerealizované</p> <p>⇒ realizovať</p> <p>ROPA 5.1.1 – Stav finančného pokroku k 31.12.2017 bol spracovaný vo Výročnej správe OP KŽP za rok 2017. Ďalšie výzvy budú vyhlásené v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3</p>	
<p>ZIS 5 – Riziká finančného a vecného pokroku za PO2, IP 2.1:</p> <p>■ ZIS 5.1 - Absencia výziev pre aktivity C, D, E, F a A2</p> <p>■ ZIS 5.2 - riziko nenaplnenia indikátorov CO20 a F0002, ktoré sú podmienkou finančnej rezervy</p>				

ID hodnotenia: 05002				
Názov hodnotenia: Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP				
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	zohľadňovať aj aktuálne voľné prostriedky		✓zrealizované	
	■ODP 5.1.2 - v prípade nízkej absorpčnej kapacity súčasných výziev zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov	POPA 5.1.2 - Informačné a komunikačné aktivity Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -	⇒ pokračovať v realizácii	
ZIS 6 – Riziká finančného a vecného pokroku za PO3, IP 3.1: ■ZIS 6.1 - Absencia vyhlásených výziev pre aktivity A1, B1, A2, B2, A3 ■ZIS 6.2 - Nízka kvalita žiadostí o NFP predkladaných v rámci aktivít implementovaných SO MV SR ■ZIS 6.3 - V prípade nedostatočného pokroku v oblasti implementácie sa zvyšuje riziko využitia inštitútu krízového manažmentu zo strany CKO a následných konsekvencií, ■ZIS 6.4 - Pri znížení zdrojov v dôsledku nenaplnenia výkonnostnej rezervy existuje riziko nedostatočného finančného pokrytia výzvy pre aktivitu A2.	■ODP 6.1.1– Vyhlásiť výzvy v zmysle harmonogramu	POPA 6.1.1 – Vyhlásiť 2 výzvy	ROPA 6.1.1 – plánované výzvy boli vyhlásené ✓zrealizované	
	■ODP 6.1.2 - Pripraviť podmienky pre vyhlásenie výzvy v rámci aktivity A2, zaradiť výzvu pre uvedenú aktivitu do harmonogramu výziev, ideálne už v roku 2017	Zatiaľ nerealizované		
	■ODP 6.2 - Informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov s cieľom zlepšiť kvalitu predkladaných žiadostí o NFP, najmä upozorniť na opakujúce sa nedostatky, z dôvodu ktorých neboli žiadosti v rámci aktivity B3 schválené	POPA 6.2 - Informačné a komunikačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:	ROPA 3.3 ⇒ pokračovať v realizácii	
	■ODP 6.3 - Na začiatku roka 2018 vykonať hodnotenie zamerané na pokrok v implementácii OP KŽP minimálne na úrovni PO3, s cieľom identifikovať schopnosť vyčerpania finančných prostriedkov	POPA 6.3 – Hodnotenie pokroku implementácie, prípadne revízia OP. Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: začiatkom 2018	ROPA 6.3 – Hodnotenie bolo realizované v priebehu 01-02/2018, opatrenia navrhnuté.	

ID hodnotenia: 05002				
Názov hodnotenia: Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP				
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	v rámci PO3. V prípade negatívneho výsledku zvážiť revíziu OP v rámci PO3 a realokáciu finančných prostriedkov do iných PO.		✓zrealizované	
ZIS 7 – Riziká finančného a vecného pokroku za PO4, IP 4.1-4.5: ■ZIS 7.1 - Nízka kvalita predložených žiadostí o NFP (viac ako 95 percentná chybovosť, čo vyvoláva potrebu dožadovania chýbajúcich náležitostí zo strany SIEA). ■ZIS 7.2 - Vzhľadom na vysoký záujem zo strany žiadateľov najmä v rámci ŠC 4.3.1 o vyhlásené výzvy, enormný počet žiadostí o NFP v spojitosti so spomínanou chybovosťou kladie vysoké nároky na personálne kapacity určené pre posudzovanie projektov. ■ZIS 7.3 – Problémy v procese VO (diskriminačné podmienky účasti, neprimerané požiadavky na predmet zákazky, čo má za následok nízky počet predložených ponúk, vylučovanie ponúk v rozpore so zákonom, vylučovanie ponúk s nižšími cenami ako je úspešná ponuka). Dôsledkom porušení zákona o VO je neakceptovanie postupu zadávania zákazky zo strany SO, následné opakovanie VO a predlžovanie lehoty realizácie projektu.	ODP 7.1 - Informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov s cieľom zlepšiť kvalitu predkladaných žiadostí o NFP, najmä upozorniť žiadateľov na opakujúce sa nedostatky.	POPA 7.1 - Informačné a komunikačné aktivity Zodpovednosť: SO -SIEA Termín: -	⇒ pokračovať v realizácii	
	ODP 7.2 - Zabezpečenie plynulého procesu schvaľovania žiadostí o NFP, kontrahovania projektov a schvaľovania žiadostí o platbu.	POPA 7.2 – Plynulosť procesu Zodpovednosť: SO -SIEA Termín: -	⇒ pokračovať v realizácii	
	ODP 7.3 - Vykonávať dohľad nad dodržiavaním harmonogramu aktivít v zazmluvnených projektoch a dodržiavaním finančného plánu projektov.	POPA 7.3 – Dohľad nad projektami Zodpovednosť: SO -SIEA Termín: -	⇒ pokračovať v realizácii	
	ODP 7.4 - Dôsledné dodržanie harmonogramu výziev na rok 2017.	POPA 7.4 - Vyhlásiť 12 výziev v priebehu 2017. Zodpovednosť: SO -SIEA Termín: podľa harmonogramu na rok 2017	ROPA 7.4 – Z dvanástich plánovaných výziev bolo v roku 2017 vyhlásené iba 3 výzvy, 8 výziev bolo presunutých do roku 2018. ⇒ pokračovať v realizácii	
	■ODP 7.10.1 - Vzhľadom k tomu, že podstatná časť výziev je naplánovaná na rok 2017 navrhujeme koncom	POPA 7.10.1 – Hodnotenie pokroku implementácie, prípadne revízia OP.	ROPA 7.10.1 – Hodnotenie bolo realizované v priebehu 01-02/2018, opatrenia navrhnuté.	

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

ID hodnotenia: 05002				
Názov hodnotenia: Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP				
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>■ZIS 7.4 - Nedodržanie harmonogramu výziev.</p> <p>■ZIS 7.5 - Dlhý proces schvaľovania schém štátnej pomoci zo strany PMÚ.</p> <p>■ZIS 7.6 - Nulový finančný a vecný pokrok pre IP 4 a IP 5.</p> <p>■ZIS 7.7 - Dlhý a náročný proces prípravy a schvaľovania materiálu „Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu“.</p> <p>■ZIS 7.8 - Zmeny v legislatíve v rámci regulácie cien v tepelnej energetike a vplyv týchto zmien na podmienky výziev.</p> <p>■ZIS 7.9 - Usmerňujúce zásady výberu projektov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pri projektoch, v ktorých sa bude využívať biomasa bude potrebné preukázať splnenie kritérií udržateľnosti, ktoré v súčasnosti nie sú schválené; - zvýhodňované budú projekty, ktorých realizácia bude viesť k vyššiemu využitiu tepla v zariadeniach KVET, pričom v súčasnosti je "stav obmedzeného pripájania". <p>■ZIS 7.10 - Pri znížení zdrojov v dôsledku nenaplnenia výkonnostnej rezervy existuje riziko nedostatočného finančného pokrytia výziev.</p>	<p>roka 2017 vykonať tematické hodnotenie zamerané na analýzu úspešnosti týchto výziev, pokroku v implementácii a zhodnotenie potreby revízie OP v rámci PO4 (napr. realokácia finančných prostriedkov v rámci investičných priorít, úprava OP vzhľadom na nevyhovujúce usmerňujúce zásady výberu projektov, legislatívne prekážky a pod.) a opatrení na zabezpečenie úspešnej implementácie.</p>	<p>Zodpovednosť: SO –SIEA, RO OP KŽP</p> <p>Termín: začiatkom 2018</p>	<p>✓zrealizované</p>	
	<p>■ODP 7.10.2 - Zintenzívniť komunikáciu RO a SO ako aj monitorovanie a kontrolu procesov implementácie OP.</p>	<p>POPA 7.10.2 - Zintenzívniť komunikáciu RO a SO</p> <p>Zodpovednosť: SO –SIEA, RO OP KŽP</p> <p>Termín: -</p>	<p>ROPa 7.10.2 - Zintenzívniť komunikáciu RO a SO</p> <p>⇒ pokračovať v realizácii</p>	

Vypracovala:

Mgr. Laura Martonová, oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia



Schválili:

Mgr. Liana Bednárová Lehocká, vedúca oddelenia metodiky, koordinácie a hodnotenia



PhDr. Miroslava Hrušková, CSc., riaditeľka odboru riadenia programov



Mgr. Alexandra Magulák, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov

