

Zápisnica z 13. zasadnutia

Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum konania: 25. mája 2023
Miesto konania: Bratislava, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., ul. Karloveská 2, zasadacia miestnosť č. 601
Príloha 1: Zoznam účastníkov
Príloha 2: Uznesenie z 13. rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Program rokovania:

- 1) Úvod
- 2) Návrh hlasovania formou per rollam o zámeroch národných projektov na podporu iniciatívy SAFE v rámci PO 6, aktualizácii zoznamu národných projektov a o zmene kritérií pre výber projektov OP KŽP z dôvodu doplnenia novej PO 6 – *na schválenie*
- 3) Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2022 – *na schválenie*
- 4) Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014-2020, verzia 5.0 – *na schválenie*
- 5) Informácia o aktuálnom stave implementácie OP KŽP - *na vedomie*
- 6) Informácia o stave realizácie národných projektov v rámci OP KŽP - *na vedomie*
- 7) Informácia o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP – *na vedomie*
- 8) Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP v roku 2022 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP v roku 2023 - *na vedomie*

K bodu 1) Úvod

13. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (MV) otvorila a viedla v zastúpení predsedu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ministra životného prostredia pána **Milana Chrenka**, pani Katarína Nováková, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov. V úvode privítala zástupkyňu Európskej komisie, z Generálneho riaditeľstva mestská a regionálna politika (DG REGIO) pani **Ivanu Ševčíkovú** a všetkých prítomných.

Na rokovaní boli prizvaní prezentujúci pani **Melinda Vargová**, riaditeľka odboru právnej podpory a hodnotenia programov MŽP SR, pán **Zdenko Kavec**, riaditeľ odboru realizácie projektov technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov MŽP SR a páni **Ján Bruncko** a **Juraj Jusko** za Slovak Investment Holding, a. s.

Následne p. Nováková konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 29 členov z celkového počtu 41 členov MV, čo sú aspoň dve tretiny všetkých členov (*t. j. aspoň 28*), takže MV je uznášaniaschopný. Uviedla, že na prijatie uznesenia je potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny členov, t. j. minimálne 15 prítomných členov.

Ďalším krokom rokovania MV bolo schválenie overovateľky zápisnice, za ktorú bola navrhnutá členka MV za Nitriansky samosprávny kraj pani **Alena Vilinová**.

Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil overovateľku zápisnice.

Nasledovalo schválenie programu 13. zasadnutia MV.

Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil program rokovania.

Pred prerokovaním ďalších bodov programu informovala, že finálne znenie dokumentov k bodom 2. až 4., ktoré budú predmetom schvaľovania spolu s prezentáciami boli zaslané členom a pozorovateľom 23. mája 2023. K materiálom, ktoré sú predmetom schvaľovania predtým prebehlo pripomienkové konanie, a to 10. - 17. mája 2023, Výročná správa o vykonávaní OP KŽP za rok 2022 bola prvý krát predmetom pripomienkovania členov monitorovacieho výboru v dňoch 26. apríla - 4. mája 2023.

K bodu 2) Návrh hlasovania formou per rollam o zámeroch národných projektov na podporu iniciatívy SAFE v rámci PO 6, aktualizácii zoznamu národných projektov a o zmene kritérií pre výber projektov OP KŽP z dôvodu doplnenia novej PO 6 – na schválenie

Informáciu o návrhu prezentoval p. **Roderik Klinda**, riaditeľ odboru koordinácie, metodiky a monitorovania programov MŽP SR, ktorý uviedol:

Novovytvorená prioritná os 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“, ktorá bola schválená na predchádzajúcom 12. zasadnutí monitorovacieho výboru dňa 30. marca 2023 v rámci *Návrhu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 15*, bude implementovaná prostredníctvom národných projektov. Národné projekty sú v súlade so Systémom riadenia EŠIF súčasťou Zoznamu národných projektov, vytvoreného na základe zámerov národných projektov, ktoré boli schválené monitorovacím výborom a zaradené do Zoznamu národných projektov. Vytvorenie novej prioritnej osi si zároveň bude vyžadovať úpravu pre výber projektov OP KŽP, ktoré riadiaci orgán plánuje uskutočniť formou *per rollam*.

V nadväznosti na uvedené riadiaci orgán predložil na schválenie znenie bodov A.1 a A.2, ktoré budú súčasťou uznesenia z dnešného monitorovacieho výboru v nasledujúcom znení:

„Monitorovací výbor pre OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 schvaľuje:

A. 1. formu hlasovania *per rollam* o zámeroch národných projektov na podporu iniciatívy SAFE v rámci novo vytvorenej PO 6 a aktualizácii zoznamu národných projektov“,

A. 2. formu hlasovania *per rollam* o zmene kritérií pre výber projektov OP KŽP z dôvodu doplnenia novej PO 6“.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. Na začiatku prerokovania tohto bodu sa dostavil ďalší člen MV, čiže celkový počet prítomných členov sa zvýšil z 29 na 30.

Hlasovalo: 30 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1.

Záver: MV schválil Návrh hlasovania formou per rollam o zámeroch národných projektov na podporu iniciatívy SAFE v rámci PO 6, aktualizácii zoznamu národných projektov a o zmene kritérií pre výber projektov OP KŽP z dôvodu doplnenia novej PO 6.

K bodu 3) Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2022 – na schválenie

Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2022 (VS) odprezentoval p. **Roderik Klinda**, riaditeľ odboru koordinácie, metodiky a monitorovania programov MŽP SR. Uviedol, že VS bola zaslaná členom a pozorovateľom MV vrátane zástupcov EK na pripomienkovanie 2x, a to samostatne (26. 4. 2023) a v rámci pripomienkovania podkladov na MV. Predkladaná VS bola upravená a doplnená v zmysle pripomienok členov a pozorovateľov MV. P. Klinda ďalej informoval o východiskách pre vypracovanie VS, o obsahu VS a vyhodnotil proces pripomienkovania VS, v rámci ktorého bolo RO doručených 9 stanovísk a 32 pripomienok vrátane doplňujúcich otázok, z ktorých bolo 30 akceptovaných a 2 boli čiastočne akceptované. VS bola ešte dodatočne upravená na základe nesúhlasného stanoviska Centrálného koordinačného orgánu s vyhodnotením pripomienky č. 14, týkajúcej sa nefunkčnosti systému ITMS2014+ a bolo doplnené aj znenie vyhodnotenia pripomienky č. 30, týkajúcej sa finančných nástrojov o chýbajúce stanovisko správcu fondu SEOF. V závere poďakoval všetkým za preštudovanie materiálu a zaslané pripomienky, ktoré pomohli ku kvalitnému vypracovaniu VS.

Ivana Ševčíková (EK) sa poďakovala RO za prípravu výročnej správy a zapracovanie všetkých pripomienok EK.

Prezentácia k bodu 3. je zverejnená v rámci dokumentov z 13. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky.

Hlasovalo: 30 členov, za: 30, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2022.

K bodu 4) Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0 – na schválenie

Melinda Vargová, riaditeľka odboru právnej podpory a hodnotenia programov MŽP SR, bola prizvaná k prezentovaniu Návrhu aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0. Ako uviedla, dôvody aktualizácie boli: aktualizácia procesu verejného obstarávania – pristúpenie MŽP SR k centrálnemu verejnému obstarávaniu a aktualizácia informácií v rámci indikatívneho zoznamu hodnotení OP KŽP. Prvý dôvod súvisí s pristúpením MŽP SR k centrálnemu verejnému obstarávaniu na poradenské služby v oblasti auditu uskutočneného Ministerstvom vnútra SR (MV SR) v roku 2022 (predmet zákazky s názvom „Poradenské služby v oblasti auditu“). Zadávanie zákazky sa realizovalo podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to opätovným otvorením súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, s ktorými MV SR uzavrelo Rámcovú dohodu. V zmysle podmienok nadlimitnej zákazky bola s úspešným uchádzačom podpísaná realizačná zmluva

medzi MŽP SR a spoločnosťou stengl, a. s. Predmetom zákazky je realizácia externého hodnotenia OP KŽP v rozsahu a špecifikácii v rámci opisu predmetu zákazky – ide o vykonanie celkom päť hodnotení OP KŽP externou formou, pričom prvé bolo realizované v roku 2022 a momentálne prebiehajú dve hodnotenia dopadov (PO4 a PO3 OP KŽP). Dňa 11. mája 2023 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. SE-VO2-022/001671-026 z dôvodu *úpravy vzájomných práv a povinností zmluvných strán* (úprava rozsahu zapojenia niektorých odborníkov v jednotlivých čiastkových plneniach v roku 2023). Zmeny v rámci tabuľky č. 1 „Indikatívny zoznam hodnotení OP KŽP“ odzrkadľujú potrebu zosúladenia nastavených postupov a potrieb v rámci strategického monitorovania OP KŽP a v neposlednom rade zosúladenie informácií vo vzťahu k uzatvorenej Realizačnej zmluve č. SE-VO2-022/001671-026.

Prezentácia k bodu 4. je zverejnená v rámci dokumentov z 13. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Hlasovalo: 30 členov, za: 30, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 5.0.

K bodu 5) Informácia o aktuálnom stave implementácie OP KŽP - na vedomie

Prezentáciu predniesol p. **Roderik Klinda**, riaditeľ odboru koordinácie, metodiky a monitorovania programov MŽP SR. Oboznámil prítomných s aktuálnym stavom implementácie a dosiahnutým pokrokom. OP KŽP je dopytovo orientovaný program, t. j. väčšina jeho alokácie je implementovaná prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev. Aktuálny stav vyhlasovania výziev predstavuje 3,6 mld. EUR (127,07 % z alokácie), vyhlásených je 99 výziev, resp. písomných vyzvaní. Aktuálny stav kontrahovania predstavuje 2,56 mld. EUR (90,31 % z alokácie), zazmluvnených je 2 773 projektov, z toho 1 881 projektov je riadne ukončených. Aktuálny stav čerpania je 1,76 mld. EUR (62,29 % z alokácie, na základe schválených súhrnných žiadostí o platbu), z toho 942 mil. EUR za Kohézny fond a 822 mil. EUR za Európsky fond regionálneho rozvoja. Uviedol údaje o finančnej implementácii detailne po jednotlivých prioritných osiach (PO) 1 až 5 a zároveň že do novovytvorenej PO 6 – SAFE bolo v rámci revízie OP KŽP verzia 15 presunutých 387,88 mil. EUR v rámci Kohézneho fondu (z PO 1 suma 323 055 565 EUR a z PO 2 suma 64 829 796 EUR). Ďalej informoval o stave zazmluvnených hodnôt ukazovateľov, ktorý dosiahol v priemere 92 % cieľových hodnôt na rok 2023. Väčšina ukazovateľov je už naplnená na úrovni zazmluvnených projektov a zvyšné ukazovatele sa priebežne plnia v súlade s finančnou implementáciou.

Ivana Ševčíková (EK) sa poďakovala za prezentáciu a pripomenula, že je pred nami ešte množstvo práce, nakoľko cca 37 % z alokácie je potrebné ešte dočerpať. V absolútnom vyjadrení to predstavuje okolo 1 mld. EUR v žiadostiach o platbu.

Katarína Nováková, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR, doplnila detailné informácie k čerpaniu. OP KŽP čerpá z prostriedkov EFRR a KF. V rámci EFRR dosahuje čerpanie 75 % z celkovej vyčlenenej alokácie, čiže túto časť OP nepovažujeme za rizikovú. V rámci KF čerpanie dosahuje 55 % z celkovej vyčlenenej alokácie. Čerpanie finančných prostriedkov KF by malo byť zabezpečené prostredníctvom

PO 6, teda presunom finančných prostriedkov na energetiku v sume 387,88 mil. EUR. Tento presun je fixovaný v zmysle uznesenia vlády č. 806/2022, a bol schválený na predchádzajúcom 12. zasadnutí MV. OP KŽP zostáva tak v rámci KF dočerpať 382 mil. EUR do konca programového obdobia, pri možnom uplatnení flexibility, medzi PO 1/PO 2 a PO6, je to cca 324 mil. EUR. V súčasnosti je tento finančný objem krytý projektami, ktoré sú v implementácii na úrovni SO/SAŽP. Zhruba polovica z tohto objemu približne 160 mil. EUR je implementovaných organizáciami, ktoré sú v riadiacej pôsobnosti MŽP SR. Tie sú priamo riadené MŽP SR a ministerstvo má na nich priamy dosah, aby ten objem, ktorý majú alokovaný aj vyčerpali do konca programového obdobia. Oneskorenie v implementácii OP KŽP, ako aj ostatných OP súvisí najmä s aktuálnou situáciou vo svete, vojnou na Ukrajine, pandémiou COVID-19.

Prezentácia k bodu 5. je zverejnená v rámci dokumentov z 13. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP KŽP.

K bodu 6) Informácia o stave realizácie národných projektov - na vedomie

Informáciu o národných projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia odprezentoval generálny riaditeľ SAŽP p. **Michal Maco** a následne informáciu o národných projektoch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry odprezentoval riaditeľ sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov SIEA p. **Michal Fiala**.

Prezentácie k bodu 6a. (časť SAŽP) a 6b. (časť SIEA) sú zverejnené v rámci dokumentov z 13. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

V rámci diskusie k prezentácii p. Maca sa p. **Martina Paulíková** (Ekofórum – sieť environmentálnych organizácií) informovala o udržateľnosti národných projektov, konkrétne o projekte Zelené obce Slovenska, nakoľko podľa nej obce nemajú dostatok finančných prostriedkov na financovanie udržateľnosti uvedeného národného projektu.

V reakcii p. **Michal Maco** (SAŽP) uviedol, že SAŽP chystá zjednodušenú metodiku pre obce a ich starostov k správnej starostlivosti o stromy. Pri odovzdávaní každej obci (ukončení aktivít projektu) im bude poskytnuté školenie spolu s dodávateľom a s technickými službami danej obce, kde im bude vysvetlené napr. ako často zavlažovať a ako sa celkovo starať v prvých rokoch o mladé stromy. Čo sa týka finančného krytia v rámci udržateľnosti, v období piatich rokov po ukončení projektu, sa museli obce zaviazat' k starostlivosti o novovysadené stromy z vlastných zdrojov, o čom boli dopredu informované v rámci nastavených zmluvných podmienok.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o stave realizácie národných projektov.

K bodu 7) Informácia o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP – na vedomie

Ján Bruncko a **Juraj Jusko**, zástupcovia Slovak Investment Holding a. s., podrobne informovali o stave implementácie finančných nástrojov v OP KŽP NDF II. v rámci

jednotlivých oblastí podpory, ktorými sú odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť MSP a energetická efektívnosť verejných budov.

V rámci diskusie sa p. **Natália Šovkoplias** (Únia miest Slovenska) informovala o tom, aký bol záujem zo strany samospráv v rámci zapojenia sa do programu energetickej efektívnosti verejných budov a či išlo o veľké mestá, ktoré disponujú ľudskými zdrojmi a odborníkmi.

Juraj Jusko (SIH, a. s.) uviedol, že áno, pričom SIH má obmedzenú kapacitu a bolo oslovených 12 najväčších miest. Zásobník projektov bol relatívne veľký.

Alena Kuruczová (CKO - MIRRI SR) sa opýtala p. Bruncka na dvoch správcov v rámci odpadového hospodárstva, ktorí podľa ním odprezentovaných informácií vedia minúť viac ako majú zazmluvnené, a teda či ide o teoretickú rovinu alebo fakt.

Ján Bruncko (SIH, a. s.) objasnil, na základe pravidelnej komunikácie so správcami, že alokácia nie je ohrozená a v prípade potreby môže byť potrebná alokácia presunutá na predmetných správcov.

Prezentácia k bodu 7. je zverejnená v rámci dokumentov z 13. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP.

K bodu 8) Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP v roku 2022 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP v roku 2023 – na vedomie

Zdenko Kavec, riaditeľ odboru realizácie projektov technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov MŽP SR v prezentácii informoval o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP v roku 2022 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP v roku 2023.

Prezentácia k bodu 8. je zverejnená v rámci dokumentov z 13. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP za rok 2022 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2023.

K bodu 9) Rôzne

Ivana Ševčíková (EK) sa poďakovala za všetky prezentácie a poskytnuté informácie k OP KŽP, za podrobnú prezentáciu k finančným nástrojom a pozitívne zhodnotila implementáciu niektorých národných projektov (Zelené obce Slovenska, Zelená domácnosť).

K bodu 10) Záver

Katarína Nováková, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR konštatovala, že na ukončenie programového obdobia ostáva 6 mesiacov implementácie a sú pred nami veľké finančné objemy, ktoré je potrebné dočerpať. Vo vzťahu k tejto informácii požiadala všetkých členov (zástupcov regiónov, asociácií a zväzov) o aktívnu pomoc v rámci ich možností vplyvu na prijímateľov o ukončovanie realizácie aktivít zazmluvnených projektov a ich finančné vysporiadanie. Poďakovala členom MV, zástupkyni EK a pozorovateľom za aktívnu účasť na 13. zasadnutí MV a ukončila zasadnutie.

Zapísala:

Erika Surinčáková
Viera Pruknerová

Podpis: v. r.

Overil:

Alena Vilinová
overovateľka

Podpis: v. r.

Zoznam použitých skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
EK	Európska komisia
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
KF	Kohézny fond
MV	Monitorovací výbor pre OP KŽP
MV SR	Ministerstvom vnútra SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
MIRRI	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
NDF II.	National Development Fund II., a. s.
OP	Operačný program
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SIEA	Slovenská investičná a energetická agentúra
SIH	Slovak Investment Holding, a. s.
SO	Sprostredkovateľský orgán
VO	Verejné obstarávanie
VS	Výročná správa o vykonávaní OP KŽP