



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP
v rámci výzvy s kódom
OPKZP-PO1-SC121/122-2015

REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

Zmluva o poskytnutí NFP
pre programové obdobie 2014 - 2020

JUDr. Kateřina Husárová





EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup. Delia sa na hlavné a podporné aktivity.

Hlavné aktivity – vymedzené vecne, finančne a časom (t.j. realizované v rámci doby Realizácie hlavných aktivít projektu)

Podporné aktivity – vymedzené vecne (t.j. musia súvisieť s hlavnými aktivitami a podporovať ich realizáciu) a finančne



Realizácia Projektu – obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných aj podporných aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu (tzv. „fyzická realizácia projektu“), v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity Projektu od ich začatia až do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu




OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



SZP
SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA





EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Začatie Realizácie hlavných aktivít Projektu

nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie **prvej** hlavnej aktivity Projektu, a to:

- začatie stavebných prác
- vystavenie prvej písomnej objednávky na Dodávateľa a v prípade ak táto nebola nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy s Dodávateľom
- začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu
- začatie realizácie inej prvej hlavnej aktivity uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory)



Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov na podporné aktivity Projektu uvedených v čl. 14 ods. 1 písm. b) VZP



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Upozornenie: vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu

Povinnosť prijímateľa: zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie projektu (príloha č. 3 zmluvy) **do 20 dní** od začatia a predložiť Harmonogram finančnej realizácie projektu v elektronickej podobe

Následok porušenia povinnosti Prijímateľa: za začatie sa bude považovať prvý kalendárny deň mesiaca uvedený v prílohe č. 2 zmluvy ako plánovaný, bez ohľadu na to, kedy Prijímateľ s realizáciou skutočne začal



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu

zo strany Prijímateľa v prípade, ak:

- realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť (OVZ) v zmysle definície uvedenej v zmluve a to po dobu jej trvania, čas trvania sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá musí byť ukončená najneskôr do uplynutia obdobia oprávnenosti t.j. do 31.12.2023
- sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu o viac ako 30 dní, ak Zmluva o poskytnutí NFP neurčuje inú lehotu
 - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly VO podľa čl. 3 VZP a to po dobu omeškania Poskytovateľa



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ

- prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany
- bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala
- účinky sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené
- zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.



Upozornenie:

Prijímateľ je povinný bezodkladne po vzniku OVZ, alebo po tom čo sa o nej dozvedel, alebo po tom ako sa Poskytovateľ dostal do omeškania písomne oznámiť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s dôvodmi pozastavenia.

Účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít projektu zo strany Prijímateľa nastávajú doručením písomného oznámenia, ktoré bolo Poskytovateľom akceptované

Výdavky realizované Prijímateľom počas pozastavenia Realizácie hlavných aktivít projektu sa nepokladajú za oprávnené, a to ani výdavky na podporné aktivity s nimi vecne súvisiace



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Pozastavenie poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa v prípade:

- podstatného aj nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom až do doby odstránenia tohto porušenia
- ak poskytnutiu bráni OVZ na strane Prijímateľa až do doby zániku tejto okolnosti
- až do doby, pokiaľ vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi
- začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



- ak vznikne nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom
- ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom
- ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci
- ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov



Ukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu

- predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu
- dôjde k nemu v kalendárny deň, za kumulatívneho splnenia podmienok zo strany Prijímateľa:

a) hlavné aktivity Projektu boli fyzicky zrealizované

b) Predmet projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, tento ho prevzal a uviedol do používania



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Spôsoby preukázania splnenia podmienky

podľa predchádzajúceho písmena b)

najmä:

- predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ preukázať Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



- preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobu) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to z ohľadom na Predmet projektu relevantné)
- predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



- iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania zmluve dohodnutých lehôt v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory).



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Finančné ukončenie Projektu

nastáva dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne
a investičné fondy



Ďakujem za pozornosť.



**SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

SEKCIA FONDŮ EÚ

ROBOTNÍČKA 10, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
+421 48 3212 254, katerina.husarova@sazp.sk

