

Operačný program Kvalita životného prostredia

Súčasný stav implementácie

Riadiaci orgán
Ministerstvo životného prostredia SR

Ing. Matej Ovčiarka
generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov

VÝROČNÁ KONFERENCIA OP KŽP
30. novembra 2018
Bratislava



Finančná implementácia

Aktuálny stav vyhlasovania výziev

2,78 miliardy EUR (88,6 % z alokácie)

- vyhlásených 58 výziev, resp. písomných vyzvaní
- do konca roka by malo byť vyhlásených ďalších 5 výziev, resp. písomných vyzvaní

Aktuálny stav kontrahovania

1,47 miliardy EUR (46,7 % z alokácie)

- zazmluvnených 1 174 projektov, z toho 140 projektov riadne ukončených

Aktuálny stav čerpania

396 miliónov EUR (12,6 % z alokácie, na základe schválených súhrnných žiadosti o platbu)


- 262 miliónov EUR za Kohézny fond a 134 miliónov EUR za Európsky fond regionálneho rozvoja
- celková suma predložených súhrnných žiadosti o platbu je 418,5 miliónov EUR

OP KŽP je dopytovo orientovaný program, t.j. väčšina jeho alokácie je implementovaná prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev.



Finančná implementácia

EÚ zdroj





Aktuálny stav vyhlasovania výziev

OP KŽP Prioritná os / gescia	Alokácia (EÚ zdroj)	Vyhlásené výzvy		
		počet	EUR	% z alokácie
PO 1 (RO - MŽP SR)	1 475 851 729	30	1 425 596 164	96,6
PO 2 (RO - MŽP SR)	385 260 532	6	361 769 900	93,9
PO 3	260 901 369	6	259 531 000	99,5
PO 3 (SO - MV SR)	233 901 369	4	232 531 000	99,4
PO 3 (RO - MŽP SR)	27 000 000	2	27 000 000	100
PO 4 (SO - SIEA)	938 886 480	12	661 902 691	70,5
PO 5 (RO - MŽP SR)	77 000 000	4	72 500 000	94,2
OP KŽP	3 137 900 110	58	2 781 299 755	88,6
KF	1 861 112 261	36	1 787 366 064	96,0
EFRR	1 276 787 849	22	993 933 691	77,9



Predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Celkový prehľad stavu posudzovania ŽoNFP

- predložených **2 903** ŽoNFP;
- suma žiadaného NFP **3,6 mld. EUR**;
- počet schválených ŽoNFP **1 528**;
- počet zamietnutých ŽoNFP **795**.

Dopytovo orientované výzvy s najvyšším počtom predložených ŽoNFP

- výzva č. 19 zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - predložených **607** ŽoNFP;
- výzva č. 6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - predložených **461** ŽoNFP;
- výzva č. 33 zameraná na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v ostatných regiónoch - predložených **297** ŽoNFP;
- výzva č. 23 zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (prostredníctvom obstarania kompostérov) - predložených **280** ŽoNFP.

Najčastejšie dôvody zamietnutia ŽoNFP

Najčastejšie dôvody zamietnutia ŽoNFP v proces administratívneho overovania PPP

- oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA) (napr. žiadateľ **nepredložil rozhodnutie zo zisť. konania** s vyznačenou doložkou právoplatnosti);
- podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu (napr. žiadateľ napriek výzve RO nepreukázal, že **stavebné povolenie** je naďalej platné, na nehnuteľnostiach, na ktorých bude realizovať projekt viazlo záložné právo);
- oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy **NATURA 2000**;
- **žiadateľ vzal späť žiadosť** pred vydaním rozhodnutia, na základe identifikácie nedostatkov ŽoNFP zo strany žiadateľa;
- **nedoplnenie chýbajúcich náležitostí** na základe výzvy na doplnenie.

Najčastejšie dôvody zamietnutia ŽoNFP v procese odborného hodnotenia

- nesúlad projektu s intervenčnou stratégiou operačného programu (**ŽoNFP nie je v súlade so strategickými dokumentmi**);
- nepreukázaná (resp. nedostatočne preukázaná) účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu – **25% a viac identifikovaných neoprávnených výdavkov projektu**;
- **nedosiahnutie minimálne 60% bodov** z celkového počtu bodov odborného hodnotenia (nízka kvalita ŽoNFP);
- **nedoplnenie chýbajúcich náležitostí** na základe výzvy na doplnenie.



Výzvy s priestorom pre ďalší dopyt žiadateľov

Výzva č. 15 zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (*alokácia 40 mil. EUR*)

- predložených ŽoNFP – 7;
- schválených ŽoNFP - 2 (2,5 mil. EUR);
 - nízky záujem žiadateľov je spôsobený technickou náročnosťou prípravy a realizácie projektov zameraných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ako aj z dôvodu náročnosti procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Výzva č. 18 zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (*alokácia 50 mil. EUR*)

- predložených ŽoNFP – 15;
- schválených ŽoNFP - 2 (1,8 mil. EUR);
 - menší záujem o predkladanie žiadostí o NFP (žiadatelia preferujú realizáciu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku);
 - problém preukazovania súladu s plánmi manažmentu povodňového rizika (obmedzenie lokalít, kde je možné dané protipovodňové opatrenie realizovať);
 - zdĺhavý proces prípravy ŽoNFP.



Výzva č. 21 zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (*alokácia 277,5 mil. EUR*)

- predložených ŽoNFP - **53**;
- schválených ŽoNFP - **19** (82,4 mil. EUR)

Dôvody pomalšieho predkladania ŽoNFP:

- preukazovanie súladu s plánmi manažmentu povodňového rizika (obmedzenie lokalít a v nadväznosti na to aj žiadateľov, kde je možné dané protipovodňové opatrenie realizovať);
- zdĺhavý proces prípravy ŽoNFP (najmä vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, preukazovanie súladu projektov s požiadavkami čl. 4.7 Rámcovej smernice o vodách, dlhotrvajúci proces verejného obstarávania a jeho kontrola).

Výzvy s novými prvkami

Výzva č. 40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v intraviláne obcí

- nový typ aktivity, zameraný na zmiernenie zmeny klímy, ktorý nebol v rámci minulého programového obdobia 2007 - 2013 (OP ŽP) predmetom podpory;
- príprava výzvy prebiehala v rámci **pracovnej skupiny Monitorovacieho výboru pre OP KŽP, vytvorenej za týmto účelom**, tzn. v spolupráci so zástupcami miest a obcí, mimovládnych organizácií, SAŽP, MPA RV SR a MŽP SR;
- výzva vyhlásená dňa 20. apríla 2018 s alokáciou **17 mil. EUR** zo zdroja EÚ;
- predložených **64** ŽoNFP (za 7 mesiacov) za cca 10,2 mil. EUR (EÚ zdroj) - vysoký záujem žiadateľov, najmä zo strany miest a obcí;
- v súčasnosti prebieha konanie o predložených žiadostiach;
- ukončenie 3. hodnotiaceho kola - 30. novembra 2018.

Výzvy s novými prvkami

VÝZVA č. 5 zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží (alokácia 149 mil. EUR) prijímatelia

- na rozdiel od minulého programového obdobia 2007 - 2013 (OP ŽP) je umožnená podpora sanácie environmentálnych záťaží aj na pozemkoch podnikateľských subjektov využitím schémy štátnej pomoci;
- schéma štátnej pomoci – po niekoľkých kolách komunikácie s EK bola schéma odsúhlasená zo strany EK a následne schválená Protimonopolným úradom SR;
- oprávneným prijímateľom môže/u byť **príslušné ministerstvo/á**, určené uznesením vlády SR = subjekt, na ktorý prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak okresný úrad zastavil konanie o určení povinnej osoby podľa § 5 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, keďže pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom znečisťovateľ platí;
- v rámci výzvy bolo predložených 13 ŽoNFP, z toho 7 zazmluvnených (43 236 921 EUR) + 6 ŽoNFP v procese konania (20 695 928 EUR);
- zazmluvnené 82,26 ha plochy rekultivovanej pôdy z cieľovej hodnoty 132 ha;
- v oblasti riešenia environmentálnych záťaží je predmetom podpory aj ich monitorovanie (výzva č. 4 s alokáciou 5,3 mil. EUR) a prieskum (výzva č. 3 s alokáciou 23 mil. EUR).



Aktuálny stav kontrahovania

OP KŽP Prioritná os / gescia	Alokácia (EÚ zdroj)	Zazmluvnené projekty		
		počet	EUR	% z alokácie
PO 1 (SO - SAŽP)	1 475 851 729	515	839 321 051	56,9
PO 2 (SO - SAŽP)	385 260 532	21	86 573 629	22,5
PO 3	260 901 369	12	100 233 543	38,4
PO 3 (SO - MV SR)	233 901 369	7	87 372 061	37,4
PO 3 (SO - SAŽP)	27 000 000	5	12 861 482	47,6
PO 4 (SO - SIEA)	938 886 480	602	397 893 628	42,4
PO 5 (RO, SO)	77 000 000	24	41 752 609	54,2
OP KŽP	3 137 900 110	1 174	1 465 774 461	46,7
KF	1 861 112 261	536	925 894 680	49,8
EFRR	1 276 787 849	638	539 879 780	42,3



Aktuálny stav čerpania

OP KŽP Prioritná os / gescia	Alokácia (EÚ zdroj)	Úroveň schválených súhrnných ŽoP	
		EUR	% z alokácie
PO 1 (SO - SAŽP)	1 475 851 729	261 698 688	18,2
PO 2 (SO - SAŽP)	385 260 532	18 746	0,005
PO 3	260 901 369	2 577 126	1,0
PO 3 (SO - MV SR)	233 901 369	2 571 623	1,1
PO 3 (SO - SAŽP)	27 000 000	5 503	0,02
PO 4 (SO - SIEA)	938 886 480	109 327 315	11,6
PO 5 (RO, SO)	77 000 000	22 426 025	29,1
OP KŽP	3 137 900 110	396 047 898 (418 583 708)*	12,6
KF	1 861 112 261	261 717 434 (276 112 678)*	14,1
EFRR	1 276 787 849	134 330 465 (142 471 031)*	10,5

* predložené súhrnné žiadosti o platbu



Plnenie záväzkov voči EK

Záväzok 2014

140 mil. EUR

✓ **splnené**

Záväzok 2014 -2015

442,8 mil. EUR

92 %

Záväzok v zmysle n+3 (2014 – 2015)		Čerpanie na úrovni záväzkov	Ostáva vyčerpať	Predložené v SŽoP 25.11.2018	Ostáva vyčerpať
KF	262 252 266	262 395 755	- 143 489	14 253 138	-14 396 627
EFRR - MRR	180 040 193	121 394 396	58 645 797	7 664 696	50 981 101
EFRR - VRR	586 488	1 939 615	- 1 353 127	46 892	-1 400 019
Spolu	442 878 947	385 729 766	57 149 181	21 964 726	35 184 455

Opatrenia na zabránenie dekomitmentu (Krízový plán)

1. Detailné krízové monitorovanie čerpania zdrojov EFRR

Predloženie údajov SO o **plánovanom čerpaní na úrovni žiadosti o platbu predkladaných do SŽoP, v rozdelení po projektoch za prioritnej osi (PO) 3 a PO 4.**

2. Zintenzívnenie komunikácie na úrovni rezortných ministrov, vrátane požiadavky na vytvorenie krízových tímov v gescii/pod dohľadom ministerky vnútra a ministra hospodárstva

Vytvorenie krízových tímov v gescii / pod dohľadom ministerky vnútra a ministra hospodárstva za účelom maximalizácie čerpania zdrojov EFRR v rámci PO 3 a PO 4 a prijatia nevyhnutných opatrení na splnenie tohto cieľa.

3. Identifikácia ďalších možností a návrhov opatrení na zvýšenie čerpania

Identifikácia **ďalších možností na zvýšenie podielu čerpania**, ako napr. využitie finančných nástrojov, identifikácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), resp. doposiaľ nezazmluvnených projektov, ktoré by v blízkom období mohli vygenerovať čerpanie.

4. Uplatňovanie postupov krízového riadenia vo vzťahu k prijímateľom

Uplatniť vo vzťahu k prijímateľom s cieľom zlepšenia, resp. zrýchlenia implementácie projektov sprostredkovateľskými orgánmi postupy krízového riadenia.



5. Uplatnenie možnosti predložiť mimoriadnu súhrnnú žiadosť o platbu pre OP KŽP

Ministerstvo financií ako certifikačný orgán na žiadosť ministra životného prostredia schválilo 12. decembra 2018 možnosť predložiť mimoriadnu súhrnnú žiadosť o platbu pre OP KŽP. Bol vytvorený dodatočný priestor na zahrnutie ďalších očakávaných výdavkov v žiadosti o platbu pre Európsku komisiu v roku 2018.

6. Uplatnenie výnimky na poskytnutie dodatočnej zálohy

Uplatnenie výnimky na poskytnutie dodatočnej zálohy na projekt Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve v celkovej výške 680 000 €.

7. Návrh zmeny a doplnenia OP KŽP k verzia 8.0 s cieľom zvýšiť súčasný objem zdrojov poskytovaných prostredníctvom finančných nástrojov v rámci prioritnej osi 4

Návrh zmeny a doplnenia OP KŽP bol predložený s cieľom presunúť časť prostriedkov v prioritnej osi 4 vo výške 26 mil. EUR, ktoré sa v súčasnosti prideľujú formou financovania "01 - Nenávratný grant" na "02 - Vratný grant", t. j. na zvýšenie celkovej sumy finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom finančných nástrojov (prostredníctvom Slovak Investment Holding, as).

Predpoklad čerpania záväzku v zmysle pravidla n+3

Záväzky n + 3 predložené na EK

Fond	Záväzok (2014,2015)	SŽoP na EK	Zostatok záväzku
		SŽoP predložená 27.8.2018	Riziko dekomitmentu
KF	262 252 266	214 543 222	47 709 043
EFRR	180 626 681	99 170 688	81 455 994
Spolu	442 878 947	313 713 910	129 165 037

Predpoklad čerpania záväzku n + 3 podľa SŽoP

Fond	Termíny SŽoP					Zostatok záväzku
	10.9.2018 ©	25.9.2018 ©	10.10.2018 ©	25.10.2018 ©	12.11.2018 ©	Riziko dekomitmentu
KF	2 715 986	8 822 191	8 928 255	18 113 942	9 272 159	- 143 489
EFRR	2 886 573	4 643 298	4 359 593	5 932 720	6 341 137	57 292 672
Spolu	5 602 559	13 465 489	13 287 848	24 046 662	15 613 296	57 149 181

Poznámka:

SŽoP

© - už certifikované
(nc) – predložené,
necertifikované

Fond	Optimistická prognóza čerpania záväzku n + 3				Zostatok záväzku
	25.11.2018 (nc)	5.12.2018	12.12.2018	Spolu	Riziko dekomitmentu
KF	14 253 138	14 025 213	14 983 338	43 261 689	- 43 405 178
EFRR	7 711 588	11 564 653	11 806 455	31 082 696	26 209 976
Spolu	21 964 726	25 589 866	26 789 793	74 344 385	- 17 195 203

Fond	Konzervatívna prognóza čerpania záväzku n + 3				Zostatok záväzku
	25.11.2018 (nc)	5.12.2018	12.12.2018	Spolu	Riziko dekomitmentu
KF	14 253 138	6 065 824	9 800 871	30 119 832	- 30 263 321
EFRR	7 711 588	7 563 338	6 806 455	22 081 381	35 211 291
Spolu	21 964 726	13 629 162	16 607 326	52 201 213	4 947 969



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odhad nárastu kontrahovania

OP KŽP Prioritná os / gescia	Alokácia (EÚ zdroj)	Stav k 16.11.2018		Plán k 31.12.2018		Plán k 31.12.2019	
		EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 1 (SO - SAŽP)	1 475 851 729	839 321 051	56,9	866 268 483	58,7	1 002 329 000	67,9
PO 2 (SO - SAŽP)	385 260 532	86 573 629	22,5	106 777 523	27,7	137 000 000	35,6
PO 3	260 901 369	100 233 543	38,4	141 900 000	54,4	190 000 000	72,8
PO 3 (SO - MV SR)	233 901 369	87 372 061	37,4	129 038 518	55,2	170 138 518	72,7
PO 3 (SO - SAŽP)	27 000 000	12 861 482	47,6	12 861 482	47,6	19 861 482	73,6
PO 4 (SO - SIEA)	938 886 480	397 893 628	42,4	422 416 052	45,0	521 328 212	55,5
PO 5 (RO - MŽP SR)	77 000 000	41 752 609	54,2	41 752 609	54,2	42 972 000	55,8
OP KŽP	3 137 900 110	1 465 774 461	46,7	1 579 114 667	50,3	1 893 629 212	60,3
KF	1 861 112 261	925 894 680	49,8	973 046 006	52,3	1 139 329 000	61,2
EFRR	1 276 787 849	539 879 780	42,3	606 068 661	47,5	754 300 212	59,1



Odhad čerpania v zmysle pravidla n + 3 v roku 2019

Fond	PO	Závazok n+3 pre rok 2016	Plán k 31.12.2019	Riziko zrušenia záväzku k 31.12.2019
KF	1, 2	188 955 879	194 916 697	22 573 065
EFRR	3	26 408 555	15 762 168	- 10 646 387
EFRR	4	95 039 968	142 652 050	47 612 082
EFRR	5	7 944 765	8 700 285	755 520
Spolu		318 209 273	378 643 448	60 294 281



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

www.minzp.sk, www.op-kzp.sk