



Ministerstvo životného

prostredia SR

**Audítorské služby v oblasti systému finančného riadenia  
verejnej správy a/alebo OP - Realizácia plánovaných  
strategických hodnotení programov EÚ v zmysle platného  
plánu hodnotení**

**Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP**

Správa - Príloha 2

**Ministerstvo životného prostredia SR**

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 2

Máj 2017

## Obsah

1	Popis, zdôvodnenie a dopady návrhu revízie Prioritnej osi č. 1	1
1.1	Popis návrhu realokácie medzi oblasťami intervencií s kódmi 017, 018 a 019	1
1.2	Popis návrhu realokácie medzi oblasťou intervencie 022 a oblasťami intervencií s kódmi 021, 083, 085 a 089.	2
1.3	Dopad realokácie medzi oblasťami intervencií	4

## 1 Popis, zdôvodnenie a dopady návrhu revízie Prioritnej osi č. 1

Návrh revízie OP KŽP vychádza z hodnotenia aktuálneho stavu finančného a vecného pokroku implementácie OP KŽP, pričom zohľadňuje reálne možnosti využitia disponibilných prostriedkov.

Cieľom revízie OP KŽP je zrevidovať finančné alokácie pre oblasti intervencií pre prioritnú os 1 s cieľom čo najefektívnejšieho a najúčinnnejšieho využitia finančných prostriedkov.

Hodnotenie finančného a vecného pokroku zohľadňuje úspešnosť implementácie OP KŽP vo vzťahu relevantných investičných priorít k ich absorpčnej schopnosti tak, aby finančné prostriedky OP KŽP mohli byť využité v oblastiach, kde zostal priestor na realizáciu projektov, ktoré zásadne prispejú k plneniu cieľov OP KŽP.

### 1.1 Popis návrhu realokácie medzi oblast'ami intervencií s kódmi 017, 018 a 019

017 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) – navýšenie;

018 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie) – navýšenie;

a 019 – Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom – zníženie.

Analýza finančného pokroku v rámci IP 1.1. - *Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek* indikuje, že miera prijatých projektov na celkovej alokácii pre výzvu so zameraním na oblasť intervencie 017 je 110 % (celková výška alokácie pre výzvu č. 10 a 11 je po odrátaní projektu zameraného na oblasť intervencie 018 – 91 150 000 EUR a výška doručených ŽoNFP - 100 111 673 EUR). Naopak pri výzvach č. 15 a 16, ktoré boli zamerané najmä na oblasť intervencie 019, bola miera prijatých žiadostí o NFP len 28 % (celková alokácia pre výzvy č. 15 a 50 % výzvy č. 16 je 90 000 000 EUR a suma prijatých žiadostí o NFP dosiahla 25 381 094 EUR). Absorpčná kapacita výziev ovplyvňuje mieru zazmluvnenia a samotného čerpania finančných prostriedkov v rámci IP 1.1. V zmysle tejto skutočnosti sú v rámci harmonogramu výziev plánované ďalšie výzvy pre rok 2017 najmä pre projekty zamerané na oblasť intervencie s kódom 017, aby mohlo byť uspokojených čo najviac žiadateľov. Možno konštatovať, že pre oblasť intervencie 017 súhrn alokácií realizovaných a plánovaných výziev prevyšuje celkovú alokáciu pre danú oblasť intervencie o **48 112 600 EUR** (výpočet uvedený v tab. č. 2).

V rámci oblasti intervencie s kódom 018 bol doteraz predložený 1 projekt v rámci výzvy č. 10 vo výške 3 568 300,00 EUR a 1/3 sumy zatiaľ nevyhodnoteného projektu predloženého v rámci výzvy č. 12 - aktivity D špecifického cieľa 1.1.1. vo výške 5 328 923,00 EUR, čo predstavuje až 166 % celkovej alokácie pre danú oblasť intervencie podľa OP KŽP. Ďalšia výzva plánovaná na rok 2017 zameraná na triedený zber komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho

**Ministerstvo životného prostredia SR**

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 2

Máj 2017

odpadu pre najmenej rozvinuté regióny bude zameraná aj na oblasť intervencie s kódom 018 a na základe projektových zámerov z Akčných plánov NRR je možné predpokladať príjem žiadostí o NFP pre danú oblasť intervencie vo výške 6 970 000 EUR. Vzhľadom na tieto skutočnosti hodnotiaca skupina navrhuje navýšenie alokácie pre oblasť intervencie s kódom 018 o **10 926 373 EUR** (výpočet uvedený v tab. č. 3).

Hodnotiaca skupina ďalej analyzovala plnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov výstupu programu a dosahované resp. zazmluvnené hodnoty považuje za dobrý ukazovateľ úspešnosti realizácie IP 1.1 a jej špecifického cieľa 1.1.1.: *Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov*. V rámci sledovaných piatich ukazovateľov výstupu programu pre IP 1.1 uvedených v OP KŽP je predpoklad naplnenia cieľových hodnôt v roku 2023 pri ukazovateli O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov až **227,42 %**, O0003 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov **24,64 %**, CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu **13,37 %** (vychádzajúc z predpokladanej realizácie dosiaľ zazmluvnených projektov). Pre ďalšie dva ukazovatele výstupu programu O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve a O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít neboli doposiaľ zazmluvnené žiadne projekty. Pre posúdenie možností finančných realokácií je dôležitá prognóza vo vývoji budúceho naplňania ukazovateľov výstupov, preto hodnotiaca skupina posúdila plánované hodnoty ukazovateľov vo všetkých prijatých žiadostiach o NFP, aj pre žiadosti, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené. Pri ukazovateľoch výstupu O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov, O0003 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov, CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu a O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve je predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty na 100 až 272 %. Ukazovateľ výstupu CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu by pri realizácii všetkých prijatých žiadostí o NFP dosiahol hodnotu 86 %, hoci ešte neboli realizované ďalšie výzvy plánované na rok 2017 so zameraním na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu odpadov. Pre informačné aktivity bude v roku 2017 realizovaný národný projekt, ktorého výstupy naplnia programový ukazovateľ O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít.

Vzhľadom na priaznivé prognózy v budúcom naplňaní ukazovateľov výstupu pre IP 1.1 a tiež vzhľadom na fakt, že ukazovatele výstupu podľa OP KŽP nerozlišujú dosahovanie ukazovateľov pre nebezpečný a nie nebezpečný odpad, je možné vyššie uvedené navýšenie alokácií pre oblasti intervencií s kódmi 017, 018 pokryť z celkovej alokácie pre oblasť intervencie 019 – Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom, konkrétne znížením o **81 209 714 EUR**. (výpočet uvedený v tab. č. 4). Toto zníženie pomôže vykryť deficit finančných prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.1 oblasť intervencie s kódom 017- **48 112600 EUR**, 018 – **10 926 373 EUR** a tiež aj oblasť intervencie 022 v rámci Investičnej priority 1.2 vo výške **22 170 741 EUR**.

## **1.2 Popis návrhu realokácie medzi oblasťou intervencie 022 a oblasťami intervencií s kódmi 021, 083, 085 a 089.**

022 – Čistenie odpadových vôd – navýšenie;

021 – Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane manažmentu povodia, dodávok vody, osobitných opatrení na prispôbenie sa zmene klímy, diaľkových a

**Ministerstvo životného prostredia SR**

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 2

Máj 2017

spotrebiteľských meracích zariadení, systémov spoplatňovania a znižovania únikov) – zníženie;

083 – Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia –zníženie;

085 – Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra – zníženie;

089 – Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy - zníženie.

Z analýzy finančného a vecného pokroku v rámci *Investičnej priority 1.2. – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek* (IP 1.2) vyplýva, že miera zazmluvnených projektov na celkovej alokácii pre výzvu so zameraním na oblasť intervencie 022, teda výzva č. 1 je až **98 %**. Alokácia predmetnej výzvy bola kvôli vysokému dopytu a potrebe plnenia záväzkov SR v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd navýšená z pôvodných 300 miliónov EUR na 400 miliónov EUR, pričom zároveň zahŕňala vytvorenie zásobníka projektov (vzhľadom na veľký záujem zo strany žiadateľov bol vytvorený zásobník projektov vo výške 134 281 703 EUR). Odhadované výdavky na ďalšiu výzvu pre aktivitu B špecifického cieľa 1.2.1. – *Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový* boli vyčíslené v kapitole 8. Finančná analýza do roku 2021 v dokumente Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou Vodného plánu Slovenska. V predmetnej kapitole sa uvádza: „Potrebné odhadované finančné prostriedky na ochranu veľkokapacitných vodných zdrojov v chránených vodohospodárskych oblastiach, ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity veľkokapacitných zdrojov podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie sú odhadované na 52,4 mil. EUR ...“ Možno preto konštatovať, že **pre oblasť intervencie 022** súhrn alokácií realizovaných a plánovaných výziev prevyšuje celkovú alokáciu pre danú oblasť intervencie o **95 197 419 EUR** (výpočet uvedený v tab. č. 7).

Naopak, miera schválených žiadostí o NFP pri výzve s poradovým č. 8 zameranej na oblasť intervencie s kódom 021 dosiahla len **50 %** z alokácie pre danú výzvu. Pri výzve č. 9, ktorá je tiež zameraná na oblasť intervencie s kódom 021, nebola ani po 6 hodnotiacich kolách predložená žiadna žiadosť o NFP. Napriek nízkej absorpčnej schopnosti výziev zameraných na oblasť intervencie s kódom 021 (iba 44 % predložených a schválených žiadostí o NFP z celkovej alokácie na dané výzvy v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.2.3), je možné konštatovať pozitívny trend v napĺňaní ukazovateľov výstupu súvisiacich s aktivitami pre danú oblasť intervencie. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupu O0176 – Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd bude v prípade realizácie dosiaľ zazmluvnených projektov naplnená na **113 %** a O007 – Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd dosiahne po zrealizovaní zazmluvnených projektov 8,9 %. Aj v prípade nevyhlásenia ďalších výziev pre aktivitu A špecifického cieľa 1.2.3 – Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete, pri dočerpaní existujúcej výzvy č. 8 je predpoklad naplnenia aj cieľovej hodnoty ukazovateľa O0006 – Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd (ktorého plnenie je k

**Ministerstvo životného prostredia SR**

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 2

Máj 2017

referenčnému dátumu 0%). Vzhľadom na tieto pozitívne trendy vo vývoji ukazovateľov výstupov, hodnotiaca skupina navrhuje zníženie alokácie **pre oblasť intervencie s kódom 021 o 19 414 894 EUR** (výpočet uvedený v tab. č. 6). Toto zníženie pomôže vykryť deficit finančných prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.2, oblasť intervencie s kódom 022.

Z analýzy finančného a vecného pokroku v rámci Investičnej priority 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (IP 1.4) vyplýva, že výška schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy č. 7 a 14 dosahuje **50 %** alokácie pre oblasť intervencie s kódom 083. Napriek faktu, že alokácia pre výzvy č. 7 a 14 bola vyčerpaná len na **78 %**, ukazovateľ výstupu O0177 – Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií súvisiaceho s aktivitou A špecifického cieľa 1.4.1. bude v prípade realizácie všetkých doteraz zazmluvnených projektov naplnený na **110 %**. V rámci danej aktivity sa sleduje okrem uvedeného ukazovateľa aj ukazovateľ výstupu programu O0174 – Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie, ktorého plánované plnenie zostáva 0 %, t.j. žiadny zazmluvnený projekt z výzvy pre aktivitu A špecifického cieľa 1.4.1. neprispieva k jeho naplneniu. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásenie ďalšej výzvy pre aktivitu A špecifického cieľa, s čím hodnotiaca skupina v návrhu realokácie počítala (viď výpočet uvedený v tab. č. 10). V zmysle pozitívneho vývoja v plánovanom dosahovaní ukazovateľa výstupu O0177 v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.4.1 a po zohľadnení finančných potrieb pre realizované a plánované výzvy, hodnotiaca skupina navrhuje zníženie alokácie **pre oblasť intervencie s kódom 083 o 49 282 588 EUR** (výpočet uvedený v tab. 10). Toto zníženie pomôže vykryť deficit finančných prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.2 oblasť intervencie s kódom 022.

Hodnotiaca skupina ďalej analyzovala finančné alokácie plánované v súvislosti s informačnými aktivitami súvisiacimi s aktivitou A špecifického cieľa 1.1.1., aktivitou C špecifického cieľa 1.2.3., aktivitou D špecifického cieľa 1.3.2., aktivitou B špecifického cieľa 1.4.1. a aktivitou B špecifického cieľa 1.4.2. V rámci informačných aktivít je plánovaná dopytovo orientovaná výzva v roku 2017 a tiež realizácia Národného projektu zameraného na infoaktivity v celkovej hodnote 22 405 381 EUR. Po zohľadnení distribúcie finančných prostriedkov medzi jednotlivé oblasti intervencií je možné predpokladať úsporu finančných prostriedkov pre informačné aktivity pre oblasť intervencie s kódom 085 vo výške 2 970 483 EUR a 089 vo výške 1 358 712 EUR. (výpočet uvedený v tab. č. 8 a 12). Táto úspora pomôže vykryť deficit finančných prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.2 oblasť intervencie s kódom 022. Týmto sa dosiahne podpora tých opatrení, ktoré sa považujú za kľúčové z hľadiska naplnenia tematických cieľov OP KŽP.

### 1.3 Dopad realokácie medzi oblasťami intervencií

Hodnotiaca skupina navrhuje v zmysle uvedených skutočností realokáciu finančných prostriedkov pre oblasti intervencií v rámci prioritnej osi 1. V zmysle článku 96, bodu 10 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, Európska komisia nevydáva rozhodnutie o schválení k zmenám týkajúcich sa oblastí intervencií v zmysle

**Ministerstvo životného prostredia SR**

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 2

Máj 2017

čl. 96, bod 2b, odsek vi. Takúto zmenu je oprávnený prijať Monitorovací výbor pre OP KŽP v zmysle čl. 2 svojho Štatútu.

Dopad realokácie finančných prostriedkov medzi oblasťami intervencií s kódmi 017, 018, 019, 021, 022, 085, 083 a 089 bude mať na dosahovanie špecifických cieľov prioritnej osi 1 jednoznačne pozitívny vplyv, ktorý sa prejaví v efektívnejšom a účinnejšom čerpaní finančnej alokácie pre prioritnú os . V rámci realokácie sa finančné prostriedky presunú z oblasti intervencie 019, ktorej alokácia bola pôvodne o 40 % vyššia ako pre oblasti intervencie 017 a 018 týkajúce sa domového odpadu. Na základe nízkeho záujmu zo strany žiadateľov o túto oblasť intervencie budú využité finančné prostriedky práve pre oblasť 017 a 018, kde hodnotiaca skupina zaznamenala najvyšší záujem zo strany žiadateľov a kde je na základe akčných plánov NRR zvýšená potreba finančných prostriedkov. Takisto z analýzy finančného a vecného pokroku vyplynula potreba zvýšenia alokácie pre oblasť intervencie 022, kde bola identifikovaná vysoká miera absorpčnej kapacity. Pre vykrytie navýšenia tejto alokácie hodnotiaca skupina navrhuje zníženie alokácie pre oblasti intervencie s kódmi 019, 083 a 021 na základe pozitívneho trendu v napĺňaní ukazovateľov výstupu pri už realizovaných výzvach. Ďalšou oblasťou potenciálnych úspor sú plánované „infoaktivity“ v rámci oblastí intervencií 085 a 089.

Úpravy finančného plánu, ktoré súvisia s aktualizáciou pomerov finančných prostriedkov pre oblasti intervencií, nebudú mať vplyv na už schválené projekty a prídú len k aktualizácii finančného plánu tak, aby zrealizoval pomer podľa zdrojov financovania pre jednotlivé oblasti intervencií. Tieto úpravy umožnia, aby bolo možné efektívne vyčerpať všetky prostriedky alokované na prioritnú os 1. Nakoľko hodnotiaca skupina analyzovala aj vecný pokrok, resp. prognózu dosahovania ukazovateľov výstupu programu uvedených v OP KŽP, navrhovaná finančná realokácia medzi jednotlivými oblasťami intervencií nepredpokladá dopad na plnenie ukazovateľov výstupu programu.

V prípade ukazovateľa výkonnostného rámca CO19 – Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (v prípade tendencie reálneho a včasného napĺňania ukazovateľov podľa zmluvy o NFP) je predpoklad naplnenia v prípade realizácie už zazmluvnených projektov na **133 %**. Napĺňanie tohto ukazovateľa indikuje potenciál na možné zmeny (v tomto prípade navýšenie) ako alternatíva k problematickému ukazovateľu výkonnostného rámca CO22 v rámci prioritnej osi 1- IP 1.4 (6e) – špecifický cieľ 1.4.2. – Celkový povrch rekultivovanej pôdy, kde hrozí nesplnenia míľníka v roku 2018. Pre takúto zmenu však v zmysle článku 96 bodu 10 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 Európska komisia **vydáva** rozhodnutie o schválení k zmenám týkajúcich sa ukazovateľov v zmysle čl. 96 bod 2b odsek iv. Z uvedeného dôvodu je potrebná dodatočná analýza a aktualizácia dosahovania pokroku v rámci problematickej výzvy č. 5 zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží.

Tabuľka č.1a – návrh realokácie oblastí intervencií v rámci PO1

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP KŽP pre oblasti intervencií	Návrh realokácie fin. prostriedkov pre oblasti intervencií	Rozdiel celkovej alokácie podľa OP KŽP a navrhovanej alokácie pre oblasti intervencií <i>pozn. kladná hodnota znamená navýšenie alokácie, záporná hodnota znamená zníženie alokácie</i>
oblasť intervencie 017	145 810 087	193 922 687	48 112 600
oblasť intervencie 018	5 357 517	16 283 890	10 926 373
oblasť intervencie 019	251 715 162	170 505 448	-81 209 714
oblasť intervencie 022	386 903 693	482 101 112	95 197 419
oblasť intervencie 020	29 017 447	29 017 447	0
oblasť intervencie 021	81 914 894	62 500 000	-19 414 894
oblasť intervencie 086	75 465 957	75 465 957	0
oblasť intervencie 085	75 133 298	72 162 815	-2 970 483
oblasť intervencie 083	207 461 987	158 179 399	-49 282 588
oblasť intervencie 084	2 127 660	2 127 660	0
oblasť intervencie 089	180 858 298	179 499 586	-1 358 712
<b>celkom</b>	<b>1 441 766 000</b>	<b>1 441 766 000</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č.1b – návrh realokácie oblastí intervencií v rámci PO1

Kód oblasti intervencie s navrhovaným navýšením	Hodnota navýšenia alokácie oblasti intervencie	Zdroj navýšenia - oblasť intervencie, ktorej výška alokácie bola znížená	Hodnota zníženia alokácie pre oblasť intervencie	Spolu za zníženú oblasť intervencie
oblasť intervencie 017	48 112 600	019	48 112 600	81 209 714
oblasť intervencie 018	10 926 373	019	10 926 373	
oblasť intervencie 022	95 197 419	019	22 170 741	22 170 741
		021	19 414 894	19 414 894
		083	49 282 588	49 282 588
		089	1 358 712	1 358 712
		085	2 970 483	2 970 483
<b>Spolu</b>	<b>154 236 392</b>		<b>154 236 392</b>	<b>154 236 392</b>



Tabuľka č. 2 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 017

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy
017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)	145 810 087	45 017 390	10. uzatvorená výzva - zazmluvnené žiadosti o NFP (93% vzhľadom na rozdelenie alokácie na dve oblasti intervencie 017 a 018) - aktivita B špecifický cieľ 1.1.1. Investičná priorita 6a
		31 546 375	11. uzatvorená výzva - zazmluvnené žiadosti o NFP aktivita B špecifický cieľ 1.1.1. Investičná priorita 6a
		58 030 000	plánované výzvy v rámci aktivity B špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a, po odrátaní sumy 6 970 000 EUR pre výzvu zameranú na menej rozvinuté regióny pre oblasť intervencie 018
		50 000 000	16. otvorená výzva indikatívne rovnomerné rozdelenie 100 000 000,00 medzi 017 a 019 na základe pomeru doteraz prijatých projektov cca.50 % - 017 a 50% - 019 v rámci aktivity B špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a
		5 328 923	12. zatiaľ nevyhodnotená výzva - 1/3 z prijatého projektu na zavedenie jednotného informačného systému v odpadovom hospodárstve v rámci aktivity D špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a
		4 000 000	Národný projekt na infoaktivity a dopytovo orientovaná výzva na infoaktivity v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a
<b>Spolu 017</b>	<b>145 810 087</b>	<b>193 922 687</b>	<b>x</b>

Rozdiel

-48 112 600

Tabuľka č. 3 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 018

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
018 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné pracovanie, spaľovanie a skládkovanie)	5 357 517	3 568 300	10. uzavretá výzva (výška schválenej ŽoNFP) Investičná priorita 6a
		6 970 000	plánovaná výzva na triedený zber a zhodnocovanie BRKO pre najmenej rozvinuté regióny v rámci aktivity B špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a
		5 328 923	12. zatiaľ nevyhodnotená 1/3 z prijatého projektu na zavedenie jednotného informačného systému v odpadovom hospodárstve v rámci aktivity D špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a
		416 667	Plánovaná výzva na infoaktivity Investičná priorita 6a
<b>Spolu 018</b>	<b>5 357 517</b>	<b>16 283 890</b>	<b>x</b>

Rozdiel

-10 926 373

Tabuľka č. 4 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 019

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
019 - Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom	251 715 162	5 328 923	12. zatiaľ nevyhodnotená 1/3 z prijatého projektu na zavedenie jednotného informačného systému v odpadovom hospodárstve v rámci aktivity D špecifického cieľa 1.1.1.Investičná priorita 6a
		10 000 000	plánovaná výzva na bioplynky v rámci aktivity B špecifického cieľa 1.1.1.Investičná priorita 6a
		40 000 000	15.otvorená výzva v rámci aktivity C špecifického cieľa 1.1.1.Investičná priorita 6a
		50 000 000	16. otvorená výzva, indikatívne rovnomerné rozdelenie 100 000 000,00 medzi 017 a 019 na základe pomeru doteraz prijatých projektov cca.50 % - 017 a 50% - 019 v rámci aktivity B špecifického cieľa 1.1.1.Investičná priorita 6b
		57 011 064	finančné nástroje v rámci aktivity B a C špecifického cieľa 1.1.1.Investičná priorita 6a
		165 461	Národný projekt na infoaktivity a plánovaná výzva v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.1.1.Investičná priorita 6a
		8 000 000	zostatková alokácia pre ďalšiu výzvu v rámci aktivity B špecifického cieľa 1.1.1. Investičná priorita 6a
<b>Spolu 019</b>	<b>251 715 162</b>	<b>170 505 448</b>	<b>x</b>

Rozdiel

81 209 714

**Tabuľka č. 5 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 020**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)	29 017 447	8 206 492	1. - uzvretá výzva suma schválených a zazmluvnených ŽoNFP v rámci aktivity A Špecifického cieľa 1.2.2. výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov Investičná priorita 6b
		20 810 955	zostatková alokácia pre aktivitu A špecifického cieľa 1.2.2. časť časť Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravni povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou Investičná priorita 6b
<b>Spolu 020</b>	<b>29 017 447</b>	<b>29 017 447</b>	<b>x</b>

Rozdiel

0

**Tabuľka č. 6 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 021**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
021 - Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane manažmentu povodia, dodávok vody, osobitných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, diaľkových a spotrebiteľských meracích zariadení, systémov spoplatňovania a znižovania únikov)	81 914 894	52 775 000	8. otvorená výzva v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.2.3. Investičná priorita 6b
		7 225 000	9. otvorená výzva v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.2.3. Investičná priorita 6b
		2 500 000	Národný projekt na infoaktivity a plánovaná výzva na infoaktivity v rámci aktivity C špecifického cieľa 1.2.3. Investičná priorita 6b
<b>Spolu 021</b>	<b>81 914 894</b>	<b>62 500 000</b>	<b>x</b>

Rozdiel

19 414 894

**Tabuľka č. 7 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 022**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
022 - Čistenie odpadových vôd	386 903 693	382 681 928	1. - uzvretá výzva suma schválených a zazmluvnených ŽoNFP v rámci aktivity A Špecifického cieľa 1.2.1. Investičná priorita 6b
		47 019 184	VP v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.2.1. Investičná priorita 6b
		52 400 000	zostatková alokácia pre aktivitu B špecifického cieľa 1.2.1. Investičná priorita 6b
<b>Spolu 022</b>	<b>386 903 693</b>	<b>482 101 112</b>	<b>x</b>
Rozdiel		-95 197 419	

Tabuľka č. 8 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 085

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra	75 133 298	21 000 000	17. otvorená výzva v rámci aktivity B Špecifického cieľa 1.2.3. - Investičná priorita 6b
		31 649 149	alokácia v rámci aktivity B špecifický cieľ 1.3.1. Investičná priorita 6d, plánované výzvy v roku 2017 vo výške 13 mil. EUR
		12 794 681	13. otvorená výzva vo výške 15 800 000 z toho možná alokácia pre 086 vo výške 3 005 319,00 EUR (vzhľadom na celkovú alokáciu podľa OP KŽP) a 12 794 681 EUR pre oblasť intervencie 085, Investičná priorita 6d
		6 718 985	Národný projekt pre infoaktivity a plánovaná výzva pre infoaktivity v rámci aktivity D špecifického cieľa 1.3.1. Investičná priorita 6d
<b>Spolu 085</b>	<b>75 133 298</b>	<b>72 162 815</b>	<b>x</b>
Rozdiel		2 970 483	

**Tabuľka č. 9 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 086**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
086 - Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít sústavy Natura 2000	75 465 957	71 210 638	alokácia v rámci aktivity A špecifický cieľ 1.3.1. Investičná priorita 6d, plánované výzvy v roku 2017 vo výške 38 mil. EUR
		3 005 319	13. otvorená výzva vo výške 15 800 000 z toho možná alokácie pre 086 vo výške 3 005 319,00 EUR (vzhľadom na celkovú alokáciu podľa OP KŽP), Investičná priorita 6d
		1 250 000	Národný projekt pre infoaktivity a plánovaná výzva pre infoaktivity v rámci aktivity D špecifického cieľa 1.3.1. Investičná priorita 6d
<b>Spolu 086</b>	<b>75 465 957</b>	<b>75 465 957</b>	<b>x</b>

Rozdiel

0

**Tabuľka č. 10 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 083**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
083 - Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia	207 461 987	46 000 000	7. otvorená v rámci aktivity A špecifický cieľ 1.4.1. Investičná priorita 6e
		68 179 399	14. uzatvorená výzva, výška schválených ŽoNFP v rámci aktivity A špecifický cieľ 1.4.1. Investičná priorita 6e
		2 718 331	Národný projekt na infoaktivity plánovaná výzva na infoaktivity - aktivita B špecifického cieľa 1.4.1. Investičná priorita 6e
		22 000 000	plánovaná výzva na aktivitu C špecifického cieľa 1.4.1. Investičná priorita 6e
		19 281 669	zostatková alokácia pre aktivitu A špecifického cieľa 1.4.1. časť projekty zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách Investičná priorita 6e
<b>Spolu 083</b>	<b>207 461 987</b>	<b>158 179 399</b>	<b>x</b>

Rozdiel 49 282 588

**Tabuľka č. 11 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 084**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
084 - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)	2 127 660	2 127 660	Národný projekt pre infoaktivity a plánovaná výzva pre infoaktivity - aktivita B špecifického cieľa 1.4.1. Investičná priorita 6e
<b>Spolu 084</b>	<b>2 127 660</b>	<b>2 127 660</b>	<b>x</b>

Rozdiel 0



**Tabuľka č. 12 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 089**

Kód oblasti intervencie	Celková alokácia podľa OP	Alokácie pre realizované a plánované výzvy v EUR	Číslo výzvy a poznámka
089 - Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy	180 858 298	23 000 000	3. otvorená v rámci aktivity A špecifický cieľ 1.4.2. Investičná priorita 6e
		5 330 000	4. otvorená v rámci aktivity A špecifický cieľ 1.4.2. Investičná priorita 6e
		149 000 000	5. otvorená v rámci aktivity A špecifický cieľ 1.4.2. Investičná priorita 6e
		2 169 586	zostatková alokácia na aktivitu B špecifického cieľa 1.4.2. Investičná priorita 6e, národný projekt na infoaktivity
<b>Spolu 089</b>	<b>180 858 298</b>	<b>179 499 586</b>	<b>x</b>
Rozdiel		1 358 712	