

Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti  
ČASŤ A

IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

CCI	2014SK16M1OP002
Názov	Kvalita životného prostredia
Verzia	2020.1
Dátum schválenia správy monitorovacím výborom	24.5.2021

<b>IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ .....</b>	<b>1</b>
<b>2. PREHEAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013].....</b>	<b>5</b>
2.1. Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch. ....	5
<b>3. VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] .....</b>	<b>9</b>
3.1. Prehľad o vykonávaní .....	9
3.2. Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 13	13
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6i ..	13
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6ii ..	17
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6iii ..	23
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6iv ..	26
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 5i ..	31
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 5b ..	35
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4a ..	42
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4b ..	48
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4c ..	54
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4e ..	58
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4g ..	61
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 ..	64
Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 5 / 5.1.1 ..	67
Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 5 / 5.1.2 ..	68
Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky ..	69
Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci ..	70
3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] ..	73
Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu ..	73
Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013] ..	74
Tabuľka 8: Použitie krížového financovania ..	90
Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti).....	91
Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF).....	92
<b>4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ.....</b>	<b>93</b>
<b>6. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013].....</b>	<b>95</b>
<b>7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV .....</b>	<b>100</b>
<b>8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV .....</b>	<b>101</b>
Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia .....	101
OZE_VC_SEOF .....	104
n/a .....	106
Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch .....	109

<i>SIH - EE - Podniky</i> .....	111
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov .....	114
<i>SIH - EE - GES</i> .....	117
Investovanie do sektora odpadového hospodárstva .....	120
OH_VC_IPM AE.....	123
<i>n/a</i> .....	125
OH_VC_SEOF .....	127
<i>n/a</i> .....	129
OH_VC_WTEP .....	132
<i>n/a</i> .....	134
<b>9. Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT</b> .....	<b>137</b>
<b>10. POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] ...</b>	<b>139</b>
10.1. Veľké projekty .....	139
10.2. Spoločné akčné plány .....	142
<b>11. POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013].....</b>	<b>145</b>
11.1. Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] .....	145
11.2. Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] .....	145
11.3. Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] .....	145
11.4. Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] .....	145
11.5. Úloha partnerov pri vykonávaní programu .....	146
<b>12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013</b> .....	<b>147</b>
12.1. Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení .....	147
12.2. Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie .....	149
<b>13. OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9. Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku</b> .....	<b>150</b>
<b>14. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013].....</b>	<b>151</b>
14.1. Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu .....	151
14.2. Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov.....	151
14.3. Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení .....	151
14.4. V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí .....	151
<i>Stratégia EUSDR</i> .....	154
14.5. V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie .....	156
14.6. Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov .....	156
<b>15. FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITYNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013].....</b>	<b>157</b>
<b>16. INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku).....</b>	<b>158</b>

<b>17. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] .....</b>	<b>159</b>
<b>Dokumenty .....</b>	<b>160</b>
<b>Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti .....</b>	<b>Chyba! Záložka nie je definovaná.</b>

## 2. PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [ČLÁNOK 50 ODS. 2 A ČLÁNOK 111 ODS. 3 PÍSM. A) NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]

### 2.1. Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

V roku 2020 boli vyhlásené 4 výzvy v celkovej hodnote 22,53 mil. €. Zazmluvnených bolo 273 projektov v hodnote 212,57 mil. €, čo predstavuje cca 7,5 % z alokácie operačného programu (OP). Nárast kontrahovania bol zaznamenaný vo všetkých prioritných osiach (PO), najvýraznejší % nárast bol zaznamenaný v PO 3 (22,5 % z alokácie PO) a najnižší % nárast bol zaznamenaný v PO 2 (0,3 % z alokácie PO).

Výdavky schválené Certifikačným orgánom (CO) v súhrnných žiadostiach o platbu (SŽoP) v roku 2020 predstavujú sumu 339 972 198,82 €, z toho za zdroj EÚ 281 089 242,25 €.

Na úrovni programu predstavovala suma za jednotlivé fondy:

- Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – v celkovej výške 149 349 939,02 €, z toho za zdroj EÚ 126 002 697,03 €,

- Kohézny fond (KF) – v celkovej výške 190 622 259,80 €, z toho za zdroj EÚ 155 086 545,22 €.

**K 31.12.2020 CO deklaroval na EK výdavky za OP (po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek) v celkovej sume 1 170 464 312,09 €. CO deklaroval na EK v roku 2020 výdavky za OP v celkovej sume 324 836 214,40 €, z toho za EFRR 144 897 251,64 € a za KF 179 938 962,76 €.**

**Koniec roka 2020 predstavoval štvrtý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2017 vo výške 332,97 mil. €. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2020 splnené.**

#### Veľké projekty

V rámci projektu Čistiareň odpadových vôd SEVER bolo k 31.12.2020 predložených 6 žiadostí o zúčtovanie predfinancovania a 7 priebežných platieb spolu vo výške 59 961 993,6 €, pričom uhradené boli žiadosti vo výške 44 930 610,84 € zdroj EÚ. Hlavné aktivity projektu boli ukončené 11.5.2018, ale projekt ešte nie je finančne ukončený, keďže zo záverečnej ŽoP boli vyčlenené výdavky na samostatnú kontrolu.

#### Národné projekty (NP)

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska (PO 1)

NP je zazmluvnený v sume 5 941 798,72 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 1 372 446,92 € zdroj EÚ. Celkovo bolo uzatvorených 181 zmlúv o poskytnutí podpory v celkovej sume 2 722 440 €. Od začiatku implementácie projektu bolo zrealizovaných 86 prvkov zelenej infraštruktúry.

*Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (PO 1/PO 2)*

NP je zazmluvnený v sume 18 161 245,79 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 4 210 064,91 € zdroj EÚ. Do konca roka 2020 bolo zrealizovaných celkom 220 informačných aktivít.

*Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (PO 2)*

NP je zazmluvnený v sume 2 109 414,52 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 1 656 992,23 € zdroj EÚ. Do konca roka 2020 sa zrealizovalo 16 informačných aktivít.

*„Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (PO 1/PO 2)*

NP nie je vo fáze implementácie.

*Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti (PO 4)*

NP je zazmluvnený v sume 3 799 399,11 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 891 967 € EÚ zdroj. Počet monitorovaných budov v roku 2020 stúpol o 8 540 na celkových 19 337 (801 administratívnych budov, 636 škôl, 17 593 bytových domov a 307 iných typov budov).

*Odborne o energii (PO 4)*

NP je zazmluvnený v sume 6 196 801,42 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 1 326 902 € zdroj EÚ. V roku 2020 bolo realizovaných 37 energetických auditov.

*Zelená domácnostiam II (PO 4)*

NP je zazmluvnený v sume 40 800 000 mil. € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 18 920 631 € zdroj EÚ. K 31.12.2020 bolo podporených 10 844 inštalácií zariadení obnoviteľných zdrojov energie (OZE) využívaných v domácnostiach a celková zvýšená kapacita výroby energie (OZE) k 31.12.2020 je 91,6456 MW, s mierou plnenia 65,46 %.

*Žiť energiou (PO 4)*

NP je zazmluvnený v sume 24 110 568,47 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 3 789 977

€ zdroj EÚ. V roku 2020 bolo zrealizovaných 97 informačných aktivít a do aktivít projektu sa zapojilo 4 362 osôb.

#### *Zelená domácnostiam (PO 4)*

NP bol riadne ukončený dňa 24.5.2019 (realizácia hlavných aktivít ukončená k 31.12.2018). Celkové čerpanie projektu bolo v sume 36 827 249,67 € zdroj EÚ. Vyhlásených bolo 28 kôl na vydávanie poukážok, inštalovaných bolo 18 507 malých zariadení na využívanie OZE a celková zvýšená kapacita výroby energie z OZE dosiahla 141,637 MW.

#### Finančné nástroje (FN)

V roku 2020 boli v oblasti odpadového hospodárstva v rámci WTEP fondu poskytnuté prostriedky na financovanie tranží investícií do dvoch cieľových spoločností vo výške 1,6 mil. € a v prípade fondu SEOF prostriedky tiež do dvoch spoločností vo výške 1,56 mil. €.

FN zameraný na oblasť energetickej efektívnosti a využitia energie z OZE sa v nadväznosti na uzavretie dodatku č. 2 k zmluve o financovaní umožnilo poskytovanie návratnej podpory priamo zo strany Slovak Investment Holding (SIH) a bol spustený finančný nástroj (produkt) na poskytovanie úverov spoločnostiam poskytujúcim garantované energetické služby. V tomto roku bola poskytnutá prvá tranža úveru pre ESCO spoločnosti vo výške 3 mil. € pre oblasť verejného sektora.

**OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je dopytovo orientovaný program, t. j. na základe dopytu žiadateľov.** Stav zazmluvnených hodnôt merateľných ukazovateľov (MU) programu korešponduje so zameraním vyhlásených výziev a dopytom, resp. pripravenosťou žiadateľov a dosahuje v priemere 69 % z cieľa na rok 2023. Skutočný stav naplňania MU programu zodpovedá času nevyhnutnému na riadnu implementáciu jednotlivých aktivít projektov a v rámci OP sú hodnoty MU naplňané v priemere na 38 % z cieľa na rok 2023.

Postupné vykazovanie plnenia hodnôt MU je zaznamenávané pri všetkých ukazovateľoch výkonnostného rámca (VR). Bližší popis stavu plnenia MU VR je popísaný v kapitole 6 b). Celkové plnenie záväzného plánu OP KŽP k 31.12.2020 dosiahlo 96,2 %.

S cieľom posilnenia finančnej implementácie OP boli v roku 2020 prijaté nasledovné opatrenia: pristúpilo sa k využitiu potenciálu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v zásobníku projektov v rámci 1. výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody. Pokračovalo sa v pravidelnom a detailnom monitorovaní, ako aj v sledovaní procesu prípravy a predkladania ŽoNFP v prípade výziev, v ktorých oprávnenými prijímateľmi sú vymedzené subjekty ústrednej správy.

V roku 2020 boli schválené EK 2 zmeny OP. Vykonávacím rozhodnutím EK C(2020) 809 zo dňa 7.2.2020 na verziu 10.1 a vykonávacím rozhodnutím EK C(2020) 4490 final zo dňa 30.6.2020 na verziu 11.

Pre podporu iniciatív „EK Catching-up regions“ a „Transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra“ neboli v rámci OP KŽP vyhlásené osobitné výzvy. Uvedené regióny boli však sekundárne podporené prostredníctvom vyhlásených výziev v PO 4, v rámci ktorých boli projekty uvedených regiónov

oprávnené na podporu.

Vo VS sú použité exporty údajov o ŽoNFP, projektoch, ŽoP z ITMS2014+ zo dňa 1.1.2021. Prepočet hodnôt MÚ bol spustený dňa 6.4.2021 (tab. 3B dňa 7.4.2021).



### 3. VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [ČLÁNOK 50 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]

#### 3.1. Prehľad o vykonávaní

Identifikačný kód (ID)	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
1	Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry	<p>V roku 2020 v rámci PO boli vyhlásené 2 dopytovo orientované výzvy (64. a 65. výzva) v celkovej alokácii 2,5 mil. €. Uzatvorené boli 3 výzvy (45., 51., 52. výzva). Predložených bolo 133 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a schválených 58 ŽoNFP. K účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP) došlo pri 53 projektoch v sume 56,4 mil. €, 68 projektov bolo riadne ukončených. Čerpanie na PO predstavovalo sumu takmer 140,1 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.</p> <p>Záväzný plán OP k 31.12.2020 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený v priemere na 98 %. Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 40,3 % a všetky ukazovatele vykazujú merateľné hodnoty. MU programu PO sú zazmluvnené v priemere na 74 % z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 31 % z cieľa na rok 2023.</p> <p>Identifikované problémy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z pohľadu procesu zazmluvňovania nedodržanie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora;</li> <li>- nedostatok pracovnej sily u dodávateľov;</li> <li>- nedôslednosť prijímateľov pri dodržiavaní príručiek, manuálov, ako aj pri predkladaní podpornej dokumentácie</li> </ul> <p>Implementáciu a napĺňanie cieľov OP spomaľuje aj nízka aktivita rezortných organizácií pri predkladaní ŽoNFP.</p> <p>V rámci PO boli v roku 2020 ukončené 2 vládne audity. Na základe identifikovaných nedostatkov riadiaci orgán (RO) / sprostredkovateľský orgán (SO) zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/systému riadenia/interných predpisov poučením/zaškolením zamestnancov RO/SO, zaevidoval a vysporiada nezrovnalosti, vykonal/vykona finančnú kontrolu na mieste (FKnM), opätovnú finančnú kontrolu verejného obstarávania (VO), upozornil prijímateľov.</p>
2	Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	<p>V rámci PO bola v roku 2020 vyhlásená 1 dopytovo orientovaná výzva (62. výzva) s alokáciou 10 mil. €. Uzatvorená bola 40. výzva. Došlo k predloženiu 131 ŽoNFP a bolo schválených 7 ŽoNFP. Účinnosť zmluvy o NFP nadobudlo 5 projektov v sume 0,7 mil. €. Riadne ukončené boli 4 projekty. Zazmluvnené projekty boli v rámci 40. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Čerpanie finančných</p>

Identifikačný kód (ID)	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
		<p>prostriedkov dosiahlo sumu viac ako 15 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ. Závazný plán OP k 31.12.2020 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený v priemere na 90% (ukazovateľ výstupu naplnený na 97%, finančný ukazovateľ naplnený na 73%). Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 11,05%.</p> <p>Pomalšia implementácia súvisí s problémami najmä v procese prípravy projektov, čo má za následok oneskorené predkladanie ŽoNFP v rámci otvorených výziev. Ide najmä o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov;</li> <li>- preukazovanie súladu projektov s požiadavkami článku 4.7 Rámcovej smernice o vode;</li> <li>- dlhotrvajúci proces verejného obstarávania.</li> </ul> <p>Implementáciu a napĺňanie cieľov OP spomaľuje aj nízka aktivita rezortnej organizácii (SVP š.p.) pri predkladaní ŽoNFP. Naopak zo strany žiadateľov je zaznamenaný výrazný dopyt pri výzvach zameraných na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (40. výzva a 62. výzva).</p> <p>Merateľné ukazovatele programu PO sú zazmluvnené v priemere na 52,6% z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 15,3% z cieľa na rok 2023.</p> <p>V rámci PO bol v roku 2020 ukončený 1 vládny audit. Na základe identifikovaných nedostatkov SO upozornil zamestnancov na dôslednejší výkon kontroly MU a dodržiavanie postupov stanovených v manuáli procedúr (MP).</p>
3	Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy	<p>V rámci PO nebola v roku 2020 vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. Uzatvorená bola 27. výzva. Došlo k predloženiu 12 ŽoNFP a bolo schválených 12 ŽoNFP. Účinnosť zmluvy o NFP nadobudlo 11 projektov v sume 54,9 mil.€. Čerpanie predstavovalo sumu viac ako 5,3 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.</p> <p>Závazný plán OP k 31.12.2020 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený na 100 % pri všetkých ukazovateľoch okrem finančného ukazovateľa, ktorý bol naplnený na 89 %.</p> <p>Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 38,63 % a všetky ukazovatele vykazujú merateľné hodnoty. Merateľné ukazovatele programu PO sú zazmluvnené v priemere na 74,8 % z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 51 % z cieľa na rok 2023. Prostredníctvom vyhlásených výziev a potenciálneho dopytu žiadateľov sú vytvorené predpoklady na ďalšie zazmluvňovanie hodnôt ukazovateľov.</p> <p>Závažným faktorom ovplyvňujúcim, ale aj obmedzujúcim implementáciu PO 3, bola pandémia COVID-19. Vyhlásená 31. výzva bola doplnená o aktivity zamerané na opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. Schválené a predložené projekty vytvárajú predpoklady na dosahovanie plánovaných hodnôt</p>

Identifikačný kód (ID)	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
		ukazovateľov. V rámci PO bol v roku 2020 ukončený 1 vládny audit. Na základe identifikovaných nedostatkov RO/SO zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/systému riadenia/interných predpisov poučením/zaškolením zamestnancov RO/SO, aktualizoval MP.
4	Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	<p>V roku 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila 63. výzvu v alokácii 10 mil. €. Uzatvorená bola 35. výzva. Došlo k predloženiu 242 ŽoNFP a bolo schválených 234 ŽoNFP. Účinnosť zmluvy o NFP nadobudlo 195 projektov celkovo v sume 85,5 mil. €. Riadne ukončených bolo 236 projektov.</p> <p>Čerpanie na PO 4 v roku 2020 predstavovalo sumu 109,3 mil.€ na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.</p> <p>Záväzný plán OP k 31.12.2020 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený v priemere na 97 % (ukazovatele finančné/výstupu naplnené na 100 % s výnimkou ukazovateľa výstupu O0183, ktorý bol naplnený na 83 %). Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 71 %.</p> <p>Merateľné ukazovatele programu PO sú zazmluvnené v priemere na 63,5 % z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 35,2 % z cieľa na rok 2023.</p> <p>Najvýznamnejší problém, ktorý ovplyvňoval implementáciu PO boli problémy s VO, ktoré súviseli s porušením princípov VO v zmysle § 10 ods. 2 zákona o VO.</p> <p>V rámci PO bol v roku 2020 ukončený 1 vládny audit. Na základe identifikovaných nedostatkov SO zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/systému riadenia/interných predpisov poučením/zaškolením zamestnancov RO/SO, zaevidoval a vysporiada nezrovnalosti, vykoná FK nM, opätovnú FK VO, upozornil prijímateľov, aktualizoval MP. Podpora iniciatív EÚ prebieha prostredníctvom výziev zameraných na zníženie energetickej náročnosti a využívanie OZE pri prevádzke verejných budov, podnikov, na výstavbu energetických zariadení využívajúcich OZE a výziev na podporu rozvodov centrálnych zásobovaním teplom, v ktorých boli príslušné regióny oprávnené na podporu.</p>
5	Technická pomoc	<p>V rámci PO neboli v sledovanom období vyhlásené nové vyzvania. Projekty boli predkladané v rámci otvorených písomných vyzvaní pre technickú pomoc (TP) vyhlásených v roku 2016 pre každého z oprávnených žiadateľov (RO – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a SO – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a SIEA) v celkovej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvania z EFRR vo výške 72,5 mil. € (94,16 % z alokácie PO).</p> <p>V sledovanom období bolo schválených 10 projektov a došlo k zazmluvneniu pri 9 projektoch</p>

Identifikačný kód (ID)	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
		<p>(SIEA – 5, MV SR – 1, SAŽP - 1 a MŽP SR – 2). Nakontrahované finančné prostriedky boli vo výške 15 mil. € a čerpanie predstavovalo sumu 11,3 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.</p> <p>Projekty implementované v roku 2020 boli zamerané najmä na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov RO/SO, oprávnených výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením, právne služby na podporu implementácie, vzdelávacími aktivitami, prenájom kancelárskych priestorov administratívnych kapacít RO/SO pri vykonávaní oprávnených činností v rámci implementácie OP KŽP, ako aj informovanie širokej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch OP. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v podobe dosahovania hodnôt jednotlivých ukazovateľov.</p> <p>Nakoľko projekty prijímateľov SIEA a SAŽP financujúce administratívne kapacity trvajú aj v roku 2021, v roku 2021 očakávame nižšie kontrahovanie ako v roku 2020, a to vo výške 6,7 mil. € za zdroj EFRR.</p> <p>V rámci PO bol v roku 2020 ukončený 1 vládny audit, pričom neboli zistené nedostatky.</p>

### 3.2. Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

#### Prioritné osi okrem technickej pomoci

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

#### Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6i

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	Tony ročne		197 466,00			17 860,00			Plne realizované operácie – 17 860,00 Čiastočne realizované operácie – 0
S	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	Tony ročne		197 466,00			187 515,00			
F	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok		21 579,00			54 599,24			Plne realizované operácie – 54 599,235 Čiastočne realizované operácie – 0 V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 52 886,078 t/rok avšak nie je správna. Dôvody: 1. V následnej MS prijímateľ nesprávne vykázal nulové plnenie ukazovateľa pričom mal vykazať 1 500 t/rok (projekt 310011B430). 2. V následnej MS prijímatelia vykázali skutočne vytriedené množstvo, namiesto zvýšenej kapacity pre triedenie KO (spolu hodnota 213,157 t/rok) (projekty 310011A919, 310011A925, 310011B177, 310011B199, 310011B533, 310011B554).
S	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok		21 579,00			66 962,96			Prekročenie cieľovej hodnoty je spôsobené zmenou legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva (OH) a to zavedením princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Nie je možné podporovať projekty zamerané na triedenie KO z papiera, plastu, skla a kovových obalov tak, ako to bolo možné v predchádzajúcom období, na základe čoho bola stanovená cieľová hodnota ukazovateľa. Zameranie projektov na triedenie zložiek s vyššou hmotnosťou má teda za následok niekoľkonásobné prekročenie cieľovej hodnoty ukazovateľa. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP.
F	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok		329 676,00			95 976,50			Plne realizované operácie – 95 976,50 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok		329 676,00			375 440,50			Cieľová hodnota ukazovateľa je prekročená. Najväčší podiel na dosiahnutí uvedenej hodnoty ukazovateľa majú finančné nástroje realizované prijímateľom Slovak

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
											Investment Holding, a. s., kde sa v rámci projektu "Investovanie do sektora odpadového hospodárstva" očakáva zvýšiť kapacitu pre zhodnocovanie odpadov až o 53 704 t/rok. V realizácii sú prvé investície finančných sprostredkovateľov (vybraných fondov) do cieľových podnikov, pričom ich skutočný príspevok k ukazovateľu bude kvantifikovateľný až po ich využití cieľovými podnikmi na konkrétne investičné aktivity.
F	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	počet		1,00			0,00			
S	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	počet		1,00			1,00			
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		322,00			334,00			Plne realizované operácie – 274 Čiastočne realizované operácie – 60 V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 325 avšak nie je správna. Dôvody: 1. V následnej MS prijímateľa nesprávne vykázali nulové plnenie ukazovateľa pričom mali vykázať hodnotu spolu 9 (projekty 310011B533, 310011B554).
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		322,00			660,00			K prekročeniu ukazovateľa prispela najmä realizácia projektov v rámci 28. výzvy zameranej na informačné aktivity, kedy napr. v rámci projektu 310011M790 bolo zazmluvnených až 202 informačných aktivít.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	13 395,00			11 095,00			0,00		
S	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	150 880,00			134 180,00			45 565,00		
F	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	45 895,00			30 987,50			1 602,71		
S	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	60 928,21			53 458,99			56 789,21		
F	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	85 880,50			67 331,00			320,00		
S	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	338 805,50			254 780,50			111 565,50		
F	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	0,00			0,00			0,00		
S	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	1,00			1,00			1,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	270,00			131,00			23,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	653,00			305,00			202,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	32 170,00			0,00			0,00		
F	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	0,00			0,00			0,00		
S	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	4 846,06			0,00			0,00		
F	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	0,00			0,00			0,00		
S	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	57 746,00			0,00			0,00		
F	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	0,00			0,00			0,00		
S	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	0,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Konkrétny cieľ	1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0001	Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov	%		44,72	2012	60,00			Zdroj údajov: MŽP SR Údaj za rok 2020 aktuálne nie je k dispozícii.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0001	Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov	39,67		43,16		40,77		47,09	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0001	Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov	54,75		48,57	



Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6ii**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	Osoby		86 079,00			124,00			Plne realizované operácie – 124 Čiastočne realizované operácie – 0
S	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	Osoby		86 079,00			82 891,00			
F	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Populačný ekvivalent		242 800,00			37 030,00			Plne realizované operácie – 32 470 Čiastočne realizované operácie – 4 560
S	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Populačný ekvivalent		242 800,00			252 113,00			Pokles zazmluvnenej hodnoty bol spôsobený mimoriadnym ukončením dvoch projektov.
F	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	počet		2 295,00			648,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 648
S	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	počet		2 295,00			1 503,00			Pôvodne plánovaná hodnota ukazovateľa vychádzala z predpokladu, že dôjde k obnove alebo dobudovaniu objektov v rámci takmer celej monitorovacej siete podzemných a povrchových vôd SR. Avšak rekonštrukcia a budovanie objektov monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd bolo financované aj zo zdrojov Operačného programu Životné prostredie. Tie objekty, ktoré boli podporené a sú v súčasnosti období udržateľnosti projektu, sa o podporu nemôžu uchádzať. Potreba podpory týchto monitorovacích objektov sa preto už v súčasnosti vyčerpaná a nepredpokladá sa predloženie žiadnej ďalšej žiadosti o NFP. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP.
F	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	počet		1 835,00			1 559,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 1 559
S	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	počet		1 835,00			1 648,00			

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
		podzemných vôd									
F	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	počet		345,00			12,00			Plne realizované operácie – 12 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	počet		345,00			17,00			Vyhlasením 17. výzvy z 24. 02. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. K plneniu ukazovateľa by mali prispieť aj projekty, ktoré sú v súčasnosti v konaní o žiadosti o NFP. Zo zazmluvnených projektov je zrejmé, že plnenie ukazovateľa dosiahne hodnotu menšiu ako 5 %. Dôvodom je nesprávne stanovená cieľová hodnota. V programovom období 2007 – 2013 neboli tieto opatrenia podporované a nebolo možné vychádzať z historických skúseností z už implementovaných projektov. Finančné náklady na realizáciu opatrení sú v prípade viacerých projektov rádoovo vyššie, ako boli pôvodne plánované, pričom vzhľadom na charakter opatrení, ide o technicky a investične rôzne projekty. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP.
F	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet		34,00			0,00			
S	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet		34,00			0,00			Vyhlasením 64. výzvy z 1.12.2020 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	počet		879 366,00			1 695 505,00			Plne realizované operácie – 4 763 Čiastočne realizované operácie – 1 690 742  Pri plánovaní počtu analyzovaných vzoriek sa vychádzalo z vtedajšej platnej legislatívy. Postupne bola transponovaná nová legislatíva v oblasti sledovania prioritných látok v povrchových vodách. Smernica (2013/39/EÚ) zaviedla sledovanie ďalších 15 látok/skupín látok a látok, ktoré treba sledovať v iných vodných maticiacich, ako aj tzv. Watch list, ktorý obsahuje látky vybrané za účelom ich potenciálneho zaradenia do zoznamu prioritných látok. Okrem uvedeného sa zaviedlo aj sledovanie trendov, cielené a necielené analýzy vybraných zdrojov znečistenia (priemyselné a komunálne čistiarne odpadových vôd). Všetky tieto skutočnosti viedli k zvýšeniu počtu analýz v povrchových vodách. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP.
S	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	počet		879 366,00			1 905 530,00			Prekročenie cieľovej hodnoty je spôsobené zmenou legislatívy v oblasti monitorovania povrchových vôd, t.j. došlo k navýšeniu počtu sledovaných prioritných látok, ako aj analýz vybraných zdrojov znečistenia.
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		116,00			23,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 23
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		116,00			139,00			

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	74,00			0,00			0,00		
S	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	2 540,00			2 540,00			2 540,00		
F	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	21 973,00			7 482,00			6 012,00		
S	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	259 037,00			259 037,00			258 357,00		
F	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	100,00			0,00			0,00		
S	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	1 303,00			631,00			0,00		
F	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	526,00			526,00			322,00		
S	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	1 645,00			1 632,00			1 632,00		
F	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	7,00			0,00			0,00		
S	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	15,00			13,00			0,00		
F	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	0,00			0,00			0,00		
S	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	0,00			0,00			0,00		
F	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	1 213 177,00			1 017 088,00			679 253,00		
S	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	987 916,00			987 256,00			887 546,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	9,00			5,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	139,00			54,00			0,00		

(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	0,00			0,00			0,00		
S	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	3 129,00			0,00			0,00		
F	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	3 500,00			0,00			0,00		
S	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	273 863,00			0,00			0,00		
F	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	0,00			0,00			0,00		
S	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	0,00			0,00			0,00		
F	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	0,00			0,00			0,00		
S	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	1 632,00			0,00			0,00		
F	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	0,00			0,00			0,00		
S	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	0,00			0,00			0,00		
F	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	0,00			0,00			0,00		
S	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	0,00			0,00			0,00		
F	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	4 763,00			0,00			0,00		
S	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	388 132,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Konkrétny cieľ	1.2.1 - Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0120	Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd	osoby		3 301 000,00	2012	3 851 955,00			Zdroj údajov: MŽP SR Údaj za rok 2020 nie je k dispozícii.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0120	Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd	3 746 422,00		3 724 376,00		3 682 230,00		3 603 000,00	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0120	Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd	3 534 000,00		3 506 000,00	

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Konkrétny cieľ	1.2.2 - Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0003	Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod	osoby		4 707 000,00	2012	4 850 000,00			Zdroj údajov: Štatistický úrad SR Údaj za rok 2020 nie je k dispozícii.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0003	Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod	4 882 462,00		4 859 937,00		4 836 129,00		4 813 842,00	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0003	Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod	4 785 255,00		4 752 831,00	

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Konkrétny cieľ	1.2.3 - Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0004	Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov	%		42,42	2012	100,00	96,31		Zdroj údajov: MŽP SR
R0005	Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov	%		1,14	2012	51,00	2,33		Zdroj údajov: MŽP SR

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0004	Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov	86,09		48,32		33,12		15,08	
R0005	Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov	2,07		2,00		1,60		1,34	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0004	Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov	62,22		58,01	
R0005	Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov	1,20		1,20	

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iii - Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6iii**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	Hektáre		20 131,00			3 801,26			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 3 801,26
S	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	Hektáre		20 131,00			8 434,53			Vyhlásením 22. výzvy z 28. 04. 2017, 29. výzvy z 29. 9. 2017, ako aj 49. výzvy z 31. 12. 2018 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V roku 2020 boli predložené ŽoNFP v rámci 49. výzvy, ktoré sú v súčasnosti v procese konania. Zazmluvnenie projektov by malo výrazným spôsobom prispieť k plneniu ukazovateľa.
F	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet		390,00			86,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 86
S	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet		390,00			402,00			
F	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	počet		700,00			15,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 15
S	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	počet		700,00			700,00			
F	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	počet		3 000,00			58,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 58
S	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	počet		3 000,00			3 000,00			
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		645,00			110,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 110
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		645,00			2 776,00			K prekročeniu ukazovateľa prispela najmä realizácia projektov v rámci 28. výzvy zameranej na informačné aktivity, kedy napr. v rámci projektu, ktorý bol zazmluvnený koncom roka 2020 (kód 310011Z243) s cieľovou hodnotou až 2074 informačných aktivít.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	2 879,90			935,00			0,00		
S	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	8 304,53			8 304,53			0,00		
F	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	86,00			0,00			0,00		
S	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	395,00			390,00			0,00		
F	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	12,00			2,00			0,00		
S	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	700,00			700,00			0,00		
F	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	46,00			8,00			0,00		
S	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	3 000,00			3 000,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	52,00			9,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	689,00			476,00			0,00		

(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	0,00			0,00			0,00		
F	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	0,00			0,00			0,00		
S	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	0,00			0,00			0,00		
F	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	0,00			0,00			0,00		
S	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	0,00			0,00			0,00		
F	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	0,00			0,00			0,00		
S	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	0,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		



Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iii - Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr
Konkrétny cieľ	1.3.1 - Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0006	Počet biotopov a druhov v priaznivom stave	počet		102,00	2013	112,00	114,00		Zdroj údajov: MŽP SR Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov bola vypracovaná k 31.12.2018. Vzhľadom na pravidelnú šesťročnú frekvenciu vykazovania údajov pre EK (prostredníctvom správy hodnotenia biotopov a druhov) bola ďalšia správa (mimoriadna) pre potreby OP KŽP vypracovaná k 31.12.2020.
R0007	Počet biotopov a druhov v neznámom stave	počet		69,00	2013	10,00	8,00		Zdroj údajov: MŽP SR Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov bola vypracovaná k 31.12.2018. Vzhľadom na pravidelnú šesťročnú frekvenciu vykazovania údajov pre EK (prostredníctvom správy hodnotenia biotopov a druhov) bola ďalšia správa (mimoriadna) pre potreby OP KŽP vypracovaná k 31.12.2020.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0006	Počet biotopov a druhov v priaznivom stave			114,00					
R0007	Počet biotopov a druhov v neznámom stave			8,00					

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0006	Počet biotopov a druhov v priaznivom stave				
R0007	Počet biotopov a druhov v neznámom stave				

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 6iv**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hektáre		141,00			26,75			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 26,75
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hektáre		141,00			109,43			
F	O0015	Počet podporených akreditovaných odborných miest NMSKO	počet		131,00			122,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 122
S	O0015	Počet podporených akreditovaných odborných miest NMSKO	počet		131,00			180,00			Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet novovybudovaných a podporených existujúcich akreditovaných odborných miest NMSKO. Rozšírenie monitorovania a s tým spojené rozšírenie reálneho počtu akreditovaných odborných miest vyplýva z požiadaviek výzvy č. 2017/2116 z EK, ako aj z iných povinností SR voči EEA, a to najmä pokiaľ ide o počet a typ vzorkovacích miest – bodov na účely stálych meraní, ako sa stanovuje v článku 6 a článku 7 ods. 2 a 3 smernice 2008/50/ES v spojení s oddielom A bodom 1 prílohy V k uvedenej smernici.
F	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	počet		3,00			0,00			
S	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	počet		3,00			0,00			V roku 2019 došlo k mimoriadnemu ukončeniu projektu, ktorý mal prispieť k naplneniu cieľa. V roku 2020 nebol predložený projekt, ktorý by prispel k naplneniu cieľa. Výzva č. 25, prostredníctvom ktorej má byť predmetný ukazovateľ napĺňaný, ostáva otvorená, keďže existuje predpoklad na čiastočné splnenie cieľa.
F	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	ha		36,00			0,00			
S	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	ha		36,00			18,68			Vyhlasením 3. výzvy z 11. 09. 2015 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V súčasnosti je vo fáze prípravy ŽoNFP s názvom "Prieskum environmentálnych záťaží", ktorá následne prispeje k napĺňaniu ukazovateľa (odhad cca 1,4 ha).
F	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	ha		446,00			205,10			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 205,10
S	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	ha		446,00			205,10			Vyhlasením 4. výzvy z 11. 09. 2015 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0174	Inštalovaný výkon	MW		104,00			0,00			

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
		nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie									
S	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	MW		104,00			0,05			Potenciál podpory v rámci 45. výzvy z 29. 10. 2018, ktorá bola prioritne zameraná na plnenie ukazovateľa, bol nízky najmä z dôvodu súbežnej podpory v rámci PO 4, ŠC 4.3.1, zameranej na komplexnú obnovu verejných budov, ktorá zahŕňala aj rekonštrukciu vykurovacích systémov. V prípade mnohých verejných budov prijímatelia uprednostili možnosť ich komplexnej obnovy s cieľom zníženia energetickej náročnosti, a teda aj náhradu starých energetických zariadení v týchto budovách, čím došlo k zníženiu potenciálu podpory v rámci 45. výzvy. Z tohto dôvodu RO dňa 11. 09. 2020 výzvu uzavrel. Od 30. 09. 2019 je vyhlásená 55. výzva, ktorá vytvorila predpoklad pre naplnenie hodnôt ukazovateľa. V rámci tejto výzvy nebola do konca roka 2020 schválená žiadna ŽoNFP. Konanie o žiadosti komplikovalo v roku 2020 aj vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR spôsobenej pandémiou COVID-19.
F	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	počet		20,00			16,00			Plne realizované operácie – 16 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	počet		20,00			23,00			
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		516,00			89,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 89
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		516,00			311,00			

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	26,75			0,00			0,00		
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	104,75			92,63			0,00		
F	O0015	Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO	0,00			0,00			0,00		
S	O0015	Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO	180,00			180,00			0,00		
F	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	0,00			0,00			0,00		
S	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	0,00			3,00			0,00		
F	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	0,00			0,00			0,00		
S	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	18,68			12,46			12,46		
F	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	205,10			205,10			205,10		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
S	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	205,10			205,10			205,10		
F	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	0,00			0,00			0,00		
S	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	0,05			0,00			0,00		
F	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	13,00			2,00			0,00		
S	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	23,00			22,00			22,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	71,00			30,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	311,00			311,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	0,00			0,00			0,00		
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	0,00			0,00			0,00		
F	O0015	Počet podporených akreditovaných odborných miest NMSKO	0,00			0,00			0,00		
S	O0015	Počet podporených akreditovaných odborných miest NMSKO	0,00			0,00			0,00		
F	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	0,00			0,00			0,00		
S	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	0,00			0,00			0,00		
F	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	0,00			0,00			0,00		
S	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	12,46			0,00			0,00		
F	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	0,00			0,00			0,00		
S	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	205,10			0,00			0,00		
F	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	0,00			0,00			0,00		
S	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	0,00			0,00			0,00		
F	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	0,00			0,00			0,00		
S	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	15,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku
Konkrétny cieľ	1.4.1 - Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0122	Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM	t/rok		38 640,00	2012	31 680,00			Zdroj údajov: Národná emisná inventúra znečisťujúcich látok ( <a href="http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/clrtap">http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/clrtap</a> ). Údaj za rok 2020 nie je k dispozícii. V prípade uvedeného ukazovateľa došlo k revízii metodiky jeho vykazovania z dôvodu implementácie odporúčaní vyplývajúcich z revízneho procesu. Bola vykonaná rekalkulácia pre celý časový rad, teda upravili sa hodnoty aj za predchádzajúce roky.
R0123	Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok	t/rok		225 879,00	2012	187 796,00			Zdroj údajov: Národná emisná inventúra znečisťujúcich látok ( <a href="http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/clrtap">http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/clrtap</a> ). Údaj za rok 2020 nie je k dispozícii. V prípade uvedeného ukazovateľa došlo k revízii metodiky jeho vykazovania z dôvodu implementácie odporúčaní vyplývajúcich z revízneho procesu. Bola vykonaná rekalkulácia pre celý časový rad, teda upravili sa hodnoty aj za predchádzajúce roky.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0122	Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM	23 214,19		22 586,30		27 159,40		26 394,20	
R0123	Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok	207 629,96		222 403,00		239 223,50		239 315,10	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0122	Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM	27 640,40		21 730,90	
R0123	Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok	281 809,20		247 033,60	

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku
Konkrétny cieľ	1.4.2 - Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0009	Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR	%		44,00	2013	53,00	44,74		Zdroj údajov: Informačný systém (IS) environmentálnych záťaží (EZ). Podiel % zastúpenia sanovaných EZ mohol v niektorom roku klesnúť kvôli navýšeniu počtu pravdepodobných EZ v IS EZ. Nakoľko nie v každom roku bol uvedený podiel pôvodne vypočítaný rovnakým spôsobom, za účelom unifikácie údajov sa upravili hodnoty v roku 2018 (z 39,31 % na 45,61 %) a v roku 2019 (z 26,75 % na 44,52 %) s ohľadom na údaje v IS EZ a v ročnej správe z PHÚ „Odborná podpora problematiky EZ“. Výpočet percentuálneho podielu všetkých sanovaných lokalít (vrátane tých zaradených v dvoch častiach registra EZ - t.j. napr. AC - register A aj C), pričom počet sanovaných lokalít sa predelil jedinečným počtom všetkých lokalít EZ v IS EZ bez duplicity a v platnom stave. Vzorec výpočtu: všetky lokality zaradené v registri C (vrátane AC a BC) *100 / (A+B+C-AC-BC).

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0009	Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR	44,52		45,61		44,40		45,05	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0009	Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR	44,97		44,00	

Prioritná os	2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	5i - Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 5i**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO20	Prevenčia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Osoby		10 475,00			1 014,00			Plne realizované operácie – 1 014 Čiastočne realizované operácie – 0 V ITMS2014+ je uvedená hodnota 1 012, pri projekte 310021P234 ITMS2014+ nezapočítal hodnotu zo záverečnej MS, ale hodnotu z predchádzajúcej výročnej MS. Dôvodom je, že prijímateľ poslal hlásenie o ukončení realizácie projektu až 13.2.2020 s dátumom ukončenia realizácie aktivít projektu 31.10.2019. Zároveň 15.1. zaslal aj výročnú MS, v ktorej nevykázal plnenie MU. To malo za následok započítanie nulových hodnôt z výročnej MS. Hodnota je už upravená vo výročnej MS 310021P234VMS002.
S	CO20	Prevenčia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Osoby		10 475,00			6 621,00			Vyhlásením 18. výzvy z 24. 02. 2017 a 21. výzvy z 14. 03. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Hodnota ukazovateľa sa oproti roku 2019 znížila z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektu s kódom 310021R254.
F	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	počet		86,00			32,00			Plne realizované operácie – 28 Čiastočne realizované operácie – 4
S	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	počet		86,00			93,00			
F	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	počet		4,00			0,00			
S	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	počet		4,00			0,00			Začiatkom roka 2021 bol v rámci 44. výzvy zazmluvnený projekt s hodnotou ukazovateľa v počte 4.
F	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	počet		10,00			0,00			
S	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami	počet		10,00			0,00			Vyhlásením 54. výzvy zo 06. 09. 2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
		zmeny klímy									
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		193,00			57,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 57
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		193,00			220,00			Bol zaznamenaný vysoký záujem žiadateľov realizovať informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy, hlavne na regionálnej úrovni, v rámci 42. výzvy zameranej na informačné programy. Najväčší príspevok na zazmluvnenej hodnote ukazovateľa je v rámci NP Zlepšovanie informovanosti v počte 88. Hodnota ukazovateľa sa oproti roku 2019 znížila z dôvodu mimoriadneho ukončenia dvoch projektov (310021R604 a 310021W977).

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO20	Prevenca a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	735,00			344,00			0,00		
S	CO20	Prevenca a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	6 661,00			6 323,00			0,00		
F	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	1,00			0,00			0,00		
S	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	56,00			0,00			0,00		
F	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	0,00			0,00			0,00		
S	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	0,00			0,00			0,00		
F	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	0,00			0,00			0,00		
S	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	0,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	30,00			12,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	277,00			117,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO20	Prevenca a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Prevenca a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	0,00			0,00			0,00		
F	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	0,00			0,00			0,00		
S	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	0,00			0,00			0,00		
F	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	0,00			0,00			0,00		
S	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	0,00			0,00			0,00		
F	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	0,00			0,00			0,00		
S	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	0,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		





Prioritná os	2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	5i - Podpora investícií na prispôbovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Konkrétny cieľ	2.1.1 - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0010	Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika	osoby		124 878,00	2013	110 859,00	123 866,00		Frekvencia vykazovania je každé dva kalendárne roky od roku 2016 a následne aj k 31.12.2023.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0010	Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika			124 878,00					

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0010	Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika				

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 5b**

(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hektáre	Menej rozvinuté	197,00			106,63			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 106,63 Prekročenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa bolo spôsobené realizovaním prác navyše týkajúcich sa predĺženia rigolov v jednotlivých lokalitách.
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hektáre	Menej rozvinuté	197,00			82,33			Vyhlasením 37. výzvy z 28. 12. 2017 boli vytvorené predpoklady pre naplnenie hodnoty ukazovateľa. V súčasnosti je vo fáze prípravy ŽoNFP s názvom "Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)", ktorá následne prispeje k naplneniu ukazovateľa (odhad cca 155 ha) a ŽoNFP s názvom Sanácia zosuvu Handlová, ktorá následne prispeje k naplneniu ukazovateľa (odhad cca 24 ha).
F	CV1	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	EUR	Menej rozvinuté	9 807 930,00			10 559 598,68			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 10 559 598,6800
S	CV1	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	EUR	Menej rozvinuté	9 807 930,00			44 918 053,55			V dôsledku neočakávaného priebehu pandémie COVID-19 nastala potreba zakúpenia väčšieho množstva osobných ochranných prostriedkov a tým aj nárast ich hodnoty.
F	CV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	testy	Menej rozvinuté	250 000,00			100 000,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 100 000,00
S	CV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	testy	Menej rozvinuté	250 000,00			100 250,00			Vyhlasením 31. výzvy z 31. 10. 2017 a jej následnými aktualizáciami boli vytvorené predpoklady pre naplnenie hodnoty ukazovateľa.
F	CV3	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	EUR	Menej rozvinuté	3 995 000,00			605 000,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 605 000,0000
S	CV3	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	EUR	Menej rozvinuté	3 995 000,00			672 000,00			Vyhlasením 31. výzvy z 31. 10. 2017 a jej následnými aktualizáciami boli vytvorené predpoklady pre naplnenie hodnoty ukazovateľa.
F	CV6	Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP)	ochranné prostriedky	Menej rozvinuté	2 366 806,00			11 044 470,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 11 044 470,00
S	CV6	Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP)	ochranné prostriedky	Menej rozvinuté	2 366 806,00			48 381 646,00			V dôsledku neočakávaného priebehu pandémie COVID-19 nastala potreba zakúpenia väčšieho množstva osobných ochranných prostriedkov, než bolo pôvodne plánované.
F	O0022	Počet vytvorených	počet	Menej	2,00			0,00			

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
		modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy		rozvinuté							
S	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	počet	Menej rozvinuté	2,00			1,00			Vyhlasením 27. výzvy z 13. 09. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	Menej rozvinuté	2,00			1,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 1 Systém včasného varovania, vrátane systému vyhodnocovania rizík, prenosu údajov a informačných tokov, bol vybudovaný a otestovaný. V súčasnosti prebieha inštalácia koncových zariadení s cieľom zvyšovania pokrytia územia, preto je operácia považovaná za čiastočne realizovanú.
S	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	Menej rozvinuté	2,00			15,00			V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 13 avšak nie je správna. Dôvody : 1. Projekt 310031AA29 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia. 2. Projekt 310031Y018 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia.  Pôvodná cieľová hodnota (2023) ukazovateľa bola stanovená pre projekty podporujúce projekty s celonárodným rozsahom. Z dôvodu pomerne vysokého záujmu obcí, ktoré neboli pokryté celonárodnými projektami, pristúpil SO k zazmluvneniu projektov s regionálnym a lokálnym rozsahom. Tým došlo aj k navýšeniu hodnoty ukazovateľa.
F	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	ha	Menej rozvinuté	762,00			604,48			Plne realizované operácie – 604,48 Čiastočne realizované operácie – 0 Prekročenie hodnoty vyplýva z hodnoty preskúmaného zosuvného územia na lokalitách Liptovská Štiavnica z hodnoty 17,73 ha na hodnotu 22,80 ha, Veľká Čausa z hodnoty 58,23 ha na hodnotu 77,70 ha, Lubietová – nad ihriskom z hodnoty 119,25 ha na hodnotu 137,95 ha a Levočské Lúky z hodnoty 3,57 ha na 4,70 ha. Dôvodom prekročenia plochy preskúmaného zosuvného územia bolo zistenie v rámci prieskumných prác, že je potrebné overiť výskyt svahových deformácií na väčšej ploche územia, ako sa predpokladalo.
S	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	ha	Menej rozvinuté	762,00			560,11			
F	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	ha	Menej rozvinuté	21 965,00			0,00			
S	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	ha	Menej rozvinuté	21 965,00			84 080,00			4-násobne prekročená hodnota ukazovateľa je v nadväznosti na projekt Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGUDŠ), ktorým došlo k zazmluvneniu celej alokácie 34. výzvy. Z tohto dôvodu bola výzva následne uzavretá. Dôvodom prekročenia je nesprávne stanovená cieľová hodnota. V programovom období 2007 – 2013 nebol takýto typ opatrenia podporovaný a nebolo možné vychádzať z historických skúseností z už implementovaných projektov. Finančné náklady na realizáciu opatrení vychádzali z realizovaných projektoch ŠGÚDŠ, ktoré boli zamerané najmä na podrobnejší prieskum. Prieskum v realizovanom projekte je

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
											nastavený pre rozsiahlejšie oblasti, pre ktoré sú náklady na jednotku plochy nižšie.
F	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	počet	Menej rozvinuté	20,00			365,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 365
S	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	počet	Menej rozvinuté	20,00			407,00			Pôvodná cieľová hodnota (2023) ukazovateľa bola stanovená pre projekty podporujúce subjekty na celonárodnej a regionálnej úrovni. K výraznému prekročeniu cieľovej hodnoty ukazovateľa došlo hlavne realizáciou projektu zameraného na posilnenie intervenčných kapacít na lokálnej úrovni, kde subjektami so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami sú dobrovoľné hasičské zbory jednotlivých obcí. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP.
F	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	Menej rozvinuté	4,00			1,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 1
S	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	Menej rozvinuté	4,00			4,00			Hodnota ukazovateľa sa oproti roku 2019 znížila z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektu "Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér" (310031A113).

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	106,63			0,00			0,00		
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	82,33			82,33			0,00		
F	CV1	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	0,00			0,00			0,00		
F	CV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	0,00			0,00			0,00		
S	CV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	0,00			0,00			0,00		
F	CV3	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	0,00			0,00			0,00		
S	CV3	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	0,00			0,00			0,00		
F	CV6	Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP)	0,00			0,00			0,00		
S	CV6	Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP)	0,00			0,00			0,00		
F	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	0,00			0,00			0,00		
S	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	1,00			1,00			0,00		
F	O0023	Počet systémov včasného varovania	1,00			1,00			0,00		
S	O0023	Počet systémov včasného varovania	8,00			3,00			1,00		
F	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	87,04			0,00			0,00		
S	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	81,97			81,97			0,00		
F	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	0,00			0,00			0,00		
S	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	84 080,00			84 080,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	292,00			0,00			0,00		
S	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	396,00			394,00			0,00		
F	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	1,00			1,00			0,00		
S	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	5,00			3,00			4,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	0,00			0,00			0,00		
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	0,00			0,00			0,00		
F	CV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	0,00			0,00			0,00		
S	CV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	0,00			0,00			0,00		
F	CV3	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	0,00			0,00			0,00		
S	CV3	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	0,00			0,00			0,00		
F	CV6	Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP)	0,00			0,00			0,00		
S	CV6	Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP)	0,00			0,00			0,00		
F	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	0,00			0,00			0,00		
S	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	0,00			0,00			0,00		
F	O0023	Počet systémov včasného varovania	0,00			0,00			0,00		
S	O0023	Počet systémov včasného varovania	0,00			0,00			0,00		
F	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	0,00			0,00			0,00		
S	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	0,00			0,00			0,00		
F	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	0,00			0,00			0,00		
S	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	0,00			0,00			0,00		
F	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	0,00			0,00			0,00		
S	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	0,00			0,00			0,00		
F	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	0,00			0,00			0,00		
S	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	2,00			0,00			0,00		

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná prioritá	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Konkrétny cieľ	3.1.1 - Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0012	Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania	%	Menej rozvinuté	36,66	2013	80,00	36,66		Zdroj údajov: MV SR, údaj je kvantifikovaný len pre potreby OP KŽP. V zmysle OP KŽP je frekvencia vykazovania raz za kalendárny rok a k úprave vykazovanej hodnoty môže dôjsť po ukončení relevantných projektov realizovaných v rámci OP KŽP.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0012	Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania	36,66		36,66		36,66		36,66	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0012	Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania	36,66		36,66	

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Konkrétny cieľ	3.1.2 - Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0013	Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR	%	Menej rozvinuté	3,50	2013	8,50	4,99		Zdroj údajov: Databáza svahových deformácií Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0013	Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR	4,95		4,50		3,50		3,50	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0013	Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR	3,50		3,50	



Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Konkrétny cieľ	3.1.3 - Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0014	Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy	Min.	Menej rozvinuté	108,00	2013	87,00	108,00		Zdroj údajov: MV SR, údaj je kvantifikovaný len pre potreby OP KŽP. V zmysle OP KŽP je frekvencia vykazovania raz za kalendárny rok a k úprave vykazovanej hodnoty môže dôjsť po ukončení relevantných projektov realizovaných v rámci OP KŽP.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0014	Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy	108,00		108,00		108,00		108,00	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0014	Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy	108,00		108,00	

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4a**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	Menej rozvinuté	19,00			4,00			Hodnota uvedená vo výročnej správe o vykonávaní nie je v súlade s hodnotou CO01 automaticky vypočítanou ITMS2014+. Dosiadnutá hodnota je v súlade s dátovým exportom zo dňa 7.4.2021 a započítavala sa hodnota tých projektov, pri ktorých bol uvedený dátum ukončenia HAP najneskôr k 31.12.2020. Nakoľko požiadavka na zabezpečenie záznamov jedinečnosti bola doručená v polovici mesiaca január roku 2021 a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 nebolo v možnostiach SO zabezpečiť zadanie prvkov jedinečnosti k MU/D do ITMS2014+, nakoľko uvedené musí zadať prijímateľ. SO v rámci e-mailovej komunikácie a následne telefonicky usmerňuje prijímateľov s postupom a zadaním prvkov jedinečnosti MU/D na príslušnom projekte.
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	Menej rozvinuté	19,00			18,00			V roku 2019 boli hodnoty vykazované na základe manuálne vkladávaných údajov do ITMS2014+. Koncom roku 2020 bola nasadená nová funkcionálna určená pre očisťovanie duplicitných/multiciplicitných prvkov na úrovni MU programu a aj nový typ agregácie MU programu „súčet jedinečných záznamov“, ktorý je dostupný pre typ výpočtu MU programu „agregácia projektových MU“ a „agregácia programových MU“. Na základe týchto zmien bolo umožnené, že vstupné údaje sú už počítané automaticky, systémom ITMS2014+. Máme za to, že uvedená konsolidácia dát spôsobila rozdiel v počtosti pri MU P0290, ktorý sa následne agreguje do C001.
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Menej rozvinuté	392,00			233,47			Plne realizované operácie – 141,8257 Čiastočne realizované operácie – 91,6456  Čiastočne realizované operácie sú vykázané v rámci NP Zelená domácnostiam II.
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Menej rozvinuté	392,00			241,11			Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019 – prebieha konanie o ŽoNFP) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Rozvinutejšie	5,00			5,31			Plne realizované operácie – 5,3072 Čiastočne realizované operácie – 0 Dosiadnutie plánovaných hodnôt bolo závislé od miery dopytu domácností v rámci NP Zelená domácnostiam po jednotlivých druhoch zariadení (napr. slnečný kolektor, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, ...) a táto miera dopytu je ťažko odhadnuteľná, nakoľko závisí len od potrieb a ekonomickej situácie jednotlivých domácností. Práve zvýšená miera záujmu o zariadenia s vyššou kapacitou vyrobenej energie v porovnaní s výškou poskytnutej dotácie mala za následok výrazne vyššie naplnenie pôvodne kontrahovanej cieľovej hodnoty.

(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Rozvinutejšie	5,00			5,00			Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená.
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	180 000,00			75 854,93			Plne realizované operácie – 44 570,6023 Čiastočne realizované operácie – 31 284,3261  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II. Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná počas obdobia udržateľnosti,, teda po ukončení relaizácie projektov.
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	180 000,00			80 985,93			Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019 – prebieha konanie o ŽoNFP) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Rozvinutejšie	7 000,00			1 447,43			Plne realizované operácie – 1 447,4346 Čiastočne realizované operácie – 0
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Rozvinutejšie	7 000,00			1 448,30			Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená.
F	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	Menej rozvinuté	55 986,00			28 393,00			Plne realizované operácie – 17 549,00 Čiastočne realizované operácie – 10 844,00 Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II. Dosiachnutie hodnôt za plne realizované operácie sa vzťahuje výlučne na NP Zelená domácnostiam. Realizáciou projektu Zelená domácnostiam II sú vytvorené podmienky na naplnení cieľovej hodnoty ukazovateľa.
S	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	Menej rozvinuté	55 986,00			34 500,00			
F	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	Rozvinutejšie	3 000,00			955,00			Plne realizované operácie – 955,00 Čiastočne realizované operácie – 0 Dosiachnutie hodnôt za plne realizované operácie sa vzťahuje výlučne na NP Zelená domácnostiam, jeho zvýšené plnenie ovplyvnil vyšší dopyt domácností po tých druhoch zariadení, ktoré sú podporované nižšou výškou poukážky, t.j. bolo podporených viac zariadení.
S	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	Rozvinutejšie	3 000,00			800,00			Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená.
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	Menej rozvinuté	49,00			16,38			Plne realizované operácie – 9,5522 Čiastočne realizované operácie – 6,8230  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II.

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	Menej rozvinuté	49,00			42,16			Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019 – prebieha konanie o ŽoNFP) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	Rozvinutejšie	0,75			0,46			Plne realizované operácie – 0,4559 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	Rozvinutejšie	0,75			2,00			Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená.
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	Menej rozvinuté	343,00			179,34			Plne realizované operácie – 132,2735 Čiastočne realizované operácie – 47,0696 Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II.
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	Menej rozvinuté	343,00			197,95			Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019 – prebieha konanie o ŽoNFP) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	Rozvinutejšie	4,25			4,85			Plne realizované operácie – 4,8513 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	Rozvinutejšie	4,25			3,00			Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	4,00			0,00			0,00		
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	19,00			2,00			2,00		
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	178,11			136,33			74,99		
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	235,46			91,73			90,00		
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	5,31			5,31			3,77		
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	5,00			5,00			5,00		
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	47 903,12			44 047,47			23 712,20		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	78 735,50			32 376,68			31 809,02		
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	1 447,43			1 447,43			993,41		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	1 448,30			1 448,30			1 448,30		
F	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	22 463,00			17 552,00			10 572,00		
S	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	34 500,00			13 500,00			13 500,00		
F	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	955,00			955,00			719,00		
S	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	800,00			800,00			800,00		
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	12,60			9,55			6,58		

(I)	Identifikačný (ID)	kód	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
S	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	42,16			21,00			21,00		
F	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	0,46			0,46			0,46		
S	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	2,00			2,00			2,00		
F	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	148,47			126,78			68,41		
S	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	192,30			69,73			68,00		
F	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	4,85			4,85			3,32		
S	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	3,00			3,00			3,00		

(I)	Identifikačný (ID)	kód	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO01		Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	0,00			0,00			0,00		
S	CO01		Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	2,00			0,00			0,00		
F	CO30		Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	CO30		Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	90,00			0,00			0,00		
F	CO30		Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	CO30		Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	5,00			0,00			0,00		
F	CO34		Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	0,00			0,00			0,00		
S	CO34		Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	31 809,02			0,00			0,00		
F	CO34		Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	0,00			0,00			0,00		
S	CO34		Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	1 448,30			0,00			0,00		
F	O0028		Počet malých zariadení na využívanie OZE	0,00			0,00			0,00		
S	O0028		Počet malých zariadení na využívanie OZE	13 500,00			0,00			0,00		
F	O0028		Počet malých zariadení na využívanie OZE	0,00			0,00			0,00		
S	O0028		Počet malých zariadení na využívanie OZE	800,00			0,00			0,00		
F	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	21,00			0,00			0,00		
F	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	O0188		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	2,00			0,00			0,00		
F	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	68,00			0,00			0,00		
F	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	O0189		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	3,00			0,00			0,00		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Konkrétny cieľ	4.1.1 - Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0015	Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	%	Menej rozvinuté	10,40	2012	15,50			Údaj za rok 2020 nie je aktuálne k dispozícii. Realizáciou národného projektu Zelená domácnostiam I a II, ako aj implementáciou projektov v rámci dopytovo orientovaných projektov s využitím zariadení OZE mohlo prísť k zvýšeniu podielu energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0015	Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	16,90		11,90		11,50		12,00	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0015	Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	12,90		11,60	

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Konkrétny cieľ	4.1.2 - Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0115	Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK	MW	Rozvinutejšie	0,10	2012	1,00	0,50		Údaje za roky 2014 a 2015 nie sú k dispozícii, keďže NP Zelená domácnostiam odštartoval v decembri 2015. V roku 2017 dosiahol tento ukazovateľ svoje maximum, pretože boli vyčerpané všetky prostriedky pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci NP (ukazovateľ sledovaný len prostredníctvom NP Zelená domácnostiam). Do konca programového obdobia už nebude podporených viac zariadení OZE na výrobu elektriny v tomto regióne. V rámci NP boli okrem zariadení na výrobu elektriny z OZE podporované aj zariadenia na výrobu tepla z OZE. Hodnota ukazovateľa bola stanovená profesionálnym odhadom, avšak miera dopytu je ťažko odhadnuteľná a závisí len od potrieb jednotlivých domácností. Nedosiahnutie ukazovateľa v podobe zvýšenia inštalovaného elektrického výkonu OZE má za následok prekročenie ukazovateľa vo forme zvýšenia inštalovaného tepelného výkonu OZE.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0115	Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK	0,50		0,50		0,50		0,20	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0115	Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK				

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4b - Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4b**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	Menej rozvinuté	166,00			84,00			Hodnota uvedená vo výročnej správe o vykonávaní nie je v súlade s hodnotou CO01 automaticky vypočítanou ITMS2014+. Dosiadnutá hodnota je v súlade s dátovým exportom zo dňa 7.4.2021 a započítavala sa hodnota tých projektov, pri ktorých bol uvedený dátum ukončenia HAP najneskôr k 31.12.2020. Nakoľko požiadavka na zabezpečenie záznamov jedinečnosti bola doručená v polovici mesiaca január roku 2021 a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 nebolo v možnostiach SO zabezpečiť zadanie prvkov jedinečnosti k MU/D do ITMS2014+, nakoľko uvedené musí zadať prijímateľ. SO v rámci e-mailovej komunikácie a následne telefonicky usmerňuje prijímateľov s postupom a zadaním prvkov jedinečnosti MU/D na príslušnom projekte.
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	Menej rozvinuté	166,00			190,00			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Celkový počet podnikov je bez zazmluvneného počtu za FN, vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k poskytnutiu podpory pre konkrétne podniky.
F	CO03	Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	Podniky	Menej rozvinuté	38,00			0,00			
S	CO03	Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	Podniky	Menej rozvinuté	38,00			0,00			Hodnota sa vykazuje prostredníctvom projektu na FN, v sledovanom období neprišlo k poskytnutiu podpory pre konkrétne podniky.
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Menej rozvinuté	35,00			1,41			Plne realizované operácie – 1,4092 Čiastočne realizované operácie – 0
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Menej rozvinuté	35,00			13,59			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – prebieha konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V ITMS2014+ je hodnota nižšia o cca 0,04 MW vzhľadom na to, že ITMS2014+ nezaráta do výpočtu projekt, ktorý bol mimoriadne ukončený až v roku 2021 (310041P376).
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné	Tony ekvivalentu	Menej rozvinuté	69 987,00			689,20			Plne realizované operácie – 689,1965 Čiastočne realizované operácie – 0



(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
		zníženie emisií skleníkových plynov	CO2								
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	69 987,00			28 622,29			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 28 510,156 avšak nie je správna. Dôvody : 1.Projekt 310041R411 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 84,41), teda hodnota má byť o 84,41 vyššia. 2. Projekt 310041P376 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 27,72), teda hodnota má byť o 27,72 vyššia. Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná v období udržateľnosti,, teda po ukončení relaizácie projektov.
F	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	počet	Menej rozvinuté	270,00			174,00			Plne realizované operácie – 170 Čiastočne realizované operácie – 4
S	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	počet	Menej rozvinuté	270,00			469,00			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 461 avšak nie je správna. Dôvody : 1.Projekt 310041R411 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 3), teda hodnota má byť o 3 vyššia. 2. Projekt 310041P376 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 5), teda hodnota má byť o 5 vyššia.
F	O0030	Počet energetických auditov	počet	Menej rozvinuté	200,00			120,00			Plne realizované projekty: 84 Čiastočne realizované projekty: 36
S	O0030	Počet energetických auditov	počet	Menej rozvinuté	200,00			124,00			V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 122 avšak nie je správna. Dôvody : 1.Projekt 310041R411 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia. 2. Projekt 310041P376 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia. Vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP ), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	počet	Menej rozvinuté	22,00			10,00			Plne realizované operácie – 10 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	počet	Menej rozvinuté	22,00			27,00			V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 25 avšak nie je správna. Dôvody : 1.Projekt 310041R411 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
											ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia. 2. Projekt 310041P376 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia. Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	počet	Menej rozvinuté	22,00			0,00			
S	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	počet	Menej rozvinuté	22,00			9,00			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	MWh/rok	Menej rozvinuté	188 146,00			395,48			Plne realizované operácie – 395,4793 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	MWh/rok	Menej rozvinuté	188 146,00			129 439,73			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 128 171,7126 avšak nie je správna. Dôvody : 1.Projekt 310041R411 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1044,71), teda hodnota má byť o 1044,71 vyššia. 2. Projekt 310041P376 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 223,3083), teda hodnota má byť o 223,3083 vyššia.
F	O0185	Úspora PEZ v podniku	MWh/rok	Menej rozvinuté	188 146,00			0,00			
S	O0185	Úspora PEZ v podniku	MWh/rok	Menej rozvinuté	188 146,00			123 308,37			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 122 541,78 avšak nie je správna. Dôvody : 1.Projekt 310041R411 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 543,28), teda hodnota má byť o 543,28 vyššia. 2. Projekt 310041P376 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 223,3083), teda hodnota má byť o 223,3083 vyššia.
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných	MWe	Menej rozvinuté	15,00			0,24			Plne realizované operácie – 0,2377 Čiastočne realizované operácie – 0,00

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
		zdrojov									
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	Menej rozvinuté	15,00			5,05			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	Menej rozvinuté	20,00			1,20			Plne realizované operácie – 1,2042 Čiastočne realizované operácie – 0,00
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	Menej rozvinuté	20,00			8,94			Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017 (uzatvorená v roku 2019 – počas roka 2020 ešte prebiehalo konanie o ŽoNFP), 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V ITMS2014+ je hodnota nižšia o cca 0,04 MWt vzhľadom na to, že ITMS2014+ nezarátava do výpočtu projekt 310041P376, ktorý bol mimoriadne ukončený až v roku 2021.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	80,00			0,00			0,00		
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	106,00			56,00			45,00		
F	CO03	Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	0,00			0,00			0,00		
S	CO03	Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	0,00			0,00			0,00		
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	0,21			0,00			0,00		
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	12,13			10,96			10,00		
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	373,55			0,00			0,00		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	24 361,73			20 751,24			18 984,00		
F	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	66,00			0,00			0,00		
S	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	347,00			204,00			55,00		
F	O0030	Počet energetických auditov	102,00			53,00			0,00		
S	O0030	Počet energetických auditov	104,00			56,00			0,00		
F	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	5,00			0,00			0,00		
S	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	26,00			14,00			4,00		
F	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	0,00			0,00			0,00		
S	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	9,00			9,00			8,00		
F	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	0,00			0,00			0,00		
S	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	96 304,45			62 761,08			51 034,00		
F	O0185	Úspora PEZ v podniku	0,00			0,00			0,00		
S	O0185	Úspora PEZ v podniku	93 709,67			61 852,85			51 034,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	0,21			0,00			0,00		
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	4,41			4,23			4,00		
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	0,02			0,00			0,00		
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	7,75			6,73			6,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	0,00			0,00			0,00		
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	45,00			0,00			0,00		
F	CO03	Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	0,00			0,00			0,00		
S	CO03	Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	0,00			0,00			0,00		
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	10,00			0,00			0,00		
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	18 984,00			0,00			0,00		
F	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	0,00			0,00			0,00		
S	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	55,00			0,00			0,00		
F	O0030	Počet energetických auditov	0,00			0,00			0,00		
S	O0030	Počet energetických auditov	0,00			0,00			0,00		
F	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	0,00			0,00			0,00		
S	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	4,00			0,00			0,00		
F	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	0,00			0,00			0,00		
S	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	8,00			0,00			0,00		
F	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	0,00			0,00			0,00		
S	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	51 034,00			0,00			0,00		
F	O0185	Úspora PEZ v podniku	0,00			0,00			0,00		
S	O0185	Úspora PEZ v podniku	51 034,00			0,00			0,00		
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	4,00			0,00			0,00		
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	6,00			0,00			0,00		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4b - Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Konkrétny cieľ	4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0114	Energetická náročnosť výroby	MWh/mil. Eur	Menej rozvinuté	2 702,00	2012	2 170,00			Zdroj: Štatistický úrad SR (ŠÚ SR/ Metodika ESA2010). Na úrovni databázy ŠU SR dochádza každoročne k prepočtu údajov pridanej hodnoty, ktorá vstupuje do výpočtu na určenie energetickej náročnosti výroby. Z tohto dôvodu bola vykonaná rekalkulácia pre celý časový rad, tzn. že sa upravili hodnoty aj za predchádzajúce roky. Údaje za rok 2020 nie sú aktuálne k dispozícii.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0114	Energetická náročnosť výroby	2 353,96		2 495,41		2 625,37		2 544,51	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0114	Energetická náročnosť výroby	2 477,53		2 550,00	

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4c**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Menej rozvinuté	2,00			9,36			Plne realizované operácie – 9,3506 Čiastočne realizované operácie – 0,0100
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	Menej rozvinuté	2,00			11,37			Na základe vykonanej analýzy MU zo strany SIEA pri výzve 6.a 19 bola formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP upravená hodnota MU.
F	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh ročne	Menej rozvinuté	278 900 000,00			9 229 249,10			Plne realizované operácie – 9 229 249,1022 Čiastočne realizované operácie – 0 Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná v období udržateľnosti, teda po ukončení relažácie projektov.
S	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh ročne	Menej rozvinuté	278 900 000,00			183 902 243,28			Na základe vykonanej analýzy MU zo strany SIEA pri výzve 6.a 19 bola formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP upravená hodnota MU.V roku 2020 prebiehal v rámci 48.výzvy schvaľovací proces ŽoNFP, ktoré prispejú k plneniu plánovanej hodnoty MU.
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	73 500,00			13 726,59			Plne realizované operácie – 13 690,1574 Čiastočne realizované operácie – 36,4310
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	73 500,00			41 174,62			Na základe vykonanej analýzy MU zo strany SIEA pri výzve 6.a 19 bola formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP upravená hodnota MU.
F	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	Menej rozvinuté	550,00			561,00			Plne realizované operácie – 557 Čiastočne realizované operácie – 4
S	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	Menej rozvinuté	550,00			806,00			V rámci investičnej priority 4c bol zaznamenaný enormný záujem zo strany prijímateľov v rámci 6. a 19. výzvy, čo sa premietlo aj do zazmluvnenej hodnoty merateľného ukazovateľa. Výška alokácie výziev predstavovala hodnotu 374 miliónov eur a pri žiadanej výške NFP v jednotlivých predložených ŽoNFP bolo možné poskytnúť príspevok väčšiemu počtu žiadateľov/prijímateľov, čím prišlo k prekročeniu naplnenia cieľovej hodnoty ukazovateľa.

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	Menej rozvinuté	1 248 000,00			771 917,39			Plne realizované operácie – 766 775,8647 Čiastočne realizované operácie – 5 141,5280
S	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	Menej rozvinuté	1 248 000,00			1 285 543,95			
F	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	Menej rozvinuté	172 000 000,00			6 983 806,09			Plne realizované operácie – 6 983 806,09 Čiastočne realizované operácie – 0 Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná v období udržateľnosti,, teda po ukončení relaizácie projektov.
S	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	Menej rozvinuté	172 000 000,00			132 825 014,92			

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	5,59			3,52			0,31		
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	38,53			69,52			3,44		
F	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	2 982 996,69			2 867 762,56			562 622,76		
S	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	170 835 689,42			155 315 320,01			81 203 302,45		
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	9 953,21			7 531,61			1 983,79		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	127 603,45			125 439,66			16 083,90		
F	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	289,00			177,00			65,00		
S	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	779,00			655,00			322,00		
F	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	396 067,21			260 326,83			80 242,91		
S	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	1 150 466,35			957 739,22			509 897,32		
F	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	1 803 367,81			1 634 499,35			351 356,68		
S	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	120 407 786,35			105 375 873,03			53 300 229,79		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	0,00			0,00			0,00		
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	0,14			0,00			0,00		
F	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	22 007 687,51			0,00			0,00		
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	5 028,75			0,00			0,00		
F	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer	0,00			0,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
		nulovou potrebou energie									
S	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	57,00			0,00			0,00		
F	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	0,00			0,00			0,00		
S	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	98 123,61			0,00			0,00		
F	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	0,00			0,00			0,00		
S	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	12 661 318,64			0,00			0,00		



Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania
Konkrétny cieľ	4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0124	Energetická náročnosť verejných budov	kWh/(m2. rok)	Menej rozvinuté	190,00	2012	58,00	147,00		V zmysle schváleného znenia OP KŽP bola frekvencia vykazovania tohto ukazovateľa stanovaná na roky 2017, 2020 a 2023. Z tohto dôvodu neboli údaje za roky 2014, 2015 a 2016 uvádzané. Hodnota predmetného ukazovateľa sa teda prvý krát vykázala za rok 2017 na základe zrealizovaných projektov.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0124	Energetická náročnosť verejných budov					183,32			

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0124	Energetická náročnosť verejných budov				

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4e - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4e**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	O0030	Počet energetických auditov	počet	Menej rozvinuté	80,00			62,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 62
S	O0030	Počet energetických auditov	počet	Menej rozvinuté	80,00			158,00			K naplneniu predmetného ukazovateľa dôjde prostredníctvom NP Odborne o energii. K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa došlo z dôvodu evidovaného vyššieho dopytu po energetických auditoch.
F	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	počet	Menej rozvinuté	10,00			7,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 7
S	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	počet	Menej rozvinuté	10,00			10,00			
F	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažérstva	počet	Menej rozvinuté	1,00			0,00			
S	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažérstva	počet	Menej rozvinuté	1,00			1,00			Vyhlásením 35. výzvy zo dňa 27. 12. 2017 boli vytvorené predpoklady pre naplnenie hodnoty ukazovateľa.
F	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva	počet	Menej rozvinuté	1,00			0,00			
S	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva	počet	Menej rozvinuté	1,00			0,00			Vyhlásením 35. výzvy zo dňa 27. 12. 2017 boli vytvorené predpoklady pre naplnenie hodnoty ukazovateľa.
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	Menej rozvinuté	2 500,00			525,00			Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 525
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	Menej rozvinuté	2 500,00			2 500,00			
F	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	počet	Menej rozvinuté	50,00			20,00			Plne realizované operácie – 20 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	počet	Menej rozvinuté	50,00			166,00			V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 164 avšak nie je správna. Dôvody : 1. Projekt 310041S573 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1), teda hodnota má byť o 1 vyššia. 2. Projekt 310041W970 mimoriadne ukončený až v roku 2021 (hodnota ukazovateľa 1),

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
											teda hodnota má byť o 1 vyššia. Pri príprave OP KŽP sa vychádzalo z predpokladu, že pomer medzi počtom lokálnych a regionálnych nízkouhlíkových stratégií bude vyrovnaný. Po vyhlásení výzvy však záujem o vypracovanie lokálnych nízkouhlíkových stratégií viacnásobne prekročil záujem o vypracovanie regionálnych stratégií. Keďže lokálna nízkouhlíková stratégia adresuje menšie územie ako regionálna nízkouhlíková stratégia počet vypracovaných nízkouhlíkových stratégií podstatne vzrástol.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	O0030	Počet energetických auditov	24,00			0,00			0,00		
S	O0030	Počet energetických auditov	125,00			125,00			0,00		
F	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	4,00			0,00			0,00		
S	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	10,00			10,00			0,00		
F	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažerstva	0,00			0,00			0,00		
S	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažerstva	1,00			0,00			0,00		
F	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažerstva	0,00			0,00			0,00		
S	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažerstva	0,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	428,00			101,00			23,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
F	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	2,00			0,00			0,00		
S	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	93,00			0,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	O0030	Počet energetických auditov	0,00			0,00			0,00		
S	O0030	Počet energetických auditov	0,00			0,00			0,00		
F	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	0,00			0,00			0,00		
S	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	0,00			0,00			0,00		
F	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažerstva	0,00			0,00			0,00		
S	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažerstva	0,00			0,00			0,00		
F	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažerstva	0,00			0,00			0,00		
S	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažerstva	0,00			0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			0,00			0,00		
F	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	0,00			0,00			0,00		
S	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	0,00			0,00			0,00		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4e - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Konkrétny cieľ	4.4.1 - Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0125	Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach	%	Menej rozvinuté	8,00	2013	84,00	98,08		V zmysle schváleného znenia OP KŽP je frekvencia vykazovania tohto ukazovateľa stanovená k 31.12.2018, 2020 a 2023. Z tohto dôvodu neboli údaje za predchádzajúce roky uvádzané.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0125	Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach			35,34					

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0125	Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach				

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4g - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 4g**

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	205 704,00			6 758,36			Plne realizované operácie – 6 758,36 Čiastočne realizované operácie – 0 V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 269 874,9764 avšak nie je správna, pretože prijímateľ v MS (projekt 310041N037) nesprávne vykázal hodnotu 263 380 Tony ekvivalentu CO2. Správna hodnota má byť 263,38 Ton ekvivalentu CO2.
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Tony ekvivalentu CO2	Menej rozvinuté	205 704,00			21 087,03			Vyhlásenie výzvy 57. výzvy zo dňa 21.11.2019 a 60. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	Menej rozvinuté	25,00			26,00			Plne realizované operácie – 26 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	Menej rozvinuté	25,00			52,00			Vyššia hodnota merateľného ukazovateľa reflektuje na vyšší záujem zo strany prijímateľov (20 výzva) v dôsledku nižšej požadovanej výšky NFP na 1 projekt, t.j. bolo podporených viac projektov oproti plánu.
F	O0038	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	Menej rozvinuté	734 444,00			6 412,92			Plne realizované operácie – 6 412,9167 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0038	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	Menej rozvinuté	734 444,00			91 886,03			Vyhlásenie výzvy 57. výzvy zo dňa 21.11.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0039	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MWh/rok	Menej rozvinuté	320 039,00			0,00			
S	O0039	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MWh/rok	Menej rozvinuté	320 039,00			0,00			Vyhlásenie výzvy 60. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.
F	O0040	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MW	Menej rozvinuté	36,00			0,00			
S	O0040	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MW	Menej rozvinuté	36,00			0,00			Vyhlásenie výzvy 60. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	3 767,07			666,83			0,00		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	15 497,52			15 421,07			2 685,16		
F	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	22,00			5,00			0,00		
S	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	37,00			37,00			4,00		
F	O0038	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	1 274,66			169,48			0,00		
S	O0038	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	68 886,20			68 661,95			6 565,56		
F	O0039	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		
S	O0039	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		
F	O0040	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		
S	O0040	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	0,00			0,00			0,00		
F	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	0,00			0,00			0,00		
S	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	0,00			0,00			0,00		
F	O0038	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	0,00			0,00			0,00		
S	O0038	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	0,00			0,00			0,00		
F	O0039	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		
S	O0039	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		
F	O0040	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		
S	O0040	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	0,00			0,00			0,00		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4g - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple
Konkrétny cieľ	4.5.1 - Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0121	Podiel dodaného tepla vyrobeného KVVET k celkovému dodanému teplu	%	Menej rozvinuté	30,00	2012	40,00	30,00		V zmysle schváleného znenia OP KŽP bola frekvencia vykazovania tohto ukazovateľa stanovená na rok 2017, 2020 a 2023. Z tohto dôvodu neboli údaje za roky 2014, 2015 a 2016 uvádzané. Avšak podiel dodaného tepla vyrobeného kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVVET) k celkovému dodanému teplu nebolo možné vykázať ani k 31.12.2017, nakoľko pre tento typ aktivity dovtedy nebola vyhlásená výzva, a to najmä z dôvodu dlhodobého stop-stavu pripájania týchto zariadení do distribučnej siete SR.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0121	Podiel dodaného tepla vyrobeného KVVET k celkovému dodanému teplu								

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0121	Podiel dodaného tepla vyrobeného KVVET k celkovému dodanému teplu				

## Prioritné osi pre technickú pomoc

**Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5**

Prioritná os		5 - Technická pomoc									
(I)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
F	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	počet		20,00			14,00			Plne realizované operácie – 14 Čiastočne realizované operácie – 0 V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa vyššia o počet 117,5598. Z dôvodu chybného vykázania dosiahnutej hodnoty ukazovateľa za projekt 310051A423.
S	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	počet		20,00			20,00			
F	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet		60,00			68,00			Plne realizované operácie – 68 Čiastočne realizované operácie – 0
S	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet		60,00			80,13			Vzdelávacie aktivity prebiehajú priebežne od roku 2014. Systém vzdelávania administratívnych kapacít (AK) v programovom období 2014-2020 je zároveň zabezpečený na národnej úrovni v rámci Centrálného plánu vzdelávania AK EŠIF povinným vzdelávaním refundovaných z OP TP, čím je zastrešená viac-menej celá oblasť odborného vzdelávania AK EŠIF. K plneniu predmetného ukazovateľa zatiaľ prispel len SO – SAŽP a RO MŽP SR.
F	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	FTE		310,00			313,45			
S	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	FTE		310,00			321,00			MU vykazuje hodnotu 313,45 AK na základe predložených monitorovacích správ, čo predstavuje nižšiu hodnotu o 7,55 AK oproti zazmluvneným 321 AK. Pomer počtu žien (Ž) a mužov (M) bol 190,18 žien (60,67 %) a 123,27 mužov (39,33 %). Z uvedeného počtu 313,45 AK boli financované na RO MŽP SR 109,26 AK (66,42 Ž+42,84 M), SO SAŽP 100,61 AK (57,59 Ž+43,02 M), SO MV SR 20,58 AK (11,82 Ž+8,76 M) a SO SIEA 83 AK (54,35 Ž+28,65 M). V porovnaní s rokom 2019, v ktorom bol počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci 316,38, došlo k poklesu o 2,93 AK.
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		600,00			28 696,45			Plne realizované operácie – 27 548,96 Čiastočne realizované operácie – 1 147,49 RO: MŽP SR a SO: SAŽP, SIEA a MV SR odvysielali TV spoty, rádio spoty, ako aj vyrobili grafické vizuály, propagačné materiály a iné informačné aktivity, pričom v monitorovacích správach vykazujú predmetný ukazovateľ najmä podľa počtov kusov, ktoré sa nachádzajú na účtovných dokladoch (t.j. rovnaký kus je započítaný x krát). V nadväznosti na nastavenie cieľovej hodnoty ukazovateľa prepočítal RO zrealizované informačné aktivity na druhy s výsledkom, že do roku 2020 bolo zrealizovaných 270 druhov informačných aktivít. Hodnota realizovaných operácií je vyššia ako hodnota



(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023) spolu	Cieľová hodnota (2023) muži	Cieľová hodnota (2023) ženy	2020 Spolu	2020 Muži	2020 Ženy	Pripomienky
											vybraných operácií, nakoľko v projektoch 310051G229 a 310051L153 naplnil prijímateľ ukazovateľ na viac ako 100 %.
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet		600,00			28 274,00			
F	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	počet		30,00			3,00			Plne realizované operácie – 2 Čiastočne realizované operácie – 1
S	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	počet		30,00			3,00			
F	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	%		100,00			82,24			Hodnota 100 % nie je dosiahnutá z dôvodu, že SO – MV SR doposiaľ nepredložil projekt, ktorý by obsahoval projektový ukazovateľ P0131, ktorý vstupuje do výpočtu. a SO – SIEA si nenárokujú nájom celých kancelárskych priestorov, ktoré využívajú AK financované z TP, nakoľko časť priestorov vlastní, t.j. v ich prípade je ukazovateľ P0130 väčší ako P0131). Hodnota realizovaných operácií sa v porovnaní s rokom 2019 znížila, nakoľko v roku 2019 prijímateľ SIEA deklaroval podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP vo výške 100 %.
S	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	%		100,00			82,55			Vyjadruje : Podiel priemerného ročného počtu evidovaných AK zapojených do implementácie OP vybavených materiálno - technickým vybavením z prostriedkov TP k celkovému priemernému ročnému počtu evidovaných AK zapojených do implementácie OP.

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Muži	2019 Ženy	2018 Spolu	2018 Muži	2018 Ženy	2017 Spolu	2017 Muži	2017 Ženy
F	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	14,00			14,00			13,00		
S	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	14,00			14,00			13,00		
F	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	43,00			28,00			0,00		
S	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	80,13			28,13			0,00		
F	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	316,38			309,58	128,65	180,93	301,40	128,65	172,75
S	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	339,00			339,00			301,40	128,65	172,75
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	27 781,96			27 544,96			89,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	27 903,00			27 885,00			139,00		
F	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	3,00			1,00			1,00		
S	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	3,00			2,00			1,00		
F	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	92,37			79,31	44,95	34,39	99,55	47,55	52,00
S	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	93,31			72,96			100,00	47,00	53,00

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	13,00			10,00			0,00		
S	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	13,00			0,00			0,00		
F	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	0,00			0,00			0,00		
S	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	0,00			0,00			0,00		
F	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	313,21	183,31	129,90	0,00			0,00		
S	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	313,21	183,31	129,90	0,00			0,00		
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			17,00			0,00		
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	0,00			17,00			0,00		

(1)	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2016 Spolu	2016 Muži	2016 Ženy	2015 Spolu	2015 Muži	2015 Ženy	2014 Spolu	2014 Muži	2014 Ženy
F	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	0,00			0,00			0,00		
S	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	0,00			0,00			0,00		
F	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	0,00			0,00			0,00		
S	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	0,00			0,00			0,00		

Prioritná os	5 - Technická pomoc
Konkrétny cieľ	5.1.1 - Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

**Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 5 / 5.1.1**

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0116	Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom	%		29,61	2014	85,00	58,85		
R0117	Miera fluktuácie administratívnych kapacít	%		17,57	2013	13,00	10,17		6,78 % MŽP SR; 7,95 % SAŽP; 8,13 % SIEA; 17,82 % MV SR.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0116	Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom	68,75		71,80		69,00		56,00	
R0117	Miera fluktuácie administratívnych kapacít	10,84		18,68		25,77		20,51	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0116	Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom	100,00			
R0117	Miera fluktuácie administratívnych kapacít	5,08			

Prioritná os	5 - Technická pomoc
Konkrétny cieľ	5.1.2 - Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov

**Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 5 / 5.1.2**

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (zámer) 2023	2020 Spolu	2020 Kvalitatívny	Pripomienky
R0025	Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP	%		16,31	2014	33,00			V roku 2020 a ani v predchádzajúcich rokoch nebol z úrovne RO realizovaný prieskum verejnej mienky. V rokoch 2019 - 2020 prebiehala na úrovni RO MŽP SR reklamná kampaň. Predpokladaný termín realizácie prieskumu verejnej mienky je 4Q 2021. SAŽP v auguste 2018 uzatvorila Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu, ktorej predmetom bol prieskum verejnej mienky o OP KŽP. Prieskum verejnej mienky prebiehal v dvoch fázach – I. fáza prieskumu pred spustením informačnej kampane a II. fáza prieskumu po informačnej kampani. Zistené poznatky: • v porovnaní s I. fázou sa zvýšilo kladné hodnotenie prospešnosti fondov EÚ zo 76,5 % na 79,9 %, • v porovnaní s meraním v I. fáze sa zvýšila znalosť OP KŽP z 33,8 % na 44,7 %, • miera vnímania aktivít na zlepšenie životného prostredia a financovaných z EÚ fondov sa v porovnaní s I. fázou zvýšila z 33,6 % na 45,7 %.
R0119	Miera riadne zrealizovaných projektov	%		91,43	2014	95,00	91,64		Počet riadne ukončených projektov je 986 a počet mimoriadne ukončených projektov je 90.

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2019 Spolu	2019 Kvalitatívny	2018 Spolu	2018 Kvalitatívny	2017 Spolu	2017 Kvalitatívny	2016 Spolu	2016 Kvalitatívny
R0025	Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP								
R0119	Miera riadne zrealizovaných projektov	91,31		87,56		50,00		100,00	

Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	2015 Spolu	2015 Kvalitatívny	2014 Spolu	2014 Kvalitatívny
R0025	Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP				
R0119	Miera riadne zrealizovaných projektov		0,00		0,00

**Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky**

Ukazovateľ	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov
CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	88
CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	0

**Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci**

Prioritná os	Druh ukazovateľa	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	2020 Súhrne spolu	2020 Súhrne muži	2020 Súhrne ženy	2020 Ročne spolu	2020 Ročne spolu muži	2020 Ročne spolu ženy
1	O	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Population equivalent	KF		37 030,00					
1	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	KF		26,75					
1	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	KF		707 727 633,82					
1	I	K0007	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít	EO	KF		192 226,00					
1	I	K0019	Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	ha	KF		93,82					
1	O	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok	KF		54 599,24					
1	O	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok	KF		95 976,50					
2	O	CO20	Prevenca a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Persons	KF		1 014,00					
2	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	KF		32 917 481,75					
2	I	K0006	Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	osoby	KF		3 978,00					
3	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	EFRR	Menej rozvinuté	106,63					
3	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	72 889 841,19					
3	O	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	EFRR	Menej rozvinuté	1,00					
3	O	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	1,00					
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	244,24					
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Rozvinutejšie	5,31					
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	415 307 259,39					
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Rozvinutejšie	2 396 627,15					
4	O	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	EFRR	Menej rozvinuté	771 917,39					

Prioritná os	Druh ukazovateľa	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	2019 Súhrne spolu	2018 Súhrne spolu	2017 Súhrne spolu	Pripomienky
1	O	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Population equivalent	KF		21 973,00	7 482,00	6 012,00	Plne realizované operácie – 32 470 Čiastočne realizované operácie – 4 560 Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021.
1	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	KF		26,75	0,00	0,00	Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 26,75 Čiastočne realizované operácie sú vykázané za projekt 310011L456. Sanačné práce boli ukončené, na lokalite prebieha posačací monitoring. (vypracovaná záverečná správa). Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
1	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	KF		636 496 748,62	413 108 626,03	125 387 387,62	
1	I	K0007	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít	EO	KF		182 019,00	145 035,00	8 216,00	Kódy projektov v ITMS 2014+ s ukončenou realizáciou aktivít: 310011A003, 310011A007, 310011A008, 310011A011, 310011A013, 310011A014, 310011A016, 310011A028, 310011A029, 310011A030, 310011A033, 310011A034, 310011A035, 310011A040, 310011A066, 310011A067, 310011A080, 310011A089, 310011A101, 310011A109, 310011A110, 310011A121, 310011A903.
1	I	K0019	Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	ha	KF		93,82	82,26	0,00	Kód kontroly verejného obstarávania v ITMS2014+ : V05449, V09633, V05446, V05527, V06392, V06395, V05988, V08471, V09631, V08294, V09627, V08472, V08473, V08295, V13343, V13641, V18600, V18599.
1	O	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok	KF		45 895,00	30 987,50	1 602,71	Plne realizované operácie – 54 599,235 Čiastočne realizované operácie – 0 V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 52 886,078 t/rok. Dôvody: 1. V následnej MS prijímateľ nesprávne vykázal nulové plnenie ukazovateľa pričom mal vykázat 1 500 t/rok (projekt 310011B430). 2. V následnej MS prijímatelia vykázali skutočne vytriedené množstvo, namiesto zvýšenej kapacity pre triedenie KO (spolu hodnota 213,157 t/rok) (projekty 310011A919, 310011A925, 310011B177, 310011B199, 310011B533, 310011B554). Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021 Informácia o dôvodoch prekročenia cieľovej hodnoty ukazovateľa je uvedená v kapitole 3.2, Tabuľka 3A Výročnej správy
1	O	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok	KF		85 880,50	67 331,00	320,00	Plne realizované operácie – 95 976,50

Prioritná os	Druh ukazovateľa	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	2019 Súhrne spolu	2018 Súhrne spolu	2017 Súhrne spolu	Pripomienky
										Čiastočne realizované operácie – 0 Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
2	O	CO20	Prevenca a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Persons	KF		735,00	344,00	0,00	Plne realizované operácie – 1 014,00 Čiastočne realizované operácie – 0 V ITMS2014+ je uvedená hodnota 1 012, pri projekte 310021P234 ITMS2014+ nezapočítal hodnotu zo záverečnej MS, ale hodnotu z predchádzajúcej výročnej MS. Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
2	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platby Európskej komisii	EUR	KF		15 238 671,26	3 754 144,20	0,00	
2	I	K0006	Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	osoby	KF		4 199,00	4 008,00	0,00	Kód kontroly verejného obstarávania v ITMS2014+: V10097, V10095, V07904, V07554, V12149, V19355, V11049, V11657, V07646, V05343, V05381, V07381, V06681, V06679, V12314, V14567, V25446, V17345, V07233, V17249, V12017, V12019, V23788, V20666, V22260, V28630, V23743. Dôvodom zníženia hodnoty v porovnaní s minulým rokom je odstúpenie od zmluvy s dodávateľom (projekt 310021P174). Aktuálne prebieha nový proces VO.
3	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	EFRR	Menej rozvinuté	106,63	0,00	0,00	Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 106,63 Čiastočne realizované operácie sú vykázané za projekt 310031P454. Sanačné práce boli ukončené na všetkých siedmich lokalitách (vypracované záverečné správy z jednotlivých lokalít). Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
3	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	67 459 536,91	8 107 174,95	2 889 387,59	
3	O	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	EFRR	Menej rozvinuté	1,00	1,00	0,00	Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 1 Systém včasného varovania, vrátane systému vyhodnocovania rizík, prenosu údajov a informačných tokov, bol vybudovaný a otestovaný. Prebieha inštalácia koncových zariadení s cieľom zvyšovania pokrytia územia, preto je operácia považovaná za čiastočne realizovanú. Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
3	O	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	1,00	1,00	0,00	Plne realizované operácie – 0 Čiastočne realizované operácie – 1 Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	183,90	139,85	74,99	Plne realizované operácie – 152,5855 Čiastočne realizované operácie – 91,6556 Čiastočne realizované operácie sú vykázané v rámci NP Zelená domácnostiam II. Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Rozvinutejšie	5,31	5,31	3,77	Plne realizované operácie – 5,3072 Čiastočne realizované operácie – 0 Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021 Zdôvodnenie prekročenia cieľa (2023): Vzhľadom na enormný záujem žiadateľov v rámci NP «Zelená domácnostiam» o príspevok na inštaláciu OZE v rámci VRR, bola cieľová hodnota ukazovateľa CO30 dosiahnutá už v roku 2018. Z dôvodu, že alokácia pre VRR v rámci PO4 navýšená nebude, dosiahnutú cieľovú hodnotu ukazovateľa je možné považovať za konečnú.
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	287 448 849,07	171 750 048,79	65 094 376,27	
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Rozvinutejšie	2 396 627,15	2 395 356,62	1 776 548,11	
4	O	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	EFRR	Menej rozvinuté	396 067,21	260 326,83	80 242,91	Plne realizované operácie – 766 775,8647 Čiastočne realizované operácie – 5 141,528 Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 6.4.2021

Prioritná os	Druh ukazovateľa	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	2016 Súhrne spolu	2015 Súhrne spolu	2014 Súhrne spolu
1	O	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Population equivalent	KF		3 500,00	0,00	0,00
1	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	KF		0,00	0,00	0,00
1	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platby Európskej komisii	EUR	KF		26 016 262,33	0,00	0,00

Prioritná os	Druh ukazovateľa	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	2016 Súhrne spolu	2015 Súhrne spolu	2014 Súhrne spolu
1	I	K0007	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít	EO	KF		3 500,00	0,00	0,00
1	I	K0019	Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	ha	KF		0,00	0,00	0,00
1	O	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok	KF		0,00	0,00	0,00
1	O	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok	KF		0,00	0,00	0,00
2	O	CO20	Prevenčia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Persons	KF		0,00	0,00	0,00
2	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	KF		0,00	0,00	0,00
2	I	K0006	Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	osoby	KF		0,00	0,00	0,00
3	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	EFRR	Menej rozvinuté	0,00	0,00	0,00
3	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	0,00	0,00	0,00
3	O	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	EFRR	Menej rozvinuté	0,00	0,00	0,00
3	O	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	0,00	0,00	0,00
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	0,00	0,00	0,00
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Rozvinutejšie	0,00	0,00	0,00
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	15 938 250,62	0,00	0,00
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Rozvinutejšie	472 219,09	0,00	0,00
4	O	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	EFRR	Menej rozvinuté	0,00	0,00	0,00

Prioritná os	Druh ukazovateľa	Identifikačný kód (ID)	Ukazovateľ	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu)	Čiastkový cieľ na rok 2018 (muži)	Čiastkový cieľ na rok 2018 (ženy)	Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu)	Konečný cieľ (zámer) (2023) (muži)	Konečný cieľ (zámer) (2023) (ženy)
1	O	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Population equivalent	KF		0			242 800,00		
1	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	KF		0			141,00		
1	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	KF		376 078 000			1 854 758 797,00		
1	I	K0007	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít	EO	KF		20505					
1	I	K0019	Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	ha	KF		80					
1	O	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok	KF		8632			21 579,00		
1	O	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok	KF		34579			329 676,00		
2	O	CO20	Prevenčia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Persons	KF		0			10 475,00		
2	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	KF		108 000 000			265 154 281,00		
2	I	K0006	Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené	osoby	KF		5735					
3	O	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	Hectares	EFRR	Menej rozvinuté	77			197,00		
3	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	47 000 000			286 936 727,00		
3	O	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	EFRR	Menej rozvinuté	1			2,00		
3	O	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	1			4,00		
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	160			392,00		
4	O	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Rozvinutejšie	1			5,00		
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Menej rozvinuté	285 242 931			987 271 919,00		
4	F	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	EFRR	Rozvinutejšie	823 491			2 656 424,00		
4	O	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	EFRR	Menej rozvinuté	187200			1 248 000,00		



### 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

#### Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

Prioritná os	Fond	Kategória regiónu	Základ pre výpočet	Fond spolu	Miera spolufinancovania	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi	Počet vybraných operácií
1	KF		Spolu	1 854 758 797,00	80,79%	1 190 469 028,80	64,18%	1 088 810 308,60	817 690 496,46	44,09%	633
2	KF		Spolu	265 154 281,00	85,00%	128 594 746,67	48,50%	126 740 024,57	35 579 732,07	13,42%	57
3	EFRR	Menej rozvinuté	Spolu	286 936 727,00	85,00%	213 178 594,49	74,29%	213 032 801,92	72 916 435,49	25,41%	32
4	EFRR	Menej rozvinuté	Spolu	987 271 919,00	79,66%	748 679 320,07	75,83%	713 268 433,83	437 131 852,08	44,28%	1 119
4	EFRR	Rozvinutejšie	Spolu	2 656 424,00	50,00%	2 656 424,00	100,00%	2 656 424,00	2 396 627,15	90,22%	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	Spolu	87 462 942,00	85,00%	79 469 575,45	90,86%	79 469 575,45	60 329 675,54	68,98%	48
5	EFRR	Rozvinutejšie	Spolu	5 313 000,00	50,00%	4 830 388,03	90,92%	4 830 388,03	3 666 878,39	69,02%	48
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>Menej rozvinuté</b>		<b>1 361 671 588,00</b>	<b>81,13%</b>	<b>1 041 327 490,01</b>	<b>76,47%</b>	<b>1 005 770 811,20</b>	<b>570 377 963,11</b>	<b>41,89%</b>	<b>1 199</b>
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>Rozvinutejšie</b>		<b>7 969 424,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>7 486 812,03</b>	<b>93,94%</b>	<b>7 486 812,03</b>	<b>6 063 505,54</b>	<b>76,08%</b>	<b>49</b>
<b>Spolu</b>	<b>KF</b>			<b>2 119 913 078,00</b>	<b>81,32%</b>	<b>1 319 063 775,47</b>	<b>62,22%</b>	<b>1 215 550 333,17</b>	<b>853 270 228,53</b>	<b>40,25%</b>	<b>690</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>3 489 554 090,00</b>	<b>81,17%</b>	<b>2 367 878 077,51</b>	<b>67,86%</b>	<b>2 228 807 956,40</b>	<b>1 429 711 697,18</b>	<b>40,97%</b>	<b>1 938</b>

**Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]**

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie							Finančné údaje				
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejně oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK010	1 788 045,73	1 708 868,05	1 723 163,88	5
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK021	226 165,86	225 082,18	161 284,02	4
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK022	226 165,86	225 082,18	161 284,02	4
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK023	226 165,86	225 082,18	161 284,02	4
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK031	412 425,36	411 341,68	347 543,52	5
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK032	608 329,62	435 272,24	461 797,77	5
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK041	1 755 972,66	1 715 185,98	1 682 630,82	6
1	KF		017	01	01	07	06		22	SK042	226 165,86	225 082,18	161 284,02	4
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK010	1 609 275,24	1 552 568,52	1 543 875,09	7
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK021	29 259 983,05	16 255 984,41	5 472 567,13	19
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK022	7 498 342,85	6 984 313,67	6 013 942,87	18
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK023	3 903 852,81	3 883 731,61	3 815 298,49	11
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK031	9 518 944,20	9 445 419,06	9 332 975,34	23
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK032	14 617 330,70	9 993 727,97	5 024 370,19	20
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK041	6 072 362,23	6 045 425,78	5 969 176,94	13
1	KF		017	01	02	07	06		22	SK042	546 957,00	545 899,86	482 564,98	8
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK010	5 363 733,31	5 363 025,59	4 425 605,82	25
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK021	11 885 341,92	11 884 634,20	11 091 503,56	55
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK022	17 766 013,70	17 685 270,86	16 370 020,53	70
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK023	20 075 175,36	17 016 954,48	13 274 769,69	61
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK031	17 691 475,11	17 690 767,39	16 153 295,72	76
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK032	13 019 322,48	12 586 408,05	10 636 409,36	53
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK041	9 953 866,52	9 953 158,80	7 626 422,12	58
1	KF		017	01	03	07	06		22	SK042	11 122 531,95	9 019 800,44	5 953 317,19	43
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK010	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK021	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK022	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK023	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK031	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK032	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK041	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	01	07	06		22	SK042	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK010	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK021	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK022	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK023	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK031	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK032	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK041	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	02	07	06		22	SK042	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK010	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK021	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK022	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK023	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK031	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK032	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia " Územie "	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia " Tematické ciele "	Dimenzia " Sekundárny tematický okruh ESF "	Dimenzia " Hospodárska činnosť "	Dimenzia " Umiestnenie "	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK041	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		017	03	03	07	06		22	SK042	981 236,18	981 236,18	245 309,04	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK010	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK021	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK022	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK023	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK031	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK032	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK041	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	01	07	06		22	SK042	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK010	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK021	228 825,46	228 825,46	151 476,75	4
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK022	6 502 223,46	6 187 154,16	1 493 264,50	4
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK023	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK031	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK032	4 381 161,50	4 381 161,50	4 330 767,99	4
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK041	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		018	01	02	07	06		22	SK042	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK010	308 790,89	308 790,89	209 930,22	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK021	308 790,89	308 790,89	209 930,22	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK022	308 790,89	308 790,89	209 930,22	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK023	308 790,89	308 790,89	209 930,22	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK031	308 790,89	308 790,89	209 930,22	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK032	308 790,89	308 790,89	209 930,22	3
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK041	636 789,89	636 789,89	536 429,42	4
1	KF		018	01	03	07	06		22	SK042	308 790,91	308 790,91	209 930,22	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK010	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK021	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK022	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK023	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK031	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK032	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK041	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	01	07	06		22	SK042	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK010	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK021	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK022	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK023	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK031	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK032	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK041	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	02	07	06		22	SK042	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK010	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK021	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK022	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK023	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK031	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK032	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK041	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		018	03	03	07	06		22	SK042	776 294,44	776 294,44	194 073,61	3
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK010	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK021	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK022	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK023	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK031	1 416 280,16	870 975,56	153 642,35	4
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK032	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK041	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		019	01	01	07	06		22	SK042	204 492,16	204 492,16	153 642,35	3
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK010	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK021	228 825,46	228 825,46	151 476,75	4
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK022	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK023	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK031	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK032	2 120 380,45	872 677,51	150 896,45	4
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK041	2 489 738,13	1 459 732,83	2 430 736,45	4
1	KF		019	01	02	07	06		22	SK042	200 837,46	200 837,46	150 896,45	3
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK010	625 198,75	625 198,75	314 379,63	4
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK021	625 198,75	625 198,75	314 379,63	4
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK022	625 198,75	625 198,75	314 379,63	4
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK023	685 592,40	652 375,89	374 770,13	5
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK031	949 198,75	803 398,75	638 379,63	5
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK032	5 128 872,75	2 480 669,65	4 817 607,63	6
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK041	27 250 098,75	13 019 089,70	17 466 434,80	5
1	KF		019	01	03	07	06		22	SK042	2 617 898,77	1 621 548,77	314 379,63	4
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK010	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK021	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK022	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK023	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK031	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK032	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK041	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	01	07	06		22	SK042	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK010	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK021	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK022	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK023	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK031	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK032	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK041	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	02	07	06		22	SK042	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK010	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK021	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK022	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK023	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK031	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK032	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK041	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		019	03	03	07	06		22	SK042	1 037 129,38	1 037 129,38	259 282,34	1
1	KF		020	01	02	07	06		22	SK031	2 383 710,88	2 145 339,79	2 019 106,60	1
1	KF		020	01	03	07	06		22	SK031	2 894 855,15	2 605 369,63	2 487 684,64	2
1	KF		020	01	03	07	06		22	SK032	28 177 826,01	25 360 043,41	13 210 889,86	2
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK010	1 012 697,56	1 012 697,56	577 480,56	2

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Katégória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia " Územie "	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia " Tematické ciele "	Dimenzia " Sekundárny tematický okruh ESF "	Dimenzia " Hospodárska činnosť "	Dimenzia " Umiestnenie "	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK021	869 297,83	869 297,83	450 737,95	2
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK022	359 321,74	359 321,74	0,00	1
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK023	359 321,74	359 321,74	0,00	1
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK031	359 321,74	359 321,74	0,00	1
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK032	359 321,74	359 321,74	0,00	1
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK041	359 321,74	359 321,74	0,00	1
1	KF		021	01	01	07	06		22	SK042	359 321,74	359 321,74	0,00	1
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK010	875 070,81	875 070,81	461 516,22	2
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK021	731 671,08	731 671,08	334 773,61	2
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK022	352 899,92	352 899,92	0,00	1
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK023	352 899,92	352 899,92	0,00	1
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK031	352 899,92	352 899,92	0,00	1
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK032	352 899,92	352 899,92	0,00	1
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK041	352 899,90	352 899,90	0,00	1
1	KF		021	01	02	07	06		22	SK042	352 899,92	352 899,92	0,00	1
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK010	8 587 308,09	8 587 308,09	4 811 442,70	12
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK021	8 443 908,33	8 443 908,33	4 684 700,09	12
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK022	7 988 352,81	7 988 352,79	4 282 061,24	11
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK023	7 988 352,79	7 988 352,79	4 282 061,24	11
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK031	7 988 352,79	7 988 352,76	4 282 061,24	11
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK032	7 988 352,79	7 988 352,79	4 282 061,24	11
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK041	8 057 956,29	8 057 956,31	4 310 189,74	12
1	KF		021	01	03	07	06		22	SK042	8 057 956,25	8 057 956,28	4 310 189,74	12
1	KF		022	01	02	07	06		22	SK022	14 575 783,28	13 192 866,10	13 938 972,92	2
1	KF		022	01	02	07	06		22	SK023	21 567 890,57	20 184 973,39	20 916 176,82	2
1	KF		022	01	02	07	06		22	SK031	21 989 023,30	19 790 120,97	21 465 741,38	1
1	KF		022	01	02	07	06		22	SK032	34 175 837,95	32 633 143,65	31 073 437,12	3
1	KF		022	01	02	07	06		22	SK042	13 833 009,48	12 449 708,53	13 808 159,58	1
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK010	2 910 046,86	2 653 222,61	2 693 954,17	2
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK021	20 498 946,52	20 498 946,52	13 534 978,79	2
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK022	110 724 946,63	101 501 294,72	103 601 230,24	8
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK023	71 743 728,05	70 360 810,88	70 574 627,43	6
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK031	25 571 475,65	23 014 328,09	24 822 499,51	2
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK032	45 999 108,71	43 017 411,30	37 930 905,73	4
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK041	10 059 922,49	10 059 922,49	9 829 048,10	3
1	KF		022	01	03	07	06		22	SK042	22 463 413,47	20 217 072,12	21 126 023,36	2
1	KF		083	01	01	07	06		22	SK041	1 436 346,08	789 990,34	1 436 346,08	1
1	KF		083	01	01	07	06		22	SK042	111 071 016,69	86 844 643,86	110 396 149,53	15
1	KF		083	01	02	07	06		22	SK042	684 450,00	376 447,50	684 450,00	1
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK010	3 820 808,70	3 820 808,70	2 733 721,16	5
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK021	3 820 808,70	3 820 808,70	2 733 721,16	5
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK022	3 820 808,67	3 820 808,67	2 733 721,16	5
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK023	3 820 808,70	3 820 808,70	2 733 721,16	5
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK031	3 820 808,71	3 820 808,71	2 733 721,17	5
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK032	5 250 940,01	4 607 380,93	2 733 721,16	6
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK041	3 903 250,70	3 903 250,70	2 733 721,16	6
1	KF		083	01	03	07	06		22	SK042	4 775 317,22	4 345 788,38	3 013 570,86	6
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK010	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK021	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK022	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK023	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Katégória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK031	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK032	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK041	265 645,05	265 645,05	40 304,34	2
1	KF		084	01	03	07	06		22	SK042	265 645,03	265 645,03	40 304,34	2
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK010	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK021	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK022	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK023	779 360,94	779 142,19	0,00	2
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK031	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK032	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK041	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	01	07	06		22	SK042	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK010	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK021	64 999,50	64 780,75	53 248,15	2
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK022	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK023	341 519,94	341 301,19	4 930,00	2
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK031	944 629,93	944 411,18	914 101,45	2
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK032	1 153 021,11	1 152 802,36	52 891,43	3
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK041	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		085	01	02	07	06		22	SK042	183 494,88	183 276,13	0,00	2
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK010	5 389 485,05	5 387 175,59	1 946 206,09	11
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK021	5 519 742,89	5 517 433,44	1 946 206,09	11
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK022	5 276 872,82	5 274 563,37	1 951 818,48	11
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK023	8 367 972,05	8 365 662,60	3 196 315,53	14
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK031	5 276 872,83	5 274 563,37	1 951 818,48	11
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK032	5 392 848,33	5 390 538,86	2 042 974,44	13
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK041	5 276 872,76	5 274 563,31	1 951 818,48	11
1	KF		085	01	03	07	06		22	SK042	5 384 403,53	5 382 094,08	2 028 310,69	12
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK010	29 747,34	29 528,59	1 454,68	2
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK021	29 747,34	29 528,59	1 454,68	2
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK022	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK023	29 747,34	29 528,59	1 454,68	2
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK031	29 747,34	29 528,59	1 454,68	2
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK032	29 747,34	29 528,59	1 454,68	2
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK041	29 747,34	29 528,59	1 454,68	2
1	KF		086	01	01	07	06		22	SK042	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK010	29 302,77	29 084,02	1 429,19	2
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK021	29 302,77	29 084,02	1 429,19	2
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK022	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK023	29 302,77	29 084,02	1 429,19	2
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK031	29 302,77	29 084,02	1 429,19	2
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK032	29 302,77	29 084,02	1 429,19	2
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK041	29 302,77	29 084,02	1 429,19	2
1	KF		086	01	02	07	06		22	SK042	4 375,00	4 156,25	0,00	1
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK010	2 838 531,74	2 837 787,22	590 025,35	8
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK021	2 838 531,75	2 837 787,22	590 025,35	8
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK022	3 136 584,53	3 135 840,01	604 231,48	9
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK023	3 293 556,45	3 292 811,93	603 202,93	10
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK031	12 106 573,14	12 105 828,62	684 119,58	13
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK032	3 612 875,50	3 612 130,99	613 743,45	11
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK041	2 961 269,06	2 960 524,54	689 093,12	9

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Katégória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	KF		086	01	03	07	06		22	SK042	3 311 424,98	3 310 680,45	709 463,90	10
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK010	3 040 489,52	3 040 489,52	303 882,30	3
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK021	830 570,28	830 570,28	305 222,57	3
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK022	830 570,35	830 570,35	305 222,57	3
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK023	3 496 391,78	3 496 391,86	2 144 550,12	4
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK031	1 855 351,82	1 855 351,82	744 240,97	4
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK032	830 570,35	830 570,35	305 222,57	3
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK041	3 357 555,88	3 357 555,88	1 014 354,96	5
1	KF		089	01	01	07	06		22	SK042	3 758 671,98	3 758 671,90	1 118 543,71	5
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK010	592 471,35	592 471,35	367 768,54	2
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK021	9 005 089,03	9 005 089,03	4 489 235,08	6
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK022	11 348 976,62	11 348 976,62	2 395 684,49	5
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK023	13 901 626,02	13 901 626,02	4 590 157,22	7
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK031	14 860 495,93	14 860 495,93	5 128 892,18	6
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK032	8 102 906,58	8 102 906,58	2 788 561,15	6
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK041	9 370 006,81	9 370 006,81	1 130 848,62	7
1	KF		089	01	02	07	06		22	SK042	5 703 083,99	5 703 083,99	1 336 833,37	6
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK010	1 019 746,35	1 019 746,35	420 875,14	4
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK021	3 270 996,36	3 270 996,36	441 810,12	6
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK022	5 146 665,39	5 146 665,39	430 572,77	6
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK023	4 824 773,69	4 824 773,69	440 772,77	7
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK031	4 856 999,35	4 856 999,35	2 246 457,89	7
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK032	2 831 333,64	2 831 333,64	1 598 089,18	6
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK041	4 101 830,33	4 101 830,33	661 796,77	7
1	KF		089	01	03	07	06		22	SK042	2 687 643,44	2 687 643,44	696 483,06	6
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK010	157 294,32	157 096,96	71 481,19	3
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK021	116 903,74	116 706,38	72 719,65	3
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK022	94 436,26	94 238,90	71 481,19	2
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK023	94 436,26	94 238,90	71 481,19	2
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK031	94 436,26	94 238,90	71 481,19	2
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK032	23 524 739,94	23 524 542,51	9 408 979,43	3
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK041	94 436,26	94 238,90	71 481,19	2
2	KF		087	01	01	07	05		22	SK042	94 436,26	94 238,90	71 481,19	2
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK010	212 472,73	212 472,73	69 520,47	2
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK021	8 434 586,06	8 434 586,06	158 371,85	4
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK022	420 854,04	420 854,04	324 346,24	2
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK023	15 831 419,76	15 831 419,76	8 452 781,47	4
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK031	271 116,21	271 116,21	69 520,47	2
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK032	6 107 314,74	5 731 498,32	4 797 908,88	5
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK041	2 102 792,71	2 102 792,71	598 465,64	4
2	KF		087	01	02	07	05		22	SK042	7 971 566,20	7 971 566,20	872 933,11	3
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK010	744 114,58	743 511,07	327 997,41	8
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK021	20 445 653,00	20 445 049,49	4 407 292,27	13
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK022	2 522 080,85	2 521 477,34	690 182,97	10
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK023	10 615 223,37	10 614 619,86	942 995,53	17
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK031	4 663 617,99	4 663 014,48	2 113 676,18	10
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK032	762 640,31	762 036,80	167 143,86	8
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK041	18 677 268,21	17 204 166,05	1 210 250,29	13
2	KF		087	01	03	07	05		22	SK042	4 540 906,61	4 540 303,10	465 759,21	11
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK021	280 374,16	280 374,16	0,00	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK022	280 374,16	280 374,16	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK023	280 374,16	280 374,16	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK031	280 374,16	280 374,16	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK032	280 374,16	280 374,16	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK041	280 374,16	280 374,16	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		18	SK042	280 374,16	280 374,16	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK021	7 188 549,31	7 181 179,59	3 030 895,27	11
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK022	11 584 031,44	11 576 661,72	3 030 895,27	12
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK023	7 188 549,31	7 181 179,59	3 030 895,27	11
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK031	14 000 324,99	13 992 955,27	3 149 517,07	15
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK032	12 467 245,42	12 459 875,70	3 137 771,67	14
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK041	8 071 763,29	8 064 393,57	3 137 771,67	13
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	01	07	05		22	SK042	8 071 763,29	8 064 393,57	3 137 771,67	13
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK021	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK022	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK023	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK031	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK032	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK041	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		18	SK042	287 508,94	287 508,94	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK021	4 966 496,89	4 960 948,94	2 612 098,24	10
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK022	10 027 434,97	10 021 887,03	2 707 341,87	13
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK023	4 966 496,89	4 960 948,94	2 612 098,24	10
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK031	12 701 319,18	12 695 771,23	2 740 046,16	14
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK032	10 600 445,95	10 594 898,01	2 816 497,17	15
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK041	5 951 433,10	5 945 885,15	2 816 497,16	13
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	02	07	05		22	SK042	5 852 909,85	5 847 361,90	2 721 253,53	12
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK021	409 908,39	409 908,39	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK022	409 908,39	409 908,39	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK023	409 908,39	409 908,39	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK031	409 908,39	409 908,39	0,00	1



Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie							Finančné údaje				
	Fond	Katéria regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
		rozvinuté												
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK032	409 908,39	409 908,39	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK041	409 908,39	409 908,39	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		18	SK042	409 908,39	409 908,39	0,00	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK021	6 665 161,77	6 657 251,93	3 241 852,94	10
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK022	12 255 481,53	12 247 571,69	3 589 429,02	13
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK023	6 532 099,93	6 524 190,09	3 241 852,94	9
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK031	18 545 923,66	18 538 013,80	5 802 136,66	20
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK032	15 375 908,12	15 367 998,28	5 102 605,28	17
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK041	12 370 010,66	12 362 100,82	6 346 802,59	18
3	EFRR	Menej rozvinuté	087	01	03	07	05		22	SK042	10 950 704,51	10 942 794,67	4 910 405,80	15
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK021	1 321 291,66	1 321 291,66	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK022	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK023	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK031	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK032	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK041	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04		22	SK042	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK021	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK022	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK023	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK031	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK032	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK041	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04		22	SK042	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK021	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK022	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK023	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK031	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK032	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK041	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04		22	SK042	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK021	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK022	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK023	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK031	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK032	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK041	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04		22	SK042	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK021	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK022	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK023	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK031	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK032	1 487 409,96	1 487 409,96	1 080 400,59	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK041	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04		22	SK042	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK021	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK022	2 395 561,93	2 395 561,93	1 931 347,06	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK023	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK031	4 886 337,13	4 886 337,13	3 704 215,63	15
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK032	3 116 770,74	3 116 770,74	1 953 963,61	10
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK041	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04		22	SK042	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK021	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK022	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK023	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK031	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK032	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK041	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	01	07	04		22	SK042	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK021	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK022	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie							Finančné údaje				
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
		rozvinuté												
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK023	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK031	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK032	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK041	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	02	07	04		22	SK042	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK021	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK022	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK023	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK031	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK032	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK041	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	03	03	07	04		22	SK042	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK021	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK022	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK023	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK031	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK032	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK041	1 557 301,72	1 462 897,76	1 155 351,80	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04		22	SK042	1 321 291,83	1 321 291,83	924 000,76	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK021	3 343 173,16	3 343 173,16	941 478,07	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK022	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK023	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK031	2 280 985,18	1 992 997,90	941 478,07	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK032	1 338 947,27	1 338 947,27	941 478,07	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK041	1 815 902,39	1 815 902,39	1 358 651,71	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04		22	SK042	1 636 747,76	1 517 627,56	941 478,07	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK021	2 323 883,41	2 323 883,41	1 241 311,08	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK022	2 063 254,21	1 852 545,08	1 241 311,08	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK023	2 755 323,79	2 685 685,58	1 635 422,88	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK031	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK032	2 374 796,82	2 374 796,82	1 241 311,08	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK041	5 261 874,03	5 236 240,35	2 884 084,91	14
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04		22	SK042	1 641 835,95	1 641 835,95	1 241 311,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK021	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK022	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK023	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK031	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK032	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK041	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	01	07	04		22	SK042	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK021	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK022	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK023	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK031	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK032	140 056,18	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK041	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	02	07	04		22	SK042	140 056,02	140 056,18	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK021	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK022	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK023	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK031	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK032	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK041	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	03	03	07	04		22	SK042	140 056,02	140 056,02	35 014,01	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		18	SK041	35 835,90	35 835,90	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK021	2 850 319,37	2 850 319,37	1 330 130,88	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK022	8 366 910,12	8 366 910,12	5 503 394,68	12
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK023	6 398 316,06	6 398 316,05	2 427 812,93	11
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK031	23 890 895,87	23 890 895,88	9 798 535,25	27
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK032	19 319 754,53	19 319 754,52	13 192 065,14	23
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK041	15 552 753,28	15 552 753,28	11 111 691,61	24

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie							Finančné údaje				
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
		rozvinuté												
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	01	07	04		22	SK042	19 077 729,19	19 077 729,19	8 378 715,09	25
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		18	SK041	455 095,67	455 095,67	353 929,21	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK021	6 705 024,74	6 705 024,74	4 039 350,32	24
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK022	21 350 692,27	21 350 692,27	14 082 114,77	40
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK023	17 743 947,37	17 743 947,38	12 230 664,30	36
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK031	17 324 002,84	17 322 396,89	10 911 562,67	49
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK032	17 032 445,44	17 025 091,12	11 657 137,97	33
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK041	21 813 296,41	21 813 296,41	17 731 840,55	50
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	02	07	04		22	SK042	20 820 680,25	20 814 964,95	12 962 761,94	40
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		18	SK041	337 446,26	337 446,26	0,00	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK021	22 545 982,09	22 545 982,09	16 622 824,46	58
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK022	21 599 308,05	21 599 308,05	15 238 198,92	53
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK023	25 597 224,46	25 597 224,46	20 451 668,59	78
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK031	24 882 438,80	24 879 281,47	20 257 799,42	70
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK032	25 618 625,97	25 585 509,66	17 050 022,80	66
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK041	40 444 795,11	40 444 794,96	32 447 945,43	128
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	01	03	07	04		22	SK042	30 761 863,78	30 731 653,97	20 195 454,67	85
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK021	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK022	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK023	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK031	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK032	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK041	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	01	07	04		22	SK042	1 932 315,95	1 932 315,95	483 078,99	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK021	1 964 200,87	1 964 200,94	491 050,22	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK022	1 964 200,94	1 964 200,87	491 050,22	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK023	1 964 200,87	1 964 200,87	491 050,22	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK031	1 964 200,87	1 964 200,87	491 050,22	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK032	1 964 200,87	1 964 200,87	491 050,22	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK041	1 964 200,87	1 964 200,87	491 050,22	2

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	02	07	04		22	SK042	1 964 200,87	1 964 200,87	491 050,22	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK021	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK022	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK023	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK031	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK032	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK041	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	013	04	03	07	04		22	SK042	2 511 204,17	2 511 204,17	627 801,04	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	01	07	04		22	SK031	13 369 666,46	11 364 216,49	7 769 356,93	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	01	07	04		22	SK041	5 136 704,32	4 344 233,81	1 635 621,35	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	01	07	04		22	SK042	16 235 697,80	13 279 542,00	12 129 667,76	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK021	6 771 886,38	5 753 268,43	3 832 418,74	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK022	4 789 792,34	4 071 323,49	4 579 754,01	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK023	8 801 406,97	7 481 195,93	3 444 971,74	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK031	14 392 519,01	12 191 201,53	10 069 204,37	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK032	16 468 785,82	13 737 714,67	3 400 772,38	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK041	14 247 757,25	12 110 593,67	3 046 743,90	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	02	07	04		22	SK042	2 533 765,33	2 208 119,98	1 625 542,47	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	03	07	04		22	SK022	136 870,00	116 339,50	136 870,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	03	07	04		22	SK031	1 038 458,28	882 689,54	1 013 130,03	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	03	07	04		22	SK032	1 620 092,90	964 765,32	1 616 342,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	03	07	04		22	SK041	4 810 858,00	4 089 229,30	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	016	01	03	07	04		22	SK042	2 101 714,75	1 696 393,34	1 335 598,42	5
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	01	07	04		22	SK023	368 467,28	313 197,19	146 180,17	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	01	07	04		22	SK031	875 390,22	738 005,56	812 660,18	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	01	07	04		22	SK032	164 309,40	139 662,99	24 579,08	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	01	07	04		22	SK041	3 200 461,33	1 846 353,13	465 352,79	8
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	01	07	04		22	SK042	591 677,46	502 002,32	211 174,10	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK021	1 478 005,17	1 256 304,40	859 165,65	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK022	896 899,62	762 364,69	401 609,22	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK023	986 017,28	838 114,69	597 272,22	5

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie							Finančné údaje				
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
		rozvinuté												
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK031	1 318 777,88	991 363,15	732 005,97	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK032	1 608 428,76	1 367 164,46	1 054 758,88	12
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK041	1 981 813,07	1 537 374,95	654 765,30	11
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	02	07	04		22	SK042	1 938 202,05	1 234 345,36	472 710,12	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK021	1 728 623,90	1 469 330,32	797 314,82	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK022	1 150 564,43	977 979,77	641 350,98	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK023	1 203 362,28	1 022 857,95	581 546,15	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK031	1 291 804,75	1 033 580,64	1 044 933,04	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK032	3 430 737,18	2 483 875,34	1 270 296,07	16
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK041	1 423 272,22	1 209 781,39	1 017 805,92	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	068	01	03	07	04		22	SK042	232 225,99	197 392,09	118 415,86	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	02	07	04		22	SK021	340 217,64	195 625,14	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	02	07	04		22	SK022	2 363 141,21	1 063 413,54	0,00	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	02	07	04		22	SK023	4 792 733,46	2 156 730,06	694 328,18	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	02	07	04		22	SK031	2 459 027,00	1 106 562,15	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	02	07	04		22	SK032	2 300 248,89	1 072 498,00	0,00	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	02	07	04		22	SK041	579 975,46	260 988,96	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	03	07	04		22	SK022	1 092 854,54	491 784,54	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	03	07	04		22	SK032	4 599 908,31	2 069 958,74	423 043,90	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	01	03	07	04		22	SK042	542 819,52	244 268,78	0,00	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK021	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK022	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK023	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK031	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK032	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK041	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	01	07	04		22	SK042	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK021	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK022	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK023	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Katéria regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia "Územie"	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK031	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK032	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK041	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	02	07	04		22	SK042	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK021	1 120 448,19	1 120 448,20	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK022	1 120 448,20	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK023	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK031	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK032	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK041	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	070	04	03	07	04		22	SK042	1 120 448,19	1 120 448,19	280 112,05	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	010	01	01	07	04		22	SK010	346 810,91	346 810,91	312 892,99	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	010	01	02	07	04		22	SK010	247 167,38	247 167,38	222 994,54	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	010	01	03	07	04		22	SK010	291 496,38	291 496,38	262 988,19	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	011	01	01	07	04		22	SK010	346 810,91	346 810,91	312 892,99	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	011	01	02	07	04		22	SK010	247 167,38	247 167,38	222 994,54	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	011	01	03	07	04		22	SK010	291 496,38	291 496,38	262 988,19	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	012	01	01	07	04		22	SK010	346 810,91	346 810,91	312 892,98	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	012	01	02	07	04		22	SK010	247 167,37	247 167,37	222 994,54	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	012	01	03	07	04		22	SK010	291 496,38	291 496,38	262 988,19	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	9 797 376,15	9 797 376,16	7 277 913,99	40
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	9 797 376,16	9 797 376,16	7 277 913,99	40
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	9 797 376,24	9 797 376,21	7 277 913,99	40
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	9 886 551,25	9 886 551,20	7 342 613,54	41
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	9 886 551,14	9 886 551,12	7 342 613,51	41
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	9 797 376,19	9 797 376,25	7 277 913,99	40
5	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	9 886 551,12	9 886 551,15	7 342 613,51	41
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK021	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK022	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK023	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK031	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK032	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK041	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK042	42 081,94	42 081,94	41 578,35	1



Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie							Finančné údaje				
	Fond	Katégoria regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Dimenzia " Územie "	Územné mechanizmy realizácie	Dimenzia " Tematické ciele "	Dimenzia " Sekundárny tematický okruh ESF "	Dimenzia " Hospodárska činnosť "	Dimenzia " Umiestnenie "	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK021	1 475 120,52	1 475 120,55	1 271 304,36	14
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK022	1 475 120,53	1 475 120,52	1 271 304,37	14
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK023	1 475 120,51	1 475 120,51	1 271 304,37	14
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK031	1 475 120,53	1 475 120,51	1 271 304,36	14
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK032	1 475 120,51	1 475 120,51	1 271 304,37	14
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK041	1 475 120,50	1 475 120,50	1 271 304,37	14
5	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK042	1 475 120,52	1 475 120,52	1 271 304,37	14
5	EFRR	Rozvinutejšie	121	01	07	07			18	SK010	4 184 848,69	4 184 848,69	3 108 273,08	41
5	EFRR	Rozvinutejšie	122	01	07	07			18	SK010	17 905,02	17 905,02	17 690,76	1
5	EFRR	Rozvinutejšie	123	01	07	07			18	SK010	627 634,32	627 634,32	540 914,55	14

**Tabuľka 8: Použitie krížového financovania**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Použitie krížového financovania</b>	<b>Prioritná os</b>	<b>Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR)</b>	<b>Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100)</b>	<b>Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR)</b>	<b>Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100)</b>
Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF	3	0,00		0,00	
Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF	4	0,00		0,00	
Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF	5	0,00		0,00	

**Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Prioritná os</b>	<b>Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR)</b>	<b>Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100)</b>	<b>Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR)</b>	<b>Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100)</b>
1	0,00		0,00	
2	0,00		0,00	
3	0,00		0,00	
4	0,00		0,00	
5	0,00		0,00	

**Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)**

<p>Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v EUR)</p>	<p>Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100]</p>	<p>Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v EUR)</p>	<p>Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100]</p>

#### 4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

Riadiaci orgán v roku 2020 nerealizoval hodnotenia v rámci OP KŽP. Pôvodne plánované externé hodnotenia v zmysle Plánu hodnotenia OP KŽP sa z dôvodu neúspešného výsledku procesu výberu externého hodnotiteľa formou verejného obstarávania v roku 2020 nezrealizovali.

**Typ hodnotenia:** -

**Názov hodnotenia:** -

**Kód hodnotenia:** -

**Doba realizácie:** -

**Odkaz na miesto sprístupnenia hodnotenia verejnosti na webovom sídle:** -

Názov/meno	Fond	Od mesiaca	Od roku	Do mesiaca	Do roku	Druh hodnotenia	Tematický cieľ	Téma	Zistenia
------------	------	------------	---------	------------	---------	-----------------	----------------	------	----------

## 6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

### a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

V roku 2020 boli v rámci OP KŽP ukončené 2 vládne audity (A998 – audit operácií, A1021 – audit operácií, systémový audit). V roku 2020 bol tiež ukončený audit účtov za 5. účtovný rok (A978 K4663). Pri výkone predmetného auditu neboli identifikované nedostatky.

Hlavným cieľom vládneho auditu č. A998 bolo získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov na primeranej vzorke operácií OP KŽP podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014. Vládny audit na úrovni RO/SO (SAŽP) identifikoval 24 nedostatkov, z toho 20 nedostatkov s vysokou závažnosťou (16 finančných: nedostatočné vykonanie procesu administratívneho overenia a odborného hodnotenia, nedostatočný výkon finančnej kontroly VO (FK VO), administratívnej finančnej kontroly (AFK) ŽoP a FK nM a 4 nefinančné: nedostatočné preukázanie overenia hospodárnosti a efektívnosti výdavkov v schvaľovacom procese ŽoNFP, nevypracovávanie/neuchovávanie pomocných výstupov odborných hodnotiteľov, nedostatočné vykonanie FK VO), 2 nedostatky so strednou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: nedostatočné vykonanie FK VO a AFK ŽoP) a 2 nedostatky s nízkou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: nedostatočné vykonanie FK VO a porušenie ustanovení zákona o VO zo strany verejného obstarávateľa). Vládny audit navrhol odporúčania/opatrenia: zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/systému riadenia/interných predpisov, zabezpečiť zaevidovanie a vysporiadanie nezrovnalostí, prijať kontrolné mechanizmy, zaškoliť/poučiť zamestnancov RO/SO a upozorniť prijímateľov na dodržiavanie zákona o VO.

Hlavným cieľom vládneho auditu č. A1021 bolo získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OP KŽP podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa článku 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 (systémový audit) a zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa článku 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 (audit operácií).

Pri výkone auditu operácií bolo identifikovaných 24 nedostatkov, z toho 13 nedostatkov s vysokou závažnosťou (10 finančných: nedostatočné vykonanie FK VO, AFK ŽoP a FK nM a 3 nefinančné, z toho 1 systémový: nesprávna evidencia údajov/podkladov v ITMS2014+ a 2 nesystémové: Odborní hodnotitelia nedostatočne vypracovali individuálne hodnotiace hárky a nedostatočné vykonanie AFK VO), 9 nedostatkov so strednou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: nedostatočné vykonanie FK VO, FK nM, nedostatočné vykonanie overenia hospodárnosti pri odbornom hodnotení ŽoNFP a AFK ŽoP a neaktualizovanie príloh MP RO) a 2 nedostatky s nízkou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: nedostatočný výkon FK nM overenia poskytnutej štátnej pomoci).

Pri výkone auditu operácií (doplňková vzorka) boli identifikované 4 nedostatky s vysokou závažnosťou, z toho 2 finančné nedostatky: nedostatočné vykonanie FK VO, neoprávnené nárokovanie výdavky, 1 systémový nedostatok: SO nezabezpečil úplnú, správnu a aktuálnu evidenciu údajov/podkladov v ITMS2014+ a 1 nesystémový nedostatok: nedostatočné vykonanie FK VO.

Pri výkone systémového auditu bolo identifikovaných 23 nedostatkov, z toho 6 nedostatkov s vysokou závažnosťou (1 finančný: nedostatočný výkon AFK VO, 5 nefinančných z toho 2 systémové: nedostatočná evidencia údajov a podkladov v ITMS2014+, RO/SO nepreukázal spôsob/dostatočnosť overenia ŽoNFP, ŽoP, FK nM, VO – nedostatočný audítorský záznam a 3 nesystémové: nedostatočný výkon AFK ŽoP a FK VO), 12 nedostatkov so strednou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: RO/SO nemá nastavené overenie možného konfliktu záujmov u osôb vykonávajúcich implementáciu OP KŽP, nedodržiavanie stanovených lehôt, nedostatočný výkon AFK VO/ŽoP, nedostatočné využívanie údajov v ARACHNE, nedodržanie postupov stanovených v MP RO pri kontrole delegovaných funkcií SO), 5 nedostatkov s nízkou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: neinformovanie Prijímateľa o zverejnení Zmluvy o NFP, nezpracovanie zmien vyplývajúcich zo SR EŠIF, nedostatočný audit trail na späťvzatie ŽoNFP, nedostatočný výkon FK nM a overenia poskytnutej ŠP).

Vládny audit navrhol odporúčania/opatrenia: zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/systému riadenia/interných predpisov, zabezpečiť zaevidovanie a vysporiadanie nezrovnalosti, znížiť riziko deklarovania neoprávnených výdavkov s negatívnym vplyvom na chybovosť OP, vykonať opätovnú FK nM, usmerniť prijímateľov, aby vyplňali skutočne dosiahnuté hodnoty MU, informovať prijímateľov o dôsledkoch deklarovania neoprávnených výdavkov, upozorniť zamestnancov na dodržiavanie stanovených lehôt, dôslednejší výkon kontroly MU a FK nM, zabezpečiť dostatočný audit trail, zabezpečiť dôsledné využívanie nastavených nástrojov a spôsobov posudzovania hospodárnosti, upozorniť odborných hodnotiteľov na zachovávanie dokumentácie z posudzovania ŽoNFP, nastaviť postup overovania možného konfliktu záujmov zamestnancov, aktualizovanie MP RO/SO, zabezpečiť vykonanie analýzy údajov v ARACHNE, zvýšiť intenzitu vykonávania kontrol delegovaných funkcií na jednotlivých SO.

#### Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V roku 2020 boli v rámci OP KŽP **vykonané 2 certifikačné overovania**, ktoré sú uzatvorené.

Certifikačné overovania boli vykonané na SO SIEA a SAŽP. Identifikované boli zistenia, ktoré sa týkali nedostatočného overenia oprávnenosti výdavkov projektu a nedostatočného overenia časti podmienky poskytnutia príspevku vo fáze administratívneho overenia ŽoNFP.

#### Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 2 816 029,73 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 2 178 601,19 €). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 5. účtovný rok predstavujú 58 469 285,93 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 49 698 893,09 €), z ktorých bolo opätovne pripočítaných 8 787 668,84 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 7 469 518,53 € za zdroj EÚ).

#### Opatrenia na boj proti podvodom a korupcii



Prostredníctvom webového sídla [www.op-kzp.sk](http://www.op-kzp.sk) časť “Ochrana finančných záujmov” sú k dispozícii odkazy na oznamovanie podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci OP KŽP. RO pre OP KŽP v oblasti boja proti podvodom zaviedol v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík, ktoré sú bližšie popísané v dokumente “Politika boja proti podvodom” (<https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/06/Politika-boja-proti-podvodom-1.pdf>).

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

OP KŽP je dopytovo orientovaný program a jeho implementácia sa uskutočňuje prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi, t. j. na základe dopytu žiadateľov. Pre zabezpečenie dosahovania cieľov OP bolo **k 31.12.2020 vyhlásených 82 výziev resp. vyzvaní v celkovej sume 3,22 mld. € a zazmluvnenie** dosahuje sumu **1,93 mld. €**, čo predstavuje 68 % alokácie OP KŽP.

**Hodnoty merateľných ukazovateľov OP sú napĺňané priebežne a v priemere na 38 % z cieľa na rok 2023.** Dosahovanie hodnôt ukazovateľov programu zodpovedá finančnej implementácii OP, ktorá dosahuje 41,32 % čerpania z alokácie OP.

Výkonnostný rámec OP tvorí spolu 19 ukazovateľov v štyroch PO, z toho jedenásť je ukazovateľov výstupu, 5 je finančných ukazovateľov a 3 sú kľúčové vykonávacie kroky.

**Záväzný plán k 31.12.2020 bol v rámci kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca naplnený na 96,24 %.** Fyzická a finančná implementácia OP bola teda **v súlade s plánom stanoveným na začiatku roka 2020.** Výraznejšiu odchýlku oproti plánu evidujeme len na PO 2 - finančný ukazovateľ, ktorý dosiahol 73 % plánovanej hodnoty.

#### **Prehľad realizovaných činností, ktoré mali vplyv na implementáciu OP KŽP v 2020:**

##### Všeobecné činnosti na úrovni operačného programu:

RO vypracoval zmenu OP KŽP na verziu 11, v rámci procesu mobilizácie zdrojov na podporu opatrení v súvislosti s dopadmi šírenia COVID-19, v súlade s uznesením vlády č. 257/2020, ktorým bolo uložené zabezpečiť realokáciu finančných prostriedkov vo výške 137,25 mil. € z KF (z PO 1 a PO 2) a vo výške 90 mil. € z EFRR (z PO 4). Pokračovalo sa v pravidelnom a detailnom monitorovaní OP KŽP za účelom získania bližších informácií o aktuálnom stave implementácie, ako aj identifikácie prípadných implementačných rizík.

##### Špecifické činnosti na úrovni jednotlivých prioritných osí:

#### **PO 1**

S cieľom zvýšiť úroveň kontrahovania RO pristúpil k využitiu potenciálu ŽoNFP v zásobníku projektov v rámci 1. výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody, zanalyzoval otvorené výzvy a prijal z toho vyplývajúce opatrenia v podobe modifikácie výzvy, uzatvorenia výzvy alebo plánovaného vyhlásenia nových výziev. Pokračovalo sa v pravidelnom sledovaní procesu prípravy a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade výziev, v ktorých oprávnenými prijímateľmi sú vymedzené subjekty ústrednej správy.

## **PO 2**

S cieľom zvýšiť úroveň kontrahovania RO skrátil intervaly hodnotiacich kôl výziev vyhlásených na aktivity PO 2 za účelom urýchlenia procesu konania o ŽoNFP. Posilnenie absorpčnej kapacity ostatných výziev v rámci PO 2, najmä výziev na podporu vodozádržných opatrení v sídlach, na ktoré sa RO zamerával vzhľadom na pomalé tempo implementácie projektov SVP, š. p. v oblasti preventívnych protipovodňových opatrení na vodných tokoch.

## **PO 3**

Za účelom zrýchlenia implementácie a čerpania projektov v pôsobnosti SO MV SR boli organizované pravidelné stretnutia s rezortnými prijímateľmi finančne významných projektov. Došlo k modifikácii 31. výzvy a doplnenie aktivít zameraných na podporu opatrení na boj s pandémiou COVID-19 a jej dôsledkami, v rámci zmeny OP KŽP, verzia 11.

## **PO 4**

V rámci implementácie finančných nástrojov v PO 4 zo strany SIH/NDF II (Garantované energetické služby - GES) došlo k uzavretiu dodatku č. 2 k zmluve o financovaní (s účinnosťou od 10. 12 2020), ktorým sa umožnilo poskytovanie návratnej podpory priamo zo strany SIHu bez potreby výberu finančných sprostredkovateľov a bol spustený finančný nástroj (produkt) na poskytovanie úverov spoločnostiam poskytujúcim GES.

## **7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV**

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov možno nahrat'/nájst' pod Všeobecné>Dokumenty v rámci aplikácie SFC2014

## 8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

<b>I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF</b>	
1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia	EFRR
<b>3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov</b>	<b>04 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch</b>
3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné)	63 125 939,00
<b>4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj</b>	
4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj	2014SK05M0OP001, 2014SK16M1OP001, 2014SK16RFOP002
30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante	4.3.2015
<b>31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj</b>	
31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia?	Áno
<b>II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
5. Názov finančného nástroja	<b>Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
<b>7. Vykonávacie opatrenia</b>	
7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF	Nie
7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie	
7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	Poverenie iného orgánu, ktorý sa riadi verejným alebo súkromným právom, úlohami vykonávania
7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c)	
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]:	Zvereňovací účet

zvereňný účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	
<b>III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II.
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Spolupráca medzi správnymi orgánmi
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	29.4.2015
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	74 265 812,00
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	63 125 939,00
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	63 125 939,00
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	18 566 453,00
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	15 781 484,90
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	15 781 484,90
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	2 784 968,10
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	2 784 968,10

15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	625 775,62
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	621 742,47
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	4 033,15
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	8 756,21
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00
37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúci z záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účasť [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	11 139 873,00
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00

38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	2 784 968,10
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	2 784 968,10
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	0,00
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00

**II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

5. Názov finančného nástroja	<b>OZE_VC_SEOF</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov – osobitný fond
8.2. Súvisiaci fond fondov	Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia
8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“	Štandardný finančný nástroj
8.1.1. Typ štandardného nástroja	Nástroj kapitálového spoluinvestovania
<b>9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013</b>	
9.0.1. Úvery ( $\geq$ EUR 25 000)	Nie
9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final	Nie
9.0.3. Záruky	Nie
9.0.4. Kapitál	Áno
9.0.5. Kvázi kapitál	Nie
9.0.6. Iné finančné produkty	Nie
9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom	Nie
9.1. Opis iného finančného produktu	
9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zvereňovaný účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	Osobitný blok financovania

**III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska	Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt



investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Fond WTEP, s. r. o.
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	6.2.2019
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	5 470 000,00
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	4 649 500,00
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	4 649 500,00
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	757 472,42
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	643 851,56
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	643 851,56
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	113 620,86
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	113 620,86
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	90 805,75
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	90 367,39
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	438,36
18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej	

správy) (v EUR)	
19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>V. Celková výška podpory vyplatená konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazaná v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<i>22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja</i>	<i>n/a</i>
22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja	Kapitál
24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)	2 666 666,67
24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	2 266 666,67
25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)	666 666,67
25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	566 666,67
25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	566 666,67
25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	
25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	
25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	
25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	
25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)	100 000,00
25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)	0,00
27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu	1
28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu	1
29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu	1
29.1. z toho veľké podniky	
29.2. z toho MSP	1
29.2.1. z toho mikropodniky	1
29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby	
29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje	

podpora	
29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)	433 333,33
38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	100 000,00
38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	333 333,33
38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní</b>	
39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu	1,66
39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov	1,53
39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné)	
40. Hodnota investícií a účasť na kapitále (v EUR)	666 666,67
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	0,00
36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)	
36.1. z toho splácanie istiny (v EUR)	
36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)	
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00

37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	1 094 000,00
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	151 494,49
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	113 620,86
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	37 873,63
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<i>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</i>	<i>O0189 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov</i>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	35,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<i>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</i>	<i>O0188 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov</i>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	4,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<i>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</i>	<i>CO30 - Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov</i>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	40,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<i>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</i>	<i>CO34 - Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov</i>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	18 219,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<i>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</i>	<i>CO01 - Výrobné investície:</i>

<i>nástroj prispieva</i>	<i>Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora</i>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	2,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00

**II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

5. Názov finančného nástroja	<b>Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov – osobitný fond
8.2. Súvisiaci fond fondov	Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia
8.1. Individuálne prispôbené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“	Prispôbený
<b>9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013</b>	
9.0.1. Úvery ( $\geq$ EUR 25 000)	Áno
9.0.2. Mikroúvery ( $<$ EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final	Nie
9.0.3. Záruky	Nie
9.0.4. Kapitál	Nie
9.0.5. Kvázi kapitál	Nie
9.0.6. Iné finančné produkty	Nie
9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom	Nie
9.1. Opis iného finančného produktu	
9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	Osobitný blok financovania
<b>III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná	Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve

inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II.
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Iné
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Poskytovanie priamych úverov bez využitia finančného sprostredkovateľa
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	8.12.2020
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	23 342 063,07
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	19 840 753,61
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	19 840 753,61
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	5 695 004,07
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	4 840 753,46
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	4 840 753,46
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	854 250,61
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	854 250,61
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	0,00
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	0,00
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	0,00
18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie	

podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>V. Celková výška podpory vyplatená konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja</b>	<b>SIH - EE - Podniky</b>
22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja	Úver
24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)	5 000 000,00
24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	4 250 000,00
25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)	0,00
25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	0,00
25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	0,00
25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)	0,00
25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)	
27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu	1
28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu	1
29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu	1
29.1. z toho veľké podniky	0
29.2. z toho MSP	1
29.2.1. z toho mikropodniky	0

29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby	0
29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	0
29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov	
34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR)	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)	0,00
38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	0,00
38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	0,00
38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní</b>	
39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu	1,18
39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov	
39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné)	
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriadení a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	0,00
36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)	0,00
36.1. z toho splácanie istiny (v EUR)	0,00
36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)	0,00
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v	0,00



súlade s článkami 44 a 43a	
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00
37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúci zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účasť [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	3 501 309,46
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	854 250,61
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	854 250,61
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	0,00
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	45,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0031 - Počet zavedených systémov merania a riadenia</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	4,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO30 - Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	10,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0189 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných</b>

	<i>zdrojov</i>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	6,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO34 - Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	18 984,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0184 - Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	51 034,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0029 - Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	55,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0032 - Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	8,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0188 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	4,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0185 - Úspora PEZ v podniku</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	51 034,00
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00

<b>II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
5. Názov finančného nástroja	<b>Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných</b>

	<b>zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov – osobitný fond
8.2. Súvisiaci fond fondov	Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia
8.1. Individuálne prispôbené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“	Prispôbený
<b>9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013</b>	
9.0.1. Úvery ( $\geq$ EUR 25 000)	Áno
9.0.2. Mikroúvery ( $<$ EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final	Nie
9.0.3. Záruky	Nie
9.0.4. Kapitál	Nie
9.0.5. Kvázi kapitál	Nie
9.0.6. Iné finančné produkty	Nie
9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom	Nie
9.1. Opis iného finančného produktu	
9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	Osobitný blok financovania
<b>III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II.

11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Iné
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Poskytovanie priamych úverov bez využitia finančného sprostredkovateľa
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	8.12.2020
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	44 466 490,69
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	37 796 517,09
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	37 796 517,09
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	10 825 955,44
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	9 202 062,12
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	9 202 062,12
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	1 623 893,32
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	1 623 893,32
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	0,00
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	0,00
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	0,00
18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií	

konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>V. Celková výška podpory vyplatená konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja</b>	<b>SIH - EE - GES</b>
22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja	Úver
24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)	10 000 000,00
24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	8 500 000,00
25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)	3 000 000,00
25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	2 550 000,00
25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	2 550 000,00
25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)	450 000,00
25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)	
27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu	1
28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu	1
29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu	1
29.1. z toho veľké podniky	0
29.2. z toho MSP	1
29.2.1. z toho mikropodniky	0
29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby	0
29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	0
29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový	

počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov	
34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR)	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)	450 000,00
38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	450 000,00
38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	0,00
38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní</b>	
39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu	1,18
39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov	1,14
39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné)	
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriadení a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	0,00
36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)	0,00
36.1. z toho splácanie istiny (v EUR)	0,00
36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)	0,00
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00

37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00
37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účasť [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	6 669 973,60
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	1 623 893,32
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	1 623 893,32
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	0,00
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO32 - Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	25 600 338,45
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO34 - Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	6 750,52
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0187 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	15 788 038,25
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00

<b>I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF</b>	
1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia	KF
<b>3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov</b>	<b>06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov</b>
3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné)	57 011 064,00
<b>4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj</b>	
4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj	2014SK16M1OP001, 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002
30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante	4.3.2015
<b>31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj</b>	
31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia?	Áno
<b>II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
5. Názov finančného nástroja	<b>Investovanie do sektora odpadového hospodárstva</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
<b>7. Vykonávacie opatrenia</b>	
7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF	Nie
7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie	
7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	Poverenie iného orgánu, ktorý sa riadi verejným alebo súkromným právom, úlohami vykonávania
7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c)	
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných	Zverenecký účet



prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	
<b>III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II.
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Spolupráca medzi správnymi orgánmi
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	29.4.2015
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	67 071 840,00
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	57 011 064,00
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	57 011 064,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	16 767 960,00
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	14 252 766,00
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	0,00
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	14 252 766,00
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	2 515 194,00
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	2 515 194,00
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00

16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	565 325,32
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	534 048,04
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	31 277,28
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	11 591,32
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00
37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účasti [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	10 060 776,00
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému	2 515 194,00

nástroju okrem EŠIF (v EUR)	
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	2 515 194,00
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	0,00
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00

**II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

5. Názov finančného nástroja	<b>OH_VC_IPM AE</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov – osobitný fond
8.2. Súvisiaci fond fondov	Investovanie do sektora odpadového hospodárstva
8.1. Individuálne prispôbené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“	Štandardný finančný nástroj
8.1.1. Typ štandardného nástroja	Nástroj kapitálového spoluinvestovania

**9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013**

9.0.1. Úvery ( $\geq$ EUR 25 000)	Nie
9.0.2. Mikroúvery ( $<$ EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final	Nie
9.0.3. Záruky	Nie
9.0.4. Kapitál	Áno
9.0.5. Kvázi kapitál	Nie
9.0.6. Iné finančné produkty	Nie
9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom	Nie

9.1. Opis iného finančného produktu	
9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	

10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	Osobitný blok financovania
---	----------------------------

**III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej	Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt

akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	IPM Avanea Eco s.r.o.
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	15.3.2019
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	20 790 000,00
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	17 671 500,00
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	17 671 500,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	539 970,42
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	458 974,86
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	0,00
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	458 974,86
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	80 995,56
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	80 995,56
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	539 970,42
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	539 970,42
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	0,00
18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	

20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>V. Celková výška podpory vyplatená konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
22. <i>Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja</i>	<i>n/a</i>
22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja	Kapitál
24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)	0,00
24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	0,00
25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)	0,00
25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	0,00
25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	
25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	0,00
25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	
25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	
25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	
25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)	0,00
25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)	0,00
27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu	
28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu	
29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu	
29.1. z toho veľké podniky	
29.2. z toho MSP	
29.2.1. z toho mikropodniky	
29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby	
29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)	
38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	

38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	
38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní</b>	
39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu	1,66
39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov	
39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné)	
40. Hodnota investícií a účasti na kapitále (v EUR)	0,00
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	0,00
36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)	
36.1. z toho splácanie istiny (v EUR)	
36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)	
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00
37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúci zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účasti [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o	4 158 000,00

financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	107 994,08
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	80 995,56
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	26 998,52
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0002 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	1 190,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO17 - Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	10 723,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0003 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	17 901,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00

<b>II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
5. Názov finančného nástroja	<b>OH_VC_SEOF</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov – osobitný fond
8.2. Súvisiaci fond fondov	Investovanie do sektora odpadového hospodárstva
8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“	Štandardný finančný nástroj
8.1.1. Typ štandardného nástroja	Nástroj kapitálového spoluinvestovania
<b>9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázi kapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013</b>	

9.0.1. Úvery ( $\geq$ EUR 25 000)	Nie
9.0.2. Mikroúvery ( $<$ EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final	Nie
9.0.3. Záruky	Nie
9.0.4. Kapitál	Áno
9.0.5. Kvázi kapitál	Nie
9.0.6. Iné finančné produkty	Nie
9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom	Nie
9.1. Opis iného finančného produktu	
9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	Osobitný blok financovania
<b>III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o. (skrátene názov SEOF s.r.o.)
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	6.2.2019
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	20 790 000,00
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	17 671 500,00



14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	17 671 500,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	2 353 070,17
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	2 000 109,64
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	2 000 109,64
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	352 960,53
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	352 960,53
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	347 355,89
17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	343 462,18
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	3 893,71
18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>V. Celková výška podpory vyplatená konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazaná v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
22. <i>Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja</i>	<i>n/a</i>
22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja	Kapitál
24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)	5 863 776,69
24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	4 984 210,19
25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo	1 053 333,33

iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)	
25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	895 333,33
25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	
25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	895 333,33
25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	
25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	
25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	
25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)	158 000,00
25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)	0,00
27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu	3
28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu	3
29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu	3
29.1. z toho veľké podniky	0
29.2. z toho MSP	3
29.2.1. z toho mikropodniky	2
29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby	
29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)	684 666,67
38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	158 000,00
38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	526 666,67
38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní</b>	
39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu	1,66
39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov	1,49
39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné)	
40. Hodnota investícií a účasť na kapitále (v EUR)	2 005 714,28
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	

32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	0,00
36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)	
36.1. z toho splácanie istiny (v EUR)	
36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)	
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00
37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a úcastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	4 158 000,00
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	470 614,04
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	352 960,53
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	117 653,51
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO17 - Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupu	10 723,33

41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0002 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	1 190,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0003 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	17 901,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00

<b>II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
5. Názov finančného nástroja	<b>OH_VC_WTEP</b>
6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)	Slovenská republika, Bratislava
8. Druh finančného nástroja	Fond fondov – osobitný fond
8.2. Súvisiaci fond fondov	Investovanie do sektora odpadového hospodárstva
8.1. Individuálne prispôbené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“	Štandardný finančný nástroj
8.1.1. Typ štandardného nástroja	Nástroj kapitálového spoluinvestovania
<b>9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013</b>	
9.0.1. Úvery ( $\geq$ EUR 25 000)	Nie
9.0.2. Mikroúvery ( $<$ EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final	Nie
9.0.3. Záruky	Nie
9.0.4. Kapitál	Áno
9.0.5. Kvázi kapitál	Nie
9.0.6. Iné finančné produkty	Nie
9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom	Nie
9.1. Opis iného finančného produktu	
9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013	
10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie	Osobitný blok financovania

<b>III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj</b>	
11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk).	Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt
11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Fond WTEP, s. r. o.
11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	Slovenská republika, Bratislava
12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup	Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní
12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj	
13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj	15.2.2019
<b>IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)	20 790 000,00
14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR)	17 671 500,00
14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné)	17 671 500,00
14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)	2 455 448,93
15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	2 087 131,59
15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	
15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	2 087 131,59
15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)	368 317,34
15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)	368 317,34
15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)	0,00
16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR)	0,00
17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)	847 116,23

17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)	845 839,74
17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)	1 276,49
18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)	
<b>V. Celková výška podpory vyplatená konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja</b>	<i>n/a</i>
22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja	Kapitál
24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)	7 217 777,14
24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	6 135 110,57
25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)	1 405 000,00
25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)	1 194 250,00
25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR)	
25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)	1 194 250,00
25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR)	
25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR)	
25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR)	
25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)	210 750,00
25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)	0,00
27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu	2
28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu	2
29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu	2
29.1. z toho veľké podniky	
29.2. z toho MSP	2

29.2.1. z toho mikropodniky	2
29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby	
29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)	913 250,00
38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	210 750,00
38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	702 500,00
38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní</b>	
39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu	1,66
39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov	1,28
39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné)	
40. Hodnota investícií a účasť na kapitále (v EUR)	1 608 332,70
<b>VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka	Áno
32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia	
<b>VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)	0,00
36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplátili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)	
36.1. z toho splácanie istiny (v EUR)	
36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)	
37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a	0,00
37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)	0,00
37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)	0,00

37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR)	0,00
<b>VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účasť [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)</b>	
38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)	4 158 000,00
38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)	491 089,75
38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR)	368 317,34
38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR)	122 772,41
38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR)	0,00
<b>IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</b>	
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0003 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	17 901,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>CO17 - Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	10 723,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00
<b>41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva</b>	<b>O0002 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov</b>
41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov	1 190,33
41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja	0,00



**9. NEPOVINNÉ V PRÍPADE SPRÁVY, KTORÁ SA MÁ PREDLOŽIŤ V ROKU 2016; NEUPLATŇUJE SA NA OSTATNÉ ZJEDNODUŠENÉ SPRÁVY: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT**

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

Všeobecná ex ante kondicionalita	Nesplnené kritériá	Prijaté opatrenia	Termín	Zodpovedné subjekty	Opatrenie bolo dokončené v lehote	Kritériá boli splnené	Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení	Komentár
----------------------------------	--------------------	-------------------	--------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	----------

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

Všeobecná ex ante kondicionalita	Nesplnené kritériá	Prijaté opatrenia	Termin	Zodpovedné subjekty	Opatrenie bolo dokončené v lehote	Kritériá boli splnené	Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení	Komentár
----------------------------------	--------------------	-------------------	--------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	----------

**10. POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV  
[ČLÁNOK 101 PÍSM. H) A ČLÁNOK 111 ODS. 3 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]**

**10.1. Veľké projekty**

Tabuľka 12: Veľké projekty

Projekt	CCI	Stav VP	Celkové investície	Celkové oprávnené náklady	Plánované oznámenie/dátum predloženia	Dátum súhlasu/schválenia tichého Komisiou	Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok)	Plánovaný dátum dokončenia	Prioritná os/investičné priority	Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisií v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi)	Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu	Hlavné výstupy	Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác	Pripomienky
ČOV Sever	2016SKI6CFMP004	Schválený	81 673 753,72	55 316 687,14	2014, štvrtý štvrťrok	16.9.2016	2015, prvý štvrťrok	2016, štvrtý štvrťrok	1 - 6ii	91,51	Dokončený/v prevádzke	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez prípojok) – 43,58 km; Počet zrekonštruovaných ČOV – 3; Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd – 112 159 EO (bude napĺňaný priebežne do roku 2022).	30.3.2015	

**Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie**

V rámci fyzickej implementácie veľkého (fázovaného) projektu neboli identifikované žiadne významné problémy.

**Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu**

Nie je plánovaná žiadna zmena v zozname veľkých projektov.

## 10.2. Spoločné akčné plány

### Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov

--

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

Názov SAP	CCI	Fáza vykonávania SAP	Celkové oprávnené náklady	Celková podpora z verejných zdrojov	Príspevok z OP na SAP	Prioritná os	Druh SAP	(Plánované) predloženie Komisii	[Plánovaný] začiatok vykonávania	[Plánované] dokončenie	Hlavné výstupy a výsledky	Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisiou	Pripomienky
-----------	-----	----------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------	--	-------------

**Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie**

--



## ČASŤ B

### PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

#### 11. POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [ČLÁNOK 50 ODS. 4 A ČLÁNOK 111 ODS. 4 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]

##### 11.1. Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
--------------	--

--

Prioritná os	2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
--------------	--

--

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
--------------	--

--

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
--------------	--

--

Prioritná os	5 - Technická pomoc
--------------	---------------------

--

**11.2. Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

--

**11.3. Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

--

**11.4. Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

Prioritná	Suma podpory, ktorá sa použije na ciele	Podiel celkových rozpočtových prostriedkov
-----------	---	--

<b>os</b>	<b>týkajúce sa zmeny klímy (v EUR)</b>	<b>pridelených na operačný program (v %)</b>
1	98 591 107,58	6,58%
2	109 305 534,26	48,50%
3	181 201 803,87	74,29%
4	597 713 866,06	75,87%
<b>Spolu</b>	<b>986 812 311,77</b>	<b>34,84%</b>

--

#### **11.5. Úloha partnerov pri vykonávaní programu**

--

**12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO  
PODODSEKU PÍSM. A) A B) NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013**

**12.1. Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z  
hodnotení**

--

Stav	Názov/meno	Fond	Rok kompletizácie hodnotenia	Druh hodnotenia	Tematický cieľ	Téma	Zistenia (v prípade uskutočnenia)	Následná kontrola (v prípade uskutočnenia)
------	------------	------	------------------------------	-----------------	----------------	------	-----------------------------------	--

**12.2. Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie**

--

**13. OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [ČLÁNOK 50 ODS. 4 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013] (MÔŽU SA ZAHRNÚŤ DO SPRÁVY, KTORÁ SA MÁ PREDLOŽIŤ V ROKU 2016 – POZRI BOD 9. POŽADUJÚ SA V SPRÁVE 2017) VARIANT: SPRÁVA O POKROKU**

**14. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIELOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [ČLÁNOK 111 ODS. 4 DRUHÝ PODODSEK PÍSM. A), B), C), D), G) A H) NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]**

**14.1. Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu**

**14.2. Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov**

**14.3. Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení**

**14.4. V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí**

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

V súlade s Partnerskou dohodou SR je OP KŽP relevantný najmä vo vzťahu k podpore Dunajskej stratégie, pričom Implementácia viacerých aktivít OP KŽP podporí predovšetkým plnenie priorít jej I. piliera „Prepojenie dunajského regiónu“ a II. piliera „Ochrana životného prostredia v dunajskom regióne“.

I. Pilier – Prepojenie dunajského regiónu

**2. Prioritná oblasť** - Podporovať udržateľnejšie energetické zdroje (prostredníctvom podpory technológií v oblasti využívania OZE v rámci oprávnených aktivít investičnej priority 1 prioritnej osi 4).

Kontražovaná suma 96 mil. €.

V rámci aktivít zameraných na využívanie OZE v OP KŽP je pri vybraných ukazovateľoch zaznamenaný nasledovný príspevok:

*Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (za menej rozvinutý región) – 152,59 MW.*

*Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (za viac rozvinutý región) – 5,31 MW.*

Príkladom projektu v rámci I. Piliera Prepojenie dunajského regiónu je projekt s kódom 310041P605 **Rekonštrukcia kotolne na biomasu v OÚ a KD obce Oravská Polhora** (

<https://www.itms2014.sk/projekt?id=d44e86cf-b140-4f2c-b4ff-5d9e31cf6661>).

## II. Pilier – Ochrana životného prostredia

**4. Prioritná oblasť** - Obnoviť a udržať kvalitu vôd (v súlade s aktivitami investičnej priority OP KŽP „Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek). Kontrahovaná suma 449 mil. €.

V rámci aktivít zameraných na budovanie a obnovu čistiarní odpadových vôd v OP KŽP je pri vybraných ukazovateľoch zaznamenaný nasledovný príspevok:

*Novovybudované kanalizačné siete* - 698 km.

*Zrekonštruované alebo novovybudované ČOV* - 25 počet.

**5. Prioritná oblasť** - Riadiť riziká v oblasti životného prostredia (v súlade s celkovým zameraním tematického cieľa 5 OP KŽP „Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika). Kontrahovaná suma 290 mil. €.

V rámci aktivít zameraných na podporu prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika v OP KŽP je pri vybranom ukazovateli *Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany* zaznamenaný príspevok 1012 osôb a pri ukazovateli *Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania* zazmluvnený príspevok 7 136 073 ha.

**6. Prioritná oblasť** - Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd (v súlade s tromi investičnými prioritami tematického cieľa OP KŽP 6 „Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov“. Súlad bude možné identifikovať predovšetkým v rámci investičných priorít „ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry“). Kontrahovaná suma 178 mil. €.

V rámci aktivít zameraných na ochranu a obnovu biodiverzity v OP KŽP je pri vybraných ukazovateľoch zazmluvnený nasledovný príspevok:

*Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany* – 8 435 hektárov.

*Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov* – 3 000 počet.

Príkladom projektu v rámci II. Piliera Ochrana životného prostredia je projekt s kódom 310011A110 **Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové** (<https://www.itms2014.sk/projekt?id=283f6ee8-a9ac-478b-89cd-f6e428006264>).



- Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)
- Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)
- Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)
- Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)
- Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

Pilier(-e) a prioritná(-é) oblasť(-ti), pre ktoré je program relevantný:

	<b>Pilier</b>	<b>Prioritná oblasť</b>
<input type="checkbox"/>	1 - Prepojenie podunajskej oblasti	1.1 - Mobilita – vodné cesty
<input type="checkbox"/>	1 - Prepojenie podunajskej oblasti	1.2 - Mobilita – cestné, železničné a letecké spojenia
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Prepojenie podunajskej oblasti	1.3 - Energetika
<input type="checkbox"/>	1 - Prepojenie podunajskej oblasti	1.4 - Kultúra a cestovný ruch
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti	2.1 - Kvalita vôd
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti	2.2 - Riziká v oblasti životného prostredia
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti	2.3 - Biodiverzita, krajina a kvalita ovzdušia a pôd
<input type="checkbox"/>	3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti	3.1 - Znalostná spoločnosť
<input type="checkbox"/>	3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti	3.2 - Konkurencieschopnosť
<input type="checkbox"/>	3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti	3.3 - Ľudia a zručnosti
<input type="checkbox"/>	4 - Posilnenie podunajskej oblasti	4.1 - Inštitucionálna kapacita a spolupráca
<input type="checkbox"/>	4 - Posilnenie podunajskej oblasti	4.2 - Bezpečnosť

## Opatrenia alebo mechanizmy použité na lepšie prepojenie programu so stratégiou EUSDR

**A. Sú v monitorovacom výbore programu makroregionálni koordinátori (najmä vnútroštátni koordinátori, koordinátori prioritných oblastí, alebo členovia riadiacich skupín)?**

Áno  Nie

**B. Boli vo výberových kritériách pridelené dodatočné body na osobitné opatrenia na podporu stratégie EUSDR?**

Áno  Nie

**C. Boli v rámci programu investované finančné prostriedky EÚ na stratégiu EUSDR?**

Áno  Nie

**Približná alebo presná suma v EUR investovaná do stratégie EUSDR:**

EFRR	277 000 000,00
KF	736 000 000,00
ESF	
EPFRV	
ENRF	
ENI	
IPA	
akékoľvek iné fondy	
názov "akýchkoľvek iných fondov"	

**D. Dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stratégii EUSDR (na rok 2016 sa to nevzťahuje)**

Popísané v úvodnej časti 14.4.

**E.**

**Prispieva váš program k dosahovaniu zámerov, ako ich schválili národní koordinátori a koordinátori prioritných oblastí v roku 2016 (dostupné na webovej stránke EUSDR)? [uved'te zámer(-y)]**

Popísané v úvodnej časti 14.4.

**14.5. V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie**

--

**14.6. Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov**

--

**ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ  
[článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

**15. FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITYNEJ OSI A PROGRAMU [ČLÁNOK 21  
ODS. 2 A ČLÁNOK 22 ODS. 7 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]**

**16. INTELIGENTNÝ, UDRŽATELNÝ A INKLUZÍVNY RAST (VARIANT SPRÁVA O POKROKU)**

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

--

**17. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [ČLÁNOK 50 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013]**

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

--

## DOKUMENTY

Názov dokumentu	Druh dokumentu	Dátum dokumentu	Miestne referenčné číslo/odkaz	Odkaz/referenčné číslo Komisie	Súbory	Dátum odoslania	Odoslal
Zhrnutie pre občanov 2020	Zhrnutie určené občanom	22.10.2021		Ares(2021)6519176	Zhrnutie pre občanov 2020	22.10.2021	nkunapet
Odpoveď na pripomienky EK k VS OP KŽP za rok 2020	Zhrnutie určené občanom	22.10.2021		Ares(2021)6519176	List GR SEPP - odpoveď na pripomienky EK k Výročnej správe OP KŽP 2020 Príloha 1 Dopĺňujúca_informácia_RO_OP_KŽP Príloha 2 Informácia o stave implementácie NP OP KŽP	22.10.2021	nkunapet