

Zápisnica z 10. zasadnutia

Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum konania: 16. decembra 2021
Miesto konania: on-line prostredníctvom MS Teams
Príloha 1: Zoznam účastníkov
Príloha 2: Uznesenie z 10. rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Program rokovania: 10:00 – 13:30

- 1) Úvod
- 2) Informácia o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) - *na vedomie*
- 3) Návrh úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP - *na schválenie*
- 4) Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 - *na schválenie*
- 5) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP (k podaktivite Vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu) - *na schválenie*
- 6) Zámer národného projektu Zelená domácnostiam 3 a aktualizácia zoznamu národných projektov – *na schválenie*
- 7) Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP - *na vedomie*
- 8) Informácia o stave realizácie národných projektov - *na vedomie*
- 9) Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021- *na vedomie*
- 10) Rôzne
- 11) Záver

K bodu 1) Úvod

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (MV) otvoril a viedol podpredseda MV Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Pán Kiča uviedol, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa zasadnutie MV uskutočňuje on-line formou a informoval prítomných, že zasadnutie bude pre interné účely nahrávané.

V úvode privítal zástupkyne Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva mestská a regionálna politika (DG REGIO) pani Kateřinu Kapounovú, pani Ivanu Ševčíkovú a všetkých prítomných.

Následne p. Kiča konštatoval, že na zasadnutí je pripojených 29 členov z celkového počtu 41 členov MV, čo sú aspoň dve tretiny všetkých členov (t.j. aspoň 28), takže MV je uznášaniaschopný. Uviedol, že na prijatie uznesenia je potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny členov, t. j. minimálne 15 pripojených členov. Hlasovanie k schvaľovaným bodom programu 10. zasadnutia MV bude prebiehať prostredníctvom hlasovacieho formulára programu MS-Teams, prípadne pomocou funkcie „prihlásiť sa“.

Ďalším krokom rokovania MV bolo schválenie overovateľky zápisnice, za ktorú bola navrhnutá členka MV za Prešovský samosprávny kraj pani **Janette Dugasová**.

Hlasovalo: 28 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil overovateľku zápisnice.

Následovalo schválenie programu 10. zasadnutia MV.

Hlasovalo: 28 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil program rokovania.

Pred prerokovaním ďalších bodov programu p. Kiča informoval, že v súlade s čl. 2 ods. 2 rokovacieho poriadku boli podklady k jednotlivým bodom rokovania zaslané elektronicky dňa 1. decembra 2021 a členovia a pozorovatelia MV boli požiadaní o zaslanie pripomienok k dokumentom do 10. decembra 2021. V rámci pripomienkového konania boli RO doručené v stanovenom termíne pripomienky od 1 člena Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Centrálny koordinačný orgán, a to k materiálom Zámer národného projektu Zelená domácnostiam III, k zmene Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP a k Plánu hodnotenia OP KŽP, ku ktorému zaslala pripomienky aj Európska Komisia. Riadiaci orgán akceptoval všetky pripomienky, okrem 1 obyčajnej pripomienky zo strany Európskej komisie k Plánu hodnotenia OP KŽP, ktorá bola akceptovaná čiastočne a 1 obyčajnej pripomienky zo strany Centrálného koordinačného orgánu k Plánu hodnotenia OP KŽP, ktorá nebola akceptovaná. Vyhodnotenie pripomienok spolu so zapracovaním do relevantných dokumentov boli zaslané členom a pozorovateľom elektronicky dňa 14. decembra 2021.

Následne p. Kiča odovzdal slovo zástupkyňi Európskej komisie pani Kateřine Kapounovej.

Pani Kapounová, zástupkyňa oddelenia F4 pre Českú republiku a Slovensko na DG REGIO poďakovala za pozvanie a organizáciu zasadnutia MV formou on-line v súvislosti s pandémiou a vyslovila presvedčenie, že v jarnom období už bude možné stretnúť sa osobne.

K bodu 2) Informácia o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia - *na vedomie*

Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP KŽP prezentovala generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov pani **Katarína Nováková**. Ako uviedla OP KŽP je dopytovo orientovaný program, t.j. väčšina jeho alokácie je implementovaná prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev.

Aktuálny stav vyhlasovania výziev predstavuje 3,32 mld. EUR (117% z alokácie), vyhlásených je 90 výziev, resp. písomných vyzvaní. Aktuálny stav kontrahovania predstavuje 2,25 mld. EUR (79,43% z alokácie), zazmluvnených je 2 278 projektov, z toho 1 254 projektov je riadne ukončených. Aktuálny stav čerpania predstavuje 1,4 mil. EUR (50% z alokácie, na základe

schválených súhrnných žiadostí o platbu), z toho 775,6 mil. EUR za Kohézny fond (KF) a 640 mil. EUR za Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR). Pani Nováková ďalej informovala o stave finančnej implementácie OP KŽP v členení podľa jednotlivých prioritných osí (PO). Čo sa týka plnenia záväzkov voči Európskej komisii (EK) v súlade s pravidlom n+3, uviedla, že záväzok za roky 2014 - 2018 vo výške takmer 1,48 mld. EUR bol splnený a zároveň došlo k čerpaniu záväzku na rok 2022. V záverečnej časti prezentácie informovala o harmonograme výziev na rok 2022, kedy sa plánujú vyhlásiť ešte dve výzvy s alokáciou 15,8 mil. EUR. *Prezentácia k bodu 2. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.*

Ivana Ševčíková (DG REGIO) informovala, že v decembri 2021 bol OP KŽP zaradený medzi rizikové programy v rámci DG REGIO vzhľadom k pomalšej implementácii čerpania na úrovni EK, ktoré dosahuje úroveň 46% oproti uvádzaným 50% na národnej úrovni, čo predstavuje určité riziko straty alokácie na konci programového obdobia. Ďalej uviedla, že nejde o jediný rizikový operačný program (OP) v rámci Slovenskej republiky, sú tam zaradené aj Operačný program Integrovaná infraštruktúra a Integrovaný regionálny operačný program. Pani Ševčíková sa ďalej informovala, keďže nie je nakontrahované ešte 20% alokácie a v rámci implementácii OP ostávajú ešte dva roky, aké nápravné opatrenia prijal, resp. prijme riadiaci orgán (RO) a či RO predpokladá, že v rámci aktuálne posudzovaných žiadostí v rámci otvorených výziev sa podarí nakontrahovať celú alokáciu OP KŽP. Zároveň sa informovala k PO 2, kde je čerpanie najnižšie len 23%, aké nápravné opatrenia plánuje vykonať RO.

Katarína Nováková (MŽP SR) v odpovedi uviedla, že RO aktívne rieši obidve uvedené otázky a priebežne prijíma nápravné opatrenia. Základným opatrením bola zmena OP verzia 12, ktorá bola zameraná na presun zostatkov disponibilných zdrojov slabo čerpaných oblastí OP KŽP do tých oblastí podpory, kde existuje potenciál na ich vyčerpanie. Taktiež RO v januári 2021 uvoľnil zásobník projektov v rámci 1. výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody. K významným opatreniam zo strany RO patrí tiež aktívny manažment národných projektov a projektov organizácií rezortu MŽP SR, ktoré vykazujú nižšie čerpanie. RO zaviedol povinnosť týmto organizáciám vypracovávať akčné plány a aktívne pracuje na odstraňovaní nedostatkov a bariér, ktoré bránia v čerpaní finančných prostriedkov. Čo sa týka zvýšenia miery kontrahovania, na úrovni posudzovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), RO priebežne realizuje opatrenia na zjednodušenie posudzovania žiadostí o NFP v rámci platných pravidiel. Ako ďalej uviedla, prostredie OP KŽP predstavuje dopytovú schému a žiadatelia sa v tomto období stretávajú s neúmerným zvýšením cien stavebných materiálov a prác. RO situáciu zanalyzoval a aktívne s týmito problémami pracuje. Pani Nováková vyjadrila presvedčenie, že pripravovaná zmena OP KŽP dokáže absorbovať požadované objemy, aby nedošlo k dekomitmentu.

Miroslava Hrušková (MŽP SR) doplnila odpoveď k úrovni kontrahovania a uviedla, že okrem počtu schválených a zazmluvnených projektov je pre RO dôležitá aj kvalita projektov a bezchybnosť verejných obstarávaní. Za tejto situácie, keď sa zvýšená pozornosť venuje verejnému obstarávaniu (VO) a jeho kontrole, dochádza k situáciám mimoriadneho ukončenia niektorých projektov, ktoré sú však nahrádzané inými zazmluvňovanými projektami. Cieľom takéhoto prístupu je predísť prípadným auditným zisteniam alebo korekciám, ktoré by následne znížili úroveň čerpania. Ako uviedla, RO sa aj takýmto spôsobom snaží predísť dekomitmentu na konci programového obdobia.

Juraj Košík (MF SR – CO) doplnil prezentáciu p. Novákovej a uviedol, že CO má aktuálne v príprave 2 žiadosti o platbu na EK v sume 130 mil. EUR, z toho KF je 36 mil. EUR a za

EFRR 94 mil. EUR. Vzhľadom na to, že pre splnenie pravidla n+3 zostáva deklarovať v žiadostiach o platbu na EK ešte 66 mil. EUR, v tomto roku dôjde k jeho splneniu. Ako uviedol, koniec programového obdobia a povinnosť vyčerpať ešte takmer 1,4 mld. EUR je veľkou výzvou pre RO, sprostredkovateľské orgány (SO) aj certifikačný orgán (CO).

Kateřina Kapounová (EK) sa informovala v súvislosti s aktivitou na podporu výroby vodíka, či predstavuje izolovanú aktivitu, alebo je to súčasť strategických projektov, a či Slovensko má skúsenosť v medzinárodných projektoch na podporu vodíka na IPCEI.

Michal Fiala (SIEA) v odpovedi uviedol, že SR je určitým spôsobom zapojená aj do týchto IPCEI projektov, avšak v rámci OP KŽP ide len o pilotný projekt, ktorého snahou je spustenie výroby zeleného vodíka na Slovensku.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia.

K bodu 3) Návrh úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia – *na schválenie*

Tajomníčka MV **Viera Puknerová** z odboru programovania, riadenia a monitorovania programov, prezentovala zmeny týkajúce sa návrhu úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP. RO pristúpil k úprave štatútu z dôvodu zosúladenia so Systémom riadenia EŠIF v 11 a z dôvodu zosúladenia so vzorom CKO č. 1 verzia 3 – Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014 - 2020.

Prezentácia k bodu 3. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Hlasovalo: 28 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil Návrh úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

K bodu 4) Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 - *na schválenie*

Pani **Melinda Vargová**, riaditeľka odboru právnej podpory a hodnotenia programov bola prizvaná k prezentovaniu Návrhu aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0. Ako uviedla, cieľom aktualizácie je zabezpečenie súladu Plánu hodnotenia s rozsahom úloh RO pre OP KŽP, resp. SO v rozsahu vymedzenom Zmluvou o vykonávaní časti úloh RO pre OP KŽP a zabezpečenie súladu Plánu hodnotenia s revíziou Operačného programu Kvalita životného prostredia verzia 12.0, kde došlo okrem iného aj k úprave a aktualizácii disponibilných finančných prostriedkov.

Prezentácia k bodu 4. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Hlasovalo: 28 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: MV schválil Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0.

K bodu 5) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 (k podaktivite Vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu) – *na schválenie*

Roderik Klinda, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky bol prizvaný k prezentovaniu Návrhu úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 (k podaktivite Vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu). Ako uviedol, dôvodom úpravy kritérií je zmena OP KŽP verzia 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, k rozšíreniu podpory v rámci oprávnenej aktivity B: *Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry, špecifický cieľ (ŠC) 1.3.1 - Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000*, t.j. podpora bola rozšírená o vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy na riešenie problematiky prioritných prienikových ciest. K ďalším dôvodom patria príprava výzvy v rámci ŠC 1.3.1 zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potlačania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín a schválenie a zaradenie nových projektových merateľných ukazovateľov do číselníka merateľných ukazovateľov pri ŠC 1.3.1: Počet vypracovaných akčných plánov pre invázne druhy rastlín (P0981) a Počet realizovaných opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu na riešenie problematiky prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky (P0982).

Prezentácia k bodu 5. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Hlasovalo: 28 členov, za: 27, proti: 0, zdržal sa: 1.

Záver: MV schválil Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 (k podaktivite Vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu).

K bodu 6) Zámer národného projektu Zelená domácnostiam 3 a aktualizácia zoznamu národných projektov – *na schválenie*

Prizvaný zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pán **Jaroslav Chocholáček** predstavil Zámer národného projektu Zelená domácnostiam III. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach a zníženie emisií skleníkových plynov a predmetom projektu je podpora inštalácií malých zariadení na využitie OZE v rodinných a bytových domoch. Ako uviedol, v rámci projektu budú podporované zariadenia fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Pán Chocholáček ďalej informoval o mechanizme podpory prostredníctvom poukážok vydávaných domácnostiam so začiatkom realizácie národného projektu (NP) v 2. štvrtroku 2022.

Prezentácia k bodu 6. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Hlasovalo: 28 členov, za: 24, proti: 0, zdržali sa: 4.

Záver: MV schválil Zámer národného projektu Zelená domácnostiam III.

Keďže zámer uvedeného národného projektu bol schválený, p. Kiča požiadal členov MV o schválenie aktualizácie Zoznamu národných projektov OP KŽP, do ktorého sa dopĺňa práve schválený zámer národného projektu Zelená domácnostiam III.

Hlasovalo: 28 členov, za: 24, proti: 0, zdržali sa: 4.

Záver: MV schválil aktualizáciu Zoznamu národných projektov.

K bodu 7) Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP - na vedomie

V rámci tohto bodu rokovania p. Kiča uviedol, že Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom bola členom MV zaslaná elektronicky dňa 1. decembra 2021. K informovaniu o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP bol požiadaný prizvaný zástupca Slovak Investment Holding a.s. pán **Miloš Ješko**. Pán Ješko podrobne informoval o stave finančnej implementácie v rámci jednotlivých oblastí podpory v rámci finančných nástrojov, ktorými sú odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť MSP a energetická efektívnosť verejných budov.

Prezentácia k bodu 7. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Následne p. Kiča poprosil pani Miroslavu Hruškovú o doplňujúcu informáciu o aktuálnom stave overovania žiadosti o platbu (ŽoP), konkrétne zúčtovania I. tranže, za oblasť odpadového hospodárstva, ktorú SIH predložil Slovenskej agentúre životného prostredia.

Pani **Miroslava Hrušková**, uviedla, že v rámci zúčtovania ŽoP I. tranží boli predložené na SO výdavky zo strany SIH v celkovom percentuálnom objeme 61,79 % alokácie I. tranží a na to, aby mohli byť načerpané II. tranže, je potrebné, aby boli schválené výdavky I. tranží v objeme min. 60 %. Tri ŽoP za oblasť energetiky v rámci PO 4 boli schválené. Pokiaľ ide o oblasť odpadového hospodárstva, v rámci zúčtovania I. tranže bola predložená jedná ŽoP obsahujúca projekty ktoré boli podporené prostredníctvom troch správcov fondov. Konkrétne ide o 10 projektov, z ktorých 4 projekty sú vo fáze aktívnej komunikácie medzi SO SAŽP a prijímateľom. Z dôvodu, že ŽoP neobsahovala všetky potrebné informácie a podklady bola ŽoP vrátená prijímateľovi na doplnenie. V rámci procesu kontroly ŽoP na SO SAŽP sa overuje aj súlad projektov s cieľmi OP KŽP a v prípade ich nesúladu budú vyzvaní príslušní správcovia a prijímateľ SIH o nahradenie inými projektami s cieľom umožniť zúčtovať I. tranžu, bez ktorej sa II. tranža nedá načerpať. Pani Hrušková ďalej uviedla, že limitujúcim faktorom pri zúčtovaní predloženej I. tranže bolo to, že objem predloženej ŽoP je 61, 79 % a na zúčtovanie I. tranže je potrebný objem 60 %, čiže do budúcnosti by RO a SO vo vzťahu k SIHu privítal, aby bola vytvorená pri zúčtovaní vyššia rezerva, keďže pri rezerve ani nie 2% predstavuje výpadok vo výdavkoch jedného projektu kritický problém, ktorý neumožňuje schváliť celú ŽoP. Celkovo je zámerom SO SAŽP čo najskôr ukončiť komunikáciu s prijímateľom a ukončiť celý proces kontroly ŽoP. Vo výsledku bude zrejmé, či je možné ŽoP, ktorá zahŕňa výdavky za zmienených 10 projektov schváliť, alebo či bude potrebné niektorý z projektov nahradiť iným, aby bolo možné ŽoP schváliť.

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP.

K bodu 8) Informácia o stave realizácie národných projektov - na vedomie

Ďalším bodom programu bola Informácia o stave realizácie národných projektov. Pán Kiča uviedol, že materiál bol taktiež zaslaný v rámci podkladov na monitorovací výbor a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Následne vyzval pána **Michala Maca**, generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) o prezentovanie informácie o národných projektoch SAŽP. Pán Maco podrobne informoval o NP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska, Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.

Prezentácia k bodu 8. (časť SAŽP) je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

V rámci diskusie sa pani **Ševčíková** (EK) informovala o dôvode plánovaného navýšenia alokácie vo výške 1,6 mil. € do NP Dropie. Pán **Maco** odpovedal, že realokácia na stavbu centra Dropie bola schválená monitorovacím výborom pre OP KŽP už pred dvomi rokmi, keďže nebol dostatok finančných prostriedkov na jeho vybudovanie. Ide teda o už schválený zámer NP a teraz sa pristupuje k jeho realizácii.

V druhej časti otázky sa pani Ševčíková informovala, prečo v rámci zámeru NP Dropie nebola predložená žiadosť o NFP a uviedla, že by k tomu malo dôjsť koncom tohto mesiaca alebo začiatkom budúceho roka. Zároveň vyslovila obavu, či sa projekt podarí zrealizovať do konca roka 2023. Pán Maco uviedol, že bolo potrebné počkať s realokáciou finančných prostriedkov z NP3, kedy prebehne zmenová komisia a po realokácii zdrojov bude koncom januára 2022 predložená žiadosť o NFP, ktorá už je vypracovaná a hneď môžu pristúpiť k realizácii aktivít. Ďalej vyslovil presvedčenie, že projekt sa podarí zrealizovať do konca programového obdobia.

Následne pán **Michal Fiala**, prizvaný zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), riaditeľ sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov odprezentoval informácie o národných projektoch SIEA, a to NP Zelená domácnostiam I., Zelená domácnostiam II., Žiť energiou, Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti a Odborne o energii.

Prezentácia k bodu 8. (časť SIEA) je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o stave realizácie národných projektov.

K bodu 9) Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021.

Zdenko Kavec, riaditeľ odboru realizácie projektov technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov v prezentácii informoval o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021.

Prezentácia k bodu 9. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky.

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021.

K bodu 10) Rôzne

Keďže v rámci bodu Rôzne neboli žiadne vstupy ani otázky, p. Kiča poďakoval členom MV, zástupkyňiam EK a pozorovateľom za aktívnu účasť na 10. zasadnutí MV a ukončil rokovanie.

Zapísala:

Viera Pruknerová
tajomníčka MV

Podpis:

Overil:

Janette Dugasová
overovateľka

Podpis:

Zoznam použitých skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EK	Európska komisia
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
FN	Finančný nástroj
GES	Garantované energetické služby
KF	Kohézny fond
MF SR	Ministerstvo financií SR
MV	Monitorovací výbor pre OP KŽP
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
MIRRI	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
NDF II.	National Development Fund II., a.s.
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OP	Operačný program
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SIEA	Slovenská investičná a energetická agentúra
SIH	Slovak Investment Holding, a.s.
SO	Sprostredkovateľský orgán
VO	Verejné obstarávanie
ŽoP	Žiadosť o platbu