



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Národné projekty Implementované Slovenskou agentúrou životného prostredia

11. zasadnutie MV pre OP KŽP
29. septembra 2022, Bratislava



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Kohézny fond



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Národný projekt 3

**Zlepšovanie informovanosti a
poskytovanie poradenstva v oblasti
zlepšovania kvality životného
prostredia na Slovensku**



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Základné údaje

- Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: *Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry*

Prioritná os 2: *Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami*

- Trvanie NP: 2016 – 31.12.2023
- Rozpočet NP: 19 695 762,75 EUR
- Predloženie ŽoNFP: 25.1.2018
- Zazmluvnenie NP: 20.10.2018



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Kohézny fond



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

NP3 pozostáva zo 6 hlavných aktivít:

HA1 Informačné aktivity v oblasti odpadov

HA2 Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva

HA3 Informačné aktivity v oblasti ochrany krajiny a prírody

HA4 Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IKPZ

HA5 Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží

HA6 Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy

V rámci projektu sa realizujú:

- Informačné kampane pre komunikovanie dôležitých tém životného prostredia
- Odborné konferencie, webináre, semináre, workshopy
- Informačné a metodické dni pre verejnosť, štátnu správu a mimovládny sektor
- Spoty, tematické klipy, infografiky, streamy a filmy
- Študijné cesty, exkurzie a kurzy
- Odborno-náučné výstavy
- Environmentálne súťaže a hry
- Špecializované správy, publikácie, metodické príručky, zborníky a dokumenty
- Špeciálne osvetové materiály (metodické listy, skladačky, pexesá, ...)
- Tvorivé dielne, letné tábory
- Plagáty, postery a letáky
- Poradenstvo Národnej environmentálnej služby pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu, školy a tretí sektor v oblasti životného prostredia a pod.

Všetky aktivity budú realizované s využitím moderných komunikačných a informačných foriem, technológií a sociálnych sietí.



Merateľné ukazovatele

P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 6 482 928

Plnenie MU k 08.2022: 6 493 009 = 100,15 %

P0402 - Počet subjektov zapojených do informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 11 430

Plnenie MU k 08.2022: 5 416 = 47,38 %

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 1 118

Plnenie MU k 08.2022: 566 = 50,62 %

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 19 695 762,75 EUR

Čerpanie k 08.2022: 11 113 781,36 EUR = 56,43 %

Opatrenia na akceleráciu naplňania MÚ:

- Využívanie online a hybridných foriem informačných aktivít, cielenejšie zásahy podujatí, posun k aktivitám komunikujúcim aktuálne potreby rezortu v oblasti environmentálnej problematiky.
- Od 03/ 2022 máme k dispozícii aktualizované usmernenie k vykazovaniu merateľných ukazovateľov, podľa ktorého budú zaktualizované prepočty ukazovateľov, čo prinesie reálnejší pohľad na implementáciu projektu a prispeje k naplneniu MU napriek predchádzajúcemu zníženiu NFP o viac ako 16%
- Priebežné podávanie žiadostí o významnejšie zmeny, ktoré budú mať za dôsledok efektívnejšie naplňanie MU

Národný projekt 4

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

- **Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:**

Prioritná os 1: *Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry*

Špecifický cieľ 1.3.1: *Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000*

Aktivita B: *Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb*

- **Miesto realizácie:** Obce Slovenska
- **Trvanie NP:** 70 mesiacov
- **Rozpočet NP:** 6 989 897,47 EUR
- **Predloženie ŽoNFP:** 4.1.2018
- **Zazmluvnenie NP:** 28.3.2018

Merateľný ukazovateľ

P0367 – Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry

Zazmluvnený MU: 390

Plnenie MU k 08.2022: 86 = 22,05 %

Predpokladaný počet zrealizovaných aktivít do konca roku 2022: 286

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 6 989 897,47 EUR

Čerpanie k 08.2022: 1 752 752,94 EUR = 25,08 %

Stav implementácie NP:

- 03/2018** - začatie čerpania NFP – PM oslovujú potenciálnych užívateľov v rámci NP
- 03/2018** - začatie čerpania NFP – vypracovanie metodiky
- 10/2018** - zazmluvnenie prvých užívateľov podpory
- 2019** - realizácia výsadby 86 užívateľov podpory
- 11/2020** - ukončenie Rámcovej dohody so zhotoviteľom vegetačných prvkov
- 10/2021** - zmena Všeobecných podmienok k poskytnutiu podpory
- 11/2021** - vyhlásenie VO na nového zhotoviteľa vegetačných prvkov
- 02/2022** - odoslanie VO na povinnú kontrolu na UVO
- 07/2022** - nadobudnutie účinnosti Rámcovej dohody so zhotoviteľom vegetačných prvkov

Stav implementácie NP:

- 09/2022** - podpisovanie Zmlúv o poskytnutí podpory/Dohôd o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory s obcami
- 09/2022** - plánované vystavenie objednávok vegetačných prvkov pre výsadbu jeseň 2022
- 10-11/2022** - plánovaná druhá etapa výsadby vegetačných prvkov v približne 200 obciach
- 2023** - plánovaná tretia a štvrtá etapa výsadby vegetačných prvkov

Národný projekt 6

**Informačný program o nepriaznivých
dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach
proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA
JE VODA**

Základné údaje

- **Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:**
 - Prioritná os 2:** *Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami*
 - Špecifický cieľ 2.1.1:** *Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy*
- **Trvanie NP:** 6/2018 – 10/2022
- **Rozpočet NP:** 2 491 969,14 EUR
- **Predloženie ŽoNFP:** 06.11.2018
- **Zazmluvnenie NP:** 22.11.2018

Merateľné ukazovatele

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 29

Plnenie MU k 31.12.2021: 20

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 2 491 969,14 EUR

Čerpanie k 08.2022: 1 987 070,50 EUR = 79,74 %

- V roku 2022:
 - Prebieha kampaň sociálne siete, webová stránka,
 - Prebieha mediálna kampaň v outdoorových médiách a online
 - Zvyšné aktivity budú prebiehať do konca októbra 2022, projekt bude riadne ukončený, MU budú naplnené



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Národný projekt 9

Envirocentrum Dropie

Aktuálne prebieha proces administratívnej kontroly ŽoNFP.



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Kohézny fond



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Základné údaje

- Projekt bude financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: *Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry*

Prioritná os 2: *Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami*

- Trvanie NP: 2022 – 2023
- Rozpočet NP: 4 081 124,73EUR
- Predloženie ŽoNFP: 03.02.2022 (prebieha odborné hodnotenie ŽoNFP)



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Vypracoval: Ing. Adam Stano

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

www.sazp.sk