

## Zápisnica z 12. zasadnutia

### Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum konania: 30. 03. 2023  
Miesto konania: Bratislava, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., ul. Karloveská 2, zasadacia miestnosť č. 601  
Príloha 1: Prezenčná listina  
Príloha 2: Uznesenie z 12. rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Program rokovania: 11:00 – 12:30

Program:

- 1) Úvod
- 2) Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 15 - *na schválenie*
- 3) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.4 - *na schválenie*
- 4) Rôzne
- 5) Záver

#### **K bodu 1) Úvod**

12. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (MV) otvorila a viedla pani **Katarína Nováková**, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov. Na úvod ospravedlnila neúčast' predsedu MV Jána Budaja, ktorý sa rokovania nemohol zúčastniť z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností a privítala členov a pozorovateľov MV a zástupkyňu Európskej komisie za Generálne riaditeľstvo mestská a regionálna politika (DG REGIO) pani **Ivanu Ševčíkovú**.

Nasledne p. Nováková informovala o personálnych zmenách v členstve MV, ku ktorým došlo od jeho ostatného zasadnutia, t. j. od 29. septembra 2022,

- za Nitriansky samosprávny kraj bola namiesto pána **Petra Pauloviča** vymenovaná pani **Alena Vilinová**,
- za Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru bol namiesto pána **Petra Blaškoviča** vymenovaný pán **Stanislav Jurikovič**,
- za Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bol (*namiesto p. Fischerovej*) vymenovaný pán **Milan Zvara**,
- za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola namiesto pani **Alexandry Novotnej** vymenovaná pani **Hana Fratričová**,
- za Úrad pre verejné obstarávanie bola namiesto pána **Patrika Kollára** vymenovaná pani **Linda Poláček Moravčíková**

a poskytla informáciu, že na zasadnutí bolo prítomných 29 členov z celkového počtu 41 členov MV, čo sú aspoň dve tretiny všetkých členov (t.j. aspoň 28), takže MV bol uznášaniaschopný. Na prijatie uznesenia je potrebné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, t. j. minimálne 15.

Ďalším krokom rokovania MV bolo schválenie overovateľky zápisnice, za ktorú bola navrhnutá členka MV za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani **Hana Fratričová**.

*Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0*

*Záver: MV schválil overovateľku zápisnice*

Nasledovalo schválenie programu 12. zasadnutia MV:

*Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0*

*Záver: MV schválil program rokovania*

Pred prerokovaním ďalších bodov programu pani Nováková informovala, že v súlade s čl. 2 ods. 2 rokovacieho poriadku boli podklady k bodu 2) Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 15 a k bodu 3) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.4, ktoré boli predmetom schvaľovania, zaslané elektronicky dňa 15. marca 2023. Členovia a pozorovatelia MV boli požiadaní o zaslanie pripomienok do 22. marca 2023 a vyhodnotenie pripomienok spolu s ich zapracovaním do dokumentov boli zaslané členom a pozorovateľom elektronicky dňa 28. marca 2023.

## **K bodu 2) Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 15**

Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 15 odprezentovala pani **Miroslava Hrušková**, riaditeľka odboru programovania a riadenia programovania. Na úvod uviedla, že podklad s podrobným zdôvodnením návrhu zmeny OP KŽP bol členom a pozorovateľom zaslaný a obsahoval podrobné informácie na úrovni jednotlivých oblastí podpory a jednotlivých výziev.

Návrh zmeny OP KŽP bol vypracovaný a predkladá sa na schválenie v súlade s bodom C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022 k materiálu „*Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)*“, predloženému Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR, v ktorom bolo riadiacim orgánom jednotlivých operačných programov uložené vykonať zmenu operačného programu v podobe presunu disponibilného zostatku zdrojov EÚ na podporu opatrení iniciatívy SAFE.

Návrh zmeny OP KŽP, verzia 15 je teda súčasťou horizontálneho procesu zmeny všetkých operačných programov SR financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V súlade s vyššie uvedeným materiálom sa proces zmien operačných programov vykonáva v rámci mobilizácie zdrojov na riešenie dôsledkov energetickej krízy z národnej alokácie EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020.

Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP, verzia 15 je podpora opatrení na riešenie dôsledkov energetickej krízy so zameraním na zraniteľné domácnosti, ktorá bola uznesením vlády SR č.806/2022 stanovená ako národná priorita, pričom jej implementácia je vysoko aktuálna a časovo nie náročná, čo zároveň umožní dočerpanie zostávajúcej alokácie OP KŽP.

Pani Hrušková ďalej uviedla, že k hlavným dôvodom finančných presunov patria krízové udalosti, ktorými je implementácia projektov OP KŽP permanentne negatívne ovplyvňovaná už od roku 2020 (pandémia COVID-19, vojenská agresia Ruskej federácie proti Ukrajine), a ktorých dôsledky sa najvýraznejšie prejavili práve na projektoch investičného charakteru, obzvlášť ak ide o realizáciu rozsiahlych stavieb líniového charakteru – kanalizácie, vodovody, ako aj protipovodňových stavieb alebo rozsiahlejších zariadení na zhodnocovanie odpadov. Dôsledkami týchto krízových udalostí bolo navyšovanie cien viacerých komodít ako energie, stavebných materiálov a i., nedostupnosť alebo obmedzená dostupnosť tovarov a služieb a absencia pracovnej sily. To vyústilo do potreby fázovania projektov, teda realizácia ich druhej fázy bude pokračovať v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, prípadne dochádza aj k mimoriadnemu ukončovaniu projektov na základe žiadosti prijímateľov. Úroveň čerpania OP KŽP dlhodobovo ovplyvňuje aj proces verejného obstarávania, ktorý je náročný najmä pri nadlimitných zákazkách, pričom v prípadoch pochybení môže dôjsť k finančným korekciám vo vzťahu k implementovaným projektom alebo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľom. V prípadoch, ak sa implementácia projektu ešte nezačala, je v dôsledku pochybení v procese VO nutné, aby ho prijímateľ opakovane, čím sa skracuje čas na implementáciu projektov a zvyšuje riziko, že implementácia projektu nebude do konca obdobia oprávnenosti výdavkov (31. 12. 2023) ukončená, prípadne sa ani nezačne.

V nadväznosti na úlohu C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022 riadiaci orgán pre OP KŽP vypracoval návrh zmeny OP KŽP, verzia 15, ktorým sa presúvajú disponibilné zdroje operačného programu v sume 387 885 361 € z Kohézneho fondu do novovytvorenej Prioritnej osi (PO) 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“ nasledovne: z PO 1 *Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry* v sume 323 055 565 € z nasledujúcich oblastí / oblastí intervencií (OI): odpadové hospodárstvo (OI 017, OI 019) v sume 55 616 264 €, vodné hospodárstvo (OI 020, OI 021, OI 022) v sume 156 128 501 €, ochrana prírody (OI 085, OI 086) v sume 28 555 378 €, kvalita ovzdušia (OI 083, OI 084) v sume 4 256 395 € a riešenie problematiky environmentálnych záťaží (OI 089) v sume 78 499 027 €. Z PO 2 *Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami* (OI 087) sa presúvajú disponibilné zdroje v sume 64 829 796 €.

Pani Hrušková ďalej informovala o využití finančných presunov v nadväznosti na predchádzajúcu zmenu OP KŽP, verzia 14 v oblasti vodného hospodárstva, kde v nadväznosti na presun finančných prostriedkov na OI 022 bola navýšená alokácia 69. výzvy zameranej na budovanie infraštruktúry v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO, na ktoré sa vzťahujú záväzky SR voči EÚ spolu s možnosťou budovania verejných vodovodov v jednej ryhe. Zároveň bola k 43. výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd doplnená možnosť podpory výstavby verejných vodovodov súbežne s verejnou kanalizáciou. V oblasti odpadového hospodárstva bola v nadväznosti na presun finančných prostriedkov na OI 017 navýšená alokácia výzvy č. 56 zameranej na zhodnocovanie BRO a výzvy č. 72 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov. Zároveň bola vyhlásená nová výzva č. 77 zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov, mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a na podporu využitia energie z nie nebezpečných odpadov, v rámci ktorej bolo možné predložiť aj projekty zamerané na výstavbu alebo rekonštrukciu bioplynových staníc

alebo na výrobu biometánu z bioplynu. V oblasti ochrany prírody riadiaci orgán rozšíril možnosti pre podporu opatrení na ochranu prírody finančným posilnením a v oblasti sanácie environmentálnych záťaží a ochrany pred povodňami bola vyhlásená výzva na prípravu projektovej dokumentácie za účelom realizácie projektov v programovom období 2021 – 2027.

Čo sa týka úpravy merateľných ukazovateľov vo vzťahu k finančným presunom, tieto boli upravené na základe zazmluvnených projektov na základe očakávaných cieľových hodnôt ukazovateľov. Pani Hrušková následne podrobne informovala o úpravách hodnôt ukazovateľov v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentálnych záťaží a adaptácie na zmenu klímy. V oblasti odpadového hospodárstva sa ukazovateľ *Zvýšená kapacita recyklácie odpadu* znížil z 231 352 t/rok na 229 667 t/rok, v oblasti vodného hospodárstva sa ukazovateľ *Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody* znížil z 179 987 osôb na 82 891 osôb, ukazovateľ *Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd* z 296 653 EO na 273 711 EO, ukazovateľ *Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd* z 1 503 na 1 338, ukazovateľ *Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd* sa znížil z 1 835 na 1 722 a ukazovateľ *Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch* z 26 na 20. V oblasti environmentálnych záťaží sa ukazovateľ *Celkový povrch rekultivovanej pôdy* znížil zo 118 ha na 104 ha a ukazovateľ *Počet zrealizovaných informačných aktivít* z 382 na 356. V oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa ukazovateľ *Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany* znížil z 7 002 osôb na 5 146 osôb.

V rámci tejto zmeny OP KŽP bola na základe uznesenia vlády SR prostredníctvom pracovnej skupiny zastrešovanej Centrálnym koordinačným orgánom vytvorená nová PO 6 „*Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE*“, a týka sa viacerých OP. Cieľom PO 6 je podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj inflačným rastom nákladov na základné životné potreby. Preto je nevyhnutné zabezpečiť kompenzáciu zvýšených cien energií pre túto kategóriu domácností. Zraniteľné domácnosti tak budú mať možnosť pokryť vzniknuté zvýšené náklady na energie počas roka 2023 a tak lepšie zabezpečiť svoje základné životné potreby. Oprávnená aktivita A. *Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie*, bude realizovaná formou národného projektu prijímateľa Ministerstva hospodárstva SR. V zmysle rámca implementácie SAFE schváleného uznesením vlády SR č. 806/2022 je MH SR určené ako jediný prijímateľ zdrojov SAFE. Po schválení zámeru národného projektu Monitorovacím výborom bude pripravené písomné vyzvanie na národný projekt, ktoré bude doručené prijímateľovi. Cieľovou skupinou sú zraniteľné domácnosti, cieľovým územím je celé územie SR. Ukazovateľom výstupu je *Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie* s cieľovou hodnotou 398 849 domácností.

Čo sa týka pripomienkovania návrhu zmeny OP KŽP, dňa 15. 3. 2022 bol návrh zmeny OP KŽP, verzia 15 zaslaný na pripomienky členom a pozorovateľom MV. Všetky pripomienky boli akceptované a dokument s prehľadom vznesených pripomienok členov a pozorovateľov MV, vrátane vyhodnotenia jednotlivých pripomienok a jeho zdôvodnenia, bol spolu s upraveným návrhom znenia OP KŽP, verzia 15 a jeho zdôvodnením zaslaný členom MV elektronicky dňa 28. 3. 2022.

Na záver p. Hrušková informovala o procese posudzovania návrhu zmeny OP KŽP z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie (SEA). Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom spolu s návrhom upraveného znenia OP KŽP, verzia 15 v režime sledovania zmien podľa § 6 ods. 1 zákona bolo zverejnené dňa 7. 3. 2023 na webovom sídle MŽP SR [www.minzp.sk](http://www.minzp.sk), operačného programu [www.op-kzp.sk](http://www.op-kzp.sk), ako aj prostredníctvom Informačného portálu MŽP SR [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk). O zverejnení oznámenia, ako aj o spôsobe a termíne na zaslanie stanoviska k nemu, bola informovaná tiež široká verejnosť prostredníctvom informácie publikovanej v hromadnom informačnom prostriedku celoštátneho charakteru denníku SME. K návrhu bolo možné zasielať pripomienky zo strany verejnosti do 22. 3. 2023. Vzhľadom na celkový objem zdrojov 387,88 mil. €, ktoré sa presúvajú z PO 1 *Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry* a PO 2 *Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami* do novej PO 6 *Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE*, ako aj z dôvodu, že opatrenia zamerané na kompenzáciu zvýšených cien energií pre zraniteľné domácnosti sú z hľadiska ich charakteru odlišné od pôvodných environmentálnych cieľov OP KŽP, sa návrh zmeny OP KŽP, verzia 15 v súlade s rozhodnutím zo zisťovacieho konania (číslo: 17664/2023, 7650/2023-7.2) bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

**Katarína Nováková** (MŽP SR) poďakovala p. Hruškovej za prezentáciu a k návrhu zmeny OP KŽP uviedla, že riadiaci orgán (RO) pre OP KŽP si v procese návrhu tejto revízie uvedomoval fakt, že finančné prostriedky, ktoré boli alokované v tomto operačnom programe boli a stále sú smerované predovšetkým na ochranu a tvorbu životného prostredia. Ubezpečila členov MV o tom, že RO veľmi dôsledne zvažoval každý jeden presun uvedomujúc si aj to, že na niektoré aktivity v budúcom programovom období budú zdroje značne obmedzené a redukované. Zdôraznila, že prístup RO k procesu implementácie projektov je veľmi dôsledný a RO v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom Slovenskou agentúrou životného prostredia sa zaoberá takmer každým jedným projektom a využíva všetky legitímne a legálne dostupné nástroje, aby sa udržali projekty pri živote. Ako bolo zmienené aj v prezentácii p. Hruškovej, je to predovšetkým fázovanie projektov, t. j. všetky projekty pri ktorých je garancia, že žiadateľ zrealizuje druhú fázu, RO umožňuje presun realizácie projektov do druhej fázy. RO takisto v spolupráci s CKO a MF SR vykreovali tzv. dodatočný príspevok „SURPLUS“, čím bola daná možnosť udržať pri živote projekty, ktoré boli ohrozené nárastom cien materiálov v stavebníctve a materiálov vo všeobecnosti. Ide predovšetkým o veľké infraštruktúrne projekty v oblasti odvádzania odpadových vôd, čistenia odpadových vôd a pod. Ďalším nástrojom sú tzv. preddavkové platby, ktoré umožňujú predĺžiť dobu realizácie až do polovice roka 2024.

**Ivana Ševčíková** (EK) sa poďakovala RO za prípravu revízie OP KŽP, verzia 15 a CKO za koordináciu všetkých riadiacich orgánov.

**Juraj Melichár** (CEE Bankwatch Network) uviedol, že v širšej súvislosti je Slovensko krajina, ktorá míňa 9 % HDP na kompenzácie zvýšených cien elektrickej energie a iných energonosičov tepla, čo je najviac z celej EÚ. Podmienky na Slovensku len veľmi minimálne motivujú k úsporám energií. Takúto nadmernú spotrebu nemôžeme preplácať večne, nie je to praktické ani udržateľné zo strednodobého ani dlhodobého hľadiska. Ako uviedol, z praktického hľadiska operačného programu rozumie zmenu OP KŽP vzhľadom na koniec programového obdobia, ale svoju otázku smeruje skôr k technickému nastaveniu fondov, teda ako plánuje MŽP SR zlepšiť čerpanie v novom období, keď z harmonogramu výziev pre tento rok 35 výziev všetkých ministerstiev nebude pripravovaných participatívne a až 24 z nich je

z MŽP SR. Ďalej uviedol, že keďže sa nestihli dočerpať prostriedky, tak 90 000 osôb nebude mať lepší prístup k pitnej vode a 14 ha pôdy v rámci envirozáťažní zostane nezrekultivovaných. P. Melichár sa informoval, čo plánuje ministerstvo robiť, aby predchádzalo tomu, že sa prostriedky nedočerpajú, keďže participatívna príprava v rámci 24 výziev MŽP SR je takmer nulová.

**Katarína Nováková** (MŽP SR) zareagovala na otázku p. Melichára a uviedla, že MŽP SR v rámci OP KŽP z pozície riadiaceho orgánu viedlo takú komunikáciu a tak plánovalo svoju činnosť, aby dosiahlo maximálne čerpanie. OP KŽP a tiež náš každodenný život sa stretol za posledné tri - štyri roky s takými udalosťami, ktoré neboli naplánované, hovoríme o COVIDe a o ruskej agresii na Ukrajine, čo má dopad aj na OP KŽP a jeho samotné riadenie. OP KŽP je operačným programom, ktorého prijímateľmi sú predovšetkým obce a mestá, v menšom zastúpení podnikateľský sektor a v menšom zastúpení štát ako taký (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti napr. MŽP SR). Ak niekto bol postihnutý zmieňovanými udalosťami, tak to boli predovšetkým obce a mestá, čo znamená, že RO nevie priamym spôsobom ovplyvňovať požiadavky a schopnosť obcí a miest reagovať na výzvy, predkladať žiadosti a následne realizovať projekty.

V novom programovom období Program Slovensko, cieľ politiky 2, kde MŽP SR je SORO, sa v súčasnosti realizuje príprava výberových a hodnotiacich kritérií, tak aby sa v maximálnej možnej miere minimalizoval časovo aj vecne proces posudzovania ŽoNFP a tým ušetril čas pre realizáciu projektov.

Pani Nováková na záver uviedla, že stále je čo zlepšovať aj v oblasti komunikácie a RO bude klásť dôraz na dobrú informovanosť a spoluprácu s regiónmi, ktoré sú ťažiskovými žiadateľmi v rámci cieľa politiky 2.

**Milan Zvara** (MŽP SR, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) uviedol, že s návrhom zmeny operačného programu Kvalita životného prostredia súhlasí, ale zároveň podľa neho ide o nesystémové riešenie, čo sa týka sanácií a presunu prostriedkov na kompenzácie energií, ktoré je v protiklade s politikami MŽP SR.

**Denisa Žiláková** (MIRRI SR - CKO) skonštatovala, že nejde o najideálnejšie, resp. najsystémovjšie riešenie, čo CKO rovnako mrzí, ale je jediné v tejto chvíli. Nedočerpané finančné prostriedky by prakticky prepadli. Čiže tento presun finančných prostriedkov pomôže najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ktoré sú na hranici životného minima a nezvládajú energetickú krízu. Poďakovala sa za nastavený implementačný mechanizmus EK a RO za spoluprácu.

**Miroslava Hrušková** (MŽP SR) reagovala na príspevok generálneho riaditeľa sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia p. Zvaru a uviedla, že vidí v príspevku aj pozitívny aspekt, ktorý spočíva v tom, že keďže nastala krízová situácia, v ktorej nie vždy sú podľa nej možné a pripravené systémové riešenia, avšak verí, že postupom času systémové riešenie vypracované bude, a to za aktívnej účasti sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, čo bude aj v záujme MŽP SR.

*Hlasovanie:*

*Hlasovalo: 29 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1*

*Záver: MV schválil Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)*

Nasledovalo hlasovanie o poverení Riadiaceho orgánu pre OP KŽP vykonať úpravy schváleného Návrhu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 15, ktoré vyplynú zo záverečného stanoviska z procesu posudzovania zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z pripomienok EK.

*Hlasovanie:*

*Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0*

*Záver: MV schválil poverenie Riadiaceho orgánu pre OP KŽP vykonať úpravy schváleného Návrhu zmeny OP KŽP, verzia 15, ktoré vyplynú zo záverečného stanoviska z procesu posudzovania zmeny strategického dokumentu, ako aj z pripomienok Európskej komisie*

*Prezentácia k bodu 2) je zverejnená v rámci dokumentov z 12. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.*

### **K bodu 3) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.4**

Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.4., odprezentoval p. **Roderik Klinda**, riaditeľ odboru koordinácie, metodiky a monitorovania programov.

RO pre OP KŽP pristupuje k úprave dokumentu v nadväznosti na už schválenú zmenu OP KŽP, verzia 14 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2022) 9335 final v súvislosti s prípravou výzvy v rámci ŠC 1.4.2, podaktivita A.4 *Vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží a to za účelom jej následnej realizácie v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2022 - 2027) aj v budúcom programovom období 2021 – 2027 a v rámci ŠC 2.1.1, podaktivita A.2 *Vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie pre realizáciu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami na toku a v povodí toku.**

Úpravou predmetného dokumentu sa teda dopĺňajú nové podaktivity A.4 a A.2 v súlade s rozšírením oprávnenej aktivity uvedenej v OP KŽP a zároveň sa dopĺňa aplikácia hodnoty value for money pre tieto podaktivity tak, aby hodnota value for money počítala aj s hodnotou nového merateľného ukazovateľa „*Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie*“. V zmysle tejto úpravy sa hodnota value for money nového merateľného ukazovateľa bude počítať z COV projektu bez DPH k súčtu plánovaného počtu vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie v priamej súvislosti k daným špecifickým cieľom.

Kritériá pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.4 sa budú uplatňovať na výzvy a vyzvania na predkladanie ŽoNFP vyhlásené po ich schválení MV.

**Juraj Melichár**, (CEE Bankwatch Network) sa informoval, či uvádzaný termín *value for money* znamená princíp hodnota za peniaze, ktorý sa bežne používa aj v iných oblastiach, alebo je to niečo iné, čo má takmer rovnaký preklad, keďže celý text je v slovenčine len tento termín je v angličtine a upozornil, že v budúcnosti by bolo vhodné dávať do programu Slovensko koherentnejšie názvy.

**Roderik Klinda**, (MŽP SR) v odpovedi uviedol, že v samotnom dokumente je vysvetlené, že v zásade *value for money* je kritérium, ktoré sa používa v tomto programovom období pre nastavenie bodového ohodnotenia projektu, teda nie je to *hodnota za peniaze* ako sa používa v zmysle ministerstva financií.

*Hlasovanie:*

*Hlasovalo: 29 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1.*

*Záver: MV schválil Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.4*

*Prezentácia k bodu 3) je zverejnená v rámci dokumentov z 12. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.*

#### **K bodu 4) Rôzne**

V tomto bode neboli uplatnené žiadne vstupy.

#### **K bodu 5) Záver**

Na záver pani Nováková poďakovala prítomným za aktívnu účasť na MV a informovala, že ďalšie 13. zasadnutie monitorovacieho výboru plánuje RO zvolať koncom mája 2023. Predmetom zasadnutia bude schválenie Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2022, informácia o aktuálnom stave implementácie OP KŽP vrátane finančných nástrojov a ďalšie materiály, ktoré monitorovací výbor skúma a schvaľuje v zmysle jeho štatútu.

#### **Zapísala:**

Viera Pruknerová  
tajomníčka MV

Podpis: v. r.

#### **Overil:**

Hana Fratričová  
overovateľka

Podpis: v. r.



## Zoznam použitých skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
EK	Európska komisia
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
MF SR	Ministerstvo financií SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MV	Monitorovací výbor pre OP KŽP
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
OP	Operačný program
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SFC2014	System for Fund Management in the European Union
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO	Sprostredkovateľský orgán
VO	Verejné obstarávanie
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok