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Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

Podklad pre Monitorovací výbor  

 

  k bodu č. 8 programu 10. zasadnutia Monitorovacieho výboru  

pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
  

 

Informácia o stave realizácie národných projektov 

 

 

 

 Členom MV sa predkladá na vedomie   

(článok 2 ods. 2 písm. j) štatútu MV) 
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Monitorovacím výborom boli schválené tieto zámery národných projektov (ďalej aj „NP“) v rámci príslušných prioritných osí OP KŽP:  

 

 „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“  

(Prioritná os 1 a Prioritná os 2) 

 „Obnova biodiverzity a ekosystémov v obciach Slovenska prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“ 

(Prioritná os 1) 
 

 Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie 

dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (Prioritná os 2) 
 

 ,,Zelená domácnostiam" (Prioritná os 4) 

 ,,Zelená domácnostiam II" (Prioritná os 4) 

 ,,Žiť energiou" (Prioritná os 4) 

 „Odborne o energii" (Prioritná os 4) 

 ,,Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti" (Prioritná os 4) 

 „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného 

prostredia na Slovensku“ (Prioritná os 1 a Prioritná os 2) 
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Tabuľka 1 - Prehľad alokácií národných projektov OP KŽP 

Špecifický cieľ 

a aktivita  Názov národného projektu 
Celková alokácia  

(zdroj EÚ + ŠR) v EUR 

Zdroj EÚ 

(v EUR) 

Zdroj ŠR         

(v EUR) 

1.1.1 Aktivita A 

1.2.3 Aktivita C 

1.3.1 Aktivita D 

1.4.1 Aktivita B 

1.4.2 Aktivita B 

2.1.1 Aktivita F 

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 

zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 

 

21 345 936,54 € 

 

18 144 046,06 3 201 890,48 

1.3.1 Aktivita B Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska  6 989 897,47      5 941 412,85 1 048 484,62 

2.1.1 Aktivita F 

Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a 

možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov 

sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA 

2 491 969,14 2 118 173,77 373 795,37 

4.1.1 Aktivita C 

4.1.2 Aktivita A 
Zelená domácnostiam 45 000 000,00 37 320 251,60 7 679 748,40 

4.1.1 Aktivita C Zelená domácnostiam II 48 000 000,00 40 800 000,00 7 200 000,00 

4.4.1 Aktivita D Žiť energiou 31 928 607,24 24 110 568,47 7 818 038,77 

4.4.1 Aktivita E Odborne o energii 8 206 162,33 6 196 801,42 2 009 360,91 

4.4.1 Aktivita F Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti 5 031 848,73 3 799 750,25 1 232 098,48 

1.1.1 Aktivita A 

1.2.3 Aktivita C 

1.3.1 Aktivita D 

1.4.1 Aktivita B 

1.4.2 Aktivita B 

2.1.1 Aktivita F 

Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 

Slovensku* 

2 584 596*  2 196 906,60*  387 689,40* 

*prebieha administrácia presunu finančných prostriedkov z NP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na Slovenska do 

NP Envirocentrum Dropie – presun vo výške 1 646 380 €                                                                                                                                                          
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REALIZAČNÉ PLÁNY NÁRODNÝCH PROJEKTOV 

 

Realizačný plán NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 

Slovensku“(NP3)  

Pôvodný zámer NP bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.05.2015, avšak následne bol upravený (o. i. došlo k zníženiu alokácie NP). 

Aktualizovaný zámer NP bol schválený monitorovacím výborom dňa 20.06.2017.  

Prijímateľom je Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej aj „SAŽP“).  

Cieľom projektu je zlepšenie ochrany životného prostredia prostredníctvom zabezpečenia osvety a lepšej informovanosti verejnosti a 

dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia. NP bude realizovať rôzne typy informačných aktivít, osvetových 

programov a poradenstva, čím  podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši environmentálne povedomie verejnosti a 

dotknutých subjektov na riadení životného prostredia.  

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) spolu - 23 990 501,67 EUR. (Kohézny Fond 85% + ŠR 

15%) 

Rozpočet projektu po Dodatku č. 17:  celková alokácia za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) spolu je 21 345 936,54€ (Kohézny 

Fond 85% + ŠR 15%) 

 

Aktuálne je v zmenovom konaní Žiadosť o povolenie vykonania zmeny projektu, po ktorej bude znížená alokácia na 19 699 556,54 € (presun 

na NP 9 Envirocentrum Dropie).  

 

Stav projektu:  

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa:  29.11.2017 

ŽoNFP bola predložená nasledovne:  26.1.2018 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   12.10.2018 

Dátum platnosti zmluvy:    19.10.2018 

Dátum účinnosti zmluvy:    20.10.2018 
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Stav VO  

Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA1 "Projekt Triedim, Triediš, Triedime" 
  

x 264 307,39 € 232 151,57 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 

Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného 

prostredia   
x 190 080,00 € 190 080,00 € 

HA3, HA5 Catering a stravovanie 
  

x 2 112,80 € 2 112,80 € 

HA4 Dvoj-dňový seminár „Ovzdušie“ - štátna správa 
  

x 19 814,76 € 19 751,57 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 

Elektromobil (Špeciálny automobil s príslušenstvom/Elektromobil - 

(osobné motorové vozidlo kategórie M1 nižšej strednej triedy))   
x 36 600,00 € 29 946,66 € 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ (Zemplín a Šariš) 
  

x 15 826,80 € 15 826,80 € 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ 
  

x 12 762,84 € 12 762,84 € 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ 
  

x 7 684,56 € 7 684,56 € 

HA3 Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018  
  

x 21 220,17 € 21 220,17 € 

HA1, HA2, HA3, 

HA6,  
Filmová produkcia x 

  
862 000,24 € 862 000,24 € 

HA1, HA2, HA3, 

HA4, HA5,  
Grafika a tlač (Tlačové a grafické služby) 

   
460 871,27 € 460 871,27 € 

HA3 Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2018 - catering 
  

x 489,50 € 
                           

489,50 €  

HA6 Interaktívna výstava "Klíma nás spája" x 
  

196 157,95 € 196 157,95 € 

HA1 IV.ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016 
  

x 9 842,00 € 9 842,00 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Kancelárska výpočtová technika - notebook x 

  
21 713,28 € 21 713,28 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Kancelárska výpočtová technika - tlačiarne x 

  
5 082,73 € 5 082,73 € 

HA3 
Konferencia Krajina-človek-kultúra 2018 - rokovanie v B.Bystrici - 

catering   
x 4 527,60 € 

                         

4 527,60 €  

HA3 
Konferencia Krajina-človek-kultúra 2018 - rokovanie v B.Bystrici - 

odborná exkurzia   
x 2 200,00 € 

                         

1 650,00 €  

HA3 Konferencia Krajina-človek-kultúra 2018 - zabezpečenie ubytovania 
  

x 636,00 € 636,00 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 

Kreatívny návrh na zabezpečenie komunikačných a informačných 

aktivít pre Slovenskú agentúru životného prostredia v rámci Národného 

projektu 
 

x 
 

10 500,00 € 10 500,00 € 

HA4 Marketingová kampaň (ETM) 
  

x 45 540,00 € 
                       

45 540,00 €  

HA4 Marketingová kampaň ETM a H2ODNOTA JE VODA 
  

x 20 280,00 € 20 280,00 € 

HA5 Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018 
  

x 39 735,00 € 
                       

39 735,00 €  

HA3 Odborná krajinárska exkurzia v rámci konferencie KČK 2017 
  

x 2 750,00 € 
                         

2 750,00 €  

HA1, HA4 Prekladateľské a tlmočnícke služby 
  

x 1 574,50 € 1 574,50 € 

HA1, HA2 Preklad a tlmočenie x 
  

5 316,62 € 5 316,62 € 

HA4 Propagačné predmety 2 
  

x 32 500,68 € 32 500,68 € 

HA3 Semináre na tému CITES  
  

x 12 854,40 € 12 854,40 € 

HA5 Seminár pre širokú odbornú verejnosť, B.Bystrica, 2.máj 2018 - catering 
  

x 1 892,40 € 
                         

1 892,40 €  

HA2 Služby súvisiace s TOZ podujatí SAŽP - ŠIŠKA 2017 
  

x 14 169,50 € 14 169,50 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 

Technicko-organizačné zabezpečenie (Komplexné zabezpečenie 

odborných a informačných podujatí)    

5 189 011,06 

€ 
3 080 908,21 € 

HA2 
Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňovej medzinárodnej 

konferencie SEA/EIA   
x 19 735,20 € 19 735,20 € 

HA3 
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Kampaň Cena za 

krajinu"   
x 2 274,83 € 2 274,83 € 

HA1 Vek smetí - semináre x 
  

63 762,40 € 
                       

63 762,40 €  

HA5 Workshopy pre odborne spôsobilé osoby podľa geologického zákona  
  

x 19 719,40 € 
                       

19 719,40 €  

HA1, HA4, HA5, 

HA6 
Zabezpečenie grafiky a tlače 

  
x 17 053,30 € 16 811,30 € 

HA4 

Zabezpečenie stravovacích-cateringových služieb počas školenia 

(Zabezpečenie cateringu s obsluhou a servisom počas workshopu 

Európskeho týždňa mobility 2018) 
  

x 503,40 € 503,40 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA3 Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018 
  

x 1 550,00 € 1 550,00 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Zásoby - kancelárske nábytky x 

  
9 298,90 € 9 298,90 € 

HA6 

Technicko-organizačné zabezpečenie informačného dňa "Zelené 

opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity (názov VO: 

Technicko-organizačné zabezpečenie informačného dňa "Zelené 

opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity Zvolen 

  
x 550,80 € 550,80 € 

HA4 

Zabezpečenie priestorov, techniky a rautu - vyhlásenie výsledkov 

kampane ETM 2018 a Národnej súťaže EMT 2018 (názov VO: 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov kampane ETM 2018 a Národnej 

súťaže ETM 2018) 

  
x 1 680,00 € 1 680,00 € 

HA4 
2 dňový workshop - BAT forum (názov VO: Národný workshop 

povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum))   
x 15 466,80 € 15 466,80 € 

HA3 
Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovaných činností a 

strategických dokumentov na územia sústavy Natura 2000   
x 3 123,60 € 3 123,60 € 

HA3 Filmový dokument Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018 
  

x 9 900,00 € 9 900,00 € 

HA6 

TOZ 1-dňového informačného dňa pre verejnosť (názov VO: 

Technicko-organizačné zabezpečenie 1-dňového informačného dňa pre 

verejnosť) 
  

x 1 267,20 € 1 267,20 € 

HA1, HA2, HA3, 

HA4, HA5, HA6 

Návrh ceny Green Slovakia (názov VO: GREENSlovakia - ceny 

ministra životného prostredia za prínos k zelenšiemu Slovensku)   
x 3 000,00 € 3 000,00 € 

HA4 
Informačné dni "Minimalizujeme naše náklady na kúrenie v našej 

domácnosti a prispejeme k čistejšiemu ovdušiu    
x 12 600,00 € 12 600,00 € 

HA3 Účinkovanie na slávnostnom odovzdávaní Ceny SR za krajinu 2018 
  

x 250,00 € 250,00 € 

HA6 
Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňových informačných dní 

pre štátnu správu   
x 9 701,64 € 9 701,64 € 

HA3 Grafické spracovanie a tlač materiálov 
  

x 13 884,00 € 13 884,00 € 

HA1, HA2, HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Produkcia a médiá x 

  
346 600,82 € 346 600,82 € 

HA6 
Prenájom priestorov a techniky "Zelené opatrenia pre samosprávy - 

katalóg a sprievodné aktivity“- Zvolen   
x 240,00 € 240,00 € 

HA3 Cena SR za krajinu - catering - 16.10.2018 
  

x 4 519,80 € 4 519,80 € 

HA6 
Technicko-organizačné zabezpečenie informačného dňa "Zelené 

opatrenia pre samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity Nitra   
x 329,38 € 329,38 € 



8 
 

Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA3 Ceny pre víťazov súťaže Envirospektrum 
  

x 2 564,58 € 2 564,58 € 

HA1 Ekorozprávka - Kráľovstvo odpadu 
  

x 63 480,00 € 63 480,00 € 

HA1 Dokumentárny film – Vek smetí bolo odoslané cez  ITMS 
  

x 118 197,60 € 118 197,60 € 

HA5 Exkurzia študentov, doktorandov a pedagógov V3 (PU NR) 
  

x 17 471,64 € 17 471,64 € 

HA6 
1. TOZ Zelené opatrenia pre samosprávy, 2.TOZ 1-dňovéhno 

informačného dňa pre verejnosť   
x 14 757,66 € 14 757,66 € 

HA1 HA2 

1. TOZ ôsmich seminárov určených zástupcom samospráv, 2. TOZ 

medzinárodnej konferencie o ochrane vodných zdrojov, 3. Tlmočennie 

počas medzinárodnej konferencie o ochrane vodných zdrojov, 4. 

Informačný 3-dňový seminár (CITTES) 

  
x 41 456,72 € 41 456,72 € 

HA4 

MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ 

DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU - 

Námestovo 
  

x 1 800,00 € 1 800,00 € 

HA5 

1.Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, 

doktorandov a pedagógov 2. .Technicko-organizačné zabezpečenie 

seminára – Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ 
  

x 21 336,57 € 21 336,57 € 

HA1 HA5 

Grafika a tlač 1.Technicko-organizačné zabezpečenie publikácie 

Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu, 2.Technicko-organizačné 

zabezpečenie zborníka ku konferencii – Znečistené územia 2019 

3.Vytvorenie komiksov a animácií na tému čistejšie vykurovanie v 

domácnostiach  

  
x 16 976,40 € 12 176,40 € 

HA5 
1.Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie – 

Znečistené územia 2019   
x 69 021,00 € 62 413,32 € 

HA1 

TOZ: 1. Informačných dní – Nakladanie s ťažobným odpadom, 2. 

Seminára pre širokú verejnosť a 3. Workshopu – Smerom k 

udržateľnému cestovnému ruchu 
  

x 56 113,00 € 35 253,10 € 

HA4 

MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ 

DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU – II. 

2019 
  

x 10 800,00 € 9 000,00 € 

HA3 
Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2019 – rokovanie v B. Bystrici 

- catering   
x 6 760,00 € 6 760,00 € 

HA2 
Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňového seminára pre 

zamestnancov štátnej vodnej správy   
x 20 931,00 € 20 931,00 € 

HA1 Komunikácia v rozšírenej realite pre projekt „Triediš, triedim, triedime”       
  

x 76 200,00 € 57 150,00 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA3 Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2019 – odborná exkurzia 
  

x 2 628,00 € 2 628,00 € 

HA4 
Technicko-organizačné zabezpečenie seminára - Aktuálne legislatívne 

problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ   
x 11 593,77 € 11 593,77 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 

Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane 

správy sociálnych sietí   
x 643 576,80 € 512 291,18 € 

HA3 
Reklamné spoty, výroba spotu (výroba reklamného čítaného oznamu a 

vysielanie reklám ENVIROMESTO 2019)   
x 810,00 € 810,00 € 

HA3 Cena za krajinu - sklenená plaketa, osobitné uznanie 
  

x 381,00 € 381,00 € 

HA3 

Zabezpečenie ubytovania pre prednášajúcich a hostí počas Konferencie 

Krajina-Človek-Kultúra 2019, ktorá sa bude konať 30.-31.5.2019 

(Radnica mesta BB) 
  

x 564,00 € 564,00 € 

HA3 HA5 Pexeso, skladačky, leták a neperiodické publikácie 
  

x 17 532,00 € 14 220,00 € 

HA3 Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2019 
  

x 731,50 € 731,50 € 

HA3 Jozef Kurinec-ATRIUM-rámovanie obrazov 
  

x 75,00 € 75,00 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Filmová produkcia 

  
x 689 520,00 € 689 520,00 € 

HA1,HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Zásoby - Kancelárske potreby 

  
x 91 540,00 € 9 598,08 € 

  Propagačné predmety 
  

x 717 063,60 € 691 714,58 € 

HA3 Okrúhla sklenená plaketa s priemerom 19-20cm 
  

x 275,00 € 275,00 € 

HA3 
Technicko - organizačné zabezpečenie konferencie ENVIROMESTO 

2019   
x 29 455,35 € 21 923,74 € 

HA2 
Technicko - organizačné zabezpečenie dvojdňových seminárov pre 

zamestnancov štátnej vodnej správy   
x 35 459,00 € 25 818,10 € 

HA1 Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime 
  

x 258 000,00 € 258 000,00 € 

HA3 Propagačné predmety - ENVIROMESTO 2019 
  

x 3 476,16 € 3 476,16 € 

HA6 
Organizácia jednodňového informačného dňa "Zelené opatrenia pre 

samosptávy - katalóg a sprievodné aktivity"   
x 3 374,40 € 2 111,04 € 

HA3 Metodický deň-Informačný seminár 
  

x 2 845,88 € 2 845,88 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA5 
EXKURZIA EZ a ŠTUDENTI, DOKTORANDI A PEDAGÓGOVIA 

VŠ (PRIF UK)   
x 8 811,00 € 8 381,00 € 

HA4 Propagačný materiál pre projekt Európsky týždeň mobility 2019 
  

x 35 466,00 € 35 466,00 € 

HA5 
Technicko-organizačné zabezpečenie troch 1-dňových exkurzií pre 

víťazné školy   
x 8 114,50 € 8 114,50 € 

HA4 Nákup elektrických motorových kolobežiek 
  

x 2 424,00 € 2 424,00 € 

HA4 
Grafické spracovanie reklamného polepu elektromobilu Nissan LEAF, 

orez a polep fólií   
x 349,37 € 349,37 € 

HA3 Tlač 25 plnofarebných posterov o rozmere 700mm x 1000mm 
  

x 332,50 € 332,50 € 

HA3 Študijná cesta 
  

x 8 540,00 € 6 232,50 € 

HA4 
Informačný deň Minimalizujme náklady na kúrenie a prispejme k 

čistejšiemu ovzdušiu   
x 804,00 € 804,00 € 

HA4 
TOZ 2-dňového odborného seminára "Ochrana ovzdušia - štátna 

správa"   
x 35 692,08 € 27 114,42 € 

HA4 
Workshop-Udržateľná mobilita v mestách/obciach - praktické príklady 

podujatí a trvalých opatrení   
x 853,70 € 853,70 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času Online Perex 
  

x 60 264,00 € 60 264,00 € 

HA4 
Cateringové služby počas konania workshopu Udržateľná mobilita v 

mestách/obciach   
x 545,00 € 206,40 € 

HA3 
Dodávka ceteringových služieb pre účastníkov 3. výskumníckeho 

workshopu   
x 1 500,00 € 1 500,00 € 

HA5 Obedové menu počas metodického dňa k školskému programu Enviróza 
  

x 252,00 € 204,10 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času TV RTVS 
  

x 120 114,72 € 120 114,72 € 

HA5 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE DVOCH 

TROJDENNÝCH WORKSHOPOV PRE ODBORNE SPÔSOBILÉ 

OSOBY PODĽA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA 
  

x 34 200,00 € 28 725,83 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času Online Markíza 
  

x 120 748,32 € 120 748,32 € 

HA1,HA3, HA4, 

HA5, HA6 
Dodávka EKO predmetov 

  
x 

 

35 350,80  
35 350,80 € 

HA1, HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Nákup vysielacieho času Online Slovenská produkčná Valetin 

  
x 405 637,20 € 405 637,20 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA1,HA6 
Odborná, komunikačná a mediálna spolupráca pri organizovaní podujatí 

medzinárodného charakteru   
x 8 328,00 € 7 512,00 € 

HA3 Grafické podklady k metodickým príručkám pre školy 
  

x 238,00 € 238,00 € 

HA4 

Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou konferencie vrátane 

slávnostného vyhlásenia výsledkov kampane ETM 2019 a národnej 

súťaže o Cenu ETM 2019 
  

x 2 951,80 € 2 951,80 € 

HA1, HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Nákup vysielacieho času Online Slovenska produkcna 

  
x 435 693,60 € 435 693,60 € 

HA2 
Cateringové služby pre Seminár - III Vodný plán Slovenska na roky 

2022-2027   
x 903,60 € 903,60 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času TV Markíza 
  

x 366 257,82 € 366 257,82 € 

HA1, HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
IKT, softvér x 

  
450 000,00 € 155 020,36 € 

HA5 
Zabezpečenie cateringových služieb počas metodického dňa k 

školskému programu Enviróza v Bratislave   
x 142,50 € 142,50 € 

HA3 
Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňového workshopu "sídla a 

biodiverzita"   
x 21 360,00 € 15 283,61 € 

HA6 Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Zmena klímy 
  

x 61 558,80 € 42 372,00 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času TV TA3 C.E.N. 
  

x 120 168,00 € 120 168,00 € 

HA1, HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Nákup vysielacieho času Online News and Media 

  
x 396 102,30 € 396 102,30 € 

HA6 
Zabezpečenie jednodňového informačného dňa „Zosuvy – súčasný stav, 

súvisiace riziká, ich prevencia a manažment   
x 2 916,00 € 2 892,00 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času Online Mafra 
  

x 60 348,24 € 60 348,24 € 

HA3 Ceny do súťaže Envirospektrum - fotoaparáty a tablety 
  

x 6 564,77 € 6 564,77 € 

HA1,HA3 Nákup vysielacieho času TV Slovenská produkčná 
  

x 901 666,36 € 901 666,36 € 

HA1 

Technicko - organizačné zabezpečenie 2-dňovej konferencie 

Ekoinovačné Slovensko " Digitalizácia a inovácie pre obehové 

hospodárstvo" 
  

x 35 056,00 € 28 593,60 € 

HA3 Dodávka ceteringových služieb pre účastníkov súťaže Hypericum 2019 
  

x 588,00 € 588,00 € 

HA2,HA3, HA4, 

HA6 

Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a 

poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb 
x 

  
492 919,20 € 0,00 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA4 Marketingová kampaň pre projekt ETM 2019 
  

x 34 800,00 € 26 100,00 € 

HA5 Dodávka cateringových služieb počas školenia o analýze rizika 
  

x 401,81 € 401,81 € 

HA6 

1.TOZ jednodňového informačného dňa "Zelené opatrenia pre 

samosprávy - katalóg a sprievodné aktivity" 2. Toz dvojdňových 

informačných dní pre štátnu správu" 
  

x 34 960,80 € 24 435,12 € 

HA1, HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Nákup vysielacieho času Online Zoznam 

  
x 144 038,40 € 144 038,40 € 

HA4 
Workshop na tému Udržateľná mobilita v mestách/obciach v rámci 

kampane ETM 2020   
x 595,00 € 595,00 € 

HA3 TOZ jednodňového seminára ,,Zelená infraštruktúra v sídlach miest" 
  

x 1 412,12 € 1 412,12 € 

HA2 Revitalizácia interaktívnej výstavy  Voda je život 
  

x 16 999,20 € 16 999,20 € 

HA4 Vytvorenie animácií na tému čistejšie vykurovanie v domácnosti 
  

x 7 401,60 € 7 401,60 € 

HA1, HA2,HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Tvorba a správa webových stránok 

  
x 34 632,00 € 34 632,00 € 

HA1 EKorozprávka - Kráľovstvo odpadu-poklačovanie projektu 
  

x 68 040,00 € 68 040,00 € 

HA5 
Zabezpečenie cateringových služieb počas Metodického dňa pre 

učiteľov   
x 180,17 € 165,15 € 

HA3 Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2020 
  

x 3 427,64 € 3 416,57 € 

HA4 
Distribúcia letákov "čistejšie vykurovanie v domácnostiach" , plagátov 

o konaní informačných dní :Mini 
x 

  
11 444,00 € 11 444,00 € 

HA4 Ekošoférovanie -  2dvojdňové kurzy - 2020 x 
  

4 300,00 € 4 300,00 € 

HA2 
Tlač publikácie "Hlavné zásady udržateľnosti rozvoja hydroenergetiky v 

povodí Dunaja" 
x 

  
1 870,00 € 1 870,00 € 

HA2 
Praktický manuál k semináru Práva a povinnosti samospráv v procese 

EIA a SEA vo vodnom hospodárstve  
x 

  
7 850,00 € 7 850,00 € 

HA2 Edukačné materiály Škola a voda x 
  

13 750,00 € 13 750,00 € 

HA3 
E-zborník konferencie k ekosystémovým službám (grafické spracovanie 

a USB kľúče) 
x 

  
6 000,00 € 6 000,00 € 

HA3 Grafické spracovanie a tlač letákov k ekosystémovým službám x 
  

400,00 € 400,00 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA5 Leták - Manažment EZ na Slovensku x 
  

1 492,00 € 1 492,00 € 

HA6 Publíkácia - Čo prináša zmena klímy  x 
  

6 667,00 € 6 667,00 € 

HA3 Publikácia - environmentálna regionalizácia SR  x 
  

1 600,00 € 1 600,00 € 

HA3 Publikácia -Zaťažené oblasti SR, anglická verzia x 
  

1 000,00 € 1 000,00 € 

HA6 

Zmena klímy a proaktívna adaptácia - Informačný deň, publikácia 

(kniha), brožúra Manažment rizík Zosuvy - publikácia Zosuvy na 

Slovensku 

x 
  

5 450,00 € 5 450,00 € 

HA5 Hra - Problémové človeče nehnevaj sa x 
  

12 500,00 € 12 500,00 € 

HA3 Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopov 
  

x 2 570,00 € 1 500,00 € 

HA3 Technicko-organizačné zabezpečenie workshopu v Poprade 
  

x 6 628,00 € 3 534,30 € 

HA3 

Spracovanie filmového dokumentu o projekte laureáta Ceny SR za 

krajinu 2020 vyhlasovanej MŽP SR na európsku súťaž Cena Rady 

Európy za krajinu 2020/2021 
  

x 9 800,00 € 9 800,00 € 

HA3 
Zabezpečenie cateringových služieb počas Informačného dňa 

Európskeho dohovoru o krajine 2020 (21.7.2020 Zvolen)   
x 773,30 € 515,30 € 

HA3 
Zabezpečenie občerstvenia počas zasadnutia hodnotiacej komisie súťaže 

Enviromesto 2019   
x 984,20 € 984,20 € 

HA3 
Dodávka obedového menu počas Metodického dňa pre učiteľov 

(Topoľčany 4.3.2020)   
x 96,63 € 90,00 € 

HA3 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE TROJDENNÉHO 

WORKSHOPU PRE ODBORNE SPÔSOBILÉ OSOBY PODĽA 

GEOLOGICKÉHO ZÁKONA (17-19. Február 2020) 
  

x 31 150,00 € 31 150,00 € 

HA1 Preklad odborných brožúr a nominačného dokumentu 
  

x 1 653,00 € 1 653,00 € 

HA2 
Tlač metodických materiálov, interaktívnej omaľovánky, metodických 

súborov   
x 35 508,00 € 19 161,00 € 

HA1, HA3 Grafické a tlačové služby 
  

x 34 638,60 € 22 372,80 € 

HA3, HA4 Grafika a tlač 
  

x 42 164,50 € 18 254,17 € 

HA1, HA2, HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Nákup vysielacieho času Radio Radio Services 

  
x 192 212,28 € 192 212,28 € 
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Aktivita Názov (predmet) VO zo ŽoNFP 

Stav VO 

v 

príprave 

Stav VO 

vyhlásené 

Stav VO 

podpis zmluvy 

s úspešným 

uchádzačom 

Celková 

hodnota 

zákazky 

 z toho NFP  

HA4 Nákup vysielacieho času Radio EXPRES MEDIA 
  

x 42 584,40 € 42 584,40 € 

HA1, HA4 Nákup vysielacieho času Radio RegioMedia 
  

x 66 873,60 € 66 873,60 € 

HA1, HA2, HA3, 

HA4, HA5, HA6 
Nákup vysielacieho času Radio FUN MEDIA GROUP 

  
x 198 838,80  198 838,80  

HA1, HA4 Nákup vysielacieho času Radio MEDIA RTVS 
  

x 60 048,00 € 60 048,00 € 

HA4 Ceny do národnej súťaže o Cenu ETM 2020 
  

x 3 576,00 € 3 576,00 € 

HA1 Marketingová kampaň - Separovanie kuchynského odpadu 
  

x 28 620,00 € 28 620,00 € 

HA1 Profesionálna produkcia televíznych spotov a on-line spotov 
  

x 41 940,00 € 41 940,00 € 

HA3 Odborné preklady 
  

x 7 063,56 € 1 532,52 € 

HA2 
Zabezpečenie tlače nástenného kalendára a vreckových kalendárikov s 

pracovným názvom "Pramene"   
x 2 052,00 € 2 052,00 € 

HA4 Distrubúcia letákov 
  

x 225,60 € 225,60 € 

HA5 
TOZ trojdenného workshopu pre OSO podľa geolog.zákona - 

11.03.2020 - 16. – 18.09.2020   
x 31 053,00 € 23 289,75 € 

HA4 

Distribúcia letákov „Čistejšie vykurovanie v domácnostiach“, plagátov 

o konaní informačných dní: Minimalizujeme náklady na kúrenie a 

prispejme k čistejšiemu ovzdušiu 
  

x 10 817,98 € 10 817,98 € 

HA3 
Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopov - Dropie 

na rok 2021   
x 6 892,00 € 6 892,00 € 

HA3 Zabezpečenie cateringových služieb - Klimatický networking 
  

x 654,00 € 654,00 € 

HA3 

Technicko-organizačné zabezpečenie workshopu na tému SÍDLA A 

BIODIVERZITA 

Technicko-organizačné zabezpečenie workshopu na tému SÍDLA A 

BIODIVERZITA 

  
x 19 731,64 € 19 731,64 € 

HA5 
Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie pre študentov, 

doktorandov a pedagógov VŠ   
x 5 754,00 € 5 754,00 € 

HA3 

Zabezpečenie cateringových služieb na seminári "Hodnotenie 

významnosti vplyvov navrhovaných činností a strategických 

dokumentov na územia sústavy Natura 2000 
  

x 796,00 € 796,00 € 

HA6 
Zhotovenie propagačného modelu 8 svetadiel určeného na reklamné a 

marketingové účely   
x 58 680,00 € 58 680,00 € 
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Čerpanie 11/2021: 9 816 895,24€ (8 344 360,95 EÚ + 1 472 534,29 ŠR) = 45,99  % z rozpočtu NP 

 

Merateľné ukazovatele k 10/2021: 

Kód a názov merateľného ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Plánovaný 

stav  

Skutočný stav 

kumulatív  

Miera 

plnenia 

P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít počet 5 955 513 110 582 400 1 856,81 % 

P0402 - Počet subjektov zapojených do informačných aktivít počet 11 430 1 674 14,65 % 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 1 035 335 32,37 % 

 

Zrealizované aktivity: 

 

2016 - 2018  
 

HA 

 

Názov aktivity 

 

Termín konania 

HA1 Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2016  19.-20.10. 2016 

HA1 Manuál EIA/SEA 2018 2018 

HA1 Triedim, Triediš, Triedime – distribuovanie setov  na triedenie odpadu,  2017-2018 

HA1 EMAS leták 2018 

HA1 GPP leták 2018 

HA1 Leták Environmentálne označovanie 2018 

HA1 Leták SCP - Udržateľná spotreba a výroba 2018 

HA1 Leták ETV - Overovanie environmentálnych technológií 2018 

HA1 Newslleter SCP 2018 

HA1 Brožúra Dobrá prax zeleného verejného obstarávania 2018 

HA1 Brožúra Rozumieme logám 2018 

HA1 Brožúra 7+pre EMAS 2018 

HA2 Festival ŠIŠKA - VODA 05.-07.10.2017 

HA2 Sprievodné podujatie Festivalu ŠIŠKA zamerané na liečivú vodu v Bardejove a prehliadka Bardejovských kúpeľov 06.10.2017 

HA2 Dvojdňový seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy 17.-18.04.2018 

HA2 Dvojdňová medzinárodná konferencia EIA/SEA vo vodnom hospodárstve 23.-24.05.2018 

HA2 Zborník EIA/SEA vo vodnom hospodárstve 23.05.2018 

HA3 Zasadnutie hodnotiacej odbornej komisie, Liptovská Teplička  16.-18. 8. 2016 

HA3 Seminár Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich  živočíchov a rastlín 17.10.2017 

HA3 Seminár Dohovor  o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 19.10.2017 

HA3 Školiaci seminár na tému Dohovoru CITES pre Colné úrady 25.-26.10.2017 

HA3 Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2018 20. 3. 2018 

HA3 Konferencia Krajina - Človek - Kultúra 2018 3.-4. 5. 2018 
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HA3 Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018 21.-22. 8. 2018 

HA3 Slávnostné vyhlásenie Ceny SR za krajinu 2016 9.11.2016 

HA3 Slávnostné vyhlásenie Ceny SR za krajinu 2018 16. 10. 2018 

HA4 Odborný seminár  6.-7.2.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Stakčín) 12.9.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Dobšiná) 13.9.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Zákamenné) 25.9.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Rabča) 26.9.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Jelšava) 16.10.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Čierny Balog) 17.10.2018 

HA4 Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (Stará Turá) 19.10.2018 

HA4 Národný workshop Povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT FÓRUM) 19.-20.11.2018 

HA4 Leták Čistejšie vykurovanie v domácnostiach 09.2018 

HA4 Plánovanie udržateľnej mestkej mobility v slovenských mestách a inštitúciách 19.6.2018 

HA4 Vyhlásenie kampane ETM 2018 a národnej súťaže 2018 19.6.2018 

HA4 ETM 2018 16.-22.9.2018 

HA4 Udržateľná mobilita v mestách 23.10.2018 

HA4 Slávnostné vyhodnotenie kampane ETM 2018 23.10.2018 

HA4 Marketingová kampaň 2018 

HA4 Workshop Ako využiť kampane pre budovanie udržateľnej mobility 9/2018 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ 19.- 21. 4. 2017 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ 9. - 13. 4. 2018 

HA5 Seminár EZ a široká verejnosť 2. 5. 2018 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ 28. 5 - 1. 6. 2018 

HA5 Exkurzia pre študentov, doktorantov a pedagógov VŠ 25. - 28. 9. 2018 

HA5 Medzinárodná konferencia Contaminated sites 2018 8. – 10. 10. 2018 

HA5 Internetová stránka konferencie Contaminated sites 2017 2017 

HA5 Internetová stránka konferencie Contaminated sites 2018 2018 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť I 21. – 23. 11. 2018 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť II 26. – 28. 11. 2018 

HA5 Workshop  EZ a štátna správa - SIŽP 06. 12. 2018 

HA5 Zborníka na konferencie  ICCS 2018 10. 2018 

HA5 Zborníka na konferencie Znečistené územia 2017 10. 2017 

HA6 Zelené opatrenie pre samosprávy - informačný deň Zvolen 25.10.2018 

HA6 Zelené opatrenie pre samosprávy - informačný deň Nitra 27.11.2018 

HA6 Zelené opatrenia pre samosprávy - tlač katalógu AO 2018 

HA6 Manažment rizík - ZOSUVY - informačný deň pre verejnosť Banská Bystrica 24.10.2018 

HA6 Manažment rizík - ZOSUVY - informačný deň pre štátnu správu Bratislava 20.až 21.11.2018 

 

 



17 
 

2019 
 

HA 

 

Názov aktivity 

 

Termín konania 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 3. 4. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 4. 4. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 9. 4. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 11. 4. 2019 

HA1 Workshop „Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“ - Osveta v oblasti DNEP  28. 5. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 15. 5. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 22. 5. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve 29. 5. 2019 

HA1 EIA a SEA v odpadovom hospodárstve  5. 6. 2019 

HA1 Nakladanie s ťažobným odpadom - informačný deň  11. – 12. 62 2019 

HA1 Národná konferencia - Ekoinovačné slovensko (konferencia) 5. – 6. 11. 2019 

HA1 Národná konferencia - Ekoinovačné slovensko (leták SCP)  2019 

HA1 Environmentálny program "Triedim, triediš, triedime" - Ekorozprávka Kráľovstvo odpadu  2019 

HA2 Dvojdňové semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy 27. – 28. 5. 2019 

HA2 Ochrana vodných zdrojov 17. – 18. 6. 2019 

HA2 Dvojdňové semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy 3. – 4. 6.2019 

HA2 Publikovanie koncepčných dokumentov pre obdobie 2022-2027, publikácia 11/2019 

HA3 Študijná cesta, Infodeň, Územný systém ekologickej stability  19. 3. 2019 

HA3 Tvorivé dielne, denný tábor, letná detská univerzita, identifikačné kľúče, pexeso, metodické dni  9. 4. 2019 

HA3 Študijná cesta, infodeň Územný systém ekologickej stability 30. – 31. 5.2019 

HA3 Workshop, súťaž Máj 2019 

HA3 Informačný seminár CITES 17. – 19. 6. 2019 

HA3 Monografia 20 rokov Programu obnovy dediny 1998-2018 2019 

HA3 Workshop, súťaž 19. 20. 6. 2019 

HA3 Workshop, súťaž 3. 6. 2019 

HA3 Workshop, súťaž 15. – 17. 2019 

HA3 Informačný seminár pre učiteľov 19. – 23. 8. 2019 

HA3 Workshop 13. 9. 2019 

HA3 brožúra CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU 2018 2019 

HA3 Seminár "Zelená infraštruktúra v sídlach miest" 10. 10. 2019 

HA3 Konferencia „Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR 2019“ + súťaž ENVIROMESTO 1. – 2. 10. 2019 

HA3 Študijná cesta 14. – 18. 10. 2019 

HA3 Workshop - Sídla a biodiverzita  6. – 7. 11. 2019 

HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

12. 4. 2019 

HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

2. 6. 2019 
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HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

23. 6. 2019 

HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

24. 6. 2019 

HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

4. 7. 2019 

HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

27. 9. 2019 

HA4 Informačné dni “MINIMALIZUJME NAŠE NÁKLADY NA KÚRENIE V NAŠEJ DOMÁCNOSTI A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU 

OVZDUŠIU“ 

24. 10. 2019 

HA4 Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ" (seminár pre štátnu správu) 30. – 31. 5. 2019 

HA4 Workshop ETM 28. 5. 2019 

HA4 Workshop ETM 18. 6. 2019 

HA4 Seminár – aktuálne legislatívne problémy v oblasti IPKZ 11. – 13. 6. 2019 

HA4 Festival ŠIŠKA - ovzdušie 25. - 27. 11. 2019 

HA4 Seminár k Ochrane ovzdušia  5. – 6. 12. 2019 

HA4 Informačná kampaň 2019 

HA5 Internetová stránka konferencie "Znečistené územie/Contaminated Sites" - ročník 2019 2019 

HA5 Metodické dni 18. 2. 2019 

HA5 Metodické dni 12. 3. 2019 

HA5 Metodické dni 13. 3. 2019 

HA5 Metodické dni 19. 3. 2019 

HA5 Metodické dni 20. 3. 2019 

HA5 Metodické dni 9. 4. 2019 

HA5 Metodické dni 24. 4. 2019 

HA5 Metodické dni 4. 6. 2019 

HA5 Metodické dni 14. 11. 2019 

HA5 Metodické dni 10. 12. 2019 

HA5 Národná environmentálna služba 2019 

HA5 Školský program - internetová stránka školského programu "Enviroza" 2019 

HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 8. – 12. 4. 2019 

HA5 Seminár, webinár EZ a široká verejnosť 31. 5. 2019 

HA5 Konferencia, stream Znečistené územia 2019 19. 21. 6. 2019 

HA5 Zborník konferencie Znečistené územia 2019 Máj, jún/2019 

HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 2. – 7. 6. 2019 

HA5 Neperiodické publikácie o EZ  2019 

HA5 Exkurzia pre víťazné školy 6. 9. 2019 

HA5 Exkurzia pre víťazné školy 11. 9. 2019 

HA5 Exkurzia pre víťazné školy 17. 9. 2019 

HA5 Workshop EZ a štátna správa 2. 10. 2019 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť 22. -24. 10. 2019 
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HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 1. – 4. 10. 2019 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť 18. – 20. 11. 2019 

HA5 Leták – Prospekt Manažment EZ na Slovensku  2019 

HA6 Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity 28. 3. 2019 

HA6 Informačný deň, publikácia (kniha) brožúra Manažment rizík Zosuvy 26. 4. 2019 

HA6 Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity 20. 6. 2019 

HA6 Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity 24. 9. 2019 

HA6 Informačný deň k zosuvom 25. 10. 2019 

HA6 Medzinárodná konferencia Zmena klímy 13. - 15. 11. 2019 

HA6 Zelené opatrenia pre samosprávy- Katalóg a sprievodné aktivity 26. 11. 2019 

HA6 Informačný deň, publikácia (kniha) brožúra Manažment rizík Zosuvy   25. – 26. 11. 2019 

 

2020 
 

HA 

 

Názov aktivity 

 

Termín konania 

HA1 Workshop „Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu“ - Osveta v oblasti DNEP - publikácia 2020 

HA1 EIA/SEA odpady – konferencia  24. – 25. 5. 2016 

HA1 Nakladanie s ťažobným odpadom - odborná príručka 2020 

HA1 Aplikácia terminologický slovník 2020 

HA1 Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek -Facebook 2020 

HA1 Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek - instagram 2020 

HA1 Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek - YouTube 2020 

HA1 Informačná kampaň - Predchádzanie vzniku odpadov, Informačná kampaň PVO - Facebook 2020 

HA1 Informačná kampaň - Predchádzanie vzniku odpadov, Informačná kampaň PVO - Instagram 2020 

HA1 Informačná kampaň - Predchádzanie vzniku odpadov, Informačná kampaň PVO - YouTube 2020 

HA1 Informačná kampaň - Environmentálne označovanie produktov - Facebook 2020 

HA1 Informačná kampaň - Environmentálne označovanie produktov - YouTube 2020 

HA1 Mediálna kampaň: Enviromesto - Facebook 2020 

HA1 Zdravé parky - Facebook 2020 

HA1 Národná environmentálna služba (prierezová aktivita) - Facebook 2020 

HA1 Veľtrh / výstavisko Enviroexpo (prierezová aktivita) - Facebook 2020 

HA1 Veľtrh / výstavisko Enviroexpo (prierezová aktivita) - YouTube 2020 

HA2 Aplikácia terminologický slovník 2020 

HA2 Informačno mediálna kampaň "Voda naše bohatstvo" - Facebook 2020 

HA3 Informačný seminár, pexeso, skladačka CITES – 8 skladačiek 2020 

HA3 Informačný seminár, pexeso, skladačka CITES - pexeso 2020 

HA3 Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu 

ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Leták EIA 

2020 

HA3 Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu 

ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Leták SEA 

2020 



20 
 

HA3 Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu 

ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Metodická príručka pre spracovateľa odborného posudku v procese posudzovania 

vplyvov na životné prostredie 

2020 

HA3 Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu 

ekosystémov v krajine, letáky a brožúry - Príručka Kritériá pre zisťovacie konanie 

2020 

HA3 Publikácia, seminár, výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest - výstava 2020 (13. – 31. 1. 2020) 

HA3 Workshop, súťaž 29. 1. 2020 

HA3 Workshop, súťaž 28. 7. 2020 

HA3 Workshop, súťaž 20. – 22. 7. 2020 

HA3 Workshop, súťaž 10. – 12. 8.2020 

HA3 Workshop, súťaž 12. – 14. 8. 2020 

HA3 Workshop, súťaž – vyhodnotenie súťaže 8/2020 

HA3 Workshop, súťaž 18. 9. 2020 

HA3 Aplikácia Terminologický slovník 2020 

HA3 Edukačno-mediálna kampaň - Facebook 2020 

HA3 Edukačno-mediálna kampaň - Instagram 2020 

HA3 Edukačno-mediálna kampaň - YouTube 2020 

HA3 Informačná kampaň: Naša Zem je guľatá- Facebook 2020 

HA3 Informačná kampaň: Naša Zem je guľatá - YouTube 2020 

HA3 Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 - workshop 26. 6. 2020 

HA3 Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 - exkurzia 26. 6. 2020 

HA3 Študijná cesta, infodeň Územný systém ekologickej stability 21. 7. 2020 

HA3 Študijná cesta, monografia, brožúra, výstava, konferencia Program obnovy dediny - brožúra 2020 

HA3 Udelenie ceny (seminár, vyhlásenie výsledkov), brožúra, film 20. – 21. 8. 2020 

HA3 Študijná cesta, monografia, brožúra, výstava, konferencia, Program obnovy dediny - výstava 12. 10. 2020 

HA3 Workshop - Sídla a biodiverzita 9. – 10. 9. 2020 

HA3 Publikácia, seminár, výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest - seminár 29. 10, 2020 

HA3 Udelenie ceny (seminár, vyhlásenie výsledkov), brožúra, film - seminár 14. 10. 2020 

HA4 Aplikácia terminologický slovník 2020 

HA4 informačná kampaň ETM - workshop 6. 3. 2020 

HA4 informačná kampaň ETM - workshop Máj/2020 

HA4 informačná kampaň ETM - workshop 19. 10. 2020 

HA4 informačná kampaň ETM – mediálna kampaň 2020 

HA4 mediálno-informačná kampaň Ekošoférovanie 2020 

HA4 mediálno-informačná kampaň Ekošoférovanie 2020 

HA5 Aplikácia terminologický slovník 2020 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť 17. – 19. 2. 2020 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť 16. – 18. 9. 2020 

HA5 Metodický deň 11. 2. 2020 

HA5 Metodický deň 4. 3. 2020 

HA6 Aplikácia terminologický slovník 2020 
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2021 
 

HA 

 

Názov aktivity 

 

Termín konania 

HA1 Mediálna kampaň: Slovensko bez igelitiek - spoty 2021 

HA1 Informačná kampaň: Predchádzanie vzniku odpadu - spoty 2021 

HA1 Informačná kampaň: Environmentálne označovanie produktov - spoty 2021 

HA1 Mediálna kampaň ENVIROMESTO - spoty 2021 

HA1 Environmentálny program „Interaktívna hra cesta odpadu“ - spoty 2021 

HA1 Informačná kampaň - Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - spoty 2021 

HA1 Informačná kampaň - Národná environmentálna služba - spoty 2021 

HA1 Veľtrh / výstavisko Enviroexpo - spoty 2021 

HA1 Nakladanie s ťažobným odpadom – odborný článok 2021 

HA2 Informačno mediálna kampaň "Voda naše bohatstvo" - spoty 2021 

HA3 Udeľovanie ceny (seminár, vyhlásenie výsledkov), brožúra, film - film 2021 

HA3 Tvorivé dielne, denný tábor, letná detská univerzita, príručka, pexeso, metodické dni – príručky, pexesá 2021 

HA3 Publikácia, seminár, výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest - semináre 15. 4. 2021, 27. 4. 2021 

HA3 Edukačno-mediálna kampaň - spoty 2021 

HA3 Informačná kampaň: Naša Zem je guľatá - spoty 2021 

HA3 Workshop, súťaž - Envirospektrum 2021 

HA3 Workshop, súťaž - Hypericum 2021 

HA3 Konferencia, e-zborník, seminár, metodická príručka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepšenia stavu 

ekosystémov v krajine, letáky a brožúry 

2021 

HA3 Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 4. – 5. 6. 2021 

HA3 Workshop Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 13. – 14. 7. 2021 

HA3 Workshop, súťaž 6. – 8. 2021 

HA3 Workshop, súťaž 16. – 18. 7. 2021 

HA3 Workshop, súťaž 18. – 20. 8. 2021 

HA3 Informačný seminár, pexeso, skladačka CITES 8. – 10. 9. 2021 

HA3 Konferencia KČK 13. - 14. 9. 2021 

HA3 Seminár EIA SEA 21. 9. 2021 

HA3 Workshop 29. – 30. 9. 2021 

HA3 Workshop, súťaž 5. – 7. 10. 2021 

HA4 informačná kampaň ETM - workshop 29. 7. 2021 

HA4 Seminár – pre prevádzkovateľov a odbornú verejnosť 18. 5. 2021 

HA4 informačná kampaň ETM – mediálna kampaň 2021 

HA4 mediálno-informačná kampaň Ekošoférovanie - spoty 2021 

HA4 Seminár – pre prevádzkovateľov a odbornú verejnosť 27. 4. 2021 

HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 11. 3. 2021 

HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 28. 4. 2021 
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HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 20.5. 2021 

HA5 Metodický deň 4. 5. 2021 

HA5 Metodický deň 12. 5. 2021 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť 6. - 8. 9. 2021 

HA5 Workshop EZ a geologická verejnosť 8. – 10. 9. 2021 

HA5 Exkurzie pre víťazné školy 6. 9.2021 

HA5 Exkurzie pre víťazné školy 8. 9. 2021 

HA5 Exkurzie pre víťazné školy 9. 9. 2021 

HA5 Exkurzie pre víťazné školy 14. 9. 2021 

HA5 Exkurzie pre víťazné školy 16. 9. 2021 

HA5 Exkurzie pre víťazné školy 17. 9. 2021 

HA5 Metodický deň 27. 9. 2021 

HA5 Festival ŠIŠKA + sprievodné podujatie 27. – 29. 9.2021 

HA5 Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ 5. - 8. 10. 2021 

HA5 Metodický deň 18. 10. 2021 

HA6 Klíma sa mení dnes- informačná kampaň/roadshov, mediálna kampaň, súťaž, výstava, študijná cesta - súťaž 2021 

HA6 Informačný deň 23. 9. 2021 

HA6 Interaktívna výstava "Klíma nás spája" – model 8. kontinentu 2021 

 

Stav implementácie:  

Vzhľadom na situáciu ohľadne šírenia COVID-19 došlo k spomaleniu realizácie aktivít projektu. Práve v roku 2020 a 2021 sa malo konať 

veľké množstvo informačných aktivít, či už pre laickú verejnosť (osveta) alebo pre odbornú verejnosť (odborné informačné aktivity). Z 

dôvodu šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým korona vírusom 2019-nCoV sa v roku 2021 sa konalo len minimum 

informačných aktivít. Keďže celkové zameranie projektu je na informovanosť verejnosti, jednotlivé informačné aktivity, ktoré bolo vhodné 

realizovať, sa realizovali online formou. Nie všetky aktivity je však možné realizovať takýmto spôsobom. Z tohto dôvodu je aj pomalšie 

čerpanie finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu. Implementáciu projektu ovplyvnilo aj spomalenie prijímania legislatívnych 

zmien v jednotlivých okruhoch hlavných aktivít. Z tohto dôvodu sa konalo aj menej informačných aktivít pre odbornú verejnosť. 

 

Ako jedno z hlavných opatrení bude potrebné iniciovať zmeny v projekte -doplniť, resp. nahradiť jednotlivé informačné aktivity, ktoré už nie 

sú vhodné na realizovanie či už z dôvodu časového alebo z dôvodu neaktuálnosti tém. Nahradenie informačných aktivít bude realizované 

aktivitami z mediálnych kampaní, propagovaní a budovaní environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom článkov a sociálnych 

sietí. Menované aktivity budú odzrkadľovať aktuálne potreby informovania verejnosti v oblasti environmentalistiky. Tiež budú prehodnotené 

a upravené informačné aktivity tak, aby ich bolo možné v čo najväčšej miere prezentovať aj v online priestore, aby do budúcna nedochádzalo 

k nepredvídateľnému spomaľovaniu implementácie. Všetky tieto opatrenia sa budú aplikovať na jednotlivé informačné aktivity počas celej 

doby realizácie projektu.  

Prijímateľ plánuje požiadať o schválenie predĺženia lehoty realizácie projektu do konca roku 2023 kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii.     
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Realizačný plán NP „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“(NP4). 

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 20.06.2017.  

 

Prijímateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. 

Cieľ projektu: Národný projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území prostredníctvom 

prvkov zelenej infraštruktúry - tvorbou drevinových vegetačných prvkov.  

SAŽP ako prijímateľ národného projektu podporu poskytuje užívateľom NP, t. j. subjektom územnej samosprávy - obciam. Obec je 

užívateľom podpory, realizujúcim prvky zelenej infraštruktúry na základe schválenej žiadosti o poskytnutie podpory a uzatvorenej zmluvy 

o poskytnutí podpory. Prvky zelenej infraštruktúry sa realizujú prostredníctvom dodania drevín a súvisiacich úkonov od zhotoviteľa v rozsahu 

výsadby drevín, aplikácie pôdneho substrátu, ochrany pôdneho substrátu, terénnych úprav, fixačných opatrení a následného monitoringu 

vitality jednotlivých drevín jednotlivým zazmluvneným obciam/mestám, t. j. užívateľom. 

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 6 990 351,44 EUR. (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %) 

 

Rozpočet projektu po  Dodatku č. 5 : celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 6 989 897,47 € (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %) 

Stav NP: 

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa  29.11.2017 

ŽoNFP bola predložená:    5.1.2018 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   14.3.2018 

Dátum platnosti zmluvy:    23.3.2018 

Dátum účinnosti zmluvy:    28.3.2018 

 

Stav verejných obstarávaní:  

 

Predmet VO Stav VO 
Suma NFP na projekt z celkovej hodnoty 

zákazky 

VO na obstaranie kancelárskych potrieb zrealizované 3 150,00 € 

VO na obstaranie pohonných hmôt zrealizované 
43 200,00 € (udelená 10 % finančná oprava 

v celkovej výške 4 320,00 €) 

VO na obstaranie tonerov zrealizované 9 450,00 € 

VO na realizáciu vegetačných prvkov (hlavná aktivita 

projektu „Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry“ 
zrealizované 6 435 000,00 € 

 

VO na nového dodávateľa drevín a výsadbu a následný monitoring bolo vyhlásené 24.11.2021. Zároveň obce dostanú možnosť prerobiť svoje 

žiadosti o poskytnutí podpory, z dôvodu malých zmien v zozname drevín ako aj spôsobu výsadby. Po predpokladaných úsporách vo VO sa 
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ráta aj s významnejšou zmenou v projekte, aby bolo možné pokryť mzdy pracovníkov až do 12/2023. Zároveň je predpoklad, že príde k 

výsadbe drevín vo viac ako plánovaných 390 obciach. 

 

Čerpanie: 1 696 151,13 € (1 441 728,46 € EÚ + 254 422,67 € ŠR) = 24,27 % z rozpočtu NP 

 

Merateľné ukazovatele:  

Kód a názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaný stav  Skutočný stav kumulatív  Miera plnenia 

P0367 - Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry počet 390 86 22,05 % 

 

Stav implementácie:  

V rámci hlavnej aktivity projektu s názvom „Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry“ bola vykonaná výsadba v 86 obciach, pričom na ich 

území bolo vysadených 8 421 drevín. Okrem toho bola s ďalšími 94 obcami podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory, ale zatiaľ k výsadbe 

drevín nedošlo. Prijímateľ ďalej eviduje a vyhodnotil 212 žiadostí o poskytnutie podpory s obcami, s ktorými bude podpísaná Zmluva o 

poskytnutí podpory aktualizovaná na základe Všeobecných podmienok k poskytnutiu podpory, verzia 3.0. 

Na implementáciu projektu v roku 2021 mala vplyv nie len stále pretrvávajúca pandemická situácia spôsobená vírusom COVID-19, ale aj fakt, 

že dňa 30.9.2020 s účinnosťou od 3.11.2020 bola uzatvorená Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných 

prvkov so zhotoviteľom vegetačných prvkov A.I.I. Technické služby s.r.o. Vzhľadom na ukončenie tohto zmluvného vzťahu, nebolo možné 

projekt naďalej implementovať nakoľko absentoval zhotoviteľ. Na základe skúseností vyplývajúcich z praxe pri predošlej implementácii, bolo 

potrebné aktualizovať metodické dokumenty, ktoré sú záväzné pre prijímateľa, žiadateľa o poskytnutie podpory a následne užívateľa podpory 

a pre zhotoviteľa - Všeobecné podmienky k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu (aktualizovať na verziu 3.0), Odbornú 

metodickú príručku k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, Žiadosť o poskytnutie podpory (a s tým súvisiace dokumenty - 

Rozhodnutie o poskytnutí podpory, Čestné vyhlásenie),  Zmluvu o poskytnutí podpory. Aktualizácia uvedených dokumentov by mala viesť k 

časovo a finančne efektívnejšej implementácii národného projektu. Všetky zmeny boli navrhnuté v spolupráci s projektovým tímom a na 

základe pripomienok od SO pre OP KŽP a RO pre OP KŽP a ďalších prijímateľovi nadriadených orgánov. Obce dostanú možnosť prerobiť 

svoje žiadosti o poskytnutie podpory, z dôvodu zmien vo Všeobecných podmienkach k poskytnutiu podpory a z dôvodu zmien v spôsobe 

výsadby a kontroly vitality zrealizovaných vegetačných prvkov. Cieľom je realizovať výsadbu v jarnom vegetačnom období 2022. Zároveň je 

predpoklad, že príde k výsadbe drevín vo viac ako plánovaných 390. Verejné obstarávanie na výber nového zhotoviteľa bolo vyhlásené 

24.11.2021.  

Dodatkom č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP bola predĺžená realizácia národného projektu do konca roka 2023. Z uvedenej zmeny vyplynula 

potreba ďalšej významnejšej zmeny v rozpočte projektu, aby sa zabezpečili finančné prostriedky na mzdy počas celej implementácie projektu. 

V 05/2021 bola podaná žiadosť o zmenu projektu a po jej schválení došlo Dodatkom č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP k zmene v rozpočte 

projektu. Vzhľadom na absenciu zhotoviteľa a s tým súvisiacu pomalšiu implementáciu projektu boli prijaté opatrenia aj v projektovom tíme, 

ktorý sa zúžil na jedného kontrolóra realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí (k 05/2021) z dvoch plánovaných v rozpočte, 

jedného projektového manažéra z troch plánovaných v rozpočte a jedného finančného manažéra. 
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Realizačný plán NP „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný 

plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“ 
 

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 29.05.2018.  

Prijímateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. 

Cieľ projektu: Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie 

dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA. Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych 

aktivít/nástrojov (napr. TV spoty, rádio spoty, online články, kampaní na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem komunikácie) 

poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu 

klímy prostredníctvom realizácie rôznych opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA je 

VODA. Cieľ národného projektu má byť teda dvojaký, t. j. v prvom rade upozorniť širokú verejnosť na nepriaznivé dôsledky sucha a 

nedostatku vody, ktoré sa týkajú každého z nás bez rozdielov a následne predstaviť efektívne spôsoby ako tieto nepriaznivé dôsledky zmierniť 

alebo úplne odstrániť. 

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 2 491 969,14 €  (Kohézny Fond 85 % + ŠR 15 %) 

Stav projektu: 

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa  22.10.2018 

ŽoNFP bola predložená:    6.11.2018 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   15.11.2018 

Dátum platnosti zmluvy:    21.11.2018 

Dátum účinnosti zmluvy:    22.11.2018 

 

Stav verejných obstarávaní: 

Zrealizované a schválené verejné obstarávania za rok 2018 

Názov (predmet) VO Stav VO Celková hodnota zákazky * 
 z toho NFP na 

projekt ** 

Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, 

kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení a súvisiace služby - Oznámenie o 

vyhlásení VO č.22472-MST, VVO č. 186/2014 zo dňa 24.9.2014 

VO zrealizované/ukončené 5 448 000,00 € 598,56 € 

Marketingová kampaň ETM a H2ODNOTA JE VODA VO zrealizované/ukončené 40 005,60 € 19 725,60 € 

Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom 

palivových kariet 
VO zrealizované/ukončené 158 040,00 € 9 979,20 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené  59 958,66 € 59 958,66 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 59 712,00 € 59 712,00 € 
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Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 96 000,00 € 96 000,00 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené  23 945,00 € 23 945,00 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené  156 000,00 € 156 000,00 € 

Nákup vysielacieho času poskytnutie vysielacieho času pre spotovú kampaň H2ODNOTA 

JE VODA a odvysielanie propagačných spotov 
VO zrealizované/ukončené  216 000,00 € 216 000,00 € 

Poskytnutie mediálneho priestoru VO zrealizované/ukončené  96 000,00 € 96 000,00 € 

Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti OP KŽP VO zrealizované/ukončené  48 384,00 € 15 744,00 € 

Produkcia animovaného 3D TV spotu H2ODNOTAJE VODA a rozhlasového spotu VO zrealizované/ukončené  16 800,00 € 16 800,00 € 

 

Zrealizované a schválené verejné obstarávania za rok 2019 

Názov (predmet) VO Stav VO 2019 Celková hodnota zákazky * 
 z toho NFP na 

projekt ** 

Prieskum verejnej mienky VO zrealizované/ukončené 46 080,00 € 41 184,00 € 

Marketingová kampaň pre projekt H2ODNOTA JE VODA VO zrealizované/ukončené 41 220,00 € 41 220,00 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 95 993,55 € 95 801,29 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 119 683,20 € 119 683,20 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 250 000,00 € 250 000,00 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 148 000,00 € 148 000,00 € 

Nákup vysielacieho času poskytnutie vysielacieho času pre spotovú kampaň 

H2ODNOTA JE VODA a odvysielanie propagačných spotov 

 

VO zrealizované/ukončené 320 000,00 € 318 654,46 € 

Poskytnutie mediálneho priestoru VO zrealizované/ukončené 120 000,00 € 120 000,00 € 

 

 Verejné obstarávania -  rok 2021 

Názov (predmet) VO Stav VO 2021 
Celková hodnota 

zákazky * 

 z toho NFP na 

projekt ** 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 109 200 € 109 200 € 

Nákup vysielacieho času VO zrealizované/ukončené 120 258 € 120 258 € 

 Prieskum verejnej mienky  proces VO nezačatý   10 000 € 10 000 €  

** Výška nenávratného finančného príspevku vyčlenená na projekt z celkovej hodnoty zákazky verejného obstarávania 
 

 

Čerpanie 11/2021: 1 949 402,63 € (1 656 992,24 € EÚ + 292 410,39 € ŠR) = 78,22 % z rozpočtu NP 
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Merateľné ukazovatele:  

Kód a názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaný stav  Skutočný stav kumulatív  Miera plnenia 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 29 16 55,17% 

 

Stav implementácie:  

NP má iba jednu hlavnú aktivitu: „Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie“, 

ktorá prebieha počas celej doby realizácie NP. 

Rok 2020 bol poznamenaný mimoriadnou situáciou  v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, čo spomalilo implementáciu projektu.  

V aktuálnom roku - 2021 bola vypracovaná analýza mediálneho trhu, ktorá selektovala konkrétne druhy médií v rámci daných segmentov 

vhodných pre mediálnu informačnú kampaň ako aj odporúčaní pre optimálne nasadenie vybraných komunikačných prostriedkov z hľadiska 

ich načasovania s cieľom maximalizácie zásahu cieľovej skupiny. Bol vyrobený rádio spot, šírený v rozhlasovom vysielaní s celoslovenskou 

pôsobnosťou,  tiež vznikol animovaný spot, ktorý bol vysielaný u outdoor vysielateľov (autobusy See and Go). Vzhľadom na  plánované 

ukončenie projektu v marci 2022 prijímateľ zvažuje najvhodnejšie formy použitia merateľných ukazovateľov, tak aby ich cieľová hodnota 

bola naplnená.  

  

Realizačný plán NP ,,Zelená domácnostiam" 

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.04.2015.  

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Cieľ projektu: NP je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú 

rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania, prostredníctvom vydávania poukážok. V rámci projektu sú podporované:  

• fotovoltické panely (výroba elektriny) 

• veterné turbíny (výroba elektriny) 

• slnečné kolektory (výroba tepla) 

• kotly na biomasu (výroba tepla) 

• tepelné čerpadlá (výroba tepla) 

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 45 000 000,00 EUR (z toho 2,7 mil. EUR alokovaných na región BSK) 

Stav projektu:  

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa  25.9.2015 

ŽoNFP bola predložená nasledovne:  16.11.2015 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   25.11.2015 

Dátum platnosti zmluvy:    25.11.2015 
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Dátum účinnosti zmluvy:    25.11.2015 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 31.12.2018 

Stav VO: zrealizované, realizácia projektu ukončená 

Zrealizované aktivity: Podpora inštalácií zariadení OZE mimo BSK 

    Podpora inštalácií zariadení OZE v BSK 

 

Čerpanie: 44 445 698,36 € / 98,76% 

 

Merateľné ukazovatele: 

 
Realizačný plán NP ,,Zelená domácnostiam II" 

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 29.05.2018.  

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Cieľ projektu: NP je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú 

rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania, prostredníctvom vydávania poukážok. V rámci projektu sú podporované:  

• fotovoltické panely (výroba elektriny) 

• slnečné kolektory (výroba tepla) 

• kotly na biomasu (výroba tepla) 

• tepelné čerpadlá (výroba tepla) 

 

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 48 000 000,00 EUR. (EU 85% + ŠR 15%) 

Stav projektu: 

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa  14.12.2018 

ŽoNFP bola predložená nasledovne:  4.1.2019 
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Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   22.2.2019 

Dátum platnosti zmluvy:    22.2.2019 

Dátum účinnosti zmluvy:    9.3.2019 

Stav VO: v realizácii – Verejné obstarávania sú uskutočňované priebežne počas celej doby realizácie aktivít projektu. 

Zrealizované aktivity: Podpora inštalácií zariadení na využívanie OZE v domácnostiach – v realizácii 

 

Čerpanie: 33 257 375,10 € / 69,28% 

 

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021 

Kód a názov merateľného ukazovateľa       Merná jednotka    Plánovaný stav    Skutočný stav kumulatív Miera plnenia 

P0103 - Odhadované ročné znáženie emisií sklen. plynov  t ekviv. CO2     45 000            44 624     99,16% 

P0182 - Počet malých zariadení na využívanie OZE      počet    21 000          15 036  71,60% 

P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z OZE       MWe        21             9,79  46,63% 

P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z OZE       MW        140          129,17  92,26% 

P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z OZE      MWt       119           119,37  100,31% 

 

Realizačný plán NP ,,Žiť energiou"  

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.04.2015.  

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Cieľ projektu: NP je zameraný na poskytovanie bezplatného odborného energetického poradenstva a zvyšovanie informovanosti v oblasti 

udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie a znižovania konečnej energetickej spotreby. Projekt je pokračovaním úspešného 

národného projektu z programového obdobia 2007-2013. Člení sa na štyri podaktivity: 

• edičná činnosť, tlač a online marketing, 

• poradenstvo v externom prostredí, komunikácia a propagácia, 

• poradenstvo v internom prostredí, 

• analýzy, prieskumy a stratégie. 

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 31 928 607,24 EUR  

Stav projektu:  

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa  6.6.2017 

ŽoNFP bola predložená nasledovne:  3.8.2017 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   28.9.2017 

Dátum platnosti zmluvy:    28.9.2017 
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Dátum účinnosti zmluvy:    29.9.2017 

Stav VO: v realizácii – Verejné obstarávania sú uskutočňované priebežne počas celej doby realizácie aktivít projektu.  

Zrealizované aktivity: Poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energie a OZE – v realizácii. 

 

Čerpanie: 6 402 321,59 € / 20,05% 

 

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021 

Kód a názov merateľného ukazovateľa       Merná jednotka    Plánovaný stav    Skutočný stav kumulatív Miera plnenia 

P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít  počet      6 500            107 201     1 649% 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít   počet      2 500               637     25,48% 

 

Realizačný plán NP „Odborne o energii" 

Zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 28.04.2015.  

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je strategicky a profesionálne pristupovať k energeticky efektívnemu nízkouhlíkovému hospodárstvu vo 

všetkých sektoroch, zabezpečením kontinuálneho poskytovania informácií o nízkouhlíkových opatreniach na viacerých na seba nadväzujúcich 

úrovniach odbornosti.  

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 8 206 162,33 EUR 

Stav projektu:  

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa:  26.11.2018 

ŽoNFP bola predložená nasledovne:  27.11.2018 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   4.12.2018 

Dátum platnosti zmluvy:    4.12.2018 

Dátum účinnosti zmluvy:    4.12.2018 

Stav VO: Pri projekte nie je plánované žiadne VO. 

Zrealizované aktivity: Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických 

manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb – v realizácii. 

 

Čerpanie: 2 528 688 € / 30,81% 

 



31 
 

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021 

Kód a názov merateľného ukazovateľa       Merná jednotka    Plánovaný stav    Skutočný stav kumulatív Miera plnenia 

P0160 - Počet energetických auditov    počet      125             69     55,20% 

P0166 - Počet informačných materiálov    počet      50                9     18,00% 

P0575 - Počet zavedených systémov kontinuálneho   počet      10    7     70,00% 

zvyšovania informovanosti 

 

Realizačný plán NP ,,Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti" 

Zámer národného projektu bol schválený MV pre OP KŽP dňa 28.04.2015.  

Prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Cieľ projektu: NP je zameraný na vytvorenie nových funkcionalít elektronického zberu (softvér), analýzu a vyhodnotenie údajov o spotrebe a 

úspore energií, pri súčasnej minimalizácii administratívnej náročnosti na strane poskytovateľov údajov ako aj spracovania údajov.  

Rozpočet projektu: celková alokácia za zdroje EÚ a ŠR spolu je 5 031 848,73 EUR 

Stav projektu:  

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa:  30.1.2018 

ŽoNFP bola predložená nasledovne:  24.4.2018 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:   25.6.2018 

Dátum platnosti zmluvy:    11.7.2018 

Dátum účinnosti zmluvy:    11.7.2018 

Stav VO: v realizácii – Verejné obstarávania sú uskutočňované priebežne počas celej doby realizácie aktivít projektu. 

Zrealizované aktivity: Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti – v realizácii. 

 

Čerpanie: 2 034 012 € / 40,28% 

 

Merateľné ukazovatele: údaje ITMS k 29.11.2021 

Kód a názov merateľného ukazovateľa       Merná jednotka    Plánovaný stav    Skutočný stav kumulatív Miera plnenia 

P0218 - Počet nových funkcionalít monitor. sys.   počet         9                          3     33,33% 

P0625 - Rozšírený monitor. sys. nízkouhlíkových opatrení  počet         1                0     00,00% 

P0758 - Počet zmonitorovaných budov    počet    15 000         19 648   130,98% 
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Realizačný plán NP  „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku“(NP9) 

Pôvodný zámer národného projektu bol schválený monitorovacím výborom dňa 22.10.2019, následne bol upravený (došlo k zvýšeniu alokácie 

NP). Aktualizovaný zámer NP bol schválený monitorovacím výborom dňa 27.02.2020. 

Žiadateľ: Slovenská agentúra životného prostredia 

Cieľ projektu:   

Cieľom NP bude vybudovanie moderného strediska environmentálnej výchovy, ktoré bude z hľadiska jeho vecného zamerania 

(environmentálna výchova v oblasti predchádzania odpadov, dosiahnutia dobrého stavu vôd, ochrany prírody, zlepšenia kvalita ovzdušia, 

zabezpečenia sanácií environmentálnych zaťaží ako aj zníženia negatívnych dôsledkov klímy), charakteru (výchova a osveta formou 

praktických príkladov a názorných ukážok) a geografického záberu (široká verejnosť z celého Slovenska) riešiť komplexne a systémovo 

informačné aktivity špecifikované v Prioritnej osi 1 a 2 Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Rozpočet projektu:  pôvodne 2 584 596,00 €, na 9. zasadnutí MV OP KŽP bolo schválené navýšenie alokácie na 4 230 976,00 € (Kohézny 

Fond 85 % + ŠR 15 %) 

Aktuálne prebieha zmenové konanie na zníženie alokácie na NP 3, s následným presunom prostriedkov na toto vyzvanie 

Stav projektu: 

Písomné vyzvanie bolo zverejnené dňa:  29.11.2019 

Plánované predloženie ŽoNFP: Po úprave výšky alokácie vo vyzvaní SAŽP predloží ŽoNFP  v súlade s nastavením 

prezentovaným na 9 MV pre OP KŽP.    

 

Dôvody posunu termínu predloženia ŽoNFP: SAŽP preskúmavala možnosti prípadnej zmeny vyzvania za účelom využitia schémy štátnej 

pomoci, nakoľko obmedzenia vo financovaní Envirocentra vyplývajúce z neuplatňovania štátnej pomoci (podľa súčasných podmienok 

vyzvania) zakladajú ďalšie finančné nároky na rozpočet SAŽP, naviazaný na rozpočtovú kapitolu MŽP SR, do budúcnosti. Zároveň bol 

posudzovaný dopad presunu časti finančných prostriedkov z NP 3 na NP 9 Envirocentrum Dropie na naplnenie merateľných ukazovateľov 

v NP 3. Vzhľadom na skutočnosť, že financovanie NP Dropie je naviazané aj na Nórsky finančný mechanizmus, kde je súčasťou projektu 

podmienka neuplatňovania schémy štátnej pomoci, nebude možné pristúpiť k zmene podmienok vyzvania.    

 

Vzhľadom k pandemickej situácii v súvislosti s ochorením na COVID-19, ktorá trvá už druhý rok, došlo k posunu termínov pri implementácii 

nielen NP Dropie, ale vo všetkých národných projektoch realizovaných SAŽP (prechod od prezenčnej k dištančnej forme komunikácie, 

obmedzenia pohybu osôb, osobných stretnutí a pod.). SAŽP je názoru, že je  potrebné pristúpiť k iniciovaniu rokovania s EK, ktorých 

obsahom bude žiadosť o predĺženie termínu ukončenia projektov implementovaných v rámci OP KŽP do 31.12.2024. 
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CELKOVÝ PREHĽAD ČERPANIA ZA NÁRODNÉ PROJEKTY PRIORITNEJ OSI 1 
 

Tabuľka 2 - Prehľad reálneho a plánovaného čerpania finančných prostriedkov za národné projekty Prioritnej osi 1 

Špec. cieľ Názov Vyzvania 
čerpanie k 

12/2016 

čerpanie 

k 12/2017 

čerpanie k 

12/2018 

čerpanie k 

12/2019 

čerpanie k 

12/2020 

čerpanie k 

12/2021 

čerpanie k 

12/2022 

čerpanie k 

12/2023 

1.1.1 Aktivita A 

1.2.3 Aktivita C 

1.3.1 Aktivita D 

1.4.1 Aktivita B 

1.4.2 Aktivita B 

2.1.1 Aktivita F 

 

Vyzvanie na predloženie 

národného projektu  

Zlepšovanie informovanosti 

a poskytovanie poradenstva v 

oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na 

Slovensku 

- - 537 077,22 1 762 360,6 4 953 017,55 9 816 895,24 21 345 936,54* - 

1.3.1 Aktivita B 

Vyzvanie na predloženie 

národného projektu  Podpora 

biodiverzity prvkami zelenej 

infraštruktúry v obciach 

Slovenska – Zelené obce 

Slovenska 

- - 112 979,34 495 593,88  1 614 643,43  

 

1 696 151,13  

 

 2 632 250,24 6 989 897,47 

2.1.1 Aktivita F 

Vyzvanie na predloženie 

národného projektu 

Informačný program o 

nepriaznivých 

dôsledkoch zmeny klímy a 

možnostiach proaktívnej 

adaptácie - Akčný plán na 

riešenie dôsledkov sucha 

a nedostatku vody 

H2ODNOTA JE VODA 

- - 762 728,27 1 875 264,91 1 949 402,63 1 979 173,68 2 491 969,14 - 

1.1.1 Aktivita A 

1.2.3 Aktivita C 

1.3.1 Aktivita D 

1.4.1 Aktivita B 

1.4.2 Aktivita B 

2.1.1 Aktivita F 

 

Envirocentrum Dropie“ - 

Zlepšovanie informovanosti a 

poskytovanie poradenstva v 

oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na 

Slovensku 

- - - - - - 900 000 2 584 596 * 

*Proces presunu finančných prostriedkov z NP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na Slovenska do NP Envirocentrum 

Dropie prebieha – presun vo výške 1 646 380 €, zároveň SAŽP požiada o predĺženie lehoty realizácie projektu NP 3do konca r. 2023    
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CELKOVÝ PREHĽAD ČERPANIA ZA NÁRODNÉ PROJEKTY PRIORITNEJ OSI 4 

Tabuľka 3 - Prehľad reálneho a plánovaného čerpania finančných prostriedkov za národné projekty Prioritnej osi 4 

Špec. cieľ Názov Vyzvania 
čerpanie k 

12/2016 

čerpanie k 

12/2017 

čerpanie k 

12/2018 

čerpanie k 

12/2019 

čerpanie k 

12/2020 

čerpanie k 

12/2021 

čerpanie k 

12/2022 

čerpanie k 

12/2023 

4.1.1 Aktivita C 

4.1.2 Aktivita A 

Vyzvanie na 

predloženie 

národného projektu 

Zelená 

domácnostiam 

7 158 000,00 25 410 232,45 44 445 698,36 - - - - - 

4.1.1 Aktivita C 

Vyzvanie na 

predloženie 

národného projektu 

Zelená 

domácnostiam II 

- - - 8 879 254 22 259 566 33 260 095,10 42 860 095,10 48 000 000,00 

4.4.1 Aktivita D 

Vyzvanie na 

predloženie 

národného projektu 

Žiť energiou 

- 692 919,30 2 052 626,63 3 877 054 5 018 907 6 402 321,59 26 000 000,00 31 928 607,24 

4.4.1 Aktivita E 

Vyzvanie na 

predloženie 

národného projektu 

Odborne o energii 

- 0,00 96 711,81 1 032 935 1 853 872 2 625 400,23 7 000 000,00 8 206 162,33 

4.4.1 Aktivita F 

Vyzvanie na 

predloženie 

národného projektu 

Rozšírenie 

monitorovania 

energetickej 

efektívnosti 

- 0,00 464 291,46 856 973 1 181 194 2 034 012,68 4 600 000,00 5 031 193,35 
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STUČNÝ PREHĽAD HARMONOGRAMU PRÍPRAVY A REALIZÁCIE NÁRODNÝCH PROJEKTOV 

Tabuľka 4 - Prehľad harmonogramu prípravy a realizácie národných projektov OP KŽP 

Špecifický cieľ 

a aktivita  Názov NP Kód Vyzvania 

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania 

Dátum 

predloženia 

ŽoNFP 

Dátum 

Rozhodnutia 

o schválení  

Dátum 

uzavretia 

vyzvania 

1.1.1 Aktivita A 

1.2.3 Aktivita C 

1.3.1 Aktivita D 

1.4.1 Aktivita B 

1.4.2 Aktivita B 

2.1.1 Aktivita F 

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku 

OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3 29. 11. 2017 26.1.2018 12.10.2018 12.10.2018 

1.3.1 Aktivita B 

Podpora biodiverzity prvkami zelenej 

infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené 

obce Slovenska 

OPKZP-PO1-2017-NP4 29. 11. 2017 5.1.2018 14.03.2018 14.03.2018 

2.1.1 Aktivita F 

Informačný program o nepriaznivých 

dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach 

proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie 

dôsledkov sucha a nedostatku vody 

H2ODNOTA JE VODA 

OPKZP-PO2-2018-NP6 22.10.2018 6.11.2018 15.11.2018 4.2.2019 

4.1.1 Aktivita C 

4.1.2 Aktivita A 
Zelená domácnostiam OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1 25.9.2015 16.11.2015 25.11.2015 25.11.2015 

4.1.1 Aktivita C Zelená domácnostiam II OPKZP-PO4-SC411-2018-NP8 14.12.2018 4.1.2019 22.2.2019 23.02.2019 

4.4.1 Aktivita D Žiť energiou OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2 6.6.2017 3.8.2017 28.9.2017 29.9.2017 

4.4.1 Aktivita E Odborne o energii OPKZP-PO4SC441-2018-NP7 26.11.2018 27.11.2018 4.12.2018 5.12.2018 

4.4.1 Aktivita F 
Rozšírenie monitorovania energetickej 

efektívnosti 
OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5 30.1.2018 24.4.2018 25.6.2018 26.6.2018 

1.1.1 Aktivita A 

1.2.3 Aktivita C 

1.3.1 Aktivita D 

1.4.1 Aktivita B 

1.4.2 Aktivita B 

2.1.1 Aktivita F 

Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v 

oblasti zlepšovania kvality životného prostredia 

na Slovensku 

OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 29.11.2019 
12-21 / 

1- 22 
  

Poznámka: červenou je uvedený plánovaný termín  
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