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Monitorovacim vyborom boli schvélené tieto zamery narodnych projektov (d’alej aj ,,NP*) v ramci prisluinych prioritnych osi OP KZP:

e, ZlepSovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepSovania kvality Zivotného prostredia na Slovensku“
(Prioritnd os 1 a Prioritna os 2)

e ,,Obnova biodiverzity a ekosystémov v obciach Slovenska prostrednictvom prvkov zelenej infrasStruktury — Zelené obce Slovenska*
(Prioritné os 1)

o Informacny program o nepriaznivych dosledkoch zmeny klimy a moZnostiach proaktivnej adapticie - Akény pldn na rieSenie
dosledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (Prioritnd os 2)

o ,Zelend domacnostiam" (Prioritnd os 4)

o Zelend domacnostiam II1" (Prioritna os 4)

e . Zit’ energiou” (Prioritn os 4)

e ,,0Odborne o energii'" (Prioritné os 4)

e ,,RozSirenie monitorovania energetickej efektivnosti" (Prioritna os 4)

o, Envirocentrum Dropie* - ZlepSovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepSovania kvality Zivotného
prostredia na Slovensku“ (Prioritné os 1 a Prioritna os 2)



Tabulka 1 - Prehlad alokdcii narodnych projektov OP KZP

1.4.1 Aktivita B
1.4.2 Aktivita B
2.1.1 Aktivita F

Slovensku*

SPeCiﬁC_k)_" ciel Nézov narodného proiektu Celkova alokacia Zdroj EU Zdroj SR
a aktivita proj (zdroj EU+SR)vEUR | (v EUR) (v EUR)
1.1.1 Aktivita A
1.2.3 Aktivita C
1.3.1 Aktivita D ZlepSovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti
1.4.1 Aktivita B zlepSovania kvality Zivotného prostredia na Slovensku 21 345936,54 €1 18 144 046,06 320189048
1.4.2 Aktivita B
2.1.1 Aktivita F
1.3.1 Aktivita B Podpora biodiverzity prvkami zelenej infrastruktary v obciach Slovenska 6989 897,47 | 594141285 1048 484,62
Informacny program o nepriaznivych dosledkoch zmeny klimy a
2.1.1 Aktivita F moznostiach proaktivnej adaptacie - Akény plan na riegenie dosledkov 2491969,141 2 118173,77 373 795,37
sucha a nedostatku vody HZODNOTA JE VODA

4.1.1 Aktivita C . . . 45 000 000,00
112 Aktivita A Zelena domacnostiam 37320 251,60 7679 748,40
4.1.1 Aktivita C Zelena domacnostiam 11 48 000 000,00 | 40 800 000,00| 7200 000,00
4.4.1 Aktivita D Zit’ energiou 31928 607,24 24 110 568,47 | 7818 038,77
4.4.1 Aktivita E Odborne o energii 8206 162,33 6196 801,42 2009 360,91
4.4.1 Aktivita F Rozsirenie monitorovania energetickej efektivnosti 5031 848,73 | 3799 750,25 1232 098,48
1.1.1 Aktivita A
12? ﬁﬁ:z:tz g Envirocentrum Dropie* - ZlepSovanie informovanosti a poskytovanie

o poradenstva Vv oblasti zlepSovania kvality zivotného prostredia na 2 584 596* | 2 196 906,60* 387 689,40*

*prebieha administracia presunu finanénych prostriedkov z NP Zlepsovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepsovania kvality ZP na Slovenska do
NP Envirocentrum Dropie — presun vo vyske 1 646 380 €




REALIZACNE PLANY NARODNYCH PROJEKTOV

Realizaény plan NP ..ZlepSovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepSovania kvality Zivotného prostredia na
Slovensku*“(NP3)

Povodny zamer NP bol schvaleny monitorovacim vyborom dna 28.05.2015, avSak nasledne bol upraveny (o. i. doslo K zniZeniu alokacie NP).
Aktualizovany zamer NP bol schvaleny monitorovacim vyborom dna 20.06.2017.

Prijimatel'om je Slovenska agentura Zivotného prostredia (dalej aj ,,SAZP*).

Cielom projektu je zlepSenie ochrany Zivotného prostredia prostrednictvom zabezpecenia osvety a lepSej informovanosti verejnosti a
dotknutych subjektov v oblastiach jednotlivych zloziek zivotného prostredia. NP bude realizovat’ rozne typy informacnych aktivit, osvetovych
programov a poradenstva, ¢im podpori vyssiu ucast’ verejnosti na rozhodovacich procesoch a zvysi environmentalne povedomie verejnosti a
dotknutych subjektov na riadeni Zivotného prostredia.

Rozpodet projektu: celkova alokacia za zdroje EU a §tatneho rozpoétu (dalej len ,,SR*) spolu - 23 990 501,67 EUR. (Kohézny Fond 85% + SR
15%)

Rozpodet projektu po Dodatku & 17: celkova alokécia za zdroje EU a §tatneho rozpoétu (d’alej len ,,SR*) spolu je 21 345 936,54€ (Kohézny
Fond 85% + SR 15%)

Aktualne je v zmenovom konani Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny projektu, po ktorej bude znizena alokacia na 19 699 556,54 € (presun
na NP 9 Envirocentrum Dropie).

Stav projektu:

Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dna: 29.11.2017
ZoNFP bola predlozena nasledovne: 26.1.2018

Rozhodnutie 0 schvaleni ZoNFP: 12.10.2018
Datum platnosti zmluvy: 19.10.2018
Datum uc¢innosti zmluvy: 20.10.2018



Stav VO

Stav VO Stav VO ogtivz\r;?u Celkova
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP % VO | PoOpIs 2mILVY hodnota z toho NFP
g vyhlisené | s uspeSnym z
priprave N zakazky
uchadzacom
HA1l "Projekt Triedim, Triedis, Triedime" X 264 307,39€| 232151,57€
HA1,HA2,HAS3, | Analyza postojov dospelej slovenskej populacie voci ochrane zivotného
HA4, HA5, HA6 | prostredia X 190 080,00 € 190 080,00 €
HA3, HA5 Catering a stravovanie X 2112,80€ 2112,80 €
HA4 Dvoj-diiovy seminar ,,Ovzdusie - §tatna sprava X 19 814,76 € 19 751,57 €
HA1,HA2,HA3, |Elektromobil (Specialny automobil s prislugenstvom/Elektromobil -
HA4, HAS5, HA6 | (osobné motorové vozidlo kategoérie M1 nizSej strednej triedy)) X 36 600,00 € 29 946,66 €
HA5 Exkurzia pre $tudentov, doktorandov a pedagogov VS (Zemplin a Sarig) X 15 826,80 € 15 826,80 €
HA5 Exkurzia pre $tudentov, doktorandov a pedagégov VS X 12 762,84 € 12 762,84 €
HA5 Exkurzia pre $tudentov, doktorandov a pedagégov VS X 7 684,56 € 7 684,56 €
HA3 Festival environmentalnych vyu¢bovych programov SISKA 2018 X 21 220,17 € 21220,17 €
HAL Eﬁé HAS, Filmovéa produkcia X 862 000,24 € 862 000,24 €
HA1, HA2, HA3, y o .
HA4, HAS, Grafika a tla¢ (Tlacové a grafické sluzby) 460 871,27 € 460 871,27 €
HA3 Informaény dent Eurdpskeho dohovoru o krajine 2018 - catering X 489,50 € 489 50 €
HAG Interaktivna vystava "Klima nas spaja" X 196 157,95 € 196 157,95 €
HA1 IV.ro¢nik konferencie s medzinarodnou t¢astou SEA/EIA 2016 X 9 842,00 € 9 842,00 €
HA1,HA2,HAS, , o, .
HA4, HAS, HAG Kancelarska vypoctova technika - notebook X 21 713,28 € 21 713,28 €
HA1,HA2,HAS, , o, . "
HA4 HAS, HAG Kancelarska vypoctova technika - tlaCiarne X 5082,73 € 5082,73 €
HA3 Konf_erenua Krajina-¢lovek-kultara 2018 - rokovanie v B.Bystrici - X 4527.60 €
catering 4 527,60 €
Konferencia Krajina-¢lovek-kultara 2018 - rokovanie v B.Bystrici -
HA3 odborn4 exkurzia X 2200,00€ 1 650,00 €
HA3 Konferencia Krajina-clovek-kultira 2018 - zabezpeéenie ubytovania X 636,00 € 636,00 €




Stav VO

StV VO | stay vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v V| POCPIS ZMUVY | o ynota 2 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchiadzac¢om
HAL HA2 HA3 Kreativny navrh na zabezpecenie komunikac¢nych a informacnych
' ‘ .| aktivit pre Slovensku agentiru zivotného prostredia v ramci Narodného X 10 500,00 € 10 500,00 €
HA4, HA5, HA6 -
projektu
HA4 Marketingova kampan (ETM) X 45 540,00 € 45 540,00 €
HA4 Marketingova kampan ETM a H2ODNOTA JE VODA X 20 280,00 € 20 280,00 €
HAS5 Medzinarodna konferencia Contaminated Sites 2018 X 39 735,00 € 39 735,00 €
HA3 Odborna krajindrska exkurzia v ramci konferencie KCK 2017 X 2 750,00 € 2750.00 €
HA1, HA4 Prekladatel’'ské a tlmoc¢nicke sluzby X 1574,50 € 1 574,50 €
HA1L, HA2 Preklad a tlmocenie X 5316,62 € 5316,62 €
HA4 Propagacné predmety 2 X 32 500,68 € 32 500,68 €
HA3 Seminare na tému CITES X 12 854,40 € 12 854,40 €
HA5 Seminar pre Siroku odbornu verejnost, B.Bystrica, 2.maj 2018 - catering X 1 892,40 € 1 892.40 €
HA2 Sluzby stivisiace s TOZ podujati SAZP - SISKA 2017 X 14 169,50 € 14 169,50 €
HA1,HA2,HA3, | Technicko-organizaéné zabezpeéenie (Komplexné zabezpecenie 5189 011,06 308090821 €
HA4, HA5, HA6 | odbornych a informacnych podujati) € ’
Technicko-organiza¢né zabezpecenie dvojdiiovej medzinarodne;j
HA2 konferencie SEA/EIA X 19 735,20 € 19 735,20 €
HA3 Teqhnlﬁko-orgamzacne zabezpecenie podujatia "Kampan Cena za X 227483 € 227483 €
Krajinu
HA1 Vek smeti - seminare X 63 762,40 € 63 762.40 €
HAS Workshopy pre odborne spdsobilé osoby podl'a geologického zakona X 19 719,40 € 19 719.40 €
HAL HHQL:;’ HAS, Zabezpecenie grafiky a tlace X 17 053,30 € 16 811,30 €
Zabezpecenie stravovacich-cateringovych sluzieb pocas skolenia
HA4 (Zabezpecenie cateringu s obsluhou a servisom pocas workshopu X 503,40 € 503,40 €

Eurodpskeho tyzdia mobility 2018)




Stav VO

opatrenia pre samospravy - kataldg a sprievodné aktivity Nitra

StV VO | stav Vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v [V | POCPIS ZMUVY 1 nota 7 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchadzacom
HA3 Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018 X 1 550,00 € 1 550,00 €
HAL1,HA2,HA3, . . .
HA4, HAS, HAG Zasoby - kancelarske nabytky X 9298,90 € 9298,90 €
Technicko-organizaéné zabezpecenie informaéného diia "Zelené
HAG opatrenia pre samospravy - katalf)g a s.prlevod{le ,aktlvlty"(nazovr VO: X 550,80 € 550,80 €
Technicko-organizaéné zabezpecenie informa¢ného dna "Zelené
opatrenia pre samospravy - katalog a sprievodné aktivity Zvolen
Zabezpecenie priestorov, techniky a rautu - vyhlasenie vysledkov
kampane ETM 2018 a Narodnej sut'aze EMT 2018 (nazov VO:
HA4 Slavnostné vyhlasenie vysledkov kampane ETM 2018 a Narodnej X 1680,00€ 1680,00€
sutaze ETM 2018)
2 dnovy workshop - BAT forum (nazov VO: Narodny workshop
HA4 povolovanie prevadzok IPKZ v SR (BAT férum)) X 15466,80 € 1546680 €
Hodnotenie vyznamnosti vplyvov navrhovanych ¢innosti a
HA3 strategickych dokumentov na izemia ststavy Natura 2000 X 3123,60€ 3123,60€
HA3 Filmovy dokument Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018 X 9900,00 € 9900,00 €
TOZ 1-diového informaéného dna pre verejnost’ (nazov VO:
HAB Technicko-organizaéné zabezpecenie 1-diiového informac¢ného dina pre X 1267,20 € 126720 €
verejnost’)
HA1, HA2, HA3, | Navrh ceny Green Slovakia (ndzov VO: GREENSIovakia - ceny
HA4, HA5, HA6 | ministra zivotného prostredia za prinos k zelensiemu Slovensku) X 3 000,00€ 3 000,00 €
HA4 Infor’macnc? dni .Mlplmahzlﬂem.ev nase naklavqy na kudrenie v nasej X 12 600,00 € 12 600,00 €
domaécnosti a prispejeme k CistejSiemu ovdusiu
HA3 Utinkovanie na slavnostnom odovzdavani Ceny SR za krajinu 2018 X 250,00 € 250,00 €
HAG Tecbn,lcko-orgamzacne zabezpecenie dvojdinovych informacnych dni X 9701.64 € 9701.64 €
pre §tatnu spravu
HA3 Grafické spracovanie a tla¢ materialov X 13 884,00 € 13 884,00 €
HA1, HA2, HA3, . s
HA4, HAS, HAG Produkcia a média X 346 600,82 € 346 600,82 €
HAG Prena’Jom pr1'estorovr a te.chmEy Zelené opatrenia pre samospravy - X 240,00 € 240,00 €
katalog a sprievodné aktivity“- Zvolen
HA3 Cena SR za krajinu - catering - 16.10.2018 X 4519,80 € 4519,80 €
HAG Technicko-organizaéné zabezpecenie informa¢ného diia "Zelené X 32938 € 32938 €
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Stav VO

StV VO | stav Vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v V| POCPIS ZMUVY | o ynota 2 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
P uchadzacom
HA3 Ceny pre vitazov sutaze Envirospektrum X 2 564,58 € 2 564,58 €
HAl Ekorozpravka - Kralovstvo odpadu X 63 480,00 € 63 480,00 €
HA1 Dokumentarny film — Vek smeti bolo odoslané cez ITMS X 118 197,60 € 118 197,60 €
HAS Exkurzia $tudentov, doktorandov a pedagdgov V3 (PU NR) X 17 471,64 € 17 471,64 €
HAG 1 TOZ VZe}ene czpatrema pre sal”nospravy, 2.TOZ 1-dhovéhno X 14757.66 € 14757.66 €
informaéného dna pre verejnost
1. TOZ 6smich seminarov uréenych zastupcom samosprav, 2. TOZ
HAL HA2 mevdzmarod‘neg konfe;renme 0 oc.hrane vodnych ZdI"O]OV, 3.’T1mocenn1e X 4145672 € 41 456,72 €
pocas medzinarodnej konferencie o ochrane vodnych zdrojov, 4.
Informacny 3-dilovy seminar (CITTES)
MINIMALIZUIME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ
HA4 DOMACNOSTI A PRISPEIME K CISTEJSIEMU OVZDUSIU - X 1 800,00 € 1 800,00 €
Néamestovo
1.Technicko-organiza¢né zabezpecenie exkurzie pre Studentov,
HA5 doktorandov a pedagogov 2. .Technicko-organiza¢né zabezpecenie X 21 336,57 € 21 336,57 €
seminara — Prierezové predpisy s dorazom na ovzdusie a [IPKZ
Grafika a tla¢ 1.Technicko-organizacné zabezpecenie publikacie
Smerom k udrzatelnému cestovnému ruchu, 2.Technicko-organizacné
HAL1 HA5 zabezpecenie zbornika ku konferencii — Znecistené uzemia 2019 X 16 976,40 € 12 176,40 €
3.Vytvorenie komiksov a animacii na tému ¢istej$ie vykurovanie v
domacnostiach
HAS l.TeV(;hnch'(cg—orge'lnlzacne zabezpecenie medzinarodnej konferencie — X 69 021,00 € 6241332 €
Znecistené izemia 2019
TOZ: 1. Informacnych dni — Nakladanie s tazobnym odpadom, 2.
HA1 Seminara pre $iroku verejnost’ a 3. Workshopu — Smerom k X 56 113,00 € 35253,10€
udrzatel'nému cestovnému ruchu
MINIMALIZUIME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ
HA4 DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU OVZDUSIU - II. X 10 800,00 € 9 000,00 €
2019
HA3 Konferenma Krajina — Clovek — Kultara 2019 — rokovanie v B. Bystrici X 6 760,00 € 6 760,00 €
- catering
HA2 Technlcko-orgavmrlzac.ne zabe.zpec’eme dvojdiiového seminara pre X 20931,00 € 20931,00 €
zamestnancov $tatnej vodnej spravy
HA1 Komunikécia v roz§irenej realite pre projekt ,,Triedis, triedim, triedime” X 76 200,00 € 57 150,00 €
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Stav VO

, StV VO | stay vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v [V | POCPIS ZMUVY 1 nota 7 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchiadzac¢om
HA3 Konferencia Krajina — Clovek — Kultira 2019 — odborna exkurzia X 2 628,00 € 2 628,00 €
Technicko-organizaéné zabezpecenie seminara - Aktualne legislativne
HA4 problémy v oblasti povolovacieho procesu podla zékona o IPKZ X 1159377 € 11593,77¢€
HA1,HA2,HAS3, |Komplexné zabezpecenie a realizacia marketingovych kampani vratane
HA4, HA5, HA6 | spravy socidlnych sicti X 643 57680 €| 51229118 €
Reklamné spoty, vyroba spotu (vyroba reklamného ¢itaného oznamu a
HA3 vysielanie reklam ENVIROMESTO 2019) X 810,00 € 810,00€
HA3 Cena za krajinu - sklenena plaketa, osobitné uznanie X 381,00 € 381,00 €
Zabezpecenie ubytovania pre prednasajucich a hosti pocas Konferencie
HA3 Krajina-Clovek-Kulttra 2019, ktora sa bude konat’ 30.-31.5.2019 X 564,00 € 564,00 €
(Radnica mesta BB)
HA3 HA5 Pexeso, skladacky, letdk a neperiodické publikacie X 17 532,00 € 14 220,00 €
HA3 Informacny deti Eurépskeho dohovoru o krajine 2019 X 731,50 € 731,50 €
HA3 Jozef Kurinec-ATRIUM-ramovanie obrazov X 75,00 € 75,00 €
HA1,HA2,HA3, . . .
HA4 HAS, HAG Filmova produkcia X 689 520,00 € 689 520,00 €
HA1,HA2,HA3, . .
HA4 HAS, HAG Zasoby - Kancelarske potreby X 91 540,00 € 9 598,08 €
Propagacné predmety X 717 063,60 € 691 714,58 €
HA3 Okruhla sklenena plaketa s priemerom 19-20cm X 275,00 € 275,00 €
HA3 ;’gignlcko - organiza¢né zabezpecenie konferencie ENVIROMESTO X 20 455,35 € 2192374 €
HA2 Technicko - organizacné zabezpe;ceme dvojdinovych seminarov pre X 35 459,00 € 25 818,10 €
zamestnancov §tatnej vodnej spravy
HAl Stpravy na triedenie odpadu v ramci projektu Triedim, triedis, triedime X 258 000,00 € 258 000,00 €
HA3 Propagacné predmety - ENVIROMESTO 2019 X 3476,16 € 3476,16 €
HAG Organlze}ma ]ednod’noveho‘ 1nf0@acn§h9 d,?a Zelené opatrenia pre X 3374.40 € 2111.04€
samosptavy - katalog a sprievodné aktivity
HA3 Metodicky deni-Informaény seminar X 2 845,88 € 2 845,88 €




Stav VO

, StV VO | stay vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v [V | POCPIS ZMUVY 1 nota 7 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchiadzac¢om
EXKURZIA EZ a STUDENTI, DOKTORANDI A PEDAGOGOVIA
HAS V& (PRIF UK) X 8 811,00 € 8 381,00 €
HA4 Propagacny material pre projekt Eurdpsky tyzden mobility 2019 X 35 466,00 € 35 466,00 €
HAS T’e’chnlrclfo-orgamzacne zabezpecenie troch 1-diiovych exkurzii pre X 8 114,50 € 8 114,50 €
vitazné Skoly
HA4 Nakup elektrickych motorovych kolobeziek X 2 424,00 € 2 424,00 €
HA4 Grafické spracovanie reklamného polepu elektromobilu Nissan LEAF, X 349.37 € 34937 €
orez a polep folii
HA3 Tlac¢ 25 plnofarebnych posterov o rozmere 700mm x 1000mm X 332,50 € 332,50 €
HA3 Studijna cesta X 8 540,00 € 6232,50€
HA4 IVI.lfor’rvgacny den le.mmahzujme naklady na kuarenie a prispejme k X 804,00 € 804,00 €
CistejSiemu ovzdusiu
HA4 :—p?i; 2%;dnoveho odborného semindra "Ochrana ovzdusia - Statna X 35 692,08 € 2711442 €
HA4 Work.shrop-Udrz’atelna mol?lllta v mestach/obciach - praktické priklady X 853,70 € 853,70 €
podujati a trvalych opatreni
HA1,HA3 Nakup vysielacieho ¢asu Online Perex X 60 264,00 € 60 264,00 €
HA4 Cater’mgove .sluzby pocas konania workshopu UdrzateI'na mobilita v X 545,00 € 206,40 €
mestach/obciach
HA3 Dodavka ceteringovych sluzieb pre Gcastnikov 3. vyskumnickeho X 1 500,00 € 1 500,00 €
workshopu
HAS Obedové menu pocas metodického dna k Skolskému programu Enviréza X 252,00 € 204,10 €
HAL1,HA3 Nakup vysielacieho ¢asu TV RTVS X 120 114,72 € 120 114,72 €
TECHNICKO-ORGANIZACNE ZABEZPECENIE DVOCH
HAS TROJDENNYCH WORKSHOPOV PRE ODBORNE SPOSOBILE X 34 200,00 € 28 725,83 €
OSOBY PODICA GEOLOGICKEHO ZAKONA
HA1,HA3 Nakup vysielacieho ¢asu Online Markiza X 120 748,32 € 120 748,32 €
HA1,HA3, HA4, .
HAS, HAG Dodavka EKO predmetov X 35 350,80 35350,80 €
HA1, HA2,HAS3, , D . , . . .
HA4 HAS. HAG Nakup vysielaciecho ¢asu Online Slovenska produkéna Valetin X 405 637,20 € 405 637,20 €
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Stav VO

. SVVO | stay vO | podpis zmluvy | Celeva
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v [V | POCPIS ZMUVY 1 nota 7 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchiadzac¢om
HALHAG Odbqrnfa, korrrlumkacna a medialna spolupraca pri organizovani podujati X $ 328.00 € 7512,00 €
medzinarodného charakteru
HA3 Grafické podklady k metodickym priru¢kam pre skoly X 238,00 € 238,00 €
Zabezpecenie sluzieb suvisiacich s realizdciou konferencie vratane
HA4 slavnostného vyhlasenia vysledkov kampane ETM 2019 a narodnej X 2951,80 € 2951,80 €
sutaze o Cenu ETM 2019
HA1, HA2,HAS3, . Lo .
HA4 HAS HAG Nakup vysielacieho ¢asu Online Slovenska produkcna X 435 693,60 € 435 693,60 €
HA2 Cateringové sluzby pre Seminar - III Vodny plan Slovenska na roky X 903,60 € 903,60 €
2022-2027
HA1,HA3 Nakup vysielacicho ¢asu TV Markiza X 366 257,82 € 366 257,82 €
HA1, HA2,HAS3, .
HA4 HAS. HAG IKT, softvér X 450 000,00 € 155 020,36 €
HAS VZabezpecenle caterlngovy'clrl sluzieb pocas metodického dna k X 142,50 € 142,50 €
Skolskému programu Envirdza v Bratislave
HA3 T.echnlckc_)-?lrgamzacne zabezpecéenie dvojdnového workshopu "sidla a X 21 360,00 € 15283.61 €
biodiverzita
HAB Technicko-organizaéné zabezpecenie konferencie Zmena klimy X 61 558,80 € 42 372,00 €
HAL1,HA3 Nékup vysielacieho ¢asu TV TA3 C.E.N. X 120 168,00 € 120 168,00 €
HA1, HA2,HAS3, . L . .
HA4 HAS HAG Néakup vysielacieho ¢asu Online News and Media X 396 102,30 € 396 102,30 €
HAG Z’ab.e;pece.nl.e JreC?nodnoveho. 1nf0rmaczleh0 dia ,,Zosuvy — sucasny stav, X 2916,00 € 2 892,00 €
suvisiace rizikd, ich prevencia a manazment
HA1,HA3 Nakup vysielacieho ¢asu Online Mafra X 60 348,24 € 60 348,24 €
HA3 Ceny do sut'aze Envirospektrum - fotoaparaty a tablety X 6 564,77 € 6 564,77 €
HAL1,HA3 Nakup vysielacieho ¢asu TV Slovenska produkéna X 901 666,36 € 901 666,36 €
Technicko - organizagné zabezpecenie 2-dnovej konferencie
HAl Ekoinovacné Slovensko " Digitalizacia a inovacie pre obehové X 35 056,00 € 28 593,60 €
hospodarstvo"
HA3 Dodévka ceteringovych sluzieb pre ti€astnikov sit’aze Hypericum 2019 X 588,00 € 588,00 €
HA2,HA3, HA4, | Tvorba filmov, rozhlasovych diskusii, zvukovych uputaviek a
HA6 poskytnutie inych profesiondlnych produkénych sluzieb X 492919,20 € 0,00€
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Stav VO

, StV VO | stay vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v [V | POCPIS ZMUVY 1 nota 7 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchiadzac¢om
HA4 Marketingova kampan pre projekt ETM 2019 X 34 800,00 € 26 100,00 €
HAS Dodavka cateringovych sluzieb pocas skolenia o analyze rizika X 401,81 € 401,81 €
1.TOZ jednodniového informaéného dita "Zelené opatrenia pre
HAG6 samospravy - katalog a sprievodné aktivity" 2. Toz dvojdiiovych X 34 960,80 € 24 435,12 €
informacnych dni pre $tatnu spravu"
HA1, HA2,HAS3, . Lo .
HA4 HAS. HAG Nakup vysielacieho ¢asu Online Zoznam X 144 038,40 € 144 038,40 €
Workshop na tému Udrzate'na mobilita v mestach/obciach v ramci
HA4 kampane ETM 2020 X 595,00 € 595,00 €
HA3 TOZ jednodiového seminara ,,Zelend infrastruktira v sidlach miest" X 1412,12 € 1412,12 €
HA2 Revitalizacia interaktivnej vystavy Voda je zivot X 16 999,20 € 16 999,20 €
HA4 Vytvorenie animacii na tému Cistejsie vykurovanie v domacnosti X 7 401,60 € 7 401,60 €
HA1, HA2,HAS3, . , .
HA4 HAS. HAG Tvorba a sprava webovych stranok X 34 632,00 € 34 632,00 €
HAl EKorozpravka - Kral'ovstvo odpadu-poklacovanie projektu X 68 040,00 € 68 040,00 €
HAS thbez,pecenle cateringovych sluzieb poc¢as Metodického dna pre X 180,17 € 16515 €
ucitel'ov
HA3 Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2020 X 3427,64 € 3416,57 €
HA4 DIStrlbuga letakovv ’01ster’1e Vykurovanle v domacnostiach" , plagatov x 11 444,00 € 11444.00 €
o konani informaénych dni :Mini
HA4 EkoSoférovanie - 2dvojdnové kurzy - 2020 X 4 300,00 € 4 300,00 €
HA2 Tla¢ pl:lbllka(;w" Hlavné zésady udrzatel'nosti rozvoja hydroenergetiky v X 1 870,00 € 1 870,00 €
povodi Dunaja
Prakticky manual k seminaru Prava a povinnosti samosprav v procese
HAZ EIA a SEA vo vodnom hospodarstve X 7850,00€ 7850,00€
HA2 Eduka¢né materialy Skola a voda X 13 750,00 € 13 750,00 €
HA3 E-zborml’(’ lfonferencw k ekosystémovym sluzbam (grafické spracovanie X 6 000,00 € 6 000,00 €
a USB kl'uce)
HA3 Grafické spracovanie a tla¢ letakov k ekosystémovym sluzbam X 400,00 € 400,00 €
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Stav VO

StavVO | gtay vo | podpis zmiuvy | Celkovd
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v V| POCPIS ZMUVY | o ynota 2 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
pPrip uchadzacom
HA5 Letak - Manazment EZ na Slovensku X 1492,00 € 1492,00 €
HAG Publikacia - Co prinasa zmena klimy X 6 667,00 € 6 667,00 €
HA3 Publikacia - environmentalna regionalizacia SR X 1 600,00 € 1 600,00 €
HA3 Publikacia -Zat'azené oblasti SR, anglicka verzia X 1 000,00 € 1 000,00 €
Zmena klimy a proaktivna adaptacia - Informa¢ny den, publikacia
HAG (kniha), brozira Manazment rizik Zosuvy - publikacia Zosuvy na X 5450,00 € 5450,00 €
Slovensku
HA5 Hra - Problémové ¢lovece nehnevaj sa X 12 500,00 € 12 500,00 €
HA3 Zabezpecenie cateringovych sluzieb pre realizaciu workshopov X 2 570,00 € 1 500,00 €
HA3 Technicko-organizaéné zabezpecenie workshopu v Poprade X 6 628,00 € 353430 €
Spracovanie filmového dokumentu o projekte laureata Ceny SR za
HA3 krajinu 2020 vyhlasovanej MZP SR na eurdpsku sut'az Cena Rady X 9 800,00 € 9 800,00 €
Eurdpy za krajinu 2020/2021
Zabezpecenie cateringovych sluzieb poc¢as Informac¢ného dna
HA3 Eurdpskeho dohovoru o krajine 2020 (21.7.2020 Zvolen) X 773,30 € >13,30€
HA3 Zabc?zpecenle obcerstvenia pocas zasadnutia hodnotiacej komisie sutaze X 984,20 € 984,20 €
Enviromesto 2019
Dodavka obedového menu po¢as Metodického dna pre ucitel'ov
HA3 (Topolcany 4.3.2020) X 96,63 € 20,00 €
TECHNICKO-ORGANIZACNE ZABEZPECENIE TROJDENNEHO
HA3 WORKSHOPU PRE ODBORNE SPOSOBILE OSOBY PODLA X 31 150,00 € 31 150,00 €
GEOLOGICKEHO ZAKONA (17-19. Februar 2020)
HAl Preklad odbornych brozir a nomina¢ného dokumentu X 1 653,00 € 1 653,00 €
HA2 T’Iaé metodickych materialov, interaktivnej omal'ovanky, metodickych X 35 508,00 € 19 161,00 €
stborov
HAL, HA3 Grafické a tlacové sluzby X 34 638,60 € 22 372,80 €
HA3, HA4 Grafika a tla¢ X 42 164,50 € 18 254,17 €
HAL, HA2, HA3, , L » . . .
HA4 HAS, HAG Nakup vysielacieho ¢asu Radio Radio Services X 192 212,28 € 192 212,28 €
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Stav VO

. SVVO | stay vO | podpis zmluvy | Celeva
Aktivita Nazov (predmet) VO zo ZoNFP v [V | POCPIS ZMUVY 1 nota 7 toho NFP
riprave vyhlisené | s uspeSnym pikazky
Prip uchiadzac¢om
HA4 Nakup vysielacieho ¢asu Radio EXPRES MEDIA X 42 584,40 € 42 584,40 €
HAL, HA4 Nakup vysielacieho ¢asu Radio RegioMedia X 66 873,60 € 66 873,60 €
HA1, HA2, HA3, . T .
HA4 HAS, HAG Nékup vysielacieho ¢asu Radio FUN MEDIA GROUP X 198 838,80 198 838,80
HA1, HA4 Nakup vysielacieho ¢asu Radio MEDIA RTVS X 60 048,00 € 60 048,00 €
HA4 Ceny do narodnej sutaze o Cenu ETM 2020 X 3 576,00 € 3 576,00 €
HA1 Marketingova kampar - Separovanie kuchynského odpadu X 28 620,00 € 28 620,00 €
HAl Profesionalna produkcia televiznych spotov a on-line spotov X 41 940,00 € 41 940,00 €
HA3 Odborné preklady X 7 063,56 € 153252 €
HA2 Zabezpef:enle’ tlace I}'astenneh(’)' kalendéra a vreckovych kalendarikov s X 2 052,00 € 2 052,00 €
pracovnym nazvom "Pramene
HA4 Distrubticia letakov X 225,60 € 225,60 €
TOZ trojdenného workshopu pre OSO podl'a geolog.zakona -
HAS 11.03.2020 - 16. - 18.09.2020 X 31053,00€) 23 289.75€
Distribucia letakov ,,Cistejsie vykurovanie v domacnostiach®, plagatov
HA4 o konani informa¢nych dni: Minimalizujeme naklady na karenie a X 10 817,98 € 10 817,98 €
prispejme k CistejSiemu ovzdusiu
HA3 Zabezpecenie cateringovych sluzieb pre realizaciu workshopov - Dropie X 6 892,00 € 6 892,00 €
na rok 2021
HA3 Zabezpecenie cateringovych sluzieb - Klimaticky networking X 654,00 € 654,00 €
Technicko-organizatné zabezpetenie workshopu na tému SIDLA A
BIODIVERZITA
HA3 Technicko-organiza¢né zabezpetenie workshopu na tému SIDLA A X 1973164 € 1973164 €
BIODIVERZITA
HAS Technlcko-orgamzacr}e zabezpe€enie exkurzie pre Studentov, X 5754,00 € 5754,00 €
doktorandov a pedagogov VS
Zabezpecenie cateringovych sluzieb na seminari "Hodnotenie
HA3 vyznamnosti vplyvov navrhovanych ¢innosti a strategickych X 796,00 € 796,00 €
dokumentov na izemia ststavy Natura 2000
HAG Zhotovenie propagacného modelu 8 svetadiel uréeného na reklamné a X 58 680,00 € 58 680,00 €

marketingové ucely
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Cerpanie 11/2021: 9 816 895,24€ (8 344 360,95 EU + 1 472 534,29 SR) = 45,99 % z rozpo&tu NP

Meratel'né ukazovatele k 10/2021:

Merna Planovany Skuto¢ny stav Miera
Koéd a ndzov meratel’'ného ukazovatel’a jednotka stav kumulativ plnenia
P0271 - Pocet 0s0b zapojenych do informacnych aktivit pocet 5955513 110582 400 | 1 856,81 %
P0402 - Pocet subjektov zapojenych do informacnych aktivit | pocet 11 430 1674 14,65 %
P0589 - Pocet zrealizovanych informacnych aktivit pocet 1035 335 32,37 %

Zrealizované aktivity:

2016 - 2018

HA Nazov aktivity Termin konania
HA1l | Konferencia Ekoinovacné Slovensko 2016 19.-20.10. 2016
HA1 | Manual EIA/SEA 2018 2018
HA1 | Triedim, Triedis, Triedime — distribuovanie setov na triedenie odpadu, 2017-2018
HA1 | EMAS letak 2018
HA1 | GPP letdk 2018
HA1l | Letdk Environmentdlne oznacovanie 2018
HA1 | Letdk SCP - Udrzatel'na spotreba a vyroba 2018
HA1 | Letak ETV - Overovanie environmentalnych technologii 2018
HAL1 | Newslleter SCP 2018
HA1 | Brozura Dobra prax zeleného verejného obstaravania 2018
HA1 | Brozura Rozumieme logam 2018
HA1l | Brozira 7+pre EMAS 2018
HA2 | Festival SISKA - VODA 05.-07.10.2017
HA2 | Sprievodné podujatie Festivalu SISKA zamerané na lie¢ivii vodu v Bardejove a prehliadka Bardejovskych kipel'ov 06.10.2017
HA2 | Dvojdinovy seminar pre zamestnancov $tatnej vodnej spravy 17.-18.04.2018
HA2 | Dvojdinova medzinarodna konferencia EIA/SEA vo vodnom hospodarstve 23.-24.05.2018
HA2 | Zbornik EIA/SEA vo vodnom hospodarstve 23.05.2018
HA3 | Zasadnutie hodnotiacej odbornej komisie, Liptovska Teplicka 16.-18. 8. 2016
HAS3 | Seminar Dohovor o medzinarodnom obchode s ohrozenymi druhmi vol'ne Zijicich zivocichov a rastlin 17.10.2017
HAS3 | Semindr Dohovor o medzindrodnom obchode s ohrozenymi druhmi vol'ne zijicich zivocichov a rastlin (CITES) 19.10.2017
HA3 | Skoliaci seminar na tému Dohovoru CITES pre Colné tirady 25.-26.10.2017
HAS3 | Informacny den k Eurdpskemu dohovoru o krajine 2018 20. 3. 2018
HA3 | Konferencia Krajina - Clovek - Kultira 2018 3.-4.5. 2018
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HA3 | Zasadnutie odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018 21.-22. 8. 2018
HA3 | Slavnostné vyhlasenie Ceny SR za krajinu 2016 9.11.2016
HA3 | Slavnostné vyhlasenie Ceny SR za krajinu 2018 16. 10. 2018
HA4 | Odborny semindr 6.-7.2.2018
HA4 | Informacné dni Minimalizujeme ndklady na kurenie a prispejme k ¢istejSiemu ovzduSiu (Stak¢in) 12.9.2018
HA4 | Informacné dni Minimalizujeme ndklady na kurenie a prispejme k CistejSiemu ovzdusiu (Dobsind) 13.9.2018
HA4 | Informacné dni Minimalizujeme ndklady na kurenie a prispejme k CistejSiemu ovzdusiu (Zakamenné) 25.9.2018
HA4 | Informacné dni Minimalizujeme ndklady na kurenie a prispejme k CistejSiemu ovzdusiu (Rabca) 26.9.2018
HA4 | Informacné dni Minimalizujeme néklady na kurenie a prispejme k CistejSiemu ovzdusiu (JelSava) 16.10.2018
HA4 | Informaéné dni Minimalizujeme naklady na kiirenie a prispejme k &istejsiemu ovzdusiu (Cierny Balog) 17.10.2018
HA4 | Informa¢né dni Minimalizujeme naklady na kurenie a prispejme k CistejSiemu ovzdusiu (Stara Turd) 19.10.2018
HA4 | Nérodny workshop Povol'ovanie previdzok IPKZ v SR (BAT FORUM) 19.-20.11.2018
HA4 | Letak Cistej$ie vykurovanie v doméacnostiach 09.2018
HA4 | Planovanie udrzatel'nej mestkej mobility v slovenskych mestach a institaciach 19.6.2018
HA4 | Vyhlasenie kampane ETM 2018 a narodnej siitaze 2018 19.6.2018
HA4 | ETM 2018 16.-22.9.2018
HA4 | Udrzate'na mobilita v mestach 23.10.2018
HA4 | Slavnostné vyhodnotenie kampane ETM 2018 23.10.2018
HA4 | Marketingova kampan 2018

HA4 | Workshop Ako vyuzit kampane pre budovanie udrzatel'nej mobility 9/2018
HA5 | Exkurzia pre §tudentov, doktorantov a pedagdgov VS 19.- 21. 4. 2017
HA5 | Exkurzia pre §tudentov, doktorantov a pedagogov VS 9.-13.4.2018
HA5 | Seminar EZ a $iroka verejnost’ 2.5.2018
HA5 | Exkurzia pre §tudentov, doktorantov a pedagdgov VS 28.5-1.6.2018
HA5 | Exkurzia pre §tudentov, doktorantov a pedagogov VS 25.-28.9.2018
HAS5 | Medzinarodna konferencia Contaminated sites 2018 8. —10. 10. 2018
HA5 | Internetova stranka konferencie Contaminated sites 2017 2017

HAS | Internetova stranka konferencie Contaminated sites 2018 2018

HA5 | Workshop EZ a geologicka verejnost’ I 21.-23.11. 2018
HAS5 | Workshop EZ a geologicka verejnost’ 11 26.—28. 11. 2018
HA5 | Workshop EZ a $tatna sprava - SIZP 06. 12. 2018
HA5 | Zbornika na konferencie ICCS 2018 10. 2018
HAS5 | Zbornika na konferencie ZnecCistené izemia 2017 10. 2017
HAG6 | Zelené opatrenie pre samospravy - informaény deni Zvolen 25.10.2018
HAG6 | Zelené opatrenie pre samospravy - informa¢ny den Nitra 27.11.2018
HAG6 | Zelené opatrenia pre samospravy - tla¢ katalogu AO 2018

HA6 | Manazment rizik - ZOSUVY - informaény den pre verejnost’ Banska Bystrica 24.10.2018
HA6 | Manazment rizik - ZOSUVY - informacny den pre §tatnu spravu Bratislava 20.az 21.11.2018
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2019

HA Nazov aktivity Termin konania
HA1 | EIA a SEA v odpadovom hospodérstve 3.4.2019
HA1 | EIA a SEA v odpadovom hospodérstve 4.4.2019
HA1 | EIA a SEA v odpadovom hospodérstve 9.4.2019
HAL1 | EIA a SEA v odpadovom hospodarstve 11. 4. 2019
HA1 | Workshop ,,Smerom k udrzateI'nému cestovnému ruchu‘ - Osveta v oblasti DNEP 28. 5. 2019
HAL | EIA a SEA v odpadovom hospodarstve 15. 5. 2019
HAL1 | EIA a SEA v odpadovom hospodarstve 22.5.2019
HA1 | EIA a SEA v odpadovom hospodarstve 29.5. 2019
HA1 | EIA a SEA v odpadovom hospodarstve 5. 6.2019
HA1 | Nakladanie s tazobnym odpadom - informacny deil 11.-12. 62 2019
HA1 | Narodna konferencia - Ekoinovaéné slovensko (konferencia) 5.—6.11. 2019
HA1 | Narodna konferencia - Ekoinova¢né slovensko (letak SCP) 2019
HALl | Environmentalny program "Triedim, triedis, triedime" - Ekorozpravka Kralovstvo odpadu 2019
HAZ2 | Dvojdiiové semindre pre zamestnancov $tatnej vodnej spravy 27.—28.5.2019
HAZ2 | Ochrana vodnych zdrojov 17.-18. 6. 2019
HAZ2 | Dvojdiiové semindre pre zamestnancov $tatnej vodnej spravy 3.—4.6.2019
HAZ2 | Publikovanie koncepcnych dokumentov pre obdobie 2022-2027, publikacia 11/2019
HA3 | Studijné cesta, Infodefi, Uzemny systém ekologickej stability 19. 3. 2019
HA3 | Tvorivé dielne, denny tabor, letna detskd univerzita, identifikacné kl'ice, pexeso, metodické dni 9.4.2019
HA3 | Studijné cesta, infodeh Uzemny systém ekologickej stability 30. —31. 5.2019
HAS3 | Workshop, sutaz M4j 2019
HAS3 | Informacny semindr CITES 17.-19.6. 2019
HA3 | Monografia 20 rokov Programu obnovy dediny 1998-2018 2019
HAS3 | Workshop, sutaz 19. 20. 6. 2019
HAS3 | Workshop, sutaz 3. 6.2019
HAS3 | Workshop, sutaz 15. - 17. 2019
HAS3 | Informacny semindr pre ucitelov 19. —23. 8. 2019
HA3 | Workshop 13.9. 2019
HAS3 | brozira CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU 2018 2019
HA3 | Seminar "Zelend infrastruktira v sidlach miest" 10. 10. 2019
HA3 | Konferencia , Zivotné prostredie miest a environmentdlna regionalizicia SR 2019 + siitaz ENVIROMESTO 1.-2.10. 2019
HA3 | Studijné cesta 14.-18. 10. 2019
HA3 | Workshop - Sidla a biodiverzita 6.—7.11. 2019
HA4 | Informacné dni “MINIMALIZUJME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ DOMACNOSTI A PRISPEIME K CISTEJSIEMU 12. 4. 2019

OVZDUSIU*
HA4 | Informa¢né dni “MINIMALIZUIME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU 2.6.2019

OVZDUSIU*
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HA4 | Informacné dni “MINIMALIZUJME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU 23.6.2019
OVZDUSIU*
HA4 | Informacné dni “MINIMALIZUJME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU 24.6.2019
OVZDUSIU*
HA4 | Informacné dni “MINIMALIZUJME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU 4.7.2019
OVZDUSIU*
HA4 | Informacné dni “MINIMALIZUJME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASEJ DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU 27.9.2019
OVZDUSIU*
HA4 | Informaéné dni “MINIMALIZUJME NASE NAKLADY NA KURENIE V NASE] DOMACNOSTI A PRISPEJME K CISTEJSIEMU 24.10. 2019
OVZDUSIU*
HA4 | Prierezové predpisy s dérazom na ovzdusie a IPKZ" (semindr pre Statnu spravu) 30.—31.5. 2019
HA4 | Workshop ETM 28.5.2019
HA4 | Workshop ETM 18. 6. 2019
HA4 | Seminar — aktualne legislativne problémy v oblasti IPKZ 11.-13.6.2019
HA4 | Festival SISKA - ovzdusie 25.-27.11.2019
HA4 | Seminar k Ochrane ovzdusia 5.-6.12. 2019
HA4 | Informacna kampan 2019
HA5 | Internetova stranka konferencie "Znecistené izemie/Contaminated Sites" - ro¢nik 2019 2019
HAS | Metodické dni 18. 2. 2019
HAS | Metodické dni 12.3. 2019
HAS | Metodické dni 13.3. 2019
HAS | Metodické dni 19. 3. 2019
HAS | Metodické dni 20. 3. 2019
HAS | Metodické dni 9.4.2019
HAS | Metodické dni 24. 4, 2019
HAS | Metodické dni 4.6.2019
HAS | Metodické dni 14.11. 2019
HAS | Metodické dni 10. 12. 2019
HAS | Narodna environmentalna sluzba 2019
HAS5 | Skolsky program - internetové stranka §kolského programu "Enviroza" 2019
HAS5 | Exkurzia EZ a $tudenti, doktorandi a pedagégovia VS 8.—12.4.2019
HAS | Seminar, webindr EZ a §irokd verejnost’ 31.5.2019
HA5 | Konferencia, stream ZneCistené izemia 2019 19. 21. 6. 2019
HA5 | Zbornik konferencie Znec€istené tizemia 2019 Maj, jun/2019
HAS5 | Exkurzia EZ a $tudenti, doktorandi a pedagégovia VS 2.—7.6.2019
HAS | Neperiodické publikacie o EZ 2019
HA5 | Exkurzia pre vitazné skoly 6.9.2019
HAS | Exkurzia pre vitazné Skoly 11.9. 2019
HAS | Exkurzia pre vitazné skoly 17.9.2019
HAS | Workshop EZ a Statna sprava 2.10. 2019
HAS | Workshop EZ a geologicka verejnost’ 22.-24.10. 2019
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HAS5 | Exkurzia EZ a §tudenti, doktorandi a pedagdgovia VS 1.—4.10. 2019
HAS5 | Workshop EZ a geologicka verejnost’ 18.—20.11. 2019
HAS5 | Letak — Prospekt Manazment EZ na Slovensku 2019
HAG | Zelené opatrenia pre samospravy- Katalog a sprievodné aktivity 28. 3. 2019
HAG6 | Informacény den, publikicia (kniha) brozura Manazment rizik Zosuvy 26. 4. 2019
HAG | Zelené opatrenia pre samospravy- Katalog a sprievodné aktivity 20. 6. 2019
HAG | Zelené opatrenia pre samospravy- Katalog a sprievodné aktivity 24.9. 2019
HAG6 | Informacény denl k zosuvom 25.10. 2019
HA6 | Medzinarodna konferencia Zmena klimy 13. - 15. 11. 2019
HAG | Zelené opatrenia pre samospravy- Katalog a sprievodné aktivity 26.11. 2019
HAG6 | Informaény den, publikacia (kniha) brozura Manazment rizik Zosuvy 25.-26.11. 2019
2020

HA Nazov aktivity Termin konania
HA1l Workshop ,,Smerom k udrzateI'nému cestovnému ruchu‘ - Osveta v oblasti DNEP - publikacia 2020
HAl EIA/SEA odpady — konferencia 24.—25.5. 2016
HA1 Nakladanie s tazobnym odpadom - odborna prirucka 2020
HAl Aplikacia terminologicky slovnik 2020
HA1 Medialna kampaii: Slovensko bez igelitiek -Facebook 2020
HAl Mediélna kampan: Slovensko bez igelitiek - instagram 2020
HA1 Mediélna kampaii: Slovensko bez igelitick - YouTube 2020
HA1 Informaéna kampan - Predchadzanie vzniku odpadov, Informaéné kampaii PVO - Facebook 2020
HAl Informacénd kampan - Predchadzanie vzniku odpadov, Informa¢na kampan PVO - Instagram 2020
HAl Informaéna kampan - Predchddzanie vzniku odpadov, Informa¢na kampan PVO - YouTube 2020
HA1 Informaéna kampan - Environmentalne oznacovanie produktov - Facebook 2020
HAl Informaéna kampan - Environmentalne oznaovanie produktov - YouTube 2020
HA1 Mediélna kampan: Enviromesto - Facebook 2020
HA1 Zdravé parky - Facebook 2020
HAL Narodna environmentalna sluzba (prierezova aktivita) - Facebook 2020
HAL Veltrh / vystavisko Enviroexpo (prierezova aktivita) - Facebook 2020
HA1 Veltrh / vystavisko Enviroexpo (prierezova aktivita) - YouTube 2020
HA2 Aplikécia terminologicky slovnik 2020
HA2 Informaéno medialna kampan "Voda nase bohatstvo" - Facebook 2020
HA3 Informacény seminar, pexeso, skladacka CITES — 8 skladaciek 2020
HA3 Informacény seminar, pexeso, skladacka CITES - pexeso 2020
HA3 Konferencia, e-zbornik, seminar, metodicka prirucka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlep$enia stavu 2020

ekosystémov v krajine, letaky a brozury - Letak ETA

HA3 Konferencia, e-zbornik, seminar, metodicka prirucka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepSenia stavu 2020

ekosystémov v krajine, letaky a broziry - Letik SEA

19




HA3 Konferencia, e-zbornik, seminar, metodicka prirucka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlep$enia stavu 2020
ekosystémov v krajine, letaky a brozary - Metodicka priruc¢ka pre spracovatel’a odborného posudku v procese posudzovania
vplyvov na zivotné prostredie
HA3 Konferencia, e-zbornik, seminar, metodicka prirucka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepSenia stavu 2020
ekosystémov v krajine, letdky a brozary - Prirucka Kritéria pre zistovacie konanie
HA3 Publikacia, seminar, vystava Zelena infrastruktira v sidlach miest - vystava 2020 (13. — 31. 1. 2020)
HA3 Workshop, sitaz 29. 1. 2020
HA3 Workshop, sitaz 28. 7. 2020
HA3 Workshop, sitaz 20.—22.7.2020
HA3 Workshop, sitaz 10. — 12. 8.2020
HA3 Workshop, siitaz 12. - 14. 8. 2020
HA3 Workshop, sitaz — vyhodnotenie siitaze 8/2020
HA3 Workshop, siitaz 18. 9. 2020
HA3 Aplikécia Terminologicky slovnik 2020
HA3 Edukaéno-medialna kampar - Facebook 2020
HA3 Eduka¢no-medialna kampaii - Instagram 2020
HA3 Edukaéno-medialna kampan - YouTube 2020
HA3 Informaéna kampari: Nasa Zem je gul'ata- Facebook 2020
HA3 Informaéna kampaii: Nasa Zem je gul'ata - YouTube 2020
HA3 Workshop Zelensie samospravy a polnohospodarstvo v izemiach NATURA 2000 - workshop 26. 6. 2020
HA3 Workshop Zelensie samospravy a polnohospodarstvo v izemiach NATURA 2000 - exkurzia 26. 6. 2020
HA3 Studijna cesta, infodeit Uzemny systém ekologickej stability 21.7.2020
HA3 Studijna cesta, monografia, brozira, vystava, konferencia Program obnovy dediny - brozira 2020
HA3 Udelenie ceny (semindr, vyhlasenie vysledkov), brozura, film 20. —21. 8. 2020
HA3 Studijna cesta, monografia, brozira, vystava, konferencia, Program obnovy dediny - vystava 12. 10. 2020
HA3 Workshop - Sidla a biodiverzita 9.-10.9. 2020
HA3 Publikacia, seminar, vystava Zelena infrastruktira v sidlach miest - seminar 29. 10, 2020
HA3 Udelenie ceny (seminar, vyhlasenie vysledkov), brozura, film - seminar 14. 10. 2020
HA4 Aplikécia terminologicky slovnik 2020
HA4 informa¢na kampain ETM - workshop 6. 3. 2020
HA4 informa¢na kampain ETM - workshop M4j/2020
HA4 informa¢na kampain ETM - workshop 19. 10. 2020
HA4 informacna kampan ETM — medialna kampan 2020
HA4 medidlno-informacna kampan EkoSoférovanie 2020
HA4 medialno-informacna kampan EkoSoférovanie 2020
HAS5 Aplikécia terminologicky slovnik 2020
HAS Workshop EZ a geologicka verejnost’ 17.-19. 2. 2020
HAS5 Workshop EZ a geologicka verejnost 16. —18. 9. 2020
HA5 Metodicky deii 11. 2. 2020
HA5 Metodicky deii 4. 3.2020
HAG Aplikacia terminologicky slovnik 2020
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2021

HA Nazov aktivity Termin konania
HAl Medialna kampan: Slovensko bez igelitiek - spoty 2021
HAl Informac¢na kampan: Predchadzanie vzniku odpadu - spoty 2021
HAl Informaéna kampain: Environmentalne oznacovanie produktov - spoty 2021
HAl Medialna kampain ENVIROMESTO - spoty 2021
HAl Environmentalny program ,,Interaktivna hra cesta odpadu® - spoty 2021
HAl Informac¢na kampan - Nakladanie s biologicky rozlozitelnym odpadom - spoty 2021
HAl Informacna kampan - Narodna environmentalna sluzba - spoty 2021
HA1 Vel'trh / vystavisko Enviroexpo - spoty 2021
HA1 Nakladanie s tazobnym odpadom — odborny ¢lanok 2021
HA?2 Informacno medialna kampan "Voda nase bohatstvo" - spoty 2021
HA3 Udel'ovanie ceny (semindr, vyhlasenie vysledkov), brozura, film - film 2021
HA3 Tvorivé dielne, denny tabor, letna detska univerzita, prirucka, pexeso, metodické dni — prirucky, pexesa 2021
HA3 Publikacia, seminar, vystava Zelena infrastruktira v sidlach miest - seminare 15. 4. 2021, 27. 4. 2021
HA3 Edukac¢no-medialna kampan - spoty 2021
HA3 Informacna kampan: Nasa Zem je gulata - spoty 2021
HA3 Workshop, sitaz - Envirospektrum 2021
HA3 Workshop, sitaz - Hypericum 2021
HA3 Konferencia, e-zbornik, seminar, metodicka prirucka EIA a SEA v oblasti zachovania biologickej diverzity a zlepSenia stavu 2021

ekosystémov v krajine, letaky a broziry

HA3 Workshop Zelensie samospravy a pol'nohospodarstvo v izemiach NATURA 2000 4.—-5.6.2021
HA3 Workshop Zelensie samospravy a pol'nohospodarstvo v izemiach NATURA 2000 13.—14.7. 2021
HA3 Workshop, sut'az 6. — 8. 2021
HA3 Workshop, sut'az 16.—18.7. 2021
HA3 Workshop, sut'az 18. —20. 8. 2021
HA3 Informacény seminar, pexeso, skladacka CITES 8.-10.9. 2021
HA3 Konferencia KCK 13. - 14.9. 2021
HA3 Seminar EIA SEA 21.9.2021
HA3 Workshop 29. —30. 9. 2021
HA3 Workshop, sut'az 5.—7.10. 2021
HA4 informa¢na kampain ETM - workshop 29.7.2021
HA4 Seminar — pre prevadzkovatel'ov a odbornt1 verejnost’ 18. 5. 2021
HA4 informacné kampan ETM — medidlna kampai 2021
HA4 medidlno-informacna kampain EkoSoférovanie - spoty 2021
HA4 Seminar — pre prevadzkovatel'ov a odborni1 verejnost’ 27.4. 2021
HA5S Exkurzia EZ a §tudenti, doktorandi a pedagégovia VS 11. 3. 2021
HA5S Exkurzia EZ a $tudenti, doktorandi a pedagogovia VS 28. 4. 2021
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HAS5 Exkurzia EZ a §tudenti, doktorandi a pedagégovia VS 20.5. 2021
HAS5 Metodicky den 4.5.2021
HAS5 Metodicky den 12.5. 2021
HAS5 Workshop EZ a geologické verejnost’ 6.-8.9.2021
HA5 Workshop EZ a geologicka verejnost’ 8.—10. 9. 2021
HAS5 Exkurzie pre vitazné skoly 6.9.2021
HAS5 Exkurzie pre vitazné skoly 8. 9. 2021
HAS5 Exkurzie pre vitazné skoly 9.9.2021
HAS5 Exkurzie pre vitazné skoly 14.9. 2021
HAS5 Exkurzie pre vitazné skoly 16. 9. 2021
HAS Exkurzie pre vitazné skoly 17.9. 2021
HAb5 Metodicky den 27.9. 2021
HAb5 Festival SISKA + sprievodné podujatie 27.-29.9.2021
HAb5 Exkurzia EZ a §tudenti, doktorandi a pedagogovia VS 5.-8.10. 2021
HAb5 Metodicky den 18. 10. 2021
HAG Klima sa meni dnes- informac¢na kampai/roadshov, medialna kampan, sitaz, vystava, Studijna cesta - stitaz 2021
HAG Informacny den 23.9. 2021
HAG Interaktivna vystava "Klima nas spaja" — model 8. kontinentu 2021

Stav implementécie:

Vzhl'adom na situdciu ohl'adne Sirenia COVID-19 doslo k spomaleniu realizacie aktivit projektu. Prave v roku 2020 a 2021 sa malo konat’
velké mnozstvo informaénych aktivit, ¢i uz pre laicki verejnost’ (osveta) alebo pre odborna verejnost’ (odborné informaéné aktivity). Z
dovodu Sirenia akatneho respira¢ného syndromu sposobeného novym korona virusom 2019-nCoV sa v roku 2021 sa konalo len minimum
informacnych aktivit. Ked'Ze celkové zameranie projektu je na informovanost’ verejnosti, jednotlivé informacné aktivity, ktoré bolo vhodné
realizovat’, sa realizovali online formou. Nie vSetky aktivity je vS8ak mozné realizovat’ takymto spésobom. Z tohto dévodu je aj pomalsie
Cerpanie finan¢nych prostriedkov urcenych na realizaciu projektu. Implementaciu projektu ovplyvnilo aj spomalenie prijimania legislativnych
zmien Vv jednotlivych okruhoch hlavnych aktivit. Z tohto dovodu sa konalo aj menej informa¢nych aktivit pre odbornu verejnost’.

Ako jedno z hlavnych opatreni bude potrebné iniciovat’ zmeny v projekte -doplnit,, resp. nahradit’ jednotlivé informacné aktivity, ktoré uz nie
st vhodné na realizovanie ¢i uz z dovodu Casového alebo z dovodu neaktualnosti tém. Nahradenie informaénych aktivit bude realizované
aktivitami z medialnych kampani, propagovani a budovani environmentalneho povedomia verejnosti prostrednictvom ¢lankov a socidlnych
sieti. Menované aktivity budi odzrkadl'ovat’ aktudlne potreby informovania verejnosti v oblasti environmentalistiky. Tiez buda prehodnotené
a upravené informac¢né aktivity tak, aby ich bolo mozné v ¢o najvicsej miere prezentovat’ aj v online priestore, aby do buducna nedochadzalo
k nepredvidatelnému spomalovaniu implementacie. VSetky tieto opatrenia sa budu aplikovat’ na jednotlivé informaéné aktivity pocas celej
doby realizacie projektu.

Prijimatel’ planuje poziadat’ o schvalenie prediZenia lehoty realizacie projektu do konca roku 2023 kvéli pretrvavajiicej pandemickej situdcii.
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Realizaény plan NP ..Podpora biodiverzity prvkami zelenej infrastruktiry v obciach Slovenska — Zelené obce Slovenska®(NP4).

Zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dia 20.06.2017.

Prijimatel’'om je Slovenska agentura zivotného prostredia.

Ciel projektu: Narodny projekt je zamerany na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chranenych uzemi prostrednictvom
prvkov zelenej infrastruktury - tvorbou drevinovych vegetaénych prvkov.

SAZP ako prijimatel narodného projektu podporu poskytuje uzivatePom NP, t. j. subjektom Gzemnej samospravy - obciam. Obec je
uzivatel'om podpory, realizujucim prvky zelenej infrastruktary na zaklade schvalenej Ziadosti o poskytnutie podpory a uzatvorenej zmluvy
0 poskytnuti podpory. Prvky zelenej infrastruktury sa realizuju prostrednictvom dodania drevin a stvisiacich ukonov od zhotovitel'a v rozsahu
vysadby drevin, aplikacie podneho substratu, ochrany podneho substratu, terénnych uprav, fixaénych opatreni a nésledného monitoringu
vitality jednotlivych drevin jednotlivym zazmluvnenym obciam/mestam, t. j. uzivatelom.

Rozpodet projektu: celkova alokacia za zdroje EU a SR spolu je 6 990 351,44 EUR. (Kohézny Fond 85 % + SR 15 %)

Rozpocet projektu po Dodatku &. 5 : celkova alokacia za zdroje EU a SR spolu je 6 989 897,47 € (Kohézny Fond 85 % + SR 15 %)
Stav NP:

Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dia 29.11.2017
ZoNFP bola predlozena: 5.1.2018
Rozhodnutie 0 schvaleni ZoNFP: 14.3.2018
Détum platnosti zmluvy: 23.3.2018
Datum uc¢innosti zmluvy: 28.3.2018

Stav verejnych obstaravani:

Suma NFP na projekt z celkovej hodnoty

Predmet VO Stav VO X
zékazky
VO na obstaranie kancelarskych potrieb zrealizované 3 150,00 €
; 5 oy
VO na obstaranie pohonnych hmot zrealizované 43 200,00 € (udelena 10 % financnd oprava

Vv celkovej vyske 4 320,00 €)

VO na obstaranie tonerov zrealizované 9 450,00 €

VO‘ na reahza'cu’l yegetacnych pr\'/k‘ov (Vhlavnfl a‘l‘<t1V1ta srealizovand 6 435 000,00 €
projektu ,,Realizacia prvkov zelenej infraStruktiry

VO na nového dodéavatel'a drevin a vysadbu a nasledny monitoring bolo vyhlasené 24.11.2021. Zaroven obce dostani moznost’ prerobit’ svoje
ziadosti o poskytnuti podpory, z dovodu malych zmien v zozname drevin ako aj sposobu vysadby. Po predpokladanych usporach vo VO sa
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rata aj s vyznamnejSou zmenou Vv projekte, aby bolo mozné pokryt mzdy pracovnikov az do 12/2023. Zéaroven je predpoklad, Ze pride k
vysadbe drevin vo viac ako planovanych 390 obciach.

Cerpanie: 1 696 151,13 € (1 441 728,46 € EU + 254 422,67 € SR) = 24,27 % z rozpoétu NP

Meratel'né ukazovatele:

Koéd a nazov meratel'ného ukazovatel’a Merné jednotka | Planovany stav | Skuto¢ny stav kumulativ | Miera plnenia

P0367 - Pocet realizovanych prvkov zelenej infrastruktary | pocet 390 86 22,05 %

Stav implementacie:

V ramci hlavnej aktivity projektu s nazvom ,,Realizacia prvkov zelenej infrastruktiry bola vykonana vysadba v 86 obciach, priCom na ich
uzemi bolo vysadenych 8 421 drevin. Okrem toho bola s dalSimi 94 obcami podpisana Zmluva o poskytnuti podpory, ale zatial’ k vysadbe
drevin nedoslo. Prijimatel’ d’alej eviduje a vyhodnotil 212 ziadosti o poskytnutie podpory s obcami, s ktorymi bude podpisana Zmluva o
poskytnuti podpory aktualizovana na zaklade VSeobecnych podmienok k poskytnutiu podpory, verzia 3.0.

Na implementaciu projektu v roku 2021 mala vplyv nie len stale pretrvavajica pandemicka situacia sposobena virusom COVID-19, ale aj fakt,
ze dna 30.9.2020 s uc¢innost'ou od 3.11.2020 bola uzatvorend Dohoda o ukonceni Rdmcovej dohody o zabezpeceni realizacie vegetacnych
prvkov so zhotovitel'om vegetaénych prvkov A.LIL Technické sluzby s.r.o. Vzhl'adom na ukoncenie tohto zmluvného vzt'ahu, nebolo mozné
projekt nad’alej implementovat’ nakol’ko absentoval zhotovitel'. Na zéklade skusenosti vyplyvajucich z praxe pri predoslej implementécii, bolo
potrebné aktualizovat’ metodické dokumenty, ktoré st zavdzné pre prijimatel’a, Ziadatel'a o poskytnutie podpory a nasledne uZivatela podpory
a pre zhotovitel'a - VSeobecné podmienky k poskytnutiu podpory v ramci narodného projektu (aktualizovat’ na verziu 3.0), Odbornu
metodickt prirucku k podpore biodiverzity prvkami zelenej infrastruktury, Ziadost' o poskytnutie podpory (a s tym suvisiace dokumenty -
Rozhodnutie o poskytnuti podpory, Cestné vyhlasenie), Zmluvu o poskytnuti podpory. Aktualizacia uvedenych dokumentov by mala viest k
Casovo a financne efektivnejSej implementacii narodného projektu. Vsetky zmeny boli navrhnuté v spolupraci s projektovym timom a na
zéklade pripomienok od SO pre OP KZP a RO pre OP KZP a d’alsich prijimatelovi nadriadenych organov. Obce dostanii moznost prerobit’
svoje ziadosti o poskytnutie podpory, z dovodu zmien vo VSeobecnych podmienkach k poskytnutiu podpory a z dévodu zmien v spdsobe
vysadby a kontroly vitality zrealizovanych vegetacnych prvkov. Ciel'om je realizovat’ vysadbu v jarnom vegetacnom obdobi 2022. Zaroven je
predpoklad, ze pride k vysadbe drevin vo viac ako pldnovanych 390. Verejné obstaravanie na vyber nového zhotovitel'a bolo vyhlasené
24.11.2021.

Dodatkom &. 4 k zmluve o poskytnuti NFP bola predizena realizacia narodného projektu do konca roka 2023. Z uvedenej zmeny vyplynula
potreba d’alSej vyznamnejsej zmeny v rozpocte projektu, aby sa zabezpecili finan¢né prostriedky na mzdy pocas celej implementacie projektu.
V 05/2021 bola podana Ziadost' o zmenu projektu a po jej schvaleni doSlo Dodatkom ¢. 5 k zmluve o poskytnuti NFP k zmene v rozpocte
projektu. Vzhl'adom na absenciu zhotovitel'a a s tym stvisiacu pomalSiu implementaciu projektu boli prijaté opatrenia aj v projektovom time,
ktory sa zuzil na jedného kontrolora realizacie aktivit a posudzovatel' predlozenych ziadosti (k 05/2021) z dvoch planovanych v rozpocte,
jedného projektového manazéra z troch planovanych v rozpocte a jedného finanéného manazéra.
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Realiza¢ny plan NP ..Informac¢ny program o nepriaznivvch dosledkoch zmeny klimy a moznostiach proaktivnej adaptacie - Akény

plan na rieSenie dosledkov sucha a nedostatku vody H2ZODNOTA JE VODA*

Zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dia 29.05.2018.

Prijimatel'om je Slovenskd agentira zivotného prostredia.

Ciel’ projektu: Narodny projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktord je obsiahnutd v Akénom plane H20 ako riesenie
dosledkov sucha a nedostatku vody H2ZODNOTA JE VODA. Hlavnym cielom ndrodného projektu je prostrednictvom mixu medidlnych
aktivit/nastrojov (napr. TV spoty, radio spoty, online ¢lanky, kampani na socialnych sietach a inych netradicnych foriem komunikacie)
poskytnut’ Sirokej verejnosti informacie o nepriaznivych dosledkoch sucha a nedostatku vody a moznostiach proaktivnej adaptacie na zmenu
klimy prostrednictvom realizacie roznych opatreni uvedenych v Akénom pléne na rieSenie dosledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA je
VODA. Ciel narodného projektu ma byt teda dvojaky, t. j. v prvom rade upozornit’ Sirok verejnost’ na nepriaznivé dosledky sucha a
nedostatku vody, ktoré sa tykaju kazdého z nés bez rozdielov a nésledne predstavit’ efektivne sposoby ako tieto nepriaznivé dosledky zmiernit

alebo uplne odstranit’.

Rozpoéet projektu: celkové alokécia za zdroje EU a SR spolu je 2 491 969,14 € (Kohézny Fond 85 % + SR 15 %)

Stav projektu:

Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dia 22.10.2018
ZoNFP bola predloZena: 6.11.2018

Rozhodnutie o0 schvaleni ZoNFP: 15.11.2018
Datum platnosti zmluvy: 21.11.2018
Détum tc¢innosti zmluvy: 22.11.2018

Stav verejnych obstardvani:
Zrealizované a schvélené verejné obstardvania za rok 2018

z toho NFP na

Nazov (predmet) VO Stav VO Celkova hodnota zikazky * projekt *
Dodavka tonerovych a atramentovych néplni a pasok do tlaciarni, faxovych strojov,
kopirovacich strojov a multifunkénych zariadeni a suvisiace sluzby - Oznamenie o VO zrealizované/ukoncené 5448 000,00 € 598,56 €
vyhlaseni VO €.22472-MST, VVO ¢&. 186/2014 zo dia 24.9.2014
Marketingova kampain ETM a H2ODNOTA JE VODA VO zrealizované/ukoncéené 40 005,60 € 19 725,60 €
Nalfup ]?ohonnych hmoét, doplnkového sortimentu a doplnkovych sluzieb prostrednictvom VO zrealizované/ukondené 158 040,00 € 997920 €
palivovych kariet
Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 59 958,66 € 59 958,66 €
Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 59 712,00 € 59 712,00 €
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Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 96 000,00 € 96 000,00 €
Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 23 945,00 € 23 945,00 €
Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 156 000,00 € 156 000,00 €
Nakup Vys1€13016h9 casu poskytnl{tlg vysielacieho ¢asu pre spotovii kampan H2ZODNOTA VO zrealizované/ukondend 216 000,00 € 216 000,00 €
JE VODA a odvysielanie propagacnych spotov

Poskytnutie medialneho priestoru VO zrealizované/ukoncené 96 000,00 € 96 000,00 €
Prieskum verejnej mienky v ramei znalosti OP KZP VO zrealizované/ukoncené 48 384,00 € 15 744,00 €
Produkcia animovaného 3D TV spotu H2ZODNOTAJE VODA a rozhlasového spotu VO zrealizované/ukoncené 16 800,00 € 16 800,00 €

Zrealizované a schvalené verejné obstaravania za rok 2019

z toho NFP na

Nazov (predmet) VO Stav VO 2019 Celkova hodnota zakazky * projekt **
Prieskum verejnej mienky VO zrealizované/ukon&ené 46 080,00 € 41 184,00 €
Marketingova kampai pre projekt H2ODNOTA JE VODA VO zrealizované/ukoncené 41 220,00 € 41 220,00 €
Naékup vysielacicho &asu VO zrealizované/ukoncené 95 993,55 € 95 801,29 €
Naékup vysielacicho &asu VO zrealizované/ukoncené 119 683,20 € 119 683,20 €
Nakup vysielacieho Casu VO zrealizované/ukoncené 250 000,00 € 250 000,00 €
Nakup vysielacieho Casu VO zrealizované/ukoncené 148 000,00 € 148 000,00 €
Nakup vysielacieho ¢asu poskytnutie vysielacieho ¢asu pre spotovi kampan
H20DNOTA JE VODA a odvysielanie propagacnych spotov VO zrealizované/ukoncené 320 000,00 € 318 654,46 €
Poskytnutie medialneho priestoru VO zrealizované/ukoncené 120 000,00 € 120 000,00 €
Verejné obstaravania - rok 2021
a Celkova hodnota z toho NFP na
Nazov (predmet) VO Stav VO 2021 sikazky * projekt **
Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 109 200 € 109 200 €
Nakup vysielacieho ¢asu VO zrealizované/ukoncené 120 258 € 120 258 €
Prieskum verejnej mienky proces VO nezacaty 10 000 € 10 000 €

** Vyska nenavratného finan¢ného prispevku vyclenena na projekt z celkovej hodnoty zakazky verejného obstaravania

Cerpanie 11/2021: 1 949 402,63 € (1 656 992,24 € EU + 292 410,39 € SR) = 78,22 % z rozpoétu NP
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Meratel'né ukazovatele:

Kéd a nazov meratel’ného ukazovatel’a

Merna jednotka

Planovany stav

Skutocny stav kumulativ

Miera plnenia

P0O589 - Pocet zrealizovanych informacnych aktivit

pocet

29

16

55,17%

Stav implementdcie:

NP ma iba jednu hlavnu aktivitu: ,,Informac¢né programy o nepriaznivych dosledkoch zmeny klimy a moznostiach proaktivnej adaptacie®,

ktora prebieha pocas celej doby realizacie NP.

Rok 2020 bol poznamenany mimoriadnou situaciou v stvislosti so Siriacim sa ochorenim COVID-19, ¢o spomalilo implementaciu projektu.

V aktudlnom roku - 2021 bola vypracovana analyza medialneho trhu, ktora selektovala konkrétne druhy médii v ramci danych segmentov
vhodnych pre medidlnu informaént kampan ako aj odporti¢ani pre optimalne nasadenie vybranych komunika¢nych prostriedkov z hladiska
ich nacasovania s cielom maximalizacie zasahu ciel'ovej skupiny. Bol vyrobeny radio spot, Sireny v rozhlasovom vysielani s celoslovenskou
pdsobnostou, tieZ vznikol animovany spot, ktory bol vysielany u outdoor vysielatel'ov (autobusy See and Go). Vzhl'adom na planované
ukoncenie projektu v marci 2022 prijimatel’ zvazuje najvhodnejSie formy pouzitia merateI'nych ukazovatel'ov, tak aby ich cielova hodnota

bola naplnena.

Realiza¢ny plan NP ..Zelena domacnostiam"

Zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dia 28.04.2015.
Prijimatel'om je Slovenska inovacna a energeticka agentura.
Ciel’ projektu: NP je zamerany na podporu inStalacie malych zariadeni na vyuzitie obnovite'nych zdrojov energie v domécnostiach, ktorymi st
rodinné a bytové domy vyuZzivané za G¢elom byvania, prostrednictvom vydavania poukézok. V ramci projektu sit podporované:

e fotovoltické panely (vyroba elektriny)
e veterné turbiny (vyroba elektriny)

e slnec¢né kolektory (vyroba tepla)

e kotly na biomasu (vyroba tepla)

e tepelné Cerpadla (vyroba tepla)

Rozpoéet projektu: celkové alokécia za zdroje EU a SR spolu je 45 000 000,00 EUR (z toho 2,7 mil. EUR alokovanych na region BSK)

Stav projektu:

Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dna 25.9.2015

ZoNFP bola predlozena nasledovne: 16.11.2015
Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP: 25.11.2015
Datum platnosti zmluvy: 25.11.2015
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Datum ucinnosti zmluvy: 25.11.2015

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu: 31.12.2018

Stav VO: zrealizované, realizacia projektu ukoncend

Zrealizované aktivity: Podpora instalacii zariadeni OZE mimo BSK
Podpora instalacii zariadeni OZE v BSK

Cerpanie: 44 445 698,36 € / 98,76%

Meratel'né ukazovatele:

Kéd a nazov meratelného ukazovatela Merna jednotka Planovany stav Skutoény stav Miera plnenia
kumulativ

P0103 - Odhadované rocné znizenie emisii sklenikovych plynov t ekviv. CO2 1503832 45 4940034 302,5265%
P0182 - Pocet malych zariadeni na vyuzivanie OZE pocet 14 300 18 507 129,4196%
PO705 - ZvySena kapacita vyroby elektriny z obnovitelnych MWe 19 10,0081 52,6742%
zdrojov

P0706 - Zvysena kapacita vyroby energie z obnovitelnych MW 55 141,637 257,5218%
zdrojov

PO707 - ZvySena kapacita vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov MWt 36 131,6289 365,6358%

Realizaény plan NP ..Zelena domacnostiam 11"

Zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dna 29.05.2018.
Prijimatel’om je Slovenskd inova¢na a energeticka agentura.
Ciel projektu: NP je zamerany na podporu instaldcie malych zariadeni na vyuzitie obnovitel'nych zdrojov energie v domécnostiach, ktorymi st
rodinné a bytové domy vyuzivané za ticelom byvania, prostrednictvom vydavania poukazok. V ramci projektu si podporované:
e fotovoltické panely (vyroba elektriny)
e slnecné kolektory (vyroba tepla)
e kotly na biomasu (vyroba tepla)
e tepelné Cerpadlé (vyroba tepla)

Rozpodet projektu: celkova alokacia za zdroje EU a SR spolu je 48 000 000,00 EUR. (EU 85% + SR 15%)

Stav projektu:
Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dna 14.12.2018

ZoNFP bola predloZena nasledovne: 4.1.2019
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Rozhodnutie 0 schvéaleni ZoNFP:
Déatum platnosti zmluvy:
Datum ucinnosti zmluvy:

Stav VO: v realizacii — Verejné obstaravania su uskuto¢iiované priebezne pocas celej doby realizacie aktivit projektu.
Zrealizované aktivity: Podpora inStalacii zariadeni na vyuzivanie OZE v domécnostiach — v realizécii

Cerpanie: 33 257 375,10 € / 69,28%

22.2.2019
22.2.2019
9.3.2019

Meratel'né ukazovatele: udaje ITMS k 29.11.2021

Kod a nazov meratel’ného ukazovatel’a

Merna jednotka Planovany stav Skutocny stav kumulativ

Miera plnenia

P0103 - Odhadované rocné zndzenie emisii sklen. plynov t ekviv. CO2 45 000 44 624 99,16%
P0182 - Pocet malych zariadeni na vyuzivanie OZE pocet 21 000 15 036 71,60%
P0705 - Zvysena kapacita vyroby elektriny z OZE MWe 21 9,79 46,63%
P0706 - Zvysena kapacita vyroby energie z OZE MW 140 129,17 92,26%
P0707 - Zvysend kapacita vyroby tepla z OZE MWt 119 119,37 100,31%

Realizaény plan NP ..Zit’ energiou"

Zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dna 28.04.2015.
Prijimatel'om je Slovenska inovacna a energeticka agentura.

Ciel' projektu: NP je zamerany na poskytovanie bezplatného odborného energetického poradenstva a zvySovanie informovanosti v oblasti
udrzatel'ného vyuzivania obnoviteI'nych zdrojov energie a zniZovania konecnej energetickej spotreby. Projekt je pokracovanim uspesného
narodného projektu z programového obdobia 2007-2013. Cleni sa na $tyri podaktivity:
e edi¢na ¢innost, tla¢ a online marketing,
e poradenstvo v externom prostredi, komunikécia a propagacia,

e poradenstvo v internom prostredi,
e analyzy, prieskumy a stratégie.

Rozpodet projektu: celkova alokacia za zdroje EU a SR spolu je 31 928 607,24 EUR

Stav projektu:

Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dia
ZoNFP bola predlozena nasledovne:
Rozhodnutie 0 schvéaleni ZoNFP:
Déatum platnosti zmluvy:

6.6.2017
3.8.2017
28.9.2017
28.9.2017
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Datum uc¢innosti zmluvy: 29.9.2017
Stav VO: v realizacii — Verejné obstaravania su uskuto¢iiované priebezne pocas celej doby realizacie aktivit projektu.
Zrealizované aktivity: Poradenstvo v oblasti efektivneho vyuzivania energie a OZE — Vv realizécii.

Cerpanie: 6 402 321,59 €/ 20,05%

Meratel'né ukazovatele: udaje ITMS k 29.11.2021

Kod a nazov meratel’ného ukazovatela Mernd jednotka Planovany stav Skutocny stav kumulativ Miera plnenia
P0271 - Pocet 0sob zapojenych do informacnych aktivit pocet 6 500 107 201 1 649%
PO589 - Pocet zrealizovanych informacnych aktivit pocet 2 500 637 25,48%

Realiza¢ny plan NP ..Odborne o energii"

Zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dna 28.04.2015.

Prijimatel'om je Slovenska inovacna a energetickd agentura.

Ciel' projektu: Cielom projektu je strategicky a profesiondlne pristupovat’ k energeticky efektivnemu nizkouhlikovému hospodarstvu vo
vSetkych sektoroch, zabezpecenim kontinualneho poskytovania informécii o nizkouhlikovych opatreniach na viacerych na seba nadvézujtcich
urovniach odbornosti.

Rozpocet projektu: celkova alokacia za zdroje EU a SR spolu je 8 206 162,33 EUR
Stav projektu:

Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dia: 26.11.2018
ZoNFP bola predlozena nasledovne: 27.11.2018
Rozhodnutie 0 schvaleni ZoNFP: 4.12.2018
Détum platnosti zmluvy: 4.12.2018
Datum uc¢innosti zmluvy: 4.12.2018

Stav VO: Pri projekte nie je planované ziadne VO.
Zrealizované aktivity: Zavadzanie systému pravidelného poradenstva a zvySovania informovanosti pre verejny sektor, energetickych
manazérov, auditorov, poskytovatel'ov energetickych sluzieb — v realizacii.

Cerpanie: 2 528 688 € / 30,81%
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Meratel'né ukazovatele: udaje ITMS k 29.11.2021

Kod a nazov meratel’ného ukazovatela Mernd jednotka Planovany stav Skutocny stav kumulativ Miera plnenia
P0160 - Pocet energetickych auditov pocet 125 69 55,20%
P0166 - Pocet informacnych materialov pocet 50 9 18,00%
PO575 - Pocet zavedenych systéemov kontinudlneho pocet 10 7 70,00%

zvySovania informovanosti

Realiza¢ny plan NP ..RozSirenie monitorovania energetickej efektivnosti"

Zamer narodného projektu bol schvaleny MV pre OP KZP diia 28.04.2015.

Prijimatel’'om je Slovenska inovacna a energetickd agentira.

Ciel projektu: NP je zamerany na vytvorenie novych funkcionalit elektronického zberu (softvér), analyzu a vyhodnotenie udajov o spotrebe a
uspore energii, pri sucasnej minimalizacii administrativnej narocnosti na strane poskytovatel'ov tidajov ako aj spracovania udajov.

Rozpodet projektu: celkova alokacia za zdroje EU a SR spolu je 5 031 848,73 EUR

Stav projektu:
Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dna: 30.1.2018

ZoNFP bola predlozena nasledovne: 24.4.2018
Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP: 25.6.2018
Détum platnosti zmluvy: 11.7.2018
Datum uc¢innosti zmluvy: 11.7.2018

Stav VO: v realizacii — Verejné obstaravania s uskutoctiované priebezne pocas celej doby realizacie aktivit projektu.
Zrealizované aktivity: Roz§irenie monitorovania energetickej efektivnosti — Vv realizécii.

Cerpanie: 2 034 012 € / 40,28%

Meratel'né ukazovatele: udaje ITMS k 29.11.2021

Kod a nazov meratel’ného ukazovatela Mernd jednotka Pldanovany stav Skutocny stav kumulativ Miera plnenia
P0218 - Pocet novych funkcionalit monitor. sys. pocet 9 3 33,33%
P0625 - Rozsireny monitor. sys. nizkouhlikovych opatreni pocet 1 0 00,00%
PO758 - Pocet zmonitorovanych budov pocet 15 000 19 648 130,98%
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Realizaény plan NP ..Envirocentrum Dropie* - ZlepSovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepSovania kvality
Zivotného prostredia na Slovensku*“(NP9)

Povodny zamer narodného projektu bol schvaleny monitorovacim vyborom dna 22.10.2019, nasledne bol upraveny (doslo k zvySeniu alokacie
NP). Aktualizovany zamer NP bol schvaleny monitorovacim vyborom diia 27.02.2020.

Ziadatel’: Slovenska agentura Zivotného prostredia

Ciel projektu:

Cielom NP bude vybudovanie moderné¢ho strediska environmentilnej vychovy, ktoré bude z hladiska jeho vecného zamerania
(environmentalna vychova v oblasti predchadzania odpadov, dosiahnutia dobrého stavu vdd, ochrany prirody, zlepSenia kvalita ovzdusia,
zabezpecenia sandcii environmentalnych zatazi ako aj zniZenia negativnych dosledkov klimy), charakteru (vychova a osveta formou
praktickych prikladov a nazornych ukazok) a geografického zaberu (Siroka verejnost’ z celého Slovenska) riesit’ komplexne a systémovo
informacné aktivity Specifikované v Prioritnej osi 1 a 2 Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

Rozpocet projektu: pdvodne 2 584 596,00 €, na 9. zasadnuti MV OP KZP bolo schvalené navysenie alokacie na 4 230 976,00 € (Kohézny
Fond 85 % + SR 15 %)
Aktudlne prebieha zmenové konanie na znizenie alokacie na NP 3, s naslednym presunom prostriedkov na toto vyzvanie

Stav projektu:
Pisomné vyzvanie bolo zverejnené dna: 29.11.2019

Planované predlozenie ZoNFP: Po uprave vysky alokicie vo vyzvani SAZP predlozi ZoNFP v stlade s nastavenim
prezentovanym na 9 MV pre OP KZP.

Dévody posunu terminu predlozenia ZoNFP: SAZP preskiimavala moZnosti pripadnej zmeny vyzvania za uéelom vyuZitia schémy $tatnej
pomoci, nakol'ko obmedzenia vo financovani Envirocentra vyplyvajice z neuplatiiovania Statnej pomoci (podla stcasnych podmienok
vyzvania) zakladajii d’alsie finanéné naroky na rozpocet SAZP, naviazany na rozpoétovi kapitolu MZP SR, do buducnosti. Zaroveii bol
posudzovany dopad presunu cCasti finanénych prostriedkov z NP 3 na NP 9 Envirocentrum Dropie na naplnenie meratelnych ukazovatel'ov
vV NP 3. Vzhl'adom na skutocnost’, ze financovanie NP Dropie je naviazané aj na Norsky finan¢ny mechanizmus, kde je stcastou projektu
podmienka neuplatiiovania schémy §tatnej pomoci, nebude mozné pristupit’ k zmene podmienok vyzvania.

Vzhl'adom k pandemickej situacii v sivislosti s ochorenim na COVID-19, ktord trva uz druhy rok, doslo k posunu terminov pri implementécii
nielen NP Dropie, ale vo vsetkych narodnych projektoch realizovanych SAZP (prechod od prezenénej k distancnej forme komunikécie,
obmedzenia pohybu 0sob, osobnych stretnuti a pod.). SAZP je nazoru, Ze je potrebné pristipit’ k iniciovaniu rokovania s EK, ktorych
obsahom bude Ziadost’ o prediZenie terminu ukonéenia projektov implementovanych v ramci OP KZP do 31.12.2024.
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Tabulka 2 - Prehlad redlneho a planovaného cerpania financénych prostriedkov za narodné projekty Prioritnej osi 1

CELKOVY PREHLAD CERPANIA ZA NARODNE PROJEKTY PRIORITNEJ OSI 1

Spec. ciel N e Cerpanie k | cerpanie | Cerpanie k | Cerpanie k | Cerpanie k | erpanie k | ¢erpanie k | Cerpanie k
) 12/2016 |k 12/2017| 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023
1.1.1 Aktivita A Vyzvanie na predlozenie
1.2.3 Aktivita C narodného projektu
1.3.1 AktivitaD | ZlepSovanie informovanosti
1.4.1 Aktivita B | a poskytovanie poradenstva v - - 537 077,22 1762 360,6 | 4953017,55 |9 816 895,24 | 21 345 936,54* -
1.4.2 Aktivita B oblasti zlepSovania kvality
2.1.1 Aktivita F Zivotného prostredia na
Slovensku
Vyzvanie na predloZenie
narodného projektu Podpora
13.1 Aktivita B | Plodiverzity prvkami zelenej . - |11297934 49559388 |161464343 |1696151,13| 263225024 |6 989 897,47
infrastruktary v obciach
Slovenska — Zelené obce
Slovenska
Vyzvanie na predloZenie
narodného projektu
Informadény program o
nepriaznivych
211 Aktivita | 90sledkoch zmeny klimy a . : 76272827 |1875264,91 | 1949402,63 |1979173,68| 2491 969,14 .
moznostiach proaktivnej
adaptacie - Akény plan na
rieSenie dosledkov sucha
a nedostatku vody
H20DNOTA JE VODA
1.11 Aktivita A Envirocentrum Dropie* -
1.2.3 Aktivita C o rocent pre-
13.1 Aktivita D ZlepSovanie }nformovanostl a
141 Aktivita B | POSKytovanie poradenstva v : : : : : : 900000 | 2584596 *

1.4.2 Aktivita B
2.1.1 Aktivita F

oblasti zlepSovania kvality
Zivotného prostredia na
Slovensku

*Proces presunu finanénych prostriedkov z NP ZlepSovanie informovanosti a ppskytovanie poradenstva v oblasti zlepSovania kvality ZP na Slovenska do NP Envirocentrum
Dropie prebieha — presun vo vyske 1 646 380 €, zaroveti SAZP poziada o predlzenie lehoty realizicie projektu NP 3do konca r. 2023
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Tabulka 3 - Prehlad redlneho a planovaného cerpania financnych prostriedkov za ndarodné projekty Prioritnej osi 4

CELKOVY PREHLAD CERPANIA ZA NARODNE PROJEKTY PRIORITNEJ OSI 4

Spec. ciel

Nazov Vyzvania

¢erpanie k
12/2016

¢erpanie k
12/2017

¢erpanie k
12/2018

¢erpanie k
12/2019

Cerpanie k
12/2020

¢erpanie k
12/2021

¢erpanie k
12/2022

¢erpanie k
12/2023

4.1.1 Aktivita C
4.1.2 Aktivita A

Vyzvanie na
predlozenie
narodného projektu
Zelena
domacnostiam

7158 000,00

25410 232,45

44 445 698,36

4.1.1 Aktivita C

Vyzvanie na
predloZenie
narodného projektu
Zelena
domacnostiam I1

8 879 254

22 259 566

33260 095,10

42 860 095,10

48 000 000,00

4.4.1 Aktivita D

Vyzvanie na
predloZenie
narodného projektu
Zit energiou

692 919,30

2 052 626,63

3877054

5018907

6 402 321,59

26 000 000,00

31928 607,24

4.4.1 Aktivita E

Vyzvanie na
predlozenie
narodného projektu
Odborne o energii

0,00

96 711,81

1032 935

1853 872

2 625 400,23

7 000 000,00

8 206 162,33

4.4.1 Aktivita F

Vyzvanie na
predlozenie
narodného projektu
Rozsirenie
monitorovania
energetickej
efektivnosti

0,00

464 291,46

856 973

1181194

2034 012,68

4 600 000,00

5031 193,35
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STUCNY PREHL_AD HARMONOGRAMU PRIPRAVY A REALIZACIE NARODNYCH PROJEKTOV

Tabulka 4 - Prehlad harmonogramu pripravy a realizdcie narodnych projektov OP KZP

1.4.2 Aktivita B
2.1.1 Aktivita F

na Slovensku

Specificky ciel’ Datum Datum Datum Datum
a aktivita Nazov NP Kod Vyzvania vyhlasenia | predloZenia | Rozhodnutia| uzavretia
vyzvania ZoNFP o schvaleni vyzvania

1.1.1 Aktivita A
igi ﬁt::x::: g’ Zlepsovanie informovanosti a poskytovanie
1'4'1 Aktivita B poradenstva v oblasti zlepSovania kvality OPKZP-PO1/P02-2017-NP3 29.11.2017 | 26.1.2018 12.10.2018 12.10.2018
1 4.2 Aktivita B zivotného prostredia na Slovensku
2.1.1 Aktivita F

Podpora biodiverzity prvkami zelenej
1.3.1 Aktivita B infrastruktary v obciach Slovenska — Zelené OPKZP-P0O1-2017-NP4 29.11.2017 | 5.1.2018 14.03.2018 14.03.2018

obce Slovenska
Informacny program o nepriaznivych
dosledkoch zmeny klimy a moznostiach
2.1.1 Aktivita F proaktivnej adaptacie - Akény plan na rieSenie OPKZP-P0O2-2018-NP6 22.10.2018 | 6.11.2018 | 15.11.2018 4.2.2019
doésledkov sucha a nedostatku vody
H20DNOTA JE VODA
411 Aktivita € Zelena domécnostiam OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1 | 2592015 | 16.11.2015 | 25112015 | 25.11.2015
4.1.2 Aktivita A
4.1.1 Aktivita C Zelena domacnostiam 11 OPKZP-P04-SC411-2018-NP8 14.12.2018 | 4.1.2019 22.2.2019 23.02.2019
4.4.1 Aktivita D 7Zit energiou OPKZP-P0O4-SC441-2017-NP2 6.6.2017 3.8.2017 28.9.2017 29.9.2017
4.4.1 Aktivita E Odborne o energii OPKZP-PO4SC441-2018-NP7 26.11.2018 | 27.11.2018 | 4.12.2018 5.12.2018
4.4.1 Aktivita F RozSirenie monitorovania energetickej OPKZP-PO4-S5C441-2018-NP5 | 30.1.2018 | 24.42018 | 25.6.2018 | 26.6.2018
efektivnosti

1.1.1 Aktivita A
1.2.3 Aktivita C Envirocentrum Dropie® - Zlep$ovanie
1.3.1 Aktivita D informovanosti a poskytovanie poradenstva v 12-21/
1.4.1 Aktivita B oblasti zlepSovania kvality Zivotného prostredia OPKZP-PO1/P02-2019-NP9 29.11.2019 1-22

Poznamka: ¢ervenou je uvedeny planovany termin
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