

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

Ing. Jozef Halaška
jozef.halaska@sazp.sk

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*



Vymedzenie pojmov:

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup. Delia sa na hlavné a podporné aktivity.

Hlavné aktivita – vymedzené vecne, finančne a časom (t. j. realizované v rámci doby realizácie hlavných aktivít projektu).

Podporné aktivita – vymedzené vecne (t. j. musia súvisieť s hlavnými aktivitami a podporovať ich realizáciu) a finančne.

Vymedzenie pojmov:

Realizácia projektu – obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít projektu až po finančné ukončenie projektu.

Realizácia hlavných aktivít projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od ich začatia až do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY




OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



EURÓPSKA ÚNIA
Kvalita životného prostredia



SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie **prvej** hlavnej aktivity projektu, a to:

- začatie stavebných prác;
- vystavenie prvej písomnej objednávky na dodávateľa a v prípade ak táto nebola nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom;
- začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu;
- začatie realizácie inej prvej hlavnej aktivity uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory).

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov.

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

Upozornenie: vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania **nie je** realizáciou hlavných aktivít projektu.

Povinnosť Prijímateľa: zaslanie Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu (príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP) **do 20 dní** od začatia realizácie a súčasne predložiť Harmonogram finančnej realizácie projektu v elektronickej podobe.

Ak výzva/vyzvanie umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu **do 20 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

Ak Prijímateľ nepredloží hlásenie o začatí realizácie v stanovenej lehote, môže to byť zo strany Poskytovateľa považované za **podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP**.

Ak Prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu **do 3 mesiacov** od prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. od presne určeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca podľa prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v takom prípade je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

Prijímateľ je povinný začať fyzickú realizáciu činností na tie skupiny výdavkov, ktoré predstavujú hodnotu minimálne 20 a viac % vo vzťahu k celkovým oprávneným výdavkom na prvú hlavnú aktivitu, najneskôr do 80 pracovných dní od doručenia hlásenia o začatí realizácie Poskytovateľovi.

Fyzickou realizáciou činnosti sa rozumie poskytnutie/prijatie aspoň časti plnenia zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom za účelom realizácie danej činnosti v rámci príslušnej hlavnej aktivity, ktorá je definovaná v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP ako „názov výdavku“.

Upozornenie: Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nie je totožné s fyzickou realizáciou činnosti. V určitých prípadoch však môžu nastať v rovnakom okamihu.

Pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu

zo strany Prijímateľa v prípade, ak:

- realizácii projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť (OVZ) v zmysle definície uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP a to po dobu jej trvania, čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ

- prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany;
- bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala;
- účinky sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené;
- zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

Upozornenie:

Prijímateľ je povinný bezodkladne po vzniku OVZ, alebo po tom čo sa o nej dozvedel, alebo po tom ako sa Poskytovateľ dostal do omeškania písomne oznámiť pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu spolu s dôvodmi pozastavenia.

Účinky pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu zo strany Prijímateľa nastávajú doručením písomného oznámenia, ktoré bolo Poskytovateľom akceptované.

Výdavky realizované Prijímateľom počas pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu sa nepokladajú za oprávnené, a to ani výdavky na podporné aktivity s nimi vecne súvisiace.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

- predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu;
- dôjde k nemu v kalendárny deň, za kumulatívneho splnenia podmienok zo strany Prijímateľa:
 - a) hlavné aktivity projektu boli fyzicky zrealizované;
 - b) predmet projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, tento ho prevzal a uviedol do používania.

Spôsoby preukázania splnenia podmienky

podľa predchádzajúceho písmena **b)** najmä:

- predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy;
- preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobu) musí vyplývať prijatie predmetu projektu Prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to z ohľadom na predmet projektu relevantné);

Spôsoby preukázania splnenia podmienky

- predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím;
- iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa predpokladalo v schválenej žiadosti o NFP.

Spôsoby preukázania splnenia podmienky

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania zmluve dohodnutých lehôt v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory).

Finančné ukončenie Projektu

- nastáva dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojim dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa;
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Ďakujem za pozornosť.



SEKCIA FONDŮV EÚ

KARLOVESKÁ 2, 842 04 BRATISLAVA 4
+421 906 314 111, fondy@sazp.sk

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*

