




Informácia o stave realizácie  
finančných nástrojov v rámci OP KŽP



# Činnosť SZRB Asset Management



# Štruktúra SZBRB Asset Management



# Investičné oblasti SIH financované z OP KŽP

	Alokácia z EŠIF (EURm)	Ekvita	Mezzanine	Úvery	Záruky
Dopravná infraštruktúra	 140	✓	✓	✓	✓
Energetická efektívnosť	 177 *			✓	✓
Odpadové hospodárstvo	 73		✓	✓	✓
Podpora MSP	 90	✓	✓	✓	✓
Sociálna ekonomika	 72	✓		✓	✓
SLOVAK INVESTMENT HOLDING	 552				

\* Zahŕňa aj alokáciu z IROP vo výške 139 mil. EUR

# Alokácie na finančné nástroje

Prioritná os	Oblasť podpory	Finančný nástroj	Alokácia (mil. EUR)
1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry	Odpadové hospodárstvo	Ekvitný nástroj - spoluinvestičný fond	67,07
4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	Obnoviteľné zdroje energie	Ekvitný nástroj - spoluinvestičný fond	5,88
	Energetická efektívnosť MSP	Úverový/záručný nástroj	23,53
	Energetická efektívnosť verejných budov	Úverový/záručný nástroj	14,27

# Finančné prostriedky z OP KŽP

- Celková alokácia do SIH: 110 749 416 EUR
  - Dátum účinnosti zmluvy o financovaní: 12.05.2015
- 
- Dátum prijatia prvej tranže na účet SZRBAM: 9.3.2016 (*17.3.2016 pre PO4*)
  - Výška prvej tranže: 27 687 354 EUR
- 
- Spustená výzva na výber finančných sprostredkovateľov v oblasti odpadového hospodárstva (25.7.2016)
  - Spustená výzva na výber finančných sprostredkovateľov v oblasti OZE (25.7.2016)
  - Výber finančných sprostredkovateľov v oblastiach odpadového hospodárstva a OZE bol zastavený z dôvodu významných pripomienok k procesu výberu zo strany EK (január 2017)
  - Spustenie výberu finančných sprostredkovateľov v oblastiach odpadového hospodárstva a OZE formou verejného obstarávania sa predpokladá v priebehu roku 2017
  - Prebieha diskusia o využití prostriedkov z OP KŽP na iniciatívu Smart cities (od februára 2017)

# Predpokladaný plán aktivít

2Q 2017

- Príprava verejného obstarávania na ekvité finančné nástroje na podporu odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie (finančné nástroje, ktorých pôvodný výberový proces na finančných sprostredkovateľov bol zastavený)
- Zverejnenie oznámenia na VO na FN odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie (do konca roka 2017)
- Finalizácia nastavenia finančných nástrojov na podporu energetickej efektívnosti MSP a verejných budov

2018

- Proces verejného obstarávania na finančné nástroje na podporu odpadového hospodárstva a energetickej efektívnosti (predpokladané trvanie celého procesu do podpisu zmlúv – 6 mesiacov)
- Príprava/spustenie verejného obstarávania na finančné nástroje na podporu energetickej efektívnosti MSP a verejných budov



SZRB Asset Management, a.s.

*Grösslingová 44*

*Bratislava*

*office@szrbam.sk*

**SZRB** | ASSET  
MANAGEMENT