

# INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

## ZMENY PROJEKTU

**Ing. Karol Gulčík**

**[karol.gulcik@sazp.sk](mailto:karol.gulcik@sazp.sk)**

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*



## Rozdelenie zmien

- zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie
- zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie
- formálna zmena
- menej významné zmeny
- významnejšie zmeny
- podstatná zmena

## Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP)

Z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia **sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku** k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

## Zmena VZP

Z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov **sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku** k Zmluve o poskytnutí NFP alebo **oznámením Poskytovateľa**, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie.

## Formálna zmena

Je zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy.

To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v zmluve a **premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku.**

Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

## Menej významné zmeny

- Omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy.
- Zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo menej oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP.
- Zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne).

## Menej významné zmeny

→ Ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu.

*Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu.*

→ Odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov (OV) výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky OV a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2..

**Zmena sa vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.**

## Významnejšie zmeny

Sú iné zmeny t. j. nemožno ich zaradiť medzi menej významné zmeny.

→ Ak ide o zníženie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov Projektu o viac ako 5 % oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP  
***samostatne sa posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku.***

→ Ak sa nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy.



## Významnejšie zmeny

		Miera odchýlky s vplyvom na druh zmeny:	Miera akceptovaného zníženia oproti schválenému stavu v ŽoNFP (vyššie zníženie predstavuje podstatnú zmenu projektu):	Vplyv na finančné plnenie pri znížení MU:
MU s príznakom	MU, ktorého plnenie je ovplyvnené objektívnymi faktormi, ktoré nemusi prijímateľ vedieť ovplyvniť	do 5% vrátane → menej významná zmena	50% (ak sa preukáže externý vplyv mimo možností prijímateľa)	do 50% - alikvótne zníženie OV
		nad 5% → významnejšia zmena ex-ante		o viac ako 50%: odstúpenie od zmluvy pre nenaplnenie cieľa projektu
MU bez príznaku	MU v plnej kompetencii prijímateľa	do 5% vrátane → menej významná zmena	20%	do 20% - alikvótne zníženie OV
		nad 5% → významnejšia zmena ex-ante		o viac ako 20% - odstúpenie od zmluvy pre nenaplnenie cieľa projektu

## Významnejšie zmeny

- Ak sa nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s procesom Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu.
- Predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy.
- Počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP.

## Významnejšie zmeny

→ Zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku:

- A) napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne);
- B) akákoľvek odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2..

## Významnejšie zmeny

→ V prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu **musí byť**:

- 1) preukázaný súlad s režimom zmien dohodnutých v zmluve o dielo so zhotoviteľom ako aj s ustanovením zákona o VO;
- 2) uvedeným dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu;
- 3) odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

## Významnejšie zmeny

- Majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP.
- Podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom.
- Používaného systému financovania.
- Doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
- Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP:
  - zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- Spôsobu spolufinancovania Projektu.

## Významnejšia zmena Projektu

- zmena miesta realizácie Projektu;
- miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu.

### UPOZORNENIE:

pri týchto zmenách **pôjde o Podstatnú zmenu Projektu** v prípade, ak **dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve.**

Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

## Významnejšia zmena Projektu

Prijímateľ je **povinný** požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny

je možné ich vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Takejto zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na predpísanom formulári.

Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Významnejšia zmena Projektu

**Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne.**

**Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky stanovené podmienky.**



## Podstatná zmena Projektu

tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi **bezodkladne a bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením** Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

***Podstatná zmena je zakázaná podľa čl. 71 všeobecného nariadenia a nikdy nemôže byť akceptovaná!***

# Ďakujem za pozornosť.



## SEKCIA FONDOV EÚ

KARLOVESKÁ 2, 842 04 BRATISLAVA 4  
+421 906 314 111, fondy@sazp.sk

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*

