

Ministerstvo životného prostredia - Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia

Zámer národného projektu v aktualizovanom znení

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	<p>1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry</p> <p>2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami</p>
Špecifický cieľ:	<p>1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</p> <p>1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd</p> <p>1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000</p> <p>1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality</p> <p>1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)</p> <p>2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy</p>
Žiadateľ:	Slovenská agentúra životného prostredia
Názov projektu:	„Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku
Celkové oprávnené výdavky projektu:	2 584 596 230 976,00 EUR
Požadovaná výška NFP:	2 584 596 230 976,00 EUR

Formátovaná tabuľka

Formátované: Nie je Zvýrazniť

Formátované: Nie je Zvýrazniť

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

V zmysle Systému riadenia EŠIF je národný projekt definovaný ako „projekt, ktorý z hľadiska jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších atribútov rieši komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované z EŠIF s celonárodným dopadom, je viazaný na stratégiu OP a realizácia jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných politík alebo tieto politiky dopĺňa“.

Výsledkom NP „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ bude moderné stredisko environmentálnej výchovy, ktoré bude z hľadiska jeho **vecného zamerania** (environmentálna výchova v oblasti predchádzania odpadov, dosiahnutia dobrého stavu vôd, ochrany prírody, zlepšenia kvality ovzdušia, zabezpečenia sanácií environmentálnych zaťaží ako aj zníženia negatívnych dôsledkov klímy), **charakteru** (výchova a osвета formou praktických príkladov a názorných ukážok) a **geografického záberu** (široká verejnosť z celého Slovenska) riešiť komplexne a systémovo informačné aktivity špecifikované v Prioritnej osi 1 a 2 Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvedený národný projekt je zároveň previazaný s už realizovaným NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ktorého cieľom je zabezpečenie osvetu a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia, a to prostredníctvom rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva. Uvedený NP bol schválený v roku 2018 a v súčasnosti prebieha jeho implementácia. Predmetom schváleného projektu sú aj rôzne podujatia, ako napr. konferencie, semináre, workshopy, fóra, výstavy a exkurzie, z ktorých časť má byť realizovaná v zmodernizovanom stredisku environmentálnej výchovy, t. j. Envirocentre Dropie. Nakoľko tieto dva národné projekty na seba úzko nadväzujú, je nevyhnutné, aby boli oba zastrešené jednou organizáciou, ktorá bude efektívne koordinovať výstavbu Envirocentra a zariadenie Enviroučebne (súčasť envirocentra) a v nadväznosti na to aj informačné aktivity v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia. Implementáciou národného projektu sa teda zabezpečí informovanie na národnej úrovni prierezovo, t. j. informovanie širokej verejnosti, prostredníctvom rezortnej organizácie MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti životného prostredia - Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len „SAŽP“).

Významnou argumentačnou bázou pre takto koncipovaný NP je jeho koncepcnosť a komplexnosť v porovnaní s dopytovo orientovanými projektmi (ďalej len „DOP“). V prípade riešenia cez DOP, by nebol ~~komplexný~~komplexne zabezpečený systémový prístup k napĺňaniu strategických cieľov EÚ a SR a riešené by boli spravidla len čiastkové ciele národných stratégií a politík. Ďalej realizáciou projektu formou národného projektu bude zabezpečené dosiahnutie strategických cieľov v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a informovanosti a tiež efektívne vynaloženie finančných prostriedkov alokovaných na príslušnú prierezovú aktivitu Envirocentrum.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky

Formátovaná tabuľka

	<p>environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek</p> <p>1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek</p> <p>1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry</p> <p>1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku</p> <p>2.1 Podpora investícií na prispôbovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov</p>
Špecifický cieľ	<p>1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</p> <p>1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd</p> <p>1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000</p> <p>1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality</p> <p>1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)</p> <p>2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy</p>
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Celé územie SR
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Obyvatelia SR

3. Prijímateľ¹ národného projektu

¹ V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu ²	<p>Ako prijímateľ podpory prostredníctvom národného projektu pre zabezpečenie realizácie informačných aktivít v rôznych oblastiach životného prostredia je aj priamo v OP KŽP určená <u>Slovenská agentúra životného prostredia</u>. Takáto forma realizácie informačných aktivít je v súlade so závermi negociácií uskutočnenými v rámci procesu prípravy OP KŽP s partnermi na národnej úrovni a Európskou komisiou.</p> <p>Vybudovaním Envirocentra Dropie prostredníctvom národného projektu sa <u>systémovým spôsobom</u> zabezpečí environmentálna výchova a informovanosť verejnosti na celom území SR a zároveň sa prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených v rámci NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ktorého prijímateľom je SAŽP. Oba národné projekty sú teda úzko prepojené a je nevyhnutné, aby boli realizované jedným subjektom.</p>
Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?	<p>SAŽP ako prijímateľ národného projektu je uvedená priamo v platnom OP KŽP.</p> <p>SAŽP je jedinou organizáciou rezortu Ministerstva životného prostredia SR prierezového charakteru, pričom v kompetencii má aj podporu nástrojov informačného charakteru v oblasti životného prostredia, koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizáciu informačných, propagačných a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni (čo jej vyplýva z platného štatútu - písmeno s)).</p> <p>Aj na základe vyššie uvedených skutočností bola SAŽP identifikovaná ako oprávnený prijímateľ predmetného NP už vo fáze prípravy OP KŽP.</p> <p>Doterajšie skúsenosti s realizáciou obdobných aktivít umožnili SAŽP vybudovanie potrebných administratívnych kapacít, čo dáva predpoklad na úspešné zabezpečenie udržateľnej realizácie tohto NP, keďže jednou z úloh SAŽP je okrem iného aj zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy a osvetu na národnej a regionálnej úrovni. SAŽP zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti.</p>

² Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

	Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými rezortami <u>rezortmi</u> (napr. MŠVVaŠ SR), inštitúciami a mimovládnyimi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu do roku 2025, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj Stratégie EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Na základe uvedeného je pre realizáciu predmetného NP v zmysle platného znenia schváleného OP KŽP možný iba jeden prijímateľ - SAŽP.
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo	Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO	00626031

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) ³	Bez partnera
Kritériá pre výber partnera ⁴	Bez partnera
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	Bez partnera
Obchodné meno/názov	Bez partnera
Sídlo	Bez partnera
IČO	Bez partnera

Formátovaná tabuľka

5. Predpokladaný časový rámec

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	11/2019
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	12/2019 <u>2/2020</u>
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu	12/2019 (<u>projektová dokumentácia stavby</u>)
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	24

Formátovaná tabuľka

6. Finančný rámec

³ Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

⁴ Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	2 584 596 230 976,00 EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu	2 584 596 230 976,00 EUR
Vlastné zdroje prijímateľa	0

Formátovaná tabuľka

7. Východiskový stav

a. Východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

- Agenda 21;
- Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju;
- Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu - Stratégia Európa 2020;
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja;
- Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvedy do roku 2025;
- Programové vyhlásenie vlády SR - Časť 2.5 Starostlivosť o životné prostredie (z 28.07.2010)
- OP KŽP, PO1 a PO2, ŠC 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1., aktivity Informačné aktivity v jednotlivých oblastiach životného prostredia;

b. Predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

Navrhovaný zámer NP vychádza z Analýzy postojov dospeljej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia, ktorá bola realizovaná v roku 2017 v rámci projektu Zelené Slovensko. Z uvedenej analýzy vyplynulo, že až 58 % respondentov si myslí, že na Slovensku nie je venovaná dostatočná pozornosť životnému prostrediu a 40 % respondentov považujú vzdelávanie a osvetu v oblasti životného prostredia za nedostatočnú, majú len minimum informácií o ochrane životného prostredia na Slovensku a aj informácie, ktoré sa k nim dostanú, sú len čiastočne zrozumiteľné. Respondenti majú záujem o viac informácií najmä v oblastiach zhodnocovania odpadov, zmeny klímy, predchádzania vzniku odpadov, invázijských rastlín a živočíchov, sucha, zosuvov a povodní, environmentálnych značiek a recyklačných symbolov.

c. Nadväznosť zámeru NP na ukončené a prebiehajúce, v čom je navrhovaný zámer NP odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP:

Uvedený zámer NP svojimi aktivitami nadväzuje na aktivity v rámci už schváleného zámeru NP SAŽP „Zlepšenie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Schválený zámer NP sa zameriava na organizáciu rôznych podujatí, ako napr. konferencie, semináre, workshopy, fóra, výstavy a exkurzie, z ktorých časť má byť realizovaná v zmodernizovanom stredisku environmentálnej výchovy - Envirocentrum. Predmetom uvedeného NP bude teda vybudovanie Envirocentra a zariadenie Enviroučebne, ktoré budú slúžiť na environmentálnu výchovu a informovanosť širokej verejnosti. Zamedzenie duplicity predkladaného NP s už schváleným zámerom NP bude zabezpečené taktiež tým, že oba projekty budú zastrešené jednou organizáciou (SAŽP).

d. Problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Na Slovensku nie je venovaná dostatočná pozornosť výchove a vzdelávaniu v oblasti životného prostredia. Je nevyhnutné vybudovať stredisko environmentálnej výchovy, ktoré bude poskytovať osvetu najmä v oblastiach zhodnocovania odpadov, zmeny klímy, predchádzania vzniku odpadov, invázií rastlín a živočíchov, sucha, zosuvov a povodní, environmentálnych značiek a recyklačných symbolov.

Národný projekt si kladie za cieľ vybudovať Envirocentrum, ktoré bude otvorené pre všetkých občanov SR a poskytne praktické ukážky implementácie jednotlivých environmentálnych riešení v praxi (vegetačná strecha, zachytávanie zrážkovej vody, koreňová čistička odpadových vôd, automatizácia a inteligencia systémov a pod.).

e. Administratívna, finančná a prevádzková kapacita žiadateľa

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

SAŽP je právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS. Od roku 2013 je držiteľom osvedčenia MŠVVaŠ SR vykonávať výskum a vývoj. SAŽP zabezpečuje úlohy v oblastiach: Hodnotenie životného prostredia, Environmentálna informatika, Environmentálne služby, Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky, Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie, Environmentálna výchova, vzdelávanie, osвета a komunikácia, Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca a Podpora štátnej environmentálnej politiky. SAŽP plní viacero významných funkcií. Je Národným ohniskovým bodom za SR pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA). Zástupca SAŽP je členom Riadiaceho výboru (Management Board) EEA. SAŽP je taktiež tvorcom a prevádzkovateľom národného uzla európskej siete EIONET (European Environment Information and Observation Network), ktorá prepája EEA a 38 krajín Európy a umožňuje okamžitú informovanosť o stave životného prostredia v Európe. Zamestnanci SAŽP zabezpečujú členstvo SR v pracovných skupinách a štruktúrach OECD, UNEP, Európskej komisie a EEA. SAŽP má bohaté skúsenosti s realizáciou národných, cezhraničných a medzinárodných projektov vrátane projektov rozvojovej pomoci.

Riadenie projektu bude zabezpečované internými kapacitami, a to zamestnancami Odboru národných projektov. Táto úroveň bude zahŕňať najmä každodenné finančné riadenie, monitorovanie, publicitu a správu administratívnych úloh projektu. Z hľadiska udržateľnosti projektu je dôležité, aby jednotlivé interakcie boli manažované v súlade so stanovenými cieľmi a boli realizované prostredníctvom špičkových manažérskych a finančných kapacít, ktoré budú kooperovať v rámci tohto projektu.

Realizácia hlavnej aktivity projektu bude koordinovaná na úrovni prijímateľa – SAŽP, pričom bude prioritne zabezpečená externe, a to na základe výsledku verejného obstarávania.

Výstavba Envirocentra (stavebné výdavky) a zariadenie enviroučebne budú financované v rámci uvedeného národného projektu zo zdrojov EÚ a SR bez spolufinancovania žiadateľa, keďže intenzita pomoci v rámci národného projektu bude v súlade so Stratégiou financovania 100 % z oprávnených výdavkov projektu. Finančné prostriedky na exteriérové opatrenia (zelená stena, zelená strecha, zásobníky na dažďovú vodu, dažďové záhrady, výsadba stromov, zeleň, fotovoltaické nabíjacie stanice a pod.) a interiérové opatrenia (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, využitie tradičných materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) budú zase financované v rámci projektu „*Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie*“ z Nórskeho fondov. Výdavky, ktoré budú kryté z programu Nórskeho fondov budú jednoznačne oddelené od výdavkov realizovaných v rámci národného projektu, tak aby sa zabránilo duplicité financovania. V prípade vzniku nepredvídaných stavebných výdavkov súvisiacich s výstavbou a zariadením enviroučebne, žiadateľ zabezpečí dodatočné finančné zdroje na financovanie projektu. Prevádzkovanie envirocentra a enviroučebne bude zabezpečené z vlastných zdrojov SAŽP.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že SAŽP má primeranú administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu pre navrhnutý národný projekt.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

Hlavným cieľom národného projektu je vybudovanie moderného strediska environmentálnej výchovy – envirocentrum a enviroučebňa, v rámci ktorého budú prebiehať rôzne informačné a vzdelávacie aktivity v jednotlivých oblastiach životného prostredia. Týmto sa dosiahne naplnenie cieľov OP KŽP.

Prínos projektu k plneniu strategických dokumentov

Realizácia národného projektu prispeje k cieľom stanoveným v Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja, Rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy ako aj k plneniu cieľov OP KŽP. Národný projekt prispieva k realizácii aktivít v rámci prioritnej osi 1 a 2, špecifického cieľa 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1.

Prínos projektu k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP

Projekt zameraný na výstavbu envirocentra a zariadenie enviroučebne bude prispievať k zvýšeniu povedomia obyvateľstva v oblasti životného prostredia. Informačné aktivity, ktoré budú prebiehať v stredisku environmentálnej výchovy, budú zároveň viesť ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi človekom a starostlivosťou o životné prostredie a nevyhnutnému prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Prostredníctvom návštevy envirocentra bude zabezpečená aj environmentálna výchova marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorí budú týmto oboznámení so základnými princípmi fungovania prírodných procesov a budú im vštepované základné vedomosti

o starostlivosti o životné prostredie. Envirocentrum a enviroučebňa budú adekvátne technicky vybavené, aby vedeli uvedené priestory využiť aj telesne postihnutí návštevníci.

Prínos projektu k dosahovaniu špecifických cieľov a výsledkov na úrovni príslušnej prioritnej osi

Cieľ projektu – vybudovanie Envirocentra a zariadenie Enviroučebne je v súlade s intervenčnou logikou priamo prepojený na stanovené ciele na úrovni OP KŽP a prispieva k naplneniu programového merateľného ukazovateľa výstupu „O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít“, ktorý bude dosahovaný v rámci implementovaného NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatív na cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ ⁵
Vybudovanie Envirocentra Dropie, ktoré bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia	P0XXXX P0944 – Počet podporených centier na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia	1	Prierezová aktivita „ Envirocentrum Dropie “ v rámci hlavných aktivít OP KŽP: <ul style="list-style-type: none"> • Informačné aktivity v oblasti odpadov • Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva • Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny • Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ • Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží • Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy 	O0178 (nepriamy príspevok projektu)
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatív na cieľová hodnota	Aktivita projektu	
Vybudovanie Envirocentra Dropie, ktoré bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho	D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so	1	Prierezová aktivita „ Envirocentrum Dropie “ v rámci hlavných aktivít OP KŽP: <ul style="list-style-type: none"> • Informačné aktivity v oblasti odpadov • Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva 	

⁵ Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia	zdravotným postihnutím		<ul style="list-style-type: none"> • Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny • Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ • Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží • Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy
Vybudovanie Envirocentra Dropie, ktoré bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia	D0260 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	100 %	Prierezová aktivita „ Envirocentrum Dropie “ v rámci hlavných aktivít OP KŽP: <ul style="list-style-type: none"> • Informačné aktivity v oblasti odpadov • Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva • Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny • Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ • Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží • Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ⁶	P0XXXXP0944 – Počet podporených centier na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia“
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	ITMS 2014+

Formátovaná tabuľka

Hlavným cieľom národného projektu je vybudovanie moderného strediska environmentálnej výchovy „Envirocentrum Dropie“, ktoré bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia. Dosiahnutie tohto cieľa bude zabezpečené prostredníctvom naplnenia merateľného ukazovateľa „Počet podporených centier na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia“, ktorý bude dosiahnutý ku dňu realizácie hlavných aktivít projektu. Zrealizovanie daného národného projektu prispeje k napĺňaniu merateľných ukazovateľov v rámci národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, a to: „Počet zrealizovaných informačných aktivít“ a „Počet osôb zapojených do informačných aktivít“.

11. Očakávané dopady

Uvedený projekt nie je financovaný z ESF, takže nerelevantné.

12. Aktivity

⁶ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

a) Detailnejší popis aktivít

Uvedený projekt zahŕňa prierezovú aktivitu „**Envirocentrum Dropie**“, ktorá bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia. Envirocentrum bude poskytovať priestor pre oblasť neformálneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy (konferencie, školenia, semináre a iné aktivity zamerané na informovanie) pre širokú verejnosť, predovšetkým pre deti základných škôl. Jej návrh a vybavenie, ako aj obsahová stránka, bude zameraná na predstavenie väzieb na lokálnej, štátnej a celosvetovej úrovni v oblasti ochrany životného prostredia, predstavenie klimatických zmien a ich dopadov, princípov trvalo udržateľného rozvoja, fungovanie ekosystémov, jednotlivých živlov a podobne. Priestor bude spĺňať viaceré požiadavky z pohľadu priestorovej, konštrukčnej a funkčnej stránky, tak aby v ňom boli vhodne zapracované interaktívne prvky spolu s prvkami technickými a úžitkovými. Súčasťou „Envirocentra Dropie“ bude budova, ktorá bude návštevníkom areálu poskytovať ubytovanie, stravovacie možnosti a priestory pre vzdelávanie (enviroučebňa). Ubytovanie a stravovanie budú deťom poskytované za podmienok, aby boli dodržané pravidlá štátnej pomoci a budú dotované z vlastných zdrojov.

Enviroučebňa bude slúžiť ako multifunkčné miesto a preto aj jej interiérové prvky budú disponovať veľkou mierou variability. Základným účelom využitia priestoru je účel prednáškovej miestnosti. Základným bodom priestoru by malo byť priestorové variabilné sedenie (napr. kino sedenie) pre max. 50 osôb, po úprave sedenie vo forme lavíc a stolov pre tvorivé dielne a individuálne/skupinové aktivity pre max. 30 osôb. Pódium alebo pódiový systém oddeľujúci jednotlivé časti učebne, variabilný a riešený aj ako odkladací priestor. K vybaveniu Enviroučebne bude patriť aj náučný chodník, exteriérové kryté sedenie, prvky pre názorné ukážky fungovania ekosystémových väzieb.

K dosiahnutiu najefektívnejšieho zriadenia a následného využitia Envirocentra je nevyhnutné výstavba novej budovy envirocentra, ktorá bude vyhovovať súčasným požiadavkám a technickým normám.

Na uvedený národný projekt nadviaže aj projekt financovaný v rámci Nórskeho fondu „*Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie*“, v rámci ktorého sa budú financovať exteriérové opatrenia (zelená stena, zelená strecha, zásobníky na dažďovú vodu, dažďové záhrady, výsadba stromov, zeleň, fotovoltaičné nabíjacie stanice a pod.) a interiérové opatrenia (fotovoltaičné panely, tepelné čerpadlo, využitie tradičných materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) týkajúce sa environmentálnej výchovy.

Uvedená prierezová aktivita bude realizovaná v rámci nasledujúcich hlavných aktivít OP KŽP:

- **Informačné aktivity v oblasti odpadov** – špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
- **Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva** – špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
- **Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny** - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
- **Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ** – 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

- **Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží** – 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
- **Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy** – 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

b) Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i>)	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Prierezová aktivita „ Enviroučebňa “ v rámci hlavných aktivít OP KŽP: <ul style="list-style-type: none"> • Informačné aktivity v oblasti odpadov • Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva • Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny • Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ • Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží • Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy 	Informovať verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia s dôrazom na oblasť odpadov, vôd a vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a environmentálnych záťaží	Žiadateľ	24

Formátovaná tabuľka

13. Rozpočet

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma	Uveďte plánované vecné vymedzenie
Prierezová aktivita		
skupina výdavkov 021 Stavby	2 000 000 3 496 380,00	prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, stavebné práce (zariadenie staveniska, výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb)

Formátovaná tabuľka

skupina výdavkov 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	521-671 148,00	materiálno-technické vybavenie enviroučebne <u>a zariadenie ostatných priestorov objektu</u> <u>(vstupné priestory, stravovacie a ubytovacie</u> <u>zariadenie)</u> vrátane náučného chodníka
Hlavné aktivity SPOLU	2-521-1484-167 528,00	
Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity		
skupina výdavkov 521 Mzdové výdavky	62 028,00	1 projektový manažér
skupina výdavkov 518 Ostatné služby	1 420,00	stála tabuľa a veľkoplošný pútač
Podporné aktivity SPOLU	63 448,00	
CELKOM	2-584-5964-230 976,00	

Výška jednotlivých skupín oprávnených výdavkov bola určená na základe ~~predbežného~~ rozpočtu stavby na úrovni výkaz výmer po ukončení verejného obstarávania, resp. projektovej dokumentácie ako aj vykonaného prieskumu trhu a taktiež na základe skúseností s prípravou národného projektu SAŽP zameraného na zlepšovanie informovanosti a poskytovania poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Jednotlivé položky podrobného rozpočtu národného projektu sa stanovujú v súlade so zadanými postupmi v rámci Príručky pre žiadateľa a v rámci Príručky k oprávnenosti výdavkov.

Dodržanie zásady hospodárnosti a efektívnosti výdavkov pripravovaného NP je zo strany RO pre OP KŽP zabezpečované na základe usmerňovania žiadateľa v procese prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj prostredníctvom nastavených pravidiel oprávnenosti výdavkov národných projektov (definovaných v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP zverejnenej na webovom sídle OP KŽP). Po predložení NP bude oprávnenosť výdavkov overená v procese odborného hodnotenia NP v súlade s platnými hodnotiacimi kritériami.

S cieľom predísť schváleniu projektov s nadhodnotenými výdavkami stanovuje RO pre OP KŽP osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, týkajúce sa hospodárnosti a efektívnosti výdavkov. Vychádzajúc zo schválených kritérií pre výber projektov OP KŽP, musia navrhnuté výdavky projektu spĺňať podmienku hospodárnosti a efektívnosti a musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase. Uvedené sa overuje prostredníctvom stanovených benchmarkov (mernej investičnej náročnosti projektu), finančných limitov, prieskumu trhu, príp. zrealizovaného verejného obstarávania alebo ďalších nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (ako napr. znalecký posudok).

SAŽP je ako subjekt verejnej správy (štátna príspevková organizácia) v zmysle národnej legislatívy povinná vykonávať aj vlastnú finančnú kontrolu, t. j. je povinná dodržiavať všeobecne záväzne právne predpisy (zákon č. 357 o finančnej kontrole a audite), overovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť finančných operácií v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných

operácií. Zároveň SAŽP ako subjekt verejnej správy podlieha ďalším kontrolným režimom, kde relevantnými kontrolnými orgánmi je overované hospodárenie organizácie ako celku, preto riziko nadhodnotenia výdavkov v rámci implementácie NP je minimálne.

Priame náklady projektu predstavujú sumu ~~2 521 1484 167 528,00 €~~. ~~Predpokladaná cena~~ Cena stavby bola určená na základe ~~predbežného~~ rozpočtu stavby, na úrovni výkaz výmer po ukončení verejného obstarávania, ako aj na základe projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe. Výdavky na materiálno-technické vybavenie ~~učebne~~ ~~ne~~ ~~envi~~ ~~roučebne~~ vrátane realizácie náučného chodníka boli stanovené taktiež na základe ukončeného verejného obstarávania. Výdavky na zariadenie ostatných priestorov objektu (vstupné priestory, stravovacie a ubytovacie zariadenie) boli stanovené na základe vykonaného prieskumu trhu. Mzdy boli vypočítané podľa priemerných tabuľkových platov SAŽP za obdobie trvania projektu. Výdavky na dočasný pútač a stálu tabuľku boli vyčíslené na základe stanovených finančných limitov určených v aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti výdavkov. Nepriame náklady projektu predstavujú 63 448,00 €, čo je ~~2,45 %~~ 1,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Dodržanie princípu hodnoty za peniaze bude v rámci NP zabezpečené najmä prostredníctvom zrealizovaného ~~prieskumu trhu, resp.~~ verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na výdavky tvoriace hlavnú aktivitu projektu ~~a, ako aj~~ prostredníctvom prieskumu trhu, resp. stanovených finančných limitov, resp. jednotkových cien pre jednotlivé typy výdavkov v podporných aktivitách. Uvedenými postupmi bude zabezpečené, že výsledky stanovené v projekte budú dosiahnuté hospodárnym spôsobom, tzn. že dôjde k dodržaniu princípu hodnoty za peniaze. Naplnenie predmetného kritéria bude overené v rámci odborného hodnotenia po predložení žiadosti.

14. Dodržanie zásady doplnkovosti (t. j. projektom sa nenahrádzajú verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

SAŽP zabezpečuje environmentálnu výchovu, vzdelávanie, osvetu a informačné aktivity v oblasti životného prostredia z vlastného rozpočtu na základe kontraktu so svojim zriaďovateľom (MŽP SR) v súlade s Plánom hlavných úloh a z projektovej činnosti na národnej úrovni (napr. Environmentálny fond). Projekt je prierezovo zameraný na informačné aktivity v rámci špecifických cieľov 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1 a ako taký je doplnkový k aktivitám realizovaným SAŽP na základe Plánu hlavných úloh a kontraktu s MŽP SR.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? nie

~~20.~~16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov	Formátovaná tabuľka
--	---------------------

Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti ⁷ ? (áno/nie)	<i>nie</i>
Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete, uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	<i>Štúdia uskutočniteľnosti je povinná pre investície s odhadovanou hodnotou nad 10 miliónov eur v oblasti informatizácie a nad 40 mil. eur v ostatných projektoch (bez DPH), v zmysle uznesenia č. 461/2016 z 5. októbra 2016</i>
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)	<i>Štúdia uskutočniteľnosti je povinná pre investície s odhadovanou hodnotou nad 10 miliónov eur v oblasti informatizácie a nad 40 mil. eur v ostatných projektoch (bez DPH), v zmysle uznesenia č. 461/2016 z 5. októbra 2016</i>

⁷ Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598>)