
Informácia o stave implementácie 
finančných nástrojov v OP KŽP NDF 

II.



Operačný program
Kvalita životného prostredia

Zmluvná strana Alokácia do NDF II. Načerpané Iné

Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej 
republiky

141 337 652 EUR
pôvodne:             110 749 416 EUR
dodatok 1:             30 588 236 EUR
dodatok 2:             bez zmeny alokácie

35 334 413 EUR
prvá tranža:           27 687 354 EUR
prvá tranža dod. 1:  7 647 059 EUR

Účinnosť zmluvy:           12.05.2015
Účinnosť dodatku 1:      01.12.2018
Účinnosť dodatku 2:      10.12.2020

Nástroj / Oblasť Informácie

Spolu-investičný fond na podporu odpadového hospodárstva 
a OZE

Čistá alokácia: 62,37M EUR OH + 5,47M EUR OZE

• Správcovia fondov: Wasteland, IPM, CEE.

• Prebieha vykonávanie investícií (v oblasti OH podpísaných 12 zmlúv v sume 
37,67M EUR, z toho NDF II. 35,88M EUR, už čerpané 9,78M EUR), všetci 3 
správcovia splnili míľnik k druhému výročiu zmluvy 

• Z OZE realizácia investície do spoločného podniku s KOOR 2,8M EUR, z toho NDF 
II. 2,7M EUR, už čerpané 0,7M EUR

• V priebehu roka 2021 na základe zrealizovaných investícií očakávame prvé 
plnenie merateľných ukazovateľov 

• Aktuálne čerpanie v rámci odpadového hospodárstva PO 1 – 12,2 mil. EUR –
72,65 % z poskytnutej tranže (18,16 % z celkovej pridelenej alokácie)

• Aktuálne čerpanie v rámci OZE (PO 4 – ŠC 4.3.1) – 0,84 mil. EUR - 56,79 % z 
poskytnutej tranže (14,20 % z celkovej pridelenej alokácie)

• Aktuálne prebieha príprava žiadosti o zúčtovanie prvej tranže v rámci OH

• Predpoklad čerpania druhej tranže/druhých tranží – IV. Q 2021
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Energetická hospodárnosť verejných budov

Čistá alokácia: 41,7M EUR

• SIH v septembri 2019 v spolupráci s EIB spustil projekt technickej asistencie pre 
mestá/samosprávy na prípravu projektov formou GES

• Dlhodobý úver na obnovu verejných budov v sume 10,0M EUR poskytnutý v 
decembri 2020 poskytovateľovi garantovaných energetických služieb KOOR, bola 
načerpaná prvá tranža vo výške 3,0M EUR

• Prebieha diskusia so 4 ďalšími poskytovateľmi GES, z toho je s firmou eDome zo 
skupiny ČEZ ESCO odsúhlasená dokumentácia na úver v sume 10M EUR, podpis 
ihneď po súhlase financujúcej banky eDome, očakávaný v júni 2021

• Aktuálne čerpanie v rámci v rámci tohto  ŠC 4.2.1 – 1,69 mil. EUR – 28,68 % z 
poskytnutej tranže (7,17 % z celkovej pridelenej alokácie)

• Predpoklad čerpania druhej tranže – IV. Q 2021

Energetická hospodárnosť MSP

Čistá alokácia: 21,9M EUR

• Dlhodobý úver na obnovu verejných budov v sume 5,0M EUR poskytnutý v 
decembri 2020 poskytovateľovi garantovaných energetických služieb KOOR, bola 
načerpaná prvá tranža vo výške 1,5M EUR

• Prebieha diskusia s 5 ďalšími poskytovateľmi GES

• Aktuálne čerpanie v rámci v rámci tohto  ŠC 4.3.1 – 3,42 mil. EUR – 30,55 % z 
poskytnutej tranže (7,64 % z celkovej pridelenej alokácie)

• Predpoklad čerpania druhej tranže – IV. Q 2021


