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Národný projekt 3

Zlepšovanie informovanosti a 
poskytovanie poradenstva v oblasti 

zlepšovania kvality životného 
prostredia na Slovensku



Základné údaje

• Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry

Prioritná os 2:  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

• Trvanie NP: 2016 – 31.12.2023 

• Rozpočet NP: 19 695 762,75 EUR

• Predloženie ŽoNFP: 25.1.2018 

• Zazmluvnenie NP: 20.10.2018



NP3 pozostáva zo 6 hlavných aktivít:

HA1  Informačné aktivity v oblasti odpadov

HA2  Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva

HA3  Informačné aktivity v oblasti ochrany krajiny a prírody

HA4  Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IKPZ

HA5  Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží

HA6  Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy



V rámci projektu sa realizujú:

• Informačné kampane pre komunikovanie dôležitých tém životného prostredia
• Odborné konferencie, webináre, semináre, workshopy
• Informačné a metodické dni pre verejnosť, štátnu správu a mimovládny sektor
• Spoty, tematické klipy, infografiky, streamy a filmy
• Študijné cesty, exkurzie a kurzy
• Odborno-náučné výstavy
• Environmentálne súťaže a hry
• Špecializované správy, publikácie, metodické príručky, zborníky a dokumenty
• Špeciálne osvetové materiály (metodické listy, skladačky, pexesá, ...)
• Tvorivé dielne, letné tábory
• Plagáty, postery a letáky
• Poradenstvo Národnej environmentálnej služby pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu, školy a 

tretí sektor v oblasti životného prostredia a pod.

Všetky aktivity budú realizované s využitím moderných 
komunikačných a informačných foriem, technológií a sociálnych sietí.



Merateľné ukazovatele 
P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 6 482 928
Plnenie MU k 08.2022: 6 493 009 = 100,15 %
P0402 - Počet subjektov zapojených do informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 11 430
Plnenie MU k 08.2022: 5 416 = 47,38 %
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 1 118
Plnenie MU k 08.2022: 566 = 50,62 %

Čerpanie
Zazmluvnený rozpočet: 19 695 762,75 EUR 
Čerpanie k 08.2022: 11 113 781,36 EUR = 56,43 %



Opatrenia na akceleráciu napĺňania MÚ:

• Využívanie online a hybridných foriem informačných aktivít, cielenejšie zásahy podujatí, 

posun k aktivitám komunikujúcim aktuálne potreby rezortu v oblasti  environmentálnej 

problematiky.

• Od 03/ 2022 máme k dispozícií aktualizované usmernenie k vykazovaniu merateľných 

ukazovateľov, podľa ktorého budú  zaktualizované prepočty ukazovateľov, čo prinesie 

reálnejší pohľad na implementáciu projektu a prispeje k naplneniu MU napriek 

predchádzajúcemu zníženiu NFP o viac ako 16%

• Priebežné podávanie žiadostí o významnejšie zmeny, ktoré budú mať za dôsledok 

efektívnejšie napĺňanie MU



Národný projekt 4

Podpora biodiverzity prvkami zelenej 
infraštruktúry v obciach Slovenska –

Zelené obce Slovenska



• Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a   
posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Aktivita B: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb

• Miesto realizácie: Obce Slovenska
• Trvanie NP: 70 mesiacov
• Rozpočet NP: 6 989 897,47 EUR
• Predloženie ŽoNFP: 4.1.2018 
• Zazmluvnenie NP: 28.3.2018



Merateľný ukazovateľ 

P0367 – Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry

Zazmluvnený MU: 390

Plnenie MU k 08.2022: 86 = 22,05 %

Predpokladaný počet zrealizovaných aktivít do konca roku 2022: 286

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 6 989 897,47 EUR 

Čerpanie k 08.2022: 1 752 752,94 EUR = 25,08 %



Stav implementácie NP:

03/2018 - začatie čerpania NFP – PM oslovujú potenciálnych 
užívateľov v rámci NP

03/2018 - začatie čerpania NFP – vypracovanie metodiky
10/2018 - zazmluvnenie prvých užívateľov podpory
2019 - realizácia výsadby 86 užívateľov podpory
11/2020 - ukončenie Rámcovej dohody so zhotoviteľom 

vegetačných prvkov
10/2021 - zmena Všeobecných podmienok k poskytnutiu podpory
11/2021 - vyhlásenie VO na nového zhotoviteľa vegetačných prvkov
02/2022 - odoslanie VO na povinnú kontrolu na UVO
07/2022 - nadobudnutie účinnosti Rámcovej dohody so zhotoviteľom

vegetačných prvkov



Stav implementácie NP:

09/2022 - podpisovanie Zmlúv o poskytnutí podpory/Dohôd o 
nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí 
podpory s obcami

09/2022         - plánované vystavenie objednávok vegetačných prvkov pre 
výsadbu jeseň 2022

10-11/2022 - plánovaná druhá etapa výsadby vegetačných prvkov 
v približne 200 obciach

2023               - plánovaná tretia a štvrtá etapa výsadby vegetačných prvkov



Národný projekt 6

Informačný program o nepriaznivých 
dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach 

proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie 
dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA 

JE VODA



Základné údaje

• Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 2:  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so 
zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych 
dôsledkov zmeny klímy

• Trvanie NP: 6/2018 – 10/2022 

• Rozpočet NP: 2 491 969,14 EUR 

• Predloženie ŽoNFP: 06.11.2018 

• Zazmluvnenie NP: 22.11.2018



Merateľné ukazovatele 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 29

Plnenie MU k 31.12.2021: 20

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 2 491 969,14 EUR 

Čerpanie k 08.2022: 1 987 070,50 EUR = 79,74 %



• V roku 2022:

- Prebieha kampaň sociálne siete, webová stránka,

- Prebieha mediálna kampaň v outdoorových médiách a online

- Zvyšné aktivity budú prebiehať do konca októbra 2022, projekt bude

riadne ukončený, MU budú naplnené



Národný projekt 9

Envirocentrum Dropie

Aktuálne prebieha proces administratívnej kontroly ŽoNFP.   



Základné údaje 

• Projekt bude financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry

Prioritná os 2:  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

• Trvanie NP: 2022 – 2023 

• Rozpočet NP: 4 081 124,73 EUR

• Predloženie ŽoNFP: 03.02.2022 (prebieha odborné hodnotenie ŽoNFP)



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Vypracoval: Ing. Adam Stano

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

www.sazp.sk


