

## Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - rozdelenie projektu na fázy

1. Identifikácia prijímateľa		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
Sídlo prijímateľa		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	Kód projektu ITMS2014+	P. č. žiadosti o zmenu
Názov projektu		Celkové výdavky projektu

2. Analýza stavu realizácie projektu					
<p>A. V tejto časti sa uvádzajú výsledky analýzy stavu realizácie projektu, a to najmä aktuálny stav realizácie aktivít projektu, stav realizovaných prác vo vzťahu k Zmluve uzatvorenej s dodávateľom, lehotu výstavby, dosiahnuté výsledky projektu, stav naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a stav čerpania NFP.</p>					
<p><b>Aktuálny stav realizácie aktivít projektu:</b></p>  <p><b>Dosiahnuté výsledky projektu:</b></p> <p><b>Stav naplnenia merateľných ukazovateľov projektu:</b></p>  <p><b>Stav čerpania NFP</b> (uveďte aj prípadné nezrovnalosti a finančné opravy/korekcie uplatnené v prvej fáze projektu<sup>1</sup>):</p>					
Hlavné aktivity projektu	NFP celého projektu (EUR)	Aktuálny stav realizácie aktivít projektu	Skutočné čerpanie NFP k dátumu predloženia žiadosti o zmenu (EUR)	Plánované čerpanie NFP k ukončeniu prvej fázy (EUR)	Spolu čerpanie do konca prvej fázy projektu (EUR)
Podporné aktivity projektu					
Spolu		-			
<p>B. V tejto časti prijímateľ uvedie dôvody, prečo projekt nie je možné ukončiť podľa pôvodného harmonogramu v programovom období 2014 - 2020 a zdôvodní žiadosť o zmenu - rozdelenie projektu na fázy (napr.</p>					

<sup>1</sup> Napr. v prípade finančných opráv za verejné obstarávanie uveďte informáciu o druhu zákazky, ktorej sa finančná oprava týka, kto udelil, resp. navrhol udeliť finančnú opravu, v akej % výške bola finančná oprava uplatnená, aká suma sa vzťahuje na prvú fázu projektu a pod. Vzhľadom k nezrovnalostiam a finančným opravám platí, že v prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky na základe oznámenia o nezrovnalosti, pristupuje sa k zníženiu NFP, keďže príspevok zrušený v súvislosti s individuálnou/systémovou nezrovnalosťou nemožno opätovne použiť na projekt, ktorý bol predmetom opravy (v prípade, ak ide o systémovú nezrovnalosť ani na existujúce projekty v rámci celej prioritnej osi alebo jej časti, kde sa systémová nezrovnalosť vyskytla).

z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, vzhľadom na predĺženie procesu verejného obstarávania, na nedostatočnú súčinnosť zo strany zhotoviteľa/dodávateľa a pod.)

C. V tejto časti prijímateľ vyhodnotí, či projekt spĺňa podmienky pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2 Usmernenia k fázovaniu projektov.

**a) Dosahujú celkové oprávnené výdavky projektu pre prvú fázu minimálnu výšku 250 000 EUR ?**

☐ áno ☐ nie

Pozn.: celkové oprávnené výdavky projektu musia byť vo výške minimálne 250 tis. EUR.

**a)b) Dosahujú celkové výdavky projektu ~~minimálne viac ako 15 mil. EUR~~ (projekty, ktoré boli schválené a začali svoju realizáciu pred termínom 29.jún 2022)?**

☐ áno ☐ nie

Pozn.: celkové ~~náklady-výdavky~~ projektu musia byť vo výške ~~minimálne viac ako 15~~ miliónov EUR.

**c) Dosahujú celkové výdavky projektu viac ako 5 mil. EUR (projekty, ktoré boli schválené alebo začali svoju realizáciu po termíne 29.jún 2022)?**

☐ áno ☐ nie

Pozn.: celkové ~~náklady-výdavky~~ projektu musia byť vo výške viac ako 5 miliónov EUR.

**b)d) Bol projekt schválený Európskou komisiou na financovanie v programovom období 2007 - 2013?**

☐ áno ☐ nie

Pozn.: projekt nesmie byť schválený EK v programovom období 2007 -2013

**e)e) Pozostáva projekt z dvoch jasne identifikovateľných fáz pokiaľ ide o jeho materiálne/vecné a finančné ciele?**

☐ áno ☐ nie

V tabuľke nižšie identifikujte fázy projektu.

Fáza	Fyzický rozsah fázy (materiálne/vecné ciele) <sup>2</sup>	Finančné plnenie COV <sup>3</sup> (EUR)
Fáza I		
Fáza II		
Spolu COV (EUR)		

<sup>2</sup> Stručne uveďte rozsah každej fázy (napr. vybudovanie kanalizácie v počte km, vybudovanie ČOV a pod.).

<sup>3</sup> Celkové oprávnené výdavky.

**e)f) Je druhá fáza projektu oprávnená na financovanie z ERDF/KF v programovom období 2021 - 2027<sup>4</sup>?**

☐ áno ☐ nie

V tabuľke nižšie identifikujte druhú fázu projektu vo vzťahu k oprávneným aktivitám OP KŽP

<del>Priorita-Cieľ</del> politiky PSK <sup>5</sup>	
Špecifický cieľ <sup>6</sup>	
Opatrenie <sup>7</sup>	
<del>Fond EÚ</del>	

**e)g) Ako je zabezpečené, že druhá fáza, a teda celý projekt bude dokončený, resp. uvedený do prevádzky v období rokov 2021 - 2027?** Pozn.: Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt, urobiť ho funkčným a uviesť ho do prevádzky v rámci oprávneného obdobia PSK, SO uplatní finančnú korekciu na vymáhanie neoprávnene vyplateného NFP.

<sup>4</sup>Prijímateľ bude vychádzať najmä z prílohy č. 2 Usmernenia k fázovaniu projektov a zo zverejnenej dokumentácie na webovom sídle <https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/dokumenty/>, najmä z ~~resp.~~ informácií uvedených v Programe Slovensko ([https://drive.google.com/file/d/1IBGM9P\\_sDyunohdYskpuHaZclYRU0Ke0/view](https://drive.google.com/file/d/1IBGM9P_sDyunohdYskpuHaZclYRU0Ke0/view)) alebo vo ~~(Program Slovensko, Výzve)~~ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre fázované projekty, ~~resp. z iných dostupných verejných zdrojov~~.

<sup>5</sup> Uvedte číslo a názov prioritycieľa politiky PSK.

<sup>6</sup> Uvedte číslo a názov špecifického cieľa.

<sup>7</sup> Uvedte číslo a názov opatrenia.

**Na základe uvedených skutočností žiadam o povolenie rozdelenia projektu na fázy:**

### **3. Opis projektu po rozdelení projektu na fázy**

a) Popis projektu ako celku

*Prijímateľ uvedie ciele celého projektu (prevej, aj druhej fázy), aktivity a výsledky celého projektu, predpokladané celkové oprávnené výdavky a predpokladaný termín ukončenia celého projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej v rámci OP KŽP.*

b) Popis rozdelenia projektu na fázy

*Prijímateľ rozdelí Podrobný rozpočet projektu (v prípade stavebných prác – aj stavebný rozpočet vo forme výkaz výmer) na fázy (prehľad podľa fáz projektu a podľa fyzických prvkov jednotlivých fáz (aktivít projektu, stavebných činností, resp. iných relevantných ukazovateľov)).*

*V tejto časti prijímateľ popíše navrhované fázy projektu, ich technické riešenie (s ohľadom na to, že obe fázy musia byť jasne identifikovateľné a technicky a finančne oddeliteľné), definujú sa hlavné ciele vo vzťahu k špecifickým cieľom OP KŽP a PSK, aktivity a výsledky jednotlivých fáz projektu.*

#### 4. Odborné prílohy k projektu

V tejto časti prijímateľ uvádza, či došlo k významnej zmene podmienok/vstupných dát (okrem časového hľadiska), na základe ktorých boli vypracované prílohy ŽoNFP, ktoré tvoria podklady pre projekt (napr. Finančná analýza projektu, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenie a pod.):

- Finančná analýza projektu – relevantné v prípade, ak sa významným spôsobom zmenili vstupné dáta a podmienky, ktoré majú vplyv na výpočet miery finančnej medzery vo Finančnej analýze projektu;
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo stavebné povolenie – relevantné v prípade, ak sa menil rozsah/riešenie projektu.

V prípade, ak došlo k zmene príloh, prijímateľ priloží modifikované dokumenty k tejto žiadosti.

#### 5. Vplyv navrhovanej zmeny na ciele, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu

Prijímateľ odôvodní vplyv navrhovanej zmeny na dosiahnutie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu, vplyv navrhovanej zmeny na rozpočet projektu, resp. ďalšie časti schválenej ŽoNFP a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP.

Návrh upravenej prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) a prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP (Podrobný rozpočet projektu) pre prvú fázu projektu prijímateľ predloží ako prílohy k tejto žiadosti.

#### 6. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: .....

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Miesto podpisu: .....

Dátum podpisu: .....

7. Zoznam príloh k žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - rozdelenie projektu na fázy <sup>8</sup>	
P. č.	Názov prílohy
1.	
2.	
n.	

---

<sup>8</sup> Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti, napr. modifikovaná Finančná analýza projektu, stavebné povolenie a pod.

