



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ

Operačného programu
Kvalita životného prostredia
za roky 2014 – 2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

OBSAH

1. IDENTIFIKÁCIA.....	2
2. PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU	2
3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI.....	5
3.1. Prehľad o vykonávaní.....	5
3.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele	8
3.2.1 Ukazovatele prioritnej osi 1.....	8
3.2.2 Ukazovatele prioritnej osi 2.....	23
3.2.3 Ukazovatele prioritnej osi 3.....	27
3.2.4 Ukazovatele prioritnej osi 4.....	32
3.2.5 Ukazovatele prioritnej osi 5.....	48
3.3. Finančné údaje	54
4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ	57
5. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA	58
6. OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT	60
7. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCIÍ VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV.....	61
7.1. Veľké projekty	61
7.1.1. Problémy, ktoré sa vyskytli v rámci implementácie veľkých projektov a prijaté opatrenia na ich odstránenie.....	62
7.1.2. Plánované zmeny zoznamu veľkých projektov operačného programu	62
8. Prílohy.....	63

1. IDENTIFIKÁCIA

Kód programu (CCI)	2014SK16M1OP002
Názov programu	Kvalita životného prostredia
Verzia	2015.0
Vykazovaný rok	2014, 2015
Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom	

2. PREHLAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU

V rámci 1. výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) sa hodnotí obdobie od začiatku programového obdobia po rok 2015 (t.j. 2014 a 2015). Prvý rok programového obdobia bol rokom pokračovania v príprave a finalizácii OP KŽP, ktoré vyústilo do jeho schválenia zo strany Európskej komisie (ďalej len „EK“) dňa 28.10.2014. Koncom roku 2014 začala taktiež príprava riadiacej dokumentácie nevyhnutnej pre spustenie implementácie samotného programu. Vzhľadom na uvedené nedošlo v roku 2014 k žiadnemu kontrahovaniu ani čerpaniu finančných prostriedkov.

V roku 2015 sa riadiaci orgán (ďalej len „RO“) okrem finalizácie riadiacej dokumentácie sústredil na vyhlásenie čo možno najväčšieho počtu výziev a vyzvaní tak, aby boli vytvorené základné predpoklady pre úspešné kontrahovanie OP KŽP v roku 2016. V priebehu roka 2015 vyhlásil RO celkovo 11 výziev, resp. písomných vyzvaní na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v celkovej sume 981 181 252 € (zdroj EÚ), čo je 31,27 % z alokácie OP KŽP. Tým RO vytvoril reálne predpoklady na nárast kontrahovania a zakontrahovanie výraznej časti alokácie už v roku 2016. Vyhlásovanie ďalších výziev v zmysle harmonogramu bude kontinuálne pokračovať aj v roku 2016.

Detaily o výzvach, národných a veľkých projektoch sú uvedené v prílohe č. 1.

Čo sa týka kontrahovania, k 31.12.2015 bol v rámci OP KŽP zakontrahovaný 1 národný projekt s alokáciou 37 320 252 € (zdroj EÚ), čo predstavuje 1,19 % z alokácie OP.

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní sa môže zdať nevýrazný, avšak je dôležité si uvedomiť, že OP KŽP je dopytovo-orientovaným programom a že tieto výsledky boli dosiahnuté za takmer jeden a štvrtý rok od schválenia operačného programu EK. K referenčnému obdobiu nebol ukončený proces konania o žiadostiach pri 10 výzvach resp. vyzvaniach.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavovalo v roku 2015 uhradenie 1 zálohovej platby vo výške 3 225 000 € (zdroj EÚ), ide o čerpanie na úrovni platobnej jednotky (PJ) OP KŽP. K 31.12.2015 neboli ešte CO predložené výdavky na schválenie v rámci súhrnných žiadostí o platbu.

Finančné záväzky jednotlivých rokov, ktoré musia byť vyčerpané v zmysle pravidla n+3, boli k 31.12.2015 znížené len o prijaté zálohové platby. Prvý sledovaný míľnik je k 31.12.2017, kedy je nutné najneskôr dočerpať záväzok roku 2014. Po zohľadnení prijatých zálohových platieb je potrebné do 31.12.2017 vyčerpať sumu 140 123 282 € v členení 82 733 354 za KF a 57 389 927 € za EFRR. K 31.12.2015 boli na účty CO prijaté počiatočné zálohové platby v celkovej výške 58 960 431,58 € za zdroj EÚ (z toho za KF v celkovej výške 34 988 910,50 € a za EFRR v celkovej výške 23 971 521,08 €). Zálohové platby boli prijaté v dvoch identických tranžiach (26.11.2014 a 6.2.2015).

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky je možné hodnotiť stav implementácie zatiaľ ako veľmi dobrý, OP KŽP patrí v sledovanom období medzi najlepšie implementované operačné programy v rámci Partnerskej dohody SR.

Pokrok v plnení špecifických cieľov a výkonnostného rámca (ďalej len „VR“) je pre všetky ukazovatele nulový, z dôvodu, že v roku 2015 sa implementácia OP KŽP sústredila na vyhlásenie prvých výziev a vytvorenie dostatočného priestoru pre kontrahovanie OP KŽP v roku 2016. Keďže rok 2015 bol prvým rokom realizácie OP KŽP, preto ešte nedošlo k reálnemu naplneniu ukazovateľov. Je však možné konštatovať, že boli vytvorené významné predpoklady (výzvy, dezignácia RO), aby mohli byť splnené ukazovatele VR plánované na roky 2018 a 2023.

V sledovanom období nebola vykonaná žiadna revízia OP KŽP.

V priebehu roka 2015 bola vykonaná len úprava finančného plánu OP KŽP. Uvedená úprava sa týkala zmeny miery spolufinancovania pre kategóriu rozvinutejšie regióny v rámci prioritnej osi 4, ako aj prioritnej osi 5, pričom výška zdrojov EÚ nebola žiadnou z navrhovaných úprav dotknutá. Úpravy sa týkali zdrojov národného spolufinancovania (národných verejných zdrojov). Vykonané zmeny vo finančnom pláne boli opravou administratívnej chyby v OP KŽP, ku ktorej došlo počas jeho predloženia na EK.

V apríli 2015 RO predložil EK opravenú verziu OP KŽP, ktorá bola dňa 11.6.2015 schválená vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2015) 4091, ktorým sa opravuje vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu Kvalita životného prostredia na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

RO pre OP KŽP v priebehu roka 2015 vypracoval „Plán hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020“ (ďalej len „plán hodnotenia“), ktorý bol schválený na druhom zasadnutí monitorovacieho výboru pre OP KŽP dňa 28.4.2015.

V roku 2015 neboli v zmysle plánu hodnotenia vykonané žiadne hodnotenia OP KŽP, prvé hodnotenia sú plánované na rok 2016.

V rokoch 2014 a 2015 bol v rámci OP KŽP vykonaný 1 vládny audit č. A638 K3856 (overenie kritérií určenia orgánov pre OP KŽP). Otvorenie predmetného auditu sa uskutočnilo 26.5.2015 a dňa 8.10.2015 bola RO doručená správa z tohto auditu.

Boli identifikované 4 nedostatky vysokej, 36 strednej a 12 nízkej závažnosti. Ku všetkým identifikovaným nedostatkom prijali auditované osoby opatrenia na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku. Auditorská skupina následne overila dostatočnosť prijatých opatrení a dňa 11.12.2015 vydala uistenia bez výhrad, t.j. RO/PJ/SO splnili kritériá určenia stanovené všeobecným nariadením. Overenie bolo vykonané v obmedzenom rozsahu.

Nedostatky s vysokou závažnosťou sa týkali:

1) Nedostatočne zadaných postupov pre proces posudzovania zásady hospodárnosti výdavkov projektov (nedostatok na RO/ SO MV SR/ SO SIEA, t.j. spolu 3 nedostatky).

K zisteným nedostatkom boli prijaté opatrenia, ako úprava inštrukcie pre odborných hodnotiteľov k aplikácii vybraných nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov; zadanovanie možnosti vlastného prieskumu trhu v čase odborného hodnotenia a ďalšieho postup v prípade identifikovania nevhodných výdavkov; zadanovanie povinnosti popísať spôsob, informačné zdroje a nástroje použité pri hodnotení a overení hospodárnosti výdavkov; zadanovanie monitorovania účinkov vybraných nástrojov a ich pravidelného prehodnotenia, vyhodnotenie ich spoľahlivosti a v prípade identifikácie potreby zmeny aktualizácie príručky pre hodnotiteľov.

2) Nedostatočné postupy na identifikáciu zamestnancov na citlivých pozíciách v súlade so všeobecným nariadením, príloha XIII, kritérium určenia č. 1. i) (nedostatok na SO SAŽP)

Na základe zisteného nedostatku boli prijaté nasledovné opatrenia: doplnenie postupov týkajúcich sa citlivých pozícií; zadanovanie, analýza a spôsob eliminácie vyplývajúcich rizík.

Finančné nástroje budú v rámci OP KŽP implementované v PO 1 a PO 4. V roku 2015 bola podpísaná Zmluva o financovaní medzi MŽP SR a SZRB Asset Management a.s., ako aj Slovak Investment Holding a.s. Podrobnejšie informácie k finančným nástrojom sú uvedené v Prílohe č. 3.

3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI

3.1. Prehľad o vykonávaní

Identifikačný kód (ID)	Prioritná os (PO)	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
310010	Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry	<p>V rámci PO 1 bolo vyhlásených 8 výziev resp. písomných vyzvaní v sume 733 mil. € (EÚ zdroj), čo predstavuje 50,86 % z alokácie PO 1.</p> <p>Vyhlásené výzvy boli zamerané na oblasti vodného hospodárstva so zameraním na kanalizácie, ČOV, z časti vodovody, ďalej so zameraním na monitorovanie a hodnotenie stavu vôd v sume 460 mil. € za EÚ zdroj (3 výzvy), na oblasti zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality v sume 46 mil. € za EÚ zdroj (1 výzva) a na oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží v sume 177,33 mil. za EÚ zdroj € (3 výzvy).</p> <p>K 31.12.2015 nebol zazmluvnený žiaden projekt ani čerpané finančné prostriedky, boli však vytvorené podmienky na zakontrahovanie výraznej sumy alokácie v roku 2016, ako aj čerpanie prvých finančných prostriedkov v roku 2016. RO uplatnil pri výzvach nové nástroje, ako napr.: uplatnenie priebežných výziev vyhlásených na celú alokáciu pre danú oblasť, podmienku mať začaté verejné obstarávanie na hlavné aktivity pri predložení ŽoNFP pri výzve so zameraním na kanalizácie, ČOV, vodovody s výškou alokácie 400 000 000 € (EÚ zdroj).</p> <p>Prvé zhodnotenie absorpčnej kapacity PO 1 je uspokojivé až veľmi dobré, pri kľúčovej výzve zameranej na oblasť vodného hospodárstva je zo strany žiadateľov značný záujem a RO predpokladá zakontrahovanie celej alokácie už po 2. hodnotiacom kole.</p> <p>V rámci PO 1 bude realizovaný 1 veľký (fázovaný) projekt, pre ktorý bolo 23.12.2015 vyhlásené písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na II. fázu projektu – ČOV Sever.</p> <p>Vzhľadom na skutočnosť, že od schválenia OP zo strany EK uplynulo ešte len 1 a štvrt' roka je možné konštatovať, že napredovanie implementácie PO 1 je veľmi dobré.</p> <p><i>V PO 1 neboli identifikované významné problémy/riziká ovplyvňujúce implementáciu PO.</i></p>
310020	Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	<p>V rámci PO 2 nedošlo v roku 2015 k žiadnemu prírastku v zazmluvnení resp. čerpaní, nakoľko v sledovanom roku sa kompletizoval plán manažmentu povodia pre správne územia 2 povodí v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES – Vodný plán Slovenska, ako kľúčový dokument pre realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami. Na základe uvedeného, ako aj podľa harmonogramu výziev budú výzvy vyhlásené až v roku 2016.</p> <p>V roku 2015 boli zo strany RO začaté prípravné práce a rokovania pre vyhlásenie týchto výziev, pričom všetky prípravné práce napredujú v zmysle interných termínov a harmonogramov. Pre PO 2 sú v zmysle schváleného</p>

		<p>a zverejneného harmonogramu výziev plánované 2 dopytovo orientované výzvy, ktoré majú byť vyhlásené v roku 2016.</p> <p>RO plánuje vyhlásiť 2 priebežné výzvy na plnú alokáciu, jednu v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy s plánovanou alokáciou 350 mil. € a druhú v rámci špecifického cieľa 2.1.2 Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu s plánovanou alokáciou 36 mil. €.</p>
310030	Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy	<p>V rámci PO 3, špecifický cieľ 3.1.3, bola dňa 19.8.2015 vyhlásená 1 výzva v sume 60 531 000 € (EÚ zdroj), čo predstavuje 23,2 % z celkovej alokácie pre PO 3. K 31.12.2015 nebol zakontrahovaný ani jeden projekt ani čerpané finančné prostriedky, avšak boli vytvorené predpoklady pre kontrahovanie v čo najvyššej miere v roku 2016, keďže už v roku 2015 boli v rámci 2 hodnotiacich kôl predložené žiadosti o NFP, ktoré pokrývajú takmer celú alokáciu tejto výzvy.</p> <p>V rámci PO 3 neboli identifikované významné problémy/riziká ovplyvňujúce jej implementáciu.</p>
310040	Energeticky efektívne Nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	<p>V rámci PO 4 bola vyhlásená 1 výzva a 1 písomné vyzvanie pre národný projekt (NP) v celkovej sume 187 mil. € (EÚ zdroj), čo predstavuje 19,95 % z alokácie PO 4.</p> <p>Vyhlásená výzva je pre IP3 a je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s celkovou výškou alokácie 150 000 000 € zo zdrojov EÚ (z toho 100 mil. € pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 50 mil. € pre subjekty územnej samosprávy).</p> <p>Prvé zhodnotenie absorpčnej kapacity PO 4 pre dopytovo orientovanú výzvu je uspokojivé.</p> <p>V sledovanom období bolo vyhlásené aj 1 vyzvanie v rámci PO 4 pre IP1 so zameraním na dva špecifické ciele - ŠC 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a ŠC 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vyzvanie bolo v sume 37 320 252 € (EÚ zdroj). Jediným oprávnenými prijímateľom bola SIEA.</p> <p>K 31.12.2015 bol zakontrahovaný NP Zelená domácnostiam s alokáciou 37 320 252 € (EÚ zdroj), čo predstavuje 3,97 % z alokácie PO 4. Zároveň, v rámci PO 4 OP KŽP, bola pre tento NP uhradená vôbec prvá žiadosť o platbu (zálohová) v rámci operačných programov financovaných z KF a ŠF. Realizácia NP bola zahájená 1.12.2015 spustením 1. kola vydávania poukážok podľa doručovaných žiadostí cez elektronický informačný systém NP www.zelenadomacnostiam.sk. V tomto kole bolo vydaných 1453 poukážok pre konkrétne domácnosti v hodnote 3,2 mil. €. Projekt bude realizovaný na celom území SR do 31.12.2018.</p> <p>Vzhľadom na skutočnosť, že od schválenia OP zo strany EK uplynulo ešte len 1 a štvrt' roka je možné konštatovať, že napredovanie implementácie PO 4 je dobré.</p>

		<i>V rámci PO 4 neboli identifikované významné problémy/riziká ovplyvňujúce implementáciu PO.</i>
310050	Technická pomoc	<p>V rámci PO 5 nebolo v roku 2015 vyhlásené žiadne písomné vyzvanie na predkladanie projektov. Hlavným dôvodom oneskorenia bolo nevydanie aktualizácie MP č. 24 zo strany CKO k 31.12.2015. Z uvedeného dôvodu nemohlo byť vyhlásené písomné vyzvanie a preto nedošlo k zakontrahovaniu a následnému čerpaniu finančných prostriedkov TP.</p> <p><i>V rámci PO 5 neboli identifikované významné problémy/riziká ovplyvňujúce implementáciu PO.</i></p>

3.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

3.2.1 Ukazovatele prioritnej osi 1

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Tabuľka 3A-1-6i: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 1, investičnej priority 6i)

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	t/rok	KF	N/A	197 466,00	0	0	
S	CO17	Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	t/rok	KF	N/A	197 466,00	0	0	
F	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok	KF	N/A	21 579,00	0	0	
S	O0002	Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	t/rok	KF	N/A	21 579,00	0	0	
F	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok	KF	N/A	329 676,00	0	0	
S	O0003	Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	t/rok	KF	N/A	329 676,00	0	0	
F	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	počet	KF	N/A	1,00	0	0	
S	O0004	Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	počet	KF	N/A	1,00	0	0	
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	322,00	0	0	

S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	322,00	0	0	
---	-------	---	-------	----	-----	--------	---	---	--

(1) *S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie*

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ	1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Tabuľka 1-1-1.1.1: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.1.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0001	Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov	%	N/A	44,72	2012	60,00	48,26		0*		Zdroj údajov: Správa o stave životného prostredia SR. *Údaj za rok 2015 aktuálne nie je k dispozícii.

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Tabuľka 3A-1-6ii: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1, investičnej priority 6ii)

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	Osoby	KF	N/A	86 079,00	0	0	
S	CO18	Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	Osoby	KF	N/A	86 079,00	0	0	
F	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	EO	KF	N/A	205 046,00	0	0	
S	CO19	Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	EO	KF	N/A	205 046,00	0	0	
F	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	počet	KF	N/A	2 295,00	0	0	
S	O0006	Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	počet	KF	N/A	2 295,00	0	0	
F	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	počet	KF	N/A	1 835,00	0	0	
S	O0007	Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	počet	KF	N/A	1 835,00	0	0	
F	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	počet	KF	N/A	345,00	0	0	

S	O0008	Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	počet	KF	N/A	345,00	0	0	
F	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	KF	N/A	34,00	0	0	
S	O0009	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	KF	N/A	34,00	0	0	
F	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	počet	KF	N/A	786 929,00	0	0	
S	O0176	Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	počet	KF	N/A	786 929,00	0	0	
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	116,00	0	0	
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	116,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ	1.2.1 - Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Tabuľka 1-1-1.2.1: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.2.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0120	Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd	osoby	N/A	3 301 000,00	2012	3 836 296,00	3 506 000,00		0*		Zdroj údajov: Správa o stave životného prostredia SR. *Údaj za rok 2015 aktuálne nie je k dispozícii.

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ	1.2.2 - Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Tabuľka 1-1-1.2.2: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.2.2).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0003	Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod	osoby	N/A	4 707 000,00	2012	4 709 453,00	4 752 9 00,00		0*		Zdroj údajov: Správa o stave životného prostredia SR. *Údaj za rok 2015 aktuálne nie je k dispozícii

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ	1.2.3 - Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Tabuľka 1-1-1.2.3: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.2.3).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0004	Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov	%	N/A	42,42	2012	100,00	58,015		62,22		Zdroj údajov: Program monitorovania vôd v Slovenskej republike
R0005	Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov	%	N/A	1,14	2012	51,00	1,20		0*		Zdroj údajov: Vodný plán Slovenska, Analýza pokroku dosiahnutom pri zavádzaní Programu opatrení Vodného plánu Slovenska. *Údaj za rok 2015 aktuálne nie je k dispozícii.

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iii - Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr

Tabuľka 3A-1-6iii: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1, investičnej priority 6iii).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	ha	KF	N/A	20 131,00	0	0	
S	CO23	Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	ha	KF	N/A	20 131,00	0	0	
F	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	KF	N/A	390,00	0	0	
S	O0010	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	KF	N/A	390,00	0	0	
F	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	počet	KF	N/A	700,00	0	0	
S	O0011	Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	počet	KF	N/A	700,00	0	0	
F	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	počet	KF	N/A	3000,00	0	0	
S	O0012	Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	počet	KF	N/A	3000,00	0	0	

F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	645,00	0	0	
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	645,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iii - Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr
Špecifický cieľ	1.3.1 - Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000

Tabuľka 1-1-1.3.1: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.3.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0006	Počet biotopov a druhov v priaznivom stave	počet	N/A	102,00	2013	112,00	102		102		Zdroj údajov: Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov k 31.12.2018, k 31.12.2020 a k 31.12.2023
R0007	Počet biotopov a druhov v neznámom stave	počet	N/A	69,00	2013	10,00	69		69		Zdroj údajov: Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov k 31.12.2018, k 31.12.2020 a k 31.12.2023

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku

Tabuľka 3A-1-6iv: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1, investičnej priority 6iv).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	ha	KF	N/A	125,00	0	0	
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	ha	KF	N/A	125,00	0	0	
F	O0015	Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO	počet	KF	N/A	131,00	0	0	
S	O0015	Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO	počet	KF	N/A	131,00	0	0	
F	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	počet	KF	N/A	3,00	0	0	
S	O0016	Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	počet	KF	N/A	3,00	0	0	
F	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	ha	KF	N/A	36,00	0	0	
S	O0017	Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	ha	KF	N/A	36,00	0	0	
F	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych	ha	KF	N/A	446,00	0	0	

		zátiaži							
S	O0018	Plocha monitorovaných environmentálnych zátiaží	ha	KF	N/A	446,00	0	0	
F	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	MW	KF	N/A	104,00	0	0	
S	O0174	Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	MW	KF	N/A	104,00	0	0	
F	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	počet	KF	N/A	20,00	0	0	
S	O0177	Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	počet	KF	N/A	20,00	0	0	
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	516,00	0	0	
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	516,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ	1.4.1 - Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Tabuľka 1-1-1.4.1: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.4.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0122	Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM	t/rok	N/A	38 640,00	2012	31 680,00	36 911		0*		Údaj o produkcii emisií PM ₁₀ (zahŕňa PM _{2,5}) *Údaj za rok 2015 aktuálne nie je k dispozícii.
R0123	Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok	t/rok	N/A	225 879,00	2012	187 796,00	272 445		0*		Z dôvodu revízie metodiky reportovania je údaj za rok 2014 vyšší ako východisková hodnota stanovená v čase prípravy OP KŽP, pred úpravou metodiky. Údaj za rok 2015 aktuálne nie je k dispozícii.

Zdroj: http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/UNECE_CLRTAP_SK/envvuhpg/SK_CLRTAP_2016_v2.xlsm/manage_document - údaje o produkcii znečisťujúcich látok v SR reportovaných v r. 2016.

Prioritná os	1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ	1.4.2 - Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Tabuľka 1-1-1.4.2: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 1 a špecifického cieľa 1.4.2).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0009	Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR	%	N/A	44,00	2013	53,00	44,00		44,00		

3.2.2 Ukazovatele prioritnej osi 2

Prioritná os	2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	5i - Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Tabuľka 3A-2-5i: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 2, investičnej priority 5i).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO20	Prevenencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Osoby	KF	N/A	12 744,00	0	0	
S	CO20	Prevenencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany	Osoby	KF	N/A	12 744,00	0	0	
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	ha	KF	N/A	108,00	0	0	
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	ha	KF	N/A	108,00	0	0	
F	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	počet	KF	N/A	86,00	0	0	
S	O0019	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	počet	KF	N/A	86,00	0	0	
F	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	počet	KF	N/A	4,00	0	0	
S	O0020	Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR)	počet	KF	N/A	4,00	0	0	

F	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	počet	KF	N/A	10,00	0	0	
S	O0021	Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy	počet	KF	N/A	10,00	0	0	
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	193,00	0	0	
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	KF	N/A	193,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	5i - Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ	2.1.1 - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Tabuľka 1-2-2.1.1: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 2 a špecifického cieľa 2.1.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0010	Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika	osoby	N/A	124 878,00	2013	110 859,00	124 878,00		124 878,00		

Prioritná os	2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	5i - Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ	2.1.2 - Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu

Tabuľka 1-2-2.1.2: Ukazovatele výsledkov na účely Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi 2 a špecifického cieľa 2.1.2).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0011	Podiel plochy zrekultivovaných uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu na celkovej ploche evidovaných uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu	%	N/A	12,00	2013	13,00	12,00		12,00		

3.2.3 Ukazovatele prioritnej osi 3

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Tabuľka 3A-3-5b: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 3, investičnej priority 5b, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	ha	EFRR	Menej rozvinuté	219,00	0	0	
S	CO22	Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy	ha	EFRR	Menej rozvinuté	219,00	0	0	
F	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	počet	EFRR	Menej rozvinuté	2,00	0	0	
S	O0022	Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy	počet	EFRR	Menej rozvinuté	2,00	0	0	
F	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	EFRR	Menej rozvinuté	2,00	0	0	
S	O0023	Počet systémov včasného varovania	počet	EFRR	Menej rozvinuté	2,00	0	0	
F	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	ha	EFRR	Menej rozvinuté	806,00	0	0	
S	O0024	Plocha preskúmaného zosuvného územia	ha	EFRR	Menej rozvinuté	806,00	0	0	
F	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	ha	EFRR	Menej rozvinuté	21 965,00	0	0	
S	O0025	Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia	ha	EFRR	Menej rozvinuté	21 965,00	0	0	

F	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	počet	EFRR	Menej rozvinuté	20,00	0	0	
S	O0026	Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.	počet	EFRR	Menej rozvinuté	20,00	0	0	
F	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	4,00	0	0	
S	O0027	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	4,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ	3.1.1 - Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Tabuľka 1-3-3.1.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 3 a špecifického cieľa 3.1.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0012	Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania	%	Menej rozvinuté	36,66	2013	80,00	36,66		36,66		

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ	3.1.2 - Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Tabuľka 1-3-3.1.2: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 3 a špecifického cieľa 3.1.2).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0013	Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR	%	Menej rozvinuté	3,50	2013	8,50	3,50		3,50		

Prioritná os	3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ	3.1.3 - Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Tabuľka 1-3-3.1.3: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 3 a špecifického cieľa 3.1.3).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0014	Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy	Min.	Menej rozvinuté	108,00	2013	87,00	108,00		108,00		

3.2.4 Ukazovatele prioritnej osi 4

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Tabuľka 3A-4-4a: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4, investičnej priority 4a, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	EFRR	Menej rozvinuté	35,00	0	0	
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	EFRR	Menej rozvinuté	35,00	0	0	
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	570,00	0	0	
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	570,00	0	0	
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Rozvinutejšie	5,00	0	0	
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Rozvinutejšie	5,00	0	0	
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	260 000,00	0	0	
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	260 000,00	0	0	

F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Rozvinutejšie	7 000,00	0	0	
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Rozvinutejšie	7 000,00	0	0	
F	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	EFRR	Menej rozvinuté	70 000,00	0	0	
S	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	EFRR	Menej rozvinuté	70 000,00	0	0	
F	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	EFRR	Rozvinutejšie	3 000,00	0	0	
S	O0028	Počet malých zariadení na využívanie OZE	počet	EFRR	Rozvinutejšie	3 000,00	0	0	
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	EFRR	Menej rozvinuté	70,00	0	0	
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	EFRR	Menej rozvinuté	70,00	0	0	
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	EFRR	Rozvinutejšie	0,75	0	0	
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	EFRR	Rozvinutejšie	0,75	0	0	
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	EFRR	Menej rozvinuté	500,00	0	0	
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	EFRR	Menej rozvinuté	500,00	0	0	
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	EFRR	Rozvinutejšie	4,25	0	0	
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	EFRR	Rozvinutejšie	4,25	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ	4.1.1 - Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe

Tabuľka 1-4-4.1.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4 a špecifického cieľa 4.1.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0015	Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	%	Menej rozvinuté	10,40	2012	15,50	11,6		11,6		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ	4.1.2 - Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji

Tabuľka 1-4-4.1.2: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4 a špecifického cieľa 4.1.2).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0115	Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK	MW	Rozvinutejšie	0,10	2012	1,00	0,10		0,10		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4b - Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Tabuľka 3A-4-4b: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4, investičnej priority 4b, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	EFRR	Menej rozvinuté	220,00	0	0	
S	CO01	Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Podniky	EFRR	Menej rozvinuté	220,00	0	0	
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	47,00	0	0	
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	47,00	0	0	
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	93 000,00	0	0	
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	93 000,00	0	0	
F	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	počet	EFRR	Menej rozvinuté	270,00	0	0	
S	O0029	Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch	počet	EFRR	Menej rozvinuté	270,00	0	0	
F	O0030	Počet energetických auditov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	200,00	0	0	

S	O0030	Počet energetických auditov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	200,00	0	0	
F	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	počet	EFRR	Menej rozvinuté	30,00	0	0	
S	O0031	Počet zavedených systémov merania a riadenia	počet	EFRR	Menej rozvinuté	30,00	0	0	
F	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	počet	EFRR	Menej rozvinuté	30,00	0	0	
S	O0032	Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva	počet	EFRR	Menej rozvinuté	30,00	0	0	
F	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	250 000,00	0	0	
S	O0184	Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	250 000,00	0	0	
F	O0185	Úspora PEZ v podniku	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	250 000,00	0	0	
S	O0185	Úspora PEZ v podniku	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	250 000,00	0	0	
F	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	EFRR	Menej rozvinuté	20,00	0	0	
S	O0188	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	EFRR	Menej rozvinuté	20,00	0	0	
F	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	EFRR	Menej rozvinuté	27,00	0	0	
S	O0189	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	EFRR	Menej rozvinuté	27,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4b - Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Špecifický cieľ	4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Tabuľka 1-4-4.2.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4 a špecifického cieľa 4.2.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0114	Energetická náročnosť výroby	MWh/mil. Eur	Menej rozvinuté	2 132,00	2012	1 600,00	2 163		2 163		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

Tabuľka 3A-4-4c: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4, investičnej priority 4c, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	2,00	0	0	
S	CO30	Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	EFRR	Menej rozvinuté	2,00	0	0	
F	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	278 900 000,00	0	0	
S	CO32	Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	278 900 000,00	0	0	
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	73 500,00	0	0	
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	73 500,00	0	0	
F	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	EFRR	Menej rozvinuté	550,00	0	0	

S	O0180	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	EFRR	Menej rozvinuté	550,00	0	0	
F	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	EFRR	Menej rozvinuté	1 248 000,00	0	0	
S	O0183	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	EFRR	Menej rozvinuté	1 248 000,00	0	0	
F	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	172 000 000,00	0	0	
S	O0187	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	172 000 000,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ	4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Tabuľka 1-4-4.3.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4 a špecifického cieľa 4.3.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0124	Energetická náročnosť verejných budov	kWh/(m ² . rok)	Menej rozvinuté	190,00	2012	58,00	190		190		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4e - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Tabuľka 3A-4-4e: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4, investičnej priority 4e, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	O0030	Počet energetických auditov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	80,00	0	0	
S	O0030	Počet energetických auditov	počet	EFRR	Menej rozvinuté	80,00	0	0	
F	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	počet	EFRR	Menej rozvinuté	10,00	0	0	
S	O0034	Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti	počet	EFRR	Menej rozvinuté	10,00	0	0	
F	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažérstva	počet	EFRR	Menej rozvinuté	80,00	0	0	
S	O0036	Počet zavedených systémov energetického manažérstva	počet	EFRR	Menej rozvinuté	80,00	0	0	
F	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov Environmentálneho manažérstva	počet	EFRR	Menej rozvinuté	10,00	0	0	
S	O0050	Počet registrácií EMAS a zavedených systémov Environmentálneho manažérstva	počet	EFRR	Menej rozvinuté	10,00	0	0	
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	EFRR	Menej rozvinuté	2 500,00	0	0	
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	EFRR	Menej rozvinuté	2 500,00	0	0	
F	O0179	Počet regionálnych a lokálnych	počet	EFRR	Menej rozvinuté	50,00	0	0	

		nízkouhlíkových stratégií							
S	O0179	Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií	počet	EFRR	Menej rozvinuté	50,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4e - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ	4.4.1 - Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Tabuľka 1-4-4.4.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4 a špecifického cieľa 4.4.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0125	Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach	%	Menej rozvinuté	8,00	2013	84,00	8,00		8,00		

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4g - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

Tabuľka 3A-4-4g: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4, investičnej priority 4g, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	280 000,00	0	0	
S	CO34	Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvivalentu CO2	EFRR	Menej rozvinuté	280 000,00	0	0	
F	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	EFRR	Menej rozvinuté	25,00	0	0	
S	O0037	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	EFRR	Menej rozvinuté	25,00	0	0	
F	CO38	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	1 000 000,00	0	0	
S	CO38	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	1 000 000,00	0	0	
F	CO39	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	400 000,00	0	0	
S	CO39	Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MWh/rok	EFRR	Menej rozvinuté	400 000,00	0	0	

F	CO40	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MW	EFRR	Menej rozvinuté	45,00	0	0	
S	CO40	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple	MW	EFRR	Menej rozvinuté	45,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4g - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple
Špecifický cieľ	4.5.1 - Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Tabuľka 1-4-4.5.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 4 a špecifického cieľa 4.5.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2014 kvalitatívna	2015	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0121	Podiel dodaného tepla vyrobeného KVVET k celkovému dodanému teplu	%	Menej rozvinuté	30,00	2012	40,00	30,00		30,00		

3.2.5 Ukazovatele prioritnej osi 5

Prioritná os	5 - Technická pomoc
--------------	---------------------

Tabuľka 3A-5: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (podľa prioritnej osi 5, členené podľa kategórie regiónu).

(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	Pozn.
F	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	počet	EFRR	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	20,00	0	10	<ul style="list-style-type: none"> - vyhlasovanie otvorených (priebežných) výziev za účelom vytvorenia predpokladu pre kvalitnú prípravu projektov a minimalizáciu rizika neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov; - zjednodušenie, sprehľadnenie a adresnejšie definovanie formy a obsahu dokumentácie výziev s dôrazom na užívateľsky priateľský formát (vrátane zníženia počtu povinných príloh žiadosti o NFP, zavedenia preddefinovaných formulárov vybraných príloh ŽoNFP, uvádzanie testu úplnosti žiadosti o NFP a grafického zobrazenia práce s výzvou, vypracovanie vzorových príkladov v rámci príručiek, resp. FAQ umožňujúcich lepšie pochopenie metodických dokumentov a spracovanie príloh žiadosti o NFP; - zavádzanie nových foriem implementácie projektov s cieľom minimalizácie administratívnej záťaže konečných prijímateľov/užívateľov (využitých napr. v prípade národného projektu Zelená domácnosti); - zavedenie efektívnych nástrojov na preukázanie hospodárnosti výdavkov projektu (finančné limity, benchmarky); - realizácia cielených informačných aktivít pre žiadateľov (informačné semináre, osobné, telefonické a písomné konzultácie, školenia,

									<p>informácie zverejnené na webovom sídle OP KŽP, FAQ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpora implementácie projektov prostredníctvom umožnenia oprávnenosti výdavkov na riadenie projektu (čím sú vytvorené podmienky na to, aby si žiadateľ zabezpečil kvalifikované osoby na riadenie projektu); - vytvorenie samostatnej Príručky k procesu verejného obstarávania zahŕňajúcej aj vzorové formuláre, najčastejšie pochybenia, kontrolné zoznamy k realizácii VO; - ex ante vymedzenie podmienok a pravidiel oprávnenosti výdavkov v rámci Príručky k oprávnenosti výdavkov jasným, prehľadným a užívateľsky priateľským spôsobom; - umožnenie uplatňovania paušálnej sadzby pre zohľadnenie čistých príjmov podľa čl. 61 všeobecného nariadenia, a tým odstránenie povinnosti pre žiadateľov/prijímateľov vypracovať a aktualizovať finančnú analýzu projektu; - plošné zavedenie možnosti využívania zásobníka projektov, čím je umožnené akceptovanie pôvodne neschváleného projektu (z dôvodu nedostatku alokácie) bez jeho ďalšieho spracovávaní a predkladania zo strany žiadateľa.
S	O0048	Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže	počet	EFRR		20,00	0	0	
F	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet	EFRR	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	60,00	0	0	
S	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet	EFRR		60,00	0	0	

F	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	FTE	EFRR	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	310,00	0	0	Za rok 2015 budú v rámci TP nárokované výdavky za 52,73 FTE za RO a SO OP KŽP
S	O0175	Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci	FTE	EFRR		310,00	0	0	
F	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	EFRR	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	600,00	0	17	Info semináre – 5; Roadshow – 6; Výročná konferencia – 1; DOD – 1; výstava atrium MZP – 1; Monitorovacie výbory – 2; Coneco - 1
S	O0178	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	EFRR		600,00			
F	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	počet	EFRR	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	30,00	0	0	
S	O0181	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	počet	EFRR		30,00	0	0	
F	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	%	EFRR	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	100,00	0	0	
S	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP	%	EFRR		100,00	0	0	

(1) S = vybrané operácie, F = plne vykonané operácie

Prioritná os	5 - Technická pomoc
Špecifický cieľ	5.1.1 - Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Tabuľka 1-5-5.1.1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 5 a špecifického cieľa 5.1.1).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota 2023	2014 spolu	2014 kvalitatívna	2015 spolu	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0116	Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom	%	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	29,61	2014	85,00	29,61		29,61		
R0117	Miera fluktuácie administratívnych kapacít	%	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	17,57	2013	13,00	17,57		17,57		5,08 % je ročná miera fluktuácie za RO a SO OP KŽP

Prioritná os	5 - Technická pomoc
Špecifický cieľ	5.1.2 - Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov

Tabuľka 1-5-1.2: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR (podľa prioritnej osi 5 a špecifického cieľa 5.1.2).

ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota 2023	2014 spolu	2014 kvalitatívna	2015 spolu	2015 kvalitatívna	Pozn.
R0025	Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP	%	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	16,31	2014	33,00	16,31		16,31		V súlade s Komunikačnou stratégiou pre OP KŽP bolo hodnotenie ukazovateľov vyžadujúcich si prieskum verejnej mienky vykonávané na začiatku implementácie OP KŽP (na základe prieskumu verejnej mienky, ktorého zadávateľom bolo CKO, zdroj Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007 - 2013 Záverečná správa) a bude vykonávané v strede programového obdobia (pri hodnotení výkonnostného rámca) a v závere programového obdobia.
R0119	Miera riadne zrealizovaných projektov	%	Menej rozvinuté regióny Rozvinutejší región	91,43	2013	95,00	0		0		

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

Názov ukazovateľa	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (A=B+C+D)	0
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	0
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	0
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu	0
Počet podporených nových podnikov	0

3.3. Finančné údaje

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančná alokácia						Finančný pokrok					
Prioritná os	Fond	Kategória regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie	Finančné prostriedky spolu (EUR)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (%)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)	Počet vybraných projektov
1	KF		Spolu	1 802 207 501,00	80,00		0,00			0,00	
2	KF		Spolu	493 348 543,00	85,00		0,00			0,00	
3	EFRR	Menej rozvinuté	Spolu	306 942 790,00	85,00		0,00			0,00	
4	EFRR	Menej rozvinuté	Spolu	1 612 472 049,00	58,14	42 343 576,00	2,63	6 351 536,40	3 500 000,00	0,22	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	Spolu	2 656 424,00	50,00	2 656 424,00	100,00	1 328 212,00	500 000,00	18,82	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	Spolu	87 462 942,00	85,00		0,00			0,00	
5	EFRR	Rozvinutejšie	Spolu	5 313 000,00	50,00		0,00			0,00	
Spolu	EFRR	Menej rozvinuté		2 006 877 781,00	63,42	42 343 576,00	2,11	6 351 536,40	3 500 000,00	0,17	1
Spolu	EFRR	Rozvinutejšie		7 969 424,00	50,00	2 656 424,00	33,33	1 328 212,00	500 000,00	6,27	1
Spolu	KF			2 295 556 044,00	81,07	-	0,00	-	-	0,00	-
Celkový súčet				4 310 403 249,00	72,80	45 000 000,00	1,04	7 679 748,40	4 000 000,00	0,09	1*

*1 národný projekt realizovaný v dvoch kategóriách regiónov

Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF a EFRR

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie pre kategórie intervencií								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Forma financovania	Typ územia	Územné mechanizmy realizácie	Tematický Cieľ EFRR/KF	Sekundárny tematický okruh ESF	Hospodárska činnosť	Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných projektov
1	KF													
2	KF													
3	EFRR	Menej rozvinuté												
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	01	07	04	-	22	SK0	12 353 884,55	1 853 082,68	1 021 137,09	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	02	07	04	-	22	SK0	10 192 483,87	1 528 872,58	842 481,83	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	010	01	03	07	04	-	22	SK0	2 859 775,05	428 966,26	236 380,90	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	01	07	04	-	22	SK0	4 117 964,96	617 694,74	340 379,31	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	02	07	04	-	22	SK0	3 397 497,47	509 624,62	280 827,51	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	011	01	03	07	04	-	22	SK0	953 259,15	142 988,87	78 793,70	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	01	07	04	-	22	SK0	4 117 959,80	617 693,97	340 378,90	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	02	07	04	-	22	SK0	3 397 493,20	509 623,98	280 827,16	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	012	01	03	07	04	-	22	SK0	953 257,95	142 988,70	78 793,60	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	010	01	01	07	04	-	22	SK0	775 020,88	387 510,44	145 876,73	1

4	EFRR	Rozvinutejšie	010	01	02	07	04	-	22	SK0	639 425,42	319 712,71	120 354,55	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	010	01	03	07	04	-	22	SK0	179 407,97	89 703,99	33 768,70	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	011	01	01	07	04	-	22	SK0	258 340,51	129 170,25	48 625,62	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	011	01	02	07	04	-	22	SK0	213 141,98	106 570,99	40 118,20	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	011	01	03	07	04	-	22	SK0	59 802,71	29 901,35	11 256,24	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	012	01	01	07	04	-	22	SK0	258 340,18	129 170,09	48 625,56	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	012	01	02	07	04	-	22	SK0	213 141,72	106 570,86	40 118,17	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	012	01	03	07	04	-	22	SK0	59 802,63	29 901,32	11 256,23	1*
5	EFRR	Menej rozvinuté												
5	EFRR	Rozvinutejšie												

*1 národný projekt realizovaný v dvoch kategóriách regiónov

4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ

RO pre OP KŽP v priebehu roka 2015 vypracoval „Plán hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020“ (ďalej len „plán hodnotenia“), ktorý bol schválený na druhom zasadnutí monitorovacieho výboru pre OP KŽP dňa 28. apríla 2015.

V roku 2015 neboli v zmysle plánu hodnotenia vykonané žiadne hodnotenia OP KŽP. Vychádzajúc z plánovanej realizácie jednotlivých intervencií na základe predpokladaných výziev, očakávanej dĺžky realizácie projektov a schváleného plánu hodnotenia je začiatok realizácie prvých hodnotení naplánovaný až v roku 2016.

Zoznam plánovaných hodnotení v najbližšom období (rok 2016):

Názov hodnotenia: Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)

Typ hodnotenia: externé

Predmet hodnotenia: priebežné hodnotenie výkonnosti OP KŽP. Cieľom bude identifikovať riziká ovplyvňujúce výkonnosť OP KŽP a navrhnúť prípadné opatrenia.

Predpokladaná doba realizácie hodnotenia: júl/2016 – december/2016

Názov hodnotenia: Hodnotenie vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania

Typ hodnotenia: externé

Predmet hodnotenia: zhodnotiť efektívnosť a účinnosť systému riadenia a kontroly OP KŽP. Cieľom bude identifikovať prípadné nedostatky a opatrenia na ich odstránenie.

Predpokladaná doba realizácie hodnotenia: júl/2016 – jún/2017

5. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO

I. Vládny audit

Orgán auditu v zmysle čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedá za zabezpečenie vykonávania systémových auditov, ktorých predmetom je overenie riadneho fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov, auditov operácií, ktorými sa na primeranej vzorke overujú výdavky deklarované Európskej komisii, ako aj za vykonávanie auditov účtov, ktorých cieľom je získanie primeraného uistenia o úplnosti, presnosti a pravdivosti súm deklarovaných v účtoch uvedených v čl. 137 predmetného nariadenia.

Úlohy orgánu auditu v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečuje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi – Úradom vládneho auditu, resp. inou právnickou osobou poverenou podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).

Podľa stratégie auditu pre programové obdobie 2014 – 2020 pre programy Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú systémové audity, audity operácií a audity účtov vykonávané ako vládny audit podľa ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2016 zrušil zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na počiatočnú fázu implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj na skutočnosť, že v účtovnom období 1.1.2014 - 30.6.2015 neboli žiadne výdavky deklarované Európskej komisii, neboli orgánom auditu vo vzťahu k tomuto účtovnému roku vykonávané systémové audity, audity operácií ani audity účtov. Orgán auditu v období 1.1.2014 - 31.12.2015 zabezpečil výkon vládneho auditu (audit pripravenosti – č. A638), zameraného na overovanie splnenia kritérií určenia (tzv. dezinčnych kritérií) podľa čl. 124 a podľa prílohy č. XIII nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

II. Nedostatky identifikované vládny auditom

Audit pripravenosti č. **A638** (vykonávaný v období od 26.5.2015 do 8.10.2015)

Auditom pripravenosti bolo na úrovni riadiaceho orgánu identifikovaných **12 nedostatkov**, z toho bolo 7 systémových, na úrovni sprostredkovateľských orgánov bolo identifikovaných **38 nedostatkov**, z toho bolo 26 systémových a na úrovni platobnej jednotky boli identifikované **2 nedostatky**, z toho 1 systémový nedostatok.

Prehľad najzávažnejších nedostatkov, ktoré mali vplyv na účinnosť a efektívnosť fungovania riadiaceho a kontrolného systému:

- nedostatočné zavedenie postupov na identifikáciu zamestnancov riadiaceho orgánu/sprostredkovateľských orgánov/platobnej jednotky na citlivých pozíciách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013:
 - nezadeinovanie postupov, ktoré by identifikovali zamestnancov na citlivých pozíciách na začiatku programového obdobia, v prípade implementačných zmien operačného programu, ako aj zmien organizačnej štruktúry jednotlivých orgánov,
 - nezavedenie formálnych postupov (napr. rotácia alebo kontrola 4 očí), ktorými by sa orgány uistili, že zabezpečili nastavenie vhodných kontrol pokrývajúcich riziká vyplývajúce z identifikácie citlivých pozícií,
- nedostatočné zadeinovanie postupov pre proces posudzovania zásady hospodárnosti výdavkov projektov na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu:
 - nezadeinovanie povinnosti pre hodnotiteľa zrozumiteľne popísať v hodnotiacom hárku spôsob, informačné zdroje a nástroje, ktoré použil pri hodnotení a overovaní hospodárnosti vykázaných výdavkov,

- neuvedenie postupov pre hodnotiteľov na vyhodnocovanie informácií o aktuálnych cenách tovarov, prác a služieb a postupy pre uskutočnenie vlastného prieskumu trhu v čase odborného hodnotenia.

Výsledkom vykonanej audítorskej práce bolo poskytnutie výroku ku dňu 8.10.2015: Stanovisko s výhradou. Riadiaci orgán bol povinný predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom v termíne do 30.11.2015. V nadväznosti na uvedené bolo v decembri 2015 vykonané následné overenie splnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnenia odporúčaní, záverom ktorého bolo vydanie výroku ku dňu 11.12.2015: Stanovisko bez výhrad s obmedzením rozsahu pre informačné systémy a finančné nástroje vzhľadom na prebiehajúce audity pripravenosti/určenia v rámci koordinátora pre nastavenie finančných nástrojov a informačných systémov.

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

Pokrok v plnení špecifických cieľov a výkonnostného rámca je pre všetky ukazovatele nulový, z dôvodu, že v roku 2015 sa implementácia OP KŽP sústredila na vyhlásenie prvých výziev a vytvorenie dostatočného priestoru pre kontrahovanie OP KŽP v roku 2016. Keďže rok 2015 bol prvým rokom implementácie OP KŽP, nemohlo dôjsť k reálnemu naplneniu ukazovateľov. Je však možné konštatovať, že boli vytvorené dostatočné predpoklady (vyhlásenie výziev, dezinácia RO), aby mohli byť splnené ukazovatele výkonnostného rámca plánované na roky 2018 a 2023. RO OP KŽP k 31.12.2015 neeviduje zásadné problémy v súvislosti s potenciálom dosiahnutia cieľov zadefinovaných vo výkonnostnom rámci.

6. OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

V súlade s prílohou V. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/207, časť A, bod 9, je vyplnenie tabuľky s opatreniami prijatými na splnenie ex ante kondicionalít (článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) v prípade, že uplatniteľné ex ante kondicionality neboli splnené pri prijatí OP nepovinné pri správe, ktorá sa predkladá v roku 2016. Na základe uvedeného, ako aj v zmysle usmernenia Centrálného koordinačného orgánu (CKO) v rámci správy predkladanej v roku 2016 nie sú predmetné informácie predmetom tejto správy.

7. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV

7.1. Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

Projekt	C C I	Stav implementácie	Celkové výdavky	Celkové oprávnené náklady	Plánovaný dátum oznámeneia/pre dloženia EK (rok, štvrťrok)	Dátum „tichého súhlasu“/ schválenia EK	Plánovaný začiatok realizácie (rok, štvrťrok)	Plánovaný koniec realizácie (rok, štvrťrok)	Prioritná os/investičná priorita	Finančný pokrok (podiel celkových oprávnených výdavkov deklarovaných EK na celkových oprávnených nákladoch) (%)	Fyzický pokrok (stav realizácie)	Hlavné výstupy	Dátum podpisu zmluvy na uskutočnenie prác	Pozn.
ČOV - Sever		plánované predloženie EK	82 965 070,44	56 224 363,62	2016, prvý štvrťrok		2015, druhý štvrťrok	2017, tretí štvrťrok	PO1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry/ IP1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek	0 %	výstavba	Dĺžka novovybudovaný ch kanalizačných sietí (bez prípojok) – 53,43 km; Počet zrekonštruovaný ch ČOV – 3; Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd – 112 159 EO	30.3.2015	Práce a výdavky realizované do konca roka 2015 sú zahrnuté do fázy I.

7.1.1. Problémy, ktoré sa vyskytli v rámci implementácie veľkých projektov a prijaté opatrenia na ich odstránenie

V rámci implementácie veľkého (fázovaného) projektu neboli identifikované žiadne významné problémy ani riziká.

7.1.2. Plánované zmeny zoznamu veľkých projektov operačného programu

V schválenom OP boli v rámci zoznamu veľkých projektov uvedené 3 projekty, ktorých realizácia bola začatá ešte v programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom OP Životné prostredie a u ktorých RO predpokladal realizáciu ich druhých fáz prostredníctvom inštitútu fázovania v programovom období 2014 – 2020. Vzhľadom na dosiahnutý pokrok v implementácii projektov „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ a „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ budú tieto projekty ukončené ešte v programovom období 2007 - 2013, a potreba ich fázovania tak zanikla. V zozname veľkých projektov preto RO plánuje vykonať zmeny vo forme vypustenia spomínaných projektov, čím v zozname zostane len projekt „ČOV sever“

8. Prílohy

Príloha č. 1 - DETAILNEJŠIA INFORMÁCIA K VYHLÁSENÝM VÝZVAM /PÍSOMNÝM VYZVANIAM A IMPLEMENTÁCII NÁRODNÝCH A VEĽKÝCH PROJEKTOV

Príloha č. 2 - ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Príloha č. 3 - SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Príloha č. 4 – ZOZNAM SKRATIEK