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Vymedzenie pojmov:

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci projektu na 
to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia 
stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 
výsledku a majú definovaný výstup. Delia sa na hlavné a podporné 
aktivity.

Hlavné aktivity – vymedzené vecne, finančne a  časom (t. j. realizované v 
rámci doby realizácie hlavných aktivít projektu).

Podporné aktivity – vymedzené vecne (t. j. musia súvisieť s hlavnými 
aktivitami a podporovať ich realizáciu) a finančne.



Vymedzenie pojmov:

Realizácia projektu – obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu až po finančné ukončenie projektu.

Realizácia hlavných aktivít projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej 
realizácie projektu, t. j. obdobiu,  v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 
jednotlivé hlavné aktivity projektu od ich začatia až do ukončenia 
realizácie hlavných aktivít projektu.





Začatie realizácie hlavných aktivít projektu 

nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej 
aktivity projektu, a to:

- začatie stavebných prác;

- vystavenie prvej písomnej objednávky na dodávateľa a v prípade ak
táto nebola nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom;

- začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu;

- začatie realizácie inej prvej hlavnej aktivity uvedenej v prílohe č. 2
zmluvy (Predmet podpory).

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie 
obdobia pre vznik oprávnených výdavkov.



Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

Upozornenie: vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa 

k realizácii verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných aktivít 
projektu.

Povinnosť Prijímateľa: zaslanie Poskytovateľovi Hlásenie o začatí 

realizácie hlavných aktivít projektu (príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP) 
do 20 dní od začatia realizácie a súčasne predložiť Harmonogram finančnej 
realizácie projektu v elektronickej podobe.

Ak výzva/vyzvanie umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu 
pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ 
povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít 
projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP.



Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

Ak Prijímateľ nepredloží hlásenie o začatí realizácie v stanovenej 
lehote, môže to byť zo strany Poskytovateľa považované za podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Ak Prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 
mesiacov od prvého  kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného 
v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. od presne určeného 
kalendárneho dňa príslušného mesiaca podľa prílohy č. 2 Zmluvy o 
poskytnutí NFP v takom prípade je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 



Začatie realizácie hlavných aktivít projektu

Prijímateľ je povinný začať fyzickú realizáciu činností na tie skupiny 
výdavkov, ktoré predstavujú hodnotu minimálne 20 a viac % vo vzťahu 
k celkovým oprávneným výdavkom na prvú hlavnú aktivitu, najneskôr 
do 80 pracovných dní od doručenia hlásenia o začatí realizácie 
Poskytovateľovi. 

Fyzickou realizáciou činnosti sa rozumie poskytnutie/prijatie aspoň časti 
plnenia zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom za účelom realizácie danej 
činnosti v rámci príslušnej hlavnej aktivity, ktorá je definovaná v prílohe 
č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP ako „názov výdavku“.

Upozornenie: Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nie je totožné 
s fyzickou realizáciou činnosti. V určitých prípadoch však môžu nastať 
v rovnakom okamihu. 



Pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu

zo strany Prijímateľa v prípade, ak:

- realizácii projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť (OVZ) v 
zmysle definície uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP a to po dobu jej 
trvania, čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných 
aktivít projektu;



Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ

• prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia
zmluvnej strany;

• bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, 
že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala;

• účinky sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú
tieto účinky spojené;

• zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až
v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti,
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.



Upozornenie:

Prijímateľ je povinný bezodkladne po vzniku OVZ, alebo po tom čo sa 
o nej dozvedel, alebo po tom ako sa Poskytovateľ dostal do omeškania 
písomne oznámiť pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu spolu 
s dôvodmi pozastavenia.

Účinky pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu zo strany 
Prijímateľa nastávajú doručením písomného oznámenia, ktoré bolo 
Poskytovateľom akceptované.

Výdavky realizované Prijímateľom počas pozastavenia realizácie 
hlavných aktivít projektu sa nepokladajú za oprávnené, a to ani výdavky 
na podporné aktivity s nimi vecne súvisiace.    



Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

- predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu;

- dôjde k nemu v kalendárny deň, za kumulatívneho splnenia podmienok
zo strany Prijímateľa: 

a) hlavné aktivity projektu boli fyzicky zrealizované;

b) predmet projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, tento 
ho prevzal a uviedol do používania.



Spôsoby preukázania splnenia podmienky 

podľa predchádzajúceho písmena b) najmä:

- predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré
majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je predmetom projektu
stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný
preukázať bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr
do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy;

- preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú
podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná
hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu
alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobu) musí vyplývať prijatie
predmetu projektu Prijímateľom a uvedenie predmetu projektu 
do užívania (ak je to z ohľadom na predmet projektu relevantné);



- predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo
rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky 
v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby,
ktorá je predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia obdobia
udržateľnosti projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže
príslušným právoplatným rozhodnutím;

- iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 
a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný
Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa
predpokladalo v schválenej žiadosti o NFP.

Spôsoby preukázania splnenia podmienky 



Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely 
ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu považuje za splnenú jej 
splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom 
musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým 
nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých aktivít 
projektu za účelom dodržania zmluve dohodnutých lehôt v prílohe č. 2 
zmluvy (Predmet podpory).

Spôsoby preukázania splnenia podmienky 



Finančné ukončenie Projektu

- nastáva dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie 
aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím
dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa;

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.



Ďakujem za pozornosť.
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