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Finančný plán operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP) (Tabuľka 69 ) 

stanovuje celkovú výšku finančných prostriedkov z fondu EFRR, ako aj výšku národného 

spolufinancovania pre prioritnú os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch.  Slovenská inovačná a energetická agentúra  (ďalej len SIEA) ako Sprostredkovateľský 

orgán pod Riadiacim orgánom Ministerstvom životného prostredia SR  (ďalej len SO) vzhľadom k 

súčasnému stavu vyhlásených a plánovaných výziev v rámci Špecifických cieľov predmetnej prioritnej 

osi  pristúpila k analýze predpokladu napĺňania jednotlivých hodnôt finančného plánu. 

V zmysle OP KŽP je pre Prioritnú os 4 vyčlenených zo zdrojov EÚ pre menej rozvinuté regióny 

937 558 268 EUR, národné spolufinancovanie je na úrovni 674 913 781 EUR v členení na národné 

verejné zdroje vo výške 82 332 908 EUR a národné súkromné zdroje vo výške 592 580 873 EUR, čo 

spolu činí 1 612 472 049 EUR. Miera spolufinancovania je vo výške 58,14%, spôsob stanovenia 

predmetných hodnôt je uvedený v členení pre jednotlivé Špecifické ciele v tabuľke 1.  

Tabuľka 1: Predpokladané miery spolufinancovania za účelom zostavenia finančného plánu 

Špecifický cieľ Aktivity 
EU zdroje (v 

EUR) 

Miera 
spolufinanc
ovania (EU 

zdroje) 

Národné 
verejné 

spolufinanc
ovanie 
(v EUR) 

Národné 
súkromné 

spolufinanc
ovanie 
(v EUR) 

Spolu 
(v EUR) 

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej 
konečnej energetickej spotrebe SR 

A. Výstavba zariadení využívajúcich 
biomasu prostredníctvom rekonštrukcie 
a modernizácie existujúcich 
energetických zariadení s maximálnym 
tepelným príkonom 20 MW na báze 
fosílnych palív. 

25 000 000 60,00% 0  16 666 667  41 666 667  

B. Výstavba zariadení na: výrobu 
biometánu, využitie vodnej energie, 
využitie aerotermálnej, hydrotermálnej 
alebo geotermálnej energie s použitím 
tepelného čerpadla, využitie 
geotermálnej energie priamym využitím 
na výrobu tepla a prípadne aj 
v kombinácii s tepelným čerpadlom, 
výrobu a energetické využívanie 
bioplynu, skládkového plynu a plynu 
z čistiarní odpadových vôd. 

46 656 500 60,00% 0  31 104 333  77 760 833  

C. Inštalácia malých zariadení na 
využívanie OZE 

96 015 288 50,00% 0  96 015 288  192 030 576  

  SPOLU 167 671 788 53,83% 0  143 786 288  311 458 076  

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a 
zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

A. Zabezpečenie energetických auditov 
v MSP. 

12 000 000 85,00% 0  2 117 647  14 117 647  

B. Implementácia opatrení z 
energetických auditov  

98 000 000 40,91% 0  141 555 556  239 555 556  

  SPOLU 110 000 000 43,36% 0  143 673 203  253 673 203  

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov 

A. Zlepšovanie energetickej 
efektívnosti budov verejnej správy 
(štátnej správy a územnej samosprávy) 

414 886 480 85,00% 73 215 261  0  488 101 741  

  SPOLU 414 886 480 85,00% 73 215 261  0  488 101 741  

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych 
plánov a opatrení súvisiacich s 

nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky 
typy území 

A.    Vypracovanie a implementácia 
nízkouhlíkových stratégií pre všetky 
typy území, najmä pre mestské oblasti 
vrátane aktualizácie a implementácie 
koncepcií rozvoja obcí v oblasti 
tepelnej energetiky 

10 000 000 85,00% 1 176 471  588 235  11 764 706  

B.    Zavádzanie systémov 
energetického a environmentálneho 
manažérstva vrátane energetických 
auditov a schémy EÚ pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS) 

3 000 000 85,00% 352 941  176 471  3 529 412  

C.    Rozvoj energetických služieb na 
regionálnej a miestnej úrovni 

12 000 000 85,00% 1 411 765  705 882  14 117 647  
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D.    Zvyšovanie informovanosti v 
oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä 
energetickej efektívnosti a využívania 
OZE vrátane poradenstva, 
informačných kampaní, odborných 
seminárov, konferencií a aktivít pre deti 
a mládež 
E.     Zavádzanie systému pravidelného 
poradenstva a 
zvyšovania  informovanosti pre verejný 
sektor, energetických manažérov, 
audítorov, poskytovateľov 
energetických služieb 
F.     Rozšírenie monitorovania 
energetickej efektívnosti o využívanie 
OZE a iné nízkouhlíkové opatrenia 

35 000 000 85,00% 6 176 471  0  41 176 471  

  SPOLU 60 000 000 85,00% 9 117 647  1 470 588  70 588 235  

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov 
centralizovaného zásobovania teplom 
založených na dopyte po využiteľnom 

teple 

A. Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia rozvodov tepla 

160 000 000 35,80% 0  286 984 127  446 984 127  

B. Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia zariadení na výrobu 
elektriny a tepla vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou s maximálnym 
tepelným príkonom 20 MW 

25 000 000 60,00% 0  16 666 667  41 666 667  

  SPOLU 185 000 000 37,86% 0  303 650 794  488 650 794  

  

  

937 558 268 58,14% 82 332 908  592 580 873  1612 472 049  

 

1. SPÔSOB STANOVENIA MIERY SPOLUFINANCOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ INVESTIČNÉ PRIORITY PRIORITNEJ 

OSI 4 

 

Na základe modelových príkladov bol pri tvorbe finančného plánu v roku 2014 zohľadňovaný 

nasledovný prístup: 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR bude 

napĺňaný prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

A. Výstavba  zariadení  využívajúcich  biomasu  prostredníctvom  rekonštrukcie  a modernizácie 

existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze 

fosílnych palív 

B. Výstavba zariadení na: 

 výrobu biometánu; 

 využitie vodnej energie; 

 využitie  aerotermálnej,  hydrotermálnej  alebo  geotermálnej  energie s použitím 

tepelného čerpadla; 

 využitie  geotermálnej  energie  priamym  využitím  na  výrobu  tepla  a prípadne  aj v 

kombinácii s tepelným čerpadlom; 

 výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní 

odpadových vôd; 

C. Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE 

Pri stanovovaní miery spolufinancovania do finančného plánu sa vychádzalo z Nariadenia komisie 

(EÚ) č. 651/2014 zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  

vnútorným  trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), a to podľa čl. 41 Investičná  pomoc  na  

podporu  energie  z  obnoviteľných  zdrojov  energie, kde sa predmetné percento s výškou 60% 

stanovilo na základe súčtu hodnôt uvedených v bode 7. a), podľa ktorého je intenzita pomoci 

maximálne 45  %  oprávnených  nákladov a v bode 9., v zmysle ktorého sa intenzita pomoci   môže  

zvýšiť  o  15  percentuálnych  bodov  pre  investície  umiestnené v menej rozvinutých regiónoch.  
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V prípade aktivity C. sa vychádzalo z predpokladu, že predmetné opatrenia budú môcť byť 

realizované len dopytovo orientovanými výzvami s prijímateľmi z podnikateľského sektora (priamo 

zhotovitelia). Ich financovanie z EFRR malo tvoriť 50 % celkových oprávnených výdavkov, pričom 

zostávajúcich 50 % malo predstavovať spolufinancovanie žiadateľa. Z dôvodu neadekvátne vysokej 

administratívnej náročnosti spracovania veľkého množstva žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, relatívne nízkej výške poskytovaného nenávratného finančného príspevku na 

inštaláciu zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach a zvýšeného 

administratívneho zaťaženia potenciálnych žiadateľov, muselo byť  od pôvodného návrhu prípravy 

dopytovo-orientovaných výziev upustené a predmetná aktivita sa realizuje prostredníctvom 

Národného projektu Zelená domácnostiam, pri ktorom je prijímateľom SIEA. V zmysle uvedeného 

teda nedochádza k spolufinancovaniu zo súkromných zdrojov.  

 

Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie  výkonu  malých  zariadení  na  využívanie  OZE v Bratislavskom 

samosprávnom kraji sa vzťahuje na viac rozvinuté regióny, kde je miera spolufinancovania nastavená 

na úroveň 50%, v predmetnej analýze sa tomuto špecifickému cieľu nebudeme ďalej venovať. 

 

Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

pozostáva v zmysle OP KŽP z dvoch aktivít: 

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP a aktivita  

B. Implementácia opatrení z energetických auditov 

Nakoľko podľa smernice 2012/27/EÚ je energetický audit povinný len pre veľké podniky,  aktivitu A je 

potrebné vnímať ako nástroj na zavedenie podporného programu  na  vykonanie  energetických  

auditov  práve v malých a stredných podnikoch (ďalej len MSP). Vzhľadom na jednoznačné zameranie 

predmetnej aktivity výlučne na MSP, bola miera spolufinancovania stanovená na úrovni 85%, 

vychádzajúc zo Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 

programové obdobie 2014 – 2020.  

Mieru spolufinancovania pre aktivitu B Implementácia opatrení z energetických auditov, ktorá je 

zameraná nielen pre MSP ale i veľké podniky, upravuje Nariadenie komisie (EÚ) č. 651/2014 zo  17.  

júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  trhom  podľa 

článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), čl. 38 Investičná  pomoc  na  opatrenia  energetickej  

efektívnosti. Predmetný článok ustanovuje ako maximálnu výšku spolufinancovania 30% 

z oprávnených nákladov (bod 4.), pričom v zmysle bodu 5. sa intenzita pomoci môže zvýšiť o 20  

percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov  

v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom a v zmysle bodu 6. sa intenzita pomoci môže  

zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené  v  podporovaných oblastiach spĺňajúcich 

podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené  

v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods.  3  písm.  c)  zmluvy.  V rámci 

procesu nastavenia finančného plánu pre danú aktivitu sa vychádzalo z predpokladu rozdelenia 

podpory medzi MSP a veľké podniky v pomere 65/35, pričom miera spolufinancovania bola 

stanovená na úrovni 45% pre MSP a 35% pre veľké podniky. 
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Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov je napĺňaný 

prostredníctvom jednej aktivity: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Ako už z názvu 

aktivity vyplýva, oprávnenými prijímateľmi sú subjekty ústrednej správy, subjekty územnej 

samosprávy a verejnoprávne ustanovizne, pre ktoré je v zmysle Stratégie financovania Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 definovaná miera 

spolufinancovania zo strany EFRR 85%, čo sa premietlo aj do finančného plánu. O tento špecifický cieľ 

je evidovaný najvyšší záujem najmä zo strany subjektov územnej samosprávy. 

 

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy území je v zmysle OP KŽP realizovaný prostredníctvom šiestich aktivít: 

A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti 

tepelnej energetiky 

B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane 

energetických auditov a schémy EÚ pre enviromentálne manažérstvo a audit (EMAS) 

C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

D. Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej 

efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných 

seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež 

E. Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania  informovanosti pre verejný 

sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb 

F. Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti o využívanie OZE a iné nízkouhlíkové 

opatrenia 

V zmysle OP KŽP sú oprávnenými prijímateľmi pre aktivitu A subjekty územnej samosprávy a 

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, pre aktivitu B a C okrem subjektov 

územnej samosprávy a neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby aj subjekty 

ústrednej správy. Vzhľadom k vyššie uvedenému, bola miera spolufinancovania nastavená na úroveň 

85%, čo je v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 

programové obdobie 2014 – 2020. 

Aktivity D až F budú realizované prostredníctvom národných projektov, pričom oprávneným 

prijímateľom je SIEA – štátna príspevková organizácia, a v zmysle Stratégie financovania Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 je miera 

spolufinancovania v prípade takéhoto subjektu 85%.  

 

Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 

na dopyte po využiteľnom teple je v zmysle OP KŽP realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:  

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 
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B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 

V rámci procesu nastavenia finančného plánu pre aktivitu A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

rozvodov tepla sa vychádzalo z predpokladu rozdelenia podpory medzi MSP a veľké podniky 

v pomere 1:9, pričom miera spolufinancovania bola stanovená na úrovni 45% pre MSP a 35% pre 

veľké podniky. 

V rámci nastavenia finančného plánu sa vychádzalo pri stanovení miery spolufinancovania pre 

aktivitu B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko 

účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW z Nariadenia komisie 

(EÚ)č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  

trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), čl. 40 Investičná  pomoc  na  vysokoúčinnú  

kombinovanú  výrobu  tepla  a elektriny. Predmetný článok v bode 5. ustanovuje ako maximálnu 

výšku spolufinancovania 45  %  oprávnených  nákladov a podľa  bodu 6. sa intenzita  pomoci  môže  

zvýšiť  o 15  percentuálnych  bodov  pre  investície  umiestnené  v  podporovaných  oblastiach  

spĺňajúcich  podmienky  článku  107  ods. 3 písm. a). V zmysle uvedeného bola miera 

spolufinancovania nastavená pre danú aktivitu na úroveň 60%. 
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2. ZREALIZOVANÉ VÝZVY A VYZVANIA V RÁMCI PRIORITNEJ OSI 4 

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP v zastúpení Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP implementuje  Prioritnú os 4 a zrealizovala 

nasledovné vyzvania a výzvy: 

Vyzvanie pre finančné nástroje 

Dňa 22.januára 2016 SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP v zastúpení Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyzvala SZRB Asset 

Management, a.s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 

len „žiadosť o NFP“) v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR, 4.2.1  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v 

podnikoch a 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. SIEA po posúdení 

predloženej žiadosti o NFP v  zmysle Metodického pokynu č. 1 k technickým aspektov implementácie 

finančných nástrojov (kapitola 2, bod 2.11), listom č. 2016/SI EŠIF/3680 zo dňa 25. 2. 2016 

informovala SZRB Asset Management, a. s. o vytvorení projektu a následnej možnosti predloženia 

ŽoP. 

Výška schváleného finančného príspevku je 37 125 939 EUR (EU Zdroje) a miera spolufinancovania na 

úrovni 85%. Rozdelenie podľa jednotlivých špecifických cieľov je uvedené v tabuľke nižšie. 

Prioritná os 4 Zdroj EÚ 

Špecifický cieľ 4.1.1 5 000 000 

Špecifický cieľ 4.2.1 20 000 000 

Špecifický cieľ 4.3.1 12 125 939 

SPOLU PO4 37 125 939 

 

Vyzvania pre národné projekty 

Dňa 25. septembra 2015 SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP v zastúpení Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP, vyhlásila Vyzvanie na 

predloženie národného projektu Zelená domácnostiam. Na základe predmetného vyzvania bola 

predložená dňa 16.11.2015 žiadosť o NFP, ktorá bola v rámci posudzovania schválená a dňa 

25.11.2015 bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Schválená výška finančného 

príspevku je 37 320 251,60 EUR, v rozdelení 35 992 039,60 EUR v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 

a 1 328 212,00 EUR v rámci Špecifického cieľa 4.1.2. Miera spolufinancovania bola stanovená 

v zmysle Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 

obdobie 2014 – 2020 pre Špecifický cieľ 4.1.1 na úrovni 85%, pre Špecifický cieľ 4.1.2 na úrovni 50%. 

Dňa 6. júna 2017 SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP v zastúpení Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP, vyhlásila Vyzvanie na predloženie 

národného projektu Žiť energiou. Na základe predmetného vyzvania bola žiadosť o NFP schválená 

a dňa 28.9.2017 bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Schválená výška finančného 

príspevku je 31 928 607,24 EUR. 
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Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

V rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov SIEA ako 

sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP  v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP , vyhlásila dňa 7. decembra 2015 otvorenú výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6. V rámci 

šiestich hodnotiacich kôl bolo schválených a následne zazmluvnených 298 projektov, v celkovej výške 

129 129 794,03 EUR. Miera spolufinancovania je na úrovni 85%, čo je v súlade s finančným plánom 

OP KŽP. 

Dňa 27. februára 2017 SIEA v rámci rovnakého špecifického cieľa vyhlásila druhú otvorenú výzvu 

s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 s alokáciou 120 000 000 EUR a rovnakým percentom 

spolufinancovania. Momentálne prebieha administratívne overovania a odborné hodnotenie žiadostí 

o NFP predložených v rámci prvých troch hodnotiacich kôl. 

3. marca 2017 bola v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného 

zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, aktivity A Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia rozvodov tepla, vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 s alokáciou 

130 000 000 EUR. Maximálna intenzita pomoci na úrovni 85% bola stanovená v súlade so Schémou 

štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla, ktorá vychádzala 

z Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  pomoci  za  

zlučiteľné  s  vnútorným  trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), čl. 46 Investičná  pomoc  

na  energeticky  účinné  centralizované  zásobovanie  teplom  a chladom a je v súlade s článkom 5., 

podľa ktorého sú oprávnenými nákladmi na distribučnú sieť investičné náklady a článkom 6, v zmysle 

ktorého výška pomoci na distribučnú sieť nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a 

prevádzkovým ziskom. Z uvedeného vyplýva, že samotné znenie nariadenia umožňuje stanoviť 

maximálnu intenzitu pomoci vo výške 100%, ak podnik nepreukáže existenciu prevádzkového zisku. 

SIEA však stanovila maximálnu intenzitu pomoci v rozsahu 85% celkových oprávnených výdavkov, 

pričom uvedené percento financovania je maximálne a dôjde k jeho zníženiu v prípade, ak je 

prevádzkový zisk generovaný vo väčšom rozsahu ako 15% z celkových oprávnených výdavkov. 

Z doposiaľ predložených projektov v rámci tejto výzvy je však zrejmé, že počet žiadateľov, ktorých 

prevádzkový zisk presahuje 15% z celkových oprávnených výdavkov, je minimálny. Uvedená situácia 

je spôsobená nízkymi úsporami v distribučnej sústave, ktoré vyplývajú zo samotného charakteru 

opatrenia a dlhodobej návratnosti investície (prevažná časť rozvodov tepla má vek v rozmedzí 20 –30 

rokov čomu zodpovedá aj ich technický stav). Nezanedbateľný vplyv na potrebu stanovenia takejto  

intenzity pomoci má aj existencia regulácie ceny tepla zo strany Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví. V prípade nastavenia intenzity na úrovni 35% by vzhľadom k skutočnosti, že sa jedná o 

špecifické regulované prostredie, znamenalo nezrealizovanie výmen rozvodov a tým by došlo k 

ohrozeniu implementácie opatrení nízkouhlíkových stratégií a súladu s európskou stratégiou v oblasti 

úspor energie, ktorú reprezentuje nová smernica 2012/27/EÚ.  

Dňa 29.septembra 2017 SIEA vyhlásila zatiaľ poslednú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, s kódom 

OPKZP-PO4-SC421-2017-30, v rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a 

zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Predmetná výzva má prispieť k realizácii oboch aktivít, aktivity 

A Zabezpečenie energetických auditov v MSP, aj aktivity B Implementácia opatrení z energetických 

auditov. Realizáciou predmetnej výzvy má dôjsť k naplneniu požiadavky čl. 8 ods. 2 Smernice 
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2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorý stanovuje: „Členské štáty vypracujú programy na 

podporu toho, aby malé a stredné podniky absolvovali energetické audity a aby následne zrealizovali 

odporúčania týchto auditov.“ Ku kumulácii oboch aktivít predmetného špecifického cieľa bolo  

pristúpené  z viacerých dôvodov. Ako podstatné bolo vyhodnotené nevyhnutné naplnenie 

špecifického ukazovateľa na úrovni programu O0030 Počet energetických auditov v cieľovej hodnote 

200. Vysokú rizikovosť naplnenia tejto hodnoty demonštrujú skúsenosti SIEA s výzvou na  

predkladanie žiadostí  o  poskytnutie  dotácie na  podporu  vykonania  energetických auditov 

mikropodnikov,  malých podnikov  a  stredných podnikov  so  sídlom v  Bratislavskom  kraj, ktorú 

vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA v decembri 2016. V rámci uvedenej výzvy 

bola maximálna intenzita pomoci stanovená na úroveň 85 % celkových oprávnených výdavkov, 

pričom najvyššia výška dotácie bola stanovená na 10 000 EUR. Počas existencie výzvy o dotáciu 

požiadalo o iba 6 žiadateľov. Práve v záujme zvýšenia motivácie potenciálnych žiadateľov, ale i za 

účelom zníženia administratívnej náročnosti a zefektívnenia procesu prípravy žiadostí o NFP na 

strane prijímateľov, ako aj zefektívnenia procesov posudzovania žiadostí na strane poskytovateľa, 

SIEA pri príprave predmetnej výzvy pristúpila so súhlasom riadiaceho orgánu k spojeniu oboch 

dotknutých aktivít a stanoveniu intenzity pomoci vo výške 85% celkových oprávnených výdavkov v 

súlade s časťou 3.2.1 Stratégie financovania EŠIF na programové obdobie 2014-2020. 
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3. PLÁNOVANÉ VÝZVY A VYZVANIA V RÁMCI PRIORITNEJ OSI 4 

Vyzvania pre národné projekty 

V zmysle OP KŽP a definície oprávnených prijímateľov zostávajú v rámci Prioritnej osi 4 dve aktivity 

v rámci Špecifického cieľa 4.4.1, kde sa plánuje v blízkej dobe vyhlásenie vyzvania na predloženie 

národného projektu. Ide o aktivity: 

 E. Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania  informovanosti pre verejný 

sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb; 

 F. Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti o využívanie OZE a iné nízkouhlíkové 

opatrenia. 

Celková alokácia na tieto národné projekty je 10 000 000 EUR (EU zdroje), s mierou 

spolufinancovania na úrovni 85%. Treba však zdôrazniť, že tak ako v prípade národného projektu Žiť 

energiou je nutné počítať s percentom pre pro rata.  

Osobitným prípadom je pokračovanie národného projektu realizovaného v rámci Špecifického cieľa 

4.1.1, kde po plánovanom ukončení pilotného národného projektu zostáva alokácia vo výške 

60 023 248,40 EUR (EU Zdroje), ktorá by mala, vzhľadom na úspešnosť pilotného projektu, byť opäť 

implementovaná formou ďalšieho národného projektu  so spolufinancovaním na úrovni 85%. 

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 

V rámci tohto špecifického cieľa je v zmysle harmonogramu výziev na rok 2017 naplánované 

vyhlásenie dvoch výziev, osobitne pre aktivitu A. Výstavba  zariadení  využívajúcich  biomasu  

prostredníctvom  rekonštrukcie  a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym 

tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív a aktivitu B. Výstavba zariadení na výrobu 

biometánu, využitie vodnej energie, využitie  aerotermálnej,  hydrotermálnej  alebo  geotermálnej  

energie s použitím tepelného čerpadla, využitie  geotermálnej  energie  priamym  využitím  na  

výrobu  tepla  a prípadne  aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, výrobu a energetické využívanie 

bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, v celkovej alokácii 44 156 500 EUR.  

Ako sme uviedli v prvej časti tejto analýzy, v rámci tvorby finančného plánu sa stanovila miera 

spolufinancovania pre obe aktivity na úrovni 60%, čo pravdepodobne vychádzalo z čl. 41 Investičná  

pomoc  na  podporu  energie  z  obnoviteľných  zdrojov  energie Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 

zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  trhom  podľa 

článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), a to kumuláciou hodnôt uvedených v bode 7. a), podľa ktorého 

je intenzita pomoci maximálne 45  %  oprávnených  nákladov a v bode 9., v zmysle ktorého sa 

intenzita pomoci   môže  zvýšiť  o  15  percentuálnych  bodov  pre  investície  umiestnené v menej 

rozvinutých regiónoch. V rámci prípravy Schémy štátnej pomoci na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie sme však aplikovali aj  bod 8. predmetného článku Nariadenia 

komisie, podľa ktorého sa intenzita  pomoci  môže  zvýšiť  o  20  percentuálnych  bodov  v  prípade  

pomoci  poskytnutej  malým  podnikom  a  o  10  percentuálnych  bodov  v  prípade  pomoci  
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poskytnutej  stredným  podnikom. V záujme dodržania miery spolufinancovania na úrovni, aká bolo 

stanovená pri tvorbe finančného plánu OP KŽP pre Prioritnú os 4 a vzhľadom k predpokladu, že 

v rámci predmetných výziev bude v dôsledku zamerania dopyt výlučne zo strany veľkých podnikov, 

v rámci oboch plánovaných výziev bude intenzita na úrovni 60% bez ohľadu na veľkosť podniku. 

Podobne tomu bude i v poslednej výzve v rámci tohto Špecifického cieľa, ktorá sa bude vzťahovať 

výlučne na aktivitu B. a bude vyhlásená v súlade s harmonogramom výziev na rok 2018 s alokáciou vo 

výške 22 500 000 EUR. Miera spolufinancovania bude na úrovni 60%. 

 

Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

V rámci tohto špecifického cieľa je v zmysle harmonogramu výziev na koniec roka 2017 plánovaná 

posledná výzva, výzva na realizáciu aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov 

s alokáciou vo výške 50 000 000 EUR. Táto výzva je plánovaná  vzhľadom k nutnosti naplnenia znenia 

operačného programu na opatrenia spadajúce pod tri už schválené schémy štátnej pomoci:  

 Schéma štátnej pomoci na opatrenia energetickej efektívnosti v podnikoch 

 Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla 

Ako uvádzame v prvej časti analýzy, v rámci procesu nastavenia finančného plánu pre danú aktivitu 

sa vychádzalo z predpokladu rozdelenia podpory medzi MSP a veľké podniky v pomere 65/35, pričom 

miera spolufinancovania bola stanovená na úrovni 45% pre MSP a 35% pre veľké podniky. V zmysle 

čl. 38 Investičná  pomoc  na  opatrenia  energetickej  efektívnosti Nariadenia komisie (EÚ) č. 

651/2014 zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  

trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER) sa však základná intenzita na úrovni 30% 

oprávnených nákladov v zmysle bodu 5. môže zvýšiť  o  20  percentuálnych  bodov  v  prípade  

pomoci  poskytnutej  malým  podnikom  a  o  10  percentuálnych  bodov  v  prípade  pomoci  

poskytnutej  stredným  podnikom, a v zmysle bodu 6. môže zvýšiť  o  15  percentuálnych  bodov  pre  

investície  umiestnené  v  podporovaných  oblastiach  spĺňajúcich  podmienky  článku  107  ods.  3  

písm.  a)  zmluvy. Predmetné ustanovenia boli premietnuté i do schémy štátnej pomoci na opatrenia 

energetickej efektívnosti v podnikoch a teda je predpoklad navýšenia pôvodne plánovaných 

percentuálnych hodnôt na úroveň 65% pre mikro- a malé podniky, 55% pre stredné podniky a 45% 

pre veľké podniky.  

V zmysle Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  

pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), konkrétne 

článkov 40 Investičná  pomoc  na  vysokoúčinnú  kombinovanú  výrobu  tepla  a  elektriny a 41 

Investičná  pomoc  na  podporu  energie  z  obnoviteľných  zdrojov  energie, ktoré boli premietnuté 

do už schválených schém štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a na 

podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, je maximálna miera 

spolufinancovania nastavená na úrovni 80% pre mikro- a malé podniky, 70% pre stredné podniky a 

60% pre veľké podniky. 

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, plánovaná výzva by mala pokrývať opatrenia spadajúce pod všetky 

uvedené schémy štátnej pomoci a z toho vyplýva rôzna možnosť stanovenia intenzít.  
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Vzhľadom na uvedené je potrebné zdôrazniť, že pôvodne nastavená miera spolufinancovania zo 

zdrojov EU na úrovni 35% pre veľké podniky a 45% pre MSP nezohľadňuje kompletné znenie 

dotknutých článkov Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  

kategórií  pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), 

ktoré sa premietli do schválených schém štátnej pomoci. Aj po zohľadnení tejto skutočnosti, 

plánujeme  v rámci prípravy tejto komplexnej výzvy  pristúpiť k zjednotenej intenzite v rámci všetkých 

druhov opatrení, a to na úrovni 45% z celkových opravených výdavkov pre veľké podniky, 55% pre 

stredné podniky a 65 % pre malé podniky.  

 

 Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

V rámci tohto špecifického cieľa je plánované vyhlásenie ďalších  výziev, pričom alokácia bude vo 

výške približne 153 630 746,97 EUR, čo predstavuje momentálny zostatok finančných prostriedkov 

určených pre tento špecifický cieľ. Miera spolufinancovania pre projekty tohto špecifického cieľa 

bude zodpovedať úrovni 85%, ktorá bola nastavená už pri tvorbe finančného plánu. 

 

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy území 

V prípade špecifického cieľa 4.4.1 je pre roky 2017 – 2018 plánované vyhlásenie výziev pre aktivity: 

A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti 

tepelnej energetiky, 

B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane 

energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), 

C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, 

v celkovej výške 25 000 000 EUR. Vzhľadom k zameraniu predmetných výziev a definície oprávnených 

prijímateľov bude miera spolufinancovania na úrovni 85%, ktorá zodpovedá úrovni použitej pri 

tvorbe finančného plánu. 

 

Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 

na dopyte po využiteľnom teple 

V rámci predmetného špecifického cieľa sú realizované 2 aktivity: 

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, 

B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW, 

pričom vzhľadom na už vyhlásenú výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20, je zostatok finančných 

prostriedkov viazaných na aktivitu A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 

30 000 000 EUR a na aktivitu B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny 

a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW vo výške 

25 000 000 EUR.  
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Ako uvádzame v prvej časti analýzy, v rámci procesu nastavenia finančného plánu pre aktivitu A. 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla sa vychádzalo z predpokladu rozdelenia 

podpory medzi MSP a veľké podniky v pomere 1:9, pričom miera spolufinancovania bola stanovená 

na úrovni 45% pre MSP a 35% pre veľké podniky a v rámci aktivity B. Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s 

maximálnym tepelným príkonom 20 MW bola miera spolufinancovania nastavená na úroveň 60%. 

V záujme dodržania kontinuity nastavenia jednotnej miery spolufinancovania pre rovnako zamerané 

výzvy a z dôvodu praktickej aplikácie Energetickej politiky (tento dokument bol schválený Vládou SR 

po schválení OP KŽP), kde je jedným z cieľov podpora systémov CZT, plánujeme pre aktivitu 

A. zachovať pôvodne zvolenú mieru spolufinancovania, t.j. 85%. Pre plánovanú výzvu pre aktivitu B. 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW bude miera intenzity vychádzať 

zo schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny 

a tepla, ktorá vychádza z článku 40 Investičná  pomoc  na  vysokoúčinnú  kombinovanú  výrobu  tepla  

a elektriny Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 zo  17.  júna  2014  o  vyhlásení  určitých  kategórií  

pomoci  za  zlučiteľné  s  vnútorným  trhom  podľa článkov  107  a  108  zmluvy (GBER), ktoré v zmysle 

bodu 5. umožňuje stanoviť výšku intenzity  pomoci  na úrovni 45  %  oprávnených  nákladov, pričom 

sa  môže  zvýšiť  o  20  percentuálnych  bodov  v  prípade  pomoci  poskytnutej  malým  podnikom  a  

o  10  percentuálnych  bodov  v  prípade  pomoci  poskytnutej  stredným  podnikom a bodu 6., podľa 

ktorého sa intenzita  pomoci môže  zvýšiť  o  15  percentuálnych  bodov  pre  investície  umiestnené  v  

podporovaných  oblastiach  spĺňajúcich  podmienky  článku  107  ods.  3  písm.  a)  zmluvy. Znenie 

schémy podľa vyššie uvedených skutočností umožňuje stanoviť maximálnu mieru spolufinancovania 

na úrovni 80% pre mikro- a malé podniky, 70% pre stredné podniky a 60% pre veľké podniky. 

Vzhľadom na nastavenie finančného plánu však predmetná výzva stanoví mieru spolufinancovania na 

úrovni 60%. Keďže majoritná časť alokácie pre daný špecifický cieľ je viazaná na aktivitu A. Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, miera spoluúčasti zo strany EU zdrojov komplexne 

vzrastie pomerne vysoko, z 37,86% na 80,47%, čo je však spôsobené dôvodmi uvedenými v druhej 

časti analýzy. 
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4. DOPADY ÚPRAVY FINANČNÉHO PLÁNU 

Ako vyplýva z vyššie uvedených informácií, doterajšia implementácia Prioritnej osi 4 priniesla viacero 

podnetov, otvorených otázok a jednoznačnú potrebu úpravy viacerých vstupných údajov, ktoré boli 

podkladmi pre nastavenie finančného plánu. 

Medzi najzásadnejšie dôvody vyvolávajúce potrebu pre úpravu finančného plánu možno zaradiť:  

 rozdielny spôsob realizácie implementácie aktivity C. Inštalácia malých zariadení na 

využívanie OZE v rámci Špecifického cieľa 4.1.1, a to prostredníctvom národného projektu 

Zelená domácnostiam,  

 príprava  výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 v rámci Špecifického cieľa 4.2.1, ktorou 

došlo k spojeniu Aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP s aktivitou B. 

Implementácia opatrení z energetických auditov za účelom zefektívnenia a zvýšenia miery 

naplnenia plánovaných hodnôt programového merateľného ukazovateľa a 

 stanovenie výšky spolufinancovania na úrovni 85% pri výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-

2017-20 v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej 

výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple, aktivity A 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, vychádzajúcej zo Schémy štátnej 

pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla. 

Predmetné faktory majú vplyv na zvýšenie miery spolufinancovania zo zdrojov EU na úrovni Prioritnej 

osi 4 z 58,14% na 78,93%, čo predstavuje popri nezmennej absolútnej hodnote finančných 

prostriedkov zo zdrojov EU zníženie potrebnej výšky na spolufinancovanie zo strany národných 

súkromných zdrojov o 442 329 618 EUR a navýšenie nároku na spolufinancovanie zo strany 

národných verejných zdrojov o 17 737 992  EUR najmä z dôvodu zmeny spôsobu realizácie aktivity C 

Špecifického cieľa 4.4.1 prostredníctvom národného projektu.  

Spôsob implementácie špecifických cieľov v rámci Prioritnej osi 4, vrátane predpokladov, ktoré slúžili 

ako podklad pre nastavenie finančného plánu, všetkých už zrealizovaných ale aj plánovaných vyzvaní 

a výziev, ktoré sú bližšie popísané v tejto analýze, je podrobne zachytený v tabuľkovej forme ako 

príloha č. 2 tejto analýzy.  

Osobitným cieľom tejto analýzy je posúdenie možného vplyvu úpravy finančného plánu na 

naplnenie nastavených cieľových hodnôt dotknutých merateľných ukazovateľov. V záujme 

eliminácie takéhoto dopadu odborní zamestnanci SIEA podrobne zhodnotili všetky možnosti, ktoré by 

mali zabezpečiť dosiahnutie stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci 

všetkých troch špecifických cieľov: 4.1.1, 4.2.1 a 4.5.1 (ak neberieme do úvahy navýšenie hodnoty 

spolufinancovania v rámci Špecifického cieľa 4.4.1, ktoré je spôsobené aplikáciou pro-rata 

vzťahujúcou sa na národné projekty), pri ktorých v prípade úpravy finančného plánu dôjde 

k významnému zníženiu výšky spolufinancovania zo strany národných zdrojov.  

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 prispeje k naplneniu stanovených cieľových hodnôt merateľných 

ukazovateľov, pri dodržaní maximálnej intenzity pomoci vo výške najviac 60% z oprávnených 

výdavkov pre aktivity A a B, plánované zníženie priemernej výšky príspevku (hodnoty poukážky) 

v prípade aktivity C, ktorá sa realizuje prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam. 

V prípade tejto aktivity je nutné zdôrazniť, že práve zníženie hodnoty spolufinancovania zo strany 
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súkromných zdrojov (pôvodne plánované spolufinancovanie na úrovni 50%) z dôvodu zmeny 

pôvodne plánovaného modelu financovania na financovanie prostredníctvom národného projektu, 

viedlo k výraznému nárastu príspevku k napĺňaniu stanovených cieľových hodnôt merateľných 

ukazovateľov a reálne spolufinancovanie z EÚ zdrojov je vzhľadom na systém poukážok na nižšej 

úrovni ako bolo pôvodne plánovaných 50%. Model financovanie aktivity C prostredníctvom 

národného projektu je teda z hľadiska Value for Money, t.j. z hľadiska príspevku k napĺňaniu 

cieľových hodnôt ukazovateľov špecifického cieľa preukázateľne efektívnejší ako pôvodne (v čase 

prípravy programu) plánovaný model. K naplneniu stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov 

nemalou mierou prispeje aj zvýšenie intenzity poradenskej činnosti SIEA v oblasti optimalizácie 

technických riešení pre projekty na využívanie OZE, čo vytvorí predpoklady na realizáciu významne 

efektívnych projektov v rámci plánovaných výziev v prípade aktivity A a B. 

V prípade Špecifického cieľa 4.2.1 za nástroj na dosiahnutie pôvodne nastavených cieľových hodnôt 

ukazovateľov považujeme práve zjednotenie intenzity pre aktivity zamerané na úsporu energie, 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie a aplikácie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny 

a tepla, čím sa vytvorí predpoklad na zvýšený dopyt zo strany žiadateľov, ktorých projekty budú 

zamerané na vyššiu úsporu energie. Pred vyhlásením jednotlivých výziev SIEA zvýši intenzitu 

informačných kampaní s cieľom prezentovať nevyhnutnosť synergie medzi opatreniami na úsporu 

energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sa prostredníctvom disponibilných 

finančných zdrojov dosiahol čo najvyšší príspevok k plneniu ukazovateľov špecifického cieľa. 

Dosiahnutiu plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci Špecifického cieľa 

4.5.1, a to i napriek zníženiu výšky spolufinancovania zo strany súkromných zdrojov, pomôže najmä  

optimalizácia intenzity pomoci na úroveň 60% pre zariadenia na vysoko účinnú kombinovanú výrobu 

elektriny a tepla, aplikovanie ukazovateľa O0038 „Úspora PEZ“ na zariadenia na využívanie 

obnoviteľnej energie, kde je predpoklad zníženia spotreby primárnych energetických zdrojov 

z dôvodu vyššej účinnosti nových zariadení. Nevyhnutnou aktivitou zo strany SIEA bude taktiež 

pravidelné vyhodnocovanie ukazovateľov špecifického cieľa z dôvodu optimalizácie výziev pre 

zdrojovú časť systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom vysoko účinnej 

kombinovanej výroby elektriny a tepla (aktivita B) a vlastné rozvody tepla (aktivita A). Za účelom 

dosiahnutia stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov SIEA v súčasnosti analyzuje 

možnosti pre prípravu schémy pomoci de minimis a následne vyhlásenie osobitnej výzvy pre systémy 

centralizovaného zásobovania teplom, ktoré nespĺňajú podmienky definície účinných systémov CZT. 

Práve po takýchto projektoch evidujeme značný dopyt a i napriek predpokladanej intenzite pomoci 

na úrovni 85%, vzhľadom na obmedzenie výšky pomoci pravidlom de minimis, možno očakávať 

významné zvýšenie príspevku k plneniu stanovených cieľových hodnôt ukazovateľov.  
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5. ZÁVER 

V zmysle vyššie uvedeného možno konštatovať, že navrhované úpravy finančného plánu reflektujú 

najmä na jedinú možnú variantu realizácie podpory pre domácnosti pri využívaní obnoviteľných 

zdrojov energie s čo najnižšou administratívnou záťažou. Navrhované zmeny nemajú negatívny 

dopad na naplnenie stanovených cieľových hodnôt dotknutých merateľných ukazovateľov. Naopak, 

máme za to, že navrhovaná zmena môže umožniť dosiahnutie stanovených cieľových hodnôt 

merateľných ukazovateľov efektívnejším a z pohľadu prijímateľov prijateľnejším spôsobom a touto 

úpravou sa jednoznačne zvýši záujem žiadateľov o podporu z Prioritnej osi 4 OP KŽP. 

 

 


