
 

 
 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

Podklad k bodu č. 2 programu  

9. zasadnutia Monitorovacieho výboru  

pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

         

Aktualizácia zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a 
poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 

 
Členom MV sa predkladá na schválenie  

(článok 2 ods. 3 písm. d) štatútu MV) 

 



 
Podľa článku 2 ods. 3 písm. b) štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) výbor v 

rámci svojej pôsobnosti skúma a schvaľuje zámery národných projektov a ich zmeny v súlade so Systémom riadenia EŠIF (ak na tieto účely 

nebola zriadená komisia pri výbore). 

 

V rámci ods. 6 kapitoly 3.4.1 Národné projekty aktuálne platného Systému riadenia „RO predkladá na schválenie MV alebo komisii pri MV 

akékoľvek zmeny v zámeroch národných projektov a v zozname národných projektov, ktoré znamenajú zmenu v osobe určeného prijímateľa, 

podstatnú zmenu v rozsahu aktivít, ktoré majú byť v rámci národného projektu realizované (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci 

národného projektu realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej 

aktivity), finančnej výšky určenej na realizáciu národného projektu (v prípade ak zvýšenie predstavuje viac ako 10 % alokácie schválenej ako 

súčasť zoznamu národných projektov a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti) alebo v prípade, 

ak je zámer národného projektu potrebné revidovať v zmysle odseku 9 tejto kapitoly.“ 

 

Monitorovací výbor pre OP KŽP na svojom 8. zasadnutí schválil uznesením č. 21/2019 zo dňa 22. októbra 2019 Zámer národného projektu 

„Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 

Slovensku (ďalej len „Envirocentrum Dropie“), ktorého hlavným cieľom je vybudovanie moderného strediska environmentrálnej výchovy, ktoré 

bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia. Svojimi aktivitami 

nadväzuje na aktivity v rámci už schváleného NP „Zlepšenie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného 

prostredia na Slovensku“.   

RO pre OP KŽP pristupuje k aktualizácii Zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie“ z dôvodu: 

Pôvodné priame náklady projektu predstavovali sumu 2 521 148,00 € (projektová dokumentácia stavby, stavebné práce a materiálno-technické 

vybavenie enviroučebne vrátane náučného chodníka). V rámci skupiny výdavkov 021 Stavby boli výdavky na stavebné práce a projektovú 

dokumentáciu stanovené v sume 2 000 000,00 € , pričom predpokladaná hodnota stavby bola určená na základe predbežného rozpočtu stavby. 

Táto pôvodná hodnota bola podhodnotená nesprávnym odhadom projektanta na základe nespravene určenej  odhadovanej ceny na jednotku 

podlahovej plochy (m2). Reálna výška výdavkov na stavebné práce, určená na základe výkazu výmer vrátane výdavkov na projektovú 

dokumentáciu k predmetnej stavbe a nákladov na zamerania územia a odstránenie existujúcej stavby, predstavuje sumu 3 496 380,00 €. Výška 

výdavkov na projektovú dokumentáciu je stanovená na základe  uzatvorenej zmluvy o dielo vo výške 83 040,00 €. Výška výdavkov na stavebné 

práce je určená na základe ponuky úspešného uchádzača z vyhodnotenia ponúk. Víťazná ponuka na stavebné práce predstavuje sumu 4 

120 224,00 € (z toho národný projekt „Envirocentrum Dropie“ predstavuje sumu 3 406 224,00 € a finančné prostriedky z Nórskych fondov 



predstavujú sumu 714 000,00 €). Zvyšnú sumu 7 116,00 € predstavujú náklady na zameranie územia a odstránenie existujúcej stavby. Súčasne 

aktualizáciou NP „Envirocentrum Dropcie“ dochádza k navýšeniu výdavkov na materiálno-technické vybavenie z dôvodu nevyhnutnosti 

vybavenia, resp. zariadenia ostatných priestorov objektu slúžiacich ako vstupné priestory, ubytovacie a stravovacie zariadenie v hodnote 150 000 

€, ktoré pôvodne neboli zahrnuté v rozpočte NP. Hodnota výdavkov na materiálno-technické vybavenie enviroučebne a zariadenia ostatných 

priestorov objektu predstavuje sumu 671 148,00 €. Celkové zdroje EÚ, o ktoré bude navýšená alokácia predmetného národného projektu, budú 

zabezpečené znížením alokácie národného projektu „Zlepšenie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného 

prostredia na Slovensku“ (národného projektu Zlepšenie informovanosti), ktorého prijímateľom je taktiež SAŽP a v súčasnosti je v implementácii.  

Aktualizáciou dochádza  k navýšeniu predpokladanej výšky finančných prostriedkov na stavebné práce a nevyhnutné zariadenie 

spoločných priestorov objektu v rámci hlavnej aktivity vecne vymedzenej v časti 13. zámeru NP „Envirocentrum Dropie“ a súčasne k 

zníženiu predpokladanej výšky oprávnených výdavkov o identickú hodnotu 1 646 380,00 € v rámci národného projektu Zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 

Prostredníctvom realizácie stavebných prác nevyhnutných na vytvorenie novej enviroučebne v rámci národného projektu dôjde k významnému 

pozitívnemu vplyvu z pohľadu naplnenia cieľa národného projektu Zlepšovanie informovanosti a zároveň vďaka realizácii stavebných úprav 

a materiálno-technického vybavenia Enviroučebe sa zabezpečí dosiahnutie merateľných ukazovateľov národného projektu Zlepšovanie 

informovanosti (počet zrealizovaných informačných aktivít, počet osôb zapojených do informačných aktivít). Bez schválenia navýšenia rozpočtu 

NP „Envirocentrum Dropie“ zo strany Monitorovacieho výboru je výrazným spôsobom ohrozená realizácia uvedeného národného projektu, 

keďže SAŽP nemá vyčlenené vo svojej rozpočtovej kapitole dodatočné finančné prostriedky na pokrytie výdavkov na stavebné práce z vlastných 

zdrojov. Zároveň by uvedené malo aj negatívny dopad na naplnenie cieľa NP „Informovať verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia s 

dôrazom na oblasť odpadov, vôd a vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a environmentálnych záťaží“, keďže 

uvedené národné projekty sú vzájomne previazané.  

Po schválení uvedenej zmeny zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie“, RO pre OP KŽP pristúpi dodatkom k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku k zníženiu alokácie na projekte s kódom 310000N329 - „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ formou dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku o identickú hodnotu 1 646 380,00 €, ktorá zároveň predstavuje nevyhnutné navýšenie zámeru NP „Envirocentrum Dropie“. Uvedená 

zmena oboch národných projektov bude vykonaná tak, aby nedošlo k  zmene hodnôt merateľných ukazovateľov, t.j. aby boli naplnené merateľné 

ukazovatele v rámci NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 

Slovensku“v stanovenej výške.  

 

 

 



RO pre OP KŽP navrhuje vykonať aktualizáciu Zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie“ o nasledovné: 

P.č. Časť dotknutá úpravou Popis úpravy Dôvod zapracovania 

1. Časť 6. Finančný rámec 

Časť 13. Rozpočet 

Navýšenie alokácie (indikatívnej výšky finančných prostriedkov) 

v nevyhnutnosti:  

- realizácie stavebných prác súvisiacich s výstavbou 

Enviroučebne, ktorej vecné vymedzenie je uvedené v časti 

13. zámeru NP „Envirocentrum Dropie“, 

- Zariadenia ostatných spoločných objektov slúžiacich ako 

vstupné priestory, stravovacie a ubytovacie zariadenie. 

 

Pôvodne predpokladaná hodnota 

stavby bola podhodnotená 

nesprávnym odhadom projektanta na 

základe nespravene určenej 

odhadovanej ceny na jednotku 

podlahovej plochy (m2). Reálna 

výška výdavkov na stavebné práce 

vrátane projektovej dokumentácie 

vychádza z uzavretej zmluvy o dielo 

s projektantom stavby a z víťaznej 

ponuky úspešného uchádzača v rámci 

realizovaného verejného obstarávania 

k predmetnej stavbe.  

Zariadenie a vybavenie ostatných 

spoločných priestorov neboli 

pôvodne zahrnuté do materiálno-

technického vybavenia objektu.  

 

Predmetom hlasovania je výlučne časť dotknutá navrhovanou úpravou. 

 

Po schválení aktualizácie Zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 

zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  vypracuje a zverejní 

Usmernenie k vyzvaniu na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“, pričom predmetom usmernenia bude navýšenie alokácie, t.j. 

indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF.  

 

Pre úplnosť a prehľadnosť sú všetky navrhované úpravy zapracované systémom sledovania zmien aj do samotného zámeru národného projektu, 

ktorý Vám predkladáme spoločne s týmto podkladom. 


