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Pripomienky členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia k Výročnej správe o vykonávaní 

Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2017. 

P. 
č. 

Subjekt  
Časť dotknutá 
pripomienkou 

(kapitola, tabuľka ...) 
Znenie pripomienky 

Typ 
pripomienky 

(O/Z) 

Vyhodnotenie 
pripomienky             
(A / ČA / N) 

Text vyhodnotenia 

1. 

Asociácia 
zamestnávateľských 
zväzov a združení 
SR,  
Oto Nevický 
 

  Bez pripomienok 

 
 

 

2. 
Trnavský 
samosprávny kraj,  
Alena Tajcnerová 

 Bez pripomienok 
  

 

3. 
UP VII, HP 
Udržateľný rozvoj,  
Ladislav Šimko 

 Bez pripomienok 
  

 

4. 

Ministerstvo financií 
SR, Certifikačný 
orgán,  
Marcela Zubriczká 

 Bez pripomienok 

  

 

5. 

Ekofórum – sieť 
environmentálnych 
organizácií,  
Martina Paulíková 

všeobecne celý 
dokument 

Tabuľky majú v dokumente 
neprehľadné číslovanie. V kapitole 
3.2. je tak 20 tabuliek s názvom 
Tabuľka 1 ... a 12 tabuliek s názvom 
„Tabuľka 3A ...“ Rozumiem, že to 
vychádza z nejakého iného 
dokumentu, ale takto je to absolútne 
neprehľadné a nezrozumiteľné.  
Navrhujem prispôsobiť - opraviť 
číslovanie tabuliek 

O N 

Vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 2015/207 
stanovuje presný vzor 
výročnej správy 
o vykonávaní cieľa 
Investovanie do rastu 
a zamestnanosti a 
označovanie jednotlivých 
tabuliek je v súlade s týmto 
nariadením. Taktiež 
vzhľadom na potrebu 
zachovania súladu medzi 
verziou predkladanou 
členom MV a predkladanú 
EK prostredníctvom SFC 
2014 je členom MV 
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predložená totožná verzia, 
ktorá bude zaslaná cez 
SFC2014. 

6. 

Ekofórum – sieť 
environmentálnych 
organizácií,  
Martina Paulíková 

kapitola 3.2., tabuľka 1  
(str. 23, k cieľu 1.2.3 - 
Vytvorenie východísk pre 
stanovenie opatrení 
smerujúcich k 
dosiahnutiu dobrého 
stavu podzemných a 
povrchových vôd)  

 V poznámke k ukazovateľu „Podiel 
monitorovaných vodných útvarov na 
celkovom počte vodných útvarov“, 
ktorý sa z východiskovej hodnoty 
42,42 (r. 2012) znížil na 17,32 (2017) 
je uvedené, že „Zníženie hodnoty od 
roku 2016 súvisí s revíziou vodných 
útvarov v rámci aktualizácie Vodného 
plánu Slovenska a naň nadväzujúci 
nový Rámcový program monitorovania 
vôd na roky 2016 – 2021.“ 
Rozumiem tomu správne, že sa v r. 
2016 monitorovalo výrazne menej 
vodných útvarov, ako rok pred tým 
resp. dokonca aj pred začatím OP? 
Pretože ukazovateľ hovorí o „podiele“ 
vodných útvarov, a nie počte, tento 
prepad v r. 2016 je neuveriteľný! Stalo 
sa to naozaj iba kvôli tomu, že po 
aktualizácii Vodného plánu trvalo 
nejaký čas, kým sa rozbehne nový 
monitoring, lebo sa spracúval alebo 
bol prijímaný nový program 
monitorovania? Prečo neboli prijaté 
opatrenia vopred, keďže o zmene 
vodných útvarov sa vedelo min. dva 
roky pred schválením nového 
vodného plánu, teda cca v r. 2014? 
Aké opatrenia prijalo MŽP SR, aby sa 
to isté nestalo v r. 2021 opäť, keď 
bude schválený ďalší aktualizovaný 
Vodný plán a nadväzne aj nový 
monitorovací plán? 

Z ČA 

Východisková hodnota 
ukazovateľa „Podiel 
monitorovaných vodných 
útvarov na celkovom počte 
vodných útvarov“ k roku 
2012 bola stanovená v 
súlade s Rámcovým 
programom monitorovania 
vôd Slovenska na obdobie 
2010 - 2015. Cieľom 
uvedeného, ale aj každého 
rámcového programu 
monitorovania v rámci 
šesťročného obdobia je 
zabezpečiť monitorovanie 
sledovaných vodných 
útvarov v súlade s 
aktuálnym programom 
monitorovania. 
V roku 2015 bol 
vypracovaný nový 
Rámcový program 
monitorovania vôd 
Slovenska na obdobie 
2016 - 2021, v rámci 
ktorého sa robí monitoring 
rizikových vodných útvarov 
každoročne, resp. raz za 
dva roky (veľké a stredné 
vodné útvary). Malé typy 
vodných útvarov, ktorých 
je najviac, sa monitorujú 
postupne raz za 4 - 6 
rokov. Za rok 2016 sa 
hodnota daného 
ukazovateľa stanovila v 
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súlade s novým 
programom monitorovania, 
preto bola vykázaná nižšia 
hodnota ukazovateľa 
oproti r. 2012, kedy sa táto 
hodnota vykazovala 
kumulatívne za dlhšie 
sledované obdobie. V 
rámci predkladanej 
výročnej správy sa vyplnila 
hodnota ukazovateľa za 
rok 2017. Riadiaci orgán, 
pre lepšie vykazovanie 
hodnoty ukazovateľa v 
rámci sledovaného 
obdobia, upravil danú 
hodnotu tak, že je 
vykazovaná kumulatívne 
za jednotlivé roky a nie 
samostatne. 
Na základe uvedeného sa 
hodnota ukazovateľa 
„Podiel monitorovaných 
vodných útvarov na 
celkovom počte vodných 
útvarov“ upravila na 
hodnotu „33,12“ (za rok 
2016 „15,8“ + za rok 2017 
„17,32“). 

7. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR,  
Rastislav Igliar 

2.1  Kľúčové informácie 
o vykonávaní 
operačného programu za 
príslušný rok, a to 
vrátane finančných 
nástrojov, vo vzťahu k 
finančným údajom a 
údajom o ukazovateľoch 

Odporúčame doplniť informácie o 
(požadované informácie na základe 
MP CKO č. 23): 
- Uskutočnených špeciálnych 
hodnoteniach programu 
- Závažných zisteniach auditu. 

O N 

Vami uvedená požiadavka 
vychádza z MP CKO č. 23 
verzia 1, ktorý bol 
aktualizovaný na verziu 2 
a uvedené informácie už 
aktualizovaný metodický 
pokyn neobsahuje. 
Informácie o 
Uskutočnených 
špeciálnych hodnoteniach 



4 
 

programu a závažných 
zisteniach auditu sú 
súčasťou samostatných 
kapitol Výročnej správy, 
kde sú bližšie 
rozpracované.  

8. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR,  
Rastislav Igliar 

Str. 40 (PO 2 , IP 5i, ŠC 
2.1.1) 
R0010 Počet osôb 
žijúcich v území s 
existenciou 
povodňového rizika 

Merateľný ukazovateľ nie je 
odpočtovaný. 
Odporúčame doplniť údaje, resp. 
vysvetlenie do pripomienok. 

O A 

Merateľný ukazovateľ sa 
vykazuje v súlade s OP 
KŽP a to každé dva 
kalendárne roky od roku 
2016 a následne aj k 
31.12.2023. 

9. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR,  
Rastislav Igliar 

Str. 53 (PO 4 , IP 4a, ŠC 
4.1.1) 
R0015 Podiel energie z 
OZE na hrubej konečnej 
energetickej spotrebe 
SR 

Chýba hodnota merateľného 
ukazovateľa za rok 2017. 
Odporúčame doplniť údaj, resp. 
vysvetlenie do pripomienok. 

O N 

Údaj za rok 2017 nie je 
k dispozícií. Vzhľadom na 
platnú verziu MP CKO č. 
23 verzia 2 platí, že „Ak 
pre vykazovaný rok 
hodnota nie je dostupná, je 
potrebné ponechať dané 
pole prázdne a neuvádzať 
hodnotu 
predchádzajúceho roka.“ 
Informácia je taktiež 
overiteľná prostredníctvom 
databázy Eurostat. 

10. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR,  
Rastislav Igliar 

Str. 122, 1 odsek  Výkonnostný rámec OP KŽP tvorí 
spolu osemenásť ukazovateľov v 
štyroch prioritných osiach, z toho 
jedenásť je vecných ukazovateľov, päť 
je finančných ukazovateľov a dva sú 
kľúčové vykonávacíe kroky. 
Odporúčame opraviť preklepy. 

O A 

Upravené. 

11. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR,  
Rastislav Igliar 

Zhrnutie pre občanov, 
tabuľka  

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní 

finančných prostriedkov programu (EÚ 

zdroj) je uvedený len za EÚ zdroj. 

Odporúčame zosúladiť s MP CKO č. 

23, kde je požadované aj národné 

O N 

Informácia o pokroku v 
kontrahovaní a čerpaní 
finančných prostriedkov 
programu je v súlade 
s aktuálne platným MP 
CKO č. 23 verzia 2. 
Informácie o pokroku 
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spolufinancovanie. 

 

v kontrahovaní a čerpaní 
finančných prostriedkov 
programu majú byť 
uvádzané len za zdroj EÚ.  

12. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR,  
Rastislav Igliar 

Príloha č. 5 Zoznam 
skratiek 

Odporúčame doplniť do zoznamu 

skratiek „MRR“ menej rozvinuté 

regióny. O A 

Doplnené. 

13. 

Slovenská inovačná 
a energetická 
agentúra,  
Svetlana Gavorová 

Časť 6 PROBLÉMY, 
KTORÉ OVPLYVŇUJÚ 
VÝKONNOSŤ 
PROGRAMU, A 
PRIJATÉ OPATRENIA 
[článok 50 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013] 

Navrhujeme zmeniť formuláciu 
týkajúcu sa priebehu a zistení 
ukončených  vládnych auditov (A802 – 
systémový audit a A889 – audit 
operácií na str.120 nasledovne: 
Hlavným cieľom vládneho auditu č. 
A802 bolo získanie primeraného 
uistenia o riadnom fungovaní systému 
riadenia a kontroly Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013. Vládny audit 
identifikoval 26 nedostatkov v 
súvislosti s implementáciou 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a taktiež identifikoval 7 
nedostatkov súvisiacich s 
implementáciou Kohézneho fondu. 
Identifikované nedostatky mali mierny 
vplyv na fungovanie kontrolovaného 
systému. Vládny audit zároveň 
odporučil povinnej osobe Ministerstvu 
životného prostredia SR prijať 
opatrenia na odstránenie 
identifikovaných nedostatkov. Povinná 
osoba následne prijala nevyhnutné 
opatrenia na odstránenia zistených 
nedostatkov spočívajúce najmä v 
poučení zamestnancov o dodržiavaní 
príslušných usmernení a predpisov, 

Z ČA 

Zmena formulácie týkajúca 
sa vládnych auditov (A802 
– systémový audit a A889 
– audit operácií), bola 
zapracovaná do VS, 
kapitoly 6. Navrhovaná 
formulácia bola doplnená 
o auditované osoby na 
overovanej úrovni, bližšiu 
špecifikáciu závažnosti 
nedostatkov a taktiež 
doplnený popis 
príslušných opatrení.   
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zapracovaní nevyhnutných podkladov 
do implementačnej dokumentácie a v 
ostatných úkonoch v zmysle 
odporúčaní audítorskej skupiny.   
Hlavným cieľom vládneho auditu č. 
A889 bolo získanie primeraného 
uistenia o oprávnenosti vykázaných 
výdavkov na primeranej vzorke 
operácií Operačného programu 
Kvalita životného prostredia podľa čl. 
127 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. 
Vládny audit identifikoval 6 
nedostatkov v súvislosti s 
implementáciou Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a taktiež 
identifikoval 8 nedostatkov súvisiacich 
s implementáciou Kohézneho fondu. 
Vládny audit zároveň odporučil 
povinnej osobe Ministerstvu životného 
prostredia SR prijať opatrenia na 
odstránenie identifikovaných 
nedostatkov. Povinná osoba následne 
prijala nevyhnutné opatrenia na 
odstránenia zistených nedostatkov 
spočívajúce najmä v poučení 
zamestnancov o dodržiavaní 
príslušných usmernení a predpisov, 
zapracovaní nevyhnutných podkladov 
do implementačnej dokumentácie a v 
ostatných úkonoch v zmysle 
odporúčaní audítorskej skupiny. 

14. 

Republiková únia 
zamestnávateľov,  
Peter Mosný 

 Zhrnutie pre občanov V zhrnutí pre občanov je stav 
implementácie OP KŽP zhodnotený 
ako uspokojivý. Pritom podiel 
kontrahovania dosahuje 32,26% 
a podiel čerpania len 5,83%. Z tohto 
pohľadu možno stav vnímať ako 
neuspokojivý, resp. alarmujúci. 

O ČA 

Text zhrnutia pre občanov 
bol upravený. Nakoľko 
zhrnutie pre občanov má 
poskytnúť základný 
prehľad o vykonávaní 
programu v rozsahu max. 
1 strana textu nie je možné  
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Vhodné by bolo doplniť stručný popis 
problémov, ktoré ovplyvňujú 
výkonnosť programu a prijaté 
opatrenia. 

detailne popísať problémy, 
ktoré ovplyvňujú 
výkonnosť programu 
a prijaté opatrenia.   

15. 

Republiková únia 
zamestnávateľov,  
Peter Mosný 

Príloha č. 2  Stav čerpania zmeniť z textovej formy 
do tabuľkovej, pre zvýšenie 
prehľadnosti, doplniť ukazovateľ 
čerpania v %. 

O  N 

Informácie uvedené 
v Prílohe č.2 sú 
vypracované Certifikačným 
orgánom, uvedené 
spracovanie ponechávame 
v textovej forme. 

16. 

Orgán auditu, 
Ministerstvo financií 
Slovenskej 
republiky,  
Vladimír Urmanič 

Kapitola 6. bod a) Navrhujeme doplniť v rámci informácií 
z vládneho auditu č. A802 nedostatok 
týkajúci sa nedostatočne vykonanej 
administratívnej kontroly verejného 
obstarávania- porušenie základných 
princípov verejného obstarávania 
vzhľadom na neoprávnené vylúčenie 
uchádzača, za ktorý orgán auditu 
uplatnil finančnú korekciu. (nedostatok 
č. 015 uvedený v správe z vládneho 
auditu č. A802 K4467)   

O N 

V nadväznosti na 
predložené pripomienky 
Ministerstvom vnútra SR a 
Slovenskou inovačnou a 
energetickou agentúrou 
(charakteru zásadné), 
došlo k zmene formulácie 
týkajúcich sa vládnych 
auditov (A802 – systémový 
audit a A889 – audit 
operácií). Z uvedeného 
dôvodu nebolo možné 
doplniť požadované 
informácie v uvedenej 
forme.  

17. 

Orgán auditu, 
Ministerstvo financií 
Slovenskej 
republiky,  
Vladimír Urmanič 

Kapitola 6. bod a) Navrhujeme doplniť v rámci informácií 
z vládneho auditu č. A889 nedostatok 
týkajúci sa nedostatočne vykonanej 
finančnej kontroly verejného 
obstarávania- neidentifikovanie 
porušenia princípu nediskriminácie 
a rovnakého zaobchádzania pri 
stanovení podmienok účasti, za ktorý 
orgán audit uplatnil finančnú opravu. 
(nedostatok č. 009 uvedený v správe 
z vládneho auditu č. A889 K4560)  

O N 

V nadväznosti na 
predložené pripomienky 
Ministerstvom vnútra SR a 
Slovenskou inovačnou a 
energetickou agentúrou 
(charakteru zásadné), 
došlo k zmene formulácie 
týkajúcich sa vládnych 
auditov (A802 – systémový 
audit a A889 – audit 
operácií). Z uvedeného 
dôvodu nebolo možné 
doplniť požadované 
informácie v uvedenej 
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forme. 

18. 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky,  
Adela Danišková 

Časť 6 Problémy, ktoré 
ovplyvňujú výkonnosť 
programu, a prijaté 
opatrenia [článok 50 ods. 
2 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013] 
 
Časť 6/a, Problémy, 
ktoré ovplyvňujú 
výkonnosť programu, a 
prijaté opatrenia 
 

Navrhujeme zmeniť formuláciu 

týkajúcu sa priebehu a zistení 

ukončeného vládneho auditu A802 – 

systémový audit na str.120 

nasledovne: 

Hlavným cieľom vládneho auditu č. 

A802 bolo získanie primeraného 

uistenia o riadnom fungovaní systému 

riadenia a kontroly Operačného 

programu Kvalita životného prostredia 

podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013. Vládny audit 

identifikoval 26 nedostatkov v 

súvislosti s implementáciou 

Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a 7 nedostatkov súvisiacich s 

implementáciou Kohézneho fondu.  

Identifikované nedostatky nemali 

zásadný vplyv na fungovanie 

riadiaceho a kontrolného systému. Vo 

vzťahu k nedostatkom povinná osoba 

prijala opatrenia, ktoré boli 

zapracované do riadiacej 

dokumentácie.   

 Z ČA 

Zmena formulácie týkajúca 
sa vládneho auditu (A802 
– systémový audit), bola 
zapracovaná do VS, 
kapitoly 6. Navrhovaná 
formulácia bola doplnená 
o auditované osoby na 
overovanej úrovni, bližšiu 
špecifikáciu závažnosti 
nedostatkov a taktiež 
doplnený popis 
príslušných opatrení.   

19. 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky,  
Adela Danišková 

Časť 6 Problémy, ktoré 
ovplyvňujú výkonnosť 
programu, a prijaté 
opatrenia [článok 50 ods. 
2 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013] 
 
Časť 6/b, Posúdenia, či 
pokrok v dosahovaní 

Navrhujeme zmeniť formuláciu 

týkajúcu Posúdenia, či pokrok v 

dosahovaní zámerov je dostatočný na 

zabezpečenie ich plnenia, s uvedením 

akýchkoľvek prijatých alebo 

plánovaných nápravných opatrení na 

str.122 nasledovne: 

 Z A 

Upravené 
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zámerov je dostatočný 
na zabezpečenie ich 
plnenia, s uvedením 
akýchkoľvek prijatých 
alebo plánovaných 
nápravných opatrení – 
úprava textu časti 
venovanej PO 3  

V rámci PO 3 je plnenie finančného 

ukazovateľa ovplyvnené závislosťou 

na jednom, finančne rozsiahlom 

projekte (dĺžka a postupy VO), ktorý 

však neovplyvňuje naplnenie 

stanovených hodnôt merateľných 

ukazovateľov výstupu. Preto RO 

v spolupráci s MV SR ako 

sprostredkovateľským orgánom 

navrhuje znížiť hodnotu čiastkového 

cieľa finančného ukazovateľa v rámci 

pripravovanej zmeny OP KŽP.  

20. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO,  
Denisa Žiláková 

Prílohy č. 1, č. 2 a č. 5 Odporúčame VS predložiť výlučne s 

povinnými prílohami (Zhrnutie pre 

občanov, Správa o vykonávaní 

finančných nástrojov) v súlade 

s odporúčaním komisie a MP CKO č. 

23, v.2  

 O N 

Nakoľko rozsah VS je 
obmedzený 
zadefinovaným počtom 
znakov pre jednotlivé 
kapitoly, prílohy č. 1, č. 2 a 
č. 5. vzhľadom na ich 
rozsah ponechávame ako 
prílohy, keďže 
z technického hľadiska by 
ich nebolo možné začleniť 
do VS všetky informácie 
obsiahnuté v prílohách. 
Príloha č.5 – Zoznam 
skratiek: skratky v texte 
zlepšujú prehľadnosť textu 
a prispievajú k 
úspore počtu znakov. 
Príloha č. 2 – Stav 
čerpania: ide o podklad od 
CO a jeho rozsah je 3560 
znakov. Príloha č. 1 – 
výzvy, NP, VP: rozsah 
prílohy je 14 200 znakov 
a poskytuje bližšie 
informácie o výzvach, 
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národných projektoch 
a veľkom projekte.  

21. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO, 
Denisa Žiláková 

Kapitola 2 Odporúčame zostručniť text 

o uskutočnených zmenách programu, 

a Čerpanie na národnej úrovni za 

sledované obdobie (čo sa týka 

uvádzaných všetkých zdrojov), možný 

priestor pre texty uvádzané vo vyššie 

uvedených prílohách. 

  ČA 

Text o uskutočnených 
zmenách programu bol 
zostručnený. Prílohy - viď 
bod 20. 

22. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO, 
Denisa Žiláková 

Tabuľka 1- všeobecne Odporúčame vyplniť v zmysle 

aktuálneho usmernenia EK: "Ak pre 

vykazovaný rok hodnota nie je 

dostupná, je potrebné ponechať dané 

pole prázdne a neuvádzať hodnotu 

predchádzajúceho roka." (rozumieme 

aj neuvádzať východiskovú hodnotu) 

O  A 

Vyplnené v zmysle 
odporúčania. 

23. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO, 
Denisa Žiláková 
 

Tabuľka 1, všeobecne 

(napr. R0025) 

Odporúčame uviesť bližšie prečo nie 

sú ešte napĺňané hodnoty ukazovateľa 

„Miera informovanosti o možnostiach 

podpory z OP“ od začiatku 

programového obdobia 

O  A 

Doplnené. 

24. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO,  
Denisa Žiláková 

Tabuľka 12  Nie je zrejmé, na základe čoho je 

vyplnená hodnota hlavného výstupu 

veľkého projektu ČOV Sever (Zvýšený 

počet obyvateľov so zlepšeným 

čistením komunálnych odpadových 

vôd – 112 159 EO), keďže hodnota 

ukazovateľa nie je uvádzana ani 

v zatiaľ poslednej schválenej výročnej 

O  ČA 

Nakoľko predmetný 
ukazovateľ bol vykazovaný 
aj v rámci schválenej 
výročnej správy za rok 
2016, EK požadovala jeho 
uvedenie v rámci výročnej 
správy za rok 2017. 
Ukazovateľ „Zvýšený 
počet obyvateľov so 
zlepšeným čistením 
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MS. (Hodnota projektového 

merateľného ukazovateľa sa má 

zakladať na hodnotách v schválených 

výročných/záverečných 

monitorovacích správach). 

komunálnych odpadových 
vôd“ bol doplnený 
o informáciu o jeho 
priebežnom napĺňaní.  

25. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO,  
Denisa Žiláková 

Kapitola 2; Zhrnutie pre 

občanov  

Odporúčame upraviť sumu 

zazmluvnených projektov celkom: 

„v roku 2017 bolo zazmluvnených 438 

projektov v hodnote 316,33 mil. €“ 

 O N 

Suma uvedená vo VS 
vyjadruje sumu 
zazmluvnených projektov 
v roku 2017, ktorá nie je 
očistená o dodatky 
a vychádza zo sumy 
chválených ŽoNFP. 

26. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO, 
Denisa Žiláková 

Kapitola 3 - PO1; 

Zhrnutie pre občanov 

Odporúčame upraviť sumu 

zazmluvnených projektov za PO1: „K 

zazmluvneniu došlo pri 171 projektoch 

v sume 128,11 mil. € (EÚ zdroj)..“ 

 O N 

Suma uvedená vo VS 
vyjadruje sumu 
zazmluvnených projektov 
v roku 2017, ktorá nie je 
očistená o dodatky 
a vychádza zo sumy 
chválených ŽoNFP. 

27. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO,  
Denisa Žiláková 

 Kapitola 6 V zmysle pripomienky EK k VS za rok 

2016 odporúčame uviesť aj opatrenia 

na boj proti podvodom a korupcii 

z dôvodu vysokého percenta vnímanej 

korupcie v SR 

O  A 

Doplnené. 

28. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO,  
Denisa Žiláková 

Celý dokument Odporúčame v ITMS2014+ nastaviť 

hodnoty MU programu tak, aby sa 

zhodovali so stavom uvádzaným vo 

VS, nakoľko vo VS predkladaných 

v roku 2019, už bude povinné 

ustanovenie druhej verzie MP CKO č. 

23: „údaje o ukazovateľoch programu 

vo VS sú za to isté monitorované 

obdobie totožné s údajmi, ktoré sú 

O ČA 

Väčšina rozdielov je 
spôsobená chybou 
ITMS2014+ vyplývajúcou 
zo sčítavania hodnôt 
ukazovateľov, pričom 
ITMS2014+ započítava do 
zazmluvnených projektov 
("projekty v realizácii") aj 
tie projekty, ktoré boli 
mimoriadne ukončené, 
pričom neprispeli k cieľom 
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zaznamenané v systéme ITMS2014  OP. Uvedená skutočnosť 
bola v rámci 
pripomienkového konania 
k MP CKO č.23 verzia 2, 
zo strany RO 
identifikovaná a zo strany 
CKO akceptovaná.  

29. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO,  
Denisa Žiláková 

Kapitola 2 Časť 2. Správy „PREHĽAD O 

VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO 

PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a 

článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia 

(EÚ) č. 1303/2013]“ by mala 

poskytnúť nie len celkový obraz 

o programe a jeho pokroku 

v sledovanom období, ale aj budúce 

smerovanie implementácie.  Žiadame 

RO doplniť tieto informácie, a to aj 

vzhľadom ku zmenám, problémom či 

rizikám, ku ktorým v priebehu 

implementácie došlo a vzhľadom 

k posunom v implementácií. Ďalej 

žiadame v tejto časti doplniť explicitne 

problémy a riziká  

v PO 2, vzhľadom k tomu, že je to PO 

s najnižším čerpaním.        

O A 

Doplnené. 

30. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO, 
Denisa Žiláková 

Kapitola 6 V rámci vládneho auditu operácií č. 

889 vykonanom v sledovanom období 

bolo identifikovaných 14 nedostatkov, 

z toho 5 nedostatkov s vysokou 

závažnosťou a 1 systémový 

nedostatok. Do kapitoly č. 6. 

„PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ 

VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A 

PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 

O ČA 

V nadväznosti na 
predložené pripomienky 
Ministerstvom vnútra SR a 
Slovenskou inovačnou a 
energetickou agentúrou 
(charakteru zásadné), 
došlo k zmene formulácie 
týkajúcej sa vládneho 
auditu (A889 – audit 
operácií).  
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ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013]“  žiadame doplniť závažné 

zistenie: „Nedostatočné vykonanie 

finančnej kontroly VO - 

neidentifikovanie porušenia princípu 

nediskriminácie a rovnakého 

zaobchádzania pri stanovení 

podmienok účasti“ ako aj opatrenia 

RO prijaté na ich odstránenie.  

Opatrenia prijaté na 
odstránenie nedostatkov 
boli k vládnemu auditu 
doplnené. 
 

31. 

Úrad podpredsedu 
vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
Sekcia CKO, 
Denisa Žiláková 
 

Celý dokument V celom dokumente odstrániť 

gramatické chyby.   
O A 

Upravené 

32. 

Európska komisia,  
Mr. A. Von Busch 
Mrs. Michaela Stahl 
Mrs. Ivana 
Sevčíková 
 

Chapter 2 (Overview of 

the implementation of 

the operational 

programme), pages 4-6 

Part "Pokrok v kontrahovaní a 

čerpaní": In case of priority axis 2 

please briefly explain the reason of 

delays in implementation (why calls for 

proposals couldn't be launched before 

1Q 2017). 

Part "Problémy/riziká pri vykonávaní 

programu": In last paragraph please 

provide short explanation why 

selection of financial intermediaries is 

still ongoing and when it will be 

finished. 

 A 

Doplnené v rámci 
predmetnej kapitoly. 

33. 

Európska komisia 

Chapter 3 

(Implementation of the 

priority axis), pages 7-10 

Priority axis 1: Please briefly explain 

why 13 projects were not finally 

implemented within OP QE and with 

reference to financial instruments add 

 A 

Doplnené/Upravené. 
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information on expected completion of 

selection of financial intermediaries. 

Priority axis 2: In last sentence of first 

paragraph please add "national 

project" (…bolo vyhlásené jedno 

písomné vyzvanie na národný 

projekt…). 

Priority axis 4: With reference to two 

national projects, which are under 

preparation, please add information 

when both project applications will be 

submitted to MA. As regards FIs, MA 

is also asked to provide further details 

about expected completion of 

selection of financial intermediaries. 

34. 

Európska komisia 

Chapter 3.2 (Common 

and programme specific 

indicators), priority axis 1 

(PA 1), investment 

priority 6i (IP 6i), page 11 

Table 3A: Indicator O0002

 "Zvýšená kapacita pre 

triedenie komunálnych odpadov", 

selected operations: Please verify the 

value achieved in 2017 (56,789.21) 

that is considerably higher than the 

target (21,579.00). MA is 

recommended to provide an 

explanation in the observations box 

(column Pripomienky). 

 A 

Doplnené 

35. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 1, IP 6ii, 

pages 15-16 

Table 3A: Indicator CO18

 "Dodávka vody: Zvýšený 

počet obyvateľov so zlepšenou 

dodávkou vody", selected operations: 

Please verify the value achieved in 

 A 

Doplnené 
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2017 (2,540.00) that is lower than 

value achieved in 2016 (3,129.00). 

Please provide an explanation in the 

observations box (column 

Pripomienky). 

Indicator CO19 "Čistenie odpadových 

vôd: Zvýšený počet obyvateľov so 

zlepšeným čistením komunálnych 

odpadových vôd", selected operations: 

Please verify the value achieved in 

2017 (258,357.00) that is lower than 

value achieved in 2016 (273,863.00). 

Please provide an explanation in the 

observations box. 

In case of indicators with zero values 

for selected operations in 2017 – 

O0006, O0008, O0009, O0178 – MA 

is recommended to provide a brief 

explanation in the observations box. 

36. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 1, IP 

6iii, pages 25-27   

Table 3A: All indicators have zero 

values (year 2017, selected 

operations). MA is recommended to 

provide a brief explanation in the 

observations box. 

 A 

Doplnené 

37. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 1, IP 

6iv, pages 30-33   

Table 3A: In case of indicators with 

zero values for selected operations in 

2017 – CO22, O0015, O0016, O0174, 

O0178 – MA is recommended to 

provide a brief explanation in the 

 A 

Doplnené 
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observations box. 

38. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 2, IP 5i, 

pages 37-39   

Table 3A: All indicators have zero 

values (year 2017, selected 

operations). MA is recommended to 

provide a brief explanation in the 

observations box. 

 A 

Doplnené 

39. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 2, IP 5i, 

page 40 

Table 1: MA is asked to add a 

comment that data are not available. It 

is also recommended to explain why 

they are missing and when they will be 

provided. 

 A 

Doplnené 

40. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 3, IP 5b, 

pages 42-44   

Table 3A: In case of indicators with 

zero values for selected operations in 

2017 – CO22, O0022, O0024, O0025, 

O0026 – MA is recommended to 

provide a brief explanation in the 

observations box. 

 A 

Doplnené 

41. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4a, 

page 53 

Table 1: MA is asked to add a 

comment that data for year 2017 are 

not available. 

 A 

Doplnené 

42. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4a, 

page 54 

Table 1: MA is asked to add a 

comment that data for years 2014 and 

2015 are not available and briefly 

explain why they are missing. 

 A 

Doplnené 
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43. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4b, 

pages 55-57 

Table 3A: MA is asked to verify data 

filled in the table; figures for year 2017 

are exactly the same as for year 2016. 

In case that encoded values are 

correct, MA is recommended to 

provide a brief explanation in the 

observations box. 

 A 

Doplnené 

44. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4b, 

page 60 

Table 1: MA is asked to add a 

comment that data for year 2017 are 

not available. 

 A 

Doplnené 

45. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4c, 

page 65 

Table 1: MA is asked to add a 

comment that data for years 2014, 

2015 and 2016 are not available and 

briefly explain why they are missing. 

 A 

Doplnené 

46. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4e, 

pages 66-67 

Table 3A: In case of indicators with 

zero values for selected operations in 

2017 – O0030, O0034, O0036, 

O0050, O0179 – MA is recommended 

to provide a brief explanation in the 

observations box. 

 A 

Doplnené 

47. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4g, 

pages 70-71 

Table 3A: In case of indicators with 

zero values for selected operations in 

2017 – O0039, O0040 – MA is 

recommended to provide a brief 

explanation in the observations box. 

 A 

Doplnené 
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48. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 4, IP 4g, 

page 73 

Table 1: Please fill in also values for 

years 2014, 2015 and 2016. 
 A 

Doplnené 

49. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 5, 

pages 74-75 

Table 3A: In case of indicator O0163 

with zero value for selected operations 

in 2017 MA is recommended to 

provide a brief explanation in the 

observations box. 

 A 

Doplnené. 

50. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 5, page 

77 

Table 1: As regards indicator R0117, 

the fluctuation of administrative 

capacities is growing. Please provide 

an explanation in the observations 

box. 

 A 

Doplnené. 

51. 

Európska komisia 

Chapter 3.2, PA 5, page 

78 

Table 1: In case of indicator R0025 

please add a comment that data for 

years 2015, 2016 and 2017 are not 

available and briefly explain why they 

are missing and when they will be 

available. 

 A 

Doplnené. 

52. 

Európska komisia 

Chapter 3.3 (Milestones 

and targets defined in 

PF), Table 5 (Information 

on the milestones and 

targets defined in the 

performance framework), 

pages 80-86 

No data are provided for years 2014, 

2015 and 2016. Please fill in the table 

with values achieved in the 

corresponding years. 

 

We also recommend adding 

information on expected achievements 

 ČA 

Dosiahnuté hodnoty za 
roky 2014, 2015 a 2016 
boli doplnené. 
RO pre OP KŽP plánuje 
vykonať zmenu OP, ktorá 
bola už predbežne 
odkomunikovaná s EK a 
ktorej hlavným cieľom a 
predmetom je úprava 
čiastkových cieľov (k 
31.12.2018) ukazovateľov 
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of PF indicators by end of 2018 

(based on the selected/contracted 

projects) in the observations box 

(column Pripomienky). 

výkonnostného rámca. 
Vzhľadom na navrhované 
úpravy hodnôt čiastkových 
cieľov ukazovateľov 
výkonnostného rámca sú 
udávané len údaje za 
dosiahnuté hodnoty do 
roku 2017. 

53. 

Európska komisia 

Chapter 8 (Report on the 

implementation of FIs), 

pages 125-134 

Point 31.1 (page 125): The selection 

process has already been launched 

(see part III.); please modify 

information provided in point 31.1 

(yes). 

Point 32 (page 128): FI was still 

operational at the end of the reporting 

year; point 32 should be updated 

(yes). 

 A 

Upravené 

54. 

Európska komisia 

Annex 3a 

Information in Annex 3a and data in 

chapter 8 of AIR are not consistent. 

Please modify point 31 (selection of 

bodies implementing FI) of Annex 3a 

accordingly as the selection process 

has already been launched. 

 A 

Došlo k zosúladeniu 
údajov uvedených 
v prílohe 3a a kapitole 8.  
 

55. 

Európska komisia 

Annex 3b 

Information in Annex 3b and data in 

chapter 8 of AIR are not consistent. 

Please modify point 6 (official 

address/place of business of FI) of 

Annex 3b and also update point 31 

(selection of bodies implementing FI) 

as the selection process has already 

 A 

Došlo k zosúladeniu 
údajov uvedených 
v prílohe 3b a kapitole 8.  
Bod 6 – Údaj v kapitole 8 
bol odstránený. 
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been launched. 

 

Európska komisia 
23. máj 2018 Annual Implementation 

Report 2017 (AIR 2017), 

table 12 

With reference to the comment of the 

NCA regarding the major project 'ČOV 

Sever' and consequent deletion of one 

indicator in Table 12 please be 

informed that indicator 'Zvýšený počet 

obyvateľov so zlepšeným čistením 

komunálnych odpadových vôd' 

(Increased number of inhabitants with 

improved waste water treatment) was 

included in the last accepted AIR with 

a value of 112 159 EO (see the 

document No Ares(2017)5115787 

from 19/10/2017, page 167). There is 

no need to delete the indicator and it 

should be added again. 

 A 

Ukazovateľ „Zvýšený 
počet obyvateľov so 
zlepšeným čistením 
komunálnych odpadových 
vôd“ bol doplnený do 
tabuľky č. 12 spolu s 
informáciou o jeho 
priebežnom napĺňaní. 

 

Európska komisia 
23. máj 2018 AIR 2017, Annexes 3a 

and 3b 

Please fill in points 31.1 and 31.2 of 

both annexes too. Fund of Funds 

should be also included, see heading 

of part VI. (Article 46(2), letter f) of 

Regulation 1303/2013).   

 A 

Doplnené 

 

Európska komisia 
23. máj 2018 AIR 2017, part 14.4 Although generally there is no 

obligation to fill in section 14 of part B 

of the AIR 2017, point 14.4 of the 

template on Macro-regional strategies 

is open for modification. Commission 

services would be very grateful if you 

could fill in this part too. 

 A 

Doplnené 
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Európska komisia 
23. máj 2018 AIR 2017, general 

comment 

The MA is invited to indicate in the 

AIR the basis for the reporting (i.e. 

whether the data relate to partially or 

fully implemented operations). The 

indication can be included in Chapter 

2.1 or 3.1 of the AIR. 

 A 

Doplnené 

Členovia Monitorovacieho výboru, ktorí nie sú uvedený v tabuľke svoje stanovisko nezaslali. 


