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Ministerstvo Zivotného prostredia SR (MZP SR), ako riadiaci organ (RO) pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia (OP KZP alebo
opera¢ny program) navrhuje a predklada ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre OP KZP (monitorovaci vybor) na schvéilenie zmenu operaéného
programu. Hlavnym ciel'om a predmetom navrhovanej zmeny OP KZP je tiprava &iastkovych cielov ukazovatelPov vykonnostného ramca pre
rok 2018, ktorych plnenie bolo limitované objektivnymi externymi faktormi mimo dosahu RO pre OP KZP a sprostredkovatel'skych organov,
a tym ohrozuje ziskanie vykonnostnej rezervy. Vykonnostna rezerva predstavuje dodatonu alokaciu OP KZP v ramci investi¢nych prioritnych
osi a je vo vyske 6 % z alokacie prioritnej osi (PO). Ziskanie tejto vykonnostnej rezervy je podmienené naplnenim ciastkovych cielov
ukazovatel'ov vykonnostného ramca, t. j. cielov, ktoré je potrebné dosiahnut’ najneskér do konca roka 2018.

Navrh zmeny OP KZP vychadza z aktualneho stavu implementacie, pri¢om reflektuje na externé faktory, ktoré nebolo mozné zohladnit
pri povodnom navrhu ukazovatelov vykonnostného ramca (ako s legislativne zmeny, metodické vychodiskd, ¢i zmena ekonomického
prostredia). Cielom navrhovanej zmeny OP KZP je teda aktualizacia &iastkovych cielov ukazovatel'ov vykonnostného rimca tak, aby ¢o najviac
zodpovedali skutoénosti a tym zaroven zvysit redlne moznosti ich naplnenia a ziskania vykonnostnej rezervy tam, kde to sGcasny vyvoj
implementacie PO umoziuje.

Ciel'om tejto zmeny OP KZP bolo tiez zareagovat’ na aktudlne a naliehavé potreby na narodnej Girovni. Z tohto dévodu, ako aj vzhladom na
niz§iu vykonnost’ PO 2, sa navrhuje aj realokécia asti zdrojov z PO 2, a to aktudlne disponibilnych finanénych prostriedkov, ktoré nie s pokryté
vyhlasenymi vyzvami ani planovanymi vyzvami na rok 2018 (pdvodne uréenych na podporu aktivity zameranej na rekultivaciu uzavretych
ulozisk a opustenych wlozisk taZzobného odpadu) do PO 1 na aktivitu sanacie environmentalnych zatazi. Tato zmena vychadza jednak z
aktudlneho stavu implementacie PO 2, ale zaroven reflektuje na potrebu zabezpecit' finan¢né zdroje na sandciu environmentalnej zataze —
toxickej skladky priemyselného odpadu (byvalych Chemickych zavodov Juraja Dimitrova) v Bratislave - Vrakuni, ktora predstavuje riziko pre
zasoby pitnej vody na Zitnom ostrove a obyvatel'ov prilahlého izemia.

Predmetnym navrhom sice dochadza k vypusteniu jedného Specifického ciela v PO 2, avSak nedochadza k podstatnej zmene obsahového
zamerania aktivit operaéného programu, ked’ze financné prostriedky sa presuvaju na obsahovo podobnu aktivitu sandcie environmentalnych
zatazi v ramci PO 1, ktord je v zodpovednosti MZP SR, resp. d’alsich prislusnych ministerstiev, vratane sanacie konkrétnej zat'aze nachadzajiicej
sa v lokalite Vrakuna.

Cielom predmetnej zmeny OP KZP je teda vytvorit vhodné podmienky pre ¢o najefektivnejSie vyuzitie finanénych prostriedkov
programu a dosiahnutie jeho cielov.

Zmena ukazovatelov vykonnostného ramca sa navrhuje na zéklade ¢lanku 5 ods. 6 vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) ¢. 215/2014, ked'ze
sa ukazalo, ze informacie, z ktorych sa pri stanovovani tychto ukazovatelov a ich hodndt vychadzalo, boli zalozené na nespravnych
predpokladoch, ktoré viedli k nadhodnoteniu zamerov alebo &iastkovych cielov, ¢o sa méze povazovat’ za riadne odévodneny pripad v zmysle
odseku 5 prilohy II k nariadeniu (EU) &. 1303/2013.



Predmetny navrh zmeny OP KZP je vypracovany v sulade s ¢lankom 30 ods. 1 a &l. 96 odsek 10 nariadenia (EU) & 1303/2013 (dalej len
,vSeobecné nariadenie®).

Zarovei sa v texte OP KZP vykonavaju aj d’alsie zmeny vyplyvajice z pripomienok Eurépskej komisie (EK) vznesenych k zmene prvkov OP
KZP schvalovanej rozhodnutim RO a k Vyroénej sprave o vykonavani OP KZP za rok 2016, ako aj zmeny vyplyvajice zo sti¢asného stavu
implementacie operaéného programu a z procesu pripravy Vyroénej spravy o vykonavani OP KZP za rok 2017, zo zmien pravnych predpisov
a d’alsie formalne tpravy textu.

V zmysle ¢l. 110 ods. 2 ¢) vSeobecného nariadenia monitorovaci vybor skima a schval'uje vietky navrhy RO na zmenu opera¢ného programu.
Z tohto dévodu sa ¢lenom MV OP KZP predklada navrh zmeny Opera¢ného programu Kvalita zivotného prostredia na verziu 7 na schvalenie.

Vsetky zmeny, ktoré su predmetom navrhu, su pre Uplnost’ a prehladnost’ vyznacené formou sledovania zmien v navrhovanom dokumente
OP KZP aktualizovanom na verziu 7, ktory tvori prilohu tohto materialu.

Predmetny navrh zmeny OP KZP, ako strategického dokumentu s celotatnou pdsobnostou, podlicha zistovaciemu konaniu podla zikona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, avSak vzhladom na charakter
navrhovanych zmien sa nepredpoklada ich vplyv na Zivotné prostredie.

Po schvaleni navrhu zmeny OP KZP monitorovacim vyborom bude navrh zmeny operaéného programu predlozeny na rokovanie vlady SR
a nasledne aj EK na schvalenie.

Navrhované upravy

Predmetna zmena OP KZP pozostiva z nasledujucich tiprav tykajucich sa hodnot ukazovatelov vykonnostného ramca, tprav finanéného planu
a ostatnych tprav textovej a tabul’kovej Casti operaéného programu mimo vykonnostného ramca:

o Upravy tékajiice sa hodnét ukazovatelov vykonnostného ramca

Predmetom navrhovanej zmeny OP KZP su predovietkym hodnoty &iastkovych cielov finanéného ukazovatela vykonnostného ramca
jednotlivych prioritnych osi operaéného programu. Zmeny hodnét iastkovych ciel'ov ukazovatel'ov vystupu zahrnutych do vykonnostného ramca
sa navrhuji len v obmedzenej miere.

Vramci PO 1 Udrzatelné vyuZzivanie prirodnych zdrojov prostrednictvom rozvoja environmentalnej infraStruktiry sa vykonava uprava
Ciastkového ciela ukazovatela vykonnostného ramca ,,Celkovy povrch rekultivovanej pody*“ a doplnenie kIiGového implementaéného kroku
,»Celkovy povrch rekultivovanej pddy podla planovaného stavu zazmluvnenych projektov, ktorych verejné obstaravanie bolo overené®. Uvedené
upravy sa vykondvaju v nadvdznosti na ¢asovo i obsahovo naro¢ny proces komunikécie s EK, tykajici sa rieSenia schémy Statnej pomoci na
sanaciu environmentalnych zatazi v pripadoch, ked’ povinnost’ sanacie prechadza na §tat. Bez dorieSenia uvedenej problematiky nebolo mozné
pristipit’ k riadnej priprave, predloZeniu a naslednej realizacii projektov sanacie environmentalnych zatazi.
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V pripade PO 1 dochadza zaroven k uprave, a to k zvyseniu, cielovej hodnoty ukazovatel'a vystupu vykonnostného ramca PO 1 ,,ZvySeny pocet
obyvatel'ov so zlepSenym Cistenim komunalnych odpadovych vod“. Zmena na urovni ¢iastkového ciel’a pre rok 2018 a cielovej hodnoty pre rok
2023 finan¢ného ukazovatela vykonnostného ramca PO 1 ,,Celkovd suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikacnym organom
a predloZeni Ziadosti o platby Eurdpskej komisii“ (d’alej aj ,,finanény ukazovatel**) vyplyva z presunu finanénych prostriedkov z PO 2, tak ako je
uvedené nizsie.

Zmena v ramci PO 2 Adapticia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami je navrhovana na zaklade
sucasného stavu jej implementéacie. Hlavna zmena spociva v realokacii disponibilnych finanénych prostriedkov z PO 2 do PO 1. Upraveny bol
preto Ciastkovy ciel’ pre rok 2018 a cielova hodnota pre rok 2023 finanéného ukazovatel'a vykonnostného ramca PO 2.

V PO 3 Podpora riadenia rizik, riadenia mimoriadnych udalosti a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenych zmenou klimy
dochédza k uprave Ciastkového ciel’a finan¢ného ukazovatel'a vykonnostného ramca pre rok 2018.

Uprava ¢iastkového ciel’a finanéného ukazovatela vykonnostného ramca, aviak len pre kategoriu regionu — menej rozvinuté regiony (MRR), sa
navrhuje aj v PO 4 Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch.

o Upravy financného planu

Do finanéného planu OP KZP &asti 3.2 (Tabulka 68 a 69) boli premietnuté zmeny vyplyvajice z presunu disponibilnych zdrojov PO 2 do PO 1
zacelom posilnenia aktivit zameranych na saniciu environmentalnych zatazi. Uvedenym presunom zaroven dochadza k zmene miery
spolufinancovania v rdmci PO 1. Vramci PO 3 bola v pripade spolufinancovania z narodnych zdrojov zniZzena suma néarodnych verejnych
zdrojov a zvySena suma narodnych sukromnych zdrojov. Zmena nastala aj na trovni indikativnej alokacie na podporu cielov zmeny klimy
(Tabulka 70) v ramci PO 1 a PO 2.

o Ostatné upravy mimo vykonnostného ramca

Ide predovietkym o zmeny vyplyvajuice z procesu pripravy Vyroénej spravy o vykonavani OP KZP za rok 2017 a pripomienok EK k Vyroénej
sprave o vykonavani OP KZP za rok 2016, ako napr. zmeny na trovni vysledkovych ukazovatelov, ktoré vyplynuli z Gipravy metodiky
avizovanej Statistickym tradom SR, tpravy mernej jednotky, na ktora upozornil Centralny koordinaény organ, ipravy zdroja iidajov na zéklade
sktisenosti s vykazovanim. Dalsie tGpravy vychaddzaju zo skusenosti v procese implementacie OP KZP, ako je zmena prioritizacie v ramci
podporovanych aktivit prostrednictvom PO 4, ktora vyplynula z doterajsej implementacie programu a pod.

Vychodiska a zdovodnenie navrhu

Névrh zmeny OP KZP vychadza z dokumentov obsahujicich komplexné informécie o aktualnom stave implementacie OP KZP, a to Vyrocnd

sprava o vykondvani OP KZP za rok 2016, ako aj ndvrh Vyrocnej spravy o vykondvani OP KZP za rok 2017. Jednym zo vstupov pre

prebiehajiicu zmenu OP KZP je aj podklad Navrh dprav ukazovatelov vykonnostného ramca OP KZP, ktory bol v marci 2018 vypracovany RO

pre OP KZP v spolupraci so sprostredkovatel'skymi organmi na zéklade poziadavky EK. Jeho cielom bolo poskytnut’ informéaciu o pévodnom
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nastaveni hodnét ukazovatel'ov vykonnostného ramca, ako aj spresnit’ metodiku vypoétu ich Gipravy v ramci navrhovanej zmeny OP KZP. Dalsie
informacie, zdévodnenia a navrhované rieSenia pre jednotlivé prioritné osi, ktoré vychadzaju z aktudlneho stavu implementacie OP KZP a
postidenia mozného vplyvu upravy vykonnostného ramca jednotlivych prioritnych osi na finan¢nu implementéciu a plnenie cielov OP KZP, st
uvedené nizSie.

o PO 1 Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov prostrednictvom rozvoja environmentalnej infrastruktury

Dévodom upravy c¢iastkového ciela ukazovatela vykonnostného ramca pre PO ,,Celkovy povrch rekultivovanej pody“ a doplnenia
kIa¢ového implementacného kroku ,,Celkovy povrch rekultivovanej pédy podl'a planovaného stavu zazmluvnenych projektov* v ramci Specifického
ciela (SC) 1.4.2 Zabezpecenie sandcie environmentdlnych zatazi v mestskom prostredi, ako aj v opustenych priemyselnych lokalitach (vratane
oblasti, ktoré prechadzaju zmenou je ¢asovo i obsahovo naroény proces komunikacie s EK tykajlici sa rieSenia schémy $tatnej pomoci na sanaciu
environmentalnych zatazi v pripadoch, ked” povinnost’ sanacie prechadza na §tat, pricom zdihavy priebeh komunikéacie s EK v tomto procese
branil riadnej priprave, predloZeniu a naslednej realiz4cii projektov sanacie environmentalnych zatazi.

Proces komunikacie s EK zacal zo strany RO pre OP KZP v decembri 2014, teda hned’ po schvéaleni OP KZP a aZ po viacerych intervenciach
MZP SR bol ukon&eny v auguste 2017, a to podradenim schémy 3tatnej pomoci na sanaciu environmentalnych zatazi v pripadoch, ked’
povinnost’ sanacie prechadza na §tat, pod vSeobecné nariadenie o skupinovych vynimkéch, pricom EK navrhla uplatnenie mechanizmu spitného
vyméhania nad rdmec v§eobecného nariadenia o skupinovych vynimkach (GBER).

S cielom ziskania vykonnostnej rezervy, RO pre OP KZP ako rieSenie navrhol zniZit' hodnotu &iastkového ciel'a ukazovatela ,,Celkovy povrch
rekultivovanej pody* na ,,0 ha“ (k 31.12.2018) a zaroven, aby bolo moZné preukazat’ na konci roku 2018 pokrok v implementacii tejto aktivity,
doplnit’ ki€ovy implementacny krok ,,Celkovy povrch rekultivovanej pody podl'a planovaného stavu zazmluvnenych projektov, ktorych verejné
obstaravanie bolo overené®, s hodnotou ¢iastkového ciel'a pre rok 2018 na urovni ,,80 ha®.

V nadviznosti na tito Upravu bolo zaroven potrebné zniZit’ ¢iastkovy ciel’ finanéného ukazovatel’a vykonnostného ramca PO 1 ,,Celkova
suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikaénym organom a predloZeni Ziadosti o platby Europskej komisii“ z hodnoty
430 mil. € na hodnotu 376,1 mil. €. ZniZenie o 53,9 mil. € je vypocitané na zédklade pomernej Casti alokacie na oblast’ intervencie 089 -
"Rekultivacia priemyselnych pléch a kontaminovanej pody" k alokacii PO 1. Objem finan¢énych prostriedkov vyélenenych na oblast” intervencie
089 predstavuje 12,54 % z alokacie PO 1. Tento podiel bol pouzity na prepocet znizenia finanéného ukazovatela, na ktorom sa projekty
zamerané na sanaciu environmentalnych zat'azi taktiez podiel'aju a ktoré sa vzhl'adom na uvedené objektivne skuto€nosti nemohli realizovat’.

V pripade ukazovatela ,,Celkovy povrch rekultivovanej pody*, sa zaroven zvySuje jeho cielova hodnota v roku 2023, ato na zaklade
navrhovaného presunu finanénych prostriedkov zPO 2 do PO 1, ako je popisané nizSie. Podobne sa na zaklade navrhovaného presunu
finanénych prostriedkov z PO 2 do PO 1 zvySuje ciePova hodnota v roku 2023 finan¢ného ukazovatela vykonnostného ramca PO 1
»Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikaénym orgianom a predloZeni Ziadosti o platby Europskej komisii*.



Dalsia zmena, ktora spo&iva v uprave cielovej hodnoty ukazovatePa vykonnostného rimca v PO 1 ,ZvySeny polet obyvatelov
so zlepSenym ¢istenim komunalnych odpadovych vod“, vyplyva zo skutoénosti, Ze v ramci zmeny OP KZP schvalenej rozhodnutim riadiaceho
organu

v oktobri 2017 bola presunuta alokacia vo vyske 20 190 620 € z oblasti intervencie 021 (Vodné hospodarstvo) do oblasti intervencie 022
(Cistenie odpadovych vod). Dovodom tohto presunu bola podpora realizicie infrastruktiry v oblasti odkanalizovania a &istenia odpadovych vod
v aglomeraciach pod 2000 EO nachadzajucich sa v chranenych vodohospodarskych oblastiach, v ktorych su velkokapacitné zdroje podzemnych
vdd, kde nebol identifikovany dobry stav vod alebo bol identifikovany vodny ttvar ako rizikovy.

V nadviznosti na vys§ie uvedenli zmenu sa preto zvySuje ciel'ova hodnota ukazovatel’a vystupu ,,ZvySeny pocet obyvatelov so zlepSenym
¢istenim komunalnych odpadovych véd* v roku 2023 z pévodnej hodnoty 205 046 EO na hodnotu 220 705 EO.

Ciastkovy ciel’ pre rok 2018 daného ukazovatela (CO19) zostiva nezmeneny. Dévodom je, Ze vyzva pre aglomeracie pod 2 000 EO (v
chranenych vodohospodarskych oblastiach) bude v zmysle Indikativneho harmonogramu vyziev na predkladanie Ziadosti o nenévratny finan¢ny
prispevok (ZoNFP) vyhlasena v priebehu roka 2018, takze v nej predlozené ZoNFP sa do konca roka 2018 nedostant do fizy implementacie,
ktora by dokazala vygenerovat’ fyzické alebo finanéné vystupy.

o PO 2 Adaptacia na nepriaznivé désledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodnami

Dovodom presunu zdrojov vo vyske 34 085 729 € (EU zdroj vratane prisluchajucej Gasti vykonnostnej rezervy) z PO 2 do PO 1, ako jednej
z hlavnych zmien v ramci PO 2, je skuto¢nost’, ze vzhl'adom na stuc¢asny vyvoj implementacie projektov nie je predpoklad splnenia ukazovatel'ov
vykonnostného rdmca na takej Grovni, aby bolo mozné ziskat' vykonnostnil rezervu. Zdroje vykonnostnej rezervy za PO 2 vSak mézu byt
presunuté a vyuZité v ramci PO 1, ak v nej budu splnené Ciastkové ciele ukazovatel'ov vykonnostného ramea, o je prioritnym zaujmom RO pre
OP KZP.

Pric¢iny oneskorenia finan¢nej implementacie a neplnenia ukazovatel'ov vykonnostného ramca pre PO mozno zhrnat’ nasledovne:

- vyhlasenie vyziev vramci SC 2.1.1 ZniZenie rizika povodni a negativnych désledkov zmeny klimy aZ zagiatkom roka 2017 zdévodu
prebiehajiceho posudzovania Vodného planu Slovenska Eurépskou komisiou a potreby splnenia ex-ante kondicionality pre sektor vodného
hospodarstva;

- nizky pocet predlozenych ZoNFP najmi v prvom hodnotiacom kole vyziev, ato aj napriek skuto¢nosti, ze Ziadatelia boli o planovanych
vyzvach informovani uz pred ich vyhlasenim. Vyzva zamerand na preventivne opatrenia na ochranu pred povodiami, ktoré st realizované
mimo vodnych tokov bola pripravovana v ramci pracovnej skupiny pod Monitorovacim vyborom pre OP KZP v spolupréci so zastupcami
mimovladnych organizacii, ale aj zastupcami miest a obci. Potencidlni Ziadatelia mali mozZnost’ sa o vyzvach dozvediet’ aj prostrednictvom
webového sidla OP KZP, na ktorom bol zverejneny harmonogram predmetnych vyziev uz na za¢iatku roka 2016;

- zdihavejsi proces predkladanie Ziadosti v ramci oboch vyziev, ktory stvisi najmi s vysporiadanim majetkovo-pravnych vztahov ku vietkym
nehnutelnostiam a hnutelnym veciam. V pripade rozsiahlej$ieho projektu toto vysporiadanie méze trvat’ aj viac ako rok;
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- nové podmienky aobmedzenia vyplyvajice zpldnu manaZmentu povodnového rizika, najmd vSak preukdzanie suladu projektu s
poziadavkami ¢lanku 4.7 Ramcovej smernice o vode (RSV), ktoré sa metodicky vyvijalo na narodnej urovni a na trovni EK a vyZziadalo Si
novelizaciu vodného zékona. Ostatna novela vodného zakona, ktora bola schvalena vladou SR zadiatkom novembra 2017 a do platnosti
vstpila 15. marca 2018, bola vykonand aj za ucelom transpozi¢ného deficitu vo vzt'ahu k aplikacii § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona,
ktorym bol prevzaty ¢l. 4.7 RSV a tykala sa najmé stanovenia procesného postupu posudenia novych trvalo udrzatelnych rozvojovych ¢innosti
¢loveka. Kazdu novu trvalo udrzatel'nti rozvojovu €innost’ ¢loveka, ktord moéze mat’ vplyv na Gtvary povrchovych vod alebo podzemnych vod,
je potrebné posudit’ z hl'adiska jej vplyvu na dosiahnutie environmentalnych cielov. Posiidenie novych ¢innosti ¢loveka v zmysle ¢l. 4.7 RSV
je nevyhnutnou podmienkou pre povolovacie konanie, pred rozhodnutim o umiestneni stavby. Moznost’ posudenia zhorSenia stavu vodného
utvaru a vydania rozhodnutia o splneni podmienok podla ¢l. 4.7 RSV reflektuje na poziadavky EK tak, Ze bol precizovany postup konania o
povoleni navrhovanej ¢innosti v predmetnej novele vodného zakona. V nadvéznosti na tieto nové procesy je zarovei potrebné ziadatel'ov viac
usmernovat’;

- dlhotrvajuci proces verejneho obstaravania a jeho kontroly, ktory sa v porovnani s pévodnymi predpokladmi RO pre OP KZP, vychadzajucimi
zo skusenosti z predchadzajiuceho programového obdobia, predlZil o cca 6 mesiacov.

Ciastkovy ciel’ kI'i¢ového implementagného kroku vykonnostného ramca pre PO 2 bol stanoveny ako ,,Podet obyvatel'ov vyuzivajicich opatrenia
protipovodnovej ochrany podla planovaného stavu zazmluvnenych projektov, ktorych verejné obstardvanie bolo overené s hodnotou ,,5 735
0s0b“. Na zaklade aktualneho stavu je hodnota tohto ukazovatel'a nulova. V pripade, Ze projekty, ktoré su v sucasnosti predlozené a projekty,
ktoré st uz v procese posudzovania, budii nasledne aj schvédlené a zarovennl ddjde k overeniu verejného obstardvania zo0 strany
sprostredkovatel'ského organu a zo strany Uradu pre verejné obstardvanie (¢o trva 3 - 6 mesiacov), je predpoklad, Ze &iastkovy ciela (k 31. 12.
2018) uvedeného kIicového implementacného kroku by mohol byt splneny na 65 % jeho stanovenej hodnoty.

V sulade s odpora¢anim EK z rokovania konaného diia 26.01.2018 sa preto RO pre OP KZP priklonil k opatreniu neponechavat’ plnii sumu
zdrojov v menej vykonnej PO 2 a presunat’ ¢ast’ zdrojov do vykonnejsej PO 1.

S ohladom na uvedené skutocnosti sa navrhuje presunit’ finan¢né prostriedky, ktoré nie si pokryté vyhlisenymi vyzvami, ako aj
planovanymi vyzvami na rok 2018, vo vyske 32 040 585 € za zdroj EU z PO 2 do PO 1 na posilnenie aktivity zameranej na saniciu
environmentalnych zat'azi. Spolu s touto sumou sa do PO 1 prestva aj prislusna ¢ast’ vykonnostnej rezervy predstavujiica 6 %, a to vo vyske
2 045 144 € (EU zdroj). Na zéklade uvedeného dochadza k presunu finanénych prostriedkov vo vyske 34 085 729 €.

V dbésledku tohto presunu finanénych zdrojov z PO 2 do PO 1 dochédza tiez k iprave ¢iastkového ciela pre rok 2018 a cielovej hodnoty pre
rok 2023 finanéného ukazovatela vykonnostného ramca PO 2. Zaroven v nadvdznosti na zniZenie alokacie PO 2 dochadza k pomernému
zniZeniu hodnoty ¢iastkového ciel’a finanéného ukazovatela vykonnostného ramca PO 2 ,,Celkova suma opravnenych vydavkov po ich
certifikacii certifikaénym orgianom a predloZeni Ziadosti o platby Eurépskej komisii“. ZniZenie alokacie PO 2 o 34,09 mil. € za zdroj EU
predstavuje jej zniZenie o cca 8,5 %, Co sa premietlo aj do zniZenia ¢iastkového ciel’a finanéného ukazovatel'a taktiez o 8,5 %, t. j. zo sumy



118 000 000 € na sumu 108 000 000 €. TaktieZ sa meni ciePova hodnota predmetného finanéného ukazovatel’a vykonnostného ramca PO 2
pre rok 2023, ktora sa znizi z pdvodnych 493 348 543 € na 453 247 685 €.

Ked'ze stratégia PO 2 prispieva k tematickému cielu TC5 Podpora prispésobovania sa zmene klimy, predchddzanie a riadenie rizika, ¢o je
jednou z priorit EU, navrhuje sa realokovat’ len pomerne mala &ast’ (cca 8,5 %) jej povodnej alokécie zo zdroja EU. Néavrh presunu zdrojov
v ramci PO 2 pévodne ur¢enych na podporu aktivity zameranej na rekultivaciu uzavretych tlozisk a opustenych tloZisk tazobného odpadu do PO
1 na aktivitu sanacie environmentalnych zatazi vychadza jednak z aktualneho stavu implementacie PO 2, ale aj z nalichavej potreby zabezpecit’
finanéné zdroje na sanaciu environmentalnej zat'aze — toxickej skladky priemyselného odpadu (byvalych Chemickych zavodov Juraja Dimitrova)
vo Vrakuni (mestska &ast’ Bratislavy), ktora predstavuje riziko pre zasoby pitnej vody na Zitnom ostrove a obyvatel'ov prilahlého tizemia.

Najvyznamnej$im faktorom, preéo doteraz nebola v ramci PO 2, SC 2.1.2: ZlepSenie icinnosti sandcie, revitalizicie a zabezpecenia tiloZisk
tazobného odpadu vyhlasena vyzva a ani ziadna nie je naplanovana, je nedorieSend problematika Statnej pomoci v ramci takych projektov, kedy
sanicia prebieha na pozemku vo vlastnictve subjektov vykonavajicich podnikatel'ska ¢innost, coho predpokladom je ale systémova zmena
existujucej legislativy v oblasti nakladania s tazobnym odpadom (zékon ¢&. 514/2008 Z. z. o nakladani s odpadom z tazobného priemyslu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov). Do legislativy by bolo potrebné zaviest obdobny postup zist'ovania
povinnej osoby tak, ako je to v pripade zdkona o environmentalnych zataziach, ako aj povinnost' vlastnikov uhradit’ ich pripadnt zvysenu
hodnotu, ak by k nej doslo.

Predmetnou realokaciou finanénych prostriedkov uréenych na rieSenie problematiky rekultivacie uzavretych a opustenych ulozisk tazobného
odpadu sa tak zarovenl odstrani riziko nevycerpania finanénych prostriedkov, ktoré hrozi z dovodu chybajucej pravnej Gpravy sanacii tlozisk
tazobného odpadu.

Zmena si zaroveh vyziadala upravu textovej ¢asti OP KZP, konkrétne vypustenie celého SC 2.1.2: ZlepSenie iic¢innosti sandcie, revitalizicie a
zabezpecenia ilozisk tazobného odpadu atpravu dalsich relevantnych Gasti OP KZP tykajucich sa tloZisk tazobného odpadu. Tu je viak
potrebné uviest, ze na Slovensku existuji pripady ulozisk tazobného kontaminovaného odpadu, ktoré boli prave z dovodu ich kontaminacie
zaradené medzi environmentalne zat'aze, a teda v tomto pripade je moznost’ ich sanacie v ramci PO 1.

Navrh presunu finanénych prostriedkov do SC 1.4.2 Zabezpecenie sandcie environmentalnych zdatazi v mestskom prostredi, ako aj v opustenych
priemyselnych lokalitach (vrdtane oblasti, ktoré prechdadzaju zmenou) tiez vychadza z potreby urgentného rieSenia sanacie environmentalnej
zataze - starej skladky priemyselného odpadu byvalych Chemickych zavodov Juraja Dimitrova, ktora sa nachadza v bratislavskej mestskej Casti
Vrakunia a plo$ne zasahuje aj do bratislavskej asti Ruzinov. Uvedena environmentilna zataz znecistila podzemné vody vo svojom okoli a
ohrozuje kvalitu podzemnych vod na Zitnom ostrove, ktory predstavuje jeden znajvyznamnejsich zdrojov pitnej vody v strednej Eurdpe.
Postupujuce znecistenie by znehodnotilo na desiatky rokov vyznamné objemy pitnej vody v chranenej vodohospodarskej oblasti.

V rokoch 2014 — 2015 bol realizovany podrobny prieskum, z ktorého vyplynula potreba sandcie znecisten¢ho uzemia a v novembri 2016 sa
MZP SR na zaklade uznesenia vlddy SR stalo prislusSnym ministerstvom na vykonanie povinnosti povinnej osoby na useku environmentélnej



zat'aze v bratislavskej mestskej Casti Vrakuiia. Uvedené okolnosti nastali az v ¢ase po schvaleni OP KZP, pricom v sucasnosti je sanacia byvalej
skladky priemyselného odpadu vo Vrakuni pre MZP SR naliehavou tilohou a vysokou prioritou.

Problém sanécie skladky vo Vrakuni doteraz predstavovali aj niektoré pozemky v sukromnom vlastnictve. Tento problém v sicasnosti riesi
novela zakona o niektorych opatreniach na tiseku environmentalnej zataze (zakon &. 49/2018 Z. z., ktorym sa meni a doplia zédkon &. 409/2011 Z.
z. 0 niektorych opatreniach na useku environmentalnej zitaze a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré
zakony zo 7. februara 2018), ktora o. i. upravuje aj problematiku vyvlastnenia alebo nuteného obmedzenia vlastnickeho prava k nehnutelnosti
a predbeznej drzby v pripade, Ze sandcia environmentalnej zataze je vo verejnom zaujme.

Rozloha skladky je priblizne 6,5 ha. Je na nej zhruba 120 000 kubickych metrov odpadu, ktory bol vyvazany z chemickych zdvodov a néklady
na jej odstranenie sa predpokladaji na viac ako 30 miliénov €.

Ako riesenie preto RO pre OP KZP navrhol presunit’ ¢ast’ volnych zdrojov PO 2 v ich aktualne disponibilnej vyske 32,04 mil. € (EU zdroj bez
vykonnostnej rezervy, s 6 % vykonnostnou rezervou je to takmer 34,09 mil. €). Ide o zdroje povodne uréené na podporu aktivity zameranej
na rekultivaciu uzavretych ulozisk a opustenych tlozisk tazobného odpadu (v stlade s principom ,,znecistovatel’ plati©), ktoré by sa presunuli
na obsahovo podobnu aktivitu sanacie environmentalnych zat'’azi v ramci PO 1, primarne na sanaciu zataze v lokalite Vrakuna.

Hodnota ¢iastkového ciela pre rok 2018 finanéného ukazovatela za PO 1 sa navrhovanym presunom nemeni (zostdva na Grovni planovanej
zmeny hodnoty 376,1 mil. € za celkové opravnené vydavky z dévodov uvedenych vyssie), kedZe v druhej polovici 2018 bude prebiehat’ najmi
finalizacia planu sanaénych prac, verejné obstaravanie a jeho kontrola. V nadvdznosti na presun alokacie z PO 2 do PO 1, ktora umozni sanaciu
uzemia environmentalnej zataze vo Vrakuni, sa taktiez navrhuje zvysit' celkovu cielovil hodnotu ukazovatela vykonnostného rdmca POl
,.Celkovy povrch rekultivovanej pody“ pre rok 2023, ato z povodnej hodnoty ,,125 ha“ na hodnotu ,,132 ha“. Ciastkovy ciel' predmetného
ukazovatel’a pre rok 2018 sa nemeni z dovodov uvedenych vyssie.

o PO 3 Podpora riadenia rizik, riadenia mimoriadnych udalosti a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenych zmenou klimy

Zmena na trovni ¢iastkového ciel’a pre rok 2018 finanéného ukazovatela vykonnostného ramea PO 3 v gescii Ministerstva vnttra SR
(MV SR), ktoré je sprostredkovatel'skych orginom pre SC 3.1.1 Zvysenie iirovne pripravenosti na zvladanie mimoriadnych udalosti
ovplyvnenych zmenou kiimy a SC 3.1.3 ZvySenie efektivnosti manazmentu mimoriadnych udalosti ovplyvnenych zmenou klimy vyplyva
Z narocného procesu verejného obstariavania vzh’adom na Specifickost’ obstaravanych komodit (externé faktory).

Ku koncu oktébra 2017 boli vyhlisené vyzvy na predkladanie ZoNFP v rozsahu 99,41 % finanénych prostriedkov z celkovej alokécie na dant
cast’ PO 3, o je zékladnym predpokladom pre Uspe$ni implementaciu programu a Cerpanie vyclenenych prostriedkov. SO ma zazmluvnené
projekty vo vyske takmer 102 mil. € (EU zdroj), ¢o predstavuje takmer 45 % celkovej alokacie OP KZP pre MV SR. Zo strany SO tak boli
vykonané vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu ¢iastkovych cielov v roku 2018 za PO 3.

Dévody neplnenia finanéného ukazovatel'a vykonnostného ramca a teda limitujucimi faktormi z ¢asového a nasledne finanéného hladiska je
najmi zdlhavy proces verejného obstaravania a jeho celkova naro¢nost’ vzhl'adom na S$pecifickost’ obstaravanych komodit. Faktor verejného
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oObstaravania méze vyznamne ovplyvitovat’ aj plnenie finanéného ukazovatel’a v ramci vykonnostného ramca a je mimo dosahu a kompetencii SO
pre OP KZP.

Prikladom méZe byt’ aj vyzva na predkladanie ZoNFP vyhlasena v auguste 2015 ako druhd v poradi v rAmci celého OP KZP, v ramci ktorej st
zazmluvnené projekty na takmer celt alokaciu vyzvy. To vytvara predpoklady pre Gspe$né vykazanie Ciastocnych operacii v roku 2018. Napriek
vSetkym snaham, aj vzhl'adom na Specificky typ zakaziek, kde sa do stt'aze zapojili velki medzinarodni dodavatelia, proces VO este nie je uplne
ukonceny (konanie o namietkach atd.), hoci sa zacalo sutazit’ uz v roku 2015. Pri tomto Specifickom tendri na dodavku helikoptér v ramci
Modulu leteckého hasenia poziarov eSte stale prebieha verejnd sitaz medzi medzinarodnymi dodavatelmi, ktord nepredstavuje charakter
Standardného obstaravania bezne dostupnych tovarov, ako je to pri inych projektoch, resp. inych operaénych programoch.

Dal3im nezanedbatelnym faktorom stvisiacim so splnenim ukazovatel'a vystupu ,,Podet vytvorenych $pecializovanych zachrannych modulov*,
ktory ma v ramci vykonnostného ramca stanovenu hodnotu ,,1“, je skutocnost, Ze vytvorené zadchranné moduly sa vyrazne liSia podla typu
modulu. Vo finanénom vyjadreni predstavuje rozdiel medzi dvomi finan¢ne najnaro¢nej$imi modulmi viac ako 35 mil. €, pri d’al§ich eSte viac.
Uvedeny rozdiel sposobuje extrémnu zavislost’ od realizacie jediného, finanéne rozhodujiiceho projektu, ¢o v pripade komplikacii pri jeho
realizacii ohrozuje plnenie finan¢ného ukazovatela pre vykonnostny ramec PO 3. Pozadovand uprava finan¢ného ukazovatela ma za ciel
umoznit’ jeho naplnenie prostrednictvom uspesnej realizacie viacerych d’alSich, finanéne menej naro¢nych, projektov.

Inititucionalnym rozvojom $pecializovanych zachrannych modulov v stlade s relevantnymi nariadeniami EU v oblasti civilnej ochrany, budu
zvySené odborné kapacity a zruénosti zasahujucich jednotiek. Podporované budu projekty zamerané na doplnenie intervencnej kapacity a
zvySenll ochranu tzemia SR a okolitych S$tatov o $tyri moduly civilnej ochrany (Specification, 2010/481/EU, Euratom http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:1.:2010:236:0005:0017:EN:PDF).

V nadvédznosti na najvysSiu identifikovanil mieru rizik spojenych so zmenou klimy na Gzemi SR budii podporované opatrenia smerujiice
k zabezpeceniu modulov:

- Pozemné hasenie poziarov/ Pozemné hasenie poZziarov s vyuzitim vozidiel (Ground forest firefighting/ Ground forest firefighting using
vehicles) — modul bude vyuzivany pri haseni rozsiahlych lesnych poZiarov a poZiarov porastov s pouzitim pozemnych prostriedkov a vozidiel.

- Pétracie a zachranarske ¢innosti stredného/zavazného rozsahu v mestskom prostredi (Medium/Heavy urban search and rescue) — hlavnou
ulohou je patranie po obetiach pod troskami a poskytovanie prvej pomoci podl'a potreby pred odovzdanim obeti na d’alSie lekarske oSetrenie.

- Modul leteckého hasenia poziarov (Aerial forest fire fighting) — modul bude slizit' na pomoc pri haseni rozsiahlych poziarov a poziarov
porastov hasenim zo vzduchu.

- Docasny nidzovy pristreSsok (Emergency temporary shelter) — hlavnou tlohou modulu pristreSok bude poskytnutie do¢asného nudzového
ubytovania vratane zakladnych sluzieb, najmi v pociatoénych fazach katastrofy v spolupraci s existujucimi $truktirami, miestnymi organmi
a medzinarodnymi organizaciami az do odovzdania miestnym organom alebo humanitarnym organizaciam a tam kde sa realizuje odovzdanie,
zaSkolit’ prislusnych pracovnikov.
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V ramci tohto ciela bude tie zabezpetené plnenie poZiadaviek v zmysle Rozhodnutia Eurépskeho Parlamentu a Rady & 1313/2013/EU zo
17.12.2013 o mechanizme Unie v oblasti civilnej ochrany, Stratégie vnutornej bezpecnosti EU k budovaniu odolnosti voéi prirodnym a inym
katastrofam a Usmernenim EK pre vyhodnocovanie a mapovanie rizik v kontexte manazmentu katastrof.

Ich tispesnou realizaciou bude splnené dosiahnutie ¢iastkovych ciel'ov pri ostatnych ukazovatel'och vykonnostného ramca PO 3.

Pri ich splneni je mozné vyuzitie vykazovania, v zmysle zmeny vykonavacicho nariadenia Komisie (EU) &. 215/2014, nielen pre tiplne ukon&ené
projekty, ale aj tie, ktorych realizicia bude pokracovat' aj po roku 2018. Pri ich pokratovani méze ist o zvySenie uz vykazanych hodnot
ukazovatelov, dokoncenie nadvizujicich etdp projektov, pripadne rozsirenie pdsobnosti vysledkov jednotlivych projektov. Zakladnym
predpokladom v8ak ostava, Ze aj pri Ciastoénej operacii bude prislu§na Cast’ projektu funkéna, bude mozné jej vykazanie v IT systéme a bude
preto mozné ju povazovat’ za splnenie daného ukazovatela.

Ako riesenie preto RO pre OP KZP v si¢innosti s MV SR ako SO navrhol zniZenie &iastkového ciela finanéného ukazovatel'a vykonnostného
ramca pre PO 3 z pdvodnej sumy 74 603 549 € na sumu 47 000 000 € v roku 2018.

o PO 4 Energeticky efektivne nizkouhlikové hospoddrstvo vo vsetkych sektoroch

Uprava Ciastkového ciel’a finanéného ukazovatePa vykonnostného ramca PO 4 pre kategériu regionu — menej rozvinuté regiény (MRR)
V roku 2018 je désledkom obmedzeni na nirodnej tirovni suvisiacich so zdkazom pripajania novych zdrojov elektriny do distribu¢nych
sustav SR.

Pre naplnenie Ciastkového ciela finanéného ukazovatela vykonnostného ramca PO 4 pre MRR v roku 2018 v gescii Slovenskej inovacnej
a energetickej agentury (SIEA) bolo planované vyhlasenie Styroch dopytovo orientovanych vyziev s celkovou vyskou 372 mil. € (EU zdroj) v ramci
PO 4 uz v roku 2015.

Spomedzi planovanych vyziev bola v ramci SC 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri previdzke verejnych budov dia 7. decembra 2015 vyhlasena
otvorend vyzva &. 6 na predkladanie ZoNFP s kone&nou vyskou alokacie 160 mil. € (EU zdroj). Vyzva bola koncom oktobra 2016 uzavreta, pri¢om
v ramci Siestich hodnotiacich ko6l bolo schvalenych a nasledne zazmluvnenych 296 projektov s celkovou vyskou opravnenych vydavkov na Grovni
152 345 913 €. Vzhl'adom na evidovany vysoky absorpény potencial zo strany subjektov Gizemnej samospravy bola diia 27. februara 2017 v ramci
rovnakého SC vyhlasena aj d’alsia otvorena vyzva ¢. 19 s alokaciou 120 mil. € (EU zdroj), kde momentélne prebieha proces vydavania rozhodnuti
0 schvaleni, resp. neschvaleni ZoONFP prijatych v ramci prvého hodnotiaceho kola. Na zéklade tychto skuto¢nosti sa v tomto roku, o¢akéva
kontrahovanie d’alsich minimalne 200 projektov s celkovou vyskou opravnenych vydavkov na urovni 81 846 148,74 €.

Druhé vyzva planovana uz v roku 2015 spada do SC 4.5.1 Rozvoj uicinnejsich systémov centralizovaného zdsobovania teplom zaloZenych na dopyte

po vyuzitelnom teple, aktivity A. Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla. Vyzva €. 20 bola vyhlasena zaciatkom roku 2017 s

alokaciou 130 mil. € (EU Zdroj). V rdamci predmetnej vyzvy bol k dnesnému diu tspesne ukonéeny proces konania o Ziadostiach predlozenych v

ramci prvych Styroch hodnotiacich kol. Na zaklade jeho zaverov bolo pristipené k zazmluvneniu 18 projektov s vyskou opravnenych vydavkov na

urovni 59 493 697,32 €, ktoré st momentalne v realizcii. V sucasnosti prebicha posledna faza konania o ziadosti pri ziadostiach prijatych v ramci
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piateho hodnotiaceho kola predmetnej vyzvy, na zaklade vysledkov odborného hodnotenia sa v tomto roku ocakdva kontrahovanie d’alSich
minimalne jedenastich projektov s celkovou vyskou opravnenych vydavkov na trovni 17 921 902,79 €.

Aviak uz v roku 2015 bola pozastavena priprava vyzvy v ramci SC 4.5.1 Rozvoj ucinnejsich systémov centralizovaného zdsobovania teplom
zaloZenych na dopyte po vyuzitelnom teple, aktivity B. Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia zariadeni na vyrobu elektriny a tepla vysoko G¢innou
kombinovanou vyrobou s maximéalnym tepelnym prikonom 20 MW a vyzvy v ramci SC 4.1.1 ZvySenie podielu OZE na hrubej konecnej
energetickej spotrebe SR, aktivity B. Vystavba zariadeni na vyrobu biometanu, vyuzitiec vodnej energie, vyuzitie acrotermalnej, hydrotermalnej
alebo geotermadlnej energie s pouzitim tepelného cerpadla, vyuzitie geotermalnej energie priamym vyuZzitim na vyrobu tepla a pripadne aj v
kombinacii s tepelnym Cerpadlom, vyrobu a energetické vyuZivanie bioplynu, skladkového plynu a plynu z Cistiarni odpadovych vod. V zmysle
Indikativneho harmonogramu vyziev na predkladanie ZoNFP schvéleného 22. decembra 2014 bola stanovena alokécia v kumulativnej vyske pre obe
vyzvy na tirovni 50 mil. € zo zdrojov EU (pri predpokladanej 60 % intenzite pomoci).

Prive nevyhlasenie zmienenych vyziev v zmysle uvedeného harmonogramu v celkovej vyike 50 mil. € zo zdrojov EU reprezentuje zniZenie
napliiiania finanéného ukazovatela ,,Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikaénym orginom a predloZeni Ziadosti
0 platby Eurépskej komisii“ pre MRR vo vySke 83 mil. € celkovych opriavnenych vydavkov vodi ciastkovému cielu pre rok 2018
stanovenému vo vySke 368 242 931 € celkovych opravnenych vydavkov.

Doévodom doterajSieho nevyhldsenia zmienenych vyziev je dlhotrvajici zékaz (,,Stop-stav’) pripajania novych zdrojov elektriny do distribu¢nych
sustav SR. V ramci pripravy vyzvy SC 4.1.1, aktivity B., sa postupovalo v stilade so znenim OP KZP, podla ktorého ma byt podpora smerovana
okrem vyroby tepla aj na vyrobu elektriny. SC 4.5.1, aktivita B. je zamerany na vystavbu, rekonstrukciu a moderniziciu zariadeni na vyrobu
elektriny a tepla vysoko u¢innou kombinovanou vyrobou s maximalnym tepelnym prikonom 20 MW, pricom v zmysle definicie kombinovanej
vyroby elektriny a tepla (KVET) ustanovenej v ¢l. 2 ods. 108 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 o vyhlaseni uréitych kategorii pomoci za
zlu€itel'né s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy, je kombinovana vyroba tepla a elektriny stiCasna vyroba tepelnej energie a
elektrickej a/alebo mechanickej energie v ramci jedného procesu.

Nemoznost’ pripajania novych zdrojov elektrickej energie do distribuénych sustav SR vyplyva z postupného obsadenia kapacit 400 kV vedeni
prenosovej sustavy. Obsadenie kapacit prenosovej sustavy vsak nebolo identifikované v roku 2010, t. j. v ¢ase, ked’ vlada SR prijala Narodny
akény plan pre energiu z obnovitel’'nych zdrojov (NAP-OZE), ktory stanovil ambiciézne ciele podielu energie z obnovitenych zdrojov energie
(OZE) na celkovej vyrobe elektrickej energie.

Koncom roka 2012 Slovenska elektrizatnd prenosova sustava, a. s. (SEPS) zverejnila zavery Stidie Postudenie vplyvu obnovitelnych zdrojov
elektriny prevadzkovanych na vizemi SR na elektrizacnu siistavu SR, ktort vypracovala Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity. Stidia vychadzala z technickych aspektov existujucich a novych zdrojov elektriny, pricom sa posudzoval najmé vplyv intalovaného
vykonu zdrojov na zabezpedéenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky elektrizacnej stistavy SR, teda splnenie zakladného bezpecnostného kritéria N-1.
Kritérium N-1 ma byt splnené v prevadzke elektriza¢nej sustavy SR za kazdych okolnosti, aby bola zabezpecena spolahliva, ale najmi bezpecna
prevadzka sustavy. V ramci Stadie boli vypracované viaceré modelové varianty pre jednotlivé roky, pricom vysledky ustalenych stavov a kontroly
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kritéria N-1 jednozna¢ne poukazali na izke miesta v elektriza¢nej sustave, konkrétne na medzi$tatne vedenia prenosovej sustavy SR V448 (vedenie
1 x 400 kV Gabéikovo — Gyor), V449 (vedenie 1 x 400 kV Levice — G6d) a V440 (vedenie 1 x 400 kV Velké Kapusany — Mukacevo). V zmysle
zaverov §tidie bolo vedenie V448 pretazované takmer v kazdom uvaZovanom variante. Zavery $tidie zdéraznili, Ze sudasna skladba zdrojov v
elektrizacnej sustave SR vratane v tom Case pldnovanej vystavby zdrojov s platnym osvedcenim od Ministerstva hospodarstva SR (MH SR) a plan
instalovania zdrojov OZE v sulade s NAP-OZE, dostava elektrizaénu sustavu SR do stavov, kedy nie je mozné plnit’ zdkladné bezpecnostné
kritérium N-1, resp. v ktorych je potrebné obmedzovat’ vyrobu alebo odstavovat’ v sucasnosti uz postavené a prevadzkované zdroje elektriny. Z
uvedeného dévodu MH SR prehodnotilo vydavanie osvedéeni pre vystavbu novych zdrojov elektriny.

Vlada SR, uvedomujuc si zavaznost’ pretazenosti prenosovej siistavy na jednej strane a potrebu vybudovania zdrojov vyuzivajicich OZE v kapacite
aspont 300 MW na druhej strane (vyplyvajucu z NAP-OZE), schvalila Uznesenim ¢. 347/2013 v druhej polovici roka 2013 Koncepciu rozvoja
vyroby elektriny z malych obnovitelnych zdrojov energie v SR (l. etapa). Koncepcia umoznila pripojenie malych zdrojov vyuzivajicich OZE s
vykonom do 10 kW do distribu¢ne;j stistavy. Vychadzalo sa z predpokladu, Ze uvedené zdroje su umiestnené v mieste samotnej spotreby elektrickej
energie a teda nezat'azia prenosova sustavu SR, ked’ze do distribu¢nej ststavy sa budi dodavat’ iba mierne prebytky, pricom tieto malé zdroje st
distribuované v ramci vSetkych regionalnych distribu¢nych sustav tak, aby vyznamne nezat’azili Ziadnu z regionalnych distribu¢nych sustav.

SIEA uvedent koncepciu privitala a po schvaleni OP KZP, zahrnula vyrobu elektrickej energie z malych zdrojov vyuZivajucich OZE do narodného
projektu Zelend domdcnostiam, v ramcei ktorého dopyt zo strany domacnosti vysoko presahuje ponuku.

PretaZzenost’ distribu¢nej sustavy sa potvrdila uz na konci roka 2013, ked’ prevadzkovatelia regionalnych distribu¢nych ststav oznamili zastavenie
pripajania novych zdrojov strednych a vel’kych vykonov.

Z doévodu potreby plnenia zaviazku vyplyvajuceho z NAP-OZE sa ocakavalo skoré vyrieSenie situacie pre zdroje vyuzivajuice OZE a KVET. Aj
zuvedeného dovodu bola vypracovana dalsia Stidia Stanovenie maximdlnych hodnét instalovaného vykonu zdrojov elektriny pripdajanych do
distribucnych sistav pre uzlové oblasti elektrizacnej siistavy Slovenskej republiky. Stadia bola vypracovand prevadzkovatefom prenosovej siistavy
SEPS v spolupraci s prevadzkovatelmi distribuénych sistav a zdoraznila, ze pripajanie novych zdrojov elektriny do distribuénych sustav SR bude
mozné az po uvedeni novych 400 kV vedeni do prevadzky na slovensko-mad’arskom prenosovom profile.

Pretazenost’ vedeni na slovensko-mad’arskom prenosovom profile uznala aj Eurépska siet’ prevadzkovatel'ov prenosovych ststav, ked’ v dokumente
Regionalny investicny plan 2015 — Stredovychodného regionu oznacila investicné projekty na slovensko-mad’arskom prenosovom profile za
projekty celoeuropskeho vyznamu. Nové prepojenia na slovensko-mad’arskom prenosovom profile sii zakotvené aj v Zozname projektov Unie
spoloéného zaujmu v ramci legislativnej pripravy delegovaného nariadenia Komisie (EU), ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) ¢&. 347/2013, pokial’ ide zoznam projektov spoloéného zdujmu pre Uniu.

Potrebu zvySenia kapacity prenosovej sustavy podc¢iarkoval aj fakt, Ze vyroba elektrickej energie z OZE vykazuje velku fluktudciu vykonu v
zavislosti na pocasi, mnozstva vody vo vodnych tokoch atd’., ktora nie je vyvolana potrebou elektrizacnej sistavy. Uvedené podstatne zvySuje riziko
pretazovania prenosovej sustavy v pripadoch, ked’ je k dispozicii vel’ky objem vyrobenej elektriny z OZE, ktory sa prenasa (tranzituje) na vzdialené
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miesta jej spotreby, naprie¢ prepojenou nadnarodnou elektriza¢nou stistavou. V takom pripade, ma prevadzkovatel’ prenosovej ststavy k dispozicii
vel'mi obmedzené moznosti na ovplyviiovanie cezhrani¢nych tokov elektriny.

Uvolnenie kapacity na pripajanie novych zdrojov energie je teda mozné az po vybudovani novych 400 kV vedeni na slovensko-mad’arskom
prenosovom profile, ¢o v zmysle dokumentu Desatrocny plan rozvoja prenosovej sustavy na roky 2017-2026 vypracovanom SEPS bude redlne
mozné az po roku 2020, kedy budu uvedené vedenia odovzdané do prevadzky.

Na preklenutie obdobia sa v8ak uvazuje aj s d’al$imi rieSeniami. Jednym z takychto potencialnych rieSeni je legislativne zakotvenie a podpora tzv.
lokélneho zdroja. Lokalny zdroj by bol definovany ako zariadenie na vyrobu elektrickej energie, ktorym moéze byt OZE alebo vysoko ucinna
KVET. Aby sa zdroj mohol povazovat za lokalny, musi vyrabat’ elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musi byt” identické
s odovzdavacim miestom. Celkovy instalovany vykon lokdlneho zdroja by nemal presiahnut’ vysku maximalnej rezervovanej kapacity odberného
miesta. To znamena, Ze zariadenie nesmie vyrabat’ viac vykonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovat. Aby bolo mozné odblokovat’ ,,Stop-
stav na pripajanie novych zdrojov elektriny do sieti, ktory plati uz zhruba Styri roky, je maximalna rezervovana kapacita lokalneho zdroja na
dodavku elektriny do siete stanovena na 0 W, ¢o znamena, ze distribuéné spolo¢nosti nemusia pre lokalny zdroj rezervovat’ kapacitu svojej siete.

Désledok problému s pripajanim novych zdrojov elektrickej energie je zjavny pri pohl'ade na pévodne planovant skladbu vyziev, ktoré mali prispiet’
k naplneniu Ciastkového ciel’a finan¢ného ukazovatel’a vykonnostného ramca PO 4.

K naplneniu ¢iastkového ciel'a finanéného ukazovatel'a vykonnostného ramca PO 4 pre MRR za rok 2018 vsak okrem projektov vychadzajucich
z dopytovo orientovanych vyziev prispievajii aj narodné projekty (NP) realizované v gescii SIEA (NP Zelend domdcnostiam schvaleny v novembri
2015 v sume 45 mil. € a NP Zit energiou schvaleny v septembri 2017 v sume takmer 32 mil. €), ako aj finan¢né nastroje.

Na zéklade vysSie uvedenych skutocnosti mozno konstatovat, Ze vypadok spocivajici v nevyhlaseni dlhodobo planovanych vyziev (najmé vyzvy
vramci SC 4.1.1, aktivita B. aSC4.5.1, aktivita B.) vyznamnym sp6sobom ohrozil naplnenie ciastkového ciela finanéného ukazovatela
vykonnostného ramca PO 4.

Pre naplnenie planovanych hodnét meratelnych ukazovatel'ov vykonnostného ramca v ramci PO 4 mali byt nosné aj vyzvy zamerané na podporu
OZE. Avsak vyzva zamerana na aktivitu A. Vystavba zariadeni vyuzivajucich biomasu prostrednictvom rekonstrukcie a modernizéacie existujucich
energetickych zariadeni s maximalnym tepelnym prikonom 20 MW na baze fosilnych paliv sa prvy krat objavila v harmonograme vyziev pre rok
2016, vzhl'adom na prebiehajici proces schvalovania Kritérii udrZatelného vyuZivania biomasy v regiénoch Slovenska pre programy SR na obdobie
2014 — 2020 spolufinancované z ESIF. Ich schvaleniu zarovei predchadzal zdihavy a naroény proces pripravy (pozn.: na Slovensku doteraz takyto
dokument nebol prijaty), do ktorého boli v sulade s principom partnerstva zapojeni externi odbornici z vladnych aj mimovladnych organizacii.
Ked’7e kritéria boli Monitorovacim vyborom pre OP KZP schvalené az v jini 2017, aj prva vyzva v ramci tejto aktivity s alokaciou 22,5 mil. € tak
mohla byt vyhlasena az v roku 2017.

SIEA vyvija intenzivnu snahu kompenzovat aktualny schodok, spocivajucu predovsetkym v orientacii sa na iné vyzvy s vysokym dopytovym

potencidlom, v obmedzeni maximalnej doby realizacie projektov v ramci vyhlasenych vyziev, v poskytovani sucinnosti a odborn¢ho poradenstva

ziadatel'om pri predkladani, resp. doplneni predlozenych ZoNFP, ako aj pri implementacii projektov. V sicasnosti je vyska finanénych prostriedkov
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kontrahovanych v ramci PO 4 na urovni 329 789 369,56 €, ¢o predstavuje 89,55 % v porovnani s planovanou hodnotou finanéného ukazovatel'a
pre MRR na rok 2018. Uz teraz je vSak isté, Ze do konca roka 2018 nebude mozné uspesne zrealizovat’ vSetky zazmluvnené projekty. Jednym
z dovodov je vyznamnéa zmena legislativy v oblasti verejného obstaravania pocas implementacie OP KZP. Na konci roku 2015 nadobudol Gi¢innost
novy zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, ktory podstatnym spdsobom zmenil pdvodny zdkon €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.
Tento zdkon z dovodu predchédzania pochybeni pri procese verejného obstardvania zaviedol povinni zdvojenti kontrolu nadlimitnych zakaziek
a potvrdil tato kontrolu pri podlimitnych zakazkach, kde bola vyhodnotena iba jedna cenova ponuka. Vysledkom je, ze pri tychto zakazkach je
kontrola vykonavana nielen poskytovatefom pomoci, ale aj Uradom pre verejné obstaravanie, &im st vzhladom na kapacitné moznosti tradu
vytvarané neakceptovatel'né prietahy v procese verejného obstaravania.

Predmetné skuto¢nosti maju negativny vplyv najmé na projekty realizované v ramci vyzvy €. 20, kde z dévodu sezénnosti tychto projektov (vymena
rozvodov je mozna vylucne v priebehu letnych mesiacov, t. j. mimo vykurovacej sezony) takyto prietah v procese vykonu, resp. kontroly procesu
odborného hodnotenia, méze sposobit’ nemoznost’ vykonavania aktivit projektu v planovanom case.

V nadviznosti na vyssie zmienené skuto¢nosti navrhol RO pre OP KZP v stiéinnosti so SIEA ako SO pre PO 4 znizit’ &iastkovy ciel’ finanéného
ukazovatel'a vykonnostného ramca PO 4 z povodnej sumy 368 242 931 € na sumu 285 242 931 € v roku 2018.

Zo zaverov vychodiskovych dokumentov, v ramci ktorych bol analyzovany aktualny stav implementacie operaéného programu, vSak vyplyva aj
potreba d’alSich uprav OP KZP, t. j. mimo vykonnostného ramca.

Ide predovsetkym o zmeny vyplyvajuce z procesu pripravy Vyroénej spravy o vykonavani OP KZP za rok 2017 a pripomienok EK k Vyroénej
sprave o vykonavani OP KZP za rok 2016, ako napr. zmeny na trovni vysledkovych ukazovatelov, ktoré vyplynuli z upravy metodiky
avizovanej Statistickym tradom SR, Upravy mernej jednotky ukazovatela, Gpravy zdroja udajov na zaklade skusenosti s vykazovanim,
aktualizacia legislativy, deliacich linii, a pod.

Na zaklade doterajSich skusenosti s implementaciou programu dochadza k zmene prioritizacie v ramci aktivit podporovanych prostrednictvom
PO 4, a to z nasledujucich dévodov:

- V ramci SC 4.1.1, Aktivity C. Initaldcia malych zariadeni na vyuZivanie OZE bola odstrinena prioritizicia podpory instalacii s ¢o
najvyss§im vyuzitim vyrobenej elektriny v domacnosti. InStalacia malych zariadeni v domdacnostiach sa podporuje formou narodného
projektu Zelend domdacnostiam, kde sa prispevok na instalaciu poskytuje domacnosti formou poukazky. Domacnost’ si poziada o poukazku
pred instalaciou zariadenia na vyuzitie OZE, t. j. v Case, ked’ nie je mozné posudit’ mieru vyuzitia vyrobenej elektriny v domacnosti.
Objektivne stanovit’ mieru vyuzitia vyrobenej elektriny je mozné az na zaklade merania spotreby, poc¢as stanovenej doby prevadzky takéhoto
zariadenia v domacnosti. Doteraz bola tato uprednostitujuca podmienka aplikovana pri vydavani poukazok prostrednictvom zariadeni na
vyrobu elektriny zariadenim in$talovanym spolu so systémom akumulacie elektriny, nakolko pri systémoch s akumulaciou elektriny je
predpoklad vysSej miery vyuzitia vyrobenej elektriny. V snahe domécnosti ziskat' poukazku za kazdu cenu, ziadali prispevok na systém s
akumulaciou elektriny, pricom vzhladom na kapacitu akumulacie to nebolo vzdy efektivne rieSenie. Vypustenie tejto uprednostiujiicej
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podmienky bude mat’ pozitivny vplyv na plnenie ukazovatel'ov, nakol’ko podporovanim lacnejSich zariadeni na vyrobu elektriny (t. j. bez
systému akumulacie) bude podporenych viac domacnosti s vyss§im celkovym instalovanym vykonom.

Zaroveii bola pre tento typ aktivity odstrineni ustanovena dizka navratnosti investovanych finanénych prostriedkov. Jednotlivé
zariadenia na vyuzitie OZE (fotovoltické panely, veterné turbiny, slne¢né kolektory, kotly na biomasu, tepelné cerpadld) maji ré6znu merna
investi¢nu naro¢nost’ na jednotku vykonu (€/kW) a taktiez maju r6znu ro¢ni vyrobu energie z OZE, pri¢om navratnost’ vloZzenych finan¢nych
prostriedkov zavisi od pomeru investi¢ného nakladu k tspore nakladov na energiu. Aby investiéne naro¢nejsie zariadenia, napr. fotovoltické
panely, dosiahli navratnost’ v rozmedzi 7 az 10 rokov, je nutné tieto zariadenia podporit’ s vy$§im finanénym prispevkom na jednotku vykonu
(€/kW). Podpora takychto zariadeni neprispieva timerne k plneniu meratel'ného ukazovatela ,,CO30 — ZvySena kapacita vyroby energie z
obnovitel'nych zdrojov* v porovnani s ¢erpanim alokovanych finanénych prostriedkov. Ciel'om tejto zmeny je znizenie finanéného prispevku
na jednotku vykonu (€/kW) tak, Ze navratnost’ vlozenych financnych prostriedkov pri investi¢ne naroc¢nejSich zariadeniach bude vécsia ako 10
rokov, ¢o vyrazne prispeje k naplneniu merate'ného ukazovatel’a CO30.

V ramci SC 4.3.1 zameraného na obnovu verejnych budov bola odstranena prioritizicia podpory budov §tatnej spravy. Dovodom je najmi
nezaujem subjektov Statnej spravy o podporu, ato aj napriek mensim administrativnym zatazeniam subjektov $tatnej spravy pri priprave
ZoNFP, ako vyplynulo z doterajej praxe v ramci uz dvoch po sebe vyhlasenych vyziev pre tento typ aktivity. Odstranenim prioritizacie
podpory budov Statnej spravy sa urychli a zefektivni plnenie spoloénych a Specifickych meratelnych ukazovatel'ov na Grovni investi¢nej
priority 3 PO 4, ktoré taktiez vyznamne vplyvaju aj na naplnenie viacerych ukazovatel'ov vykonnostného ramca PO 4.

V ramci SC 4.4.1, aktivity C Rozvoj energetickych sluZieb na regionalnej a miestnej Girovni bola vykonana uprava, ktord umozni podporit’
vietky projekty spliiajuce podmienky poskytnutia prispevku za predpokladu nevy&erpanej alokacie uréenej na vyzvu. Odstraiiuje sa zniZenie
intenzity pomoci v pripade projektov zameranych na vypracovanie ucelovych energetickych auditov, ktoré nebudu nasledne
realizované energetickou sluzbou alebo financované inymi zdrojmi. Takéto projekty budu tiez podporované za rovnakych podmienok ako
projekty, ktoré budil nasledne realizované energetickou sluzbou alebo financované z inych zdrojov. Prioritizacia projektov, ktoré budu
realizované energetickou sluzbou, by posobila kontraproduktivne a sposobila zniZenie uz aj tak malého zaujmu o vypracovanie energetického
auditu.

Vyssie uvedené zmeny boli premietnuté do textovej a tabulkovej c¢asti OP KZP, kde sii spracované v rezime sledovania zmien.

Vplyvy navrhovanej upravy

Vykonané tipravy OP KZP nemaju za dosledok zmenu obsahového zamerania, $pecifickych cielov, ani vysledkov operaéného programu.
Predmetnym navrhom sice dochadza k vypusteniu jedného $pecifického ciela v PO 2, avSak nedochadza k podstatnej zmene obsahového
zamerania aktivit operaéného programu, ked’Zze finanéné prostriedky sa presiivaju na obsahovo podobnu aktivitu sanécie environmentalnych
zatazi v ramci PO 1, ktord je v zodpovednosti MZP SR, resp. d’alsich prisluinych ministerstiev, vratane sanacie konkrétnej zat'aze nachadzajiicej
sa v lokalite Vrakuna.
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Ciele programu prispievajice k naplifianiu cielov stratégie Unie na zabezpedenie inteligentného, udrzatelného a inkluzivneho rastu (Eurépa
2020) touto upravou nie st dotknuté a zostdvaju rovnako bez zmeny.

Navrhovana tprava nemé vplyv na sulad OP KZP s horizontalnymi principmi uvedenymi v ¢l. 5, 7 a 8 vieobecného nariadenia, ako ani na
informacie uvedené v Partnerskej dohode SR na roky 2014 — 2020.

Navrhované zmeny znenia Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia

Vystupmi predmetnej zmeny OP KZP su predovsetkym tipravy textovej Casti zahfiiajuce zmeny na urovni vykonnostného ramca a ostatné upravy
textu mimo vykonnostného ramca. Tieto zmeny boli premietnuté aj do tabulkovej Casti, resp. finanénych tabuliek OP KZP.

e Tabul’kovi cast’ (finanéné tabul’ky OP KZP)

Do finanéného planu OP KZP &asti 3.2 (Tabulka 68 a 69) boli premietnuté zmeny vyplyvajuce z presunu disponibilnych zdrojov PO 2 do PO 1
za UCelom posilnenia aktivit zameranych na saniciu environmentalnych zatazi. Uvedenym presunom zaroveni dochadza k zmene miery
spolufinancovania v rimci PO 1. Zmena nastala aj na urovni indikativnej alokécie na podporu cielov zmeny klimy (Tabulka 70) v ramci PO 1
aPO 2.

V ramci PO 3 bola v pripade spolufinancovania z narodnych zdrojov znizena suma narodnych verejnych zdrojov a zvySend suma narodnych
sukromnych zdrojov. &avrhovana’] zmena vyplyva z analyzy aktualneho stavu implementacie PO 3, SC 3.1.1. a SC 3.1.3., pricom reflektuje na

[Komentér od [A1]: Doplnené na zéklade pripomienky MF SR. ]

indikativne rozdelenie ndrodného spolufinancovania. Upravy vychddzaji z OP KZP kapitola 2.3 (tabulka niZSie - prijimatelia) a zo Stratégie

financovania ESIF na programové obdobie 2014 — 2020, podl'a ktorej je intenzita financovania zo sukromnych zdrojov vo vyske 5 % pri
opravnenych prijimatel'och zadefinovanych v ramci prislusnej ¢asti PO 3 OP KZP.

- zlozky integrovaného zachranného systému

- _subjekty izemnej samospravy

Prijimatelia: - §tatne rozpodtové organizacie a Statne prispevkové organizicie
- zdruZenia fyzickych alebo pravnickych 0sob

- neziskové organizacie poskytujice vSeobecne prospesné sluzby
Pozn.. projekty je mozné realizovat’ aj prostrednictvom inStitutu partnerstva

Na zéklade skasenosti MV SR ako SO pre OP KZP v ramci doteraj$ej implementécie PO 3 a s ohladom na doteraz predloZené ZoNFP, je moZné
konstatovat’ pomerne nizky zaujem subjektov povinnych spolufinancovat’ projekt zo sukromnych zdrojov. Statisticky sa vyskytuju takéto
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subjekty pri jednom z piatich realizovanych projektov, ¢i vo forme Ziadatel'a alebo partnera Ziadatel'a. Z uvedeného vyplyva. ze sukromné zdroje

predstavuj jednu pétinu z 5 % z uréenej hodnoty narodnych siikromnych zdrojov v zmysle Stratégie financovania ESIF.

Tabul’ka 1

Finané¢ny plan opera¢ného programu

Podiel
ZiKlad pre Indikativne rozdelenie Hlavna alokacia (celkové vykonnost
VYPOE_et narodného financovanie bez vyk tnej Vylk tna rezerva nej
[PEEE] 49 spolufinancovania Pre rezervy (=g
strany . . ; . . (EU
Unie i Naru_dne Mler_a mfo_rma zdroje)
L. , EU spolufinanc Spolu spolufina ciu
Prioritna os Fond Kate.g’orla (Ce'lkove, ovanie ncovania | Prispev n.a Ce|k0\{
ECEI0NN opl:avnene Narodné Narodné ky EIB Narodné Narodné Sijpomect
vydavky verejné siikromné EU spolufinancov EU spolufinanc | 20 strany
alebo zdroje zdroje anie ovanie EU na
verejné prioritni
opravnené 0S
3 =(i *
W | ) O=0+@ | © @ | @=@r0) | 0= | © Q 0 0 w |00
Prioritnd os 1:
Udrzatelné
vyuzivanie
fg’r;‘]i’jy ch KE VA cov 1475851729 | 366456630 | 195246017 | 1. oo o, o [1842.308.350| 80.11% 1387300625 | 344469232 | 88551104 | 21987398 | 0
prostrednictvom
rozvoja
environmentdlnej
infrastruktiry
Prioritnd os 2:
Adaptacia na
nepriaznive
dé'sledky zmeny KE N/A cov 385 260 532 67 987 153 | 67 987 153 0 453 247 685 85,00% 362 144 900 63 907 924 23115632 4079 229 6,00%
klimy so
zameranim na
ochranu pred
povodiami
Prioritnd os 3
Podpora menej
riadenia rizik, rozvinuté
riadenia EFRR regiony cov 260 901 369 46 041 421 42971 993 3069 428 306 942 790 | 85,00% 243 896 216 43040 511 17 005 153 3000910 6,52%
mimoriadnych
udalosti a
odolnosti proti
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mimoriadnym
udalostiam
ovplyvnenym
zmenou klimy
Prioritna os 4: menej
i inuté 250 322 155 | 100 070 150 251 255 (1 187 880 423| 78,93%
Energeticky rozvinute |~y 937 558 268 ’ 876444601 | 234005191 | 61113667 | 16316964 | 6,52%
efektivne regiony 900
nizkouhlikové EFRR
hospodarstvo vo
vsetkych rozvinutej§iel  COV 1328212 1328212 | 1328212 0 2656 424 | 50,00% 1235237 1235237 92 975 92 975 7,00%
sektoroch
menej
Prioritnd os 5 rozvinuté cov 74 343 500 13119 442 | 13119 442 0 87462942 | 85,00% 74 343 500 13119 442 0,00%
Technicka pomoc EFRR regiény
rozvinutejsie] COV 2 656 500 2656500 | 2656500 0 5313 000 50,00% 2 656 500 2 656 500 0,00%
menej 156162335 | 153320 683
Celkovo EFRR | rozvinuté cov 1272803 137 309 483 018 1582 286 155 80,44% 1194684 317 | 290 165 144 78 118 820 19317 874 6,14%
regiony
Celkovo EFRR [rozvinutejsie] COV 3984712 3984712 3984712 0 7969 424 50,00% 3891737 3891737 92 975 92 975 2,33%
Celkovo EFRR N/A cov 1276 787 849 313467 730 160147047 | 153320 683 1590255579 | 80,29% 1198576 054 | 294 056 881 78211795 19410 849 6,13%
Celkovo KF N/A cov 1861112261 | 434443783 | 263234070 | 171209 713 (2295556 044 | 81,07% 1749 445525 | 408 377 156 111 666 736 | 26 066 627 6,00%
Spolu 3137900 110 747911 513 423381117 324530396 3885811623 80,75% 2948 021 579 702 434037 | 189 878 531 | 45477 476 6,05%
Tabul’ka 259 Clenenie finanéného planu operaéného programu podPa prioritnych osi, fondu, kategérie regiénov a tematického ciel’a
Prioritna os Fond Kategoéria regionu Tematicky ciel’ EU zdroje Nérodné Spolu
(EUR) spolufinancovanie (EUR)
(EUR)
Prioritna (?S 1: Udrzan?lne V)./uzzvame,prtr.o_dnycft zdro[]av KF N/A 6. Zacho.vame a ochrana z}votneho o 1475 851 729 366 456 630 1 842 308 359
prostrednictvom rozvoja environmentalnej infrastruktiry prostredia a podpora efektivneho vyuzivania
zdrojov

Prioritna 0s 2: Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny KF N/A 5. Podpora prispdsobovania sa zmene klimy, 385 260 532 67 987 153 453 247 685

klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami predchadzanie a riadenie rizika

Prioritnd 0s 3: Podpora riadenia rizik, riadenia mimoriadnych | EFRR menej rozvinuté regiony SR 5. Podpora prispésobovania sa zmene klim:

udalosti a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam - VOCPOTA PISpOSOOOVANIA 82 zine v 260 901 369 46041 421 306 942 790

: , predchadzanie a riadenie rizika
ovplyvnenym zmenou klimy
Prioritna 0s 4: Energeticky efektivne nizkouhlikové EFRR menej rozvinuté regiony SR 4. Podpora prechodu na nizkouhlikové 937 558 268 250 322 155 1187 880 423
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hospodarstvo vo vsetkych sektoroch rozvinutejsie regiony SR hospodarstvo vo vsetkych sektoroch 1328212 1328212 2 656 424
Prioritnd 08 5: Technickd pomoc EFRR menej rozvinuté regiény SR 74 343 500 13119 442 87 462 942
— - N/A
rozvinutejSie regiony SR 2656 500 2656 500 5313 000
SPOLU 3137900110 747911513 3885811623

Tabul’ka 370 Indikativna alokicia na podporu ciePov zmeny klimy (€1. 27 ods. 6 VNR)

Indikativna alokacia na podporu ciePov zmeny

Podiel z celkovej alokacie na opera¢ny

sektoroch (TC4)

Prioritna os klimy (EUR) program (%)

1. Udrzatel'né vyuzivanie prirodnych zdrojov prostrednictvom rozvoja 168 765 270 5,38
environmentalnej infrastruktary (TC6) 176841518 e

2. Adaptacia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na 385 260 532 12,28
ochranu pred povodnami (TC5a) 419 346 261 13,36

3. P(.)dp.ora r}adema rizik, n.'cldema mlmonardnych udalostrl a odolnosti 260 901 369 8.31
proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenym zmenou klimy (TC5b)

4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych 938 886 480 20,02

o Textova Cast’

Cislo

Kapitoly Strana

Navrhované upravy

112 37 V kap. 1 Stratégia operatného programu, v podkapitole 1.1.2 Odovodnenie vyberu tematickych cielov a zodpovedajucich investi¢nych
priorit bol v Tabul’ke 4 Od6vodnenie vyberu tematickych cielov a investi¢nych priorit v €asti TC 5 vypusteny nasledujuci text s relevanciou
k rekultivacii uzavretych ulozisk a opustenych ulozisk tazobného odpadu, ked’Ze sa v ramci predmetnej zmeny OP KZP navrhuje tto

aktivitu vypustit’:
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1.2

210

2121

2121

2.1.26

40-43

45

52

53

62

,,7) Program prevencie a manaZmentu rizik vyplyvajicich z opustenych a uzavretych ulozZisk tazobného odpadu (2014-2020) -
schvaleny vr. 2014

8) Existencia uzavretych uloZisk a opustenych ulozisk tazobnych odpadov predstavujiicich dlhodobé riziko z hladiska vplyvu na
zdravie obyvatelov a stav ZP a povinnost ich inventarizécie v zmysle smernice 2006/21/ES *

V kap. 1 Stratégia operatného programu, boli v podkapitole 1.2 Oddévodnenie pridelenych finanénych prostriedkov a v Tabul'ke 5
Prehl’ad investi¢nej stratégie OP v dosledku presunu finanénych prostriedkov z PO 2 do PO 1 upravené alokacie a podiel na celkovej
podpore Unie poskytnutej na OP pre tieto dve prioritné osi. Zaroveii bol v Tabulke 5 v stipci ,.Specifické ciele zodpovedajice
investi¢nej priorite” a v stipci ,,Spoloéné ukazovatele a $pecifické vysledkové ukazovatele programu, pre ktoré boli stanovené ciele”
v ramci PO 2 vypusteny nasledujuci text s relevanciou k rekultivacii uzavretych tlozisk a opustenych tlozisk t'azobného odpadu,
ked’ze sa v ramci predmetnej zmeny OP KZP navrhuje tato aktivitu vypustit

,,2.1.2 ZlepSenie ucinnosti sandcie, revitalizacie a zabezpecenia ulozZisk tazobného odpadu
Podiel plochy zrekultivovanych uzavretych uloZisk a opustenych uloZisk tazobného odpadu na celkovej ploche evidovanych
uzavretych uloZisk a opustenych ulozisk tazobného odpadu *

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.1.0 Fond, kategoria regiénu a zéklad pre vypodet podpory Unie
bol zvyseny ,,Zaklad pre vypocet (celkovy prispevok)“ z hodnoty ,,1 802 207 501 € na hodnotu ,,1 842 308 359 €.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.1.2.1 Specifické ciele zodpovedajiice investiénej priorite a
odakavané vysledky bola v ramci SC 1.2.1, v Tabulke 8 upravena cielova hodnota vysledkového ukazovatela ,R0120 — Pocet
obyvatel'ov napojenych na systém odvadzania a Cistenia komunalnych odpadovych vod* a to z povodnej hodnoty ,,3 836 296 0s6b*
na hodnotu ,,3 851 955 0s6b“. Zarovei sa aktualizuje aj zdroj tidajov z MZP SR (Vodné hospodarstvo v SR)“ na MZP SR (Vodné
hospodarstvo v SR, Sprava o stave zivotného prostredia Slovenskej republiky)®. Dovodom navrhovanej zmeny je navySenie hodnoty
ukazovatela vystupu ,,CO19 — Zvyseny pocet obyvatel'ov so zlepsenym ¢istenim komunalnych odpadovych vod* a jeho prepojenie
na ukazovatel’ ,,R0120%.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.1.2.1 Specifické ciele zodpovedajice investiénej priorite
a ocakavané vysledky bola v ramci SC 1.2.2, v Tabulke 9 upravend cielova hodnota vysledkového ukazovatela ,,R0003 — Pocet
obyvatel'ov napojenych na verejny vodovod“ a to z pévodnej hodnoty ,,4 709 453 na hodnotu ,,4 850 000%, ktora vychadza zo
sagasnych Statistickych udajov (r. 2016) so zapoéitanim projektov realizovanych v ramci OP ZP a predpokladanej hodnoty
ukazovatel’a projektov, ktoré sa zrealizuju z OP KZP.

Zarovei sa aktualizuje aj zdroj Gidajov z ,,Statisticky Grad SR, Vodné hospodarstvo v SR* na ,,Statisticky trad SR*, ked’ze uvedeny
udaj sa zistuje z databazy Statistického uradu SR.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operacného programu, v podkapitole 2.1.2.6 Spolo¢né ukazovatele vystupu a ukazovatele vystupu na
urovni programu sa v Tabulke 11 meni cielova hodnota (r. 2023) ukazovatel'a vystupu ,,CO19 — ZvySeny pocet obyvatelov so
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zlepSenym ¢istenim komunalnych odpadovych vod* z povodnej hodnoty ,,205 046 EO* na hodnotu ,,220 705 EO*.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.1.3.2 Opravnené aktivity bola v ramei SC 1.3.1 Aktivity A.
Dobudovanie sustavy Natura 2000 a zabezpeCenie starostlivosti o sustavu Natura 2000 a d’alSie chranené uzemia (vratane Gzemi
medzinarodného vyznamu), ako aj chranené druhy za ucelom zabezpecenie ochrany prirody upravena vysvetlivka ¢. 86 tak, aby
vykup pozemkov nebol obmedzeny len na vykup pozemkov v 5. stupni ochrany. Text vysvetlivky sa meni z pévodného znenia:

., V¥kup pozemkov bude obmedzeny na mieru pripustnii vo vieobecnom nariadeni (¢l. 69 ods. 3 pism. b) vS§eobecného nariadenia) a aj
to iba v pripade, ak sa dané vizemie bude nachadzat' v najvyssom stupni ochrany a nakup pozemku bude nevyhnutny na dosiahnutie
cielov projektu. *

na noveé znenie:

»VYkup pozemkov bude obmedzeny na mieru pripustnii vo vSeobecnom nariadeni (¢l. 69 ods. 3 pism. b) vSeobecného nariadenia) a aj
to iba v pripade, ak sa pozemky budi nachdadzat v vizemi s tretim, Stvrtym alebo piatym stupriom ochrany, vwkup pozemkov bude
nevyhnutny na dosiahnutie cielov projektu a pozemky budu vykipené do viastnictva Statu, spravy odbornej organizdicie ochrany
privody a krajiny s celoslovenskou pésobnostou zriadenou MZP SR podla zikona o ochrane prirody a krajiny.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.1.4.2 Opravnené aktivity vypasta nasledujici text: ,, Evidencia
environmentdlnych zatazi v osobitnom informacnom systéme, v ramci ktorého nedochadza k prekryvom s evidenciou opustenych
a uzavretych ulozisk tazobnych odpadov (ktord je zabezpecena prostrednictvom dalSieho osobitného systému) zaroven vytvara
presnu deliacu liniu medzi tymito typmi aktivit.*

V kap. 2 Opis prioritnych osi operacného programu, v podkapitole 2.1.4.6 Spolo¢né ukazovatele vystupu a ukazovatele vystupu na
urovni programu sa v Tabulke 16 meni cielova hodnota (r. 2023) ukazovatela vystupu ,,CO22 — Celkovy povrch rekultivovanej
pody*, a to z pévodnej hodnoty ,,125 ha“ na hodnotu ,,132 ha“.

V celom texte OP KZP sa povodny nazov finanéného ukazovatela F0002 ,.Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikécii
certifikacnym organom® nahradza novym nazvom ,,Celkovéa suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikaénym organom
a predlozeni zZiadosti o platby Eurdpskej komisii.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operacného programu boli v podkapitole 2.1.5 Vykonnostny ramec Prioritnej osi 1 v Tabulke 17
upravené ukazovatele vykonnostného ramca. Tato Uprava spociva v znizeni hodnoty Ciastkového ciela ukazovatela vystupu
vykonnostného ramca ,,Celkovy povrch rekultivovanej plochy z ,,15 ha“ na ,,0 ha®“. Dopiia sa kPacovy implementacny krok
,,Celkovy povrch rekultivovane] pddy podla planovaného stavu zazmluvnenych projektov, ktorych verejné obstaravanie bolo
overené” s hodnotou ¢iastkového ciel’a pre rok 2018 ,,80 ha“. V nadvéznosti na znizenie hodnoty Ciastkového ciel'a ukazovatel'a
vystupu ,,Celkovy povrch rekultivovanej plochy z ,,15 ha“ na ,,0 ha“ sa zniZuje Ciastkovy ciel' finan¢ného ukazovatela
vykonnostného ramca PO 1 ,,Celkovéa suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikaénym organom a predlozeni ziadosti o
platby Eurdpskej komisii“ z hodnoty ,,430 mil. € na hodnotu ,,376,1 mil. € (t. j. 0 53,9 mil. €). Ukazovatel’ vystupu ,,ZvySeny pocet
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obyvatel'ov so zlepSenym Cistenim komunalnych odpadovych vod* sa zvySuje z hodnoty ,,205 046 EO* na hodnotu ,,220 705 EO*.
Zaroven, v suvislosti s presunom zdrojov z PO 2 do PO 1 sa navysuje celkovy ciel’ (r. 2023) finan¢ného ukazovatel'a PO 1 ,,Celkova
suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii certifikaénym organom a predlozeni ziadosti o platby Eurdpskej komisii®
z pévodnych ,,1 802 207 500 € na hodnotu ,,1 842 308 359 mil. €“. Presun alokacie z PO 2 do PO 1 sa premietol aj do zvysenia
celkovej cielovej hodnoty ukazovatela PO 1 ,,Celkovy povrch rekultivovanej pody*, vztahujuceho s k sanacii environmentalnych
zat'azi, a to z pdvodnych ,,125 ha* na hodnotu ,,132 ha“. Zaroven dochadza k zmene podielu na alokécii prioritnej osi pre jednotlivé
ukazovatele vykonnostného ramca (formalna Gprava).

V suvislosti s presunom finanénych prostriedkov z PO 2 do PO 1 vo vyske temer 34,09 mil. € z oblasti intervencie 087 ,,Opatrenia v
oblasti adaptacie na zmenu klimy a predchadzanie a riadenie rizik suvisiacich s klimou, ako napr. er6zia, poziare, povodne, burky
a sucha, vratane zvySovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraStruktur na zvladanie katastrof*“ do oblasti intervencie 089
»~Rekultivacia priemyselnych ploch a kontaminovanej pody* dochadza k zmene v oblastiach intervencie v Tabulke 18.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.2.0 Fond, kategéria regiénu a zéklad pre vypocet podpory Unie
bol znizeny ,,Zaklad pre vypocet (celkovy prispevok)* z hodnoty ,,493 348 543 € na hodnotu ,,453 247 685 €.

V kap. 2 Opis prioritnych osi opera¢ného programu, v podkapitole 2.2.1 Investi¢na priorita 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investicii
na prispdsobovanie sa zmene klimy vratane ekosystémovych pristupov bol vypusteny SC 2.1.2 Zlepsenie G&innosti sanécie,
revitalizacie a zabezpecenia ulozisk tazobného odpadu (vSetky s nim stvisiace texty a udaje v tabulkach) — tato aktivitu uz nebude
mozné podporit’ z OP KZP.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.2.2 Vykonnostny ramec Prioritnej osi 2 v Tabul'ke 24 sa znizuje
hodnota ciastkového ciela finanéného ukazovatela vykonnostného ramca PO 2 ,Celkova suma opravnenych vydavkov po ich
certifikacii certifikaénym organom a predloZeni ziadosti o platby Eurdpskej komisii“ z pévodnych ,,118 mil. € na ,,108 mil. €.
Zarovei sa znizuje jeho ciel'ova hodnota zo ,,493 348 543 €“ na ,,453 247 685 €. Dopiﬁa sa tiez novy zdroj udajov ,ITMS / CO (MF
SR)“. Meni sa aj podiel na alokacii prioritnej osi pre jednotlivé ukazovatele vykonnostného ramca (forméalna uprava). Udaje boli
zosuladené s Tabul'kou 76 Vykonnostny ramec opera¢ného programu podl'a fondu a kategoérie regionu

V suvislosti s presunom finanénych prostriedkov z PO 2 do PO 1 vo vyske temer 34,09 mil. € z oblasti intervencie 087 ,,Opatrenia
v oblasti adaptacie na zmenu klimy a predchadzanie a riadenie rizik stvisiacich s klimou, ako napr. erdzia, poziare, povodne, burky
a sucha, vratane zvySovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infrastruktir na zvladanie katastrof* do oblasti intervencie 089
~Rekultivacia priemyselnych ploch a kontaminovanej pody* dochadza k poklesu indikativnej alokacie na podporu cielov zmeny
klimy vzhl'adom na to, Ze indikativna alokacia oblasti intervencie 087 v plnej vyske prispieva k podpore cielov zmeny klimy, zatial
¢o prispevok indikativnej alokacie 089 je k podpore cielov zmeny klimy nulovy. Zmeny, ktoré nastali v oblastiach intervencii st
zachytené v Tabulke 25.

V kap. 2 Opis prioritnych osi opera¢ného programu, v podkapitole 2.3.2 Vykonnostny ramec Prioritnej osi 3 v Tabulke 33 sa znizuje
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Ciastkovy ciel' finanéného ukazovatela vykonnostného ramca PO 3 ,,Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii
certifikaénym organom a predloZeni Ziadosti o platby Eurépskej komisii* z pdvodnych ,,74,6 mil. € na ,47 mil. €. Dopiiia sa tieZ
novy zdroj udajov ,,JTMS / CO (MF SR)*.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.4.2.1 Specifické ciele zodpovedajice investiénej priorite
a ocakavané vysledky bol v Tabulke 38 pdvodny zdroj udajov ,MH SR nahradeny novym zdrojom udajov ,,Eurostat pre
vysledkovy ukazovatel’ RO015 — Podiel energie z OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR.

V kap. 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, podkapitole 2.4.2.2 Opravnené aktivity v ramei SC 4.1.1 Aktivity C. Instalacia
malych zariadeni na vyuzivanie OZE bol povodny text:

., Pri instalacii fotovoltickych panelov pre domacnosti v rodinnych domoch sa prioritne podporia instaldacie s ¢o najvyssim vyuzitim
vyrobenej elektriny v domdcnosti. Prebytocna elektrina bude priebezne doddvana bezodplatne do distribucnej suistavy a bude pouZitd
na pokryvanie strat distribucnej sustavy.

upraveny nasledovne:

., Pri instalacii fotovoltickych panelov sa prebytocna elektrina bude priebezne dodavat bezodplatne do distribucnej sustavy a bude
pouzitd na pokryvanie strat distribucnej sustavy.

Zaroven bol v poslednom odseku odstraneny nasledujuci text:
,,...aby sa navratnost viozenych financnych prostriedkov pohybovala okolo 7 az 10 rokov.

V kapitole 2 Opis prioritnych osi opera¢ného programu, podkapitole 2.4.2.6 Spolo¢né ukazovatele vystupu a ukazovatele vystupu na
urovni program sa v Tabul'ke 40 meni p6vodna merna jednotka ,,pocet” na novii mernt jednotku ,,podniky* pre ukazovatel’ ,,CO01 -
Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora“. Rovnakd zmena nastala aj v podkapitole 2.4.3.6 Spolocné ukazovatele vystupu
a ukazovatele vystupu na urovni program v Tabul'ke 42.

V kapitole 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.4.3.1 Specifické ciele zodpovedajice investi¢nej priorite
a ocakavané vysledky sa v Tabul'ke 41 meni povodna vychodiskova hodnota ,,2 132 MWh/mil. € na nova vychodiskova hodnotu
2 702 MWh/mil. €“ pre ukazovatel’ ,,R0114 — Energeticka narocnost’ vyroby*. Zaroven bola vypocitana (odhadnutd) aj nova cielova
hodnota pre rok 2023 a to ,,2 170 MWh/mil. €. Uvedena zmena bola navrhnutd v nadvéznosti na vel’ku reviziu udajov v systéme
nérodnych Gétov, ktora vykonal Statisticky urad SR v roku 2014.

V kapitole 2 Opis prioritnych osi opera¢ného programu, v podkapitole 2.4.3.2 Opravnené aktivity bola vykonana formalna uprava
textu v nadvédznosti na aktualizaciu legislativy.

V kapitole 2 Opis prioritnych osi operaéného programu, v podkapitole 2.4.4.2 Opravnené aktivity v ramci SC 4.3.1 Aktivity A.
Znizenie energetickej naro¢nosti verejnych budov bola odstranena nasledujiica veta:

,, Prioritne budu podporované budovy Statnej spravy.
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2452 128 V kapitole 2 Opis prioritnych osi operacného programu, podkapitole 2.4.5.2 Opravnené aktivity bola v ramci opisu Aktivity C.
Rozvoj energetickych sluzieb na regionalnej a miestnej Grovni vypustena nasledujica veta:

., Priprava projektu, ktory nebude ndsledne realizovany prostrednictvom poskytmutia energetickej sluzby alebo zabezpecenim
financovania z inych zdrojov, ak sa preukdze, Ze poskytnutie energetickej sluzby nie je ndkladovo efektivne, bude podporené s
vyznamne nizsou intenzitou pomoci za predpokladu, Ze projekt bol pripraveny s vysokou odbornou starostlivostou.

247 137 V kap. 2 Opis prioritnych osi opera¢ného programu, v podkapitole 2.4.7 Vykonnostny ramec Prioritnej osi 4 v Tabulke 49 sa
znizenie Ciastkového ciela finanéného ukazovatela vykonnostného ramca PO 3 ,,Celkova suma opravnenych vydavkov po ich
certifikacii certifikaénym organom a predlozeni ziadosti o platby Eurdpskej komisii“ z pdvodnych ,,368 242 931 €“ na ,,285 242 931
€“. Doplia sa tiez novy zdroj tidajov ,,JTMS/CO (MF SR)*.

8 158 V kap. 8. Koordinacia medzi fondmi, EPFRV, Eurépskym niamornym a rybarskym fondom a inymi finanénymi nastrojmi Unie
a vnutrostatnymi nastrojmi a s EIB, v Casti 6b), bola upravena deliaca linia s IROP a to nasledovne. Pévodny text:

,IROP bude podporovat budovanie verejnych kanalizacii a COV pre obce do 2000 obyvatelov s vynimkou obci, ktoré sii sicastou
aglomeracii podporovanych v ramci OP KZP. “

bol nahradeny novym znenim:

., IROP bude podporovat budovanie verejnych kanalizacii a COV pre obce nad 1000 obyvatelov s vynimkou obci, ktoré sti sticastou
aglomerdcii podporovanych v ramci OP KZP. “

8 159 V kap. 8. Koordinacia medzi fondmi, EPFRV, Eurépskym niamornym a rybarskym fondom a inymi finanénymi nastrojmi Unie
a vnutrostatnymi nastrojmi a s EIB, v Casti 6e) bol odstraneny nasledujici text:

,IROP bude podporovat’ revitalizaciu brownfieldov s cielom ich opdtovného vyuZitia, napr. pre obciansku vybavenost, okrem
prieskumu, sandcie a monitorovania EZ.*

12 239-240 V kap. 12 Samostatné prvky, v podkapitola 12.1 Vykonnostny ramec opera¢ného programu boli do Tabulky 76 premietnuté vsetky
zmeny tykajuceho sa vykonnostného ramca, ktoré su podrobne popisané vyssie.

13 255-259  Kap. 13.3 Pouzité skratky legislativy EU a SR bola aktualizovana.

Priloha: Navrh dokumentu OP KZP verzia 7

25



