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Zoznam použitých skratiek 
CKO Centrálny Koordinačný Orgán 

ČOV Čistiareň odpadových vôd 

CO2 Oxid uhličitý 

EE Energetická efektívnosť 

EK Európska Komisia 

EMAS Environmentálne manažérstvo a audit  
(z anglického originálu Eco Management and Audit Scheme) 

EO Ekvivalentný obyvateľ 

EÚ Európska Únia 

FN Finančný nástroj 

HDP Hrubý domáci produkt 

IP Investičná priorita 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

MinV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

KIK Kľúčový implementačný krok 

KF Kohézny fond 

KVET Kombinovaná výroba energie a tepla 

LC Nízkouhlíkové 
(z anglického originálu low-carbon) 

LRTAP Diaľkové znečisťovanie ovzdušia prechádzajúce hranice  
(z anglického originálu Long-Range Transboundary Air Pollution) 

MRR Menej rozvinutý región 

MU Merateľný ukazovateľ 

MV  Monitorovací výbor 

NECD Smernica o národných emisných stropoch 
(z anglického originálu National Emission Ceilings Directive) 

NEIS  Národný emisný informačný systém 

PM Tuhé znečisťujúce látky 
(z anglického originálu Particulate Matters)  

OZE Obnoviteľný zdroj energie 

OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP KaHR Operačný program 

OP ŽP Operačný program Životné prostredie 

PO Programové obdobie 

PO Prioritná os 

QA/QC Kontrola a zabezpečenie kvality 
(z anglického originálu Quality Assurance/Quality Control) 

RO Riadiaci orgán 

SO Sprostredkovateľský orgán 

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

ŠC Špecifický cieľ 

VS Výročnej správy  

VR Výkonnostný rámec 

VRR Viac rozvinutý región 

ŽP Životné prostredie 

ŽoNFP Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
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1. Úvod  
Účelom súhrnnej správy je poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach RO pre OP KŽP v oblasti 
hodnotenia za kalendárny rok 2017 a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej 
dohody. 
Legislatívnym východiskom pre vypracovanie súhrnnej správy je Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 
Úlohy riadiaceho orgánu /gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 22. 

2. Kontext hodnotenia  
 

2.1. Popis tematického zamerania OP KŽP, prioritných osí, 
cieľov a cieľových skupín hodnotenia a obmedzenia 

 
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) predstavuje programový dokument 
SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 
– 2020 s cieľom podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu 
životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho 
nízkouhlíkového hospodárstva. 
 
OP KŽP je implementovaný prostredníctvom nasledovných prioritných osí: 

 PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

 PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami 

 PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym 
udalostiam ovplyvneným zmenou klímy 

 PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

 PO 5 Technická pomoc  
 

2.2. Popis významných zmien operačného programu  
V roku 2017 sa uskutočnili tri zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia: 
 

1. Rozhodnutím zo dňa 12. júla 2017 riadiaci orgán schválil zmenu dokumentu OP KŽP na 
verziu 3. Predmetná zmena nastala v Prioritnej osi 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, v ktorej sa menia sumy alokácií na oblasti 
intervencií s kódmi 17, 18 a 19, tvoriace Investičnú prioritu 1 - Investovanie do sektora odpadového 
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré 
členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených činností. Celková suma 
zdrojov alokovaných na uvedené oblasti intervencie sa nemení. 

 
2. Rozhodnutím zo dňa 12. októbra 2017 riadiaci orgán schválil zmenu dokumentu OP KŽP na 

verziu 4. Zmena nastala v Prioritnej osi 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja environmentálnej infraštruktúry, v ktorej sa menia sumy alokácií na oblasti intervencií s kódmi 
21 a 22, tvoriace Investičnú prioritu 2 - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v 
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. Celková suma zdrojov alokovaných na 
uvedené oblasti intervencie sa nemení. 
 

3. Operačný program bol upravený na verziu 5.1 aj vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie 
C(2017) 8715, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky 
operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto 
rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 12. decembra 2017. Zmena sa týkala úpravy miery 
spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre PO 4 vo vzťahu ku kategórii regiónu – 
menej rozvinuté regióny z pôvodných 58,14 % na 78,93 % a s tým súvisiacimi úpravami finančného 
plánu a výkonnostného rámca PO 4. 
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3. Realizácia hodnotení 
3.1. Príprava plánu hodnotení  

Príprava plánu hodnotenia OP KŽP zohľadňovala legislatívne požiadavky v oblasti hodnotenia, 
predpokladaný nábeh implementácie programu a projektov, skúsenosti a odporúčania uvedené 
v hodnotiacich správach vypracovaných počas programového obdobia 2007 – 2013. 
V súlade s legislatívou a usmerneniami Európskej komisie (ďalej len „EK“) bol návrh plánu konzultovaný 
s partnermi v rámci monitorovacieho výboru pre OP KŽP, ako aj so zástupcami EK.  
Po zohľadnení návrhov a pripomienok bol návrh plánu hodnotenia OP KŽP predložený na druhé 
zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP KŽP, na ktorom bol aj schválený. 
 

3.2. Termín schválenia plánu hodnotenia OP  
Plán hodnotenia OP KŽP bol schválený Monitorovacím výborom pre OP KŽP dňa 28. apríla 2015. 
 

3.3. Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP 
a odôvodnenie zmien 

Plán hodnotenia OP KŽP bol prvý krát aktualizovaný na verziu 2.0 členmi Monitorovacieho výboru OP 
KŽP na riadnom zasadnutí výboru, ktoré sa uskutočnilo 12.5.2016. Úprava Plánu hodnotenia OP KŽP 
sa vykonávala z dôvodu zabezpečenia súladu plánu s Metodickým pokynom Centrálneho 
koordinačného orgánu č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení OP na programové obdobie 2014 – 2020 
a z dôvodu zohľadnenia odporúčaní EK a CKO k Plánu hodnotenia OP KŽP. 
 
V roku 2017 bol Plán hodnotenia aktualizovaný na verziu 2.1 Uznesením Monitorovacieho výboru pre 
OP KŽP (písomnou procedúrou per rollam ) zo dňa 14.08.2017.   
Vykonané úpravy Plánu zahŕňali: 
- zohľadnenie aktuálneho stavu kontrahovania, čerpania a s tým súvisiaci časový posun 

harmonogramu niektorých plánovaných hodnotení – spojenie plánovaných priebežných Hodnotení 
aktuálneho stavu implementácie OP KŽP za roky 2016 a 2017; 

- odstránenia plánovaného Hodnotenia vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z 
pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania s predpokladaným časovým harmonogramom 
07/2016 – 06/2017, v súlade s pripomienkou EK k Plánu hodnotenia OP KŽP s odôvodnením 
presahu/duplicity tohto hodnotenia s designačným auditom,  

- úprava formálnych a štylistických nedostatkov textu. 
 
 

3.4. Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku 
RO pre OP KŽP realizoval v roku 2017 v súlade s Plánom hodnotenia OP KŽP dve hodnotenia, a to: 

1. Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP 
(priebežné hodnotenie výkonnosti OP) – Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov 
OP KŽP k 28.02.2017. Jedná sa o priebežné hodnotenie výkonnosti OP KŽP na úrovni 
prioritných osí s cieľom posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z 
pohľadu dosahovania stanovených cieľov OP a absorpčnej kapacity na úrovni každej PO a 
priebežnej identifikácie rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP KŽP a navrhnutia prípadných 
opatrení. Predpokladaný časový harmonogram 03-05/2017. 

Hodnotenie bolo realizované internou formou manažérmi hodnotenia v období 1.3.2017-15.5.2017. 
Cieľmi hodnotenia bolo zistiť vhodnosť nastavenia sústavy ukazovateľov pre OP KŽP, a to s 
ohľadom na súlad s usmerneniami a metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálneho 
Koordinačného Orgánu (CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia hodnôt 
jednotlivých ukazovateľov; a následne zhodnotiť aktuálny stav napĺňania merateľných ukazovateľov 
OP KŽP k 208.02.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká 
nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových 
hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj navrhnúť potrebné opatrenia. Hodnotenie bolo 
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tiež použité ako podklad pre následné externé hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP 
(popísané nižšie). 

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf 

 

2. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP -  priebežné hodnotenie vzájomného 
vzťahu finančnej alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a napĺňania 
ukazovateľov v rámci OP KŽP, s cieľom identifikovať prípadné riziká ohrozujúce napĺňanie 
cieľov OP KŽP a navrhnúť prípadné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov OP KŽP, 
s predpokladaným časovým harmonogramom 02/2017 – 04/2017.  

Hodnotenie bolo realizované externou formou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. (ďalej len 
„KPMG“), podľa prílohy 2 čiastkovej zmluvy Realizačná zmluva č. OVO2- 2014/000376-011 
uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre 
časť 01 z 13.01.2014 a podľa objednávky č. 9207/SL zo dňa 14.03.2017 s nasledovným predmetom: 
— Audítorské služby v oblasti systému finančného riadenia verejnej správy a/alebo OP – Realizácia 
plánovaných strategických hodnotení programov EÚ v zmysle platného plánu hodnotení. 
Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP.  

Cieľom hodnotenia bolo zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého v rámci OP KŽP tak, aby 
mohli byť identifikované riziká ohrozujúce napĺňanie cieľov OP s konzekventným návrhom opatrení 
na zabezpečenie ich dosiahnutia. 

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf  

 
3.5. Zhrnutie - kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie 

vykonaných hodnotení s dôrazom na využitie 
a využiteľnosť záverov a odporúčaní 

V zmysle aktualizovaného Plánu hodnotení pre OP KŽP plánoval RO pre OP KŽP realizovať v roku 
2017 dve hodnotenia. Obidve hodnotenia boli realizované, ako je popísané v kapitole 2.4. 
Posúdenie vykonaných hodnotení: 
 

1. Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP 
(priebežné hodnotenie výkonnosti OP) - Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov 
OP KŽP k 28.02.2017 (kód hodnotenia 05001) 

Závermi hodnotenia je 5 hlavných zistení – 1 zistenie týkajúce sa nastavenia sústavy merateľných 
ukazovateľov OP a 4 zistenia týkajúce sa aktuálneho stavu napĺňania ukazovateľov konkrétnych 
prioritných osí 1-4. 

Zistenia Počet 
odporúčaní 

Počet prijatých 
opatrení 

Stav realizácie prijatých opatrení 

ZIS1 2 2 2 nerealizované 

ZIS2 5 13 8 realizovaných 
3 čiastočne realizované 
2 nerealizované 

ZIS3 5 6 4 realizované 
2 čiastočne realizované 

ZIS4 5 8 4 realizované 
2 čiastočne realizované 
2 nerealizované 

ZIS5 9 11 2 realizované 
7 čiastočne realizovaných 
1 nerealizované 
1 nie je možné realizovať. je potrebné identifikovať 
nové riešenie 

 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf
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2. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP -  priebežné hodnotenie vzájomného 
vzťahu finančnej alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a napĺňania 
ukazovateľov v rámci OP KŽP (kód hodnotenia 05002) 

Zistenia Počet 
odporúčaní 

Počet prijatých 
opatrení 

Stav realizácie prijatých opatrení 

ZIS1 3 3 1 realizované 
1 čiastočne realizované 
1 nerealizované 

ZIS2 4 4 3 realizované 
1 čiastočne realizované 

ZIS3 3 3 1 realizované 
2 čiastočne realizované 

ZIS4 6 6 3 realizované 
1 čiastočne realizované 
2 nerealizované 

ZIS5 2 2 1 realizované 
1 čiastočne realizované 

ZIS6 4 3 2 realizované 
1 čiastočne realizované 

ZIS7 6 6 1 realizované 
5 čiastočne realizovaných 

 

4. Kapacity pre hodnotenie 
4.1. Identifikácia útvarov  zodpovedných za výkon hodnotenia 

OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia  
Na úrovni Riadiaceho orgánu pre OP KŽP zodpovedá za činnosti v oblasti hodnotenia OP KŽP v zmysle 
čl. 36, odseku 3, písm. m) Organizačného poriadku MŽP SR1 Sekcia environmentálnych programov 
a projektov („SEPP“), Odbor riadenia programov („ORP“), Oddelenie metodiky, koordinácie 
a hodnotenia („OdMKH“). 
Činnosti v oblasti hodnotenia zabezpečuje Riadiaci orgán pre OP KŽP v spolupráci 
so sprostredkovateľskými orgánmi. 
 

4.2. Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch 
zodpovedných za hodnotenie 

Za hodnotenie OP KŽP zodpovedajú na Riadiacom orgáne pre OP KŽP traja zamestnanci - manažéri 
hodnotenia, pričom v jednom prípade ide o plnú pracovnú pozíciu (hodnotenie je hlavnou pracovnou 
náplňou, tvorí 100% celkového pracovného času) a vo dvoch prípadoch ide o kumulovanú pracovnú 
pozíciu (títo zamestnanci sa aktivitám súvisiacim s hodnotením venovali len marginálne, cca 5 – 10 % 
z ich celkového pracovného času.)  

 

4.3. Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie – 
účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách  

Názov vzdelávacej 
aktivity: 

konferencia Evaluačnej jednotky NOK „Evaluace ESI fondů v ČR: od 
poznání k rozhodování“, spojená so vzdelávacím workshopom „Survey 
design“  

Organizátor 
vzdelávacej aktivity: 

Národní Orgán pro Koordinaci, ČR 
 

Termín a miesto: 22.-23.11.2017 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Praha 

                                                      
1 http://www.minzp.sk/files/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/organizacny-poriadok.pdf  

http://www.minzp.sk/files/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/organizacny-poriadok.pdf
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Počet zúčastnených 
za OP KŽP: 

2 

Témy:  The Independent Evaluation Function at IFAD - Independent evaluation for 
Accountability and Learning  

 ENRD Evaluation Helpdesk - Support for the evaluation of rural 
development programmes 

 CEPS, University of Basel, Switzerland -  Effective but inefficient? Public 
support granted to social enterprises for employment 

 Department of entrepreneurship, Univesrity of Econimics in Prague, Czech 
republic – Entrepreneurship Support through Financial Instruments: No 
Effects Yet? 

 Restart II, Polytechna Consulting, a.s. – ESF – OP Employment, Social 
innovation 

 Úřad vlády České republiky – Dopad fond EÚ na hospodářský rust ČR 

 IPR Praha – Využití CBA analýz při zpracování strategického plánu 

 Technology agency of the Czech Republic – Innovation potential 
„evaluation“: big data vs. power to analyze 

 

4.4. Spolupráca v oblasti hodnotenia 

Spolupráca v oblasti hodnotenia prebiehala v roku 2017 iba na úrovni zasadnutí Pracovnej skupiny pre 
hodnotenie organizovaných Centrálnym koordinačným orgánom. 

 

5. Plánované hodnotiace aktivity na ďalší rok 
5.1. Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia  

Hlavnými cieľmi pre oblasť hodnotenia OP KŽP v roku 2018 sú z hľadiska zamerania hodnotení 
tematické oblasti: 

 plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti 

OP), 

 vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca (k 31.12.2018) a stanovených cieľov (k 31.12.2023), 

 identifikácia rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP. 

 

5.2. Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých 
hodnotení) 

V roku 2018 plánuje RO pre OP KŽ v súlade s Plánom hodnotenia OP KŽP (verzia 2.1) 
zrealizovať  jedno  hodnotenie: 

 

 Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné 

hodnotenie výkonnosti OP)  

- typ hodnotenia: interné 

- predmet hodnotenia: priebežné hodnotenie výkonnosti OP KŽP na úrovni prioritných osí, 

s cieľom posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z pohľadu 

dosahovania stanovených cieľov OP a absorpčnej kapacity na úrovni každej PO a 

priebežnej identifikácie rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP KŽP a navrhnutia prípadných 

opatrení. 

- predpokladaná doba realizácie hodnotenia: marec/2018 – máj/2018  
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5.3. Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu 
plánovaných aktivít 

Faktormi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít hodnotenia z pohľadu RO pre 
OP KŽP sú: 

 pomalší nábeh implementácie projektov OP KŽP oproti pôvodným predpokladom; 

 nedostatočné dáta v ITMS2014+; 

 zmeny legislatívy a Systému riadenia EŠIF s významným vplyvom na nastavenie systému 

riadenia a kontroly. 

5.4. Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti 
hodnotenia 

Prehlbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít Riadiaceho orgánu pre OP KŽP, resp. 
sprostredkovateľských orgánov sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom: 
 centrálneho vzdelávacieho systému Centrálneho koordinačného orgánu,  

 podpory účasti na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách  

a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia organizovaných 

inými subjektmi (EK, národné a zahraničné vzdelávacie organizácie a pod.), 

 výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami riadiacich orgánov iných programov 

vykonávajúcich hodnotenia v SR a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK, 

 spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností. 
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6. Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP 
ID Názov hodnotenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

05001 Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových 
cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP 
(priebežné hodnotenie výkonnosti OP) 

 X X       

05002 Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP 
KŽP 

 X X       

           

           

           

           

           

Vysvetlivky: 
ID – identifikačné číslo hodnotenia 
Názov hodnotenia – oficiálny (skutočný) názov 
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení) 
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)2 
A – označenie roku realizácie neplánového (ad-hoc) hodnotenia  

 

                                                      
2 V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.  
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7. Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP  
7.1. Informácia o ukončenom hodnotení s kódom 05001 

Názov hodnotenia 
(ID) 

05001 - Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 
28.02.2017   

(Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných 
osí OP KŽP - priebežné hodnotenie výkonnosti OP) 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo životného prostredia 

Zhotoviteľ 
(hodnotiteľ) 

SEPP – ORP - OddMKaH 

Počet človekodní 
na hodnotenie3 

- 

Typ hodnotenia 
podľa zhotoviteľa  

interné  

Zapojenie partnerov 
pri príprave zadania 

Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR a SIEA 
poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje príslušné prioritné 
osi a následne pripomienkovali správu z hodnotenia.  

Postupy vo 
verejnom  
obstarávaní4 

- 

Počet prijatých 
a hodnotených 
ponúk5 

- 

Predpokladaná 
a uhradená cena 
(bez a s DPH)6 

- 

Účel/cieľ 
hodnotenia  

Cieľmi hodnotenia bolo zistiť vhodnosť nastavenia sústavy 
ukazovateľov pre OP KŽP, a to s ohľadom na súlad s usmerneniami a 
metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálneho Koordinačného 
Orgánu (CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia 
hodnôt jednotlivých ukazovateľov; a následne zhodnotiť aktuálny stav 
napĺňania merateľných ukazovateľov OP KŽP k 208.02.2017, zvlášť 
ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká 
nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených 
k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, 
ako aj navrhnúť potrebné opatrenia.  

Obdobie realizácie  1.3.2017-15.5.2017 

Predmet 
hodnotenia  

 Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4 
 Podľa tematického zamerania: plnenie cieľov, nastavenie sústavy 

indikátorov 

Typ hodnotenia 
podľa hodnotiacich 
kritérií 

 Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery 
plnenia stanovených cieľov) 

                                                      
3 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
4 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
5 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
6 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia. 
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Použité metódy7   Analýza vstupov  
 Obsahová analýza 
 Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) 

Hlavné zdroje 
údajov  

 ITMS2014+  
 Osobné pohovory 
 Programová dokumentácia  

 Operačný program kvalita životného prostredia  (apríl 2015) 
 Zoznam vyhlásených výziev,   
 Harmonogram výziev na rok 2017 (verzia 2),  
 Návrh ukazovateľov a výkonnostného rámca OP KŽP (október 

2014) 
 Výročné správy OP KŽP za rok 2015 a 2016 
 Zápisnice zo zasadnutí MV pre OP KŽP 
 Metodický pokyn CKO č.2  k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému 

rámcu (26.08.2014) 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/409_mp-cko-c-2-
verzia-1.pdf 

 Metodický pokyn CKO č.17 k číselníku merateľných ukazovateľov, 
Verzia č.2 (28.07.2016) 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ 

 Metodický dokument EK k monitorovaniu a hodnoteniu (Guidance 
Document on Monitoring and Evaluation – Concepts and 
Recommendations (marec 2014)  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1  

Zapojenie skupiny 
pre hodnotenie 

- 
Pracovná skupina nebola zriadená. 

Problémy počas 
realizácie 
hodnotenia a ich 
riešenie 

- 

Posúdenie kvality 
procesu hodnotenia  

- 

Posúdenie kvality 
výstupov 
hodnotenia  

- 

Propagácia 
výstupov 
a výsledkov 
hodnotenia 

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: http://www.op-
kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-
ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf 

 
 
 
  
  

                                                      
7 V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/409_mp-cko-c-2-verzia-1.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/409_mp-cko-c-2-verzia-1.pdf
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf
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7.2. Informácia o ukončenom hodnotení s kódom 05002 
Názov hodnotenia (ID) 05002 - Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP 

KŽP -  priebežné hodnotenie vzájomného vzťahu finančnej 
alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a 
napĺňania ukazovateľov v rámci OP KŽP, s cieľom 
identifikovať prípadné riziká ohrozujúce napĺňanie cieľov OP 
KŽP a navrhnúť prípadné opatrenia na zabezpečenie 
dosiahnutia cieľov OP KŽP, s predpokladaným časovým 
harmonogramom 02/2017 – 04/2017 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo životného prostredia 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Počet človekodní na 
hodnotenie 

200 

Typ hodnotenia podľa 
zhotoviteľa  

externé 

Zapojenie partnerov pri 
príprave zadania 

Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR 
a SIEA poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje 
príslušné prioritné osi – elektronickou formou, alebo formou 
interview. 
SO následne pripomienkovali správu z hodnotenia.  

Postupy vo verejnom  
obstarávaní8 

Podľa prílohy 2 čiastkovej zmluvy „Realizačná zmluva č. 
OVO2- 2014/000376-011 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o 
poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 
pre časť 01“ z 13.01.2014  

A podľa Objednávky č. 9207/SL zo dňa 14.03.2017 s 
predmetom: — Audítorské služby v oblasti systému 
finančného riadenia verejnej správy a/alebo OP – Realizácia 
plánovaných strategických hodnotení programov EÚ v zmysle 
platného plánu hodnotení. Hodnotenie aktuálneho stavu 
implementácie OP KŽP.  

Počet prijatých 
a hodnotených ponúk 

- 

Predpokladaná a uhradená 
cena (bez a s DPH) 

22 600,00 EUR bez DPH 
27 120,00 EUR s DPH 

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia bolo zhodnotenie celkového pokroku 
dosiahnutého v rámci OP KŽP tak, aby mohli byť 
identifikované riziká ohrozujúce napĺňanie cieľov OP s 
konzekventným návrhom opatrení na zabezpečenie ich 
dosiahnutia. 

Obdobie realizácie  14.3.2017-31.5.2017 

Predmet hodnotenia   Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4 
 Podľa tematického zamerania: plnenie cieľov, nastavenie 

sústavy indikátorov 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií 

 Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov 
a miery plnenia stanovených cieľov) 

                                                      
8 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
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Použité metódy9   Analýza vstupov  
 Obsahová analýza 
 Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) 
 Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) 
 Iné (špecifikujte) 

Hlavné zdroje údajov   Oficiálna štatistika 
 Externé databázy (administratívne údaje) 
 ITMS2014+ Osobné pohovory 
 Programová dokumentácia 
 Výročné správy  
 Odborná literatúra 

Zapojenie skupiny pre 
hodnotenie10  

- 
Pracovná skupina nebola zriadená. 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 

Posúdenie kvality výstupov 
hodnotenia  

 

Propagácia výstupov 
a výsledkov hodnotenia 

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: 
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-
hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf  

                                                      
9 V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.  
10 Uplatňuje sa v prípade, ak RO pre OP zriadil pracovnú skupinu pre hodnotenie.  

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf
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8. Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení   
8.1. Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotenia s kódom 05001 

ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 1 – Nastavenie sústavy MÚ 

Na základe tohto hodnotenia je 
možné konštatovať, že sústava 
ukazovateľov OP je nastavená v 
súlade s pokynmi EÚ aj CKO a spĺňa 
potreby efektívneho monitorovania 
implementácie OP. Potreba 
vykonania navrhovaných opatrení je 
dôsledkom externých vplyvov, nie 
nedostatkov sústavy ako takej alebo 
nedostatkov pri jej používaní v rámci 
implementácie OP.  

ODP 1.1 – Revízia OP, 
ukazovateľ R0120 

Na úrovni ukazovateľov 
výsledku programu je v rámci ŠC 
1.2.1 potrebná revízia 
z ukazovateľa „Počet obyvateľov 
napojených na systém 
odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd“ z 
dôvodu implementácie novej 
legislatívy EÚ v oblasti metodiky 
prepočtu a zmeny štatistického 
zdroja dát.  

POPA 1.1 – Revidovať OP 
KŽP 

Cieľová hodnota ukazovateľa 
(k 31.12.2023) má byť 
3 780 597,90 EO. 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: pri najbližšej revízii 
OP, najneskôr do 31.12.2020 

Zatiaľ nerealizované 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realizovať 

- 

ODP 1.1 Revízia OP, 
ukazovatele R0122 a R0123 

Došlo k zmene metodiky výpočtu 
národných emisných stropov, 
čím sa mení aj východisková 
hodnota ukazovateľa výsledku 
programu. 

POPA 1.2 – Revidovať OP 
KŽP 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: po ustálení metodiky 

Zatiaľ nerealizované 
 
 
 
 
 

 realizovať 

- 

ZIS 2 – Stav napĺňania 
ukazovateľov PO 1  

Dva ukazovatele VR (v oblasti 
triedenia komunálnych odpadov a 
čistenia komunálnych vôd) sú 
naplnené (na viac ako 85 %), dva 
ukazovatele potenciálne naplnené 
(na 73-79%), pre ktoré sú navrhnuté 
opatrenia, a jeden ukazovateľ na 
nule (oblasť sanácie 
environmentálnych záťaží), kde je 
veľmi nepravdepodobné naplnenie 
hodnôt VR. 

 ODP 2.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 1 podľa 
harmonogramu, verzia 3 

Spolu 10 výziev  
 

 

POPA 2.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 1 
podľa harmonogramu, 
verzia 3 

Spolu 11 výziev  
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: podľa harmonogramu 
 

ROPA 2.1 Vyhlásených: 6 

výziev 
Presunutých do roku 2018 
aktualizáciou harmonogramu 
na verziu 6: 4 výzvy 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

- 

 ODP 2.2 - Bezodkladné 
začatie realizácie 
zazmluvnených projektov 
(u rezortných organizácií) 

POPA 2.2 -  Komunikovať 

s  VÚVH,  SVP, š.p., ŠGÚDŠ, 
SZRB AM, a MŽP SR – Sekcia 
geológie 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 

 
 
 
 
 

 

- 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

Termín: -  pokračovať v realizácii 

 ODP 2.3 - Zabezpečiť 
podanie žiadostí od 
rezortných organizácií v 
potrebnej kvalite 

POPA 2.3.1 Komunikácia so 

SAŽP a zabezpečiť podanie 
ŽoNFP - vyzvanie na národný 
projekt SAŽP „Infoaktivity“ je 
plánované na 05/2017 
POPA 2.3.2 Komunikácia 

s VÚVH a SVP, š.p. Vyhlásená 
je výzva  č. 8 (12/2015), ale 
zatiaľ nebol podaný žiadny 
projekt 
POPA 2.3.3 Komunikácia so 

SVP, š.p. V rámci výzvy č. 17 - 
prijatých 6 ŽoNFP a 
u všetkých bolo konanie 
zastavené 
POPA 2.3.4 Komunikácia so 

ŠOP SR Výzva č. 22 
(28.04.2017) - zatiaľ 
predložených 5 ŽoNFP, z toho 
3 od ŠOP SR 
POPA 2.3.5 Komunikácia so 

ŠOP SR Výzva č.13 
(16.4.2016) - doteraz neprijatá 
ani jedna ŽoNFP 
POPA 2.3.6 Komunikácia 

s ŠGÚDŠ a MŽP SR – 
Sekciou geológie Výzva č. 3 
(09/2015) - zazmluvnený iba 
jeden projekt 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 2.3.1 Vyzvanie bolo 

vyhlásené 09/2017, projekt bol 
podaný 26.1.2018 

Zrealizované 
ROPA 2.3.2 V priebehu roka 

2017 podané a zazmluvnené 3 
projekty 

Zrealizované 
ROPA 2.3.3 Znovu podané 

ŽoNFP a schválené. Plus 
ďalšie 2 žiadosti.  

Zrealizované 
ROPA 2.3.4 Z troch žiadostí 

od  ŠOP SR boli dve schválené, 
jedno konanie bolo zastavené. 
V priebehu 2017 bola 
zaregistrovaná nová žiadosť. 

Zrealizované 
ROPA 2.3.5 Zaregistrovaná 

jedna ŽoNFP. 

 pokračovať v realizácii 
POPA 2.3.6 Stav nezmenený 

 realizovať 

- 

 ODP 2.4 -  Znovu zhodnotiť 
ukazovatele výkonnostného 
rámca koncom roka 2017 

POPA 2.4 – Znovu zhodnotiť 

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 12-/2017 – 01/2018 

ROPA 2.4 Zhodnotené 

v priebehu 01/2018-02/2018, 
kód hodnotenia 05003 

 
zrealizované 

- 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

 ODP 2.5 -  Vyriešiť 
legislatívu 

POPA 2.5.1 – Doriešiť 

legislatívny rámec pre 
biomasu -Kritériá pre 
trvaloudržateľné využívanie 
biomasu 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 2.5.1 Kritériá pre 

trvaloudržateľné využívanie 
biomasu boli schválené 
Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 
zo dňa 20.06.2017 
  

 
zrealizované 

schválené Rozhodnutím MV OP 
KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 

POPA 2.5.2 - Vyriešiť stop-

stav pre pripájanie zariadení 
OZE do distribučnej siete 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP, 
SO-SIEA 
Termín:- 

Stop stav trvá do 2020 
 
 
 
 

 

 identifikovať riešenie 

 

POPA 2.5.3 - Doriešiť 

schému štátnej pomoci – 
komunikovať s EK 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 2.5.3 Súhlas EK v 

09/2017, schéma štátnej 
pomoci následne schválená 
v 12/2017 
 

zrealizované 

 

POPA 2.5.4 - Novelizovať 

zákon o environmentálnych 
záťažiach – komunikovať so 
sekciou geológie 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 2.5.4 Novela zákona o 

niektorých opatreniach na 
úseku environmentálnej záťaže 
(zákon č. č. 49/2018 Z. z.) bola 
prijatá 7. februára 2018 

zrealizované 

 

ZIS 3 – Stav napĺňania 
ukazovateľov PO 2  

V prípade PO 2 je implementácia 
oneskorená, keďže prvá výzva bola 
vyhlásená iba vo februári 2017.  
Obidva ukazovatele VR sú na nule, 
závisia od najmä od vývoja v rámci 
výzvy č. 18, vyhlásenej 24.02.2017.  

 ODP 3.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 2 podľa 
harmonogramu, verzia 3 

Spolu 2 výzvy  
 

POPA 3.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 2 
podľa harmonogramu, 
verzia 3 

Spolu 2 výzvy  
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: podľa harmonogramu 
2017, verzia 3 

ROPA 3.1 Vyhlásená: 1 výzva 

Presunutá do roku 2018 
aktualizáciou harmonogramu 
na verziu 6: 1 výzva 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

 ODP 3.2 - Bezodkladné 
začatie realizácie 
zazmluvnených projektov 
(u rezortných organizácií) 

POPA 3.2 Komunikácia so 

SVP, š.p.  
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 3.3 - Zabezpečiť 
podanie žiadostí od 
rezortných organizácií v 
potrebnej kvalite 

POPA 3.3 (=POPA 2.3.1) 

Komunikácia so SAŽP 
a zabezpečiť podanie ŽoNFP - 
vyzvanie na národný projekt 
SAŽP „Infoaktivity“ je 
plánované na 05/2017 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 3.3 (=ROPA 2.3.1) 

Vyzvanie bolo vyhlásené 
09/2017, projekt bol podaný 
26.1.2018 
 
 
 
 

zrealizované  

 

 ODP 3.4 -  Znovu zhodnotiť 
ukazovatele výkonnostného 
rámca koncom roka 2017 

POPA 3.4 – Znovu zhodnotiť 

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 12-/2017 – 01/2018 

ROPA 3.4 Zhodnotené 

v priebehu 01/2018-02/2018, 
kód hodnotenia 05003 

 
zrealizované 

 

 ODP 3.5 – Vyriešiť 
legislatívu 

POPA 3.5.1 (=POPA 2.5.3) - 

Doriešiť schému štátnej 
pomoci – komunikovať s EK 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 3.5.1 (=ROPA 2.5.3) 

Súhlas EK v 09/2017, schéma 
štátnej pomoci následne 
schválená v 12/2017 
 

zrealizované 

 

POPA 3.5.2 (=POPA 2.5.4) - 

Novelizovať zákon 
o environmentálnych 
záťažiach – komunikovať so 
sekciou geológie 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 3.5.2 (=ROPA 2.5.4) 

Novela zákona o niektorých 
opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže 
(zákon č. č. 49/2018 Z. z.) bola 
prijatá 7. februára 2018 

zrealizované 

 

 ZIS 4 – Stav napĺňania 
ukazovateľov PO 3  

V prípade PO 3 je plnenie 
ukazovateľov v gescii MV SR na 
50%, avšak ukazovateľ za zosuvy v 

 ODP 4.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 3 podľa 
harmonogramu, verzia 3 

Spolu 5 výziev  
RO OP KŽP – 2 výzvy 

POPA 4.1.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 2 
podľa harmonogramu, 
verzia 3 

Spolu 2 výzvy  

ROPA 4.1.1 Vyhlásené: 1 

výzva 
Presunutá do roku 2018 
aktualizáciou harmonogramu 
na verziu 6: 2 výzvy 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

gescii rezortu ŽP je na nule. Získanie 
výkonnostnej rezervy je 
nepravdepodobné. 

SO – MV SR – 3 výzvy 
 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín:  podľa 
harmonogramu, verzia 3 

 
 

 pokračovať v realizácii 

POPA 4.1.2 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 3 
podľa harmonogramu, 
verzia 3 

Spolu 3 výzvy 
Zodpovednosť: SO – MV SR   
Termín:  podľa 
harmonogramu, verzia 3 

ROPA 4.1.2 Vyhlásené: 3 

výzvy 
 
 
 
 
 

zrealizované 

 

 ODP 4.2 - Bezodkladné 
začatie realizácie 
zazmluvnených projektov 
(u rezortných organizácií) 

POPA 4.2 -  Komunikovať 
s prijímateľmi (Počet 
vytvorených špecializovaných  
záchranných modulov) 
 

Zodpovednosť: SO – MV SR   
Termín: - 

ROPA 4.2 
 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 4.3 - Zabezpečiť 
podanie žiadostí od 
rezortných organizácií v 
potrebnej kvalite 

POPA 4.3 Komunikácia 

s prijímateľmi 
prevádzkovateľmi 
záchranných systémov 
(výzva č.2 zo dňa 30.09.2015) 
 
Zodpovednosť: SO – MV SR   
Termín: - 

ROPA 4.3 – V roku 2017 boli 

podané dve nové žiadosti na 
dva záchranné moduly 

 
 
 
 

zrealizované 

 

 ODP 4.4 Naplánovať 
a nastaviť budúce výzvy tak, 
aby bolo zabezpečené 
dosiahnutie cieľov v roku 2023  

POPA 4.4.1 Naplánovať výzvu 

do harmonogramu na rok 2018 
pre ukazovateľ O0024 - 
Plocha preskúmaného 
zosuvného územia 

ROPA 4.4.1 Výzva bola do 

harmonogramu na rok 2018, 
verzia 2 (12/2017) 
 
 
 

zrealizované 

 

POPA 4.4.2 Naplánovať výzvu 

do harmonogramu na rok 2018 
pre ukazovateľ O0025 - 
Plocha hydrogeologicky 
preskúmaného územia 

Zatiaľ nerealizované 
 
 
 

 realizovať 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

POPA 4.4.3 Naplánovať výzvu 

do harmonogramu na rok 2018 
pre ukazovateľ O0026 - Počet 
subjektov so zlepšeným 
vybavením intervenčnými 
kapacitami 

Zatiaľ nerealizované 
 
 
 
 
 

 

 realizovať 

 

 ODP 4.5 -  Znovu zhodnotiť 
ukazovatele výkonnostného 
rámca koncom roka 2017 

POPA 4.5 – Znovu zhodnotiť 

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 12-/2017 – 01/2018 

ROPA 4.5 Zhodnotené 

v priebehu 01/2018-02/2018, 
kód hodnotenia 05003 

 
zrealizované  

 

 ZIS 5 – Stav napĺňania 
ukazovateľov PO 4  

V prípade PO 4 je napĺňanie 
ukazovateľov zabezpečované 
predovšetkým národným projektom 
Zelená domácnostiam (hoci je 
projekt úspešný, prirodzene 
generuje len nízke hodnoty 
inštalovanej kapacity zariadení ) a 
projektami z výzvy na rekonštrukciu 
verejných budov. Naplnený je iba 
ukazovateľ za OZE vo VRR, ale 
súvisiaci finančný ukazovateľ 
nekoreluje dostatočne. Hodnoty za 
OZE v MRR sú veľmi nízke, keďže 
doteraz neboli vyhlásené potrebné 
výzvy 

 ODP 5.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 4 podľa 
harmonogramu, verzia 3 

Spolu 12 výziev  
 

POPA 5.1 - Vyhlásiť 
výzvy/vyzvania pre PO 4 
podľa harmonogramu, 
verzia 3 

Spolu 12 výziev  
 
Zodpovednosť: SO - SIEA 
Termín: podľa harmonogramu 
2017, verzia 3 

ROPA 5.1 Vyhlásené: 3 výzvy 

Presunuté do roku 2018 
aktualizáciou harmonogramu 
na verziu 6: 8 výziev 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 5.2 - Bezodkladné 
začatie realizácie 
zazmluvnených projektov 
(u rezortných organizácií) 

POPA 5.2 -  Komunikovať 

s prijímateľom SZRB AM  
 

Zodpovednosť: SO – SIEA   
Termín: - 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 5.3 - Zabezpečiť 
implementáciu  finančných 
nástrojov – SZRB AM 

POPA 5.3 -  Komunikovať 

s prijímateľom SZRB AM  
 

Zodpovednosť: SO – SIEA   
Termín: - 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 5.4 Naplánovať 
a nastaviť budúce výzvy tak, 
aby bolo zabezpečené 
dosiahnutie cieľov v roku 2023  

POPA 5.4 Naplánovať 
a nastaviť budúce výzvy tak, 
aby bolo zabezpečené 
dosiahnutie cieľov v roku 
2023 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

 ODP 5.5 -  Znovu zhodnotiť 
ukazovatele výkonnostného 
rámca koncom roka 2017 

POPA 5.5 – Znovu zhodnotiť 

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 12-/2017 – 01/2018 

ROPA 5.5 Zhodnotené 

v priebehu 01/2018-02/2018, 
kód hodnotenia 05003 

 
zrealizované  

 

 ODP 5.6 - Vyriešiť legislatívu POPA 5.6.1 (=POPA 2.5.1) 
– Doriešiť legislatívny rámec 

pre biomasu -Kritériá pre 
trvaloudržateľné využívanie 
biomasu 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 5.6.1 (=ROPA 2.5.1) 

Kritériá pre trvaloudržateľné 
využívanie biomasu boli 
schválené Rozhodnutím MV 
OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 

 
 

zrealizované 

schválené Rozhodnutím MV OP 
KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 

POPA 5.6.2 (=POPA 2.5.2)- 

Vyriešiť stop-stav pre 
pripájanie zariadení OZE do 
distribučnej siete 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP, 
SO-SIEA 
Termín:- 

Stop stav trvá do 2020 
 
 
 
 
 

 

 identifikovať riešenie 

 

 ODP 5.7 Overiť možnosť 
ovplyvniť typ a veľkosť 
projektov v rámci finančných 
nástrojov  tak, aby sa naplnil 
počet zariadení OZE, najmä 
vyrábajúcich teplo. 

POPA 5.7 Komunikovať so 

SZRB AM a ovplyvniť typ 
a veľkosť projektov v rámci FN 
tak, aby sa naplnil počet 
zariadení OZE, najmä 
vyrábajúcich teplo. 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP, 
SO-SIEA 
Termín:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realizovať 

 

 ODP 5.8 Zistiť dôvody slabej 
korelácie a nastavenia cieľov  

POPA 5.8.1 Je potrebné 
prešetriť dôvody a prijať 
opatrenia pre ukazovatele 
ŠC 4.1 relevantné pre OZE 

Je zrejmé, že v rámci projektov 
vo VRR nebol dodržaný 
potrebný pomer výroby 
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ID hodnotenia:  05001 
Názov hodnotenia: Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

elektriny z OZE voči výrobe 
tepla z OZE (266,67% vs. 
70,59%) 
 
Zodpovednosť: SO-SIEA 
Termín:- 

 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

POPA 5.8.2 Je potrebné 
prešetriť nejasnú koreláciu 
medzi hodnotami zvýšenej 
kapacity OZE, EE opatrení 
a znížením emisií (ktoré je 
nižšie ako sa očakávalo). 
(CO30, CO32, CO34) 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP, 
SO-SIEA 
Termín:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 5.9 Skontrolovať a 
opraviť vzhľadom na mernú 
jednotku 
CO30 - Zvýšená kapacita výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov 

POPA 5.9 Skontrolovať 

výzvu a usmernenia pre 
žiadateľov k nej týkajúce sa 
merných jednotiek (kW vs. 
MW) 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 

Vysvetlivky: 

ZIS – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia 
ODP – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní  
POPA –prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia 
ROPA – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie  
Stanovisko MV – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je  úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré 
bude následne zaslané  Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie 
hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je 
bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na  základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým opatreniam) 
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8.2. Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotenia s kódom 05002 
ID hodnotenia:  05002 

Názov hodnotenia: Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP 
Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 1 – Riziká finančného a vecného 

pokroku za IP 1.1: presiahnutie 
alokácie pre oblasti intervencie 
s kódom 017 – Nakladanie 
s domovým odpadom (vrátane 
opatrení na minimalizáciu, triedenie 
a recykláciu) a 018 – Nakladanie 
s domovým odpadom (vrátane 
opatrení na mechanické biologické 
spracovanie, tepelné spracovanie, 
spaľovanie a skládkovanie) 

ODP 1.1 – Realokácie 

prostriedkov v rámci IP 1.1 
 

POPA 1.1 – Revidovať OP 
KŽP 

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: pri najbližšej revízii 
OP, najneskôr do 31.12.2020 

ROPA 1.1 Revízia OP KŽP 

obsahujúca navrhnuté 
realokácie bola schválená 
Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 
zo dňa 20.06.2017 
 

zrealizované 

Schválené Rozhodnutím MV OP 
KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 

ODP 1.2 – zamerať informačné 

a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov v rámci 
otvorených výziev s nízkou 
absorpčnou kapacitou (výzvy č. 
15 a č. 16 na oblasť intervencie 
019  

POPA 1.2 – Informačné 
a komunikačné aktivity 

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 1.2 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

- 

ODP 1.3 – po uzavretí 

aktuálnych výziev prehodnotiť 
stav finančného pokroku pre 
jednotlivé výzvy na úrovni oblasti 
intervencií a následne vyhlásiť 
ďalšie výzvy, ktoré budú 
zohľadňovať aj aktuálne voľné 
prostriedky  

POPA 1.3 – Prehodnotiť stav 

finančného pokroku  
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: po uzavretí výziev 

ROPA 1.3  
Zatiaľ nerealizované 
 
 
 
 
 
 

 realizovať 

- 

ZIS 2 – Riziká finančného a vecného 

pokroku za IP 1.2:  
ZIS 2.1  nedostatočná alokácia pre 

oblasť intervencie s kódom 022  
ZIS 2.2  nízka absorpčná 

schopnosť pri výzvach 
s poradovým č. 8 a najmä č. 9 
zameraných na oblasť intervencie 
s kódom 021 

ZIS 2.3  žiadna výzva nebola 

vyhlásená pre aktivitu A2 
Špecifického cieľa 1.2.2. časť 
Intenzifikácia a modernizácia 

ODP 2.1  Realokácia 

finančných prostriedkov v rámci 
IP 1.2  

POPA 2.1 – Revidovať OP 
KŽP 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: pri najbližšej revízii 
OP, najneskôr do 31.12.2020 

ROPA 2.1 Revízia OP KŽP 

obsahujúca navrhnuté 
realokácie bola schválená 
Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 
zo dňa 20.06.2017 
 

zrealizované 

Schválené Rozhodnutím MV OP 
KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 

ODP 2.2  - Pravidelné 

sledovania absorpčnej kapacity 
prebiehajúcich výziev č. 8, 9 a 17 
a zamerať informačné 
a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov  

POPA 2.2 – Sledovať výzvy 
č. 8, 9 a 17 + infoaktivity 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 

ROPA 2.2 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

- 
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existujúcich úpravní povrchových 
vôd 

ZIS 2.4  žiadna výzva nebola 

vyhlásená pre aktivitu C 
Špecifického cieľa 1.2.3.- Podpora 
zefektívnenia nástrojov 
koncepčného a informačného 
charakteru v oblasti ochrany vôd a 
vodného hospodárstva 

ODP 2.3 -   Pripraviť výzvu pre 

aktivitu A Špecifického cieľa 
1.2.2. vo výške 20 810 955 EUR  

POPA 2.3 – Pripraviť výzvu 
pre 1.2.2A 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: zaradiť do 
harmonogramu na rok 2018 

ROPA 2.3 – Výzva je 

plánovaná na 8/2018, v zmysle 
harmonogramu na rok 2018, 
verzia 3 

 
zrealizované 

- 

ODP 2.4 - Pripraviť výzvu pre 

aktivitu B špecifického cieľa 
1.2.1. vo výške 52 400 000 EUR  

POPA 2.4 – Pripraviť výzvu 
pre 1.2.1B 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: zaradiť do 
harmonogramu na rok 2018 

ROPA 2.4 – Výzva je 

plánovaná na 4/2018, v zmysle 
harmonogramu na rok 2018, 
verzia 3 

 
zrealizované 

 

ZIS 3 – Riziká finančného a vecného 

pokroku za IP 1.3: 
ZIS 3.1  vyhlásená iba jedna výzva 

(č.13) 
ZIS 3.2  nízka absorpčná 

schopnosť  žiadateľa – Štátna 
ochrana prírody SR – 
nepredloženie žiadnej žiadosti 
o NFP, 

ZIS 3.1  žiadny finančný a vecný 

pokrok v rámci IP 1.3, ktorá je 
podľa záverov ex-ante hodnotenia 
finančne poddimenzovaná. 

ODP 3.1 - Pripraviť a vyhlásiť 

ďalšie výzvy pre IP 1.3 

POPA 3.1  – Pripraviť výzvy 
pre IP 1.3 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: zaradiť do 
harmonogramu na rok 2018, 
2019 

ROPA 3.1 – Výzva na 1.3.1A je 

plánovaná na 6/2018, v zmysle 
harmonogramu na rok 2018, 
verzia 3 

 
 

zrealizované 

 

ODP 3.2 - Podporiť relevantné 

štátne a verejné inštitúcie 
v oblasti  ochrany a obnovy 
biodiverzity, aby prejavili záujem 
o napĺňanie cieľov a opatrení 
tejto IP 1.3 napr. 
prostredníctvom vytvorenia 
pracovnej skupiny 

POPA  3.2 - Podporiť 

relevantné štátne a verejné 
inštitúcie  
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 

ROPA 3.2  
 
 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ODP 3.3 - Zamerať informačné 

a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov v rámci 
otvorených výziev s nízkou 
absorpčnou kapacitou (výzva č. 
13)  

POPA 3.3 - Informačné 

a komunikačné aktivity pre 
potenciálnych žiadateľov  

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 

ROPA 3.3  
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ZIS 4 – Riziká finančného a vecného 

pokroku za IP 1.4: 

 ZIS 4.1 - nebude dosiahnutý 

míľnik ukazovateľa výkonnostného 

ODP 4.1 – Analyzovať a 

navrhnúť úpravu (zníženie) 
ukazovateľa výkonnostného 
rámca CO22 pre IP 1.4,  

POPA 4.1 – Revidovať OP 

KŽP 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: pri najbližšej revízii 
OP, najneskôr do 31.12.2020 

ROPA 4.1  
Zatiaľ nerealizované 
 
 

 realizovať 
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rámca CO22, čo povedie k strate 
výkonnostnej rezervy na prioritnú os 
1 v sume 86 505 960 EUR z KF 

 ZIS 4.2 - nízka absorpčná 

schopnosť pri výzvach č. 3 a č. 4 
zameraných na oblasť intervencie 
s kódom 089  

 ZIS 4.3 - nízka absorpčná 

schopnosť pre oblasť intervencie 
089 – Rekultivácia priemyselných 
plôch a kontaminovanej pôdy 
v rámci výzvy č. 5, keď v rámci 9 
hodnotiacich kôl nebola prijatá 
žiadna žiadosť o NFP – je potrebná 
zmena národnej legislatívy a 
notifikácia štátnej pomoci zo strany 
EK 

 ZIS 4.4 -  žiadna výzva nebola 

vyhlásená pre 1.4.1A a 1.4.2B 

 ZIS 4.5 - 0 % napĺňanie 

ukazovateľov výstupu programu 
O0174, O0015, O0016  

zvážiť navýšenie (revízia 
podliehajúca rozhodnutiu EK) 

ODP 4.2 - Informačné 

a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov (výzva 
č. 3, č. 4 a po schválení 
notifikácie a národnej legislatívy 
aj výzva č. 5) 

POPA 4.2 - Informačné 

a komunikačné aktivity pre 
potenciálnych žiadateľov  

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 

ROPA 4.2  
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

 ODP 4.3.1 - Doriešiť schému 

štátnej pomoci – komunikovať 
s EK 

POPA 4.3.1 - Doriešiť schému 

štátnej pomoci – komunikovať 
s EK 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 4.3.1 Súhlas EK v 

09/2017, schéma štátnej 
pomoci následne schválená 
v 12/2017 
 

zrealizované 

 

 ODP 4.3.2 - Zmena národnej 

legislatívy environmentálnych 
záťažiach  

POPA 4.3.2 - Novelizovať 

zákon o environmentálnych 
záťažiach – komunikovať so 
sekciou geológie 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: - 

ROPA 4.3.2  Novela zákona o 

niektorých opatreniach na 
úseku environmentálnej záťaže 
(zákon č. č. 49/2018 Z. z.) bola 
prijatá 7. februára 2018 

zrealizované 

 

ODP 4.4.1 - Pripraviť  výzvu 

pre 1.4.1 A  v indikatívnej výške 
19 281 669 EUR 

POPA 4.4.1 – Pripraviť výzvu 
pre 1.4.1A 
 

Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: zaradiť do 
harmonogramu na rok 2018 

ROPA 4.4.1 – Výzva je 

plánovaná na 5/2018, v zmysle 
harmonogramu na rok 2018, 
verzia 3 

 
zrealizované 

 

ODP 4.4.2 - Pripraviť  výzvu 

pre 1.4.2B 
 

POPA 4.4.2 - - Pripraviť  výzvu 

pre 1.4.2B 

Zatiaľ nerealizované 
 

 realizovať 

 

ZIS 5 – Riziká finančného a vecného 

pokroku za PO2, IP 2.1: 
ZIS 5.1 - Absencia  výziev pre 

aktivity C, D, E, F a A2 
ZIS 5.2  -  riziko nenaplnenia 

indikátorov CO20 a F0002, ktoré 
sú podmienkou finančnej rezervy 

ODP 5.1.1 – Po uzavretí 

aktuálnych hodnotiacich kôl 
výziev prehodnotiť stav 
finančného pokroku pre 
jednotlivé výzvy na úrovni oblasti 
intervencií a následne vyhlásiť 
ďalšie výzvy, ktoré budú 

POPA 5.1.1  - Prehodnotiť 

stav finančného pokroku a  
vyhlásiť ďalšie výzvy,  
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: Po uzavretí 
aktuálnych hodnotiacich kôl  

ROPA 5.1.1 – Stav finančného  

pokroku k 31.12.2017 bol 
spracovaný vo Výročnej správe 
OP KŽP za rok 2017. Ďalšie 
výzvy budú vyhlásené v zmysle 
harmonogramu na rok 2018, 
verzia 3 
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zohľadňovať aj aktuálne voľné 
prostriedky 

zrealizované 

ODP 5.1.2 -  v prípade nízkej 

absorpčnej kapacity súčasných 
výziev zamerať informačné 
a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov 

POPA 5.1.2 - Informačné 

a komunikačné aktivity 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: -  

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ZIS 6 – Riziká finančného a vecného 

pokroku za PO3, IP 3.1: 
ZIS 6.1 - Absencia vyhlásených 

výziev pre aktivity A1, B1, A2, B2, A3 
ZIS 6.2 - Nízka kvalita žiadostí 

o NFP predkladaných v rámci aktivít 
implementovaných SO MV SR 
ZIS 6.3 - V prípade 

nedostatočného pokroku v oblasti 
implementácie sa zvyšuje riziko 
využitia inštitútu krízového 
manažmentu zo strany CKO 
a následných konsekvencií, 

 ZIS 6.4 - Pri znížení zdrojov 

v dôsledku nenaplnenia 
výkonnostnej rezervy existuje riziko 
nedostatočného finančného pokrytia 

výzvy pre aktivitu A2. 

ODP 6.1.1– Vyhlásiť výzvy 

v zmysle harmonogramu 

POPA 6.1.1 – Vyhlásiť 2 výzvy ROPA 6.1.1 – plánované výzvy 

boli vyhlásené 
zrealizované 

 

ODP 6.1.2 - Pripraviť 
podmienky pre vyhlásenie 
výzvy v rámci aktivity A2, 
zaradiť výzvu pre uvedenú 
aktivitu do harmonogramu 
výziev, ideálne už v roku 
2017 

Zatiaľ nerealizované 
 
 
 
 
 
 

  

ODP 6.2 - Informačné 
a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov 
s cieľom zlepšiť kvalitu 
predkladaných žiadostí 
o NFP, najmä upozorniť na 
opakujúce sa nedostatky, 
z dôvodu ktorých neboli 
žiadosti v rámci aktivity B3 
schválené 

POPA 6.2 - Informačné 

a komunikačné aktivity pre 
potenciálnych žiadateľov  

 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: 

ROPA 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ODP 6.3 - Na začiatku roka 
2018 vykonať hodnotenie 
zamerané na pokrok 
v implementácii OP KŽP 
minimálne na úrovni PO3, 
s cieľom identifikovať 
schopnosť vyčerpania 
finančných prostriedkov 

POPA 6.3 – Hodnotenie 

pokroku implementácie, 
prípadne revízia OP. 
 
Zodpovednosť: RO OP KŽP 
Termín: začiatkom 2018 

ROPA 6.3 – Hodnotenie bolo 

realizované v priebehu 01-
02/2018, opatrenia navrhnuté. 
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v rámci PO3. V prípade 
negatívneho výsledku zvážiť 
revíziu OP v rámci PO3 
a realokáciu finančných 
prostriedkov do iných PO. 

 
 
 
 

zrealizované 

ZIS 7 – Riziká finančného 
a vecného pokroku za PO4, IP 4.1-
4.5: 
ZIS 7.1 - Nízka kvalita 
predložených žiadostí o NFP (viac 

ako 95 percentná chybovosť, čo 
vyvoláva potrebu dožadovania 
chýbajúcich náležitostí zo strany 
SIEA).  
ZIS 7.2 - Vzhľadom na vysoký 

záujem zo strany žiadateľov najmä v 
rámci ŠC 4.3.1 o vyhlásené výzvy, 
enormný počet žiadostí o NFP v 
spojitosti so spomínanou 
chybovosťou kladie vysoké nároky 
na personálne kapacity určené pre 
posudzovanie projektov. 
ZIS 7.3 – Problémy v procese VO 

(diskriminačné podmienky účasti, 
neprimerané požiadavky na predmet 
zákazky, čo má za následok nízky 
počet predložených ponúk, 
vylučovanie ponúk v rozpore so 
zákonom, vylučovanie ponúk s 
nižšími cenami ako je úspešná 
ponuka). Dôsledkom porušení 
zákona o VO je neakceptovanie 
postupu zadávania zákazky zo 
strany SO, následné opakovanie VO 
a predlžovanie lehoty realizácie 
projektu. 

ODP 7.1  - Informačné 
a komunikačné aktivity na 
potenciálnych žiadateľov 
s cieľom zlepšiť kvalitu 
predkladaných žiadostí 
o NFP, najmä upozorniť 
žiadateľov na opakujúce sa 
nedostatky. 

POPA 7.1 - Informačné 

a komunikačné aktivity 
 
Zodpovednosť: SO -SIEA 
Termín: -  

 
 
 

 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ODP 7.2 - Zabezpečenie 
plynulého procesu 
schvaľovania žiadostí o NFP, 
kontrahovania projektov a 
schvaľovania žiadostí 
o platbu. 

POPA 7.2 – Plynulosť procesu 

 
Zodpovednosť: SO -SIEA 
Termín: -  
 
  

 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ODP 7.3 - Vykonávať dohľad 
nad dodržiavaním 
harmonogramu aktivít 
v zazmluvnených projektoch 
a dodržiavaním finančného 
plánu projektov. 

POPA 7.3 – Dohľad nad 

projektami 
 
Zodpovednosť: SO -SIEA 
Termín: -  

 
 
 
 
 

 pokračovať v realizácii 

 

ODP 7.4 - Dôsledné 
dodržanie harmonogramu 
výziev na rok 2017. 

POPA 7.4  - Vyhlásiť 12 výziev 

v priebehu 2017. 
 
Zodpovednosť: SO -SIEA 
Termín: podľa harmonogramu 
na rok 2017 

ROPA 7.4 – Z dvanástich 

plánovaných výziev bolo v roku 
2017 vyhlásené iba 3 výzvy, 8 
výziev bolo presunutých do 
roku 2018. 

 pokračovať v realizácii 

 

ODP 7.10.1 - Vzhľadom 
k tomu, že podstatná časť 
výziev je naplánovaná na rok 
2017 navrhujeme koncom 

POPA 7.10.1 – Hodnotenie 

pokroku implementácie, 
prípadne revízia OP. 
 

ROPA 7.10.1 – Hodnotenie 

bolo realizované v priebehu 01-
02/2018, opatrenia navrhnuté. 
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ZIS 7.4 - Nedodržanie 
harmonogramu výziev. 

ZIS 7.5 - Dlhý proces 
schvaľovania schém štátnej 
pomoci zo strany PMÚ. 
ZIS 7.6 - Nulový finančný 
a vecný pokrok pre IP 4 a IP 5. 
ZIS 7.7 - Dlhý a náročný proces 

prípravy a schvaľovania materiálu 
„Kritériá udržateľného využívania 
biomasy v regiónoch Slovenska 
pre programy SR na obdobie 2014 
– 2020 spolufinancované z EŠIF – 
so zameraním na drevnú 
biomasu“. 
ZIS 7.8 - Zmeny v legislatíve v 

rámci regulácie cien v tepelnej 
energetike a vplyv týchto zmien na 
podmienky výziev. 
ZIS 7.9 - Usmerňujúce zásady 
výberu projektov: 

- pri projektoch, v ktorých sa bude 
využívať biomasa bude potrebné 
preukázať splnenie kritérií 
udržateľnosti, ktoré v súčasnosti 
nie sú schválené; 

- zvýhodňované budú projekty, 
ktorých realizácia bude viesť k 
vyššiemu využitiu tepla v 
zariadeniach KVET, pričom v 

súčasnosti je "stav obmedzeného 
pripájania". 

 ZIS 7.10 - Pri znížení zdrojov 

v dôsledku nenaplnenia 
výkonnostnej rezervy existuje riziko 
nedostatočného finančného 
pokrytia výziev. 

roka 2017 vykonať tematické 
hodnotenie zamerané na 
analýzu úspešnosti týchto 
výziev, pokroku v 
implementácii a zhodnotenie 
potreby revízie OP v rámci 
PO4 (napr. realokácia 
finančných prostriedkov 
v rámci investičných priorít, 
úprava OP vzhľadom na 
nevyhovujúce usmerňujúce 
zásady výberu projektov, 
legislatívne prekážky a pod.) 
a opatrení na zabezpečenie 
úspešnej implementácie. 

Zodpovednosť: SO –SIEA, RO 
OP KŽP 
Termín: začiatkom 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zrealizované 

ODP 7.10.2 - Zintenzívniť 
komunikáciu RO a SO ako aj 
monitorovanie a kontrolu 
procesov implementácie OP. 

POPA 7.10.2 - Zintenzívniť 
komunikáciu RO a SO  
 
Zodpovednosť: SO –SIEA, RO 
OP KŽP 
Termín: - 

 
 

 

ROPA 7.10.2 - Zintenzívniť 
komunikáciu RO a SO  
 
 
 

 pokračovať v realizácii 
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