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1. Uvod

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KZP v PO 2014 — 2020 a SO pre PSK v PO
2021 - 2027 vyddva Usmernenie k fazovaniu projektov Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia
a Programu Slovensko (dalej len ,,usmernenie®) s cielom stanovit postup pri fazovani projektov pre OP KZP, ktoré
budu realizované v dvoch PO:

- vPO 2014 - 2020 realizacia prvej fazy projektu v rémci OP KZP,

- v PO 2021 - 2027 realizacia druhej fazy projektu v ramci PSK.

Potreba fazovania projektov vyplyva zo sucasnych mimoriadnych udalosti, ktoré negativnym sposobom
ovplyviiujd realizaciu projektov v ramci OP KZP. Sti¢asné obdobie je zasiahnuté dosledkami pandémie COVID- 19,

ako aj ruskou vojenskou agresiou na Ukrajinevejnevym—kenflikiom—na—Ukrajine, ¢o ma za nasledok zhorsenu

dostupnost niektorych tovarova materidlov na trhu, ako aj negativny cenovy vyvoj na trhoch s niektorymi

komoditami.

Usmernenie obsahuje prehlad o zékladnych podmienkach fazovania projektov,—ekrem velkjch—prejektovta
definuje procesy fazovania pre projekty, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na dve fazy a pre projekty, ktoré sa delia
na fazy u v ramci predkladanej ZoNFP.

V ramci fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na dve fazy sa usmernenie sa-vztahuje na vietky
projekty? predloZené v ramci 1. vyzvy zameranej na kanalizacie, COV a vodovody (OPKZP-PO1-5C121/122- 2015);
5. vyzvy zameranej na sandciu environmentalnych zatazi (OPKZP-PO1-SC142-2015-5); 8. vyzvy zameranej na

monitorovanie a hodnotenie vod (OPKZP-PO1-5C123-2015-8); 21. vyzvy zameranej na preventivne opatrenia na
ochranu pred povodriami viazané na vodny tok (OPKZP-PO2-SC211- 2017-21); 37. vyzvy zameranej na prevenciu
prieskum, monitoring a sandciu_havarijnych zosuvov (OPKZP-PO3-SC312-2017-37); 43. vyzvy zameranej na
vystavbu stokovej siete a Cistiarni odpadovych vod v aglomeracidch do 2 000 EO, ktoré zasahuju do chranenych
vodohospodarskych oblasti s velkokapacitnymi zdrojmi podzemnych véd (OPKZP-PO1-SC121-2018-43); 44. vyzvy

zameranej na_aktualizdciu map povodriového ohrozenia a map povodrového rizika a aktualizaciu pldnov
manazmentu_povodrovych rizik (OPKZP-PO2-SC211-2018-44); 47. vyzvy zameranej na intenzifikaciu a
modernizaciu existujucich Upravni povrchovych vod za Ucelom zabezpecenia bezpecnej pitnej vody (OPKZP-PO1-
SC122-2018-47) a 69. vyzvyzameranej na budovanie verejnych kanalizacii, Cistiarni odpadovych vod a subeznu
vystavbu verejnych vodovodov (OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69), ktorych realizaciu nie je moZné po vecnej a

finanénej stranke ukondit v PO 2014 — 2020, pricom projekty spifiaji podmienky pre fazovanie projektov a
mozu byt ukonéené v PO 2021 - 2027.

Usmernenie sa zarovef vztahuje na projekty, ktoré umo?fiuji fazovanie projektov u pri predkladani ZONFP a to

priamo v dokumentacii vyzvy, pri¢om v rdmci predlozenej ZoNFP Ziadatel zd6vodni, Ze realizaciu tychto projektov
nie je mozné po vecnej a finanénej stranke ukondit v PO 2014 — 2020 a projekty spitiaju podmienky pre fazovanie

P
1083/2066 v platnom zneni.

2 Vratane projektov realizovanych formou partnerstva.
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Postupy stanovené v usmerneni st zavazné pre Ziadatelov a prijimatelov OP KZP pri fazovani projektov.

Usmernenie, ako aj kazdd jeho aktualizacia, nadobuda platnost diiom jeho schvalenia a u¢innost driom jeho
zverejnenia na webovom sidle www.op-kzp.sk

o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskompolnohospodarskom fonde pre rozvoj
vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vieobecnéustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja
Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybdrskom fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) &.
1083/2006 v platnom zneni.



http://www.op-kzp.sk/
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1.1 Zoznam poutzitych skratiek

EK Eurdpska komisia

E0 Eurdpska tnia

ESIF eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy (2014 - 2020

FA finan¢na analyza projektu

fondy EU fondy Eurépskej Gnie (2021 - 2027)

ITMS2014+ IT monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 - 2020

NFP nenavratny financny prispevok

OP KZP Operacny program Kvalita Zivotného prostredia (2014 - 2020)

PO programové obdobie

prijimatel prijimatel nendvratného financného prispevku

PSK Program Slovensko (2021 - 2027)

RO pre OP KZP riadiaci organ pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia

SO sprostredkovatelsky organ

SR Slovenska republika

VO verejné obstardvanie/obstaravanie
vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP (pre Ucely tohto usmernenia sa

wava WZYOU rozum’ie 3j vyzvar}ie na predIQienie nérodvnél.wo prgjektu v zmysle § 26 ods:
3 zékona o prispevku z ESIF a vyzvanie na predloZenie projektu technickej pomoci
vzmysle § 28 ods. 1 zékona o prispevku z ESIF)

3 Zéakon ¢.292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych strukturalnych a

zékon o prispevku z ESIF investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov

ZoNFP Ziadost o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku

7077 Ziadost 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
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1.2 Legislativny rdmec

Pravne predpisy, smernice a usmernenia EU

o Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju
spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurédpskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vseobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndamornom a rybarskom fonde, a ktorym sa
zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v platnom zneni (dalej len ,vieobecné nariadenie”);

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 z 24. jina 2021 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o EFRR a KF“);

o Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jiina 2021, ktorym sa stanovuju spoloéné
ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde plus, Kohéznom
fonde, Fonde na spravodlivi transforméciu a Eurépskom namornom, rybolovnom a akvakultirnom fonde
a rozpoctové pravidld pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre
vnutornd bezpeénost a Nastroj finan¢nej podpory na riadenie hranic a vizovu politiku v platnom zneni
(dalej len ,nariadenie o spoloénych ustanoveniach”);

e Usmernenie k ukonceniu operacnych programov prijatych na ucely vyuZivania pomoci z Eurépskeho fondu

regiondlneho rozvoja, Eurdpskeho socidlneho fondu, Kohézneho fondu a Eurépskeho ndmorného a

rybarskeho fondu a programov cezhraniénej spoluprace v rdmci nastroja predvstupovej pomoci (IPA 11)(2014

—2020) z0 14.12.2022 (dalejlen ,Usmernenie EK k ukonc¢ovaniu 2014 — 2020“).

Pravne predpisy, usmernenia a smernice SR

e Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

e Zakon €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej tnie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov;

o Usmernenie k ukonéeniu programov financovanych zo SF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-
2020-2/2021 U v aktudlnom zneni.
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2. Podmienky pre fazovanie inych-ake-velkych-projektov

1. Princip fazovania projektov je mozné uplatnit na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vy$3imi ako 1
mil. EUR, a to ak su splnené nasledovné podmienky:

e projekt bol schvéleny a zadal svoju realizaciu® pred terminom 29. jun 2022 a zérover

e projekt je mozné rozdelit na dve implementacné fazy.

2. Rovnako je mozné uplatnit princip fézovania na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vy33imi ako 5 mil.
EUR, ak bol takyto projekt schvaleny alebo zacal svoju realizdciu po termine 29. jin 2022 a zaroven je mozné
takyto projekt rozdelit na dve implementaéné fazy.

3. Nafézovanie projektov musia byt splnené tieto podmienky:

a) celkové opravnené vydavky pre prvu fazu projektu si minimalne vo vySke 250 000 EUR,

b

celkové vydavky projektu® su vy3sie ako 5 mil. EUR, resp. st vy3sie ako 1 mil. EUR v pripade schvélenych a
zaCatych projektov pred terminom 29. jun 2022,

c) projekt pozostava z dvoch jasne identifikovatelnych fiz pokial ide o jeho materidlne/vecné a finanéné
ciele; fyzicky rozsah kazdej fazy a jej prislu§né finanéné prostriedky musia byt riadne popisané; finanéné
prostriedky kazdej fazy sa musia stanovit odkazom na fyzické prvky kazdej fazy®, aby sa zabranilo tomu, 7e
ten isty vydavok sa bude vykazovat dvakrat,

d) druhé faza projektu je oprdvnena na financovanie z fondov EU v PO 2021 - 2027,

e

-projekt nebol schvéleny na financovanie v PO 2007 — 2013 (ak bol projekt fazovany z programového
obdobia 2007 — 2013, musi byt jeho realizacia ukonéena v ramci programového obdobia 2014 — 2020
a nie je mozné ho dalej fazovat v rdmci PO 2021 — 2027).

4. Rozhodovaci proces zobrazuje nasledovny diagram:

Schéma 1 Rozhodovaci proces pre fazovanie projektov

Formatované: Pismo: 8 b

| Formatované: Pismo: 8 b

realizacie hlavnych aktivit Projektu definované v ¢l. 1, ods. 3 Prilohy &. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP. | Formétované: Pismo: 8 b

>, Celkové vydavky projektu zahffiaju aj vydavky, o ktoré bola znizend vy3ka celkovych opravnenych vydavkov v ddsledku vytvorenia &istého prijmu

h . PP —— p S - - a 3 P Formatované: Pismo: 8 b
projektu na zéklade vypoltu finanénej medzery prostrednictvom finanénej analyzy projektu a/alebo vydavky, o ktoré bola znizend vyska

celkovych oprdvnenych vydavkov v dosledku vypoctu kontrafaktudlneho scenara a/alebo vydavky, ovydavky, o ktoré bola znizend vyska | Formatované: Pismo: 8 b

celkovych oprévnenych vydavkov v désledku stanovenia financnej opravy a pod.

2 Vecné zadefinovanie vydavkov (napr. mnozstvo pouZitych stavebnych materialov, objem zrealizovanych prac) realizovanych v ramci kazdej fazy.

4 Zaschvélenie projektu sa povaZuje vydanie rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o poskytnutie NFP a za zadatie realizcie projektu sa povazuje zadatie /~ : [
[ Formatované: Pismo: 8 b
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2 250 tis. EUR?

Celkové
vydavky > 1
mil. EUR?

Détum schvalenia
a zadatia <29.6.22

nie

Splnené dalsie

Celkové
vydavky >5
mil. EUR?

podmienky pre
fazovanie?

Projekt je
mozné fazovat

nie

Projekt nie je moiné
fazovat
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2.1 Podmienky fazovania projektov v ramci OP KZP

7-1. Fazovanie projektov modze byt realizované pri projektoch, ktoré neboli v ZONFP rozdelené na fazy a pri
projektoch, ktoré st uz v ZoNFP rozdelené na fazy.

2. Fazovanie projektov v ramci predkladanej ZoNFP je mo#né len za predpokladu, 7e je uvedena skuto¢nost
zapracovana priamo v dokumentacii vyzvy (Formular ZoNFP, Prirucka pre Ziadatela).

8—

9.3.  PredloZenie ZoNFP, ktord u v ¢ase jej predlozenia pocitala s fazovanim projektu na prvi a druht fazu,
podlieha schvaleniu RO pre OP KZP vramci schvalovacieho procesu. Ziadatel je povinny v predkladanej
ZoNFP riadne zddvodnit, preco je ZoNFP rozdelena na dve fazy ( napr. zdovodnenie, preco Ziadatel nie je
schopny po vecnej a finanénej stranke ukoncit projekt v PO 2014 — 2020). Zarover siadatel v ZoNFP uvedie
vsetky relevantné informdcie pre projekt ako celok (prva aj druha faza projektu) v zmysle pokynov uvedenych

v dokumentacii vyzvy.

12.707Z - rozdelenie projektu na fazy musi byt opodstatnen a riadne zdévodnena (napr. vzhfadom na predizenie
procesu VO, opakovanie procesu VO, nedostatoénu stéinnost zo strany zhotovitela/dodévatela pre realizécii

zakazky suvisiacej s projektom, z dévodu nepredvidatelnej udalosti, ndsledky pandémize COVID-19, zvySenie
cien materialovych zdrojov, nedostupnost materidlovych zdrojov a pod.).

134, 707Z - rozdelenie projektu na fazy podlieha schvaleniu RO pre OP KZP, resp. SO pre OP
KZP. O zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP moZe prijimatel poZiadat do 30.09.2023° sposobom uvedenym v
podkapitole 3.1 tohto usmernenia.

1.5. Ziadatel predklada ZoNFP pre druht fazu projektu na zaklade vyzvy uréenej pre fazované projekty, ktora
bude znaéne zjednodudena oproti vyzvam pre dopytovo-orientované projekty. ZONFP bude podliehat
konaniu o ZoNFP v stlade so zakonom ¢&. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurépskej Ginie a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, pri¢om kritéria pre vyber projektov budu pre fazované projekty vypracované
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5.V pripadoch hodnych hodné osobitného zretela méze RO posudit aj ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy predlozent po tomto termine, aviak

pri zachovani principu nediskriminacie._
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osobitne a budu zohladfiovat Specifikd tychto projektov. Alokacia vyzvy uréena pre fazované projekty bude

v PO 2021 — 2027 zohladriovat potreby vietkych projektov realizovanych v ramci OP KZP ako fazované
projekty.

14.5. Ak prijimatel nebude schopny dokoncit projekt (ako celok, t. j. jeho prvi a druhd fazu), zabezpetit jeho
funkénost a uviest ho do prevadzky v ramci opravneného obdobia PSK, ide o podstatné porusenie Zmluvy o
poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho Cast za obe fazy projektuSO-uplatni-finanény

6. Pokial kazdd z faz projektu predstavuje samostatny, plne oddelitelny a plne funkény projekt, nemalo by
dojst k fazovaniu, ale len k rozdeleniu projektu na dva samostatné projekty.

2:12.2 Podmienky fazovania projektov v ramci PSK

1. Okrem podmienok uvedenych v podkapitole 2.1 tohto usmernenia musi druhd faza projektu:

a) byt v silade s minimalne jednym $pecifickym ciefom PSK,
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b) byt ukonlena a pripravena na pouzitie na dany Ucel a/alebo danu funkciu v ramci opravneného obdobia
PSK, t. j. pévodny celkovy ciel projektu sa musi dosiahnut v PO 2021 - 2027, t. j. po¢as druhej fazy projektu.

2. Nezrovnalosti zistené v rdmci druhej fazy projektu moézu mat vplyv na prvd fazu projektu a mézu viest
k finan¢nym opravam v ramci oboch faz projektu.

3. Podmienky fazovania z hladiska vysporiadania nezrovnalosti a finan¢nych oprav su tieto:

a) vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava v stlade so zakonom o prispevku z ESIF; resp. zdkonom o
prispevkoch z fondov EU; vykonava sa vratenim NFP alebo jeho ¢asti, ak sa nevykona vzajomné
zapotitanie pohladavok z NFP alebo jeho Casti podla § 42 zakona o prispevku z ESIF, resp. § 42 zakona
o prispevkoch z fondov EU;

c

finan¢né opravy v rdmci PO 2014 - 2020 sa vztahuju na tu ¢ast pévodného NFP, ktorda ma byt uhradend v
ramci prvej fazy projektu;

c) vramci PO 2021 - 2027 bude finan¢na oprava uloZend v PO 2014-2020 uplatnend automaticky, pricom sa
aplikuje rovnaka percentualna sadzba vo vztahu k poruseniu, ako v ramci prvej fazy projektu, pricom sa
bude vztahovat na ¢ast NFP, ktora ma byt uhradena v ramci druhej fazy projektu. RO pre OP KZP
moze rozhodnut o navyseni percentualnej sadzby finanénej opravy, ak néslednou kontrolou zisti dal3ie
porusenia principov a postupov vo VO, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO;

=

v pripade, ak vydavky projektu nemézu byt certifikované'® ako opravnené vydavky na zéklade ozndmenia
o nezrovnalosti, NFP uznany ako neopravneny v suvislosti s individudlnou/systémovou nezrovnalostou
nemozno opatovne pouzit na projekt, ktory bol predmetom opravy.

2oV ramci PO 2014 -2020,,
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3. Proces fazovania inyeh-ake-velkyeh-projektov

5:13.1 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

1. Proces fazovania projektov, u ktorych potreba fdzovania projektu medzi dve PO vznikla aZ v priebehu
realizacie projektu (tzn. projekt nebol v ZoNFP predloZenej na RO pre OP KZP rozdeleny na dve fazy a
zaroven Zmluva o poskytnuti NFP uZ bola uzavretad), je znazorneny v schéme 1.

Schéma 12 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

11
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Rozdelenie projektu OP KZP na dve fazy (definovanie prvej a druhej
fazy) v spolupraci so SO do 31.08.2023

Predlozenie Ziadosti o zmenu zmluvy na SO pre OP KZP do 30.09.2023
a schvilenie Ziadosti o zmenu zo strany SO

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie
realizdcie prvej fazy projektu v programovom obodi 2014 - 2020 do
31.12.2023 (najneskor viak do 31. 07.2024v pripade dohody s SO pre

OP KZP pri sfunkéneni projektu z vlastnych zdrojov prijimatela alebo
najneskdr do 30.6.2024v pripade vyufitia preddavkovych platieb) -

Predlozenie ZoNFP na druh fazu projektu na schvélenie na SO pre PSK
v termine stanovenom vo vyzve vyhldsenej v silade s
Harmonogramom vyziev na rok 2023 a schvélenie predloZenej ZoNFP

na druhu fazu -

Ukonéenie druhej fazy a sfunkénenie projektu v programovom obdobi
2021- 2027 do 31.12.2029 azaciatok obdobia udriatelnosti projektu

Rozdelenie projektu na dve fazy

2. Ak prijimatel na zaklade analyzy stavu realizacie projektu zhodnoti, Ze projekt nie je mozné ukon¢it v PO 2014
- 2020 a zaroved projekt spitia podmienky pre fazovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia,
rozdeli projekt na dve fazy: na prvu fazu, ktora bude fyzicky aj finan¢ne ukonéend v PO 2014 - 2020 v rdmci
OP KZP a na druhU fazu projektu, ktora bude realizovana, ukonéend a uvedena do prevadzkyv PO 2021 -
2027 v ramci PSK. Odporucame, aby uvedent skutocnost prijimatel konzultoval s SO pre OP KZP do
31.08.2023, a teda zhodnotil v spolupraci s projektovym manazérom SO pre OP KZP moznosti rozdelenia
projektu na dve fazy.

3. Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

-—obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materialnych/vecnych a finanénych cielov,_
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- rozdelenie na fazy neméze predstavovat iba percentualny podiel préc, ale musi ist o fyzicky ukonéenu ¢ast
projektu napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré poloZky/objekty patria
do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu,

- kazdu fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhfadom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, alokovanej sume finanénych prostriedkov a dosiahnutym vysledkom,

- kazda faza projektu musi mat definovany svoj Gcel, popis aktivit, mifniky, materialne, vecné a finanéné
ciele!', vystupy2® a meratelné ukazovatele, ako aj rozpoéet projektu,

- vpripade, ak projekt v rdmci prvej fazy nedokdze naplnit Ziaden z meratelnych ukazovatelov stanovenych
v ZoNFP, je mozné pre projekt zadefinovat novy meratelny ukazovatel bez priznaku v-silades

pre-prijfmatela;, Percento fyzického pokroku noveja/alebo technicky zhodnotenej infradtruktdry”, ktory
vyjadruje podiel fyzického pokroku projektu realizovaného vo fazach v danom programovom obdobi na
celkovom objeme projektovych prac. Hodnota ukazovatela sa stanovuje ako podiel objektovej skladby
projektu vo finanénom vyjadreni realizovanej v _danom programovom obdobi (vySka skutocne
zrealizovanych préac vo finan¢nom vyjadreni) k celkovej hodnote vydavkov projektu

- vpripade, ak bude projekt schopny po ukonleni prvej fazy projektu naplnit meratelny ukazovatel
v uréitej hodnote (aviak nie v cielovej hodnote stanovenej v ZoNFP), tak prijimatel stanovi pre prvu fazu
projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela pre prva fazu a tiez pre druhu fazu
projektu (napr. meratelny ukazovatel ,Dizka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych
pripojok)“,

- meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonéeni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny naplfiat aZ po ukonéeni druhej fazy projektu,

- Casovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s doddvatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v stlade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

- celkové opravnené vydavky stanovené pre cely projekt (t. j. spolu pre prvd a druhl fazu) nemézu byt

v rdmci druhej fazy projektu navysené'*,

- finanény rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

Predlozenie Zozz

4. Porozdeleni projektu na fazy (odkonzultované s SO pre OP KZP) prijimatel v termine do 30.09.2023 predklada
na SO pre OP KZP Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie projektu na
fazy (priloha €. 1 tohto usmernenia), kedZe uvedend zmena sa povazuje za vyznamnejsiu zmenu projektu. Pri
predlozeni ZoZZ prijimatel postupuje v sulade s pravidlami uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP, ako aj v
Prirucke pre prijimatela. ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy obsahuje minimalne tieto naleZitosti:

a) analyzu stavu realizécie projektu, a to najma aktualny stav realizacie aktivit projektu, dosiahnuté vysledky
projektu, stav naplnenia meratelnych ukazovatelov projektu a stav Cerpania NFP;

b) zd6vodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fazy (napr. z dévodu nepredvidatelnej udalosti,
vzhladom na predizenie procesu VO, na nedostato&nu suéinnost zo strany zhotovitela/dodavatela a pod.),
ktoré vychddza z analyzy stavu realizacie projektu;

c) vyhodnotenie splnenia podmienok pre fazovanie projektov zo strany prijimatela;

d

navrh na rozdelenie projektu na fazy a opis projektu po rozdeleni na fazy;

informaciu o pripadnej zmene priloh predloZenych v rémci ZoNFP, na zaklade ktorych bol vyhodnoteny
pdvodny projekt (napr. zmena platnosti stavebného povolenia, zmena zmluvy s dodavatelom a pod.);

e

€OV a pod.),

L4 Fyzicky rozsah zrealizovanych préc

S Navysenie je moZné len v pripade, 7e sa vyskytnu nepredvidatelné okolnosti vis maior faktor, ktoré spdsobia potrebu navy3enia vydavkov a

sucasne budu opravnené na financovanie z Programu Slovensko. Uvedené bude Ziadatel povinny riadne zd6vodnit.
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#f) vplyv navrhovanej zmeny na ciele, harmonogram, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu;

Prijimatel zhodnoti, ¢i doslo k vyznamnej zmene vstupnych dat a/alebo podmienok (okrem ¢asového
hladiska), ktoré maju vplyv na vypocet FA predloZenej ako prilohy pévodne schvélenej ZoNFP a tie? &i
rozdelenim projektu na fazy dochddza k podstatnej zmene podmienok projektu generujiceho prijem
predlozeného v ramci OP KZP#**, Ak doslo k k podstatnej zmene podmienok projektu generujtceho prijem
predlozeného v ramci OP KZP v stvislosti s vyznamnou zmenou vstupnych dat, prijimatel k Z0oZZ - rozdelenie
projektu na fazy prilozi modifikovani FA, v ktorej budu vsetky vyznamné zmeny zohladnené. V pripade,
ak vypoctom déjde k poklesu miery finan¢nej medzery o viac ako 10 percentudlnych bodov, bude prijimatel
povinny vysporiadat vo¢i poskytovatelovi ¢ast NFP.

V pripade, ak nie je ¢asovy harmonogram prac v pévodnej Zmluve s dodavatelom v sulade s navrhovanym
harmonogramom projektu po rozdeleni projektu na fazy (predizenie realizécie projektu), podmienkou pre
predloZenie ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy je aj postdenie stladu navrhu takéhoto dodatku so zékonom
0 verejnom obstardvani.

Postdenie Z0ZZ zo strany SO pre OP KZP

SO pre OP KZP posudzuje opravnenost ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy s ohfadom na spinenie podmienok
pre fazovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, splnenie podmienok poskytnutia prispevku
stanovenych vo vyzve'**, na aktudlny stav realizacie projektu a na predpoklady pre Uspe$né ukon&enie
projektu. SO pre OP KZP dalej posudzuje vplyv navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram realizécie aktivit a rozpocet projektu. Si¢astou schvalovania
takejto zmeny je aj postudenie stuladu pripadného dodatku k zmluve s doddvatelfom s ustanoveniami zékona

o verejnom obstardvani (ak relevantné).

SO pre OP KZP moze v pripade potreby vyzvat prijimatela na doplnenie ZoZzZ, resp. napravu, vysvetlenie
dokumentov, ktoré tvoria prilohy k ZoZz. V takomto pripade moze vzajomna komunikécia prebiehat
elektronicky prostrednictvom evidencie Komunikdcia v 1TMS2014+. SO urci lehotu na odstrdnenie
identifikovanych nedostatkov v rozsahu minimalne 5 pracovnych dni.

Po predloZeni pozadovanych Gdajov alebo dokumentov zo strany prijimatela v stanovenej lehote SO pre OP
KZP vykond opéatovné postdenie ZoZZ. V pripade neodstrénenia nedostatkov alebo nedoplnenia
pozadovanych tdajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela, SO pre OP KZP Z0ZZ zamietne.
Ak SO pre OP KZP zamietol Z0ZZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov, prijimatel nie je opravneny
opétovne poZiadat o vykonanie rovnakej zmeny. Zamietnutie ZoZZ z dévodu nesplnenia kritérii formalnej
spravnosti nemd vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravend ZoZZ.

0 vysledku zmenového konania SO pre OP KZP informuje prijimatela v pisomnej podobe prostrednictvom
evidencie Komunikacia v ITMS2014+. V pripade sthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia
projektu na fazy SO pre OP KZP zasiela prijimatelovi dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, v rdmci ktorého
budl upravené viaceré ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP v stvislosti s fazovanim projektov (napr.
ustanovenia tykajlice sa platnosti a Gc€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP). V pripade nesthlasného

1612

stanoviska'®
predmetnej zmeny pristupit.

s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy prijimatel nie je opravneny k realizacii

L4 Podstatna zmena podmienok projektu generujtceho prijem je definovand v Metodike pre vypracovanie financnej analyzy projektu, verzia 2.0,

ktora je zverejnend na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00 Metodika-pre-vypracovanie-financnej- analyzy-projektu-

verzia-2.0.pdf,
L5 Ziadna z podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo vyzve nebrani fézovaniu projektov.

projektméze byt preklasifikovany akg pefunkény alebgméze byt mimoriadneukonceny.
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15:11. Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

12. Postup pri priprave a predkladani ZoNFP na druhd fazu projektu, ktord bude realizovana v PO 2021 - 2027

v ramci PSK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia.
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5:43.2 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP

1. Ak Ziadatel predklada v rdmci OP KZP v PO 2014 - 2020 projekt, ktorého realizacia bude rozdelena do dvoch
faz medzi PO 2014 - 2020 a PO 2021 - 2027, postupuje predovietkym v silade s prislusnou vyzvou apodla
ustanoveni uvedenych v tejto podkapitole.

2. Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy uz v ramci predkladanej ZoNFP, je znizorneny v schéme
2.

Schéma 32 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP

Predlozenie ZoNFP na prvu fazu projektu na schvalenie na RO pre
OP KZP podfa terminu stanoveného vo vyzve a schvélenie ZoNFP
na prvi fazu zo strany RO

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie
realizdcie prvej fazy projektu v programovom obodi 2014 - 2020 do
31.12.2023 (najneskér viak do 31. 07.2024 v pripade dohody s SO
pre OP KZP pri sfunkéneni projektu z vlastnych zdrojov prijimatela
alebo najneskdr do 30.6.2024 v pripade vyuZitia preddavkovych
platieb)

Predlozenie ZoNFP na druhu fazu projektu na schvilenie na SO pre
PSK v termine stanovenom vo vyzve vyhldsenej v silade s
Harmonogramom vyziev na rok 2023 a schvalenie predloZenej
ZoNFP na druhu fazu

Rozdelenie projektu na fazy

3. Ziadatel, v pripade dostupnosti idajov potrebnych pre uréenie jednotlivych faz projektu, rozdeli projekt na
dve jasne identifikovatelné fazy ui v ramci predkladanej ZoNFP na prv fazu projektu, ktord predklada na
schvalenie na RO pre OP KZP v ramci PO 2014 - 2020.

4.  Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrZat tieto zasady:

- obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materialnych/vecnych a finanénych cielov,
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rozdelenie na fazy neméze predstavovat iba percentualny podiel préc, ale musi ist o fyzicky ukonéenu ¢ast
projektu napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele/ndvrhu zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré
1713,

polozky/objekty patria do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu’’**;

SLOVENSKE] REPUBLIKY

kazdu fazu projektu musi byt moZzné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhfadom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, alokovanej sume finanénych prostriedkov a dosiahnutym vysledkom,

kazda faza projektu musi mat definovany svoj Gcel, popis aktivit, milniky, materidlne, vecné a finanéné
a1 P - - Y .
eiele*ciele!!, vystupy™+2 a meratelné ukazovatele ako aj rozpocet projektu,

v Prilohe ¢. 3 vyziev - Zoznam meratelnych ukazovatelov su definované vsetky povinné meratelné
ukazovatele vyzvy. V pripade, ak fazovany projekt dokdze v ramci prvej fazy projektu naplnit len meratelny
ukazovatel' bez priznaku vytvoreny pre fazované projekty, v takom pripade si vyberd len predmetny
meratelny ukazovatel, ktory zadefinuje s cielovou hodnotou v ¢asti 10 Formulara ZoNFP. Ziadatel bude
zarovefi vo Formuldri ZoNFP v ¢asti 7 povinny zadefinovat aj cielové hodnoty vietkych povinnych
meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonceni druhej fazy
projektu.

v pripade, ak bude projekt schopny po ukonéeni prvej fazy projektu naplnit niektory z povinnych
meratelnych ukazovatelov v urcitej hodnote (avSak nie v cielovej hodnote pre cely projekt), tak Ziadatel
v ZoNFP v &asti 10 stanovi pre prvd fazu projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela
(napr. meratelny ukazovatel ,Dizka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanaliza&nych pripojok)“.
Zéroveri je iadatel vo Formulari ZONFP_v asti 7 povinny zadefinovat aj cielové hodnoty vietkych
povinnych meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonéeni
druhej fazy projektu.

meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukoncéeni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny naplfiat aZ po ukonéeni druhej fazy projektu.

Casovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s doddvatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v stlade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

celkové opravnené vydavky stanovené za cely projekt (t. j. spolu pre prvd a druht fazu) nemozu byt
v ramci druhej fazy projektu navysené*“,

finanény rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

5. Pripriprave ZoNFP na prvi fazu projektu Ziadatel postupuje podla postupov a pravidiel uvedenych vo vzore
formulara ZoNFP a v Prirucke pre Ziadatela, ktoré tvoria prilohy vyzvy.

6. Prilohy k ZoNFP, ktoré su podkladom k priprave projektu (napr. FA, Posudzovanie vplyvov na Zivotné
prostredie, stavebné povolenia a dalsie relevantné doklady) sa musia vztahovat na cely projekt (tzn. na
prvu aj druh fazu projektu).

7. V pripade projektov generujucich prijem sa finanéna medzera vypocita pre projekt ako celok.

8. Ziadatel pri priprave formuldra ZoNFP tento vypifia v zmysle indtrukcii uvedenych vo vyzve, resp.v
prilohdch vyzvy (napr. —vzor Formulara ZoNFP).

9. Poskytovatel pripravi osobitny vzor Zmluvy o poskytnuti NFP pre fazované projekty, v rdmci ktorého budu
upravené jednotlivé ustanovenia Zmluvy suvisiace s fazovanim projektov.

B Ny Jctavba L | £ | Zo £ K + drubeif: déidek
LA o ‘/Y 2] 7 Ld 2J T 2 2J T

vybudovaniu COV.

i%I\llf i3l 4 ciel prAt |1j|"§,i\1/v hf'yln py_ln pre yl'ud e kanalizdei p“# |/m/ bud H nrv\tjif b- j

&astiCOVa-pod):

k vybudovaniu COVA
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15:10. Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

1. Ramcovy postup pri priprave a predkladani ZoNFP na druht fazu projektu, ktora bude realizovana v PO 2021
- 2027 v ramci PSK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia (blizsia Specifikacia postupu bude
vymedzena v riadiacej dokumentdcii PSK).
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5.53.3 Ukoncovanie prvej fazy projektu v PO 2014 - 2020

1. Prijimatel je pri ukonéovani prvej fazy projektu (procesov podla podkapitoly 3.1 a 3.2 tohto usmernenia)
povinny dodrZiavat podmienky PO 2014 - 2020 stanovené najmi v Zmluve o poskytnuti NFP a dal3ej
riadiacej dokumentacii OP KZP.

2. Opravnené vydavky prvej fazy projektu musia skutocne vzniknut a byt uhradené zo strany prijimatela
v opravnenom obdobi, t. j. do 31.12.2023. Akékolvek vydavky realizované po uvedenom termine budu
povaZované za neopravnené.

3. Realizicia prvej fazy projektu méze byt vo vynimolnych pripadoch (v pripade nepredvidatelnych
skutocnosti, ako napr. zasah vyssej moci) ukoncena aj po koneénom termine opravnenosti vydavkov pre PO
2014 — 2020 (t. j. po 31.12.2023), avsak vydavky prijimatela realizované po tomto termine nemézu byt
povaované za opravnené ani z prostriedkov OP KZP, ani z prostriedkov PSK. V tomto pripade realizcia prvej
fazy projektu podla naplanovanych aktivit a ¢innosti musi byt ukonéena v ¢o najskorSom termine, najneskér
véak do 31.07.2024. Prijimatel je povinny o tejto skutoénosti informovat RO/SO pre OP KZP, ktory dohodne

s prijimatefom dalsi postup realizacie aktivit prvej fazy projektu. Pri poskytnuti preddavkovych platieb musi
byt realizécia prvej fazy projektu ukonéend najneskér do 30.6.2024, avsak plati, Ze vydavky musia byt
uhradené zo strany prijimatela dodavatelovi najneskor do 31.12.2023.

4. Neukoncenie projektu v jeho druhej faze alebo zistenie nezrovnalosti pri realizacii druhej fazy projektu ma
vplyv aj na opravnenost vydavkov prvej fazy projektu a RO/SO pre OP KZP v takomto pripade uplatni
finanéné opravy na uZ vyplateny NFP alebo jeho ¢ast.
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5.63.4 Priprava a realizacia druhej fazy projektu

1.

6

Ziadatel predkladd ZoNFP pre druhl fazu projektu na zaklade vyzvy uréenej pre fazované projekty,
vyhldsenej Ministerstvom Zivotného prostredia SR ako SO pre PSK.

Ak Ziadatel predloZil prilohy k prvej faze projektu, ktoré sa vztahuju na cely projekt (Posudzovanie vplyvov
na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a dalSie doklady) a zdroveri nedoslo k vyznamnej zmene
podmienok/vstupnych dat, na zaklade ktorych boli tieto dokumenty vypracované (okrem ¢asového
hladiska), resp. ak zostavaju v platnosti (povolenia), Ziadatel v ZoNFP uvedie informdciu/¢estné vyhlasenie,
7e tieto prilohy boli predloZené v ZoNFP na prvu fazu projektu v ramci OP KZP a su stale platné a bez zmeny.

V pripade, ak sa prilohy ZoNFP uvedené v bode 2 nevztahuju na cely projekt (t. j. aj na jeho druhd fazu)
a/alebo doslo k vyznamnej zmene podmienok alebo vstupnych dét priloh ZoNFP (resp. doklady nie st
platné), ziadatel k ZoNFP pre druhd fazu projektu predklada modifikovanu verziu tychto dokumentov,
resp. dokumenty nové.

Ziadatel v ZoNFP pre druht fazu projektu uvadza informacie o vybere dodavatelov (o VO) uskutoénenom
v ramci prvej fazy projektu a o stave zazmluvnenia aktivit projektu, ktoré su realizované dodavatelsky.
Zaroven S$pecifikuje, ¢i bola v prvej faze projektu dokumentacia z VO predmetom kontroly/finanénej
kontroly zo strany RO/SO pre OP KZP a uvedie vysledky tejto kontroly.

Druha faza projektu musi byt ukoncena a pripravena na dany Gcel alebo funkciu v ramci PO 2021 - 2027, t.
j.do 31.12.2029.

Neukoncenie prvej fazy projektu alebo pripadné zistenie nezrovnalosti v ramci prvej fazy projektu moze mat
vplyv na opravnenost vydavkov druhej fazy projektu. RO, resp. SO v tychto pripadoch uplatni finanénud
opravu na NFP alebo jeho ¢ast.
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4. 4 Monitorovanie fazovanych projektov

1.

a)

b)

Monitorovanie fazovanych projektov sa vykonava v ramci dvoch zékladnych etap projektového cyklu, a to
je obdobie realizacie projektu a obdobie udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie na urovni fdzovaného projektu pozostava z nasledujucich casti:

monitorovanie pocas realizdcie prvej fazy projektu a monitorovanie pocas realizacie druhej fazy projektu,

v ramci ktorého prijimatel predklada vyro¢né monitorovacie sprdvy, ktorymi deklaruje pokrok v realizécii
aktivit projektu a o udrzani projektu;

monitorovanie pri ukonéeni realizacie prvej fazy projektu a pri ukonceni druhej fazy projektu, v rdmci

ktorého prijimatel predkladd zaverecné monitorovacie spravy a deklaruje naplnenie cielovych hodnot
relevantnych meratelnych ukazovatelov. Pri zavereCnej monitorovacej sprave predloZenej v ramci
ukoncenia prvej fazy projektu prijimatel deklaruje dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov
relevantnych pre prvu fazu. Pri zaverecnej monitorovacej sprave predlozenej v ramci ukoncéenia druhej fazy
projektu prijimatel deklaruje ukonéenie realizicie projektu v stlade s podmienkami uvedenymi v Zmluve o
poskytnuti NFP a zéroven dosiahnutie cielovych hodnét vSetkych povinnych meratelnych ukazovatelov
stanovenych vyzvou.

monitorovanie poéas obdobia udrZatelnosti projektu’®*, v rdmci ktorého prijimatel predkladd nasledné

monitorovacie sprava po ukonceni druhej fazy projektu a deklaruje naplnenie ciefovych hodnét
meratelnych ukazovatelov, ktoré je prijimatel povinny pinit v obdobi udrzatelnosti projektu.

spravy.
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Prijimatel je zédroven v obdobi udrzatelnosti povinny monitorovat Cisté prijmy stvisiace s realizaciou projektu

a to v sulade s dokumentom Metodika pre vypracovanie finanénej analyzy projektu v platnom zneni, verzia-2-9;
ktord je zverejnend —na_https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-
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