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1. Uvod

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KZP v PO 2014 — 2020 a SO pre PSK v PO
2021 — 2027 vydava Usmernenie k fazovaniu projektov Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia
a Programu Slovensko (dalej len ,usmernenie®) s ciefom stanovit postup pri fazovani projektov pre OP KZP, ktoré
budu realizované v dvoch PO:

- v PO 2014 - 2020 realizacia prvej fazy projektu v rémci OP KZP,
- v PO 2021 -2027 realizacia druhej fazy projektu v ramci PSK.

Potreba fazovania projektov vyplyva zo suc€asnych mimoriadnych udalosti, ktoré negativnym sp6sobom
ovplyviuju realiziciu projektov v ramci OP KZP. Sticasné obdobie je zasiahnuté désledkami pandémie COVID- 19,
ako aj ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine, o mé za nasledok zhorSend dostupnost niektorych tovarov
a materidlov na trhu, ako aj negativny cenovy vyvoj na trhoch s niektorymi komoditami.

Usmernenie obsahuje prehlad o zakladnych podmienkach fazovania projektov a definuje procesy fazovania
pre projekty, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na dve fazy a pre projekty, ktoré sa delia na fazy uz v ramci
predkladanej ZoNFP.

V ramci fazovania projektov, ktoré neboli v ZONFP rozdelené na dve fizy sa usmernenie vztahuje na vietky
projekty® predlozené v ramci 1. vyzvy zameranej na kanalizacie, COV a vodovody (OPKZP-PO1-5C121/122- 2015);
5. vyzvy zameranej na sandciu environmentélnych zatazi (OPKZP-PO1-SC142-2015-5); 8. vyzvy zameranej na

monitorovanie a hodnotenie véd (OPKZP-PO1-SC123-2015-8); 21. vyzvy zameranej na preventivne opatrenia na
ochranu pred povodnami viazané na vodny tok (OPKZP-P02-SC211- 2017-21); 37. vyzvy zameranej na prevenciu,
prieskum, monitoring a sandciu havarijnych zosuvov (OPKZP-PO3-SC312-2017-37); 43. vyzvy zameranej na
vystavbu stokovej siete a Cistiarni odpadovych véd v aglomeraciach do 2 000 EO, ktoré zasahuju do chranenych
vodohospodarskych oblasti s velkokapacitnymi zdrojmi podzemnych véd (OPKZP-PO1-SC121-2018-43); 44. vyzvy
zamerane] na aktualizaciu map povodnového ohrozenia a map povodriového rizika a aktualizaciu planov
manazmentu povodniovych rizik (OPKZP-PO2-SC211-2018-44); 47. vyzvy zameranej na intenzifikiciu a
modernizaciu existujlcich Upravni povrchovych vod za Géelom zabezpecdenia bezpecnej pitnej vody (OPKZP-PO1-
SC122-2018-47) a 69. vyzvyzameranej na budovanie verejnych kanalizacii, Cistiarni odpadovych vod a subeznu
vystavbu verejnych vodovodov (OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69), ktorych realizaciu nie je mozné po vecnej a
finanénej stranke ukon&it v PO 2014 — 2020, pricom projekty spifiaji podmienky pre fazovanie projektov a
mézu byt ukoncené v PO 2021 - 2027.

Usmernenie sa zarover vztahuje na projekty, ktoré umozriuji fazovanie projektov u? pri predkladani ZoNFP a to

priamo v dokumentécii vyzvy, pricom v rdmci predlozenej ZoNFP Ziadatel zddvodni, Ze realiziciu tychto projektov
nie je mozné po vecnej a finanénej stranke ukonéit v PO 2014 — 2020 a projekty spiiaji podmienky pre fazovanie
projektov a mozu byt ukonéené v PO 2021 - 2027. Usmernenie nadvazuje na Prirucku pre Ziadatela, Prirucku pre
prijimatela a dalSiu riadiacu dokumentaciu Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia v aktudlnom
zneni.

Usmernenie sa nevztahuje na fdzovanie tzv. velkych projektov?.

Postupy stanovené v usmerneni st zavazné pre Ziadatelov a prijimatelov OP KZP pri fazovani projektov.

! Vratane projektov realizovanych formou partnerstva.

2 zmysle &l. 100 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia
o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskompolnohospodarskom fonde pre rozvoj
vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vseobecnéustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybarskom fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢.
1083/2006 v platnom zneni.
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Usmernenie, ako aj kazdd jeho aktualizacia, nadoblda platnost diiom jeho schvélenia a Uéinnost diiom jeho

zverejnenia na webovom sidle www.op-kzp.sk


http://www.op-kzp.sk/
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ZIVOTNEHO PROSTREDIA

SLOVENSKE) REPUBLIKY

EUROPSKA UNIA
Eurépske Strukturalne
ainvesti¢né fondy

OoP CQ KZP

1.1 Zoznam poutzitych skratiek

EK Eurdpska komisia

EU Eurdpska Unia

ESIF europske strukturalne a investi¢né fondy (2014 - 2020)

FA finan¢na analyza projektu

fondy EU fondy Eurdpskej Gnie (2021 - 2027)

ITMS2014+ IT monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 - 2020

NFP nenavratny financny prispevok

OP KZP Operacny program Kvalita Zivotného prostredia (2014 - 2020)

PO programové obdobie

prijimatel prijimatel nendvratného finanéného prispevku

PSK Program Slovensko (2021 - 2027)

RO pre OP KZP riadiaci organ pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia

SO sprostredkovatelsky organ

SR Slovenska republika

VO verejné obstardvanie/obstaravanie
vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP (pre Gcely tohto usmernenia sa

vzva vyzyou rozum’ie aj vyzvarlie na predlc?ienie néroolnéi.wo prqjektu v zmy;le § 26 ods:
3 zakona o prispevku z ESIF a vyzvanie na pvredlozenle projektu technickej pomoci
vzmysle § 28 ods. 1 zakona o prispevku z ESIF)

5 Zéakon ¢€.292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a

zékon o prispevku z ESIF investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

ZoNFP Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku

7077 Ziadost 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
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1.2 Legislativny ramec

Pravne predpisy, smernice a usmernenia EU

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuj(
spoloc¢né ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vseobecné ustanovenia o Eurdépskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybdrskom fonde, a ktorym sa
zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie”);

e Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 z 24. jina 2021 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o EFRR a KF“);

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jiina 2021, ktorym sa stanovuju spolo¢né
ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde plus, Kohéznom
fonde, Fonde na spravodlivi transformaciu a Eurépskom ndmornom, rybolovnom a akvakultiurnom fonde
a rozpoctové pravidla pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre
vnutornd bezpeénost a Nastroj finanénej podpory na riadenie hranic a vizovd politiku v platnom zneni
(dalej len ,nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach”);

e Usmernenie k ukonceniu operacnych programov prijatych na ucely vyuZivania pomoci z Eurépskeho fondu
regiondlneho rozvoja, Eurdpskeho socidlneho fondu, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a
rybarskeho fondu a programov cezhranic¢nej spoluprace v ramci nastroja predvstupovej pomoci (IPA I1)(2014
—2020) zo 14.12.2022 (dalej len ,,Usmernenie EK k ukoncovaniu 2014 — 2020).

Pravne predpisy, usmernenia a smernice SR

e Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych strukturalnych a investiénych fondov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

e Zakon ¢.121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Unie a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

e Usmernenie k ukonéeniu programov financovanych zo SF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-
2020-2/2021 U v aktudlnom zneni.
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2. Podmienky pre fazovanie projektov

1. Princip fazovania projektov je mozné uplatnit na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vyssimi ako 1
mil. EUR, a to ak su splnené nasledovné podmienky:

e projekt bol schvaleny a zacal svoju realizaciu® pred terminom 29. jin 2022 a zaroven
e projekt je mozné rozdelit na dve implementacné fazy.

2. Rovnako je mozné uplatnit princip fazovania na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vyssimi ako 5 mil.
EUR, ak bol takyto projekt schvaleny alebo zacal svoju realizaciu po termine 29. jun 2022 a zaroven je mozné
takyto projekt rozdelit na dve implementacéné fazy.

3. Nafazovanie projektov musia byt splnené tieto podmienky:
a) celkové opravnené vydavky pre prvu fazu projektu si minimalne vo vyske 250 000 EUR,

b) celkové vydavky projektu® su vy3sie ako 5 mil. EUR, resp. st vyssie ako 1 mil. EUR v pripade schvélenych a
zacatych projektov pred terminom 29. jun 2022,

c) projekt pozostéva z dvoch jasne identifikovatelnych faz pokial ide o jeho materidlne/vecné a finantné
ciele; fyzicky rozsah kazdej fazy a jej prislusné finanéné prostriedky musia byt riadne popisané; finanéné
prostriedky kaZdej fazy sa musia stanovit odkazom na fyzické prvky kaZdej fazy®, aby sa zabranilo tomu, e
ten isty vydavok sa bude vykazovat dvakrat,

d) druhd faza projektu je opravnena na financovanie z fondov EU v PO 2021 - 2027,

e) projekt nebol schvaleny na financovanie v PO 2007 — 2013 (ak bol projekt fazovany z programového
obdobia 2007 — 2013, musi byt jeho realizacia ukonéena v ramci programového obdobia 2014 — 2020
a nie je mozné ho dalej fazovat v ramci PO 2021 — 2027).

4. Rozhodovaci proces zobrazuje nasledovny diagram:

Schéma 1 Rozhodovaci proces pre fazovanie projektov

w

IS

«

Za schvalenie projektu sa povaZuje vydanie rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o poskytnutie NFP a za zacatie realizacie projektu sa povaZuje zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu definované v ¢l. 1, ods. 3 Prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Celkové vydavky projektu zahfriaju aj vydavky, o ktoré bola znizena vyska celkovych opravnenych vydavkov v désledku vytvorenia ¢istého prijmu
projektu na zaklade vypoctu finanénej medzery prostrednictvom financnej analyzy projektu a/alebo vydavky, o ktoré bola znizena vyska
celkovych opravnenych vydavkov v dosledku vypoctu kontrafaktudlneho scendra a/alebo vydavky, o vydavky, o ktoré bola znizend vyska
celkovych opravnenych vydavkov v désledku stanovenia financ¢nej opravy a pod.

Vecné zadefinovanie vydavkov (napr. mnoZstvo pouZzitych stavebnych materidlov, objem zrealizovanych prac) realizovanych v ramci kazdej fazy.
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Zaciatok

COV pre 1. fazu
2 250 tis. EUR?

Celkové
vydavky > 1
mil. EUR?

Datum schvalenia
a zacatia <29.6.22

nie

Splnené dalsie

Celkové
vydavky >5
mil. EUR?

podmienky pre
fazovanie?

Projekt je
mozné fazovat

A\ 4

nie

Projekt nie je mozné

fazovat
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2.1 Podmienky fazovania projektov v ramci OP KZP

1.

Fazovanie projektov mdze byt realizované pri projektoch, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy a pri
projektoch, ktoré st uz v ZoNFP rozdelené na fazy.

Fazovanie projektov v ramci predkladanej ZoNFP je mozné len za predpokladu, 7e je uvedena skutoénost
zapracovana priamo v dokumentécii vyzvy (Formular ZoNFP, Priru¢ka pre Ziadatela).

Predlozenie ZoNFP, ktora uz v ¢ase jej predlozenia poéitala s fazovanim projektu na prvi a druhl fazu,
podlieha schvaleniu RO pre OP KZP vramci schvalovacieho procesu. Ziadatel je povinny v predkladanej
ZoNFP riadne zddvodnit, preco je ZoNFP rozdelend na dve fazy ( napr. zdévodnenie, preco Ziadatel nie je
schopny po vecnej a finanénej stranke ukoncit projekt v PO 2014 — 2020). Zarover; Ziadatel v ZoNFP uvedie
vsetky relevantné informacie pre projekt ako celok (prva aj druha faza projektu) v zmysle pokynov uvedenych
v dokumentacii vyzvy.

Z0ZZ - rozdelenie projektu na fazy musi byt opodstatnend a riadne zd6vodnena (napr. vzhladom na
prediZenie procesu VO, opakovanie procesu VO, nedostatoént sucinnost zo strany zhotovitela/dodavatela
pre realizacii zakazky suvisiacej s projektom, z dovodu nepredvidatelnej udalosti, nasledky pandémie COVID-
19, zvy$enie cien materiadlovych zdrojov, nedostupnost materidlovych zdrojov a pod.). ZoZZ - rozdelenie
projektu na fazy podlieha schvaleniu RO pre OP KZP, resp. SO pre OP KZP. O zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
moZe prijimatel poZiadat do 30.09.2023° spdsobom uvedenym v podkapitole 3.1 tohto usmernenia.

Ziadatel predklada ZoNFP pre druh fazu projektu na zaklade vyzvy uréenej pre fazované projekty, ktora bude
znacne zjednodugena oproti vyzvam pre dopytovo-orientované projekty. ZoNFP bude podliehat konaniu o
ZoNFP v sulade so zdkonom &. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Gnie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, pricom kritéria pre vyber projektov budu pre fazované projekty vypracované osobitne a
budu zohladriovat $pecifika tychto projektov. Alokécia vyzvy urtena pre fazované projekty bude v PO 2021
— 2027 zohladrovat potreby vietkych projektov realizovanych v ramci OP KZP ako fazované projekty.

Ak prijimatel nebude schopny dokoncit projekt (ako celok, t. j. jeho prvi a druhd fazu), zabezpedit jeho
funkénost a uviest ho do prevadzky v ramci opravneného obdobia PSK, ide o podstatné porusenie Zmluvy o
poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho Cast za obe fazy projektu.

Pokial kazda z faz projektu predstavuje samostatny, plne oddelitelny a plne funkény projekt, nemalo by
dojst k fazovaniu, ale len k rozdeleniu projektu na dva samostatné projekty.

2.2 Podmienky fazovania projektov v ramci PSK

3.

Okrem podmienok uvedenych v podkapitole 2.1 tohto usmernenia musi druha faza projektu:
a) byt vsulade s minimalne jednym $pecifickym cielom PSK,

b) byt ukonéend a pripravena na poutzitie na dany ucel a/alebo danu funkciu v ramci oprdvneného obdobia
PSK, t. j. pédvodny celkovy ciel projektu sa musi dosiahnut v PO 2021 - 2027, t. j. pocas druhej fazy projektu.

Nezrovnalosti zistené v ramci druhej fazy projektu mézu mat vplyv na prva fazu projektu a modzu viest
k finan¢nym opravam v ramci oboch faz projektu.

Podmienky fazovania z hladiska vysporiadania nezrovnalosti a finanénych oprav su tieto:

6 V pripadoch hodnych hodné osobitného zretela moze RO postdit aj ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy predloZent po tomto termine, aviak
pri zachovani principu nediskriminacie.

8
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a) vysporiadanie finanénych vztahov sa vykondva v stlade so zakonom o prispevku z ESIF; resp. zdkonom o
prispevkoch z fondov EU; vykondva sa vratenim NFP alebo jeho &asti, ak sa nevykona vzajomné
zapocitanie pohladavok z NFP alebo jeho ¢asti podla § 42 zdkona o prispevku z ESIF, resp. § 42 zékona
o prispevkoch z fondov EU;

b) finanéné opravy v ramci PO 2014 - 2020 sa vztahujd na ta Cast povodného NFP, ktord ma byt uhradena v
ramci prvej fazy projektu;

c) vramci PO 2021 - 2027 bude finan¢na oprava uloZend v PO 2014-2020 uplatnena automaticky, pricom sa
aplikuje rovnaka percentualna sadzba vo vztahu k poruseniu, ako v ramci prvej fazy projektu, pri¢om sa
bude vztahovat na ¢ast NFP, ktora ma byt uhradena v ramci druhej fazy projektu. RO pre OP KZP
méZe rozhodnut o navyseni percentudlnej sadzby finanénej opravy, ak naslednou kontrolou zisti dalSie
porusenia principov a postupov vo VO, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO;

d) v pripade, ak vydavky projektu nemozu byt certifikované’ ako opravnené vydavky na zaklade ozndmenia
o nezrovnalosti, NFP uznany ako neopravneny v suvislosti s individudlnou/systémovou nezrovnalostou
nemozno opatovne pouzit na projekt, ktory bol predmetom opravy.

7V ramci PO 2014 -2020.



EUROPSKA UNIA
Eurépske Strukturalne
a investi¢né fondy

MINISTERSTVO .
7IvOoTNEHO PROSTREDIA ~ OP KZP
SLOVENSKE] REPUBLIKY

3. Proces fazovania projektov
3.1 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

1. Proces fazovania projektov, u ktorych potreba fazovania projektu medzi dve PO vznikla az v priebehu
realiz4cie projektu (tzn. projekt nebol vZoNFP predloZenej na RO pre OP KZP rozdeleny na dve fazy a
zaroven Zmluva o poskytnuti NFP uz bola uzavretd), je znazorneny v schéme 1.

Schéma 2 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

Rozdelenie projektu OP KZP na dve fazy (definovanie prvej a druhej
fazy) v spolupréci so SO do 31.08.2023

PredloZenie Ziadosti o zmenu zmluvy na SO pre OP KZP do 30.09.2023
a schvilenie Ziadosti 0 zmenu zo strany SO

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie
realizacie prvej fazy projektu v programovom obodi 2014 - 2020do
31.12.2023 (najneskér viak do 31. 07.2024v pripade dohody s SO pre

OP KZP pri sfunkéneni projektu z vlastnych zdrojov prijimatela alebo
najneskér do 30.6.2024 v pripade vyuZitia preddavkovych platieb)

PredloZenie ZoNFP na druhi fizu projektu na schvélenie na SO pre PSK
v termine stanovenom vo vyzve vyhlasenej v sulade s
Harmonogramom vyziev na rok 2023 a schvélenie predloZenej ZoNFP
na druhu fazu

Ukoncenie druhej fazy a sfunkcnenie projektu v programovom obdobi
2021- 2027 do 31.12.2029 azaciatok obdobia udrzatelnhosti projektu

Rozdelenie projektu na dve fazy

2. Ak prijimatel na zdklade analyzy stavu realizacie projektu zhodnoti, Ze projekt nie je mozné ukon¢it v PO 2014
- 2020 a zaroveh projekt spiia podmienky pre fazovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia,
rozdeli projekt na dve fazy: na prvu fazu, ktord bude fyzicky aj finanéne ukoncend v PO 2014 - 2020 v ramci
OP KZP a na druhu fazu projektu, ktora bude realizovana, ukonéenda a uvedena do prevadzkyv PO 2021 -
2027 v ramci PSK. Odporicame, aby uvedenu skutoénost prijimatel konzultoval s SO pre OP KZP do
31.08.2023, a teda zhodnotil v spolupraci s projektovym manazérom SO pre OP KZP moznosti rozdelenia
projektu na dve fazy.

3. Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

- obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materidlnych/vecnych a finanénych cielov,
rozdelenie na fazy nemdze predstavovat iba percentudlny podiel prac, ale musi ist o fyzicky ukoncenu ¢ast
projektu napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré polozky/objekty patria
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do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu,

- kazdu fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhladom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, alokovanej sume financnych prostriedkov a dosiahnutym vysledkom,

- kaZda faza projektu musi mat definovany svoj ucel, popis aktivit, milniky, materidlne, vecné a financéné
ciele®, vystupy® a meratelné ukazovatele, ako aj rozpocet projektu,

- vpripade, ak projekt v ramci prvej fazy nedokaze naplnit Ziaden z meratelnych ukazovatelov stanovenych
v ZoNFP, je moZné pre projekt zadefinovat novy meratelny ukazovatel bez priznaku ,Percento
fyzického pokroku noveja/alebo technicky zhodnotenej infrastruktiry”, ktory vyjadruje podiel fyzického
pokroku projektu realizovaného vo fazach v danom programovom obdobi na celkovom objeme
projektovych prac. Hodnota ukazovatela sa stanovuje ako podiel objektovej skladby projektu vo
finan¢nom vyjadreni realizovanej v danom programovom obdobi (vyska skutocne zrealizovanych prac vo
finan¢nom vyjadreni) k celkovej hodnote vydavkov projektu,

- vpripade, ak bude projekt schopny po ukonceni prvej fazy projektu naplnit meratelny ukazovatel
v uréitej hodnote (aviak nie v cielovej hodnote stanovenej v ZoNFP), tak prijimatel stanovi pre prvd fazu
projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela pre prva fazu a tiez pre druhu fazu
projektu (napr. meratelny ukazovatel ,Di?ka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych
pripojok)*,

- meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonceni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny napliat aZ po ukonéeni druhej fazy projektu,

- Casovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s dodavatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v sulade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

- celkové opravnené vydavky stanovené pre cely projekt (t. j. spolu pre prvd a druht fazu) nemozu byt
v rdmci druhej fazy projektu navy3ené®,

- finanény rozsah druhej fazy projektu nie je moZné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

Predlozenie Zozz

4. Porozdeleni projektu na fazy (odkonzultované s SO pre OP KZP) prijimatel v termine do 30.09.2023 predklada
na SO pre OP KZP Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie projektu na
fazy (priloha €. 1 tohto usmernenia), kedZe uvedena zmena sa povaZuje za vyznamnejsiu zmenu projektu. Pri
predlozeni ZoZzZ prijimatel postupuje v sulade s pravidlami uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP, ako aj v
Priru¢ke pre prijimatela. ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy obsahuje minimalne tieto naleZitosti:

a) analyzu stavu realizacie projektu, a to najma aktualny stav realizacie aktivit projektu, dosiahnuté vysledky
projektu, stav naplnenia meratelnych ukazovatelov projektu a stav ¢erpania NFP;

b) zdovodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fazy (napr. z dévodu nepredvidatelnej udalosti,
vzhladom na predlZenie procesu VO, na nedostatoénu sucinnost zo strany zhotovitela/doddavatela a pod.),
ktoré vychadza z analyzy stavu realizacie projektu;

¢) vyhodnotenie splnenia podmienok pre fazovanie projektov zo strany prijimatela;
d) navrh na rozdelenie projektu na fazy a opis projektu po rozdeleni na fazy;

e) informéciu o pripadnej zmene priloh predlozenych v ramci ZoNFP, na zaklade ktorych bol vyhodnoteny
povodny projekt (napr. zmena platnosti stavebného povolenia, zmena zmluvy s dodavatefom a pod.);

f) vplyv navrhovanej zmeny na ciele, harmonogram, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu;

8 Materidlne/vecné ciele predstavuju fyzicky rozsah fazy (napr. (napr. vybudovanie kanalizacie v pocte km, vybudovanie urcitej stavebnej ¢asti
€OV a pod.).
9 Fyzicky rozsah zrealizovanych prac

10 Navysenie je mozné len v pripade, Ze sa vyskytnu nepredvidatelné okolnosti ,vis maior faktor, ktoré spésobia potrebu navysenia vydavkov a
stcasne budu opravnené na financovanie z Programu Slovensko. Uvedené bude Ziadatel povinny riadne zdévodnit.
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5. Prijimatel zhodnoti, ¢i doslo k vyznamnej zmene vstupnych dat a/alebo podmienok (okrem ¢asového

hladiska), ktoré maju vplyv na vypocet FA predloZenej ako prilohy pdvodne schvélenej ZoNFP a tie? (i
rozdelenim projektu na fazy dochadza k podstatnej zmene podmienok projektu generujuceho prijem
predloZeného v ramci OP KZP'. Ak dolo k k podstatnej zmene podmienok projektu generujlceho prijem
predlozeného v ramci OP KZP v stvislosti s vyznamnou zmenou vstupnych dat, prijimatel k ZoZZ - rozdelenie
projektu na fazy prilozi modifikovanu FA, v ktorej budd vsetky vyznamné zmeny zohladnené. V pripade,
ak vypoctom déjde k poklesu miery finanénej medzery o viac ako 10 percentudlnych bodov, bude prijimatel
povinny vysporiadat voci poskytovatelovi ¢ast NFP.

6. V pripade, ak nie je ¢asovy harmonogram prac v povodnej Zmluve s dodavatelom v sulade s navrhovanym
harmonogramom projektu po rozdeleni projektu na fazy (predfienie realizacie projektu), podmienkou pre
predloZenie Z0ZZ - rozdelenie projektu na fazy je aj postidenie stladu navrhu takéhoto dodatku so zékonom
o verejnom obstaravani.

Postidenie Z0ZZ zo strany SO pre OP KZP

7. SO pre OP KZP posudzuje opravnenost ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy s ohfadom na splnenie podmienok
pre fdzovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, splnenie podmienok poskytnutia prispevku
stanovenych vo vyzve'?, na aktudlny stav realizacie projektu a na predpoklady pre Uspe$né ukonéenie
projektu. SO pre OP KZP dalej posudzuje vplyv navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram realizacie aktivit a rozpocet projektu. Sicastou schvalovania
takejto zmeny je aj posudenie suladu pripadného dodatku k zmluve s doddvatelom s ustanoveniami zakona
o verejnom obstaravani (ak relevantné).

8. SO pre OP KZP méze v pripade potreby vyzvat prijimatela na doplnenie ZoZZ, resp. napravu, vysvetlenie
dokumentov, ktoré tvoria prilohy k ZoZZ. V takomto pripade méze vzajomna komunikacia prebiehat
elektronicky prostrednictvom evidencie Komunikdcia v ITMS2014+. SO urci lehotu na odstrdnenie
identifikovanych nedostatkov v rozsahu minimalne 5 pracovnych dni.

9. Po predloZeni poZzadovanych udajov alebo dokumentov zo strany prijimatela v stanovenej lehote SO pre OP
KZP vykona opitovné posltdenie ZoZZ. V pripade neodstranenia nedostatkov alebo nedoplinenia
poZzadovanych udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela, SO pre OP KZP Z0ZZ zamietne.
Ak SO pre OP KZP zamietol Z0ZZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov, prijimatel nie je opravneny
opatovne poZiadat o vykonanie rovnakej zmeny. Zamietnutie Z0ZZ z dévodu nesplnenia kritérii formalnej
spravnosti nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravent ZoZZ.

10. O vysledku zmenového konania SO pre OP KZP informuje prijimatela v pisomnej podobe prostrednictvom
evidencie Komunikdcia v ITMS2014+. V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia
projektu na fazy SO pre OP KZP zasiela prijimatelovi dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, v ramci ktorého
budud upravené viaceré ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP v suvislosti s fazovanim projektov (napr.
ustanovenia tykajlce sa platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP). V pripade nesthlasného stanoviska®3
s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy prijimatel nie je opravneny k realizacii predmetnej
zmeny pristupit.

11. Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

12. Postup pri priprave a predkladani ZoNFP na druht fazu projektu, ktora bude realizovana v PO 2021 - 2027
v ramci PSK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia.

11 podstatna zmena podmienok projektu generujliceho prijem je definovana v Metodike pre vypracovanie finan¢nej analyzy projektu, verzia 2.0,
ktord je zverejnend na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00 Metodika-pre-vypracovanie-financnej- analyzy-projektu-
verzia-2.0.pdf

12 Ziadna z podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo vyzve nebrani fazovaniu projektov.

13 Ak v pripade nesuthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy nie je mozné projekt ukoncit v PO 2014 - 2020,
projekt moéze byt preklasifikovany ako nefunkény alebo méze byt mimoriadne ukonéeny.
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3.2 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP

1. Ak Ziadatel predkladd v ramci OP KZP v PO 2014 - 2020 projekt, ktorého realizicia bude rozdelend do dvoch
faz medzi PO 2014 - 2020 a PO 2021 - 2027, postupuje predovsetkym v stlade s prislusnou vyzvou apodla
ustanoveni uvedenych v tejto podkapitole.

2. Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy uz v ramci predkladanej ZoNFP, je znazorneny v schéme
2.

Schéma 3 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP

PredloZenie ZoNFP na prvi fizu projektu na schvilenie na RO pre
OP KZP podla terminu stanoveného vo vyzve a schvélenie ZoNFP
na prvu fazu zo strany RO

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonenie
realizicie prvej fazy projektu v programovom obodi 2014 - 2020 do
31.12.2023 (najneskdr viak do 31. 07.2024 v pripade dohody s SO
pre OP KZP pri sfunkéneni projektu z vlastnych zdrojov prijimatela
alebo najneskor do 30.6.2024v pripade vyuZitia preddavkovych
platieb)

PredloZenie ZoNFP na druhi fazu projektu na schvalenie na SO pre
PSK v termine stanovenom vo vyzve vyhlasenej v sulade s
Harmonogramom vyziev na rok 2023 a schvalenie predloZenej
ZoNFP na druhu fazu

Rozdelenie projektu na fazy

3.  Ziadatel, v pripade dostupnosti idajov potrebnych pre uréenie jednotlivych faz projektu, rozdeli projekt na
dve jasne identifikovatelné fazy uz v ramci predkladanej ZoNFP na prvu fazu projektu, ktort predklada na
schvalenie na RO pre OP KZP v rdmci PO 2014 - 2020.

4.  Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

- obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materidlnych/vecnych a finanénych cielov,

- rozdelenie na fazy neméze predstavovat iba percentualny podiel préc, ale musiist o fyzicky ukonéenu ¢ast
projektu napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele/ndvrhu zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré
poloZky/objekty patria do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu®*;

- kazdd fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhladom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, alokovanej sume finan¢nych prostriedkov a dosiahnutym vysledkom,

14 Napr. pri vystavbe kanaliza¢nej siete a realizacii COV, v prvej faze je ukoncend realizécia kanalizaénej siete av druhej faze dojde
k vybudovaniu COV.
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10.

11.
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kazda faza projektu musi mat definovany svoj ucel, popis aktivit, milniky, materidlne, vecné a financ¢né
ciele®, vystupy® a meratelné ukazovatele ako aj rozpolet projektu,

v Prilohe ¢. 3 vyziev - Zoznam meratelnych ukazovatelov su definované vsetky povinné meratelné
ukazovatele vyzvy. V pripade, ak fazovany projekt dokaze v rdmci prvej fazy projektu naplnit len meratelny
ukazovatel bez priznaku vytvoreny pre fazované projekty, v takom pripade si vyberd len predmetny
meratelny ukazovatel, ktory zadefinuje s cielovou hodnotou v ¢asti 10 Formulara ZoNFP. Ziadatel bude
zéroveri vo Formulari ZoNFP v &asti 7 povinny zadefinovat aj cielové hodnoty vietkych povinnych
meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budi dosiahnuté po ukonceni druhej fazy
projektu.

v pripade, ak bude projekt schopny po ukonceni prvej fazy projektu naplnit niektory z povinnych
meratelnych ukazovatelov v urcitej hodnote (avsak nie v cielovej hodnote pre cely projekt), tak Ziadatel
v ZoNFP v &asti 10 stanovi pre prvi fazu projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela
(napr. meratelny ukazovatel , Dizka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych pripojok)“.
Zaroven je Ziadatel vo Formuldri ZoNFP v ¢asti 7 povinny zadefinovat aj ciefové hodnoty vietkych
povinnych meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonceni
druhej fazy projektu.

meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonceni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny naplfiat az po ukonceni druhej fazy projektu.

casovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s dodavatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v sulade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

celkové opravnené vydavky stanovené za cely projekt (t. j. spolu pre prvd a druhi fazu) nemézu byt
v ramci druhej fazy projektu navy3ené'®,

finan¢ny rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

Pri priprave ZoNFP na prvu fazu projektu ziadatel postupuje podla postupov a pravidiel uvedenych vo vzore
formuldra ZoNFP a v Priru¢ke pre Ziadatela, ktoré tvoria prilohy vyzvy.

Prilohy k ZoNFP, ktoré si podkladom k priprave projektu (napr. FA, Posudzovanie vplyvov na Zivotné
prostredie, stavebné povolenia a dalSie relevantné doklady) sa musia vztahovat na cely projekt (tzn. na
prvu aj druhd fazu projektu).

V pripade projektov generujucich prijem sa finanéna medzera vypocita pre projekt ako celok.

Ziadatel pri priprave formuldra ZoNFP tento vyplfia v zmysle indtrukcii uvedenych vo vyzve, resp.v
prilohach vyzvy (napr. —vzor Formuldra ZoNFP).

Poskytovatel pripravi osobitny vzor Zmluvy o poskytnuti NFP pre fazované projekty, v ramci ktorého budu
upravené jednotlivé ustanovenia Zmluvy suvisiace s fazovanim projektov.

Postup pri ukon€ovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

Ramcovy postup pri priprave a predkladani ZoNFP na druh fazu projektu, ktora bude realizovand v PO 2021
- 2027 v ramci PSK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia (blizSia Specifikacia postupu bude
vymedzena v riadiacej dokumentacii PSK).
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3.3 Ukoncovanie prvej fazy projektu v PO 2014 - 2020

Prijimatel je pri ukonCovani prvej fazy projektu (procesov podla podkapitoly 3.1 a 3.2 tohto usmernenia)
povinny dodrZiavat podmienky PO 2014 - 2020 stanovené najma v Zmluve o poskytnuti NFP a dalSej
riadiacej dokumentacii OP KZP.

Opréavnené vydavky prvej fazy projektu musia skutoc¢ne vzniknut a byt uhradené zo strany prijimatela
v opravnenom obdobi, t. j. do 31.12.2023. Akékolvek vydavky realizované po uvedenom termine budu
povaZované za neopravnené.

Realizacia prvej fazy projektu modie byt vo vynimocénych pripadoch (v pripade nepredvidatelnych
skutocnosti, ako napr. zasah vyssej moci) ukoncena aj po kone¢nom termine opravnenosti vydavkov pre PO
2014 — 2020 (t. j. po 31.12.2023), avsak vydavky prijimatela realizované po tomto termine nemézu byt
povaZované za opravnené ani z prostriedkov OP KZP, ani z prostriedkov PSK. V tomto pripade realizacia prvej

fazy projektu podla naplanovanych aktivit a ¢innosti musi byt ukonc¢ena v ¢o najskorsom termine, najneskor
viak do 31.07.2024. Prijimatel je povinny o tejto skuto&nosti informovat RO/SO pre OP KZP, ktory dohodne
s prijimatelom dalsi postup realizacie aktivit prvej fazy projektu. Pri poskytnuti preddavkovych platieb musi
byt realizicia prvej fazy projektu ukonéend najneskér do 30.6.2024, avsak plati, Ze vydavky musia byt
uhradené zo strany prijimatela dodavatelovi najneskér do 31.12.2023.

Neukoncenie projektu v jeho druhej faze alebo zistenie nezrovnalosti pri realizacii druhej fazy projektu ma
vplyv aj na opravnenost vydavkov prvej fazy projektu a RO/SO pre OP KZP v takomto pripade uplatni
finan¢né opravy na uz vyplateny NFP alebo jeho cast.

3.4 Priprava a realizacia druhej fazy projektu

Ziadatel predkladd ZoNFP pre druhd fazu projektu na zaklade vyzvy uréenej pre fazované projekty,
vyhlasenej Ministerstvom Zivotného prostredia SR ako SO pre PSK.

Ak Ziadatel predloZil prilohy k prvej faze projektu, ktoré sa vztahuju na cely projekt (Posudzovanie vplyvov
na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a dalSie doklady) a zaroveri nedoslo k vyznamnej zmene
podmienok/vstupnych dat, na zadklade ktorych boli tieto dokumenty vypracované (okrem casového
hladiska), resp. ak zostavaju v platnosti (povolenia), Yiadatel v ZoNFP uvedie informéaciu/€estné vyhlasenie,
e tieto prilohy boli predloZené v ZoNFP na prvi fazu projektu v ramci OP KZP a su stale platné a bez zmeny.

V pripade, ak sa prilohy ZoNFP uvedené v bode 2 nevztahuju na cely projekt (t. j. aj na jeho druht fazu)
a/alebo doglo k vyznamnej zmene podmienok alebo vstupnych dat priloh ZoONFP (resp. doklady nie st
platné), ziadatel k ZONFP pre druht fazu projektu predkladd modifikovanu verziu tychto dokumentov,
resp. dokumenty nové.

Ziadatel v ZoNFP pre druht fazu projektu uvadza informacie o vybere dodavatelov (o VO) uskutoénenom
v ramci prvej fazy projektu a o stave zazmluvnenia aktivit projektu, ktoré su realizované dodavatelsky.
Zaroven Specifikuje, ¢i bola v prvej faze projektu dokumentacia z VO predmetom kontroly/finanénej
kontroly zo strany RO/SO pre OP KZP a uvedie vysledky tejto kontroly.

Druh4 faza projektu musi byt ukonéend a pripravena na dany ucel alebo funkciu v ramci PO 2021 - 2027, t.
j.do31.12.2029.

Neukoncenie prvej fazy projektu alebo pripadné zistenie nezrovnalosti v rdmci prvej fazy projektu méze mat
vplyv na opravnenost vydavkov druhej fazy projektu. RO, resp. SO v tychto pripadoch uplatni finanénua
opravu na NFP alebo jeho ¢ast.
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4. Monitorovanie fazovanych projektov

1.

b)

c)

Monitorovanie fazovanych projektov sa vykondava v rdmci dvoch zakladnych etap projektového cyklu, a to
je obdobie realizacie projektu a obdobie udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie na Urovni fazovaného projektu pozostava z nasledujucich cCasti:

monitorovanie pocas realizacie prvej fazy projektu a monitorovanie pocas realizdcie druhej fazy projektu,

v ramci ktorého prijimatel predklada vyrocné monitorovacie spravy, ktorymi deklaruje pokrok v realizacii
aktivit projektu a o udrzani projektu;

monitorovanie pri_ukonceni realizacie prvej fazy projektu a pri ukonceni druhej fazy projektu, v ramci

ktorého prijimatel predklada zavere¢né monitorovacie spravy a deklaruje naplnenie cielovych hodn6t
relevantnych meratelnych ukazovatelov. Pri zaverecnej monitorovacej sprave predlozenej v ramci
ukoncéenia prvej fazy projektu prijimatel deklaruje dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov
relevantnych pre prvu fazu. Pri zavere¢nej monitorovacej sprave predloZenej v ramci ukoncenia druhej fazy
projektu prijimatel deklaruje ukoncenie realizacie projektu v sulade s podmienkami uvedenymi v Zmluve o
poskytnuti NFP a zaroven dosiahnutie cielovych hodnot vsetkych povinnych meratelnych ukazovatelov
stanovenych vyzvou.

monitorovanie pocas obdobia udriatelnosti projektu®®, v rdmci ktorého prijimatel predkladd nasledné

monitorovacie sprava po ukonceni druhej fazy projektu a deklaruje naplnenie cielovych hodnét
meratelnych ukazovatelov, ktoré je prijimatel povinny pinit v obdobi udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je zarover v obdobi udrZatelnosti povinny monitorovat Cisté prijmy suvisiace s realizaciou projektu

a to v sulade s dokumentom Metodika pre vypracovanie financnej analyzy projektu v platnom zneni, ktora je

zverejnend na https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/.

15 po ukoneeni prvej fazy projektu ziadatel neprebieha monitorovanie udrzatelnosti projektu a prijimatel nepredklada nasledné monitorovacie

spravy.
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5. Prilohy

Cislo

, Nazov prilohy
prilohy

Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie projektu na fazy

Eurépske Strukturalne

Priradenie opravnenych Specifickych cielov a aktivit PSK k vyzvam uréenym na fazovanie z OP
KZP
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