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1. Úvod 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KŽP v PO 2014 – 2020 a SO pre P SK v PO 

2021 – 2027 vydáva Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia 

a Programu Slovensko 2021 - 2027 (ďalej len „usmernenie“) s cieľom stanoviť postup pri fázovaní projektov, ktoré 

budú realizované v dvoch PO: 

- v PO 2014 – 2020 realizácia prvej fázy projektu v rámci OP KŽP, 

- v PO 2021 – 2027 realizácia druhej fázy projektu v rámci P SK. 

 
Potreba fázovania projektov vyplýva z mimoriadnych udalostí, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú realizáciu 

projektov v rámci OP KŽP. Súčasné obdobie je zasiahnuté dôsledkami pandémie COVID- 19, ako aj ruskou 

vojenskou agresiou na Ukrajine, čo má za následok zhoršenú dostupnosť niektorých tovarov a materiálov na 

trhu, ako aj negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami. 

Usmernenie obsahuje podmienky fázovania projektov podľa čl. 118 a 118a nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, definuje procesy fázovania pre projekty, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na dve fázy a pre 
projekty, ktoré sa delia na fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP a určuje podmienky a postup pre uzatvorenie 
zmluvy o poskytnutí NFP pre druhú fázu projektu (priame zazmluvnenie druhej fázy projektu pri splnení 
podmienok podľa čl. 118a nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo štandardný postup pri poskytovaní 
príspevku zahrňujúci vyhlásenie výzvy P SK a riadne konanie o žiadosti pri splnení podmienok podľa čl. 118 
nariadenia o spoločných ustanoveniach). 

 

V rámci fázovania projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na dve fázy sa usmernenie vzťahuje na všetky 

projekty predložené v rámci vymedzených výziev OP KŽP - 1. výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody 

(OPKZP-PO1-SC121/122- 2015); 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-

2015-5); 8. výzvy zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd (OPKZP-PO1-SC123-2015-8); 21. výzvy 

zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (OPKZP-PO2-SC211- 

2017-21); 37. výzvy zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov (OPKZP-PO3-

SC312-2017-37); 43. výzvy zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 

2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd 

(OPKZP-PO1-SC121-2018-43); 44. výzvy zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp 

povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík (OPKZP-PO2-SC211-2018-44); 47. 

výzvy zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia 

bezpečnej pitnej vody (OPKZP-PO1-SC122-2018-47) a 69. výzvy zameranej na budovanie verejných kanalizácií, 

čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69), ktorých 

realizáciu nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v PO 2014 – 2020, pričom projekty spĺňajú 

podmienky pre fázovanie projektov a môžu byť ukončené v PO 2021 - 2027. 

 

Usmernenie sa zároveň vzťahuje na projekty, ktoré umožňujú fázovanie projektov už pri predkladaní ŽoNFP, a to 

priamo v dokumentácii výzvy OP KŽP1, pričom v rámci predloženej ŽoNFP žiadateľ zdôvodní, že realizáciu týchto 

projektov nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v PO 2014 – 2020 a projekty spĺňajú podmienky pre 

fázovanie projektov a môžu byť ukončené v PO 2021 - 2027.  

 

Usmernenie nadväzuje na Príručku pre žiadateľa, Príručku pre prijímateľa a ďalšiu riadiacu dokumentáciu OP KŽP 

a na riadiacu dokumentáciu P SK v aktuálnom znení. 

 

Usmernenie sa nevzťahuje na fázovanie tzv. veľkých projektov2. 

                                                           
1 Týka sa výlučne 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (kód ITMS2014 - OPKZP-PO1-SC142-2015-5). 
2  V zmysle čl. 100 všeobecného nariadenia. 

 



 

3  

 
Postupy stanovené v usmernení sú záväzné pre žiadateľov a prijímateľov OP KŽP a P SK pri fázovaní projektov. 

 
Usmernenie, ako aj každá jeho aktualizácia, nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom jeho 

zverejnenia na webovom sídle www.op-kzp.sk 

 

http://www.op-kzp.sk/
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1.1 Zoznam použitých skratiek 
 

EK Európska komisia 

EÚ Európska únia 

EŠIF európske štrukturálne a investičné fondy (2014 - 2020) 

FA finančná analýza projektu 

fondy EÚ fondy Európskej únie (2021 - 2027) 

ITMS2014+ IT monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020 

NFP nenávratný finančný príspevok 

OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 - 2020) 

PO programové obdobie 

prijímateľ prijímateľ nenávratného finančného príspevku 

P SK Program Slovensko (2021 - 2027) 

RO  riadiaci orgán  

SO sprostredkovateľský orgán 

SR Slovenská republika 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO verejné obstarávanie/obstarávanie 

Výzva výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP 

ŽoNFP žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

ŽoZZ žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 
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1.2 Legislatívny rámec 
 

Právne predpisy, smernice a usmernenia EÚ 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom znení (ďalej len „nariadenie o EFRR a KF“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom 
fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre 
vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku v platnom znení 
(ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len „nariadenie o taxonómii“); 

 

 Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA 

II)(2014 – 2020) zo 14.12.2022 (ďalej len „Usmernenie EK k ukončovaniu 2014 – 2020“). 

Právne predpisy, usmernenia a smernice SR 

 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku 
z EŠIF“); 

 Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch z fondov“); 

 Usmernenie k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014- 
2020– 2/2021 U v aktuálnom znení; 

 Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia 
pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) v aktuálnom znení; 

 Postupy k fázovaniu projektov – príloha č. 10 vzoru audit trailu v aktuálnej verzii 
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2. Podmienky pre fázovanie projektov 

 
2.1 Základné podmienky fázovania projektov  

1. Princíp fázovania projektov je možné uplatniť na projekt s celkovými výdavkami (za obe fázy) vyššími ako 1 

mil. EUR, a to ak sú splnené nasledovné podmienky: 

 projekt bol schválený a začal svoju realizáciu3 pred termínom 29. júna 2022 a zároveň  

 projekt je možné rozdeliť na dve implementačné fázy v zmysle podmienok uvedených v ods. 3 tejto 

kapitoly.  

2. Rovnako je možné uplatniť princíp fázovania na projekt s celkovými výdavkami (za obe fázy) vyššími ako 5 mil. 

EUR, ak je možné takýto projekt rozdeliť na dve implementačné fázy v zmysle podmienok uvedených v ods. 3 

tejto kapitoly.  

3. Na fázovanie projektov musia byť splnené tieto podmienky: 

a) celkové oprávnené výdavky pre prvú fázu projektu sú minimálne vo výške 250 000 EUR, 

b) celkové výdavky projektu4 sú vyššie ako 5 mil. EUR, resp. sú vyššie ako 1 mil. EUR v prípade schválených a 
začatých projektov pred termínom 29. jún 2022, 

c) projekt pozostáva z dvoch jasne identifikovateľných fáz pokiaľ ide o jeho materiálne/vecné a finančné ciele 

s oddelenými audítorskými záznamami; fyzický rozsah každej fázy a jej príslušné finančné prostriedky 

musia byť riadne popísané; finančné prostriedky každej fázy sa musia stanoviť odkazom na fyzické prvky 

každej fázy5, aby sa zabránilo tomu, že ten istý výdavok sa bude vykazovať dvakrát6, 

d) druhá fáza projektu je oprávnená na financovanie z fondov EÚ v PO 2021 – 2027, t.j. všetky hlavné aktivity 

projektu sú priradené k: 

i. typom akcie v rámci opatrenia, špecifického cieľa, fondu EÚ a kategórie regiónu7 schváleného PSK, 

ii. kódom dimenzie 1 – oblasť intervencie uvedeného v tabuľke 4 relevantného špecifického cieľa, 

fondu EÚ a kategórie regiónu7. 

e) druhá fáza projektu je v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a nariadením o EFRR a KF; 

f) projekt nebol schválený na financovanie v PO 2007 – 2013 (ak bol projekt fázovaný z programového 

obdobia 2007 – 2013, musí byť jeho realizácia ukončená v rámci programového obdobia 2014 – 2020 a nie 

je možné ho ďalej fázovať v rámci PO 2021 – 2027). 

 
4. Rozhodovací proces zobrazuje nasledovný diagram: 

 

                                                           
3  Za schválenie projektu sa považuje vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP a za začatie realizácie projektu sa považuje začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu definované v čl. 1, ods. 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP. 
4  Celkové výdavky projektu zahŕňajú aj výdavky, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku vytvorenia čistého príjmu 

projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu a/alebo výdavky, o ktoré bola znížená výška 
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku výpočtu kontrafaktuálneho scenára a/alebo výdavky, o ktoré bola znížená výška celkových 
oprávnených výdavkov v dôsledku stanovenia finančnej opravy a pod. Do celkových výdavkov projektu sa nezahŕňajú vecne neoprávnené 
výdavky. 

5  Vecné zadefinovanie výdavkov (napr. množstvo použitých stavebných materiálov, objem zrealizovaných prác) realizovaných v rámci každej fázy. 
6   Výdavky uvedené v žiadosti o platbu v súvislosti s prvou fázou nie sú zahrnuté do žiadnej žiadosti o platbu v súvislosti s druhou fázou 
7  V kontexte financovania z príslušného fondu EÚ a kategórie regiónu je postačujúce, že druhá fáza je priraditeľná príslušnému fondu EÚ a kategórii 

regiónu v PSK. Z uvedeného vyplýva, že druhá fáza projektu nemusí byť financovaná z rovnakého fondu EÚ, ak v PSK existuje iný fond EÚ ktorý 
je možné použiť na financovanie druhej fázy projektu v príslušnej kategórii regiónu. Napr. ak bol projekt v rámci prvej fázy financovaný z 
Kohézneho fondu a bol realizovaný v rámci územia spadajúceho do menej rozvinutého regiónu, môže byť druhá fáza financovaná z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci alokácie vyčlenenej pre menej rozvinutý región. Tento postup môže byť dokonca žiadúci s ohľadom na 
zabezpečenie správneho finančného riadenia s ohľadom na skladbu fondov EÚ na financovanie PSK (šetrenie zdrojov Kohézneho fondu pre 
projekty realizované v rámci Bratislavského kraja mimo podpory fázovaných projektov). 
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Schéma 1 Rozhodovací proces pre fázovanie projektov 
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2.2 Ďalšie podmienky fázovania projektov  

1. Fázovanie projektov môže byť realizované pri projektoch, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy a pri 
projektoch, ktoré sú už v ŽoNFP rozdelené na fázy. 

2. Fázovanie projektov v rámci predkladanej ŽoNFP je možné len za predpokladu, že je uvedená skutočnosť 

zapracovaná priamo v dokumentácii výzvy OP KŽP (napr. v rámci Formulára ŽoNFP, resp. Príručky pre 

žiadateľa). 

3. Predloženie ŽoNFP, ktorá už v čase jej predloženia počítala s fázovaním projektu na prvú a druhú fázu, 

podlieha schváleniu RO pre OP KŽP v rámci schvaľovacieho procesu. Žiadateľ je povinný v predkladanej 

ŽoNFP riadne zdôvodniť, prečo je ŽoNFP rozdelená na dve fázy (napr. zdôvodnenie, prečo žiadateľ nie je 

schopný po vecnej a finančnej stránke ukončiť projekt v PO 2014 – 2020). Zároveň žiadateľ v ŽoNFP uvedie 

všetky relevantné informácie pre projekt ako celok (prvá aj druhá fáza projektu) v zmysle pokynov uvedených 

v dokumentácii výzvy OP KŽP. 

4. Fázovanie projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy sa vykoná v rámci ŽoZZ. Rozdelenie projektu na 

fázy musí byť opodstatnené a riadne zdôvodnené (napr. vzhľadom na predĺženie procesu VO, opakovanie 

procesu VO, nedostatočnú súčinnosť zo strany zhotoviteľa/dodávateľa pri realizácii zákazky súvisiacej s 

projektom, z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, následky pandémie COVID-19, zvýšenie cien materiálových 

zdrojov, nedostupnosť materiálových zdrojov a pod.). ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy podlieha schváleniu 

RO pre OP KŽP/SO pre PSK8 a SO pre OP KŽP, ktoré schvaľujú zmenu v rámci zmenovej procedúry spoločne. 

O zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže prijímateľ požiadať do 10.11.20239 spôsobom uvedeným v 

podkapitole 3.1 tohto usmernenia. 

5. ŽoZZ – rozdelenie projektu na fázy musí byť definitívne schválená najneskôr do 31.12.2023. 

6. Druhá fáza projektu môže byť realizovaná dvomi spôsobmi: 

a)  Fázovaný projekt, ktorý bol schválený pred 29.06.2022 a jeho realizácia začala pred týmto dátumom 

a zároveň suma celkových oprávnených výdavkov projektu (vrátane II. fázy) presahuje 1 mil. EUR, je 

možné priamo zazmluvniť v PO 2021 – 2027 bez potreby vyhlásenia výzvy P SK a riadneho konania 

o ŽoNFP. Bližšie informácie k postupom sú uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia. 

b) Fázovaný projekt s celkovými oprávnenými výdavkami (vrátane II.fázy) nad 5 mil. EUR, ktorý nespĺňa 

podmienky uvedené pod písm. a) tohto odseku, je možné zazmluvniť až po štandardnom postupe pri 

poskytovaní príspevku podľa zákona o príspevkoch z fondov, t.j. žiadateľ predloží ŽoNFP pre druhú fázu 

projektu na základe výzvy P SK určenej pre fázované projekty. ŽoNFP bude podliehať konaniu o ŽoNFP, 

pričom kritéria pre výber projektov budú pre fázované projekty vypracované osobitne a budú 

zohľadňovať špecifiká týchto projektov. Alokácia výzvy PSK určená pre fázované projekty bude v PO 

2021 – 2027 zohľadňovať potreby všetkých projektov pre druhú fázu, ktorých realizácia začala ešte v 

rámci OP KŽP. Bližšie informácie k postupom sú uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia. 
 

7. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na použitie na daný účel a/alebo danú funkciu v rámci 

oprávneného obdobia P SK, t. j. pôvodný celkový cieľ projektu sa musí dosiahnuť v PO 2021 - 2027, počas 

druhej fázy projektu. 

 

8. Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt (ako celok, t. j. jeho prvú a druhú fázu), zabezpečiť jeho 

funkčnosť a uviesť ho do prevádzky v rámci oprávneného obdobia P SK, ide o podstatné porušenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť za obe fázy projektu. 

 

                                                           
8 RO pre OP KŽP je poskytovateľom NFP v rámci PO2014-2020 a zároveň aj poskytovateľom NFP v rámci PO 2021-2027 v postavení SO pre P SK. 
9  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže RO posúdiť aj ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy predloženú po tomto termíne, avšak pri 

zachovaní princípu nediskriminácie.  
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9. Pokiaľ každá z fáz projektu predstavuje samostatný, plne oddeliteľný a plne funkčný projekt, nemalo by dôjsť 

k fázovaniu, ale len k rozdeleniu projektu na dva samostatné projekty. 

10. Nezrovnalosti zistené v rámci druhej fázy projektu môžu mať vplyv na prvú fázu projektu a môžu viesť k 
finančným opravám v rámci oboch fáz projektu v závislosti od typu porušenia. 

11. Podmienky fázovania z hľadiska vysporiadania nezrovnalostí a finančných opráv sú tieto: 

a) vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF; resp. zákonom o 
príspevkoch z fondov; vykonáva sa vrátením NFP alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie 
pohľadávok z NFP alebo jeho časti podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF, resp. § 42 zákona 
o príspevkoch z fondov; 

b) finančné opravy v rámci PO 2014 - 2020 sa vzťahujú na tú časť pôvodného NFP, ktorá má byť uhradená v 
rámci prvej fázy projektu; 

c) v rámci PO 2021 - 2027 bude finančná oprava uložená v PO 2014-2020 uplatnená automaticky (ak je vecne 
spojená s výdavkami, ktoré majú byť uhradené v PO2021-2027), pričom sa aplikuje rovnaká percentuálna 
sadzba vo vzťahu k porušeniu, ako v rámci prvej fázy projektu, pričom sa bude vzťahovať na časť NFP, 
ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy projektu. RO pre OP KŽP  môže rozhodnúť o navýšení 
percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak následnou kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov a postupov 
vo VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO; 

d) v prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované10 ako oprávnené výdavky na základe oznámenia 
o nezrovnalosti, NFP uznaný ako neoprávnený v súvislosti s individuálnou/systémovou nezrovnalosťou 
nemožno opätovne použiť na projekt, ktorý bol predmetom opravy. 

  

                                                           
10 V rámci PO 2014 -2020. 
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3. Proces fázovania projektov 
3.1 Proces fázovania projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy 

1. Proces fázovania projektov, u ktorých potreba fázovania projektu medzi dve PO vznikla až v priebehu 

realizácie projektu (tzn. projekt nebol v ŽoNFP predloženej na RO pre OP KŽP rozdelený na dve fázy a 

zároveň Zmluva o poskytnutí NFP už bola uzavretá), je znázornený v schéme 2. 

Schéma 2 Proces fázovania projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy 

 

Rozdelenie projektu na dve fázy 

2. Ak prijímateľ na základe analýzy stavu realizácie projektu zhodnotí, že projekt nie je možné ukončiť v PO 2014 

- 2020 a zároveň projekt spĺňa podmienky pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, 

rozdelí projekt na dve fázy: na prvú fázu, ktorá bude fyzicky aj finančne ukončená v PO 2014 - 2020 v rámci 

OP KŽP a na druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná, ukončená a uvedená do prevádzky    v PO 2021 - 

2027 v rámci P SK. Odporúčame, aby uvedenú skutočnosť prijímateľ konzultoval s SO pre OP KŽP pred 

predložením ŽoZZ, a teda zhodnotil v spolupráci s projektovým manažérom SO pre OP KŽP možnosti 

rozdelenia projektu na dve fázy. 

3. Pri rozdelení projektu na fázy je potrebné dodržať tieto zásady: 

- obe fázy musia byť jasne identifikovateľné, čo sa týka materiálnych/vecných a finančných cieľov, 
rozdelenie na fázy nemôže predstavovať iba percentuálny podiel prác, ale musí ísť o fyzicky ukončenú časť 
projektu, napr. podľa výkazu výmer zo zmluvy o diele, t. j. musí byť zrejmé, ktoré položky/objekty patria 
do prvej fázy a ktoré do druhej fázy projektu11, 

                                                           
11  Napr. pri výstavbe kanalizačnej siete a realizácii ČOV, v prvej fáze je ukončená realizácia kanalizačnej siete a v druhej fáze dôjde 

k vybudovaniu ČOV. 

Predloženie ŽoZZ (významnejšia zmena ex ante) na SO pre OP KŽP do 10.11.2023 a schválenie do 
31.12.2023.

Úhrada oprávnených výdavkov z prvej fázy projektu a ukončenie realizácie prvej fázy projektu v PO 
2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukončenie realizácie najneskôr do 30.06.2024 v prípade využitia 
preddavkových platieb).

Priame uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP v PO 2021 – 2027 pre druhú fázu - projekt schválený a 
začatý pred 29.06.2022 s celkovou výškou oprávnených výdavkov projektu  nad 1 mil. EUR

Predloženie ŽoNFP na druhú fázu projektu na schválenie na SO pre P SK v termíne stanovenom vo 
výzve a schválenie predloženej ŽoNFP na druhú fázu - - projekt schválený alebo začatý po 29.06.2022 
(vrátane) s celkovou výškou oprávnených výdavkov projektu  nad 5 mil. EUR

Ukončenie druhej fázy a sfunkčnenie projektu v progravovom období 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp. 
do určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov  a začiatok obdobia udržateľnosti 
projektu ako celku.
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- každú fázu projektu musí byť možné kontrolovať/overiť/podrobiť auditu vzhľadom k ukončeným fyzickým 
(napr. stavebným) objektom, častiam objektov, alokovanej sume finančných prostriedkov a dosiahnutým 
výsledkom, 

- každá fáza projektu musí mať definovaný svoj účel, popis aktivít, míľniky, materiálne, vecné a finančné 
ciele12, výstupy13 a merateľné ukazovatele, ako aj rozpočet projektu, 

- v prípade, ak je v rámci projektu využitý dodatočný príspevok, je potrebné v ŽoZZ uviesť osobitne finančné 
prostriedky určené na poskytnutie dodatočného príspevku pre prvú a druhú fázu, 

- v prípade, ak projekt v rámci prvej fázy nedokáže naplniť žiaden z merateľných ukazovateľov stanovených 
v ŽoNFP, je možné pre projekt zadefinovať nový merateľný ukazovateľ bez príznaku „Percento 
fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“, ktorý vyjadruje podiel fyzického 
pokroku projektu realizovaného vo fázach v danom programovom období na celkovom objeme 
projektových prác. Hodnota ukazovateľa sa stanovuje ako podiel objektovej skladby projektu vo 
finančnom vyjadrení realizovanej v danom programovom období (výška skutočne zrealizovaných prác vo 
finančnom vyjadrení vrátane dodatočného príspevku) k celkovej hodnote výdavkov projektu (vrátane 
dodatočného príspevku), 

- v prípade, ak bude projekt schopný po ukončení prvej fázy projektu naplniť merateľný ukazovateľ 
v určitej hodnote (avšak nie v cieľovej hodnote stanovenej v ŽoNFP), tak prijímateľ stanoví pre prvú fázu 
projektu stav naplnenia predmetného merateľného ukazovateľa pre prvú fázu a tiež pre druhú fázu 
projektu (napr. merateľný ukazovateľ „Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných 
prípojok)“, 

- merateľné ukazovatele s príznakom, ktoré majú byť naplnené po ukončení realizácie aktivít projektu bude 
prijímateľ povinný napĺňať až po ukončení druhej fázy projektu, 

- časový harmonogram prác uvedený v Zmluve s dodávateľom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je 
v súlade časovým harmonogramom projektu rozdeleným na fázy, 

- celkové oprávnené výdavky stanovené pre celý projekt (t. j. spolu pre prvú a druhú fázu) a NFP nemôže 

byť v rámci druhej fázy projektu navýšený14, 

- finančný rozsah druhej fázy projektu nie je možné navýšiť o sumu nezrovnalostí a finančných opráv 
uplatnených v prvej fáze projektu. 

Predloženie ŽoZZ 

4. Po rozdelení projektu na fázy (odkonzultované s SO pre OP KŽP) prijímateľ v termíne do 10.11.2023 predkladá 

na SO pre OP KŽP Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - rozdelenie projektu na 

fázy (príloha č. 1 tohto usmernenia), keďže uvedená zmena sa považuje za významnejšiu zmenu  projektu 

podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy o poskytnutí NFP. Pri predložení ŽoZZ prijímateľ postupuje v súlade s 

pravidlami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, ako aj v Príručke pre prijímateľa. ŽoZZ - rozdelenie projektu 

na fázy obsahuje minimálne tieto náležitosti: 

a) analýzu stavu realizácie projektu, a to najmä aktuálny stav realizácie aktivít projektu, dosiahnuté výsledky 
projektu, stav naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a stav čerpania NFP; 

b) zdôvodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fázy (napr. z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, 
vzhľadom na predĺženie procesu VO, na nedostatočnú súčinnosť zo strany zhotoviteľa/dodávateľa a pod.), 
ktoré vychádza z analýzy stavu realizácie projektu; 

c) vyhodnotenie splnenia podmienok pre fázovanie projektov zo strany prijímateľa; 

d) návrh na rozdelenie projektu na fázy a opis projektu po rozdelení na fázy; 

e) informáciu o prípadnej zmene príloh predložených v rámci ŽoNFP, na základe ktorých bol vyhodnotený 

                                                           
12 Materiálne/vecné ciele predstavujú fyzický rozsah fázy (napr. (napr. vybudovanie kanalizácie v počte km, vybudovanie určitej stavebnej  časti 

ČOV a pod.). 
13 Fyzický rozsah zrealizovaných prác 
14 Rozhodujúca je výška celkových oprávnených výdavkov a NFP uvedených v rozhodnutí o schválení ŽoNFP v rámci OP KŽP. 
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pôvodný projekt (napr. zmena platnosti stavebného povolenia, zmena zmluvy s dodávateľom a pod.); 

f) vplyv navrhovanej zmeny na ciele, harmonogram, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu; 

5. Prijímateľ zhodnotí, či došlo k významnej zmene vstupných dát a/alebo podmienok (okrem časového 

hľadiska), ktoré majú vplyv na výpočet FA predloženej ako prílohy pôvodne schválenej ŽoNFP a tiež či 

rozdelením projektu na fázy dochádza k podstatnej zmene podmienok projektu generujúceho príjem 

predloženého v rámci OP KŽP15. Ak došlo k podstatnej zmene podmienok projektu generujúceho príjem 

predloženého v rámci OP KŽP v súvislosti s významnou zmenou vstupných dát, prijímateľ k ŽoZZ - rozdelenie 

projektu na fázy priloží modifikovanú FA, v ktorej budú všetky významné zmeny zohľadnené. V prípade, 

ak výpočtom dôjde k poklesu miery finančnej medzery o viac ako 10 percentuálnych bodov, bude prijímateľ 

povinný vysporiadať voči poskytovateľovi časť NFP. 

6. V prípade, ak nie je časový harmonogram prác v pôvodnej Zmluve s dodávateľom v súlade s navrhovaným 

harmonogramom projektu po rozdelení projektu na fázy (predĺženie realizácie projektu), podmienkou pre 

predloženie ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy je aj posúdenie súladu návrhu takéhoto dodatku so zákonom 

o verejnom obstarávaní.  

Posúdenie ŽoZZ  

7. Pri posudzovaní ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy sa overuje splnenie podmienok pre fázovanie projektov 

uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, splnenie podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve 

OP KŽP16, aktuálny stav realizácie projektu a predpoklady pre úspešné ukončenie projektu. Ďalej sa 

posudzuje vplyv navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele, aktivity, 

harmonogram realizácie aktivít a rozpočet projektu. Súčasťou posudzovania takejto zmeny je aj posúdenie 

súladu prípadného dodatku k zmluve s dodávateľom s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (ak 

relevantné). 

8. SO pre OP KŽP môže v prípade potreby vyzvať prijímateľa na doplnenie ŽoZZ, resp. nápravu, vysvetlenie 

dokumentov, ktoré tvoria prílohy k ŽoZZ. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať 

elektronicky prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+. SO pre OP KŽP určí lehotu na 

odstránenie identifikovaných nedostatkov v rozsahu minimálne 5 pracovných dní. 

9. Po predložení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa v stanovenej lehote sa vykoná 

opätovné posúdenie ŽoZZ. V prípade neodstránenia nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných 

údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa, sa ŽoZZ zamietne. Ak k zamietnutiu ŽoZZ 

došlo z dôvodu nesplnenia vecných aspektov, prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať o vykonanie 

rovnakej zmeny. Zamietnutie ŽoZZ z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá vplyv na právo 

prijímateľa opätovne predložiť upravenú ŽoZZ. 

10. O výsledku zmenového konania SO pre OP KŽP informuje prijímateľa v písomnej podobe prostredníctvom 

evidencie Komunikácia v ITMS2014+. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia 

projektu na fázy SO pre OP KŽP zasiela prijímateľovi dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, v rámci ktorého 

budú upravené viaceré ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s fázovaním projektov. Dodatok 

k zmluve o poskytnutí NFP bude naďalej upravovať iba prvú fázu projektu. Tým by sa mali znefunkčniť všetky 

ustanovenia, ktoré sa týkajú samotného ukončovania realizácie hlavných aktivít projektu, následného 

monitorovania, nedosiahnutia cieľa projektu a ďalšie ustanovenia, malo by byť zavedené ustanovenie 

týkajúce sa toho, že všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa týkajú projektu ako celku, sa budú 

riadiť zmluvným vzťahom podľa § 22 zákona o príspevku z fondov. V dodatku k zmluve o poskytnutí NFP musí 

byť obsiahnuté aj tzv. koordinačné pravidlo spájajúce zmluvu podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF s obsahom 

práv a povinností zmluvných strán podľa zmluvy podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov, pretože sa jedná 

o úpravu jediného projektu (tzv. kumulatívna novácia). 

                                                           
15 Podstatná zmena podmienok projektu generujúceho príjem je definovaná v Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 2.0, 

ktorá je zverejnená na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00_Metodika-pre-vypracovanie-financnej- analyzy-projektu-
verzia-2.0.pdf  

16 Žiadna z podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve OP KŽP nesmie nebrániť fázovaniu projektov. 

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00_Metodika-pre-vypracovanie-financnej-%20analyzy-projektu-verzia-2.0.pdf
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00_Metodika-pre-vypracovanie-financnej-%20analyzy-projektu-verzia-2.0.pdf
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11. V prípade nesúhlasného stanoviska17 s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fázy prijímateľ nie je 

oprávnený k realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. 

12. Postup pri ukončovaní prvej fázy projektu je uvedený v podkapitole 3.3 tohto usmernenia. 

13. Postup pre druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná v PO 2021 - 2027 v rámci P SK, je uvedený v 

podkapitole 3.4 tohto usmernenia (priame zazmluvnenie alebo predloženie ŽoNFP). O priamom zazmluvnení 

môže byť rozhodnuté od dátumu účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF a zákona o príspevkov z fondov, 

ktorou sa umožňuje priame poskytnutie príspevku (od 01.09.2023) a zároveň od dátumu platnosti a účinnosti 

tohto usmernenia. 

 

3.2 Proces fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy v rámci predkladanej ŽoNFP1 

1. Ak žiadateľ predkladá v rámci OP KŽP v PO 2014 - 2020 ŽoNFP, ktorého realizácia bude rozdelená do dvoch 

fáz medzi PO 2014 - 2020 a PO 2021 - 2027, postupuje predovšetkým v súlade s príslušnou výzvou OP KŽP 

a  podľa ustanovení uvedených v tejto podkapitole. 

2. Proces fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP, je znázornený v schéme 

3. 

Schéma 3 Proces fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy v rámci predkladanej ŽoNFP 

 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Ak v prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fázy nie je možné projekt ukončiť v PO 2014 - 2020, 

projekt môže byť preklasifikovaný ako nefunkčný alebo môže byť mimoriadne ukončený. 

Predloženie ŽoNFP na prvú fázu projektu na schválenie na 
RO pre OP KŽP podľa termínu stanoveného vo výzve OP 
KŽP a schválenie ŽoNFP na prvú fázu zo strany RO pre OP 
KŽP

Úhrada oprávnených výdavkov a ukončenie realizácie prvej 
fázy projektu v PO 2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukončenie 
realizácie najneskôr do 30.06.2024 v prípade využitia 
preddavkových platieb).

Predloženie ŽoNFP na druhú fázu projektu na schválenie 
na SO pre P SK v termíne stanovenom vo výzve PSK a 
schválenie predloženej ŽoNFP na druhú fázu

Ukončenie druhej fázy a sfunkčnenie projektu v 
progravovom období 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp. do 
určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov  
a začiatok obdobia udržateľnosti projektu ako celku.
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Rozdelenie projektu na fázy 
 

3. Žiadateľ, v prípade dostupnosti údajov potrebných pre určenie jednotlivých fáz projektu, rozdelí projekt na 

dve jasne identifikovateľné fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP, ktorú predkladá na schválenie na RO pre 

OP KŽP v rámci PO 2014 – 2020 v súlade s podmienkami výzvy OP KŽP. 

4. Pri rozdelení projektu na fázy je potrebné dodržať tieto zásady: 

- obe fázy musia byť jasne identifikovateľné, čo sa týka materiálnych/vecných a finančných cieľov, 
rozdelenie na fázy nemôže predstavovať iba percentuálny podiel prác, ale musí ísť o fyzicky ukončenú časť 
projektu napr. podľa výkazu výmer zo zmluvy o diele/návrhu zmluvy o diele, t. j. musí byť zrejmé, ktoré 
položky/objekty patria do prvej fázy a ktoré do druhej fázy projektu11; 

- každú fázu projektu musí byť možné kontrolovať/overiť/podrobiť auditu vzhľadom k ukončeným fyzickým 
(napr. stavebným) objektom, častiam objektov, alokovanej sume finančných prostriedkov a dosiahnutým 
výsledkom, 

- každá fáza projektu musí mať definovaný svoj účel, popis aktivít, míľniky, materiálne, vecné a finančné 
ciele12, výstupy13 a merateľné ukazovatele ako aj rozpočet projektu, 

- v Prílohe č. 3 výziev - Zoznam merateľných ukazovateľov sú definované všetky povinné merateľné 
ukazovatele výzvy. V prípade, ak fázovaný projekt dokáže v rámci prvej fázy projektu naplniť len merateľný 
ukazovateľ bez príznaku vytvorený pre fázované projekty, v takom prípade si vyberá len predmetný 
merateľný ukazovateľ, ktorý zadefinuje s cieľovou hodnotou v časti 10 Formulára ŽoNFP. Žiadateľ bude 
zároveň vo Formulári ŽoNFP v časti 7 povinný zadefinovať aj cieľové hodnoty všetkých povinných 
merateľných ukazovateľov (bez príznaku, s príznakom), ktoré budú dosiahnuté po ukončení druhej fázy 
projektu. 

- v prípade, ak bude projekt schopný po ukončení prvej fázy projektu naplniť niektorý z povinných 
merateľných ukazovateľov v určitej hodnote (avšak nie v cieľovej hodnote pre celý projekt), tak žiadateľ 
v ŽoNFP v časti 10 stanoví pre prvú fázu projektu stav naplnenia predmetného merateľného ukazovateľa 
(napr. merateľný ukazovateľ „Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)“. 
Zároveň je žiadateľ vo Formulári ŽoNFP v časti 7 povinný zadefinovať aj cieľové hodnoty všetkých 
povinných merateľných ukazovateľov (bez príznaku, s príznakom), ktoré budú dosiahnuté po ukončení 
druhej fázy projektu. 

- merateľné ukazovatele s príznakom, ktoré majú byť naplnené po ukončení realizácie aktivít projektu bude 
prijímateľ povinný napĺňať až po ukončení druhej fázy projektu. 

- časový harmonogram prác uvedený v Zmluve s dodávateľom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je 
v súlade časovým harmonogramom projektu rozdeleným na fázy, 

- celkové oprávnené výdavky stanovené pre celý projekt (t. j. spolu pre prvú a druhú fázu) a NFP nemôže 
byť  v rámci druhej fázy projektu navýšený14, 

- finančný rozsah druhej fázy projektu nie je možné navýšiť o sumu nezrovnalostí a finančných opráv 
uplatnených v prvej fáze projektu. 

5. Pri príprave ŽoNFP na prvú fázu projektu žiadateľ postupuje podľa postupov a pravidiel uvedených vo vzore 

formulára ŽoNFP a v Príručke pre žiadateľa, ktoré tvoria prílohy výzvy OP KŽP. 

6. Prílohy k ŽoNFP, ktoré sú podkladom k príprave projektu (napr. FA, Posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie, stavebné povolenia a ďalšie relevantné doklady) sa musia vzťahovať na celý projekt (tzn. na 

prvú aj druhú fázu projektu). 

7. V prípade projektov generujúcich príjem sa finančná medzera vypočíta pre projekt ako celok. 

8. Žiadateľ pri príprave formulára ŽoNFP tento vypĺňa v zmysle inštrukcií uvedených vo výzve OP KŽP, 

resp.   v prílohách výzvy OP KŽP (napr. vzor Formulára ŽoNFP). 

9. Poskytovateľ pripraví osobitný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre fázované projekty, v rámci ktorého budú 

upravené jednotlivé ustanovenia Zmluvy súvisiace s fázovaním projektov. 
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10. Postup pri ukončovaní prvej fázy projektu je uvedený v podkapitole 3.3 tohto usmernenia. 

11. Rámcový postup pri príprave a predkladaní ŽoNFP na druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná v PO 2021 

- 2027 v rámci P SK, je uvedený v podkapitole 3.4 tohto usmernenia (bližšia špecifikácia postupu bude 

vymedzená v riadiacej dokumentácii P SK).18 

 

3.3 Ukončovanie prvej fázy projektu v PO 2014 - 2020 

1. Prijímateľ je pri ukončovaní prvej fázy projektu (procesov podľa podkapitoly 3.1 a 3.2 tohto usmernenia) 

povinný dodržiavať podmienky PO 2014 - 2020 stanovené najmä v Zmluve o poskytnutí NFP a ďalšej 

riadiacej dokumentácii OP KŽP. 

2. Oprávnené výdavky prvej fázy projektu musia skutočne vzniknúť a byť uhradené zo strany prijímateľa 

v oprávnenom období, t. j. do 31.12.2023. Akékoľvek výdavky realizované po uvedenom termíne budú 

považované za neoprávnené. 

3. Pri poskytnutí preddavkových platieb musí byť realizácia prvej fázy projektu ukončená najneskôr do 

30.6.2024, avšak platí, že výdavky musia byť uhradené zo strany prijímateľa dodávateľovi najneskôr do 

31.12.2023. 

4. Prijímateľ je povinný pri ukončení prvej fázy projektu dosiahnuť vecné a finančné ciele a merateľné 

ukazovatele v súlade so zmluvou o NFP v znení dodatku, ktorý upravuje náležitosti vo vzťahu k ukončeniu 

prvej fázy projektu. 

 

3.4 Príprava a realizácia druhej fázy projektu 
 

3.4.1 Priame zazmluvnenie druhej fázy projektu 

1.  Fázovaný projekt s celkovými oprávnenými výdavkami (za obe fázy) nad 1 mil. EUR, ktorý bol schválený 

a začal svoju realizáciu pred 29.06.2022 a spĺňa ďalšie podmienky pre fázovanie projektu, je možné priamo 

zazmluvniť v PO 2021 – 2027 bez potreby vyhlásenia výzvy P SK a riadneho konania o ŽoNFP.  

2.  Postupy a činnosti spojené s druhou fázou projektu vo vzťahu k ITMS budú predmetom samostatného 

metodického technického usmernenia k postupom v rámci ITMS. 

3.  SO pre P SK uzavrie zmluvu podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov s prijímateľom, pričom obsah zmluvy 

bude upravený (doplnený) reflektujúc úpravy zmluvy uzatvorenej pre prvú fázu projektu podľa § 25 zákona 

o príspevku z EŠIF. Uvedené sa premietne aj priamo do právneho základu zmluvy a aj do preambuly zmluvy, 

aby boli jasné východiská, za ktorých sa táto zmluva uzatvára. 

4.  Žiaden projekt podporený v rámci PO 2021 – 2027 nesmie viesť k významnému poškodeniu ktoréhokoľvek 

zo šiestich environmentálnych cieľov podľa článku 9 nariadenia o taxonómii v spojitosti s článkom 9 ods. 4 

nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorými sú: 

 Zmiernenie zmeny klímy;  

 Adaptácia na zmenu klímy;  

 Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;  

 Prechod na obehové hospodárstvo;  

 Prevencia a kontrola znečisťovania;  

 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

To znamená, že aj pri fázovaných projektoch je potrebné pri ich druhej fáze preskúmať dodržanie zásady 

                                                           
18 Priame zazmluvnenie v rámci procesu fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy v rámci predkladanej ŽoNFP sa neuplatňuje.  
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„nespôsobovať významnú škodu“. 

5. Z uvedeného vyplýva, že SO pre P SK pred uzavretím zmluvy podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov pre 
druhú fázu projektu financovanú z P SK, je povinný požiadať RO pre P SK o stanovenie podmienok 
vyplývajúcich z uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ pre daný projekt. Svoju žiadosť zašle na 
adresu elektronickej pošty: psk.dnsh@mirri.gov.sk, spolu s pripravovanou zmluvou o poskytnutie NFP 
a podkladmi k projektu (resp. kódom projektu v ITMS2014+, ak sú na posúdenie postačujúce informácie 
vložené v ITMS2014+), ktorý sa má touto zmluvou fázovať. Pre správne stanovenie podmienok pre 
uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ je rozhodujúci rozsah oprávnených aktivít 
podporených v rámci daného projektu.  

6. RO pre P SK v spolupráci s príslušným útvarom MŽP SR do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti od SO pre 
P SK určia podmienky pre uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ pre daný projekt a stanovia,  
ktoré podmienky si vyžadujú kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.   

7. SO pre P SK takto určené podmienky vyplývajúce z uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ 
premietne do zmluvy o poskytnutí NFP, v ktorej stanoví aj spôsob a čas overenia daných podmienok.  

8. Pri stanovení podmienok vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ktoré budú viesť k 
uzatvoreniu dodatkov k zmluvám s dodávateľmi v rámci ukončených VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami 
ÚVO ako SO pre P SK v oblasti vereného obstarávania. 

9. Kontrolu plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, pri ktorých 
nebola stanovená povinnosť kvalifikovaného overenia, vykoná SO pre P SK sám. Tie zmluvné podmienky, ktoré 
si vyžadujú kvalifikované overenie, overí SO pre P SK v súčinnosti s príslušným útvarom MŽP SR, pričom použije 
postup uvedený v Metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v kapitole 
2.3 Fáza implementácie a udržateľnosti projektu. 

10. V súvislosti s kontrolou verejného obstarávania pri druhej fáze projektu je potrebné zohľadniť princíp 
efektívnosti a účelnosti podľa zákona o príspevkoch z fondov, t.j. je potrebné zohľadniť skutočnosť, že verejné 
obstarávanie alebo zákazka, na ktorú sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už boli predmetom kontroly. V nadväznosti na 
uvedené a na skutočnosť, že poskytovateľ pre druhú fázu projektu sa nemení (MŽP SR je RO pre OP KŽP ako 
aj SO pre P SK), nie je potrebné vykonať opätovnú kontrolu VO. V prípade, ak poskytovateľ nadobudne 
pochybnosti o správnosti výsledkov predchádzajúcej kontroly, môže zaslať žiadosť o výkon kontroly na ÚVO 
ako SO pre PSK v oblasti verejného obstarávania, pričom musí spolu so žiadosťou o výkon kontroly na ÚVO 
predložiť aj zdôvodnenie pochybností poskytovateľa. 

11. V prípade, že došlo v projekte v prvej fáze k odstúpeniu od zmluvy s dodávateľom a prijímateľ plánuje na druhú 
fázu vyhlásiť nové VO, takéto VO je potrebné riešiť štandardným postupom, akoby sa jednalo o nové VO v 
rámci PO 2021-2027. Rovnako pri dodatkoch k zmluve s dodávateľom uzavretých pre druhú fázu projektu je 
potrebné postupovať v zmysle postupov nastavených pre PO 2021 – 2027 a vykonať rizikovú analýzu. 

12.  Pri fázovaných projektoch, pri ktorých bol v programovom období 2014 – 2020 využitý dodatočný príspevok, 

je možné dočerpať zostávajúcu časť dodatočného príspevku v druhej fáze projektu, realizovanej v 

programovom období 2021 – 2027. Dodatočný príspevok už bol poskytnutý na základe schválenej zmeny 

zmluvy o NFP v programovom období 2014 - 2020 a jeho nedočerpaná výška sa prenesie do novej zmluvy 

o NFP uzavretej podľa zákona o príspevkoch z fondov. Nedočerpaná výška sa prevezme zo schválenej ŽoZZ – 

rozdelenie projektu na fázy. Uvedené sa premietne aj priamo do právneho základu zmluvy a aj do preambuly 

zmluvy, aby boli jasné východiská, za ktorých sa táto zmluva uzatvára. 

13.  Dodatočným príspevkom je možné pokryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného výdavku na hlavné 

aktivity projektu. Dodatočným príspevkom nie je možné rozširovať rozsah výdavkov ani dopĺňať nové aktivity 

nad rámec zmluvy. Rovnako nesmie pokrývať podporné aktivity projektu. 

14.  Keďže k poskytnutiu dodatočného príspevku dochádza v etape realizácie projektu, je vždy viazaný na 

existujúci projekt, ktorý sa realizuje podľa zmluvy o poskytnutí NFP a je komplementárny (dodatočný) k už 

zazmluvnenému NFP. 

15.  Mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku je podrobne rozpracovaný v dokumente Príručka pre 
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prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná 

os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) v aktuálnom znení. 

16. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021 - 2027, t. j. 

do 31.12.2029, resp. do určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov.  

17. Neukončenie prvej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci prvej fázy projektu môže mať 

vplyv na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu. RO pre OP KŽP, resp. SO pre P SK v týchto prípadoch 

uplatní finančnú opravu na NFP alebo jeho časť. 

 
3.4.2 Zazmluvnenie projektu na základe výzvy a konania o ŽoNFP 

1. Fázovaný projekt, ktorý nespĺňa podmienky pre priame zazmluvnenie projektu, bude vybratý na 

financovanie na základe štandardného postupu pri poskytovaní príspevku podľa zákona o príspevkoch 

z fondov. 

2. Žiadateľ predkladá ŽoNFP pre druhú fázu projektu na základe výzvy P SK určenej pre fázované projekty, 

vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako SO pre P SK. 

3. Vo výzve P SK na predloženie ŽoNFP pre fázované projekty budú stanovené podmienky poskytnutia 

príspevku, spôsob preukázania ich splnenia, ako aj spôsob overenia podmienok zo strany SO pre P SK.  

4. Vo výzve P SK na predloženie ŽoNFP pre fázované projekty budú stanovené podmienky zásady 

„nespôsobovať významnú škodu“ ako podmienky poskytnutia príspevku a/alebo ako tzv. ďalšie skutočnosti.  

5. Spolu s výzvou P SK bude zverejnený aj vzorový formulár zmluvy o poskytnutí NFP pre fázované projekty. 

V zmluve o poskytnutí NFP pre fázované projekty sa stanoví spôsob a čas overovania jednotlivých 

podmienok týkajúcich sa uplatňovania zásady “nespôsobovať významnú škodu“ v závislosti od nastavenia 

výzvy P SK pre fázované projekty.  

6. Pri stanovení podmienok vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ktoré budú viesť k 

uzatvoreniu dodatkov k zmluvám s dodávateľmi v rámci ukončených VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami 

ÚVO ako SO pre P SK v oblasti verejného obstarávania. 

7. Pri fázovaných projektoch, pri ktorých bol v programovom období 2014 – 2020 využitý dodatočný príspevok, 
je možné dočerpať zostávajúcu časť dodatočného príspevku v druhej fáze projektu, realizovanej v 
programovom období 2021 – 2027, pričom dodatočný príspevok nebude predmetom konania o ŽoNFP 
v programovom období 2021 - 2027. Pri uzatvorení zmluvy podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov s 
prijímateľom bude dodatočný príspevok automaticky prevzatý do zmluvy v schválenej výške v ŽoZZ – 
rozdelenie projektu na fázy. Uvedené sa premietne aj priamo do právneho základu zmluvy a aj do preambuly 
zmluvy, aby boli jasné východiská, za ktorých sa táto zmluva uzatvára. 

8.    Pre použitie dodatočného príspevku v rámci druhej fázy projektu budú platiť rovnaké pravidlá ako pre prvú 

fázu projektu (napr. dodatočným príspevkom je možné pokryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného 

výdavku na hlavné aktivity projektu, dodatočným príspevkom nie je možné rozširovať rozsah výdavkov ani 

dopĺňať nové aktivity nad rámec zmluvy, dodatočný príspevok nesmie pokrývať podporné aktivity projektu 

a pod.). 

9.   Do výzvy P SK na predloženie ŽoNFP sa doplnia nové merateľné ukazovatele projektu tak, aby prispeli k 

výkonnostnému rámcu Programu Slovensko 2021 – 2027. 

10. Ak žiadateľ predložil prílohy k prvej fáze projektu, ktoré sa vzťahujú na celý projekt (Posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie, stavebné povolenia a ďalšie doklady) a zároveň nedošlo k významnej zmene 

podmienok/vstupných dát, na základe ktorých boli tieto dokumenty vypracované (okrem časového 
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hľadiska), resp. ak zostávajú v platnosti (povolenia), žiadateľ v ŽoNFP uvedie informáciu/čestné vyhlásenie, 

že tieto prílohy boli predložené v ŽoNFP na prvú fázu projektu v rámci OP KŽP a sú stále platné a bez zmeny. 

11. V prípade, ak sa prílohy ŽoNFP uvedené v odseku 10 nevzťahujú na celý projekt (t. j. aj na jeho druhú fázu) 

a/alebo došlo k významnej zmene podmienok alebo vstupných dát príloh ŽoNFP (resp. doklady nie sú 

platné), žiadateľ k ŽoNFP pre druhú fázu projektu predkladá modifikovanú verziu týchto dokumentov, 

resp. dokumenty nové. 

12. Žiadateľ v ŽoNFP pre druhú fázu projektu uvádza informácie o výbere dodávateľov (o VO) uskutočnenom v 
rámci prvej fázy projektu a o stave zazmluvnenia aktivít projektu, ktoré sú realizované dodávateľsky. Zároveň 
špecifikuje, či bola v prvej fáze projektu dokumentácia z VO predmetom kontroly/finančnej kontroly zo strany 
SO pre OP KŽP a uvedie výsledky tejto kontroly. V prípade, že došlo v projekte k odstúpeniu od zmluvy s 
dodávateľom a prijímateľ plánuje na druhú fázu vyhlásiť nové VO, takéto VO bude sa pri kontrole VO 
postupovať štandardným postupom akoby sa jednalo o nové verejné obstarávanie v rámci PO 2021-2027.  

13. SO pre P SK uzavrie zmluvu podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov s prijímateľom, pričom obsah zmluvy 

bude upravený (doplnený) reflektujúc úpravy zmluvy uzatvorenej pre prvú fázu projektu podľa § 25 zákona 

o príspevku z EŠIF. 

14. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021 - 2027,  

t.j. do 31.12.2029, resp. do určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov. 

15. Neukončenie prvej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci prvej fázy projektu môže mať 

vplyv na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu. RO pre OP KŽP, resp. SO pre P SK v týchto prípadoch 

uplatní finančnú                                  opravu na NFP alebo jeho časť. 
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4. Monitorovanie fázovaných projektov a merateľné ukazovatele 

1. Monitorovanie fázovaných projektov sa vykonáva v rámci dvoch základných etáp projektového cyklu, a to 

je obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu. 

2. Monitorovanie na úrovni fázovaného projektu pozostáva z nasledujúcich častí: 

a) monitorovanie počas realizácie prvej fázy projektu a monitorovanie počas realizácie druhej fázy projektu, 

v rámci ktorého prijímateľ predkladá výročné monitorovacie správy, ktorými deklaruje pokrok v realizácii 

aktivít projektu a o udržaní projektu.  

b) monitorovanie pri ukončení realizácie prvej fázy projektu a pri ukončení druhej fázy projektu, v rámci 

ktorého prijímateľ predkladá záverečné monitorovacie správy a deklaruje naplnenie cieľových hodnôt 

relevantných merateľných ukazovateľov. Pri záverečnej monitorovacej správe predloženej v rámci 

ukončenia prvej fázy projektu prijímateľ deklaruje dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov 

relevantných pre prvú fázu. Pri záverečnej monitorovacej správe predloženej v rámci ukončenia druhej fázy 

projektu prijímateľ deklaruje ukončenie realizácie projektu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o 

poskytnutí NFP a zároveň dosiahnutie cieľových hodnôt všetkých povinných merateľných ukazovateľov. 

c) monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu19, v rámci ktorého prijímateľ predkladá následné 

monitorovacie správy po ukončení druhej fázy projektu a deklaruje naplnenie cieľových hodnôt  

merateľných ukazovateľov, ktoré je prijímateľ povinný plniť v období udržateľnosti projektu. 

Prijímateľ je zároveň v období udržateľnosti povinný monitorovať čisté príjmy súvisiace s realizáciou 

projektu, a to v súlade s dokumentom Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu v platnom 

znení, ktorá je zverejnená na https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-

analyzy-projektu/. 

3. Fázovanie projektov z pohľadu merateľných ukazovateľov znamená nasledovné. V rámci projektu pre druhú 
fázu sa naďalej monitorujú merateľné ukazovatele projektu s cieľovými hodnotami, ktoré neboli dosiahnuté 
v zmysle schválenej Žiadosti o NFP v prvej fáze projektu, t.j. rozdiel medzi pôvodnou cieľovou hodnotou a 
dosiahnutou hodnotou v rámci prvej fázy. Zároveň sa v rámci druhej fázy projektu monitorujú nové 
merateľné ukazovatele projektu, ktoré prispievajú k výkonnostnému rámcu Programu Slovensko 2021 – 
2027. 

4. V informačnom systéme pre PO 2021 – 2027 dochádza v súvislosti so sledovaním merateľných ukazovateľov 
k nasledovným zmenám. V rámci druhej fázy projektu zanikajú atribúty merateľných ukazovateľov projektu 
príznak rizika20, relevancia k HP21 a typ závislosti ukazovateľa. Zároveň v rámci druhej fázy projektu zaniká 
povinnosť stanoviť ciele a monitorovať hodnoty merateľných ukazovateľov projektu na úrovni hlavnej aktivity 
projektu, preto do informačného systému pre PO 2021 - 2027 sa prenášajú cieľové hodnoty merateľných 
ukazovateľov vypočítané v zmysle nastavenia typu závislosti merateľného ukazovateľa projektu. V rámci 
informačného systému pre PO 2021 – 2027 vzniká nový atribút zber východiskovej hodnoty výsledkových 
merateľných ukazovateľov projektu. 
 
 

 
 

                                                           
19 Po ukončení prvej fázy projektu žiadateľ neprebieha monitorovanie udržateľnosti projektu a prijímateľ nepredkladá následné monitorovacie 

správy. 
20 V  ITMS2014+ sa v rámci programu Slovensko 2021 – 2027 uvádza „nie“. 
21 V  ITMS2014+ sa v rámci programu Slovensko 2021 – 2027 uvádza „n/a“. 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
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5. Prílohy 
 

Číslo 

prílohy 
Názov prílohy 

1. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - rozdelenie projektu na fázy 

2. Priradenie oprávnených špecifických cieľov a typov akcií P SK k typom aktivít v rámci 
výziev určených na fázovanie z OP KŽP 

 


