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1. Uvod

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KZP v PO 2014 — 2020 a SO pre P SK v PO
2021 — 2027 vydava Usmernenie k fazovaniu projektov Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia
a Programu Slovensko 2021 - 2027 (dalej len ,,usmernenie”) s cielom stanovit postup pri fazovani projektov, ktoré
budu realizované v dvoch PO:

- v PO 2014 - 2020 realizacia prvej fazy projektu v rémci OP KZP,
- v PO 2021 -2027 realizacia druhej fazy projektu v rdmci P SK.

Potreba fazovania projektov vyplyva z mimoriadnych udalosti, ktoré negativnym sp6sobom ovplyviiuju realizaciu
projektov v ramci OP KZP. Stéasné obdobie je zasiahnuté dosledkami pandémie COVID- 19, ako aj ruskou
vojenskou agresiou na Ukrajine, o ma za nésledok zhor$enu dostupnost niektorych tovarova materidlov na
trhu, ako aj negativny cenovy vyvoj na trhoch s niektorymi komoditami.

Usmernenie obsahuje podmienky fazovania projektov podla ¢l. 118 a 118a nariadenia o spolocnych
ustanoveniach, definuje procesy fazovania pre projekty, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na dve fazy a pre
projekty, ktoré sa delia na fazy u? v ramci predkladanej ZoNFP a uréuje podmienky a postup pre uzatvorenie
zmluvy o poskytnuti NFP pre druht fazu projektu (priame zazmluvnenie druhej fazy projektu pri splneni
podmienok podla €l. 118a nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach alebo Standardny postup pri poskytovani
prispevku zahriujuci vyhldsenie vyzvy P SK a riadne konanie o Ziadosti pri splneni podmienok podla ¢l. 118
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach).

V ramci fazovania projektov, ktoré neboli v ZONFP rozdelené na dve fizy sa usmernenie vztahuje na vietky

projekty predloZené v ramci vymedzenych vyziev OP KZP - 1. vyzvy zameranej na kanalizicie, COV a vodovody
(OPKZP-P0O1-SC121/122- 2015); 5. vyzvy zameranej na sandciu environmentdalnych zatazi (OPKZP-PO1-SC142-
2015-5); 8. vyzvy zameranej na monitorovanie a hodnotenie vod (OPKZP-PO1-SC123-2015-8); 21. vyzvy
zameranej na preventivne opatrenia na ochranu pred povodniami viazané na vodny tok (OPKZP-PO2-SC211-
2017-21); 37. vyzvy zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanaciu havarijnych zosuvov (OPKZP-PO3-
SC312-2017-37); 43. vyzvy zameranej na vystavbu stokovej siete a Cistiarni odpadovych véd v aglomeraciach do
2000 EO, ktoré zasahuju do chranenych vodohospodarskych oblasti s velkokapacitnymi zdrojmi podzemnych vod
(OPKZP-PO1-5C121-2018-43); 44. vyzvy zameranej na aktualizaciu map povodriového ohrozenia a map
povodriového rizika a aktualizaciu planov manazmentu povodriovych rizik (OPKZP-PO2-5C211-2018-44); 47.
vyzvy zameranej na intenzifikaciu a modernizaciu existujucich Upravni povrchovych vod za u¢elom zabezpecenia
bezpecnej pitnej vody (OPKZP-PO1-5C122-2018-47) a 69. vyzvyzameranej na budovanie verejnych kanalizacii,
Cistiarni odpadovych véd a sibeznu vystavbu verejnych vodovodov (OPKZP-PO1-5C121/122-2021-69), ktorych
realizaciu nie je moZné po vecnej a finan¢nej stranke ukonéit v PO 2014 — 2020, pricom projekty spifiaju
podmienky pre fazovanie projektov a mézu byt ukonéené v PO 2021 - 2027.

Usmernenie sa zarover vztahuje na projekty, ktoré umo#fiuju fazovanie projektov u? pri predkladani ZoNFP, a to

priamo v dokumentacii vyzvy OP KZP%, pricom v rdmci predlozenej ZoNFP Ziadatel zddvodni, Ze realizaciu tychto
projektov nie je moZné po vecnej a finanénej stranke ukonéit v PO 2014 — 2020 a projekty spifiaji podmienky pre
fazovanie projektov a mézu byt ukonéené v PO 2021 - 2027.

Usmernenie nadvizuje na Prirucku pre Ziadatela, Priru¢ku pre prijimatela a dalsiu riadiacu dokumentaciu OP KZP
a na riadiacu dokumentaciu P SK v aktualnom zneni.

Usmernenie sa nevztahuje na fazovanie tzv. velkych projektov.

1 Tyka sa vyluéne 5. vyzvy zameranej na sanaciu environmentalnych zataZzi (kod ITMS2014 - OPKZP-PO1-SC142-2015-5).
2V zmysle €l. 100 vieobecného nariadenia.
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Postupy stanovené v usmerneni st zavizné pre Ziadatelov a prijimatefov OP KZP a P SK pri fdzovani projektov.

Usmernenie, ako aj kazda jeho aktualizacia, nadobuda platnost driom jeho schvalenia a U¢innost diiom jeho
zverejnenia na webovom sidle www.op-kzp.sk


http://www.op-kzp.sk/
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1.1 Zoznam pouzitych skratiek

EK Eurdpska komisia

EU Eurdpska Unia

ESIF eurodpske strukturalne a investicné fondy (2014 - 2020)

FA finan¢na analyza projektu

fondy EU fondy Eurépskej Unie (2021 - 2027)

ITMS2014+ IT monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 - 2020
NFP nenavratny financny prispevok

OP KZP Operacny program Kvalita Zivotného prostredia (2014 - 2020)
PO programové obdobie

prijimatel prijimatel nendvratného finanéného prispevku

P SK Program Slovensko (2021 - 2027)

RO riadiaci organ

SO sprostredkovatelsky organ

SR Slovenska republika

uvo Urad pre verejné obstaravanie

VO verejné obstardvanie/obstaravanie

Vyzva vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP

ZoNFP Ziadost o poskytnutie nenavratného financného prispevku
7072 Ziadost 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
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1.2 Legislativny ramec

Pravne predpisy, smernice a usmernenia EU

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju
spoloc¢né ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vseobecné ustanovenia o Eurdépskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybdrskom fonde, a ktorym sa
zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v platnom zneni (dalej len ,v3eobecné nariadenie”);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 z 24. juna 2021 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o EFRR a KF“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jina 2021, ktorym sa stanovuju spolo¢né
ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde plus, Kohéznom
fonde, Fonde na spravodlivi transformaciu a Eurépskom ndmornom, rybolovnom a akvakultiurnom fonde
a rozpoctové pravidla pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre
vnutorny bezpecénost a Nastroj finan¢énej podpory na riadenie hranic a vizovud politiku v platnom zneni
(dalej len ,nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach”);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rdmca na ulah&enie
udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (dalej len ,,nariadenie o taxonémii“);

Usmernenie k ukonceniu operac¢nych programov prijatych na ucely vyuzivania pomoci z Eurépskeho fondu
regiondlneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a
rybarskeho fondu a programov cezhrani¢nej spoluprace v ramci nastroja predvstupovej pomoci (IPA
11)(2014 — 2020) zo 14.12.2022 (dalej len ,,Usmernenie EK k ukoncovaniu 2014 — 2020“).

Pravne predpisy, usmernenia a smernice SR

Zakon ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov a

o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku
z ESIFY);

Zakon €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Unie a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o prispevkoch z fondov*);

Usmernenie k ukonéeniu programov financovanych zo SF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-
2020-2/2021 U v aktudlnom zneni;

Usmernenie pre prijimatelov k ukon¢ovaniu projektov Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia
pre oblasti podpory: Prioritna os 1, Prioritnd os 2, Prioritna os 3 (Specificky ciel 3.1.2) v aktudlnom zneni;

Postupy k fazovaniu projektov — priloha ¢. 10 vzoru audit trailu v aktudlnej verzii



EUROPSKA UNIA
Eurépske Strukturalne
ainvesti¢né fondy

MINISTERSTVO .
7IVOTNEHO PROSTREDIA ~ OP KZP
SLOVENSKE) REPUBLIKY

2. Podmienky pre fazovanie projektov

2.1 Zakladné podmienky fazovania projektov

1. Princip fazovania projektov je mozné uplatnit na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vyssimi ako 1
mil. EUR, a to ak su splnené nasledovné podmienky:

e projekt bol schvaleny a zacal svoju realizaciu® pred terminom 29. jina 2022 a zaroveri

e projekt je mozné rozdelit na dve implementacné fazy v zmysle podmienok uvedenych v ods. 3 tejto
kapitoly.

2. Rovnako je moZné uplatnit princip fazovania na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vyssimi ako 5 mil.
EUR, ak je mozZné takyto projekt rozdelit na dve implementacné fazy v zmysle podmienok uvedenych v ods. 3
tejto kapitoly.

3. Na fazovanie projektov musia byt splnené tieto podmienky:
a) celkové opravnené vydavky pre prvu fazu projektu st minimalne vo vyske 250 000 EUR,

b) celkové vydavky projektu* st vyssie ako 5 mil. EUR, resp. st vy$sie ako 1 mil. EUR v pripade schvélenych a
zacatych projektov pred terminom 29. jun 2022,

c) projekt pozostava z dvoch jasne identifikovatelnych faz pokial' ide o jeho materidlne/vecné a financné ciele
s oddelenymi auditorskymi zaznamami; fyzicky rozsah kazdej fazy a jej prislusné finanéné prostriedky
musia byt riadne popisané; finanéné prostriedky kazdej fazy sa musia stanovit odkazom na fyzické prvky
kazdej fazy®, aby sa zabrénilo tomu, Ze ten isty vydavok sa bude vykazovat dvakrat®,

d) druha faza projektu je opravnena na financovanie z fondov EU v PO 2021 — 2027, t.j. vietky hlavné aktivity
projektu su priradené k:

i typom akcie v rdmci opatrenia, $pecifického ciela, fondu EU a kategérie regiénu’ schvaleného PSK,

ii. kédom dimenzie 1 — oblast intervencie uvedeného v tabulke 4 relevantného Specifického ciela,
fondu EU a kategdrie regiénu’.

e) druhd faza projektu je v stlade s nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach a nariadenim o EFRR a KF;

f) projekt nebol schvaleny na financovanie v PO 2007 — 2013 (ak bol projekt fazovany z programového
obdobia 2007 — 2013, musi byt jeho realizacia ukonéena v ramci programového obdobia 2014 — 2020 a nie
je mozné ho dalej fazovat v ramci PO 2021 — 2027).

4. Rozhodovaci proces zobrazuje nasledovny diagram:

w

IS

N o w

Za schvalenie projektu sa povaZuje vydanie rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o poskytnutie NFP a za zacatie realizacie projektu sa povaZuje zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu definované v ¢l. 1, ods. 3 Prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Celkové vydavky projektu zahfriaju aj vydavky, o ktoré bola znizena vyska celkovych opravnenych vydavkov v dosledku vytvorenia Cistého prijmu
projektu na zaklade vypoctu finanénej medzery prostrednictvom financnej analyzy projektu a/alebo vydavky, o ktoré bola znizena vyska
celkovych opravnenych vydavkov v désledku vypoctu kontrafaktudlneho scenara a/alebo vydavky, o ktoré bola znizend vyska celkovych
opravnenych vydavkov v dosledku stanovenia finanénej opravy a pod. Do celkovych vydavkov projektu sa nezahffiaju vecne neopravnené
vydavky.

Vecné zadefinovanie vydavkov (napr. mnozstvo pouzitych stavebnych materialov, objem zrealizovanych prac) realizovanych v ramci kazdej fazy.
Vydavky uvedené v Ziadosti o platbu v suvislosti s prvou fazou nie st zahrnuté do Ziadnej Ziadosti o platbu v stvislosti s druhou fazou

V kontexte financovania z prisluného fondu EU a kategdrie regionu je postadujtice, ze druha faza je priraditelna prislusnému fondu EU a kategérii
regiénu v PSK. Z uvedeného vyplyva, 7e druha faza projektu nemusi byt financovana z rovnakého fondu EU, ak v PSK existuje iny fond EU ktory
je mozné pouZit na financovanie druhej fazy projektu v prislusnej kategorii regionu. Napr. ak bol projekt v ramci prvej fazy financovany z
Kohézneho fondu a bol realizovany v ramci Uzemia spadajliceho do menej rozvinutého regionu, méze byt druha faza financovand z Eurépskeho
fondu regiondlneho rozvoja v ramci alokacie vy¢lenenej pre menej rozvinuty region. Tento postup méze byt dokonca Ziadlci s ohladom na
zabezpedenie spravneho finanéného riadenia s ohfadom na skladbu fondov EU na financovanie PSK (3etrenie zdrojov Kohézneho fondu pre
projekty realizované v ramci Bratislavského kraja mimo podpory fazovanych projektov).

6
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Schéma 1 Rozhodovaci proces pre fazovanie projektov
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2.2 Dalsie podmienky fazovania projektov

1. Fazovanie projektov méze byt realizované pri projektoch, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy a pri
projektoch, ktoré st uz v ZoNFP rozdelené na fazy.

2. Fazovanie projektov v ramci predkladanej ZoNFP je moZné len za predpokladu, Ze je uvedena skuto¢nost
zapracovana priamo v dokumentdcii vyzvy OP KZP (napr. v rdmci Formuldra ZoNFP, resp. Prirucky pre
Ziadatela).

3. PredloZenie ZONFP, ktora u? v ¢ase jej predloZenia pocitala s fazovanim projektu na prvd a druhd fazu,
podlieha schvaleniu RO pre OP KZP vramci schvalovacieho procesu. Ziadatel je povinny v predkladanej
ZoNFP riadne zddvodnit, preco je ZoNFP rozdelena na dve fazy (napr. zdévodnenie, preco Ziadatel nie je
schopny po vecnej a finanénej stranke ukonéit projekt v PO 2014 — 2020). Zaroven Ziadatel v ZoNFP uvedie
vsetky relevantné informacie pre projekt ako celok (prva aj druha faza projektu) v zmysle pokynov uvedenych
v dokumentdcii vyzvy OP KZP.

4. Fazovanie projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy sa vykona v ramci ZoZZ. Rozdelenie projektu na
fazy musi byt opodstatnené a riadne zdévodnené (napr. vzhladom na prediZenie procesu VO, opakovanie
procesu VO, nedostatocnu sucinnost zo strany zhotovitela/dodavatela pri realizacii zakazky suvisiacej s
projektom, z dévodu nepredvidatelnej udalosti, nasledky pandémie COVID-19, zvySenie cien materidlovych
zdrojov, nedostupnost materidlovych zdrojov a pod.). ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy podlieha schvaleniu
RO pre OP KZP/SO pre PSK® a SO pre OP KZP, ktoré schvaluji zmenu v rdmci zmenovej procedury spoloé¢ne.
O zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP mdZe prijimatel poZiadat do 10.11.2023° spdsobom uvedenym v
podkapitole 3.1 tohto usmernenia.

5. Z0ZZ - rozdelenie projektu na fazy musi byt definitivne schvalena najneskor do 31.12.2023.
6. Druha faza projektu moze byt realizovana dvomi spésobmi:

a) Fazovany projekt, ktory bol schvéleny pred 29.06.2022 a jeho realizacia zacala pred tymto datumom
a zaroven suma celkovych opravnenych vydavkov projektu (vratane Il. fazy) presahuje 1 mil. EUR, je
mozné priamo zazmluvnit v PO 2021 — 2027 bez potreby vyhlasenia vyzvy P SK a riadneho konania
0 ZoNFP. Blizie informécie k postupom st uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia.

b) Fazovany projekt s celkovymi opravnenymi vydavkami (vratane Il.fazy) nad 5 mil. EUR, ktory nespfﬁa
podmienky uvedené pod pism. a) tohto odseku, je mozné zazmluvnit az po standardnom postupe pri
poskytovani prispevku podla zékona o prispevkoch z fondov, t.j. Ziadatel predloZi ZoNFP pre druht fazu
projektu na zaklade vyzvy P SK uréenej pre fazované projekty. ZoNFP bude podliehat konaniu o ZoNFP,
pricom kritéria pre vyber projektov budu pre fdzované projekty vypracované osobitne a budu
zohladnovat Specifika tychto projektov. Alokacia vyzvy PSK uréend pre fazované projekty bude v PO
2021 — 2027 zohladriovat potreby vSetkych projektov pre druhu fazu, ktorych realizacia zacala este v
ramci OP KZP. BlizSie informacie k postupom st uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia.

7. Druhad faza projektu musi byt ukoncend a pripravend na pouZitie na dany ucel a/alebo dand funkciu v rdmci
opravneného obdobia P SK, t. j. pédvodny celkovy ciel projektu sa musi dosiahnut v PO 2021 - 2027, pocas
druhej fazy projektu.

8. Ak prijimatel nebude schopny dokonéit projekt (ako celok, t. j. jeho prvi a druhd fazu), zabezpedit jeho
funkénost a uviest ho do prevadzky v ramci opravneného obdobia P SK, ide o podstatné porusenie Zmluvy o
poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast za obe fazy projektu.

8 RO pre OP KZP je poskytovatelom NFP v rdmci PO2014-2020 a zarover aj poskytovatefom NFP v ramci PO 2021-2027 v postaveni SO pre P SK.

9 V pripadoch hodnych osobitného zretela méze RO posudit aj ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy predloient po tomto termine, aviak pri
zachovani principu nediskriminacie.
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9. Pokial kazda z faz projektu predstavuje samostatny, plne oddelitelny a plne funkény projekt, nemalo by déjst
k fazovaniu, ale len k rozdeleniu projektu na dva samostatné projekty.

10. Nezrovnalosti zistené v ramci druhej fazy projektu mézu mat vplyv na prva fazu projektu a mozu viest k
finanénym opravam v ramci oboch faz projektu v zavislosti od typu porusenia.

11. Podmienky fazovania z hladiska vysporiadania nezrovnalosti a finan€nych oprdv su tieto:

a) vysporiadanie finanénych vztahov sa vykondava v stlade so zakonom o prispevku z ESIF; resp. zékonom o
prispevkoch z fondov; vykonava sa vratenim NFP alebo jeho Casti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie
pohladdvok z NFP alebo jeho &asti podla § 42 zakona o prispevku z ESIF, resp. § 42 zédkona
o prispevkoch z fondov;

b) finanéné opravy v ramci PO 2014 - 2020 sa vztahujd na ta cast pévodného NFP, ktord ma byt uhradena v
ramci prvej fazy projektu;

c) vramciPO 2021 -2027 bude financ¢nda oprava uloZena v PO 2014-2020 uplatnenda automaticky (ak je vecne
spojena s vydavkami, ktoré maju byt uhradené v P02021-2027), pricom sa aplikuje rovnaka percentudlna
sadzba vo vztahu k poruseniu, ako v ramci prvej fazy projektu, priCom sa bude vztahovat na ¢ast NFP,
ktord ma byt uhradend v ramci druhej fazy projektu. RO pre OP KZP mdze rozhodnut o navyseni
percentudlnej sadzby finanénej opravy, ak naslednou kontrolou zisti dalSie porusenia principov a postupov
vo VO, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO;

d) v pripade, ak vydavky projektu nemdzu byt certifikované!® ako opravnené vydavky na zdklade ozndmenia
o nezrovnalosti, NFP uznany ako neopravneny v suvislosti s individualnou/systémovou nezrovnalostou
nemozno opatovne pouzit na projekt, ktory bol predmetom opravy.

10V ramci PO 2014 -2020.
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3. Proces fazovania projektov
3.1 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy
1. Proces fazovania projektov, u ktorych potreba fazovania projektu medzi dve PO vznikla az v priebehu

realiz4cie projektu (tzn. projekt nebol vZoNFP predloZenej na RO pre OP KZP rozdeleny na dve fazy a
zaroven Zmluva o poskytnuti NFP uZ bola uzavretd), je znazorneny v schéme 2.

Schéma 2 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

Predlozenie Z0ZZ (vyznamnejsia zmena ex ante) na SO pre OP KZP do 10.11.2023 a schvalenie do
31.12.2023.

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie realizicie prvej fazy projektu v PO
2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukoncenie realizdcie najneskor do 30.06.2024 v pripade vyuZzitia
preddavkovych platieb).

Priame uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP v PO 2021 - 2027 pre druhu fazu - projekt schvaleny a
zacaty pred 29.06.2022 s celkovou vyskou opravnenych vydavkov projektu nad 1 mil. EUR

Predlozenie ZoNFP na druhi fézvu projektu na schvalenie na SO pre P SK v termine stanovenom vo
vyzve a schvélenie predloZenej ZoNFP na druhu fazu - - projekt schvaleny alebo zacaty po 29.06.2022
(vratane) s celkovou vyskou opravnenych vydavkov projektu nad 5 mil. EUR

Ukonéenie druhej fazy a sfunkénenie projektu v progravovom obdobi 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp.

do uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov a zaciatok obdobia udrzatelnosti
projektu ako celku.

N, )

Rozdelenie projektu na dve fazy

2. Ak prijimatel na zaklade analyzy stavu realizacie projektu zhodnoti, Ze projekt nie je mozné ukoncit v PO 2014
- 2020 a zéroveri projekt spifia podmienky pre fazovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia,
rozdeli projekt na dve fazy: na prvu fazu, ktord bude fyzicky aj finanéne ukoncend v PO 2014 - 2020 v ramci
OP KZP a na druhu fazu projektu, ktora bude realizovand, ukonéena a uvedend do prevadzky v PO 2021 -
2027 v ramci P SK. Odport¢ame, aby uvedeny skutoénost prijimatel konzultoval s SO pre OP KZP pred
predloienim ZoZZ, a teda zhodnotil v spolupraci s projektovym manazérom SO pre OP KZP mozinosti
rozdelenia projektu na dve fazy.

3. Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

- obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materidlnych/vecnych a finanénych cielov,
rozdelenie na fazy nemdoze predstavovat iba percentudlny podiel prac, ale musi ist o fyzicky ukoncenu ¢ast
projektu, napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré polozky/objekty patria
do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu??,

1 Napr. pri vystavbe kanaliza¢nej siete a realizacii COV, v prvej faze je ukonéend realizécia kanalizaénej siete av druhej faze dojde
k vybudovaniu COV.
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- kazdu fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhladom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, ¢astiam objektov, alokovanej sume finan¢nych prostriedkov a dosiahnutym
vysledkom,

- kazda faza projektu musi mat definovany svoj Ucel, popis aktivit, milniky, materidlne, vecné a financ¢né
ciele®?, vystupy'® a meratelné ukazovatele, ako aj rozpodet projektu,

- v pripade, ak je v rdmci projektu vyuzity dodatocny prispevok, je potrebné v ZoZZ uviest osobitne finanéné
prostriedky urcené na poskytnutie dodato¢ného prispevku pre prvd a druhu fazu,

- vpripade, ak projekt v ramci prvej fazy nedokaze naplnit Ziaden z meratelnych ukazovatelov stanovenych
v ZoNFP, je moZné pre projekt zadefinovat novy meratelny ukazovatel bez priznaku ,Percento
fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infrastruktury”, ktory vyjadruje podiel fyzického
pokroku projektu realizovaného vo fazach v danom programovom obdobi na celkovom objeme
projektovych prac. Hodnota ukazovatela sa stanovuje ako podiel objektovej skladby projektu vo
finan¢nom vyjadreni realizovanej v danom programovom obdobi (vyska skuto¢ne zrealizovanych prac vo
finanénom vyjadreni vratane dodatocného prispevku) k celkovej hodnote vydavkov projektu (vratane
dodatocéného prispevku),

- vpripade, ak bude projekt schopny po ukonceni prvej fazy projektu naplnit meratelny ukazovatel
v uréitej hodnote (aviak nie v cielovej hodnote stanovenej v ZoNFP), tak prijimatel stanovi pre prvi fazu
projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela pre prva fazu a tiez pre druhd fazu
projektu (napr. meratelny ukazovatel ,Di?ka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych
pripojok)*,

- meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonceni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny napifiat aZ po ukonéeni druhej fazy projektu,

- Casovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s dodavatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v sulade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

- celkové opravnené vydavky stanovené pre cely projekt (t. j. spolu pre prvi a druht fazu) a NFP nemoze
byt v rdmci druhej fazy projektu navyseny®*,

- finanény rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

Predlozenie ZozZz

4. Porozdeleni projektu na fazy (odkonzultované s SO pre OP KZP) prijimatel v termine do 10.11.2023 predkladd
na SO pre OP KZP Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie projektu na
fazy (priloha €. 1 tohto usmernenia), kedZe uvedena zmena sa povaZuje za vyznamnejsiu zmenu projektu
podla ¢l. 6 ods. 6.3 pism. k) zmluvy o poskytnuti NFP. Pri predlozeni ZoZZ prijimatel postupuje v sulade s
pravidlami uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP, ako aj v Priru¢ke pre prijimatela. ZoZZ - rozdelenie projektu
na fazy obsahuje minimdlne tieto naleZitosti:

a) analyzu stavu realizacie projektu, a to najma aktualny stav realizacie aktivit projektu, dosiahnuté vysledky
projektu, stav naplnenia meratelnych ukazovatelov projektu a stav ¢erpania NFP;

b) zdévodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fazy (napr. z dovodu nepredvidatelnej udalosti,
vzhladom na prediZenie procesu VO, na nedostatoénu st&innost zo strany zhotovitela/dodavatela a pod.),
ktoré vychadza z analyzy stavu realizacie projektu;

¢) vyhodnotenie splnenia podmienok pre fazovanie projektov zo strany prijimatela;
d) navrh na rozdelenie projektu na fazy a opis projektu po rozdeleni na fazy;

e) informéciu o pripadnej zmene priloh predlozenych v rdmci ZoNFP, na zéklade ktorych bol vyhodnoteny

12 Materidlne/vecné ciele predstavuju fyzicky rozsah fazy (napr. (napr. vybudovanie kanalizacie v po¢te km, vybudovanie urcitej stavebnej ¢asti
CoV a pod.).

13 Fyzicky rozsah zrealizovanych préac

14 Rozhodujtica je vyska celkovych opravnenych vydavkov a NFP uvedenych v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP v ramci OP KZP.
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pbévodny projekt (napr. zmena platnosti stavebného povolenia, zmena zmluvy s dodavatelom a pod.);

f) vplyv navrhovanej zmeny na ciele, harmonogram, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu;

5. Prijimatel zhodnoti, ¢i doslo k vyznamnej zmene vstupnych dat a/alebo podmienok (okrem casového
hladiska), ktoré maju vplyv na vypocet FA predloZenej ako prilohy pdvodne schvélenej ZoNFP a tie? (i
rozdelenim projektu na fazy dochadza k podstatnej zmene podmienok projektu generujuceho prijem
predloZeného v rdmci OP KZP'>. Ak doslo k podstatnej zmene podmienok projektu generujiceho prijem
predlozeného v ramci OP KZP v stvislosti s vyznamnou zmenou vstupnych dat, prijimatel k ZoZZ - rozdelenie
projektu na fazy prilozi modifikovanu FA, v ktorej budd vsetky vyznamné zmeny zohladnené. V pripade,
ak vypoctom déjde k poklesu miery finanénej medzery o viac ako 10 percentudlnych bodov, bude prijimatel
povinny vysporiadat voci poskytovatelovi ¢ast NFP.

6. V pripade, ak nie je ¢asovy harmonogram prac v povodnej Zmluve s dodavatelom v sulade s navrhovanym
harmonogramom projektu po rozdeleni projektu na fazy (predfienie realizacie projektu), podmienkou pre
predloZenie Z0ZZ - rozdelenie projektu na fazy je aj postidenie stladu navrhu takéhoto dodatku so zékonom
o verejnom obstardvani.

Posudenie Zozz

7.  Pri posudzovani ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy sa overuje splnenie podmienok pre fazovanie projektov
uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, splnenie podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo vyzve
OP KZP'®, aktualny stav realizacie projektu a predpoklady pre UGspeiné ukoncenie projektu. Dalej sa
posudzuje vplyv navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele, aktivity,
harmonogram realizacie aktivit a rozpocet projektu. Suc¢astou posudzovania takejto zmeny je aj postdenie
suladu pripadného dodatku k zmluve s dodavatelom s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani (ak
relevantné).

8. SO pre OP KZP méze v pripade potreby vyzvat prijimatela na doplnenie ZoZZ, resp. napravu, vysvetlenie
dokumentov, ktoré tvoria prilohy k ZoZZ. V takomto pripade moZe vzajomna komunikacia prebiehat
elektronicky prostrednictvom evidencie Komunikacia v ITMS2014+. SO pre OP KZP uréi lehotu na
odstranenie identifikovanych nedostatkov v rozsahu minimalne 5 pracovnych dni.

9. Po predloZeni poZzadovanych udajov alebo dokumentov zo strany prijimatela v stanovenej lehote sa vykona
opatovné posidenie Z0ZZ. V pripade neodstranenia nedostatkov alebo nedoplnenia poZadovanych
Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela, sa ZoZZ zamietne. Ak k zamietnutiu ZoZZ
doslo z dévodu nesplnenia vecnych aspektov, prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat o vykonanie
rovnakej zmeny. Zamietnutie ZoZZ z dévodu nesplnenia kritérii formalnej spravnosti nema vplyv na pravo
prijimatela opatovne predloZit upravenu ZoZZ.

10. O vysledku zmenového konania SO pre OP KZP informuje prijimatela v pisomnej podobe prostrednictvom
evidencie Komunikdcia v ITMS2014+. V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia
projektu na fazy SO pre OP KZP zasiela prijimatelovi dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, v ramci ktorého
budu upravené viaceré ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP v suvislosti s fazovanim projektov. Dodatok
k zmluve o poskytnuti NFP bude nadalej upravovat iba prvi fazu projektu. Tym by sa mali znefunkénit vietky
ustanovenia, ktoré sa tykaju samotného ukoncovania realizacie hlavnych aktivit projektu, nasledného
monitorovania, nedosiahnutia ciela projektu a dalSie ustanovenia, malo by byt zavedené ustanovenie

tykajlce sa toho, Ze vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré sa tykaju projektu ako celku, sa budu
riadit zmluvnym vztahom podla § 22 zdkona o prispevku z fondov. V dodatku k zmluve o poskytnuti NFP musi
byt obsiahnuté aj tzv. koordina¢né pravidlo spéjajice zmluvu podla § 25 zakona o prispevku z ESIF s obsahom
prav a povinnosti zmluvnych stran podla zmluvy podla § 22 zakona o prispevkoch z fondov, pretozZe sa jedna
o Upravu jediného projektu (tzv. kumulativna noviacia).

15 Podstatnd zmena podmienok projektu generujiceho prijem je definovana v Metodike pre vypracovanie finanénej analyzy projektu, verzia 2.0,
ktord je zverejnend na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00 Metodika-pre-vypracovanie-financnej- analyzy-projektu-

verzia-2.0.pdf
16 Ziadna z podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo vyzve OP KZP nesmie nebranit fazovaniu projektov.
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11. V pripade nesuhlasného stanoviska'’ s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy prijimatel nie je
opréavneny k realizacii predmetnej zmeny pristapit.

12. Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

13. Postup pre druhu fazu projektu, ktord bude realizovana v PO 2021 - 2027 v ramci P SK, je uvedeny v
podkapitole 3.4 tohto usmernenia (priame zazmluvnenie alebo predloZenie ZoNFP). O priamom zazmluvneni
méze byt rozhodnuté od ddtumu Gcinnosti novely zidkona o prispevku z ESIF a zékona o prispevkov z fondov,
ktorou sa umoZniuje priame poskytnutie prispevku (od 01.09.2023) a zaroven od datumu platnosti a Ucinnosti
tohto usmernenia.

3.2 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP*

1. Ak Ziadatel predklada v ramci OP KZP v PO 2014 - 2020 ZoNFP, ktorého realizicia bude rozdelena do dvoch
faz medzi PO 2014 - 2020 a PO 2021 - 2027, postupuje predovietkym v stlade s prislu$nou vyzvou OP KZP
a podla ustanoveni uvedenych v tejto podkapitole.

2. Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy u? v ramci predkladanej ZoNFP, je zndzorneny v schéme
3.

Schéma 3 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP

PredloZenie ZoNFP na prvu fazu projektu na schvalenie na
RO pre OP KZP podla terminu stanoveného vo vyzve OP
KZP a schvalenie ZoNFP na prvu fazu zo strany RO pre OP
KZP

Uhrada opravnenych vydavkov a ukoné&enie realizacie prvej
fazy projektu v PO 2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukoncenie
realizacie najneskor do 30.06.2024 v pripade vyuZitia
preddavkovych platieb).

Predlozenie ZoNFP na druht fazu projektu na schvalenie
na SO pre P SK v termine stanovenom vo vyzve PSK a
schvalenie predlozenej ZoNFP na druhu fazu

Ukoncenie druhej fazy a sfunkénenie projektu v
progravovom obdobi 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp. do
uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov
a zaCiatok obdobia udrzatelnosti projektu ako celku.

17 Ak v pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy nie je mozné projekt ukonéit v PO 2014 - 2020,
projekt méze byt preklasifikovany ako nefunkény alebo méze byt mimoriadne ukonéeny.
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Rozdelenie projektu na fazy

3.

Ziadatel, v pripade dostupnosti Gdajov potrebnych pre uréenie jednotlivych faz projektu, rozdeli projekt na
dve jasne identifikovatelné fazy u? v ramci predkladanej ZoNFP, ktor( predklada na schvalenie na RO pre
OP KZP v rdmci PO 2014 — 2020 v stlade s podmienkami vyzvy OP KZP.

Pri rozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materidlnych/vecnych a finan¢nych cielov,
rozdelenie na fazy neméze predstavovat iba percentualny podiel prac, ale musi ist o fyzicky ukonéenu ¢ast
projektu napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele/navrhu zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré
polozky/objekty patria do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu’;

kaZzdu fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhladom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, ¢astiam objektov, alokovanej sume financ¢nych prostriedkov a dosiahnutym
vysledkom,

kazda faza projektu musi mat definovany svoj ucel, popis aktivit, milniky, materialne, vecné a finan¢né
ciele!?, vystupy®® a meratelné ukazovatele ako aj rozpoéet projektu,

v Prilohe ¢. 3 vyziev - Zoznam meratelnych ukazovatelov su definované vsetky povinné meratelné
ukazovatele vyzvy. V pripade, ak fazovany projekt dokaze v ramci prvej fazy projektu naplnit len meratelny
ukazovatel bez priznaku vytvoreny pre fazované projekty, v takom pripade si vybera len predmetny
meratelny ukazovatel, ktory zadefinuje s cielovou hodnotou v ¢asti 10 Formulara ZoNFP. Ziadatel bude
zarovel vo Formulari ZONFP v &asti 7 povinny zadefinovat aj cielové hodnoty vietkych povinnych
meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonéeni druhej fazy
projektu.

v pripade, ak bude projekt schopny po ukonceni prvej fazy projektu naplnit niektory z povinnych
meratelnych ukazovatelov v urcitej hodnote (avsak nie v cielovej hodnote pre cely projekt), tak Ziadatel
v ZoNFP v &asti 10 stanovi pre prvi fazu projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela
(napr. meratelny ukazovatel , Dizka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych pripojok)“.
Zarover je Ziadatel vo Formuldri ZoNFP v ¢asti 7 povinny zadefinovat aj ciefové hodnoty vietkych
povinnych meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonceni
druhej fazy projektu.

meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonceni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny naplfiat az po ukonceni druhej fazy projektu.

Casovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s dodavatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v sulade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

celkové opravnené vydavky stanovené pre cely projekt (t. j. spolu pre prva a druhd fazu) a NFP nemoze
byt v ramci druhej fazy projektu navyseny®*,

finan¢ny rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

Pri priprave ZoNFP na prvu fazu projektu ziadatel postupuje podla postupov a pravidiel uvedenych vo vzore
formuldra ZoNFP a v Prirucke pre Ziadatela, ktoré tvoria prilohy vyzvy OP KZP.

Prilohy k ZoNFP, ktoré si podkladom k priprave projektu (napr. FA, Posudzovanie vplyvov na Zivotné
prostredie, stavebné povolenia a dalSie relevantné doklady) sa musia vztahovat na cely projekt (tzn. na
prvu aj druhu fazu projektu).

V pripade projektov generujucich prijem sa finan¢na medzera vypocita pre projekt ako celok.

Ziadatel pri priprave formuldra ZoNFP tento vypifia v zmysle indtrukcii uvedenych vo vyzve OP KZP,
resp.v prilohach vyzvy OP KZP (napr. vzor Formulara ZoNFP).

Poskytovatel pripravi osobitny vzor Zmluvy o poskytnuti NFP pre fazované projekty, v rdmci ktorého budu
upravené jednotlivé ustanovenia Zmluvy suvisiace s fazovanim projektov.
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10. Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

11. Ramcovy postup pri priprave a predkladani ZoNFP na druht fazu projektu, ktora bude realizovana v PO 2021
- 2027 v ramci P SK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia (blizSia Specifikdcia postupu bude
vymedzend v riadiacej dokumentdcii P SK).*8

3.3 Ukoncovanie prvej fazy projektu v PO 2014 - 2020

1. Prijimatel je pri ukoncovani prvej fazy projektu (procesov podla podkapitoly 3.1 a 3.2 tohto usmernenia)
povinny dodrZiavat podmienky PO 2014 - 2020 stanovené najma v Zmluve o poskytnuti NFP a dalSej
riadiacej dokumentacii OP KZP.

2. Opravnené vydavky prvej fazy projektu musia skuto¢ne vzniknat a byt uhradené zo strany prijimatela
v opravnenom obdobi, t. j. do 31.12.2023. Akékolvek vydavky realizované po uvedenom termine budu
povaZované za neopravnené.

3.  Pri poskytnuti preddavkovych platieb musi byt realizacia prvej fazy projektu ukonéena najneskér do
30.6.2024, avsak plati, ze vydavky musia byt uhradené zo strany prijimatela dodavatelovi najneskér do
31.12.2023.

4.  Prijimatel je povinny pri ukonceni prvej fazy projektu dosiahnut vecné a finanéné ciele a meratelné
ukazovatele v stlade so zmluvou o NFP v zneni dodatku, ktory upravuje néleZitosti vo vztahu k ukonceniu
prvej fazy projektu.

3.4 Priprava a realizacia druhej fazy projektu

3.4.1  Priame zazmluvnenie druhej fazy projektu

1. Fazovany projekt s celkovymi opravnenymi vydavkami (za obe fazy) nad 1 mil. EUR, ktory bol schvaleny
a zacal svoju realizaciu pred 29.06.2022 a spliia dalie podmienky pre fazovanie projektu, je moiné priamo
zazmluvnit v PO 2021 — 2027 bez potreby vyhlasenia vyzvy P SK a riadneho konania o ZoNFP.

2. Postupy a ¢innosti spojené s druhou fazou projektu vo vztahu k ITMS budi predmetom samostatného
metodického technického usmernenia k postupom v rdmci ITMS.

3. SO pre P SK uzavrie zmluvu podla § 22 zdkona o prispevkoch z fondov s prijimatelom, pricom obsah zmluvy
bude upraveny (doplneny) reflektujic Upravy zmluvy uzatvorenej pre prvu fazu projektu podla § 25 zdkona
o prispevku z ESIF. Uvedené sa premietne aj priamo do pravneho zékladu zmluvy a aj do preambuly zmluvy,
aby boli jasné vychodiska, za ktorych sa tato zmluva uzatvara.

4. Ziaden projekt podporeny v ramci PO 2021 — 2027 nesmie viest k vyznamnému pogkodeniu ktoréhokolvek
zo Siestich environmentalnych cielov podla ¢lanku 9 nariadenia o taxondmii v spojitosti s clankom 9 ods. 4
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, ktorymi su:

e Zmiernenie zmeny klimy;

e Adaptacia na zmenu klimy;

e Udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov;
e Prechod na obehové hospodarstvo;

e Prevencia a kontrola zneéistovania;

e Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

To znamena, Ze aj pri fazovanych projektoch je potrebné pri ich druhej faze preskimat dodrzanie zasady

18 priame zazmluvnenie v ramci procesu fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP sa neuplatriuje.
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»,nespbsobovat vyznamnu skodu”.

Z uvedeného vyplyva, Ze SO pre P SK pred uzavretim zmluvy podla § 22 zdkona o prispevkoch z fondov pre
druht fazu projektu financovanu z P SK, je povinny poZiadat RO pre P SK o stanovenie podmienok
vyplyvajlucich z uplatriovania zasady ,,nespbésobovat vyznamnu Skodu“ pre dany projekt. Svoju Ziadost zasle na
adresu elektronickej posty: psk.dnsh@mirri.gov.sk, spolu s pripravovanou zmluvou o poskytnutie NFP
a podkladmi k projektu (resp. kédom projektu v ITMS2014+, ak su na posudenie postacujice informacie
vlozené vITMS2014+), ktory sa ma touto zmluvou fazovat. Pre spravne stanovenie podmienok pre
uplatiiovanie zdsady ,nespdsobovat vyznamnu sSkodu“ je rozhodujuci rozsah opravnenych aktivit
podporenych v rdmci daného projektu.

RO pre P SK v spolupraci s prisluénym Gtvarom MZP SR do 10 pracovnych dni od dorudenia Ziadosti od SO pre
P SK urcia podmienky pre uplatfiovanie zasady ,,nespdsobovat vyznamnu skodu” pre dany projekt a stanovia,
ktoré podmienky si vyZzaduju kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR.

SO pre P SK takto uréené podmienky vyplyvajluce z uplatfiovania zésady ,nespdsobovat vyznamnu Skodu”
premietne do zmluvy o poskytnuti NFP, v ktorej stanovi aj sp6sob a ¢as overenia danych podmienok.

Pri stanoveni podmienok vyplyvajicich zo zasady ,nespdsobovat vyznamnu skodu”, ktoré budu viest k
uzatvoreniu dodatkov k zmluvam s doddvatelmi v ramci ukoncenych VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami
UVO ako SO pre P SK v oblasti vereného obstaravania.

Kontrolu plnenia zmluvnych podmienok vyplyvajtcich zo zasady ,,nespbésobovat vyznamnu skodu”, pri ktorych
nebola stanovena povinnost kvalifikovaného overenia, vykond SO pre P SK sam. Tie zmluvné podmienky, ktoré
si vyzaduju kvalifikované overenie, overi SO pre P SK v st¢innosti s prislusnym Gtvarom MZP SR, pricom poufije
postup uvedeny v Metodickom usmerneni k uplatriovaniu zasady ,,nespdsobovat vyznamnu $kodu” v kapitole
2.3 Faza implementdcie a udrzatelnosti projektu.

V suvislosti s kontrolou verejného obstaravania pri druhej faze projektu je potrebné zohladnit princip
efektivnosti a Uc¢elnosti podla zakona o prispevkoch z fondov, t.]. je potrebné zohladnit skutoénost, Ze verejné
obstaravanie alebo zakazka, na ktoru sa nevztahuje zékon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov uz boli predmetom kontroly. V nadvaznosti na
uvedené a na skutocnost, e poskytovatel pre druht fazu projektu sa nemeni (MZP SR je RO pre OP KZP ako
aj SO pre P SK), nie je potrebné vykonat opatovnu kontrolu VO. V pripade, ak poskytovatel nadobudne
pochybnosti o spravnosti vysledkov predchadzajtcej kontroly, mdze zaslat Ziadost o vykon kontroly na UVO
ako SO pre PSK v oblasti verejného obstaravania, pri¢om musi spolu so Ziadostou o vykon kontroly na UVO
predloZit aj zdévodnenie pochybnosti poskytovatela.

V pripade, Ze doslo v projekte v prvej faze k odstupeniu od zmluvy s dodavatelfom a prijimatel planuje na druhu
fazu vyhlasit nové VO, takéto VO je potrebné riesit standardnym postupom, akoby sa jednalo o nové VO v
ramci PO 2021-2027. Rovnako pri dodatkoch k zmluve s dodavatefom uzavretych pre druhu fazu projektu je
potrebné postupovat v zmysle postupov nastavenych pre PO 2021 — 2027 a vykonat rizikovd analyzu.

12. Prifazovanych projektoch, pri ktorych bol v programovom obdobi 2014 — 2020 vyuzity dodatocny prispevok,

je moiné docerpat zostavajucu cast dodatoéného prispevku v druhej faze projektu, realizovanej v
programovom obdobi 2021 — 2027. Dodatocny prispevok uz bol poskytnuty na zdklade schvalenej zmeny
zmluvy o NFP v programovom obdobi 2014 - 2020 a jeho nedocerpana vyska sa prenesie do novej zmluvy
o NFP uzavretej podla zakona o prispevkoch z fondov. Nedoéerpand vyska sa prevezme zo schvalenej ZoZZ —
rozdelenie projektu na fazy. Uvedené sa premietne aj priamo do pravneho zakladu zmluvy a aj do preambuly
zmluvy, aby boli jasné vychodiska, za ktorych sa tato zmluva uzatvara.

13. Dodatoénym prispevkom je mozné pokryt iba finanény nérast vysky vecne opravneného vydavku na hlavné

aktivity projektu. Dodato¢nym prispevkom nie je mozné rozsirovat rozsah vydavkov ani dopiiiat nové aktivity
nad réamec zmluvy. Rovnako nesmie pokryvat podporné aktivity projektu.

14. KedZe k poskytnutiu dodatocného prispevku dochadza v etape realizacie projektu, je vidy viazany na

existujuci projekt, ktory sa realizuje podla zmluvy o poskytnuti NFP a je komplementarny (dodatoény) k uz
zazmluvnenému NFP.

15. Mechanizmus poskytnutia dodatocného prispevku je podrobne rozpracovany v dokumente Prirucka pre
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prijimatela Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia pre oblasti podpory: Prioritna os 1, Prioritna
os 2, Prioritna os 3 (Specificky ciel 3.1.2) v aktudlnom zneni.

Druha faza projektu musi byt ukoncena a pripravena na dany ucel alebo funkciu v rdmci PO 2021 - 2027, t. j.
do 31.12.2029, resp. do uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujicich projektov.

Neukoncenie prvej fazy projektu alebo pripadné zistenie nezrovnalosti v ramci prvej fazy projektu méze mat
vplyv na opravnenost vydavkov druhej fazy projektu. RO pre OP KZP, resp. SO pre P SK v tychto pripadoch
uplatni finanénu opravu na NFP alebo jeho ¢ast.

3.4.2 Zazmluvnenie projektu na zklade vyzvy a konania o ZoNFP

10.

Fazovany projekt, ktory nespliiia podmienky pre priame zazmluvnenie projektu, bude vybraty na
financovanie na zadklade Standardného postupu pri poskytovani prispevku podla zdkona o prispevkoch
z fondov.

Ziadatel predkladd ZoNFP pre druhd fazu projektu na zéklade vyzvy P SK uréenej pre fazované projekty,
vyhlasenej Ministerstvom Zivotného prostredia SR ako SO pre P SK.

Vo vyzve P SK na predloienie ZoNFP pre fazované projekty budi stanovené podmienky poskytnutia
prispevku, spésob preukazania ich splnenia, ako aj spdsob overenia podmienok zo strany SO pre P SK.

Vo vyzve P SK na predloienie ZoNFP pre fazované projekty budu stanovené podmienky zdsady
,nespbsobovat vyznamnu Skodu“ ako podmienky poskytnutia prispevku a/alebo ako tzv. dalsie skutoc¢nosti.

Spolu s vyzvou P SK bude zverejneny aj vzorovy formuldr zmluvy o poskytnuti NFP pre fazované projekty.
V zmluve o poskytnuti NFP pre fazované projekty sa stanovi spdsob a cas overovania jednotlivych
podmienok tykajucich sa uplatfiovania zasady “nespdsobovat vyznamnu Skodu“ v zavislosti od nastavenia
vyzvy P SK pre fazované projekty.

Pri stanoveni podmienok vyplyvajucich zo zasady ,nespdsobovat vyznamnd $kodu®, ktoré budu viest k
uzatvoreniu dodatkov k zmluvdm s doddvatelmi v rdmci ukonéenych VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami
UVO ako SO pre P SK v oblasti verejného obstaravania.

Pri fazovanych projektoch, pri ktorych bol v programovom obdobi 2014 — 2020 vyuzity dodatocny prispevok,
je moiné docerpat zostavajucu cast dodatoéného prispevku v druhej faze projektu, realizovanej v
programovom obdobi 2021 — 2027, pricom dodatoény prispevok nebude predmetom konania o ZoNFP
v programovom obdobi 2021 - 2027. Pri uzatvoreni zmluvy podla § 22 zdkona o prispevkoch z fondov s
prijimatelom bude dodatoény prispevok automaticky prevzaty do zmluvy v schvalenej vyske vZozz -
rozdelenie projektu na fazy. Uvedené sa premietne aj priamo do pravneho zédkladu zmluvy a aj do preambuly
zmluvy, aby boli jasné vychodisk3, za ktorych sa tato zmluva uzatvara.

Pre pouZitie dodato¢ného prispevku v ramci druhej fazy projektu budu platit rovnaké pravidla ako pre prva
fazu projektu (napr. dodatoénym prispevkom je mozné pokryt iba finanény narast vysky vecne opravneného
vydavku na hlavné aktivity projektu, dodatoénym prispevkom nie je mozné rozsirovat rozsah vydavkov ani
dopifat nové aktivity nad rdmec zmluvy, dodatoény prispevok nesmie pokryvat podporné aktivity projektu
apod.).

Do wyzvy P SK na predloZenie ZoNFP sa doplnia nové meratelné ukazovatele projektu tak, aby prispeli k
vykonnostnému ramcu Programu Slovensko 2021 —2027.

Ak Ziadatel predlozil prilohy k prvej faze projektu, ktoré sa vztahuju na cely projekt (Posudzovanie vplyvov
na zivotné prostredie, stavebné povolenia a dalSie doklady) a zaroven nedoslo k vyznamnej zmene
podmienok/vstupnych dat, na zadklade ktorych boli tieto dokumenty vypracované (okrem casového
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hladiska), resp. ak zostavaju v platnosti (povolenia), Ziadatel' v ZoNFP uvedie informéaciu/¢estné vyhlasenie,
Fe tieto prilohy boli predlozené v ZoNFP na prvii fazu projektu v rémci OP KZP a su stéle platné a bez zmeny.

V pripade, ak sa prilohy ZoNFP uvedené v odseku 10 nevztahuju na cely projekt (t. . aj na jeho druhu fazu)
a/alebo doslo k vyznamnej zmene podmienok alebo vstupnych dat priloh ZoNFP (resp. doklady nie su
platné), Ziadatel k ZoNFP pre druht fazu projektu predkladd modifikovanu verziu tychto dokumentov,
resp. dokumenty nové.

Ziadatel v ZoNFP pre druhu fazu projektu uvadza informacie o vybere dodavatelov (o VO) uskutoénenom v
ramci prvej fazy projektu a o stave zazmluvnenia aktivit projektu, ktoré su realizované dodavatelsky. Zaroven
$pecifikuje, ¢i bola v prvej faze projektu dokumentacia z VO predmetom kontroly/finanénej kontroly zo strany
SO pre OP KZP a uvedie vysledky tejto kontroly. V pripade, 7e doslo v projekte k odsttpeniu od zmluvy s
dodavatelom a prijimatel planuje na druhd fazu vyhlasit nové VO, takéto VO bude sa pri kontrole VO
postupovat standardnym postupom akoby sa jednalo o nové verejné obstaravanie v ramci PO 2021-2027.
SO pre P SK uzavrie zmluvu podla § 22 zakona o prispevkoch z fondov s prijimatefom, pricom obsah zmluvy
bude upraveny (doplneny) reflektujic Gpravy zmluvy uzatvorenej pre prvu fazu projektu podla § 25 zakona
o prispevku z ESIF.

Druha faza projektu musi byt ukonéena a pripravena na dany ucel alebo funkciu v rdmci PO 2021 - 2027,
t.j. do 31.12.2029, resp. do urceného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov.

Neukoncenie prvej fazy projektu alebo pripadné zistenie nezrovnalosti v rdmci prvej fazy projektu méze mat
vplyv na opravnenost vydavkov druhej fazy projektu. RO pre OP KZP, resp. SO pre P SK v tychto pripadoch
uplatni finanénd opravu na NFP alebo jeho cast.
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4. Monitorovanie fazovanych projektov a meratelné ukazovatele

1.

b)

c)

Monitorovanie fazovanych projektov sa vykondava v rdmci dvoch zakladnych etap projektového cyklu, a to
je obdobie realizacie projektu a obdobie udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie na Urovni fazovaného projektu pozostava z nasledujucich cCasti:

monitorovanie pocas realizacie prvej fazy projektu a monitorovanie pocas realizdcie druhej fazy projektu,

v ramci ktorého prijimatel predklada vyrocné monitorovacie spravy, ktorymi deklaruje pokrok v realizacii
aktivit projektu a o udrzani projektu.

monitorovanie pri_ukonceni realizacie prvej fazy projektu a pri ukonceni druhej fazy projektu, v ramci

ktorého prijimatel predklada zavere¢né monitorovacie spravy a deklaruje naplnenie cielovych hodn6t
relevantnych meratelnych ukazovatelov. Pri zaverecnej monitorovacej sprave predlozenej v ramci
ukoncéenia prvej fazy projektu prijimatel deklaruje dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov
relevantnych pre prvu fazu. Pri zavere¢nej monitorovacej sprave predloZzenej v ramci ukoncenia druhej fazy
projektu prijimatel deklaruje ukoncenie realizacie projektu v sulade s podmienkami uvedenymi v Zmluve o
poskytnuti NFP a zaroven dosiahnutie cielovych hodnét vsetkych povinnych meratelnych ukazovatelov.

monitorovanie pofas obdobia udriatelnosti projektu®®, v ramci ktorého prijimatel predkladd nasledné

monitorovacie spravy po ukonceni druhej fazy projektu a deklaruje naplnenie cielovych hodndt
meratelnych ukazovatelov, ktoré je prijimatel povinny plnit v obdobi udrzatelnosti projektu.

Prijimatel' je zaroveri v obdobi udrZatelnosti povinny monitorovat Cisté prijmy suvisiace s realizaciou
projektu, a to v sulade s dokumentom Metodika pre vypracovanie financnej analyzy projektu v platnom

zneni, ktora je zverejnend na https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-

Fazovanie projektov z pohladu meratelnych ukazovatelov znamena nasledovné. V ramci projektu pre druhu
fazu sa nadalej monitoruju meratelné ukazovatele projektu s cielovymi hodnotami, ktoré neboli dosiahnuté
v zmysle schvalenej Ziadosti o NFP v prvej faze projektu, t.j. rozdiel medzi pévodnou cielovou hodnotou a
dosiahnutou hodnotou v ramci prvej fazy. Zaroven sa vramci druhej fazy projektu monitoruji nové
meratelné ukazovatele projektu, ktoré prispievaju k vykonnostnému ramcu Programu Slovensko 2021 —
2027.

V informaénom systéme pre PO 2021 — 2027 dochddza v suvislosti so sledovanim meratelnych ukazovatelov
k nasledovnym zmenam. V ramci druhej fazy projektu zanikaju atributy meratelnych ukazovatelov projektu
priznak rizika®®, relevancia k HP?! a typ zavislosti ukazovatela. Zarovef v ramci druhej fazy projektu zanika
povinnost stanovit ciele a monitorovat hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu na Grovni hlavnej aktivity
projektu, preto do informacného systému pre PO 2021 - 2027 sa prenasaju cielové hodnoty meratelnych
ukazovatelov vypocitané v zmysle nastavenia typu zavislosti meratelného ukazovatela projektu. V ramci
informacného systému pre PO 2021 — 2027 vznikd novy atribut zber vychodiskovej hodnoty vysledkovych
meratelnych ukazovatelov projektu.

19 po ukongeni prvej fazy projektu Ziadatel neprebieha monitorovanie udrZatelnosti projektu a prijimatel nepredklada nasledné monitorovacie

spravy.

20 v/ ITMS2014+ sa v ramci programu Slovensko 2021 — 2027 uvéadza ,,nie“.
21y ITMS2014+ sa v ramci programu Slovensko 2021 — 2027 uvadza ,,n/a“.
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https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
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5. Prilohy

Cislo

, Nazov prilohy
prilohy

Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie projektu na fazy

e

Priradenie opravnenych Specifickych cielov a typov akcii P SK k typom aktivit v rdmci
vyziev uréenych na fazovanie z OP KZP
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