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1. Úvod 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KŽP v PO 2014 – 2020 a SO pre PSKP SK v 

PO 2021 – 2027 vydáva Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia 

a Programu Slovensko 2021 - 2027 (ďalej len „usmernenie“) s cieľom stanoviť postup pri fázovaní projektov pre 

OP KŽP, ktoré budú realizované v dvoch PO: 

- v PO 2014 – 2020 realizácia prvej fázy projektu v rámci OP KŽP, 

- v PO 2021 – 2027 realizácia druhej fázy projektu v rámci PSKP SK. 

 
Potreba fázovania projektov vyplýva zo súčasnýchz mimoriadnych udalostí, ktoré negatívnym spôsobom 

ovplyvňujú realizáciu projektov v rámci OP KŽP. Súčasné obdobie je zasiahnuté dôsledkami pandémie COVID- 19, 

ako aj ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine, čo má za následok zhoršenú dostupnosť niektorých tovarov 

a materiálov na trhu, ako aj negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami. 

Usmernenie obsahuje prehľad o základných podmienkachpodmienky fázovania projektov apodľa čl. 118 
a 118a nariadenia o spoločných ustanoveniach, definuje procesy fázovania pre projekty, ktoré neboli v ŽoNFP 
rozdelené na dve fázy a pre projekty, ktoré sa delia na fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP. a určuje podmienky 
a postup pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP pre druhú fázu projektu (priame zazmluvnenie druhej fázy 
projektu pri splnení podmienok podľa čl. 118a nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo štandardný postup 
pri poskytovaní príspevku zahrňujúci vyhlásenie výzvy P SK a riadne konanie o žiadosti pri splnení podmienok 
podľa čl. 118 nariadenia o spoločných ustanoveniach). 

 

V rámci fázovania projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na dve fázy sa usmernenie vzťahuje na všetky 

projekty1 predložené v rámci vymedzených výziev OP KŽP - 1. výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody 

(OPKZP-PO1-SC121/122- 2015); 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-

2015-5); 8. výzvy zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd (OPKZP-PO1-SC123-2015-8); 21. výzvy 

zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (OPKZP-PO2-SC211- 

2017-21); 37. výzvy zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov (OPKZP-PO3-

SC312-2017-37); 43. výzvy zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 

2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd 

(OPKZP-PO1-SC121-2018-43); 44. výzvy zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp 

povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík (OPKZP-PO2-SC211-2018-44); 47. 

výzvy zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia 

bezpečnej pitnej vody (OPKZP-PO1-SC122-2018-47) a 69. výzvy zameranej na budovanie verejných kanalizácií, 

čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69), ktorých 

realizáciu nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v PO 2014 – 2020, pričom projekty spĺňajú 

podmienky pre fázovanie projektov a môžu byť ukončené v PO 2021 - 2027. 

 

Usmernenie sa zároveň vzťahuje na projekty, ktoré umožňujú fázovanie projektov už pri predkladaní ŽoNFP, a to 

priamo v dokumentácii výzvy OP KŽP2, pričom v rámci predloženej ŽoNFP žiadateľ zdôvodní, že realizáciu týchto 

projektov nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v PO 2014 – 2020 a projekty spĺňajú podmienky pre 

fázovanie projektov a môžu byť ukončené v PO 2021 - 2027.  

 

Usmernenie nadväzuje na Príručku pre žiadateľa, Príručku pre prijímateľa a ďalšiu riadiacu dokumentáciu 

Operačného programu Kvalita životného prostredia v OP KŽP a na riadiacu dokumentáciu P SK v aktuálnom znení. 

 

                                                           
1  Vrátane projektov realizovaných formou partnerstva. 
2 Týka sa výlučne 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (kód ITMS2014 - OPKZP-PO1-SC142-2015-5). 
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Usmernenie sa nevzťahuje na fázovanie tzv. veľkých projektov3. 

 
Postupy stanovené v usmernení sú záväzné pre žiadateľov a prijímateľov OP KŽP a P SK pri fázovaní projektov. 

 
Usmernenie, ako aj každá jeho aktualizácia, nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom jeho 

zverejnenia na webovom sídle www.op-kzp.sk 

 

                                                           
3  V zmysle čl. 100 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 
1083/2006 v platnom znení. 

  V zmysle čl. 100 všeobecného nariadenia. 

 

http://www.op-kzp.sk/
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1.1 Zoznam použitých skratiek 
 

EK Európska komisia 

EÚ Európska únia 

EŠIF európske štrukturálne a investičné fondy (2014 - 2020) 

FA finančná analýza projektu 

fondy EÚ fondy Európskej únie (2021 - 2027) 

ITMS2014+ IT monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020 

NFP nenávratný finančný príspevok 

OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 - 2020) 

PO programové obdobie 

prijímateľ prijímateľ nenávratného finančného príspevku 

PSKP SK Program Slovensko (2021 - 2027) 

RO pre OP KŽP riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

SO sprostredkovateľský orgán 

SR Slovenská republika 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO verejné obstarávanie/obstarávanie 

 

výzvaVýzva 
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (pre účely tohto usmernenia sa 
výzvou rozumie aj vyzvanie na predloženie národného projektu v zmysle § 26 ods. 
3 zákona o príspevku z EŠIF a vyzvanie na predloženie projektu technickej pomoci 
v zmysle § 28 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF) 

 
zákon o príspevku z EŠIF 

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

ŽoNFP žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

ŽoZZ žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 
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1.2 Legislatívny rámec 
 

Právne predpisy, smernice a usmernenia EÚ 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom znení (ďalej len „nariadenie o EFRR a KF“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom 
fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre 
vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku v platnom znení 
(ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“); 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len „nariadenie o taxonómii“); 

 

 Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA 

II)(2014 – 2020) zo 14.12.2022  (ďalej len „Usmernenie EK k ukončovaniu 2014 – 2020“). 

Právne predpisy, usmernenia a smernice SR 

 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; (ďalej len „zákon o príspevku 
z EŠIF“); 

 Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch z fondov“); 

 Usmernenie k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014- 
2020– 2/2021 U v aktuálnom znení.; 

 Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia 
pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) v aktuálnom znení; 

 Postupy k fázovaniu projektov – príloha č. 10 vzoru audit trailu v aktuálnej verzii 
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2. Podmienky pre fázovanie projektov 

 
2.1 Základné podmienky fázovania projektov  

1. Princíp fázovania projektov je možné uplatniť na projekt s  celkovými výdavkami (za obe fázy) vyššími ako 1 

mil. EUR, a to ak sú splnené nasledovné podmienky: 

 projekt bol schválený a začal svoju realizáciu4 pred termínom 29. júnjúna 2022 a zároveň  

 projekt je možné rozdeliť na dve implementačné fázy v zmysle podmienok uvedených v ods. 3 tejto 

kapitoly.  

2. Rovnako je možné uplatniť princíp fázovania na projekt s celkovými výdavkami (za obe fázy) vyššími ako 5 mil. 

EUR, ak bol takýto projekt schválený alebo začal svoju realizáciu po termíne 29. jún 2022 a zároveň je možné 

takýto projekt rozdeliť na dve implementačné fázy v zmysle podmienok uvedených v ods. 3 tejto kapitoly.  

3. Na fázovanie projektov musia byť splnené tieto podmienky: 

a) celkové oprávnené výdavky pre prvú fázu projektu sú minimálne vo výške 250 000 EUR, 

b) celkové výdavky projektu5 sú vyššie ako 5 mil. EUR, resp. sú vyššie ako 1 mil. EUR v prípade schválených a 
začatých projektov pred termínom 29. jún 2022, 

c) projekt pozostáva z dvoch jasne identifikovateľných fáz pokiaľ ide o jeho materiálne/vecné a finančné ciele 

s oddelenými audítorskými záznamami; fyzický rozsah každej fázy a jej príslušné finančné prostriedky 

musia byť riadne popísané; finančné prostriedky každej fázy sa musia stanoviť odkazom na fyzické prvky 

každej fázy6, aby sa zabránilo tomu, že ten istý výdavok sa bude vykazovať dvakrát7, 

d) druhá fáza projektu je oprávnená na financovanie z fondov EÚ v PO 2021 -– 2027, t.j. všetky hlavné aktivity 

projektu sú priradené k: 

i. typom akcie v rámci opatrenia, špecifického cieľa, fondu EÚ a kategórie regiónu8 schváleného PSK, 

ii. kódom dimenzie 1 – oblasť intervencie uvedeného v tabuľke 4 relevantného špecifického cieľa, 

fondu EÚ a kategórie regiónu8. 

e) druhá fáza projektu je v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a nariadením o EFRR a KF; 

                                                           
4  Za schválenie projektu sa považuje vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP a za začatie realizácie projektu sa považuje začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu definované v čl. 1, ods. 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP. 
5  Celkové výdavky projektu zahŕňajú aj výdavky, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku vytvorenia čistého príjmu 

projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu a/alebo výdavky, o ktoré bola znížená výška 
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku výpočtu kontrafaktuálneho scenára a/alebo výdavky, o výdavky, o ktoré bola znížená výška 
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku stanovenia finančnej opravy a pod. Do celkových výdavkov projektu sa nezahŕňajú vecne 
neoprávnené výdavky. 

6  Vecné zadefinovanie výdavkov (napr. množstvo použitých stavebných materiálov, objem zrealizovaných prác) realizovaných v rámci každej fázy. 
7   Výdavky uvedené v žiadosti o platbu v súvislosti s prvou fázou nie sú zahrnuté do žiadnej žiadosti o platbu v súvislosti s druhou fázou 
8  V kontexte financovania z príslušného fondu EÚ a kategórie regiónu je postačujúce, že druhá fáza je priraditeľná príslušnému fondu EÚ a kategórii 

regiónu v PSK. Z uvedeného vyplýva, že druhá fáza projektu nemusí byť financovaná z rovnakého fondu EÚ, ak v PSK existuje iný fond EÚ ktorý 
je možné použiť na financovanie druhej fázy projektu v príslušnej kategórii regiónu. Napr. ak bol projekt v rámci prvej fázy financovaný z 
Kohézneho fondu a bol realizovaný v rámci územia spadajúceho do menej rozvinutého regiónu, môže byť druhá fáza financovaná z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci alokácie vyčlenenej pre menej rozvinutý región. Tento postup môže byť dokonca žiadúci s ohľadom na 
zabezpečenie správneho finančného riadenia s ohľadom na skladbu fondov EÚ na financovanie PSK (šetrenie zdrojov Kohézneho fondu pre 
projekty realizované v rámci Bratislavského kraja mimo podpory fázovaných projektov). 
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e)f) projekt nebol schválený na financovanie v  PO 2007 – 2013 (ak bol projekt fázovaný z programového 

obdobia 2007 – 2013, musí byť jeho realizácia ukončená  v rámci programového obdobia 2014 – 2020 

a nie je možné ho ďalej fázovať v rámci PO 2021 – 2027). 

 
4. Rozhodovací proces zobrazuje nasledovný diagram: 

 

Schéma 1 Rozhodovací proces pre fázovanie projektov 
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 Podmienky2.2 Ďalšie podmienky fázovania projektov v rámci OP KŽP 

1. Fázovanie projektov môže byť realizované pri projektoch, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy a pri 
projektoch, ktoré sú už v ŽoNFP rozdelené na fázy. 

2. Fázovanie projektov v rámci predkladanej ŽoNFP je možné len za predpokladu, že je uvedená skutočnosť 

zapracovaná priamo v dokumentácii výzvy (FormulárOP KŽP (napr. v rámci Formulára ŽoNFP, Príručkaresp. 

Príručky pre žiadateľa). 

3. Predloženie ŽoNFP, ktorá už v čase jej predloženia počítala s fázovaním projektu na prvú a druhú fázu, 

podlieha schváleniu RO pre OP KŽP v rámci schvaľovacieho procesu. Žiadateľ je povinný v predkladanej 

ŽoNFP riadne zdôvodniť, prečo je ŽoNFP rozdelená na dve fázy ( napr. zdôvodnenie, prečo žiadateľ nie je 

schopný po vecnej a finančnej stránke ukončiť projekt v PO 2014 – 2020). Zároveň žiadateľ v ŽoNFP uvedie 

všetky relevantné informácie pre projekt ako celok (prvá aj druhá fáza projektu) v zmysle pokynov uvedených 

v dokumentácii výzvy OP KŽP. 

4. Fázovanie projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy sa vykoná v rámci ŽoZZ - rozdelenie. Rozdelenie 

projektu na fázy musí byť opodstatnenáopodstatnené a riadne zdôvodnenázdôvodnené (napr. vzhľadom na 

predĺženie procesu VO, opakovanie procesu VO, nedostatočnú súčinnosť zo strany zhotoviteľa/dodávateľa 

prepri realizácii zákazky súvisiacej s projektom, z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, následky pandémie 

COVID-19, zvýšenie cien materiálových zdrojov, nedostupnosť materiálových zdrojov a pod.). ŽoZZ - 

rozdelenie projektu na fázy podlieha schváleniu RO pre OP KŽP, resp./SO pre PSK9 a SO pre OP KŽP., ktoré 

schvaľujú zmenu v rámci zmenovej procedúry spoločne. O zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže prijímateľ 

požiadať do 30.0910.11.202310 spôsobom uvedeným v podkapitole 3.1 tohto usmernenia. 

5. Žiadateľ predkladáŽoZZ – rozdelenie projektu na fázy musí byť definitívne schválená najneskôr do 

31.12.2023. 

6. Druhá fáza projektu môže byť realizovaná dvomi spôsobmi: 

a)  Fázovaný projekt, ktorý bol schválený pred 29.06.2022 a jeho realizácia začala pred týmto dátumom 

a zároveň suma celkových oprávnených výdavkov projektu (vrátane II. fázy) presahuje 1 mil. EUR, je 

možné priamo zazmluvniť v PO 2021 – 2027 bez potreby vyhlásenia výzvy P SK a riadneho konania 

o ŽoNFP. Bližšie informácie k postupom sú uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia. 

a)b) Fázovaný projekt s celkovými oprávnenými výdavkami (vrátane II.fázy) nad 5 mil. EUR, ktorý 

nespĺňa podmienky uvedené pod písm. a) tohto odseku, je možné zazmluvniť až po štandardnom 

postupe pri poskytovaní príspevku podľa zákona o príspevkoch z fondov, t.j. žiadateľ predloží ŽoNFP pre 

druhú fázu projektu na základe výzvy P SK určenej pre fázované projekty, ktorá bude značne 

zjednodušená oproti výzvam pre dopytovo-orientované projekty.. ŽoNFP bude podliehať konaniu o 

ŽoNFP v súlade so zákonom č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pričom kritéria pre výber projektov budú pre fázované projekty vypracované 

osobitne a budú zohľadňovať špecifiká týchto projektov. Alokácia výzvy PSK určená pre fázované 

projekty bude v PO 2021 – 2027 zohľadňovať potreby všetkých projektov realizovanýchpre druhú fázu, 

                                                           
9 RO pre OP KŽP je poskytovateľom NFP v rámci PO2014-2020 a zároveň aj poskytovateľom NFP v rámci PO 2021-2027 v postavení SO pre P SK. 
10  V prípadoch hodných hodné osobitného zreteľa môže RO posúdiť aj ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy predloženú po tomto termíne, avšak 

pri zachovaní princípu nediskriminácie.  

Projekt nie je možné 
fázovať 
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ktorých realizácia začala ešte v rámci OP KŽP ako fázované projekty. Bližšie informácie k postupom sú 

uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia. 
 

7. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na použitie na daný účel a/alebo danú funkciu v rámci 

oprávneného obdobia P SK, t. j. pôvodný celkový cieľ projektu sa musí dosiahnuť v PO 2021 - 2027, počas 

druhej fázy projektu. 

 

5.8. Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt (ako celok, t. j. jeho prvú a druhú fázu), zabezpečiť jeho 

funkčnosť a uviesť ho do prevádzky v rámci oprávneného obdobia PSKP SK, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť za obe fázy projektu. 

 

6.9. Pokiaľ každá z fáz projektu predstavuje samostatný, plne oddeliteľný a plne funkčný projekt, nemalo by  

dôjsť k fázovaniu, ale len k rozdeleniu projektu na dva samostatné projekty. 

2.1 Podmienky fázovania projektov v rámci PSK 

1. Okrem podmienok uvedených v podkapitole 2.1 tohto usmernenia musí druhá fáza projektu: 

a) byť v súlade s minimálne jedným špecifickým cieľom PSK, 

b) byť ukončená a pripravená na použitie na daný účel a/alebo danú funkciu v rámci oprávneného obdobia 
PSK, t. j. pôvodný celkový cieľ projektu sa musí dosiahnuť v PO 2021 - 2027, t. j. počas druhej fázy projektu. 

7.10. Nezrovnalosti zistené v rámci druhej fázy projektu môžu mať vplyv na prvú fázu projektu a môžu viesť k 
finančným opravám v rámci oboch fáz projektu v závislosti od typu porušenia. 

8.11. Podmienky fázovania z hľadiska vysporiadania nezrovnalostí a finančných opráv sú tieto: 

c)a) vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF; resp. 
zákonom o príspevkoch z fondov EÚ; vykonáva sa vrátením NFP alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné 
započítanie pohľadávok z NFP alebo jeho časti podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF, resp. § 42 zákona 
o príspevkoch z fondov EÚ; 

d)b) finančné opravy v rámci PO 2014 - 2020 sa vzťahujú na tú časť pôvodného NFP, ktorá má byť 
uhradená v rámci prvej fázy projektu; 

e)c) v rámci PO 2021 - 2027 bude finančná oprava uložená v PO 2014-2020 uplatnená automaticky, 
(ak je vecne spojená s výdavkami, ktoré majú byť uhradené v PO2021-2027), pričom sa aplikuje rovnaká 
percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu, ako v rámci prvej fázy projektu, pričom sa bude vzťahovať 
na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy projektu. RO pre OP KŽP  môže rozhodnúť o 
navýšení percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak následnou kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov 
a postupov vo VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO; 

f)d)v prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované11 ako oprávnené výdavky na základe oznámenia 
o nezrovnalosti, NFP uznaný ako neoprávnený v súvislosti s individuálnou/systémovou nezrovnalosťou 
nemožno opätovne použiť na projekt, ktorý bol predmetom opravy. 

  

                                                           
11 V rámci PO 2014 -2020. 
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3. Proces fázovania projektov 
3.1 Proces fázovania projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy 

1. Proces fázovania projektov, u ktorých potreba fázovania projektu medzi dve PO vznikla až v priebehu 

realizácie projektu (tzn. projekt nebol v ŽoNFP predloženej na RO pre OP KŽP rozdelený na dve fázy a 

zároveň Zmluva o poskytnutí NFP už bola uzavretá), je znázornený v schéme 12. 

Schéma 2 Proces fázovania projektov, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na fázy 
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Rozdelenie projektu na dve fázy 

2. Ak prijímateľ na základe analýzy stavu realizácie projektu zhodnotí, že projekt nie je možné ukončiť v PO 2014 

- 2020 a zároveň projekt spĺňa podmienky pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, 

rozdelí projekt na dve fázy: na prvú fázu, ktorá bude fyzicky aj finančne ukončená v PO 2014 - 2020 v rámci 

OP KŽP a na druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná, ukončená a uvedená do prevádzky    v PO 2021 - 

2027 v rámci PSKP SK. Odporúčame, aby uvedenú skutočnosť prijímateľ konzultoval s SO pre OP KŽP do 

31.08.2023pred predložením ŽoZZ, a teda zhodnotil v spolupráci s projektovým manažérom SO pre OP KŽP 

možnosti rozdelenia projektu na dve fázy. 

3. Pri rozdelení projektu na fázy je potrebné dodržať tieto zásady: 

- obe fázy musia byť jasne identifikovateľné, čo sa týka materiálnych/vecných a finančných cieľov, 
rozdelenie na fázy nemôže predstavovať iba percentuálny podiel prác, ale musí ísť o fyzicky ukončenú časť 
projektu, napr. podľa výkazu výmer zo zmluvy o diele, t. j. musí byť zrejmé, ktoré položky/objekty patria 
do prvej fázy a ktoré do druhej fázy projektu12, 

- každú fázu projektu musí byť možné kontrolovať/overiť/podrobiť auditu vzhľadom k ukončeným fyzickým 
(napr. stavebným) objektom, častiam objektov, alokovanej sume finančných prostriedkov a dosiahnutým 
výsledkom, 

- každá fáza projektu musí mať definovaný svoj účel, popis aktivít, míľniky, materiálne, vecné a finančné 
ciele13, výstupy14 a merateľné ukazovatele, ako aj rozpočet projektu, 

- v prípade, ak je v rámci projektu využitý dodatočný príspevok, je potrebné v ŽoZZ uviesť osobitne finančné 

                                                           
12  Napr. pri výstavbe kanalizačnej siete a realizácii ČOV, v prvej fáze je ukončená realizácia kanalizačnej siete a v druhej fáze dôjde 

k vybudovaniu ČOV. 
13 Materiálne/vecné ciele predstavujú fyzický rozsah fázy (napr. (napr. vybudovanie kanalizácie v počte km, vybudovanie určitej stavebnej  časti 

ČOV a pod.). 
14  Fyzický rozsah zrealizovaných prác 

Predloženie ŽoZZ (významnejšia zmena ex ante) na SO pre OP KŽP do 10.11.2023 a schválenie do 
31.12.2023.

Úhrada oprávnených výdavkov z prvej fázy projektu a ukončenie realizácie prvej fázy projektu v PO 
2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukončenie realizácie najneskôr do 30.06.2024 v prípade využitia 
preddavkových platieb).

Priame uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP v PO 2021 – 2027 pre druhú fázu - projekt schválený a 
začatý pred 29.06.2022 s celkovou výškou oprávnených výdavkov projektu  nad 1 mil. EUR

Predloženie ŽoNFP na druhú fázu projektu na schválenie na SO pre P SK v termíne stanovenom vo 
výzve a schválenie predloženej ŽoNFP na druhú fázu - - projekt schválený alebo začatý po 29.06.2022 
(vrátane) s celkovou výškou oprávnených výdavkov projektu  nad 5 mil. EUR

Ukončenie druhej fázy a sfunkčnenie projektu v progravovom období 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp. 
do určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov  a začiatok obdobia udržateľnosti 
projektu ako celku.
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prostriedky určené na poskytnutie dodatočného príspevku pre prvú a druhú fázu, 

- v prípade, ak projekt v rámci prvej fázy nedokáže naplniť žiaden z merateľných ukazovateľov stanovených 
v ŽoNFP, je možné pre projekt zadefinovať nový merateľný ukazovateľ bez príznaku „Percento 
fyzického pokroku  novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“,    ktorý vyjadruje podiel fyzického 
pokroku projektu realizovaného vo fázach v danom programovom období na celkovom objeme 
projektových prác. Hodnota ukazovateľa sa stanovuje ako podiel objektovej skladby projektu vo 
finančnom vyjadrení realizovanej v danom programovom období (výška skutočne zrealizovaných prác vo 
finančnom vyjadrení vrátane dodatočného príspevku) k celkovej hodnote výdavkov projektu, (vrátane 
dodatočného príspevku), 

- v prípade, ak bude projekt schopný po ukončení prvej fázy projektu naplniť merateľný ukazovateľ 
v určitej hodnote (avšak nie v cieľovej hodnote stanovenej v ŽoNFP), tak prijímateľ stanoví pre prvú fázu 
projektu stav naplnenia predmetného merateľného ukazovateľa pre prvú fázu a tiež pre druhú fázu 
projektu (napr. merateľný ukazovateľ „Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných 
prípojok)“, 

- merateľné ukazovatele s príznakom, ktoré majú byť naplnené po ukončení realizácie aktivít projektu bude 
prijímateľ povinný napĺňať až po ukončení druhej fázy projektu, 

- časový harmonogram prác uvedený v Zmluve s dodávateľom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je 
v súlade časovým harmonogramom projektu rozdeleným na fázy, 

- celkové oprávnené výdavky stanovené pre celý projekt (t. j. spolu pre prvú a druhú fázu) nemôžua NFP 

nemôže byť v rámci druhej fázy projektu navýšenénavýšený15, 

- finančný rozsah druhej fázy projektu nie je možné navýšiť o sumu nezrovnalostí a finančných opráv 
uplatnených v prvej fáze projektu. 

Predloženie ŽoZZ 

4. Po rozdelení projektu na fázy (odkonzultované s SO pre OP KŽP) prijímateľ v termíne do 30.0910.11.2023 

predkladá na SO pre OP KŽP Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - rozdelenie 

projektu na fázy (príloha č. 1 tohto usmernenia), keďže uvedená zmena sa považuje za významnejšiu zmenu  

projektu. podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy o poskytnutí NFP. Pri predložení ŽoZZ prijímateľ postupuje v 

súlade s pravidlami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, ako aj v Príručke pre prijímateľa. ŽoZZ - rozdelenie 

projektu na fázy obsahuje minimálne tieto náležitosti: 

a) analýzu stavu realizácie projektu, a to najmä aktuálny stav realizácie aktivít projektu, dosiahnuté výsledky 
projektu, stav naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a stav čerpania NFP; 

b) zdôvodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fázy (napr. z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, 
vzhľadom na predĺženie procesu VO, na nedostatočnú súčinnosť zo strany zhotoviteľa/dodávateľa a pod.), 
ktoré vychádza z analýzy stavu realizácie projektu; 

c) vyhodnotenie splnenia podmienok pre fázovanie projektov zo strany prijímateľa; 

d) návrh na rozdelenie projektu na fázy a opis projektu po rozdelení na fázy; 

e) informáciu o prípadnej zmene príloh predložených v rámci ŽoNFP, na základe ktorých bol vyhodnotený 
pôvodný projekt (napr. zmena platnosti stavebného povolenia, zmena zmluvy s dodávateľom a pod.); 

f) vplyv navrhovanej zmeny na ciele, harmonogram, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu; 

5. Prijímateľ zhodnotí, či došlo k významnej zmene vstupných dát a/alebo podmienok (okrem časového 

hľadiska), ktoré majú vplyv na výpočet FA predloženej ako prílohy pôvodne schválenej ŽoNFP a tiež či 

rozdelením projektu na fázy dochádza k podstatnej zmene podmienok projektu generujúceho príjem 

                                                           
15 Navýšenie je možné len v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti ,vis maior faktor, ktoré spôsobia potrebu navýšenia výdavkov  a 

súčasne budú oprávnené na financovanie z Programu Slovensko. Uvedené bude žiadateľ povinný riadne zdôvodniť. Rozhodujúca je výška 
celkových oprávnených výdavkov a NFP uvedených v rozhodnutí o schválení ŽoNFP v rámci OP KŽP. 
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predloženého v rámci OP KŽP16. Ak došlo k k podstatnej zmene podmienok projektu generujúceho príjem 

predloženého v rámci OP KŽP v súvislosti s významnou zmenou vstupných dát, prijímateľ k ŽoZZ - rozdelenie 

projektu na fázy priloží modifikovanú FA, v ktorej budú všetky významné zmeny zohľadnené. V prípade, 

ak výpočtom dôjde k poklesu miery finančnej medzery o viac ako 10 percentuálnych bodov, bude prijímateľ 

povinný vysporiadať voči poskytovateľovi časť NFP. 

6. V prípade, ak nie je časový harmonogram prác v pôvodnej Zmluve s dodávateľom v súlade s navrhovaným 

harmonogramom projektu po rozdelení projektu na fázy (predĺženie realizácie projektu), podmienkou pre 

predloženie ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy je aj posúdenie súladu návrhu takéhoto dodatku so zákonom 

o verejnom obstarávaní.  

Posúdenie ŽoZZ zo strany SO pre OP KŽP 

7. SO pre OP KŽP posudzuje oprávnenosťPri posudzovaní ŽoZZ - rozdelenie projektu na fázy s ohľadom nasa 

overuje splnenie podmienok pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, splnenie 

podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve OP KŽP17, na aktuálny stav realizácie projektu a na 

predpoklady pre úspešné ukončenie projektu. SO pre OP KŽP ďalejĎalej sa posudzuje vplyv navrhovanej 

zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram realizácie aktivít a 

rozpočet projektu. Súčasťou schvaľovaniaposudzovania takejto zmeny je aj posúdenie súladu prípadného 

dodatku k zmluve s dodávateľom s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (ak relevantné). 

8. SO pre OP KŽP môže v prípade potreby vyzvať prijímateľa na doplnenie ŽoZZ, resp. nápravu, vysvetlenie 

dokumentov, ktoré tvoria prílohy k ŽoZZ. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať 

elektronicky prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+. SO pre OP KŽP určí lehotu na 

odstránenie identifikovaných nedostatkov v rozsahu minimálne 5 pracovných dní. 

9. Po predložení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa v stanovenej lehote SO pre OP 

KŽPsa vykoná opätovné posúdenie ŽoZZ. V prípade neodstránenia nedostatkov alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa, SO pre OP KŽPsa ŽoZZ 

zamietne. Ak SO pre OP KŽP zamietolk zamietnutiu ŽoZZ došlo z dôvodu nesplnenia vecných aspektov, 

prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny. Zamietnutie ŽoZZ z dôvodu 

nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú ŽoZZ. 

10. O výsledku zmenového konania SO pre OP KŽP informuje prijímateľa v písomnej podobe prostredníctvom 

evidencie Komunikácia v ITMS2014+. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia 

projektu na fázy SO pre OP KŽP zasiela prijímateľovi dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, v rámci ktorého 

budú upravené viaceré ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s fázovaním projektov (napr. 

ustanovenia týkajúce sa platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP). . Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 

bude naďalej upravovať iba prvú fázu projektu. Tým by sa mali znefunkčniť všetky ustanovenia, ktoré sa 

týkajú samotného ukončovania realizácie hlavných aktivít projektu, následného monitorovania, 

nedosiahnutia cieľa projektu a ďalšie ustanovenia, malo by byť zavedené ustanovenie týkajúce sa toho, že 

všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa týkajú projektu ako celku, sa budú riadiť zmluvným 

vzťahom podľa § 22 zákona o príspevku z fondov. V dodatku k zmluve o poskytnutí NFP musí byť obsiahnuté 

aj tzv. koordinačné pravidlo spájajúce zmluvu podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF s obsahom práv a 

povinností zmluvných strán podľa zmluvy podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov, pretože sa jedná o 

úpravu jediného projektu (tzv. kumulatívna novácia). 

10.11. V prípade nesúhlasného stanoviska18 s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fázy 

prijímateľ nie je oprávnený k realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. 

11.12. Postup pri ukončovaní prvej fázy projektu je uvedený v podkapitole 3.3 tohto usmernenia. 

                                                           
16 Podstatná zmena podmienok projektu generujúceho príjem je definovaná v Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 2.0, 

ktorá je zverejnená na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00_Metodika-pre-vypracovanie-financnej- analyzy-projektu-
verzia-2.0.pdf  

17 Žiadna z podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve nebrániOP KŽP nesmie nebrániť fázovaniu projektov. 
18 Ak v prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fázy nie je možné projekt ukončiť v PO 2014 - 2020, 

projekt môže byť preklasifikovaný ako nefunkčný alebo môže byť mimoriadne ukončený. 

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00_Metodika-pre-vypracovanie-financnej-%20analyzy-projektu-verzia-2.0.pdf
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00_Metodika-pre-vypracovanie-financnej-%20analyzy-projektu-verzia-2.0.pdf
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12.13. Postup pri príprave a predkladaní ŽoNFP napre druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná v PO 

2021 - 2027 v rámci PSKP SK, je uvedený v podkapitole 3.4 tohto usmernenia. (priame zazmluvnenie alebo 

predloženie ŽoNFP). O priamom zazmluvnení môže byť rozhodnuté od dátumu účinnosti novely zákona 

o príspevku z EŠIF a zákona o príspevkov z fondov, ktorou sa umožňuje priame poskytnutie príspevku (od 

01.09.2023) a zároveň od dátumu platnosti a účinnosti tohto usmernenia. 

 

3.2 Proces fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy v rámci predkladanej ŽoNFP2 

1. Ak žiadateľ predkladá v rámci OP KŽP v PO 2014 - 2020 projektŽoNFP, ktorého realizácia bude rozdelená do 

dvoch fáz medzi PO 2014 - 2020 a PO 2021 - 2027, postupuje predovšetkým v súlade s príslušnou výzvou 

OP KŽP a  podľa ustanovení uvedených v tejto podkapitole. 

2. Proces fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP, je znázornený v schéme 

23. 

Schéma 3 Proces fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy v rámci predkladanej ŽoNFP 
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Rozdelenie projektu na fázy 

 

3. Žiadateľ, v prípade dostupnosti údajov potrebných pre určenie jednotlivých fáz projektu, rozdelí projekt na 

dve jasne identifikovateľné fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP na prvú fázu projektu, ktorú predkladá na 

schválenie na RO pre OP KŽP v rámci PO 2014 -– 2020 v súlade s podmienkami výzvy OP KŽP. 

4. Pri rozdelení projektu na fázy je potrebné dodržať tieto zásady: 

- obe fázy musia byť jasne identifikovateľné, čo sa týka materiálnych/vecných a finančných cieľov, 

-  rozdelenie na fázy nemôže predstavovať iba percentuálny podiel prác, ale musí ísť o fyzicky ukončenú 
časť projektu napr. podľa výkazu výmer zo zmluvy o diele/návrhu zmluvy o diele, t. j. musí byť zrejmé, 
ktoré položky/objekty patria do prvej fázy a ktoré do druhej fázy projektu19;12; 

- každú fázu projektu musí byť možné kontrolovať/overiť/podrobiť auditu vzhľadom k ukončeným fyzickým 
(napr. stavebným) objektom, častiam objektov, alokovanej sume finančných prostriedkov a dosiahnutým 
výsledkom, 

- každá fáza projektu musí mať definovaný svoj účel, popis aktivít, míľniky, materiálne, vecné a finančné 
ciele13, výstupy14 a merateľné ukazovatele ako aj rozpočet projektu, 

- v Prílohe č. 3 výziev - Zoznam merateľných ukazovateľov sú definované všetky povinné merateľné 
ukazovatele výzvy. V prípade, ak fázovaný projekt dokáže v rámci prvej fázy projektu naplniť len merateľný 
ukazovateľ bez príznaku vytvorený pre fázované projekty, v takom prípade si vyberá len predmetný 
merateľný ukazovateľ, ktorý zadefinuje s cieľovou hodnotou v časti 10 Formulára ŽoNFP. Žiadateľ bude 
zároveň vo Formulári ŽoNFP v časti 7 povinný zadefinovať aj cieľové hodnoty všetkých povinných 
merateľných ukazovateľov (bez príznaku, s príznakom), ktoré budú dosiahnuté po ukončení druhej fázy 

                                                           
19 Napr. pri výstavbe kanalizačnej siete a realizácii ČOV, v prvej fáze je ukončená realizácia kanalizačnej siete a v druhej fáze dôjde 

k vybudovaniu ČOV. 

Predloženie ŽoNFP na prvú fázu projektu na schválenie na 
RO pre OP KŽP podľa termínu stanoveného vo výzve OP 
KŽP a schválenie ŽoNFP na prvú fázu zo strany RO pre OP 
KŽP

Úhrada oprávnených výdavkov a ukončenie realizácie prvej 
fázy projektu v PO 2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukončenie 
realizácie najneskôr do 30.06.2024 v prípade využitia 
preddavkových platieb).

Predloženie ŽoNFP na druhú fázu projektu na schválenie 
na SO pre P SK v termíne stanovenom vo výzve PSK a 
schválenie predloženej ŽoNFP na druhú fázu

Ukončenie druhej fázy a sfunkčnenie projektu v 
progravovom období 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp. do 
určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov  
a začiatok obdobia udržateľnosti projektu ako celku.
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projektu. 

- v prípade, ak bude projekt schopný po ukončení prvej fázy projektu naplniť niektorý z povinných 
merateľných ukazovateľov v určitej hodnote (avšak nie v cieľovej hodnote pre celý projekt), tak žiadateľ 
v ŽoNFP v časti 10 stanoví pre prvú fázu projektu stav naplnenia predmetného merateľného ukazovateľa 
(napr. merateľný ukazovateľ „Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)“. 
Zároveň je žiadateľ vo Formulári ŽoNFP v časti 7 povinný zadefinovať aj cieľové hodnoty všetkých 
povinných merateľných ukazovateľov (bez príznaku, s príznakom), ktoré budú dosiahnuté po ukončení 
druhej fázy projektu. 

- merateľné ukazovatele s príznakom, ktoré majú byť naplnené po ukončení realizácie aktivít projektu bude 
prijímateľ povinný napĺňať až po ukončení druhej fázy projektu. 

- časový harmonogram prác uvedený v Zmluve s dodávateľom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je 
v súlade časovým harmonogramom projektu rozdeleným na fázy, 

- celkové oprávnené výdavky stanovené zapre celý projekt (t. j. spolu pre prvú a druhú fázu) 
nemôžua NFP nemôže byť  v rámci druhej fázy projektu navýšenénavýšený15, 

- finančný rozsah druhej fázy projektu nie je možné navýšiť o sumu nezrovnalostí a finančných opráv 
uplatnených v prvej fáze projektu. 

5. Pri príprave ŽoNFP na prvú fázu projektu žiadateľ postupuje podľa postupov a pravidiel uvedených vo vzore 

formulára ŽoNFP a v Príručke pre žiadateľa, ktoré tvoria prílohy výzvy OP KŽP. 

6. Prílohy k ŽoNFP, ktoré sú podkladom k príprave projektu (napr. FA, Posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie, stavebné povolenia a ďalšie relevantné doklady) sa musia vzťahovať na celý projekt (tzn. na 

prvú aj druhú fázu projektu). 

7. V prípade projektov generujúcich príjem sa finančná medzera vypočíta pre projekt ako celok. 

8. Žiadateľ pri príprave formulára ŽoNFP tento vypĺňa v zmysle inštrukcií uvedených vo výzve OP KŽP, 

resp.   v prílohách výzvy OP KŽP (napr. –vzor Formulára ŽoNFP). 

9. Poskytovateľ pripraví osobitný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre fázované projekty, v rámci ktorého budú 

upravené jednotlivé ustanovenia Zmluvy súvisiace s fázovaním projektov. 

10. Postup pri ukončovaní prvej fázy projektu je uvedený v podkapitole 3.3 tohto usmernenia. 

11. Rámcový postup pri príprave a predkladaní ŽoNFP na druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná v PO 2021 

- 2027 v rámci PSKP SK, je uvedený v podkapitole 3.4 tohto usmernenia (bližšia špecifikácia postupu bude 

vymedzená v riadiacej dokumentácii PSK).P SK).20 

 

3.3 Ukončovanie prvej fázy projektu v PO 2014 - 2020 

1. Prijímateľ je pri ukončovaní prvej fázy projektu (procesov podľa podkapitoly 3.1 a 3.2 tohto usmernenia) 

povinný dodržiavať podmienky PO 2014 - 2020 stanovené najmä v Zmluve o poskytnutí NFP a ďalšej 

riadiacej dokumentácii OP KŽP. 

2. Oprávnené výdavky prvej fázy projektu musia skutočne vzniknúť a byť uhradené zo strany prijímateľa 

v oprávnenom období, t. j. do 31.12.2023. Akékoľvek výdavky realizované po uvedenom termíne budú 

považované za neoprávnené. 

3. Realizácia prvej fázy projektu môže byť vo výnimočných prípadoch (v prípade nepredvídateľných 

skutočností, ako napr. zásah vyššej moci) ukončená aj po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov pre PO 

2014 – 2020 (t. j. po 31.12.2023), avšak výdavky prijímateľa realizované po tomto termíne nemôžu byť 

považované za oprávnené ani z prostriedkov OP KŽP, ani z prostriedkov PSK. V tomto prípade realizácia prvej 

                                                           
20 Priame zazmluvnenie v rámci procesu fázovania projektov, ktoré sa delia na fázy v rámci predkladanej ŽoNFP sa neuplatňuje.  
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fázy projektu podľa naplánovaných aktivít a činností musí byť ukončená v čo najskoršom termíne, najneskôr 

však do 31.07.2024. Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať RO/SO pre OP KŽP, ktorý dohodne 

s prijímateľom ďalší postup realizácie aktivít prvej fázy projektu. Pri poskytnutí preddavkových platieb musí 

byť realizácia prvej fázy projektu ukončená najneskôr do 30.6.2024, avšak platí, že výdavky musia byť 

uhradené zo strany prijímateľa dodávateľovi najneskôr do 31.12.2023. 

4. Neukončenie projektu v jeho druhej fáze alebo zistenie nezrovnalostíPrijímateľ je povinný pri realizácii 

druhej fázy projektu má vplyv aj na oprávnenosť výdavkovukončení prvej fázy projektu dosiahnuť vecné a 

RO/SO pre OP KŽP v takomto prípade uplatní finančné opravy na už vyplatený ciele a merateľné ukazovatele 

v súlade so zmluvou o NFP alebo jeho časťv znení dodatku, ktorý upravuje náležitosti vo vzťahu k ukončeniu 

prvej fázy projektu. 

 

3.4 Príprava a realizácia druhej fázy projektu 
 

3.4.1 Priame zazmluvnenie druhej fázy projektu 

1.  Fázovaný projekt s celkovými oprávnenými výdavkami (za obe fázy) nad 1 mil. EUR, ktorý bol schválený 

a začal svoju realizáciu pred 29.06.2022 a spĺňa ďalšie podmienky pre fázovanie projektu, je možné priamo 

zazmluvniť v PO 2021 – 2027 bez potreby vyhlásenia výzvy P SK a riadneho konania o ŽoNFP.  

2.  Postupy a činnosti spojené s druhou fázou projektu vo vzťahu k ITMS budú predmetom samostatného 

metodického technického usmernenia k postupom v rámci ITMS. 

3.  SO pre P SK uzavrie zmluvu podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov s prijímateľom, pričom obsah zmluvy 

bude upravený (doplnený) reflektujúc úpravy zmluvy uzatvorenej pre prvú fázu projektu podľa § 25 zákona 

o príspevku z EŠIF. Uvedené sa premietne aj priamo do právneho základu zmluvy a aj do preambuly zmluvy, 

aby boli jasné východiská, za ktorých sa táto zmluva uzatvára. 

4.  Žiaden projekt podporený v rámci PO 2021 – 2027 nesmie viesť k významnému poškodeniu ktoréhokoľvek 

zo šiestich environmentálnych cieľov podľa článku 9 nariadenia o taxonómii v spojitosti s článkom 9 ods. 4 

nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorými sú: 

 Zmiernenie zmeny klímy;  

 Adaptácia na zmenu klímy;  

 Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;  

 Prechod na obehové hospodárstvo;  

 Prevencia a kontrola znečisťovania;  

 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

To znamená, že aj pri fázovaných projektoch je potrebné pri ich druhej fáze preskúmať dodržanie zásady 

„nespôsobovať významnú škodu“. 

5. Z uvedeného vyplýva, že SO pre P SK pred uzavretím zmluvy podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov pre 
druhú fázu projektu financovanú z P SK, je povinný požiadať RO pre P SK o stanovenie podmienok 
vyplývajúcich z uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ pre daný projekt. Svoju žiadosť zašle na 
adresu elektronickej pošty: psk.dnsh@mirri.gov.sk, spolu s pripravovanou zmluvou o poskytnutie NFP 
a podkladmi k projektu (resp. kódom projektu v ITMS2014+, ak sú na posúdenie postačujúce informácie 
vložené v ITMS2014+), ktorý sa má touto zmluvou fázovať. Pre správne stanovenie podmienok pre 
uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ je rozhodujúci rozsah oprávnených aktivít 
podporených v rámci daného projektu.  

6. RO pre P SK v spolupráci s príslušným útvarom MŽP SR do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti od SO pre 
P SK určia podmienky pre uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ pre daný projekt a stanovia,  
ktoré podmienky si vyžadujú kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.   

7. SO pre P SK takto určené podmienky vyplývajúce z uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ 
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premietne do zmluvy o poskytnutí NFP, v ktorej stanoví aj spôsob a čas overenia daných podmienok.  

8. Pri stanovení podmienok vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ktoré budú viesť k 
uzatvoreniu dodatkov k zmluvám s dodávateľmi v rámci ukončených VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami 
ÚVO ako SO pre P SK v oblasti vereného obstarávania. 

9. Kontrolu plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, pri ktorých 
nebola stanovená povinnosť kvalifikovaného overenia, vykoná SO pre P SK sám. Tie zmluvné podmienky, ktoré 
si vyžadujú kvalifikované overenie, overí SO pre P SK v súčinnosti s príslušným útvarom MŽP SR, pričom použije 
postup uvedený v Metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v kapitole 
2.3 Fáza implementácie a udržateľnosti projektu. 

10. V súvislosti s kontrolou verejného obstarávania pri druhej fáze projektu je potrebné zohľadniť princíp 
efektívnosti a účelnosti podľa zákona o príspevkoch z fondov, t.j. je potrebné zohľadniť skutočnosť, že verejné 
obstarávanie alebo zákazka, na ktorú sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už boli predmetom kontroly. V nadväznosti na 
uvedené a na skutočnosť, že poskytovateľ pre druhú fázu projektu sa nemení (MŽP SR je RO pre OP KŽP ako 
aj SO pre P SK), nie je potrebné vykonať opätovnú kontrolu VO. V prípade, ak poskytovateľ nadobudne 
pochybnosti o správnosti výsledkov predchádzajúcej kontroly, môže zaslať žiadosť o výkon kontroly na ÚVO 
ako SO pre PSK v oblasti verejného obstarávania, pričom musí spolu so žiadosťou o výkon kontroly na ÚVO 
predložiť aj zdôvodnenie pochybností poskytovateľa. 

11. V prípade, že došlo v projekte v prvej fáze k odstúpeniu od zmluvy s dodávateľom a prijímateľ plánuje na druhú 
fázu vyhlásiť nové VO, takéto VO je potrebné riešiť štandardným postupom, akoby sa jednalo o nové VO v 
rámci PO 2021-2027. Rovnako pri dodatkoch k zmluve s dodávateľom uzavretých pre druhú fázu projektu je 
potrebné postupovať v zmysle postupov nastavených pre PO 2021 – 2027 a vykonať rizikovú analýzu. 

12.  Pri fázovaných projektoch, pri ktorých bol v programovom období 2014 – 2020 využitý dodatočný príspevok, 

je možné dočerpať zostávajúcu časť dodatočného príspevku v druhej fáze projektu, realizovanej v 

programovom období 2021 – 2027. Dodatočný príspevok už bol poskytnutý na základe schválenej zmeny 

zmluvy o NFP v programovom období 2014 - 2020 a jeho nedočerpaná výška sa prenesie do novej zmluvy 

o NFP uzavretej podľa zákona o príspevkoch z fondov. Nedočerpaná výška sa prevezme zo schválenej ŽoZZ – 

rozdelenie projektu na fázy. Uvedené sa premietne aj priamo do právneho základu zmluvy a aj do preambuly 

zmluvy, aby boli jasné východiská, za ktorých sa táto zmluva uzatvára. 

13.  Dodatočným príspevkom je možné pokryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného výdavku na hlavné 

aktivity projektu. Dodatočným príspevkom nie je možné rozširovať rozsah výdavkov ani dopĺňať nové aktivity 

nad rámec zmluvy. Rovnako nesmie pokrývať podporné aktivity projektu. 

14.  Keďže k poskytnutiu dodatočného príspevku dochádza v etape realizácie projektu, je vždy viazaný na 

existujúci projekt, ktorý sa realizuje podľa zmluvy o poskytnutí NFP a je komplementárny (dodatočný) k už 

zazmluvnenému NFP. 

15.  Mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku je podrobne rozpracovaný v dokumente Príručka pre 

prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná 

os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) v aktuálnom znení. 

16. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021 - 2027, t. j. 

do 31.12.2029, resp. do určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov.  

17. Neukončenie prvej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci prvej fázy projektu môže mať 

vplyv na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu. RO pre OP KŽP, resp. SO pre P SK v týchto prípadoch 

uplatní finančnú opravu na NFP alebo jeho časť. 

 
3.4.2 Zazmluvnenie projektu na základe výzvy a konania o ŽoNFP 

1. Fázovaný projekt, ktorý nespĺňa podmienky pre priame zazmluvnenie projektu, bude vybratý na 

financovanie na základe štandardného postupu pri poskytovaní príspevku podľa zákona o príspevkoch 
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z fondov. 

2. Žiadateľ predkladá ŽoNFP pre druhú fázu projektu na základe výzvy P SK určenej pre fázované projekty, 

vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako SO pre PSKP SK. 

3. Vo výzve P SK na predloženie ŽoNFP pre fázované projekty budú stanovené podmienky poskytnutia 

príspevku, spôsob preukázania ich splnenia, ako aj spôsob overenia podmienok zo strany SO pre P SK.  

4. Vo výzve P SK na predloženie ŽoNFP pre fázované projekty budú stanovené podmienky zásady 

„nespôsobovať významnú škodu“ ako podmienky poskytnutia príspevku a/alebo ako tzv. ďalšie skutočnosti.  

5. Spolu s výzvou P SK bude zverejnený aj vzorový formulár zmluvy o poskytnutí NFP pre fázované projekty. 

V zmluve o poskytnutí NFP pre fázované projekty sa stanoví spôsob a čas overovania jednotlivých 

podmienok týkajúcich sa uplatňovania zásady “nespôsobovať významnú škodu“ v závislosti od nastavenia 

výzvy P SK pre fázované projekty.  

6. Pri stanovení podmienok vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ktoré budú viesť k 

uzatvoreniu dodatkov k zmluvám s dodávateľmi v rámci ukončených VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami 

ÚVO ako SO pre P SK v oblasti verejného obstarávania. 

7. Pri fázovaných projektoch, pri ktorých bol v programovom období 2014 – 2020 využitý dodatočný príspevok, 
je možné dočerpať zostávajúcu časť dodatočného príspevku v druhej fáze projektu, realizovanej v 
programovom období 2021 – 2027, pričom dodatočný príspevok nebude predmetom konania o ŽoNFP 
v programovom období 2021 - 2027. Pri uzatvorení zmluvy podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov s 
prijímateľom bude dodatočný príspevok automaticky prevzatý do zmluvy v schválenej výške v ŽoZZ – 
rozdelenie projektu na fázy. Uvedené sa premietne aj priamo do právneho základu zmluvy a aj do preambuly 
zmluvy, aby boli jasné východiská, za ktorých sa táto zmluva uzatvára. 

8.    Pre použitie dodatočného príspevku v rámci druhej fázy projektu budú platiť rovnaké pravidlá ako pre prvú 

fázu projektu (napr. dodatočným príspevkom je možné pokryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného 

výdavku na hlavné aktivity projektu, dodatočným príspevkom nie je možné rozširovať rozsah výdavkov ani 

dopĺňať nové aktivity nad rámec zmluvy, dodatočný príspevok nesmie pokrývať podporné aktivity projektu 

a pod.). 

1.9.   Do výzvy P SK na predloženie ŽoNFP sa doplnia nové merateľné ukazovatele projektu tak, aby prispeli k 

výkonnostnému rámcu Programu Slovensko 2021 – 2027. 

2.10. Ak žiadateľ predložil prílohy k prvej fáze projektu, ktoré sa vzťahujú na celý projekt (Posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie, stavebné povolenia a ďalšie doklady) a zároveň nedošlo k významnej zmene 

podmienok/vstupných dát, na základe ktorých boli tieto dokumenty vypracované (okrem časového 

hľadiska), resp. ak zostávajú v platnosti (povolenia), žiadateľ v ŽoNFP uvedie informáciu/čestné vyhlásenie, 

že tieto prílohy boli predložené v ŽoNFP na prvú fázu projektu v rámci OP KŽP a sú stále platné a bez zmeny. 

3.11. V prípade, ak sa prílohy ŽoNFP uvedené v bode 2odseku 10 nevzťahujú na celý projekt (t. j. aj na jeho druhú 

fázu) a/alebo došlo k významnej zmene podmienok alebo vstupných dát príloh ŽoNFP (resp. doklady nie sú 

platné), žiadateľ k ŽoNFP pre druhú fázu projektu predkladá modifikovanú verziu týchto dokumentov, 

resp. dokumenty nové. 

4.12. Žiadateľ v ŽoNFP pre druhú fázu projektu uvádza informácie o výbere dodávateľov (o VO) uskutočnenom v 
rámci prvej fázy projektu a o stave zazmluvnenia aktivít projektu, ktoré sú realizované dodávateľsky. Zároveň 
špecifikuje, či bola v prvej fáze projektu dokumentácia z VO predmetom kontroly/finančnej kontroly zo strany 
RO/SO pre OP KŽP a uvedie výsledky tejto kontroly. V prípade, že došlo v projekte k odstúpeniu od zmluvy s 
dodávateľom a prijímateľ plánuje na druhú fázu vyhlásiť nové VO, takéto VO bude sa pri kontrole VO 
postupovať štandardným postupom akoby sa jednalo o nové verejné obstarávanie v rámci PO 2021-2027.  
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13. SO pre P SK uzavrie zmluvu podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov s prijímateľom, pričom obsah zmluvy 

bude upravený (doplnený) reflektujúc úpravy zmluvy uzatvorenej pre prvú fázu projektu podľa § 25 zákona 

o príspevku z EŠIF. 

14. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021 - 2027,  

t.j. do 31.12.2029, resp. do určeného termínu pre sfunkčnenie nefungujúcich projektov. 

5. Druhá fáza projektu musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021 - 2027, t. 

j. do 31.12.2029. 

6.15. Neukončenie prvej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci prvej fázy projektu môže mať 

vplyv na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu. RO pre OP KŽP, resp. SO pre P SK v týchto prípadoch 

uplatní finančnú                                  opravu na NFP alebo jeho časť. 
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4. Monitorovanie fázovaných projektov a merateľné ukazovatele 

1. Monitorovanie fázovaných projektov sa vykonáva v rámci dvoch základných etáp projektového cyklu, a to 

je obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu. 

2. Monitorovanie na úrovni fázovaného projektu pozostáva z nasledujúcich častí: 

a) monitorovanie počas realizácie prvej fázy projektu a monitorovanie počas realizácie druhej fázy projektu, 

v rámci ktorého prijímateľ predkladá výročné monitorovacie správy, ktorými deklaruje pokrok v realizácii 

aktivít projektu a o udržaní projektu;.  

b) monitorovanie pri ukončení realizácie prvej fázy projektu a pri ukončení druhej fázy projektu, v rámci 

ktorého prijímateľ predkladá záverečné monitorovacie správy a deklaruje naplnenie cieľových hodnôt 

relevantných merateľných ukazovateľov. Pri záverečnej monitorovacej správe predloženej v rámci 

ukončenia prvej fázy projektu prijímateľ deklaruje dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov 

relevantných pre prvú fázu. Pri záverečnej monitorovacej správe predloženej v rámci ukončenia druhej fázy 

projektu prijímateľ deklaruje ukončenie realizácie projektu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o 

poskytnutí NFP a zároveň dosiahnutie cieľových hodnôt všetkých povinných merateľných ukazovateľov 

stanovených výzvou. 

c) monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu21, v rámci ktorého prijímateľ predkladá následné 

monitorovacie správasprávy po ukončení druhej fázy projektu a deklaruje naplnenie cieľových hodnôt  

merateľných ukazovateľov, ktoré je prijímateľ povinný plniť v období udržateľnosti projektu. 

Prijímateľ je zároveň v období udržateľnosti povinný monitorovať čisté príjmy súvisiace s realizáciou 

projektu, a to v súlade s dokumentom Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu v platnom 

znení, ktorá je zverejnená na https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-

analyzy-projektu/. 

3. Fázovanie projektov z pohľadu merateľných ukazovateľov znamená nasledovné. V rámci projektu pre druhú 
fázu sa naďalej monitorujú merateľné ukazovatele projektu s cieľovými hodnotami, ktoré neboli dosiahnuté 
v zmysle schválenej Žiadosti o NFP v prvej fáze projektu, t.j. rozdiel medzi pôvodnou cieľovou hodnotou a 
dosiahnutou hodnotou v rámci prvej fázy. Zároveň sa v rámci druhej fázy projektu monitorujú nové 
merateľné ukazovatele projektu, ktoré prispievajú k výkonnostnému rámcu Programu Slovensko 2021 – 
2027. 

4. V informačnom systéme pre PO 2021 – 2027 dochádza v súvislosti so sledovaním merateľných ukazovateľov 
k nasledovným zmenám. V rámci druhej fázy projektu zanikajú atribúty merateľných ukazovateľov projektu 
príznak rizika22, relevancia k HP23 a typ závislosti ukazovateľa. Zároveň v rámci druhej fázy projektu zaniká 
povinnosť stanoviť ciele a monitorovať hodnoty merateľných ukazovateľov projektu na úrovni hlavnej aktivity 
projektu, preto do informačného systému pre PO 2021 - 2027 sa prenášajú cieľové hodnoty merateľných 
ukazovateľov vypočítané v zmysle nastavenia typu závislosti merateľného ukazovateľa projektu. V rámci 
informačného systému pre PO 2021 – 2027 vzniká nový atribút zber východiskovej hodnoty výsledkových 
merateľných ukazovateľov projektu. 
 
 

 
 

                                                           
21 Po ukončení prvej fázy projektu žiadateľ neprebieha monitorovanie udržateľnosti projektu a prijímateľ nepredkladá následné monitorovacie 

správy. 
22 V  ITMS2014+ sa v rámci programu Slovensko 2021 – 2027 uvádza „nie“. 
23 V  ITMS2014+ sa v rámci programu Slovensko 2021 – 2027 uvádza „n/a“. 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
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5. Prílohy 
 

Číslo 

prílohy 
Názov prílohy 

1. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - rozdelenie projektu na fázy 

2. Priradenie oprávnených špecifických cieľov a typov akcií P SK k typom aktivít PSK k výzvam 
určenýmv rámci výziev určených na fázovanie z OP KŽP 

 


