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1. Uvod

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KZP v PO 2014 — 2020 a SO pre PSKP SK v
PO 2021 - 2027 vydava Usmernenie k fazovaniu projektov Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia
a Programu Slovensko 2021 - 2027 (dalej len ,usmernenie”) s cielom stanovit postup pri fazovani projektov-pre
OPKZP, ktoré budu realizované v dvoch PO:

- v PO 2014 - 2020 realizacia prvej fazy projektu v rémci OP KZP,
- v PO 2021 -2027 realizacia druhej fazy projektu v rdmci PSKP SK.

Potreba fazovania projektov vyplyva ze—st€asnyehz mimoriadnych udalosti, ktoré negativnym sp6sobom
ovplyviuju realiziciu projektov v ramci OP KZP. Sti¢asné obdobie je zasiahnuté ddsledkami pandémie COVID- 19,
ako aj ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine, o mé za nasledok zhorSend dostupnost niektorych tovarov
a materidlov na trhu, ako aj negativny cenovy vyvoj na trhoch s niektorymi komoditami.

Usmernenie obsahuje prehfad—e—zdkladnyech—podmienkachpodmienky fazovania projektov apodla ¢l. 118
a 118a nariadenia o spoloénych ustanoveniach, definuje procesy fazovania pre projekty, ktoré neboli v ZoNFP
rozdelené na dve fazy a pre projekty, ktoré sa delia na fazy uz v rdmci predkladanej ZoNFP- a uréuje podmienky
a postup pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP pre druhu fazu projektu (priame zazmluvnenie druhej fazy
projektu pri splneni podmienok podla ¢l. 118a nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach alebo Standardny postup
pri_poskytovani prispevku zahriujuci vyhlasenie vyzvy P SK a riadne konanie o Ziadosti pri splneni podmienok
podla ¢l. 118 nariadenia o spolocnych ustanoveniach).

V ramci fazovania projektov, ktoré neboli v ZONFP rozdelené na dve fazy sa usmernenie vztahuje na vietky

projekty* predloZené v rdmci vymedzenych vyziev OP KZP - 1. vyzvy zameranej na kanalizacie, COV a vodovody
(OPKZP-P0O1-SC121/122- 2015); 5. vyzvy zameranej na sandciu environmentdalnych zatazi (OPKZP-PO1-SC142-
2015-5); 8. vyzvy zameranej na monitorovanie a hodnotenie vod (OPKZP-PO1-SC123-2015-8); 21. vyzvy
zameranej na preventivne opatrenia na ochranu pred povodniami viazané na vodny tok (OPKZP-PO2-SC211-

2017-21); 37. vyzvy zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanaciu havarijnych zosuvov (OPKZP-PO3-
SC312-2017-37); 43. vyzvy zameranej na vystavbu stokovej siete a Cistiarni odpadovych véd v aglomeraciach do
2 000 EO, ktoré zasahuju do chranenych vodohospodarskych oblasti s velkokapacitnymi zdrojmi podzemnych vod
(OPKZP-PO1-5C121-2018-43); 44. vyzvy zameranej na aktualizaciu map povodriového ohrozenia a map
povodriového rizika a aktualizaciu planov manazmentu povodriovych rizik (OPKZP-PO2-5C211-2018-44); 47.
vyzvy zameranej na intenzifikaciu a modernizaciu existujucich Upravni povrchovych vod za u¢elom zabezpecenia
bezpecnej pitnej vody (OPKZP-PO1-5C122-2018-47) a 69. vyzvyzameranej na budovanie verejnych kanalizacii,
Cistiarni odpadovych véd a sibeznu vystavbu verejnych vodovodov (OPKZP-PO1-5C121/122-2021-69), ktorych
realizaciu nie je moZné po vecnej a finan¢nej stranke ukonéit v PO 2014 — 2020, pricom projekty spifiaju
podmienky pre fazovanie projektov a mézu byt ukonéené v PO 2021 - 2027.

Usmernenie sa zarover vztahuje na projekty, ktoré umo#fiuju fazovanie projektov u? pri predkladani ZoNFP, a to

priamo v dokumentacii vyzvy OP KZP?, pri¢om v rdmci predlozenej ZoNFP Ziadatel zddvodni, Ze realizaciu tychto
projektov nie je moZné po vecnej a finanénej stranke ukoné&it v PO 2014 — 2020 a projekty spifiaji podmienky pre
fazovanie projektov a mézu byt ukonéené v PO 2021 - 2027.

Usmernenie nadvazuje na Priru¢ku pre Ziadatela, Prirucku pre prijimatela a dalSiu riadiacu dokumentaciu

OperaénéhoprogramuKvalita fivotnéhe prostrediav-OP KZP a na riadiacu dokumentdciu P SK v aktudlnom zneni.

1\ . ) b f _
2 Tyka sa vyluéne 5. vyzvy zameranej na sandciu environmentdlnych zataZi (kéd ITMS2014 - OPKZP-PO1-SC142-2015-5).
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Usmernenie sa nevztahuje na fazovanie tzv. velkych projektov3.
Postupy stanovené v usmerneni st zavazné pre Ziadatelov a prijimatefov OP KZP a P SK pri fazovani projektov.

Usmernenie, ako aj kazdd jeho aktualizacia, nadoblda platnost dfiom jeho schvélenia a Uéinnost diiom jeho
zverejnenia na webovom sidle www.op-kzp.sk

tHHOoPp oM o€ia S S

V zmysle ¢l. 100 vSeobecného nariadenia.



http://www.op-kzp.sk/
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1.1 Zoznam pouzitych skratiek

EK Eurdpska komisia
EU Eurdpska Unia
ESIF eurodpske strukturalne a investicné fondy (2014 - 2020)
FA finan¢na analyza projektu
fondy EU fondy Eurépskej Unie (2021 - 2027)
ITMS2014+ IT monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 - 2020
NFP nenavratny financny prispevok
OP KZP Operacny program Kvalita Zivotného prostredia (2014 - 2020)
PO programové obdobie
prijimatel prijimatel nendvratného finanéného prispevku
PSKP SK Program Slovensko (2021 - 2027)
RO pre-OPKZP riadiaci organ pre-Operaény-program-Kvalita-Zivetnéhoprostredia
SO sprostredkovatelsky organ
SR Slovenska republika
uvo Urad pre verejné obstaravanie
VO verejné obstardvanie/obstaravanie
vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP{pre-ticely-tohto-usmernenia-sa
wavaWyzva Mo rozurie AL AZYAR] s eniensrodnaho broiektu v zmysle 526 ods.
. . 45
ZoNFP Ziadost o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku
7072 Ziadost 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
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1.2 Legislativny ramec

Pravne predpisy, smernice a usmernenia EU

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju
spoloc¢né ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vseobecné ustanovenia o Eurdépskom fonde regiondlneho rozvoja,
Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybarskom fonde, a ktorym sa
zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v platnom zneni (dalej len ,v3eobecné nariadenie”);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 z 24. juna 2021 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o EFRR a KF“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jina 2021, ktorym sa stanovuju spolo¢né
ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde plus, Kohéznom
fonde, Fonde na spravodlivi transformaciu a Eurépskom ndmornom, rybolovnom a akvakultiurnom fonde
a rozpoctové pravidla pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre
vnutornd bezpeénost a Nastroj finanénej podpory na riadenie hranic a vizovud politiku v platnom zneni
(dalej len ,nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach”);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rdmca na ulahéenie

udrZatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (dalej len ,nariadenie o taxonémii“);

Usmernenie k ukonceniu operac¢nych programov prijatych na Ucely vyuZivania pomoci z Eurépskeho fondu
regiondlneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a
rybarskeho fondu a programov cezhrani¢nej spoluprace v ramci nastroja predvstupovej pomoci (IPA
11)(2014 — 2020) zo 14.12.2022 -(dalej len ,,Usmernenie EK k ukonéovaniu 2014 — 2020).

Pravne predpisy, usmernenia a smernice SR

Zakon ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov; (dalej len ,zakon o prispevku

z ESIF“);

Zakon €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Unie a o zmene a doplneni niektorych zakonov;.
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o prispevkoch z fondov*);

Usmernenie k ukonéeniu programov financovanych zo SF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-
2020-2/2021 U v aktudlnom zneni:;

Usmernenie pre prijimatelov k ukoncovaniu projektov Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia

pre oblasti podpory: Prioritnd os 1, Prioritna os 2, Prioritnd os 3 (Specificky ciel 3.1.2) v aktudlnom zneni;

Postupy k fazovaniu projektov — priloha €. 10 vzoru audit trailu v aktualnej verzii
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2. Podmienky pre fazovanie projektov

2.1 Zakladné podmienky fazovania projektov

1. Princip fazovania projektov je mozné uplatnit na projekt s- celkovymi vydavkami (za obe fazy) vys$simi ako 1
mil. EUR, a to ak su splnené nasledovné podmienky:

e projekt bol schvaleny a zacal svoju realizaciu® pred terminom 29. j&rjuna 2022 a zaroven

e projekt je mozné rozdelit na dve implementaéné fazy v zmysle podmienok uvedenych v ods. 3 tejto
kapitoly.

2. Rovnako je mozné uplatnit princip fazovania na projekt s celkovymi vydavkami (za obe fazy) vyssimi ako 5 mil.

EUR, ak beltakyto-preje rdlenyalebezadaloreivrealizdeiv e formine 20 0 2000 o 2o reve e moZné
takyto projekt rozdelit na dve implementaéné fazy v zmysle podmienok uvedenych v ods. 3 tejto kapitoly.

3. Nafazovanie projektov musia byt splnené tieto podmienky:
a) celkové opravnené vydavky pre prvu fazu projektu si minimalne vo vyske 250 000 EUR,

b) celkové vydavky projektu® su vy3sie ako 5 mil. EUR, resp. st vyssie ako 1 mil. EUR v pripade schvélenych a
zacatych projektov pred terminom 29. jun 2022,

c) projekt pozostava z dvoch jasne identifikovatelnych faz pokial ide o jeho materidlne/vecné a finan¢né ciele
s oddelenymi auditorskymi zaznamami; fyzicky rozsah kazdej fazy a jej prislusné financéné prostriedky

musia byt riadne popisané; finan¢né prostriedky kazdej fazy sa musia stanovit odkazom na fyzické prvky
kaZzdej fazy®, aby sa zabranilo tomu, Ze ten isty vydavok sa bude vykazovat dvakratZ,

d) druhd faza projektu je opravnenad na financovanie z fondov EU v PO 2021 -— 2027, t.j. vietky hlavné aktivity

projektu su priradené k:

i typom akcie v rdmci opatrenia, $pecifického ciela, fondu EU a kategdrie regiénu® schvéleného PSK,

ii. kéddom dimenzie 1 — oblast intervencie uvedeného v tabulke 4 relevantného 3$pecifického ciela,

fondu EU a kategodrie regionud.

e) druhd faza projektu je v sulade s nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach a nariadenim o EFRR a KF;

IS

«

N o

Za schvalenie projektu sa povaZuje vydanie rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o poskytnutie NFP a za zacatie realizacie projektu sa povaZuje zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu definované v €l. 1, ods. 3 Prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Celkové vydavky projektu zahfriaju aj vydavky, o ktoré bola znizena vyska celkovych opravnenych vydavkov v dosledku vytvorenia Cistého prijmu
projektu na zdklade vypoctu finan¢nej medzery prostrednictvom financ¢nej analyzy projektu a/alebo vydavky, o ktoré bola znizend vyska
celkovych opravnenych vydavkov v désledku vypoctu kontrafaktudlneho scenara a/alebo vydavky, o-wdavky—e ktoré bola znizenad vyska
celkovych opravnenych vydavkov v désledku stanovenia financ¢nej opravy a pod. Do celkovych vydavkov projektu sa nezahffiaju vecne
neopravnené vydavky.

Vecné zadefinovanie vydavkov (napr. mnozstvo pouzitych stavebnych materialov, objem zrealizovanych prac) realizovanych v ramci kazdej fazy.
Vydavky uvedené v Ziadosti o platbu v suvislosti s prvou fdzou nie su zahrnuté do Ziadnej Ziadosti o platbu v sdvislosti s druhou fdzou

o

V kontexte financovania z prisluného fondu EU a kategdrie regidnu je postaduijlice, 7e druhd faza je priraditelnd prislu§nému fondu EU a kategérii

regiénu v PSK. Z uvedeného vyplyva, Ye druhd faza projektu nemusi byt financovand z rovnakého fondu EU, ak v PSK existuje iny fond EU ktory
je_ mozné pouZit na financovanie druhej fazy projektu v prislusnej kategérii regionu. Napr. ak bol projekt v rdmci prvej fazy financovany z

Kohézneho fondu a bol realizovany v rdmci Uzemia spadajliceho do menej rozvinutého regiénu, méze byt druhd fza financovand z Eurépskeho
fondu regiondlneho rozvoja v rdmci alokdcie vyélenenej pre menej rozvinuty regidén. Tento postup mdze byt dokonca Ziaduci s ohfadom na
zabezpedenie spravneho finanéného riadenia s ohfadom na skladbu fondov EU na financovanie PSK (Setrenie zdrojov Kohézneho fondu pre

projekty realizované v ramci Bratislavského kraja mimo podpory fazovanych projektov).

6
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e)f)projekt nebol schvdleny na financovanie v- PO 2007 — 2013 (ak bol projekt fazovany z programového

obdobia 2007 — 2013, musi byt jeho realizdcia ukonéena -v rdmci programového obdobia 2014 — 2020
a nie je mozné ho dalej fazovat v ramci PO 2021 — 2027).

4. Rozhodovaci proces zobrazuje nasledovny diagram:

Schéma 1 Rozhodovaci proces pre fazovanie projektov

Zaciatok

COV pre 1. fazu
2250 tis. EUR?

Celkové
vydavky > 1
mil. EUR?

Datum schvalenia
a zacatia <29.6.22

nie

Splnené dalsie

podmienky pre
fazovanie?

Celkové
vydavky >5
mil. EUR?

Projekt je
mozné fazovat

\l‘}
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nie

Podmienky2.2 Dalie podmienky fazovania projektov v+amei-ORKZP

1. Fazovanie projektov méZe byt realizované pri projektoch, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy a pri
projektoch, ktoré st uz v ZoNFP rozdelené na fazy.

2. Fazovanie projektov v ramci predkladanej ZoNFP je moZné len za predpokladu, e je uvedenda skutoénost
zapracovana priamo v dokumentacii vyzvy {FermutarOP KZP (napr. v rdmci Formuldra ZoNFP, Priruékaresp.

Prirucky pre Ziadatela).

3. PredloZenie ZONFP, ktora u? v &ase jej predloZenia pocitala s fazovanim projektu na prvd a druhd fazu,
podlieha schvaleniu RO pre OP KZP vramci schvalovacieho procesu. Ziadatel je povinny v predkladanej
ZoNFP riadne zddvodnit, pre¢o je ZoNFP rozdelend na dve fazy (-napr. zdévodnenie, preco Ziadatel nie je
schopny po vecnej a finanénej stranke ukoncit projekt v PO 2014 — 2020). Zarover ziadatel v ZoNFP uvedie
vsetky relevantné informacie pre projekt ako celok (prva aj druha faza projektu) v zmysle pokynov uvedenych
v dokumentdcii vyzvy OP KZP.

4. Fazovanie projektov, ktoré neboli v ZONFP rozdelené na fazy sa vykond v rémci ZoZZ—rezdelenie, Rozdelenie
projektu na fazy musi byt epedstatrendopodstatnené a riadne zdévednendzddvodnené (napr. vzhladom na
prediZenie procesu VO, opakovanie procesu VO, nedostatoént sucinnost zo strany zhotovitela/dodavatela

prepri realizacii zakazky suvisiacej s projektom, z dévodu nepredvidatelnej udalosti, nasledky pandémie
COVID-19, zvyienie cien materidlovych zdrojov, nedostupnost materidlovych zdrojov a pod.). ZoZZ -
rozdelenie projektu na fazy podlieha schvéleniu RO pre OP KZP—resp-/SO pre PSK® a SO pre OP KZP-, ktoré
schvaluju zmenu v rdmci zmenovej procedury spolocne. O zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP mézZe prijimatel

poZiadat do 30:0910.11.2023'° sp6sobom uvedenym v podkapitole 3.1 tohto usmernenia.

5. Ziadatel predkladdZ0ZZ — rozdelenie projektu na fazy musi byt definitivne schvédlend najneskér do
31.12.2023.

vl

6. Druhd faza projektu mdZe byt realizovand dvomi spdsobmi:

a) Fazovany projekt, ktory bol schvéleny pred 29.06.2022 a jeho realizacia zacala pred tymto datumom

a zadroven suma celkovych opravnenych vydavkov projektu (vratane |l. fazy) presahuje 1 mil. EUR, je

mozné priamo zazmluvnit v PO 2021 — 2027 bez potreby vyhldsenia vyzvy P SK a riadneho konania

0 ZoNFP. Bliz$ie informécie k postupom st uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia.

atb) Fazovany projekt s celkovymi oprdavnenymi vydavkami (vratane Il.fazy) nad 5 mil. EUR, ktory

nesplfia_podmienky uvedené pod pism. a) tohto odseku, je mo?né zazmluvnit a# po $tandardnom

postupe pri poskytovani prispevku podla zékona o prispevkoch z fondov, t.j. Ziadatel predloZi ZoNFP pre
druhu fazu prOJektu na zaklade vyzvy P_SK urcenej pre fazované projekty,—kierd—bude—znacne
. ZONFP bude podllehat konaniu o

Metepyeh—zakenev priCcom kritéria pre vyber prOJektov budud pre fazované projekty vypracované
osobitne a budu zohladrovat 3pecifika tychto projektov. Alokacia vyzvy PSK uréend pre fazované
projekty bude v PO 2021 — 2027 zohladnovat potreby vietkych projektov realizevanyehpre druhd fazu,

9 RO pre OP KZP je poskytovatelom NFP v rdmci PO2014-2020 a zaroveri aj poskytovatefom NFP v rdmci PO 2021-2027 v postaveni SO pre P SK.

10y pripadoch hodnych-hedré osobitného zretela moze RO posudit aj ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy predlozent po tomto termine, aviak
pri zachovani principu nediskriminacie.

8
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ktorych realizcia zacala este v rdmci OP KZP-ake-fazevanéprojekiy. BliZsie informacie k postupom su
uvedené v podkapitole 3.4 tohto usmernenia.

7. Druhd faza projektu musi byt ukonéend a pripravena na pouZitie na dany ucel a/alebo danu funkciu v rdmci

opravneného obdobia P SK, t. j. pévodny celkovy ciel projektu sa musi dosiahnut v PO 2021 - 2027, pocas
druhej fazy projektu.

5.8. Ak prijimatel nebude schopny dokoncit projekt (ako celok, t. j. jeho prvd a druhu fazu), zabezpecit jeho
funkénost a uviest ho do prevadzky v ramci opravneného obdobia RSKP SK, ide o podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho Cast za obe fazy projektu.

6:9. Pokial kazda z faz projektu predstavuje samostatny, plne oddelitelny a plne funkény projekt, nemalo by

dojst k fazovaniu, ale len k rozdeleniu projektu na dva samostatné projekty.

7:10. Nezrovnalosti zistené v ramci druhej fazy projektu moézu mat vplyv na prvi fazu projektu a mézu viest k
finanénym opravam v ramci oboch faz projektu v zavislosti od typu porusenia.

8:11. Podmienky fazovania z hladiska vysporiadania nezrovnalosti a financnych oprav su tieto:

€ja) vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava v sulade so zakonom o prispevku z ESIF; resp.
zakonom o prispevkoch z fondov-EY; vykondava sa vratenim NFP alebo jeho &asti, ak sa nevykond vzajomné
zapocitanie pohladavok z NFP alebo jeho ¢asti podla § 42 zakona o prispevku z ESIF, resp. § 42 zékona
o prispevkoch z fondov-EY;

3b) finanéné opravy v rdmci PO 2014 - 2020 sa vztahuju na tu ¢ast povodného NFP, ktord ma byt
uhradena vramci prvej fazy projektu;

e}c) v ramci PO 2021 - 2027 bude finan¢na oprava uloZzena v PO 2014-2020 uplatnend automaticky;
(ak je vecne spojend s vydavkami, ktoré maju byt uhradené v P02021-2027), priom sa aplikuje rovnaka
percentudlna sadzba vo vztahu k poruseniu, ako v rdmci prvej fazy projektu, pricom sa bude vztahovat
na ¢ast NFP, ktord ma byt uhradend v ramci druhej fazy projektu. RO pre OP KZP méze rozhodnut o
navyseni percentualnej sadzby financnej opravy, ak naslednou kontrolou zisti dalSie porusenia principov
a postupov vo VO, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO;

f)d)v pripade, ak vydavky projektu nemdzu byt certifikované! ako opravnené vydavky na zaklade ozndmenia
o nezrovnalosti, NFP uznany ako neoprdvneny v suvislosti s individualnou/systémovou nezrovnalostou
nemozno opatovne pouzit na projekt, ktory bol predmetom opravy.

1V ramci PO 2014 -2020.
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3. Proces fazovania projektov
3.1 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

1. Proces fazovania projektov, u ktorych potreba fazovania projektu medzi dve PO vznikla az v priebehu
realiz4cie projektu (tzn. projekt nebol vZoNFP predloZenej na RO pre OP KZP rozdeleny na dve fazy a
zaroven Zmluva o poskytnuti NFP uz bola uzavretd), je znazorneny v schéme 12.

Schéma 2 Proces fazovania projektov, ktoré neboli v ZoNFP rozdelené na fazy

Rozdelenie projektu OP KZP na dve fazy (definovanie prvej a druhej
fazy) v spolupréci so SO do 31.08.2023

PredloZenie Ziadosti o zmenu zmluvy na SO pre OP KZP do 30.09.2023
a schvilenie Ziadosti 0 zmenu zo strany SO

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie
realizacie prvej fazy projektu v programovom obodi 2014 - 2020do
31.12.2023 (najneskér viak do 31. 07.2024 v pripade dohody s SO pre
OP KZP pri sfunkéneni projektu z vlastnych zdrojov prijimatela alebo
najneskér do 30.6.2024 v pripade vyuZitia preddavkovych platieb)

PredloZenie ZoNFP na druhi fizu projektu na schvélenie na SO pre PSK
v termine stanovenom vo vyzve vyhlasenej v sulade s
Harmonogramom vyziev na rok 2023 a schvélenie predloZenej ZoNFP
na druhu fazu

-

Ukoncenie druhej fazy a sfunkcnenie projektu v programovom obdobi
2021- 2027 do 31.12.2029 azaciatok obdobia udrzatelnhosti projektu

10
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PredloZenie 70ZZ (vyznamnejsia zmena ex ante) na SO pre OP KZP do 10.11.2023 a schvalenie do
31.12.2023.

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie realizacie prvej fazy projektu v PO
2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukonéenie realizacie najneskor do 30.06.2024 v pripade vyuZitia
preddavkovych platieb).

Priame uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP v PO 2021 - 2027 pre druht fazu - projekt schvaleny a
zacaty pred 29.06.2022 s celkovou vyskou opravnenych vydavkov projektu nad 1 mil. EUR

Predlozenie ZoNFP na druhu fazu projektu na schvalenie na SO pre P SK v termine stanovenom vo
vyzve a schvélenie predlozenej ZoNFP na druhti fazu - - projekt schvéleny alebo zacaty po 29.06.2022
(vratane) s celkovou vyskou opravnenych vydavkov projektu nad 5 mil. EUR

Ukoncenie druhej fazy a sfunkénenie projektu v progravovom obdobi 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp.
do uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov a zaciatok obdobia udrzatelnosti
projektu ako celku.

Rozdelenie projektu na dve fazy

2. Ak prijimatel na zaklade analyzy stavu realizacie projektu zhodnoti, Ze projekt nie je mozné ukon¢it v PO 2014
- 2020 a zaroven projekt spifia podmienky pre fazovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia,
rozdeli projekt na dve fazy: na prvu fazu, ktord bude fyzicky aj finanéne ukoncend v PO 2014 - 2020 v ramci
OP KZP a na druhu fazu projektu, ktord bude realizovana, ukonéend a uvedend do prevadzky v PO 2021 -
2027 v ramci PSKP SK. Odport¢ame, aby uvedent skutoénost prijimatel konzultoval s SO pre OP KZP deo
31.08-2023pred predloZenim ZoZZ, a teda zhodnotil v spolupréci s projektovym manazérom SO pre OP KZP
moznosti rozdelenia projektu na dve fazy.

3. Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

- obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materidlnych/vecnych a finanénych cielov,
rozdelenie na fazy nemoze predstavovat iba percentudlny podiel préc, ale musiist o fyzicky ukonéenu ¢ast
projektu, napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé, ktoré polozky/objekty patria
do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu??,

- kazdu fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhfadom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, ¢astiam objektov, alokovanej sume finan¢nych prostriedkov a dosiahnutym
vysledkom,

- kazda faza projektu musi mat definovany svoj Ucel, popis aktivit, milniky, materidlne, vecné a financéné
ciele®®, vystupy’* a meratelné ukazovatele, ako aj rozpodet projektu,

- v pripade, ak je v rdmci projektu vyuZity dodatoény prispevok, je potrebné v ZoZZ uviest osobitne finanéné

12 Napr. pri_vystavbe kanalizatnej siete a realizacii COV, v prvej fize je ukonlend realizdcia kanalizacnej siete av druhej fize dojde
k vybudovaniu COV.

13 Materialne/vecné ciele predstavuju fyzicky rozsah fazy (napr. (napr. vybudovanie kanalizacie v pocte km, vybudovanie urditej stavebnej ¢asti
€OV a pod.).

14 Fyzicky rozsah zrealizovanych prac

11



5.

MINISTERSTVO

ZIVOTNEHO PROSTREDIA Op CQ Kip

SLOVENSKE) REPUBLIKY

EUROPSKA UNIA
Eurépske Strukturalne
a investicné fondy

prostriedky urcené na poskytnutie dodato¢ného prispevku pre prvd a druh fazu,

v pripade, ak projekt v rdmci prvej fazy nedokaze naplnit Ziaden z meratelnych ukazovatelov stanovenych
v ZoNFP, je moiné pre projekt zadefinovat novy meratelny ukazovatel bez priznaku ,Percento
fyzického pokroku -novej a/alebo technicky zhodnotenej infrastruktiry”,— ktory vyjadruje podiel fyzického
pokroku projektu realizovaného vo fazach v danom programovom obdobi na celkovom objeme
projektovych prac. Hodnota ukazovatela sa stanovuje ako podiel objektovej skladby projektu vo
finanénom vyjadreni realizovanej v danom programovom obdobi (vySka skutocne zrealizovanych prac vo
finanénom vyjadreni_vratane dodatocného prispevku) k celkovej hodnote vydavkov projektu; (vratane
dodatoéného prispevku),

v pripade, ak bude projekt schopny po ukonceni prvej fazy projektu naplnit meratelny ukazovatel
v uréitej hodnote (aviak nie v cielovej hodnote stanovenej v ZoNFP), tak prijimatel stanovi pre prvt fazu
projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela pre prva fazu a tiez pre druhd fazu
projektu (napr. meratelny ukazovatel ,Di?ka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych
pripojok)“,

meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonceni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny napifiat aZ po ukonéeni druhej fazy projektu,

¢asovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s dodavatelom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v sulade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

celkové opravnené vydavky stanovené pre cely projekt (t. j. spolu pre prvi a druhi fazu) remézua NFP
nemdze byt v ramci druhej fazy projektu ravyEenénavyseny?®,

finanény rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a finanénych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

PredloZenie ZozZ

Po rozdeleni projektu na fazy (odkonzultované s SO pre OP KZP) prijimatel v termine do 36-8910.11.2023
predklada na SO pre OP KZP Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie

projektu na fazy (priloha ¢. 1 tohto usmernenia), kedZe uvedena zmena sa povazuje za vyznamnejsiu zmenu

projektu- podla €&l. 6 ods. 6.3 pism. k) zmluvy o poskytnuti NFP. Pri predloZeni ZoZZ prijimatel postupuje v

stlade s pravidlami uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP, ako aj v Prirucke pre prijimatela. ZoZZ - rozdelenie

projektu na fazy obsahuje minimalne tieto naleZitosti:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

analyzu stavu realizacie projektu, a to najma aktudlny stav realizacie aktivit projektu, dosiahnuté vysledky
projektu, stav naplnenia meratelnych ukazovatelov projektu a stav ¢erpania NFP;

zdévodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fazy (napr. z dovodu nepredvidatelnej udalosti,
vzhladom na prediZenie procesu VO, na nedostatoénu stginnost zo strany zhotovitela/dodavatela a pod.),
ktoré vychadza z analyzy stavu realizacie projektu;

vyhodnotenie splnenia podmienok pre fazovanie projektov zo strany prijimatela;
navrh na rozdelenie projektu na fazy a opis projektu po rozdeleni na fazy;

informéciu o pripadnej zmene priloh predlozenych v ramci ZoNFP, na zaklade ktorych bol vyhodnoteny
povodny projekt (napr. zmena platnosti stavebného povolenia, zmena zmluvy s dodavatefom a pod.);

vplyv navrhovanej zmeny na ciele, harmonogram, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu;

Prijimatel zhodnoti, ¢i doslo k vyznamnej zmene vstupnych dat a/alebo podmienok (okrem ¢asového

hladiska), ktoré maju vplyv na vypocet FA predloZenej ako prilohy pdvodne schvdlenej ZoNFP a tie? (i

rozdelenim projektu na fazy dochadza k podstatnej zmene podmienok projektu generujiceho prijem
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| predlozeného v ramci OP KZP®. Ak doslok k podstatnej zmene podmienok projektu generujiceho prijem

predloZeného v rdmci OP KZP v stvislosti s vyznamnou zmenou vstupnych dat, prijimatel k Z0ZZ - rozdelenie
projektu na fazy prilozi modifikovanu FA, v ktorej budu vsetky vyznamné zmeny zohladnené. V pripade,
ak vypoctom doéjde k poklesu miery finanénej medzery o viac ako 10 percentudlnych bodov, bude prijimatel
povinny vysporiadat voci poskytovatelovi ¢ast NFP.

6. V pripade, ak nie je ¢asovy harmonogram prac v povodnej Zmluve s dodavatelom v sulade s navrhovanym
harmonogramom projektu po rozdeleni projektu na fazy (predizenie realizacie projektu), podmienkou pre
predlozenie Z0ZZ - rozdelenie projektu na fazy je aj postdenie suladu navrhu takéhoto dodatku so zékonom
o verejnom obstaravani._

Postidenie Z0ZZ ze-strany-SO-pre OPKZP

7. SO-preOPKZP posudzuieopravaenestPri posudzovani ZoZZ - rozdelenie projektu na fazy s-ehfadermnasa
overuje splnenie podmienok pre fazovanie projektov uvedené v kapitole 2 tohto usmernenia, splnenie
podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo vyzve OP KZPY,-aa aktudlny stav realizicie projektu a ra
predpoklady pre Uspeiné ukonéenie projektu. SO-pre-OPKZP-dalejDalej sa posudzuje vplyv navrhovanej
zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram realizacie aktivit a

rozpocet projektu. Sucastou schvalovaniaposudzovania takejto zmeny je aj posudenie suladu pripadného
dodatku k zmluve s dodavatelom s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani (ak relevantné).

8. SO pre OP KZP méze v pripade potreby vyzvat prijimatela na doplnenie ZoZZ, resp. napravu, vysvetlenie
dokumentov, ktoré tvoria prilohy k ZoZZ. V takomto pripade mdze vzajomna komunikacia prebiehat
elektronicky prostrednictvom evidencie Komunikacia v 1TMS2014+. SO_pre OP KZP urdi lehotu na
odstranenie identifikovanych nedostatkov v rozsahu minimalne 5 pracovnych dni.

9. Po predloZeni poZzadovanych Udajov alebo dokumentov zo strany prijimatela v stanovenej lehote SO-pre-OP
KZPsa vykona opéatovné posudenie ZoZZ. V pripade neodstranenia nedostatkov alebo nedoplnenia
pozadovanych Gdajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela, SO—pre—OPKZPsa 7077
zamietne. Ak SO—pre-OP KZP zamietolk zamietnutiu ZoZZ_doslo z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
prijimatel nie je opravneny opitovne poziadat o vykonanie rovnakej zmeny. Zamietnutie Z0ZZ z dévodu

nesplnenia kritérii formalnej spravnosti nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravent ZoZZ.
10. O vysledku zmenového konania SO pre OP KZP informuje prijimatela v pisomnej podobe prostrednictvom
evidencie Komunikdcia v ITMS2014+. V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia
projektu na fazy SO pre OP KZP zasiela prijimatelovi dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, v rdmci ktorého
budu upravené viaceré ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP v savislosti s fazovanim projektov—{rap+

ustanovenia-tykajtcesa-plathestia-ti€innestiZmiuvy-o-poskytrutiNER):-. Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP

bude nadalej upravovat iba prvi fazu projektu. Tym by sa mali znefunkénit vietky ustanovenia, ktoré sa

tykaju samotného ukoncovania realizdcie hlavnych aktivit projektu, nasledného monitorovania,

nedosiahnutia ciela projektu a dalSie ustanovenia, malo by byt zavedené ustanovenie tykajice sa toho, 7e

vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré sa tykaju projektu ako celku, sa budu riadit zmluvnym

vztahom podla § 22 zdkona o prispevku z fondov. V dodatku k zmluve o poskytnuti NFP musi byt obsiahnuté

aj tzv. koordinacné pravidlo spdjajice zmluvu podla § 25 zédkona o prispevku z ESIF s obsahom prav a

povinnosti zmluvnych stran podla zmluvy podla § 22 zakona o prispevkoch z fondov, pretoZe sa jednd o

Upravu jediného projektu (tzv. kumulativna novacia).

16:11. V pripade nesuhlasného stanoviska® s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy
prijimatel nie je opravneny k realizacii predmetnej zmeny pristlpit.

1112, Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

16 podstatna zmena podmienok projektu generujiceho prijem je definovana v Metodike pre vypracovanie finanénej analyzy projektu, verzia 2.0,
ktord je zverejnend na https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/00 Metodika-pre-vypracovanie-financnej- analyzy-projektu-
verzia-2.0.pdf

17 Ziadna z podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo vyzve aebraniOP KZP nesmie nebranit fazovaniu projektov.

18 Ak v pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou na rozdelenie projektu na fazy nie je mozné projekt ukoncit v PO 2014 - 2020,
projekt moéze byt preklasifikovany ako nefunkény alebo méze byt mimoriadne ukonéeny.
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12:13. Postup prip pre druhu fazu projektu, ktora bude realizovana v PO

2021 - 2027 v ramci PSKP SK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia-_(priame zazmluvnenie alebo

predloZenie ZoNFP). O priamom zazmluvneni mdZe byt rozhodnuté od ddtumu Gcinnosti novely zdkona

o prispevku z ESIF a zdkona o prispevkov z fondov, ktorou sa umoZfiuje priame poskytnutie prispevku (od

01.09.2023) a zaroven od datumu platnosti a U¢innosti tohto usmernenia.

3.2 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP?

1. Ak Ziadatel predkladd v rdmci OP KZP v PO 2014 - 2020 prejektZoNFP, ktorého realizacia bude rozdelena do
dvoch faz medzi PO 2014 - 2020 a PO 2021 - 2027, postupuje predovsetkym v sulade s prislusnou vyzvou
OP KZP a podla ustanoveni uvedenych v tejto podkapitole.

2. Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy u? v ramci predkladanej ZoNFP, je znadzorneny v schéme
23.

Schéma 3 Proces fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP

PredloZenie ZoNFP na prvi fdzu projektu na schvalenie na RO pre
OP KZP pod!a terminu stanoveného vo vyzve a schvalenie ZoNFP
na prvua fazu zo strany RO

Uhrada opravnenych vydavkov z prvej fazy projektu a ukonéenie
realizacie prvej fazy projektu v programovom obodi 2014 - 2020 do
31.12.2023 (najneskdr viak do 31. 07.2024v pripade dohody s SO

pre OP KZP pri sfunkéneni projektu z vlastnych zdrojov prijimatela
alebo najneskér do 30.6.2024 v pripade vyuZitia preddavkovych
platieb)

PredloZenie ZoNFP na druhi fazu projektu na schvalenie na SO pre
PSK v termine stanovenom vo vyzve vyhldasenej v silade s
Harmonogramom vyziev na rok 2023 a schvalenie predloienej
ZoNFP na druhu fazu
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PredloZenie ZoNFP na prvu fazu projektu na schvalenie na
RO pre OP KZP podla terminu stanoveného vo vyzve OP

KZP a schvalenie ZONFP na prvi fazu zo strany RO pre OP
KZP

Uhrada opravnenych vydavkov a ukoné&enie realizacie prvej
fazy projektu v PO 2014 - 2020 do 31.12.2023 (ukoncenie
realizacie najneskér do 30.06.2024 v pripade vyuZitia
preddavkovych platieb).

Predlozenie ZoNFP na druhu fazu projektu na schvalenie
na SO pre P SKv terml’ng stanovenom vo vyzve PSK a
schvdlenie predloZenej ZoNFP na druhu fazu

Ukoncenie druhej fazy a sfunkénenie projektu v
progravovom obdobi 2021 - 2027 do 31.12.2029, resp. do
uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov
a zaCiatok obdobia udrzatelnosti projektu ako celku.

Rozdelenie projektu na fazy

3.  Ziadatel, v pripade dostupnosti idajov potrebnych pre uréenie jednotlivych faz projektu, rozdeli projekt na
dve jasne identifikovatelné fazy uz v ramci predkladanej ZoNFP-ra-prwi-fazu-projektu, ktord predklada na
schvalenie na RO pre OP KZP v rdmci PO 2014 — 2020 v sulade s podmienkami vyzvy OP KZP.

4.  Prirozdeleni projektu na fazy je potrebné dodrzat tieto zasady:

-—obe fazy musia byt jasne identifikovatelné, ¢o sa tyka materidlnych/vecnych a finan¢nych cielov,

- rozdelenie na fazy nemdze predstavovat iba percentualny podiel prac, ale musi ist o fyzicky ukonéenu
Cast projektu napr. podla vykazu vymer zo zmluvy o diele/navrhu zmluvy o diele, t. j. musi byt zrejmé,
ktoré polozky/objekty patria do prvej fazy a ktoré do druhej fazy projektu®;1?;

- kazdu fazu projektu musi byt mozné kontrolovat/overit/podrobit auditu vzhladom k ukonéenym fyzickym
(napr. stavebnym) objektom, ¢astiam objektov, alokovanej sume finanénych prostriedkov a dosiahnutym
vysledkom,

- kazda faza projektu musi mat definovany svoj ucel, popis aktivit, milniky, materidlne, vecné a finan¢né
ciele!®, vystupy! a meratelné ukazovatele ako aj rozpocet projektu,

v

- v Prilohe ¢. 3 vyziev - Zoznam meratelnych ukazovatelov su definované vsetky povinné meratelné
ukazovatele vyzvy. V pripade, ak fazovany projekt dokaze v ramci prvej fazy projektu naplnit len meratelny
ukazovatel bez priznaku vytvoreny pre fazované projekty, v takom pripade si vyberd len predmetny
meratelny ukazovatel, ktory zadefinuje s ciefovou hodnotou v ¢asti 10 Formuldra ZoNFP. Ziadatel bude
zarovei vo Formuldri ZONFP v ¢asti 7 povinny zadefinovat aj cielové hodnoty vietkych povinnych
meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonceni druhej fazy
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projektu.

v pripade, ak bude projekt schopny po ukonceni prvej fazy projektu naplnit niektory z povinnych
meratelnych ukazovatelov v urcitej hodnote (avsak nie v ciefovej hodnote pre cely projekt), tak Ziadatel
v ZoNFP v &asti 10 stanovi pre prvu fazu projektu stav naplnenia predmetného meratelného ukazovatela
(napr. meratelny ukazovatel’, Di?ka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanalizaénych pripojok)*“.
Zaroveri je Fiadatel vo Formuldri ZoNFP v éasti 7 povinny zadefinovat aj cielové hodnoty vietkych
povinnych meratelnych ukazovatelov (bez priznaku, s priznakom), ktoré budu dosiahnuté po ukonéeni
druhej fazy projektu.

meratelné ukazovatele s priznakom, ktoré maju byt naplnené po ukonceni realizacie aktivit projektu bude
prijimatel povinny naplfiat aZ po ukonéeni druhej fazy projektu.

¢asovy harmonogram prac uvedeny v Zmluve s dodavatefom, resp. v uzatvorenom dodatku k Zmluve je
v stlade ¢asovym harmonogramom projektu rozdelenym na fazy,

celkové opravnené vydavky stanovené zapre cely projekt (t. j. spolu pre prvd a druhd fazu)
nembiua NFP_nemdze byt v rdmci druhej fazy projektu ravysenénavyseny??,

finanény rozsah druhej fazy projektu nie je mozné navysit o sumu nezrovnalosti a financnych oprav
uplatnenych v prvej faze projektu.

Pri priprave ZoNFP na prvu fazu projektu Ziadatel postupuje podla postupov a pravidiel uvedenych vo vzore
formuldra ZoNFP a v Prirucke pre Ziadatela, ktoré tvoria prilohy vyzvy OP KZP.

Prilohy k ZoNFP, ktoré st podkladom k priprave projektu (napr. FA, Posudzovanie vplyvov na Zivotné
prostredie, stavebné povolenia a dalSie relevantné doklady) sa musia vztahovat na cely projekt (tzn. na
prvu aj druhu fazu projektu).

V pripade projektov generujucich prijem sa finan¢na medzera vypocita pre projekt ako celok.

Ziadatel pri priprave formuldra ZoNFP tento vyplifia v zmysle instrukcii uvedenych vo vyzve OP KZP,
resp.v prilohach vyzvy OP KZP (napr. —vzor Formulara ZoNFP).

Poskytovatel pripravi osobitny vzor Zmluvy o poskytnuti NFP pre fazované projekty, v ramci ktorého budu
upravené jednotlivé ustanovenia Zmluvy suvisiace s fazovanim projektov.

Postup pri ukoncovani prvej fazy projektu je uvedeny v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

Ramcovy postup pri priprave a predkladani ZoNFP na druhu fazu projektu, ktora bude realizovand v PO 2021
- 2027 v ramci RSKP SK, je uvedeny v podkapitole 3.4 tohto usmernenia (bliZSia Specifikacia postupu bude
vymedzend v riadiacej dokumentacii RSK)-P SK).2°

3.3 Ukoncovanie prvej fazy projektu v PO 2014 - 2020

Prijimatel je pri ukonCovani prvej fazy projektu (procesov podla podkapitoly 3.1 a 3.2 tohto usmernenia)
povinny dodrziavat podmienky PO 2014 - 2020 stanovené najma v Zmluve o poskytnuti NFP a dalSej
riadiacej dokumentacii OP KZP.

Opravnené vydavky prvej fazy projektu musia skutoéne vzniknit a byt uhradené zo strany prijimatela
v opravnenom obdobi, t. j. do 31.12.2023. Akékolvek vydavky realizované po uvedenom termine budu

povaZované za neopravnené.

20 priame zazmluvnenie v rdmci procesu fazovania projektov, ktoré sa delia na fazy v ramci predkladanej ZoNFP sa neuplatiiuje.
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~Pri poskytnuti preddavkovych platieb musi
byt realizicia prvej fazy projektu ukonéend najneskér do 30.6.2024, avsak plati, Ze vydavky musia byt
uhradené zo strany prijimatela dodavatelovi najneskér do 31.12.2023.

Prijimatel’ je povinny pri reatizdei
ukondeni prvej fazy projektu dosiahnut vecné a
RO/SO-pre-OP-KZP-v-takomtopripade-uplatni-finanéné epravy-na-uivyplateny-ciele a meratelné ukazovatele
v stlade so zmluvou o NFP alebejeho-€astv zneni dodatku, ktory upravuje naleZitosti vo vztahu k ukonéeniu
prvej fazy projektu.

3.4 Priprava a realizacia druhej fazy projektu

3.4.1  Priame zazmluvnenie druhej fazy projektu

1.

Fazovany projekt s celkovymi oprdvnenymi vydavkami (za obe fazy) nad 1 mil. EUR, ktory bol schvaleny

a zadal svoju realizédciu pred 29.06.2022 a spitia dalie podmienky pre fazovanie projektu, je mo?né priamo
zazmluvnit v PO 2021 — 2027 bez potreby vyhldsenia vyzvy P SK a riadneho konania o ZoNFP.

Postupy a innosti spojené s druhou fazou projektu vo vztahu k ITMS budd predmetom samostatného

metodického technického usmernenia k postupom v ramci ITMS.

SO pre P SK uzavrie zmluvu podla § 22 zdkona o prispevkoch z fondov s prijimatelom, pricom obsah zmluvy

bude upraveny (doplneny) reflektujic Upravy zmluvy uzatvorenej pre prvu fazu projektu podla § 25 zdkona

o prispevku z ESIF. Uvedené sa premietne aj priamo do pravneho zékladu zmluvy a aj do preambuly zmluvy,

aby boli jasné vychodiskd, za ktorych sa tato zmluva uzatvara.

Ziaden projekt podporeny v rdmci PO 2021 — 2027 nesmie viest k vyznamnému poskodeniu ktoréhokolvek

zo Siestich environmentalnych cielov podla ¢lanku 9 nariadenia o taxondmii v spojitosti s ¢lankom 9 ods. 4

nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, ktorymi su:

e 7miernenie zmeny klimy;

e Adaptdacia na zmenu klimy;

e UdrZatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov;

e Prechod na obehové hospodarstvo;

e Prevencia a kontrola znedistovania;

e Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

To znamend, ?e aj pri fdzovanych projektoch je potrebné pri ich druhej fdze preskimat dodrZanie zdsady
,hespdsobovat vyznamnu Skodu”.

Z uvedeného vyplyva, 7Ze SO pre P SK pred uzavretim zmluvy podla § 22 zdkona o prispevkoch z fondov pre

druhu fazu projektu financovanud z P SK, je povinny poZiadat RO pre P SK o stanovenie podmienok
vyplyvajucich z uplatriovania zasady ,nespbsobovat vyznamnu Skodu” pre dany projekt. Svoju Ziadost zasle na
adresu_elektronickej posty: psk.dnsh@mirri.gov.sk, spolu s pripravovanou zmluvou o poskytnutie NFP
a podkladmi k projektu (resp. kddom projektu v ITMS2014+, ak su na posudenie postacujuce informacie
vloZené vITMS2014+), ktory sa ma touto zmluvou fdzovat. Pre sprdvne stanovenie podmienok pre
uplatfiovanie zdsady ,nespdsobovat vyznamnu Skodu” je rozhodujuci rozsah opravnenych aktivit
podporenych v rdmci daného projektu.

RO pre P SK v spolupréci s prislusnym Gtvarom MZP SR do 10 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti od SO pre

P SK uréia podmienky pre uplatfiovanie zdsady ,nespdsobovat vyznamnu $kodu” pre dany projekt a stanovia,
ktoré podmienky si vyzaduju kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR.

SO pre P SK takto uréené podmienky vyplyvajlce z uplatiiovania zdsady ,nespbsobovat vyznamnu Skodu”
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premietne do zmluvy o poskytnuti NFP, v ktorej stanovi aj sp6sob a ¢as overenia danych podmienok.

8. Pri_stanoveni podmienok vyplyvajucich zo zdsady ,nespdsobovat vyznamnu Skodu”, ktoré budu viest k
uzatvoreniu dodatkov k zmluvam s doddvatelmi v ramci ukonéenych VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami
UVO ako SO pre P SK v oblasti vereného obstaravania.

9. Kontrolu plnenia zmluvnych podmienok vyplyvajucich zo zdsady ,nespbsobovat vyznamnu skodu”, pri ktorych

nebola stanovena povinnost kvalifikovaného overenia, vykona SO pre P SK sam. Tie zmluvné podmienky, ktoré
si vyZaduiju kvalifikované overenie, overi SO pre P SK v st¢innosti s prislusnym Gtvarom MZP SR, pri¢om poufije
postup uvedeny v Metodickom usmerneni k uplatfiovaniu zasady ,,nespdsobovat vyznamnu Skodu” v kapitole
2.3 Fdza implementacie a udrZatelnosti projektu.

10. V suvislosti s kontrolou verejného obstardvania pri_druhej faze projektu je potrebné zohladnit princip

efektivnosti a U¢elnosti podla zdkona o prispevkoch z fondov, t.j. je potrebné zohladnit skutoénost, 7e verejné
obstardvanie alebo zdkazka, na ktoru sa nevztahuje zdkon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov uz boli predmetom kontroly. V nadvéznosti na
uvedené a na skutocnost, 7e poskytovatel pre druht fazu projektu sa nemeni (MZP SR je RO pre OP KZP ako
aj SO pre P SK), nie je potrebné vykonat opdtovnu kontrolu VO. V pripade, ak poskytovatel nadobudne
pochybnosti o spravnosti vysledkov predchadzajicej kontroly, moze zaslat Ziadost o vykon kontroly na UVO
ako SO pre PSK v oblasti verejného obstaravania, pricom musi spolu so Ziadostou o vykon kontroly na UVO
predloZit aj zdévodnenie pochybnosti poskytovatela.

11. V pripade, Ze doslo v projekte v prvej faze k odstupeniu od zmluvy s dodavatelom a prijimatel planuje na druhu

fazu vyhlasit nové VO, takéto VO je potrebné riesit standardnym postupom, akoby sa jednalo o nové VO v
réamci PO 2021-2027. Rovnako pri dodatkoch k zmluve s doddvatelom uzavretych pre druhu fazu projektu je
potrebné postupovat v zmysle postupov nastavenych pre PO 2021 — 2027 a vykonat rizikovu analyzu.

12. Prifazovanych projektoch, pri ktorych bol v programovom obdobi 2014 — 2020 vyuZity dodatocny prispevok,

je_moZné dolerpat zostavajucu Cast dodatoéného prispevku v druhej faze projektu, realizovanej v

programovom obdobi 2021 — 2027. Dodatocény prispevok uZ bol poskytnuty na zdklade schvdlenej zmeny

zmluvy o NFP v programovom obdobi 2014 - 2020 a jeho nedocerpand vyska sa prenesie do novej zmluvy

o NFP uzavretej podla zédkona o prispevkoch z fondov. Nedoderpana vyska sa prevezme zo schvélenej ZoZZ —

rozdelenie projektu na fazy. Uvedené sa premietne aj priamo do pravneho zdkladu zmluvy a aj do preambuly

zmluvy, aby boli jasné vychodiskd, za ktorych sa tato zmluva uzatvara.

13. Dodatoénym prispevkom je moZné pokryt iba finanény ndrast vy$ky vecne oprdvneného vydavku na hlavné

aktivity projektu. Dodatoénym prispevkom nie je mo?né roziirovat rozsah vydavkov ani dopifiat nové aktivity

nad rdémec zmluvy. Rovnako nesmie pokryvat podporné aktivity projektu.

14. KedZe k poskytnutiu dodatoéného prispevku dochadza v etape realizicie projektu, je vzdy viazany na

existujuci projekt, ktory sa realizuje podla zmluvy o poskytnuti NFP a je komplementarny (dodatoény) k uz

zazmluvnenému NFP.

15. Mechanizmus poskytnutia dodato¢ného prispevku je podrobne rozpracovany v dokumente Prirucka pre

prijimatela Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia pre oblasti podpory: Prioritna os 1, Prioritna

0s 2, Prioritnd os 3 (Specificky ciel 3.1.2) v aktudlnom zneni.

16. Druha faza projektu musi byt ukonéena a pripravena na dany ucel alebo funkciu v rdmci PO 2021 - 2027, t. .

do 31.12.2029, resp. do uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov.

17. Neukonéenie prvej fazy projektu alebo pripadné zistenie nezrovnalosti v rdmci prvej fazy projektu méze mat

vplyv na opravnenost vydavkov druhej fazy projektu. RO pre OP KZP, resp. SO pre P SK v tychto pripadoch

uplatni finanénu opravu na NFP alebo jeho &ast.

3.4.2 Zazmluvnenie projektu na zaklade vyzvy a konania o ZoNFP

1.

Fazovany projekt, ktory nespifia podmienky pre priame zazmluvnenie projektu, bude vybraty na

financovanie na zaklade Standardného postupu pri poskytovani prispevku podla zdkona o prispevkoch
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z fondov.

Ziadatel predkladd ZoNFP pre druhd fazu projektu na zéklade vyzvy P_SK uréenej pre fazované projekty,
vyhlasenej Ministerstvom Zivotného prostredia SR ako SO pre RSkP SK.

Vo wyzve P SK na predloZenie ZoNFP pre fazované projekty budu stanovené podmienky poskytnutia

prispevku, spdsob preukazania ich splnenia, ako aj sp6sob overenia podmienok zo strany SO pre P SK.

Vo wyzve P SK na predlofenie ZoNFP pre fazované projekty budi stanovené podmienky zdsady

Lhespdsobovat vyznamnu skodu” ako podmienky poskytnutia prispevku a/alebo ako tzv. dalsie skutoénosti.

Spolu s vyzvou P SK bude zverejneny aj vzorovy formuldr zmluvy o poskytnuti NFP pre fazované projekty.

V zmluve o poskytnuti NFP pre fazované projekty sa stanovi spbsob a cCas overovania jednotlivych

podmienok tykajucich sa uplatfiovania zdsady “nespdsobovat vyznamnua Skodu” v zdvislosti od nastavenia

vyzvy P SK pre fadzované projekty.

Pri_stanoveni podmienok vyplyvajicich zo zdsady ,nespdsobovat vyznamnu Skodu”, ktoré budu viest k

uzatvoreniu dodatkov k zmluvam s dodavatelmi v rdmci ukoncenych VO sa SO pre P SK riadi usmerneniami

UVO ako SO pre P SK v oblasti verejného obstaravania.

Pri fazovanych projektoch, pri ktorych bol v programovom obdobi 2014 — 2020 vyuZity dodatocny prispevok,

8.

je_mozné dolerpat zostavajucu Cast dodatoéného prispevku v druhej faze projektu, realizovanej v
programovom obdobi 2021 — 2027, pricom dodatoény prispevok nebude predmetom konania o ZoNFP
v programovom obdobi 2021 - 2027. Pri uzatvoreni zmluvy podla § 22 zdkona o prispevkoch z fondov s
prijimatelom bude dodatoény prispevok automaticky prevzaty do zmluvy v schvalenej vyske v ZozZzZ —
rozdelenie projektu na fazy. Uvedené sa premietne aj priamo do pravneho zékladu zmluvy a aj do preambuly
zmluvy, aby boli jasné vychodiska, za ktorych sa tato zmluva uzatvdra.

Pre pouZitie dodatoéného prispevku v rdmci druhej fazy projektu budu platit rovnaké pravidld ako pre prvi

19.

fazu projektu (napr. dodatoénym prispevkom je moZzné pokryt iba finanény ndrast vy$ky vecne opravneného

vydavku na hlavné aktivity projektu, dodatoénym prispevkom nie je mozné rozsirovat rozsah vydavkov ani

dopiriat nové aktivity nad rdmec zmluvy, dodato&ny prispevok nesmie pokryvat podporné aktivity projektu

a pod.).

Do wyzvy P SK na predloZenie ZoNFP sa doplnia nové meratelné ukazovatele projektu tak, aby prispeli k

vykonnostnému rdmcu Programu Slovensko 2021 — 2027.

2:10. Ak Ziadatel predlozil prilohy k prvej faze projektu, ktoré sa vztahuju na cely projekt (Posudzovanie vplyvov

na zZivotné prostredie, stavebné povolenia a dalSie doklady) a zaroven nedoslo k vyznamnej zmene
podmienok/vstupnych dat, na zéklade ktorych boli tieto dokumenty vypracované (okrem ¢asového
hladiska), resp. ak zostavaju v platnosti (povolenia), Ziadatel v ZoNFP uvedie informéaciu/¢estné vyhlasenie,
7e tieto prilohy boli predlozené v ZoNFP na prvt fazu projektu v rdmci OP KZP a su stale platné a bez zmeny.

3.11.V pripade, ak sa prilohy ZoNFP uvedené v bede20dseku 10 nevztahuju na cely projekt (t. j. aj na jeho druhd

fazu) a/alebo doslo k vyznamnej zmene podmienok alebo vstupnych dét priloh ZoNFP (resp. doklady nie st
platné), Ziadatel k ZoNFP pre druht fazu projektu predkladd modifikovant verziu tychto dokumentov,
resp. dokumenty nové.

4.12. 7iadatel v ZoNFP pre druht fazu projektu uvadza informécie o vybere dodéavatelov (o VO) uskutoénenom v

ramci prvej fazy projektu a o stave zazmluvnenia aktivit projektu, ktoré su realizované dodavatelsky. Zaroven
$pecifikuje, ¢i bola v prvej faze projektu dokumentdcia z VO predmetom kontroly/finanénej kontroly zo strany
RO/SO pre OP KZP a uvedie vysledky tejto kontroly. V pripade, 7e doslo v projekte k odsttpeniu od zmluvy s
dodévatelom a prijimatel planuje na druhd fazu vyhlésit nové VO, takéto VO bude sa pri kontrole VO
postupovat Standardnym postupom akoby sa jednalo o nové verejné obstaravanie v rdmci PO 2021-2027.
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13. SO pre P SK uzavrie zmluvu podla § 22 zakona o prispevkoch z fondov s prijimatelom, pricom obsah zmluvy

bude upraveny (doplneny) reflektujic Upravy zmluvy uzatvorenej pre prvu fazu projektu podla § 25 zdkona

o prispevku z ESIF.

14. Druhd fiza projektu musi byt ukondend a pripravend na dany uéel alebo funkciu v rdmci PO 2021 - 2027,

t.j. do 31.12.2029, resp. do uréeného terminu pre sfunkénenie nefungujucich projektov.

6:15. Neukoncenie prvej fazy projektu alebo pripadné zistenie nezrovnalosti v ramci prvej fazy projektu moéze mat
vplyv na oprévnenost vydavkov druhej fazy projektu. RO _pre OP KZP, resp. SO pre P SK v tychto pripadoch
uplatni finanénl_opravu na NFP alebo jeho ¢ast.
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4. Monitorovanie fazovanych projektov a meratelné ukazovatele

1.

a)

b)

c)

Monitorovanie fazovanych projektov sa vykonava v ramci dvoch zakladnych etap projektového cyklu, a to
je obdobie realizacie projektu a obdobie udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie na Urovni fazovaného projektu pozostdva z nasledujtcich Casti:

monitorovanie pocas realizacie prvej fazy projektu a monitorovanie pocas realizdcie druhej fazy projektu,

v ramci ktorého prijimatel predklada vyrocné monitorovacie spravy, ktorymi deklaruje pokrok v realizacii
aktivit projektu a o udrzani projektu;._

monitorovanie pri_ukonceni realizacie prvej fazy projektu a pri ukonceni druhej fazy projektu, v ramci

ktorého prijimatel predklada zavere¢né monitorovacie spravy a deklaruje naplnenie cielovych hodn6t
relevantnych meratelnych ukazovatelov. Pri zaverecnej monitorovacej sprave predlozenej v ramci
ukoncéenia prvej fazy projektu prijimatel deklaruje dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov
relevantnych pre prvu fazu. Pri zavere¢nej monitorovacej sprave predloZzenej v ramci ukoncenia druhej fazy
projektu prijimatel deklaruje ukoncenie realizacie projektu v sdlade s podmienkami uvedenymi v Zmluve o
poskytnuti NFP a zaroven dosiahnutie cielovych hodnot vsetkych povinnych meratelnych ukazovatelov

monitorovanie pocas obdobia udriatelnosti projektu®, v rdmci ktorého prijimatel predklada nasledné

monitorovacie spravaspravy po ukonceni druhej fazy projektu a deklaruje naplnenie ciefovych hodnot
meratelnych ukazovatelov, ktoré je prijimatel povinny pinit v obdobi udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je zarover v obdobi udrZatelnosti povinny monitorovat Cisté prijmy suUvisiace s realizaciou
projektu, a to v sulade s dokumentom Metodika pre vypracovanie finanénej analyzy projektu v platnom
zneni, ktora je zverejnena na https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-

analyzy-projektu/.

Fazovanie projektov z pohladu meratelnych ukazovatelov znamena nasledovné. V ramci projektu pre druhu

fazu sa nadalej monitoruju meratelné ukazovatele projektu s cielovymi hodnotami, ktoré neboli dosiahnuté
v zmysle schvélenej Ziadosti o NFP v prvej faze projektu, t.j. rozdiel medzi pévodnou cielovou hodnotou a
dosiahnutou hodnotou v rdmci prvej fazy. Zaroven sa vramci druhej fazy projektu monitoruju nové
meratelné ukazovatele projektu, ktoré prispievaju k vykonnostnému ramcu Programu Slovensko 2021 —
2027.

Vinformacnom systéme pre PO 2021 — 2027 dochdadza v suvislosti so sledovanim meratelnych ukazovatelov

k nasledovnym zmenam. V ramci druhej fazy projektu zanikaju atributy meratelnych ukazovatelov projektu
priznak rizika??, relevancia k HP? a typ zdvislosti ukazovatela. Zaroveri v rdmci druhej fazy projektu zanikd
povinnost stanovit ciele a monitorovat hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu na Grovni hlavnej aktivity
projektu, preto do informacného systému pre PO 2021 - 2027 sa prendsaju cielové hodnoty meratelnych
ukazovatelov vypocitané v zmysle nastavenia typu zdvislosti meratelného ukazovatela projektu. V ramci
informacného systému pre PO 2021 — 2027 vznika novy atribut zber vychodiskovej hodnoty vysledkovych
meratelnych ukazovatelov projektu.

21 po ukonéeni prvej fazy projektu Ziadatel neprebieha monitorovanie udrzatelnosti projektu a prijimatel nepredklada nasledné monitorovacie

spravy.

22y |TMS2014+ sa v rémci programu Slovensko 2021 — 2027 uvadza ,nie”.

23y |TMS2014+ sa v rémci programu Slovensko 2021 — 2027 uvadza ,n/a“.
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5. Prilohy

Cislo

, Nazov prilohy
prilohy

Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - rozdelenie projektu na fazy

e

Priradenie opravnenych Specifickych cielov a typov akcii P SK k typom aktivit PSk-k-wyzvam-

wréenymv ramci vyziev uréenych na fazovanie z OP KZP
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