
Národné projekty

Implementované Slovenskou 
agentúrou životného prostredia



Národný projekt 3

Zlepšovanie informovanosti a 
poskytovanie poradenstva v oblasti 

zlepšovania kvality životného 
prostredia na Slovensku



Základné údaje

• Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry

Prioritná os 2:  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

• Trvanie NP: 2016 – 2023

• Rozpočet NP: 19 695 762,75 EUR

• Predloženie ŽoNFP: 25.1.2018 

• Zazmluvnenie NP: 20.10.2018



NP3 pozostáva zo 6 hlavných aktivít:

HA1  Informačné aktivity v oblasti odpadov

HA2  Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva

HA3  Informačné aktivity v oblasti ochrany krajiny a prírody

HA4  Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IKPZ

HA5  Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží

HA6  Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy



V rámci projektu sa realizujú:

• Informačné kampane pre komunikovanie dôležitých tém životného prostredia
• Odborné konferencie, webináre, semináre, workshopy
• Informačné a metodické dni pre verejnosť, štátnu správu a mimovládny sektor
• Spoty, tematické klipy, infografiky, streamy a filmy
• Študijné cesty, exkurzie a kurzy
• Odborno-náučné výstavy
• Environmentálne súťaže a hry
• Špecializované správy, publikácie, metodické príručky, zborníky a dokumenty
• Špeciálne osvetové materiály (metodické listy, skladačky, pexesá, ...)
• Tvorivé dielne, letné tábory
• Plagáty, postery a letáky
• Poradenstvo Národnej environmentálnej služby pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu, školy a 

tretí sektor v oblasti životného prostredia a pod.

Všetky aktivity budú realizované s využitím moderných 
komunikačných a informačných foriem, technológií a sociálnych sietí.



Internetové stránky, Sociálne siete, Príručky, Učebnice, ...



Semináre, Workshopy, Konferencie, Informačné dni, Festivaly, ...



Merateľné ukazovatele (MU) k 30. 4. 2023 
P0271 - Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 6 497 995
Plnenie MU k 30. 4. 2023 : 6 497 995 = 100,23 %
P0402 - Počet subjektov zapojených do informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 11 430
Plnenie MU k 30. 4. 2023 : 9 255 = 80,97%
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 1 118
Plnenie MU k 30. 4. 2023: 780  = 69,77 %

Čerpanie
Zazmluvnený rozpočet: 19 695 762,75 EUR 
Čerpanie k 30. 4. 2023: 13 869 138,64 EUR = 70,42 %



Aktuálne:

Aktivity v realizácii (prebiehajúce do 30.6.2023) 

V hodnote: 800 000,00 EUR 

Zodpovedajúci počet MU P0589 (informačné aktivity): 170

Nárokované výdavky v pripravovanej ŽoP: 250 000,00 EUR 

Zodpovedajúci počet MU P0589 (informačné aktivity): 40



Verejné obstarávania apríl – máj 2023

Vyhlásené VO na technicko-organizačné zabezpečenie (TOZ)
(konferencie, semináre, workshopy) - 20
Z toho ukončených VO na TOZ - 12
V hodnote: 325 000,00 EUR (aktivity prebiehajú)

Ďalšie pripravované VO na TOZ – 20 (vyhlasované priebežne)

Vo fáze vyhodnocovania ponúk: 
Natáčanie video vizitiek Národné parky: PHZ: 380 000,00 EUR 



Národný projekt 4

Podpora biodiverzity prvkami zelenej 
infraštruktúry v obciach Slovenska –

Zelené obce Slovenska



• Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a   
posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Aktivita B: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb

• Miesto realizácie: Obce Slovenska
• Trvanie NP: 70 mesiacov
• Rozpočet NP: 6 849 615,68 EUR
• Predloženie ŽoNFP: 4.1.2018 
• Zazmluvnenie NP: 28.3.2018



Merateľný ukazovateľ 

P0367 – Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry

Zazmluvnený MU: 390

Plnenie MU k 30.04.2023: 376 = 96,41 %

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 6 849 615,68 EUR 

Čerpanie k 30.04.2023: 4 318 996,79 EUR = 63,05 % 

(do konca mája 2023 bude podaná Žop v výške cca 750 000 €)



Stav implementácie NP:

10-12/2022 - realizácia výsadby – jeseň 2022
02-04/2023 - realizácia výsadby – jar 2023
04/2023 - podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory a uzatváranie 

Zmlúv o poskytnutí podpory s užívateľmi k poslednej
výsadbe

10-11/2023 - realizácia poslednej etapy výsadby



Výsadba stromčekov v obciach po celom Slovensku



Národný projekt 6

- ukončený projekt

Informačný program o nepriaznivých 
dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach 

proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie 
dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA 

JE VODA



Základné údaje

• Projekt financovaný z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP:

Prioritná os 2:  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so    
zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych 
dôsledkov zmeny klímy

• Trvanie NP: 6/2018 – 10/2022 

• Rozpočet NP: 2 489 014,14 EUR 

• Predloženie ŽoNFP: 06.11.2018 

• Zazmluvnenie NP: 22.11.2018



Merateľné ukazovatele 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Zazmluvnený MU: 29

Plnenie MU k 31.12.2022: 29 = 100 %

Čerpanie

Zazmluvnený rozpočet: 2 489 014,14 EUR 

Čerpanie k 31.12.2022: 2 473 373,01 EUR = 99,37 %



Reklamná kampaň



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Vypracoval: Ing. Adam Stano

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

www.sazp.sk


