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Aktuálny stav kontrahovania

Aktuálny stav čerpania 

3,6 miliardy EUR (127,07 % z alokácie)
 vyhlásených 99 výziev, resp. písomných vyzvaní

2,56 miliardy EUR (90,31 % z alokácie)
 zazmluvnených 2 773 projektov, z toho 1 881 projektov riadne ukončených

1,76 miliardy EUR 
(62,29 % z alokácie, na základe schválených súhrnných žiadosti o platbu)
 942 miliónov EUR za Kohézny fond a 822 miliónov EUR za Európsky fond 

regionálneho rozvoja

OP KŽP je dopytovo orientovaný program, t.j. väčšina jeho alokácie je implementovaná 
prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev.

Finančná implementácia

Aktuálny stav vyhlasovania výziev



Finančná implementácia -
detailne

Stav k 12. máju 2023
EÚ zdroj

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

1 600 000 000

1 800 000 000

2 000 000 000

PO 1 (RO - MŽP SR, SO -
SAŽP)

PO 2 (RO - MŽP SR, SO -
SAŽP)

PO 3 (SO - MV SR) PO 3 (RO - MŽP SR, SO -
SAŽP)

PO 4 (SO - SIEA) PO 5 (RO/SO)

Alokácia 1 535 798 465 188 063 796 191 546 962 25 240 181 814 881 886 77 000 000

Výzvy 1 849 221 134 236 574 070 254 068 310 25 240 181 1 157 217 691 77 000 000

Kontrahovanie 1 319 192 198 153 302 128 191 602 299 21 502 986 796 989 242 75 555 172

Čerpanie 875 264 748 67 121 449 143 554 467 10 012 403 594 847 000 73 598 319
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Alokácia Výzvy Kontrahovanie Čerpanie

Presun disponibilných zdrojov v rámci revízie OP KŽP verzia 15 v sume 387,88 mil. € v rámci KF 
do novovytvorenej PO 6 – SAFE z PO 1 v sume 323 055 565 € a z PO 2 v sume 64 829 796 €



Fyzická implementácia

 Stav zazmluvnených hodnôt ukazovateľov programu zodpovedá zameraniu
vyhlásených výziev a dopytu a pripravenosti žiadateľov a dosiahol v priemere
92 % cieľových hodnôt na rok 2023.

 Väčšina ukazovateľov je už naplnená na úrovni zazmluvnených projektov
a zvyšné ukazovatele sa priebežne plnia v súlade s finančnou implementáciou.

KF
 Na úrovni zazmluvnených projektov je už naplnených 23 ukazovateľov,

z toho 1 ukazovateľ je napĺňaný riadne ukončenými projektami

EFRR
 Na úrovni zazmluvnených projektov je už naplnených 33 ukazovateľov,

z toho 16 ukazovateľov je napĺňaných riadne ukončenými projektami
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